

Aan:  
de voorzitter en leden van  
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 31 januari 2018  
Ons kenmerk 4/3.8/2018000145  
Behandeld door de heer J.P. de Vos (0592) 36 58 04  
Onderwerp: Stand van zaken uitvoering Projectplan Samenwerking, Uniformering en  
Kwaliteitsborging Besluit risico's zware ongevallen (BRZO+)  
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het Projectplan Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging BRZO+ dat is opgesteld ter uitvoering van het besluit dat uw Staten op 28 september 2016 hebben genomen.

Binnen BRZO+ werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op majeure risicobedrijven.

Op 28 september 2016 is in uw Staten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) 'Provinciale grip op Drentse bedrijven met grote risico's voor hun omgeving' besproken. In het rapport van de NRK is een aantal aanbevelingen gedaan die erop zijn gericht te komen tot verbetering van de Samenwerking, Uniformiteit en Kwaliteit (SUK) in de drie noordelijke provincies en om te streven naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure risicobedrijven.

Op 4 april 2017 is het definitieve projectplan SUK, waarmee de gewenste verbetering moet worden bereikt, ter kennisneming aan uw Staten toegezonden. In het bestuurlijk deel (deel A) is beschreven op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de opvolging van het onderzoek en de amendementen van uw Staten. Het uitvoerend deel (deel B) beschrijft in detail welke acties nodig zijn om deze doelen te realiseren.

Per 1 juli 2017 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht. Hiermee is de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken door de Omgevingsdienst Groningen voor de majeure risicobedrijven voor de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân geformaliseerd. Provincies zijn reeds per 1 januari 2016 bevoegd gezag voor alle majeure risicobedrijven.



De acties uit het projectplan SUK zijn al in 2016 in gang gezet en zijn grotendeels eind 2017 afgerond. Daarbij wordt ook aangesloten bij landelijke projecten. De uitvoering wordt in het Werkprogramma Brzo+ 2018 geborgd. De deelprojecten Noordelijke Maat en een Samenwerkingsovereenkomst zijn nog niet geheel afgerond in 2017.

De Noordelijke Maat is een gezamenlijke maat van de drie noordelijke provincies en Brzo Omgevingsdienst Noord voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure risicobedrijven. De gezamenlijke maat legt op strategisch, tactisch en operationeel niveau de kwaliteit van uitvoering vast. Er is geen blauwdruk voor het uitvoeren van Brzo-taken. Het uitzoeken en afstemmen kostte meer tijd dan gepland. Het project Noordelijke Maat behoeft nog verdieping over de consequenties voor bijvoorbeeld begroting, ambitie en risico's.

Er wordt nog aan een samenwerkingsmodel gewerkt. Er hebben verschillende overleggen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (heden I&W) plaatsgevonden over het wel of niet toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Groningen door de provincies Drenthe en Fryslân. Daarbij is uiteindelijk met het ministerie overeengekomen dat de provincie Drenthe voor de uitvoering van de Brzo-taken niet hoeft toe te treden tot de GR Omgevingsdienst Groningen. En dat een samenwerkingsovereenkomst het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap voldoende sturingsmogelijkheden biedt op de kwaliteit van uitvoering van de provinciale Brzo-taken conform de wettelijke eisen door de Omgevingsdienst Groningen. Met een ondertekende samenwerkingsovereenkomst heeft de directeur Omgevingsdienst Groningen ook volledige zeggenschap over de inhoudelijke aansturing van de Brzo-medewerkers die werkzaam zijn bij de uitvoeringsdiensten Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing. Op deze wijze wordt vorm gegeven aan de gedecentraliseerde werkwijze.

Wij streven ernaar om de Noordelijke Maat en de Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van Brzo-taken rond het eerste kwartaal in 2018 af te ronden en Provinciale Staten hierover te informeren. Wij zullen de meerkosten, op dit moment geraamd op ongeveer € 180.000,-- voor de Noordelijke Maat bij de Voorjaarsnota meenemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris

( , voorzitter

km/coll.