

Aan:  
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe

Assen, 3 april 2008

Ons kenmerk 14/4.2/2008004195

Onderwerp: Revitalisering provinciehuis, uitbreiding Drents Museum en nieuwbouw depot Drents Museum, alsmede beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde hieromtrent

Geachte voorzitter/leden,

Langs deze weg willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot de revitalisering van het provinciehuis, alsmede de uitbreiding van het Drents Museum en de nieuwbouw van het depot van het Drents Museum. Wij gaan ervan uit dat hiermee ook de door mevrouw G. Smith namens de fractie van GroenLinks bij brief van 17 maart 2008 hieromtrent gestelde vragen zijn beantwoord.

Twee jaar geleden is door uw staten op basis van het toenmalige projectdossier Revitalisering besloten gelden vrij te maken om het provinciehuis "sober en doelmatig" te revitaliseren. Daarbij is uitdrukkelijk gekozen voor het verbouwen van het bestaande pand en niet voor de, veel duurdere en minder duurzame, optie van nieuwbouw. De aanleiding voor deze verbouwing werd en wordt gevormd door ruimtegebrek en de behoefte aan een nieuwe manier van (samen)werken. Een verbouwd provinciehuis kan dienen als voertuig voor de verdere organisatieontwikkeling, met als doel verbetering van de dienstverlening.

Als gevolg van het organisatieontwikkelingstraject, wisseling van de directie en een periode van verkiezingen en collegevorming is ervoor gekozen dit belangrijke dossier tijdelijk "in de wacht te zetten". In oktober 2007 is dit dossier opnieuw opgepakt en wel in een nieuwe vorm: het programma Provinciehuis van morgen. Daarvan maakt behalve het project Revitalisering provinciehuis ook het project Digitalisering deel uit. De keuze voor integratie van beide onderwerpen in een programma is gelegen in overwegingen van (kosten)efficiency, samenhang en het zo goed mogelijk kunnen sturen op doelrealisatie.

Sinds de start van het programma is de bemensing rond en is begonnen met het herijken van het bestaande projectdossier. Dit zowel qua financiën als qua inhoudelijke aspecten.

Bij de financiële herijking is geconstateerd dat de financiën die in 2006 zijn vrijgemaakt voor Revitalisering tegen het licht gehouden zouden moeten worden, gezien de tijd die is verstreken tussen 2006 en heden. Deze doorlichting is enige tijd geleden gestart en heeft geleid tot het verzoek aan twee gerenommeerde bureaus om op basis van objectieve gegevens over inflatie en marktontwikkelingen te komen tot adviezen hieromtrent. Ook is daarbij gebleken dat de kosten van sloopwerk kantooromgeving, elektrische installaties en de ruwbouw van de statengang te laag zijn ingeschat. Ook de financiën van de uitbreiding van het Drents Museum en de nieuwbouw depot van het Drents Museum zijn bij de doorlichting meegenomen. De reden hiervoor is dat ook voor die projecten geldt dat de middelen al enige tijd geleden beschikbaar zijn gesteld en dat allerlei ontwikkelingen op het huidige en toekomstige prijspeil van invloed zijn.

Uit de berekeningen van die bureaus blijkt dat er als gevolg van reguliere inflatie, stijging van loonkosten en schaarste in de markt sprake is van substantiële prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de destijds voor de projecten Revitalisering, Uitbreiding Drents Museum en Bouw depot Drents Museum geraamde bedragen nu - maar zeker ook in komende jaren, wanneer daadwerkelijk tot besteding wordt overgegaan - niet meer realistisch zijn vergeleken met wat daarmee op basis van de projectplannen gedaan moet worden.

Dit heeft tot gevolg dat er door ons college bij de Voorjaarsnota aan uw staten wordt gevraagd de destijds beschikbaar gestelde kredieten te verhogen met de daadwerkelijke - voor komende jaren geraamde - prijsontwikkelingen. Hierbij is vanzelfsprekend rekening gehouden met de aard en het moment van de te verwachten uitgaven.

Ons college acht het, gezien de prijsontwikkelingen die zijn geweest, de nu voorzienbare ontwikkelingen dienaangaande en de consequenties daarvan voor het geldende prijspeil, onmogelijk de genoemde projecten uit te voeren binnen de door uw staten vastgestelde kredieten en projectplannen. Bovendien wordt pas wanneer feitelijk wordt aanbesteed duidelijk wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn. Wij houden uw staten hiervan op de hoogte.

De berichtgeving in de pers - het artikel van woensdag 19 maart 2008 in het Dagblad van het Noorden - is onjuist. Op dit moment is nog geen sprake van tegenvallers, maar wordt tijdig geanticipeerd op voorzienbare ontwikkelingen om tegenvallers in de toekomst te voorkomen. Daarbij is logischerwijs gekozen voor de reguliere weg van de Voorjaarsnota. Dit is door de heer H. Baas, gedeputeerde, naar aanleiding van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van 12 maart 2008 aan uw staten aangekondigd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter