

Aan:  
de leden van provinciale staten  
van Drenthe

Assen, 11 december 2002  
Ons kenmerk 50/Ec/A1/2002011647  
Behandeld door mevrouw C.L. Posthumus (0592) 365650  
Onderwerp: Voortgangsrapportage Drents landleven; afdoening toezegging gedaan in  
de statenvergadering van 4 juli 2001

Geachte leden,

Bij de behandeling van het statenstuk 856, Bijdrage voor het project Concepting en ketenvorming Drents landleven/DrentsGoed, in de vergadering van provinciale staten op 4 juli 2001 hebben wij u toegezegd te zijner tijd een voortgangsrapportage te verstrekken over het project. Inmiddels hebben wij van de uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de Voortgangsrapportage Kompas-programma 2000-2006 voor het project Drents landleven ontvangen. Deze rapportage doen wij u hierbij ter kennisneming toekomen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier

, voorzitter

Bijlage(n):  
aw/coll.



# Voortgangsrapportage KOMPAS-programma

2000-2006

bestemd voor EOGFL/LEADER+ en/of EZ/KOMPAS

## 1. Algemene Gegevens

Projectnummer(s) \*

Projectnaam

Subsidie

Eindbegunstigde:

Naam indiener

voortgangsrapportage:

Functie:

Volgnummer voortgangsrapportage:

(1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> enz.)

Betreft stand van zaken per:

**Drents Landleven**

EOGFL/LEADER+

EZ/KOMPAS

Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme

Jacques van den Bosch

projectleider

1e

1 januari X 1 oktober 2002

1 juli

\* In principe dient u per projectnummer een afzonderlijke rapportage in te vullen. Wanneer voor verschillende projectnummers sprake is van een zelfde inhoudelijke en financiële rapportage, kan volstaan worden met één formulier.

## 2. Inhoudelijke voortgang

a De inhoudelijke voortgang sinds de vorige rapportage:

Tot op heden is geen voortgangsrapportage ingediend. Door ontwikkelingen binnen het NNBT en de onzekere financiële situatie is de vorige projectleiding vooral bezig geweest om betrokkenen en ge-intereseerden in het project gemotiveerd te houden. Sinds 1 oktober is een volledig nieuw projectteam actief. Het NNBT heeft de zaken financieel zo op orde dat dat geen belemmering meer is voor de uitvoering van het project.

In het eerste projectjaar zijn de volgende activiteiten ontwikkeld:

\* project

opzet projectadministratie (zie bijlage)  
aanpassen uniforme voorwaarden, mn aanscherpen definities karakteristiek pand, afschaffen subsidiebijdrage eigen werk voor meer dan 375 uur per jaar, verlenging verplichting beschikbaarstelling als logiesaccommodatie van drie naar vijf jaar, aanpassing treugbetalingsregeling bij stoppen per verhuur, verplichting deelname regionale vereniging van huiseigenaren, verplichting minimum aantal overnachtingen, aanscherpen minimumeisen accommodatie, vereenvoudiging classificatiesysteem (zie bijlage)  
uitbesteding van het advies financiële bijdrage aan extern bureau gespecialiseerd in monumenten en bebouwde omgeving, inclusief scan verbouwplan, kosten en realisatie realisatie van een aanvraag- en behandelprocedure  
realisatie van een aanvraagformulier  
opzet gastenenquetes  
aanpassen plan van aanpak (zie bijlage)

\* deskundigheidsbevordering

realisatie workshop binnenhuisarchitectuur  
informatieverschaffing legionellapreventie  
informatieverschaffing start en uitbreiding van horecabedrijven  
informatieverschaffing hotelclassificatie

\* publiciteit

artikel Buitengewoon Groen van TRN  
presentatie gebiedsdele's Hunzeprojecten (5x)  
stand congres Frederiksoord  
interview radio Drenthe  
Vakantiekraant 2002 met uitgebreide distributie  
advertentie samenwerkende campings  
diverse kleinere advertenties

\* verenigingen van Landlevenparticipanten

interventie vereniging Zuidoost inzake moeizame functioneren  
doorstartbijeenkomsten Midden en Zuidwest

\* productontwikkeling

realisatie Boerderijroutes Aa en Hunze  
realisatie eerste Kunstroute  
participatie Fietskaart Drenthe  
voorbereiding Winterfair Stieltjeskanaal  
realisatie galerieroute Coevorden  
realisatie folder museummolen Oald Daoln  
realisatie Zeeler Markt  
voorbereiding Music in the Woods 2003  
opdracht verleend voor bezettingssysteem internet  
ontwikkelen brochure paardentoeisme

- b De inhoudelijke voortgang in relatie tot de planning en doelstelling van het project:  
(Ligt de uitvoering op schema en is de doelstelling haalbaar? Eventuele knelpunten toelichten bij vraag d.)

Het eerste projectjaar heeft intern veel aandacht gevraagd. Door de financieel onzekere situatie zijn weinig promotionele activiteiten ontwikkeld. De inventarisatie van eigenaars die hun pand zouden willen verbouwen is wel doorgegaan en heeft geleid tot inmiddels 30 kandidaten. De ontwikkeling van kroeg tot herberg loopt nog wel achter, er lijkt weinig belangstelling bij de horeca te zijn. Dit vraagt extra aandacht in het 4e kwartaal. Voor de eerste twee kwartalen van 2003 zijn extra promoties in ontwikkeling om de achterstand in promotie uit de eerste negen maanden van 2002 in te halen. De uitvoering ligt daarmee in het algemeen weer op schema.

- c De voortgang van de in de beschikking vastgestelde indicatoren:

Indicator:	Doelstelling in beschikking:	Realisatie tot en met rapportagedatum:	Verwachting op einddatum project:
<i>Output:</i>			
B&B panden	55	15	45
Herbergen	10	0	10
deelnemende MKB-bedrijven	180	/	180
<i>Impact:</i>			
werkelegeheid fte	55	0	55
idem tijdelijk	110	/	110
uitgelokte investeringen	2.722.680	/	2.722.680

- d Tot nu toe geconstateerde knelpunten in de uitvoering (inhoudelijk, organisatorisch en financieel). Is actie ondernomen en is hiermee het knelpunt opgelost? (toelichten)

1. zie bijlage
2. ten aanzien van de werkgelegenheidseffecten zal nader onderzoek worden gedaan
3. Wij zijn de outputindicatoren nader aan het specificeren

- e Te verwachten knelpunten in de verdere uitvoering:

op dit moment geen

- f Wijzigingen ten opzichte van het goedgekeurde projectplan:  
(B.v.: de doelstelling, de uitvoering, begroting en financieringswijze.)  
Zijn deze door UO-SNN goedgekeurd? (standaardvoorwaarde 2.1.a t/m c)

zie onder 2a bijlage uniforme voorwaarden, Wij gaan er van uit dat deze wijzigingen uw instemming zullen hebben

- g Uit welke bestekken is het project opgebouwd? Zijn deze bestekken door de technisch-toezichthoudende dienst beoordeeld en door UO-SNN goedgekeurd? Voor welke aanbestedingsvorm is in overleg met de technisch-toezichthoudende dienst gekozen? Welke bestekken zijn gegund? (standaardvoorwaarden 2.1.d, 2.1.e en 2.2)

Besteksnummer en -naam:	Goedgekeurd door UO-SNN?	Aanbestedingsvorm:	Datum gunning:
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	

- h Is de aanbesteding van diensten en leveringen van € 200.000,- of meer (standaardvoorwaarde 2.3), voorgelegd aan de technisch-toezichthoudende dienst? (toelichten)

- ja  
 nee  
 n.v.t.

- i Op welke wijze is tot dusver inhoud gegeven aan de voorwaarden ten aanzien van publiciteit? (standaardvoorwaarde 5)

op alle uitingen worden logo en tekst meegenomen.

### 3. Financiële voortgang

- a Is de financiering van het project zekergesteld? Zo ja, dan dient u dit te onderbouwen met kopieën van de financieringsovereenkomsten (indien deze nog niet in ons bezit zijn, graag bijvoegen). Zo nee, wat is het ontbrekende bedrag en op welke termijn verwacht u dat de financiering zal zijn zekergesteld?

- ja  
 nee    Betreft de investeringen van huiseigenaren in verbouwingskosten en de participatiegelden van bedrijven in promotieacties

- b Overzicht per 1 juli 2002 van de reeds daadwerkelijk gemaakte en betaalde subsidiabele kosten gespecificeerd conform de begroting in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking:

Omschrijving kostenpost:	Begrote subsidiabele kosten (in Euro's):	Gerealiseerde subsidiabele kosten (cumulatief, in Euro's)
coordi / stim / secr	€ 530.000	€ 123.224
prod ont / desk bevord	476.480	20.000
ict/boekingen	170.170	0
stimulering B&B	837.225	27.700
federatie	55.000	1.000
promotie	276.800	58000
<b>Totaal:</b>	<b>€ 2.345.675</b>	<b>€ 229.924</b>

- c U dient uit uw administratie een lijst met een specificatie van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten bij te voegen.  
In ieder geval dient per factuur te worden vermeld: het bedrag, de naam van de crediteur, een omschrijving van de kosten en, zo mogelijk, een betaaldatum.  
Het totaalbedrag van de lijst dient aan te sluiten bij het door u bij vraag 3.b vermelde totaalbedrag aan subsidiabele kosten.
- d Indien de planning van de subsidiabele uitgaven per jaar op dit moment afwijkt van de planning in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking, graag hier de herziene planning aangeven. Wijzigingen in de oorspronkelijke planning dienen vooraf ter goedkeuring aan UO-SNN te worden voorgelegd! (standaardvoorwaarde 2.1 a t/m c)

Jaar:	Planning subsidiabele uitgaven (in Euro's):
	€
<b>Totaal:</b>	<b>€</b>

- e Overzicht per 1 juli 2002 van de reeds daadwerkelijk ontvangen bijdragen in de subsidieerbare kosten, gespecificeerd naar financier conform de begroting in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking:

Financier:	Begrote bijdragen (in Euro's):	Daadwerkelijk ontvangen bijdragen (cumulatief, in Euro's):
kompas	€ 991.956	€ 198.000
provincie	102.000	61.360
recr. schap	136.161	10.476
bedrijfsleven	175.000	10.800
lleader		
nnbt	45.500	2.500
bedrleven bouw	1.905.876	0
<b>Totaal:</b>	<b>€ 3.356.493</b>	<b>€ 283.136</b>

- f Indien u subsidies of andere bijdragen heeft ontvangen, die niet in de subsidieverleningsbeschikking en/of door UO-SNN goedgekeurde wijzigingen van het project zijn opgenomen, financier en bedragen aangeven:

Financier:	Bijdragen (in Euro's):
nvt	€
<b>Totaal:</b>	<b>€</b>

- g Is uw liquiditeit op dit moment voldoende om het project volgens planning (verder) te kunnen uitvoeren? (Zo nee, toelichten)

- ja  
 nee

#### 4. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld:

Naam:  
 Plaats:  
 Datum:

Jacques van den Bosch  
 Diever  
 22 november 2002

Handtekening: