

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 29 juni 2011
Ons kenmerk 26/3.12/2011005458
Behandeld door de heer G.O. Saalmink (0592) 36 55 47
Onderwerp: Herinrichting Drents Museum

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rondom de nieuwbouw, verbouwing en heropening van het Drents Museum. Op 7 juli a.s. worden de nieuwe tentoonstellingsvleugel en de verbouwde oudbouw van het bestaande museum opgeleverd. Daar zijn wij bijzonder trots op. Vanaf dat moment kunnen de medewerkers van het museum beginnen met de inrichting van het bouwkundig vernieuwde museum en de expositievleugel.

Onlangs is echter duidelijk geworden dat er vertraging is ontstaan met betrekking tot de (her)inrichtingswerkzaamheden. Al eerder bent u (via de bestuursrapportage) geïnformeerd over de kwetsbare liquiditeitspositie van het museum door de tijdelijke sluiting, de verbouwing en noodzakelijke investeringen in de openingstentoonstelling over de Tang-dynastie. Ook zijn de fractievoorzitters hierover in een eerder stadium vertrouwelijk geïnformeerd. De vertraging maakt de liquiditeitspositie nog nijpender waardoor het college van gedeputeerde staten een aantal besluiten heeft genomen. Daarop geven wij u in deze brief graag een toelichting.

Herinrichting

Op verzoek van het Drents Museum is het management van de bouwkundige ingrepen die onder het EFRO-project Herinrichting Drents Museum vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie gebracht. Hiertoe hebben wij op 6 april 2010 besloten. Deze managementdiensten worden bij het Drents Museum in rekening gebracht. Het overige deel van het projectmanagement op de herinrichting wordt door het Drents Museum zelf uitgevoerd. Het betreft hier de inrichting met meubels, vitrines, maquettes, voorzetwanden en de publieksinformatievoorziening.

Het zogenaamde EFRO-project Herinrichting Drents Museum is complex en niet zonder risico's. Daarom heeft de provincie in 2009 al de frequentie van het bestuurlijk



overleg tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en directie/Raad van Toezicht van het museum opgevoerd van eenmaal naar tweemaal per jaar. Op 12 maart 2010, direct na de mededeling dat de liquiditeitspositie van het Drents Museum zorgelijk was, is besloten deze frequentie verder op te voeren naar driemaal per jaar. In die overleggen is herhaaldelijk gevraagd naar de voortgang van de herinrichtingsprojecten. Het Drents Museum heeft deze vraag steeds positief beantwoord.

De provincie heeft op 11 mei 2011 helaas alsnog zelf moeten vaststellen dat vertraging van de herinrichting onvermijdelijk was. Daarover is enkele keren spoedoverleg gevoerd met de museumdirectie en de Raad van Toezicht van het museum. De provincie heeft erop aangedrongen om omvang en gevolgen van de vertraging in combinatie met de liquiditeitsproblemen zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en verzocht daarover te rapporteren.

Gezien het provinciaal belang van een tijdige opening van het museum heeft de provincie ook verzocht een bijgesteld plan op te stellen waarin wordt beschreven welke delen in ieder geval op 17 november kunnen worden opengesteld voor publiek. Dit plan zou tegelijkertijd in moeten gaan op de te nemen maatregelen in de projectaansturing.

In het bijgestelde plan kan ongeveer 75% van het Drents Museum worden opengesteld voor publiek.

Daarbij is verzwaring van het projectmanagement van de herinrichting een absolute voorwaarde om goede sturing op planning, begroting en aanbestedingen te borgen.

Kantoorautomatisering en niet-museumgebonden ICT

Parallel aan het project Herinrichting Drents Museum speelt een soortgelijke problematiek binnen de kantoorautomatisering en niet-museumgebonden ICT bij het Drents Museum. Daarom is door de afdeling Facilitaire Ondersteuning van de provincie Drenthe een plan van aanpak opgesteld dat er in voorziet de kantoorautomatisering en niet-museumgebonden ICT naar een werkbaar niveau te tillen, in de resterende periode tot 16 november a.s.

Hulpvraag Drents Museum aan provincie Drenthe

Inmiddels is na intensief overleg tussen het museum en de provincie overeenstemming bereikt over de gewenste aanpak van zowel de herinrichting als de kantoorautomatisering.

Om de bijgestelde plannen zorgvuldig te kunnen uitvoeren, heeft het Drents Museum op 12 juni een meervoudige hulpvraag aan de provincie gesteld. Wij hebben deze hulpvraag als volgt beantwoord.

1. De verzwaring van het projectmanagement ten behoeve van de herinrichting wordt door de provincie om niet beschikbaar gesteld tot eind 2011. Alle risico's en verantwoordelijkheden blijven bij het Drents Museum. Het Drents Museum huurt bouwmanagement in tot eind 2011 om de gewenste verzwaring te completeren.
2. Het plan van aanpak voor kantoorautomatisering en niet-museumgebonden ICT wordt door de provincie opgepakt en komt voor rekening van het Drents Museum. Wel wordt onderzocht hoeveel ruimte de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie en het Drents Museum daarvoor nog biedt.
3. Bovenstaande wordt in een contract tussen de provincie Drenthe en het Drents Museum vastgelegd.

4. De provincie stelt een deel van de subsidie van 2012 vervroegd beschikbaar ter versterking van de liquiditeitspositie en om een tijdelijk negatieve liquiditeitspositie te verlichten. Eerder heeft ons college overwogen het Drents Museum een lening beschikbaar te stellen. Dit besluit biedt echter een even afdoende oplossing met bovendien minder financiële risico's.

Met deze maatregelen denkt ons college het museum constructief de helpende hand te hebben geboden. De provincie ondersteunt de nieuwe aanpak van het Drents Museum en heeft op basis daarvan het vertrouwen in een tijdige heropening van het museum op 16 november 2011.

Wij gaan ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



, secretaris



, voorzitter

Bijlage(n):
ga.coll.