

Aan:  
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe

Assen, 27 augustus 2009  
Ons kenmerk 35/5.2/2009010798  
Behandeld door de heer B. Dijkema (0592) 36 5416  
Onderwerp: Informeren staten over multifunctionele dienstencentra (MFD)

Geachte voorzitter/leden,

In uw vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn van mei 2008 hebben wij de toezegging gedaan dat uw staten kennis kunnen nemen van de stand van zaken van de MFD per gemeente. Het gaat daarbij om Drentse gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de MFD-stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van MFD's. Wij informeren u in deze brief over de stand van zaken rondom deze MFD's.

Met de MFD-regeling van de afgelopen jaren heeft de provincie Drenthe in overleg met gemeenten, ingezet op het voorzieningenniveau op het platteland. Deze regeling heeft bijgedragen aan het vergroten van de leefbaarheid op het platteland en van het aanbod aan voorzieningen in dorpen. Met het vaststellen van de sociale agenda "Sociaal doe je niet alleen 2009-2012", kiest de provincie voor een nieuwe aanpak van sociaal beleid. Dit heeft geleid tot het sluiten van sociale allianties met de Drentse gemeenten.

Binnen de sociale allianties met gemeenten is er ruimte voor het project Diensten en Voorzieningen (thema Mijn Dag, Sociale Agenda 2009-2012), dat zich, naast nieuwe initiatieven, richt op het gebruik van bestaande of in ontwikkeling zijnde voorzieningen, zoals dorpshuizen, MFD's of Brede Scholen. De voorzieningen hoeven niet per se in één gebouw te zitten. Het gaat om het in stand houden of tot stand komen van samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen om het diensten- en voorzieningenniveau in de dorpen en wijken te behouden of te vergroten.



Zoals toegezegd in de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn van mei 2008, treft u hierbij een overzicht aan van de stand van zaken per 1 april 2009.


- Bij negen MFD's is het project inmiddels geheel afgerond, dat wil zeggen er wordt (integraal) samengewerkt in de nieuwe voorziening.
- Bij vijf MFD's is men momenteel bezig met de realisatie van het gebouw.
- Bij zeven MFD's heeft men de inhoudelijke ideeën inmiddels omgezet naar een gebouw.
- Bij twee MFD's was sprake van een pilot die inmiddels is afgerond.
- Slechts één MFD is nog in fase 2, dat wil zeggen het zoeken naar samenwerkingspartners en uitwerken van de samenwerking en het inhoudelijke concept.

Voor een gedetailleerd overzicht van de fasering verwijzen wij u naar de bijlage.

In het najaar van 2009 wordt gezien welke mogelijkheden er nog zijn om MFD-aanvragen vanuit het pMJP ondersteunen, dit in relatie tot omgevingsbeleid.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



, secretaris

, voorzitter

Bijlage(n):  
gm/coll.

**MFD-OVERZICHT stand 1 april 2009**

Gemeente	Plaats	Fase 1 <sup>1</sup>	Fase 2 <sup>2</sup>	Fase 3 <sup>3</sup>	Fase 4 <sup>4</sup>	Fase 5 <sup>5</sup>
Midden-Drenthe	Bovensmilde MFD	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel
	Bovensmilde Zorg	Voorfase	Voorfase	Actueel	Afgerond	Afgerond
Emmen	Emmer-Compasuum	Afgerond	Afgerond	Actueel		
	Zwartemeer	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Nieuw-Amsterdam/ Veenoord	Afgerond	Actueel			
Coevorden	Oosterhesselen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
	Schoonoord	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
	Expertisecentrum	Afgerond	Afgerond	<i>pilot afgerond</i>		
De Wolden	Koekange	Voorfase	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel
	Ruinen	Voorfase	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Ruinerwold	Afgerond	Afgerond	Actueel		
Aa en Hunze	Gasselternijveen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Eexterveen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel
	Anloo, Anderen, Gasteren	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Gieterveen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel
	Annen	Voorfase	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel
	Gasselte (later toegevoegd)	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
Tynaarlo	Zeijen	Afgerond	Afgerond	Actueel		
	Donderen	Afgerond	Afgerond	Actueel		
	Yde	Afgerond	Afgerond	Actueel		
Hoogeveen	Nieuwlande	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
Westerveld	Havelte	Voorfase	Voorfase	Afgerond	Actueel	Afgerond
	Wapse	Voorfase	Voorfase	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Visie op voorzieningen	Afgerond	Afgerond	<i>pilot afgerond</i>		

<sup>1</sup> Fase 1: haalbaarheids- en behoeftenonderzoek

<sup>2</sup> Fase 2: zoeken van de samenwerkingspartners en uitwerken van de samenwerking en het inhoudelijke concept

<sup>3</sup> Fase 3: omzetten van de inhoudelijke ideeën naar een gebouw

<sup>4</sup> Fase 4: de realisatie van het gebouw

<sup>5</sup> Fase 5: (integraal) samenwerken in de nieuwe voorziening

Gemeente	Plaats	Fase 1 <sup>6</sup>	Fase 2 <sup>7</sup>	Fase 3 <sup>8</sup>	Fase 4 <sup>9</sup>	Fase 5 <sup>10</sup>
Borger-Odoorn	Nieuw-Buinen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
	Borger	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
Noordenveld	Roderesch, Alteveer, Steenbergen	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Actueel	
	Roderwolde	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond	Afgerond
	Veenhuizen	Afgerond	Afgerond	Actueel	Actueel	

---

<sup>6</sup> Fase 1: haalbaarheids- en behoeftenonderzoek

<sup>7</sup> Fase 2: zoeken van de samenwerkingspartners en uitwerken van de samenwerking en het inhoudelijke concept

<sup>8</sup> Fase 3: omzetten van de inhoudelijke ideeën naar een gebouw

<sup>9</sup> Fase 4: de realisatie van het gebouw

<sup>10</sup> Fase 5: (integraal) samenwerken in de nieuwe voorziening