

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 28 april 2005
Ons kenmerk 16/5.6/2005003481
Behandeld door de heer O.F.H.C. Heukers (0592) 36 56 81
Onderwerp: Kompasprojectontwikkeling in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie de Nota voortgang uitvoering Kompas voor het Noorden in Drenthe 2000-2004 aan. Deze nota geeft inzicht in de voortgang van projectontwikkeling in Drenthe in het kader van het Kompas voor het Noorden, inclusief LEADER+ en POP.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

Bijlage(n):
wa/fl.coll.

Uitvoering Kompas voor het Noorden in Drenthe 2000-2004

Samenvatting

Deze nota schenkt aandacht aan Kompas in brede zin. Dat betekent dat er ook aandacht wordt besteed aan het plattelands ontwikkelingsprogramma (P(L)OP) en aan economische structuurversterking voor het landelijk gebied (ICES).

De uitvoering van het Kompas voor het Noorden loopt in Drenthe redelijk op schema. Het Drentse aandeel in het met EZ- en EFRO-middelen gefinancierde deel is ultimo 2004 28%. De Drentse projecten hebben tot nu toe geleid tot ruim € 220 miljoen aan investeringen en 6800 fte aan bruto gecreëerde werkgelegenheid.

De uitvoering bij Leader+ loopt redelijk tot goed. Door de verlate start is een inhaalslag nodig geweest, die inmiddels voor een groot deel is gepleegd. Inmiddels is ruim € 6 miljoen (74%) van de beschikbare Leader+-middelen vastgelegd.

Het P(L)OP loopt uitstekend. Vooral in de jaren 2002 en 2003 heeft het Noorden beduidend meer EU POP middelen besteed dan het jaarlijks voor het Noorden beschikbare bedrag van € 5,8 miljoen. Door deze extra inzet is een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van een landelijke onderuitputting van de EU POP middelen. Ook voor de laatste twee POP jaren (2005-2006) is de inzet erop gericht extra POP middelen in het Noorden te besteden.

De voor het Noorden beschikbare middelen voor ICES natte natuur (€ 15,7 mln.) en ICES agrarisch natuur en landschapsbeheer (€ 4,5 mln.) zijn volledig verplicht.

De gerealiseerde projecten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen zoals neergelegd in het collegeprogramma. Voor de in 2004 gerealiseerde projecten gaat het met name om de doelstellingen zoals vertaald in de programmalijnen WOK en Land.

1. Inleiding

De uitvoering van het Kompas voor het Noorden is inmiddels over de helft van de looptijd. Deze nota schetst hoe de uitvoering (met name financieel gezien) tot en met eind 2004 is verlopen in Drenthe. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de risico's bij de uitvoering van Kompas.

2. Uitvoering Kompas in Drenthe: EZ/Kompas en EFRO

Gerealiseerde committeringen

De uitvoering van het Kompasprogramma in Drenthe verloopt tot dusverre voorspoedig. In tabel 1 is te zien dat Drenthe goed scoort bij de regelingen (33%) en redelijk bij de overige maatregelen (28%). Ten opzichte van een jaar geleden is het Drentse aandeel in de regelingen iets afgenomen. Het aandeel van Drenthe bij de overige maatregelen is iets toegenomen. Het totale Drentse aandeel is gelijk gebleven. Bij de regelingen heeft Drenthe vooral een groot aandeel in de decentrale Investeringspremieregeling (IPR) vestiging. Ruim de helft van de committeringen voor de centrale IPR in het Noorden ging tot nu toe naar Drenthe. Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de aandelen van de drie provincies in de verschillende regelingen.

Tabel 1. Vastgelegde EZ- en EFRO-middelen 2000-2003; in euro's/procenten

	<i>publiek</i>	<i>%</i>	<i>regelingen</i>	<i>%</i>	<i>totaal</i>	<i>%</i>
Drenthe	77.324.810	28%	55.746.521	33%	133.071.331	30%
Groningen	104.474.495	38%	54.768.358	32%	159.242.853	35%
Friesland	96.405.358	35%	60.551.640	35%	156.956.998	35%
Totaal	278.204.663	100%	171.066.519	100%	449.271.182	100%

Bij de publieke projecten is er een duidelijk verschil in het Drentse aandeel in de verschillende deelprogramma's. Tabel 2 laat een uitsplitsing naar deelprogramma zien. Het Drentse aandeel in het deelprogramma Land is maar 19%. Deze onevenwichtigheid wordt echter volledig veroorzaakt door twee grote Groningse en Friese projecten: Blauwe Stad en Friese Meren. Ten opzichte van een jaar geleden is het Drentse aandeel echter flink gestegen (ultimo 2003: 11%). Twee grote projecten die in 2004 zijn goedgekeurd zijn Masterplan Veenhuizen en Fietstotaal Plan fase II.

In het deelprogramma Stad is het Drentse aandeel tot en met 2004 25%. Hier heeft Groningen een aandeel dat ruim 2 keer zo groot is als dat van Drenthe en Friesland. Ook hier is het echter slechts één project dat voor deze verhoudingen zorgt. Voor kantoorontwikkeling op het Europapark kreeg de stad Groningen namelijk een subsidiebedrag van bijna € 16 miljoen. In het deelprogramma Stad zijn in 2004 nauwelijks projecten geïmplementeerd. Voor Drenthe is in 2004 zelfs geen enkel project vastgesteld in Stad. De oorzaak hiervan ligt met name in de complexiteit en de lange aanlooptijd van dit soort projecten. In 2005 wordt wel een Drents beroep op het deelprogramma Stad verwacht.

In het deelprogramma Markt scoort Drenthe goed met een aandeel in de committeringen van 34%. Ten opzichte van een jaar geleden heeft Friesland een inhaalslag gemaakt, waardoor de aandelen van de drie provincies nu bijna gelijk zijn. Voor Drenthe werden onder meer de revitalisering van de bedrijventerreinen Vriezerbrug en Bargerveer (BAHCO) geïmplementeerd.

Tabel 2. Vastgelegde EZ- en EFRO-middelen 2000-2004 (excl. regelingen); in euro's/procenten

	<i>Markt</i>	<i>%</i>	<i>Stad</i>	<i>%</i>	<i>Land</i>	<i>%</i>	<i>totaal</i>	<i>%</i>
Drenthe	43.881.745	34%	19.103.127	25%	14.339.938	19%	77.324.810	28%
Groningen	42.441.335	33%	39.481.699	53%	22.551.461	30%	104.474.495	38%
Friesland	41.481.943	32%	16.614.105	22%	38.309.310	51%	96.405.358	35%
Totaal	127.805.023	100%	75.198.931	100%	75.200.709	100%	278.204.663	100%

Bij de cijfers uit tabel 2 moet één kanttekening worden gemaakt. Het gaat hier alleen om provinciale projecten. Daarnaast zijn er nog projecten die weliswaar bij een provincie zijn binnengekomen, maar die ontstaan voor deelnemers uit het hele Noorden. Het blijkt dat Drenthe en met name Groningen

met respectievelijk 31% en 58% verreweg het grootste deel van deze "noordelijke" projecten aanleveren (zie ook bijlage 2)¹.

Naast noordelijke projecten die via de provincies worden ingediend komen er ook projecten binnen via het Adviescollege voor de Markt (AMa) en de Adviesraad Agrobusiness (ArA). Deze projecten zijn hier niet meegenomen, maar staan wel in bijlage 3. Ze zijn op SNN-niveau uiteraard wel van belang voor de totale uitputting van de Kompasgelden. In totaal is er voor ruim € 340 miljoen aan door de provincies doorgeleide projecten gecommiteerd, voor ongeveer € 50 miljoen via ARA en AMA en ruim € 170 miljoen via de regelingen. Dit betekent dat de EZ/Kompas-middelen nu voor 74% zijn uitgeput, EFRO voor 73% en EFRO phasing out voor 100%. Hiermee loopt de uitputting van Kompas op schema.

In bijlage 3 staat een overzicht van alle via en door Drenthe ingediende projecten. Hierbij is ook een indicatie gegeven van de verwachte werkgelegenheidseffecten en de omvang van de investeringen. Hieruit blijkt dat de Drentse projecten (code R.D.) voor ruim € 220 miljoen aan directe investeringen genereren. De bruto gecreëerde werkgelegenheid bedraagt ruim 6800 fte. Als de via Drenthe ingediende Noordelijke projecten (code R.C.D) worden meegeteld, dan gaat het om respectievelijk nog eens € 40 miljoen en 1400 fte. Een deel van deze extra effecten slaat echter neer in Groningen en Friesland. De netto gecreëerde werkgelegenheid is uiteraard minder, omdat onder meer gecorrigeerd moet worden voor substitutie-effecten en investeringen die ook zonder Kompasubsidie plaats hadden gevonden.

Pijplijn

In tabel 3 is de pijplijn van projecten weergegeven, uitgesplitst naar de drie deelprogramma's. In deze pijplijn zijn opgenomen de programma's die volgens planning met vrij grote zekerheid in 2005 of 2006 aan GS kunnen worden aangeboden. Voor het deelprogramma Markt gaat het in grote lijnen om enerzijds nieuwe en te revitaliseren bedrijventerreinen en anderzijds om werkgelegenheidsprojecten.

Tabel 3. Pijplijn Drenthe; potentiële subsidieaanvraag in miljoenen euro's

	Drentse projecten
Deelprogramma Markt	21
Deelprogramma Stad	52
Deelprogramma Land	2
Totaal	75

3. Stand van zaken Leader+

Leader+ wordt in Drenthe uitgevoerd in twee gebieden: Oost Drenthe en het Drents Friese Leadergebied. Na vijf van de zeven jaren waarover het programma loopt, is er bijna 73% van de beschikbare middelen gecommiteerd (zie tabel 4). Dit is boven de 71% die op basis van lineaire committering zou moeten zijn gerealiseerd. Gezien het feit dat het programma pas in 2001 is goedgekeurd, is deze voortgang prima. De komende vier jaren moet nog ruim € 2,2 miljoen worden gecommiteerd. De pijplijn bevat momenteel ongeveer € 2 miljoen aan te committeren Leaderbijdragen. Er is echter wel een verschil tussen de beide Leader+ gebieden. Waar Drenthe Oost voorloopt op het schema, daar loopt het Drents Friese Leadergebied achter. Dat laatste gebied begint langzamerhand verzadigd te raken en een aantal gemeenten heeft problemen met het zorgen voor de benodigde cofinanciering. Het zal daarom een behoorlijke inspanning vragen om de resterende middelen weg te zetten.

Niet alleen moet een inspanning worden gepleegd om het nog resterende budget weg te zetten, maar er is ook nog de zogenaamde n+2 problematiek. Net als voor het doelstelling 2 programma geldt ook

¹ In deze rapportage is fase 1 van LOFAR verwerkt als een Drents project.

voor Leader+ dat vanaf het jaar 2003 jaarlijks een vastgesteld volume aan betalingen door eindbegunstigden gerealiseerd moet worden. Voor zover dat niet wordt gehaald volgt automatische decommitting door de Europese Commissie. Voor 2003 en 2004 zijn voldoende betalingen gerealiseerd om automatische decommitting te ontlopen. Enerzijds moeten daartoe voldoende projecten worden ontwikkeld. Bij voorkeur gaat het dan ook nog om projecten waar vrij snel betalingen plaats vinden door eindbegunstigden. Anderzijds moet bij de reeds ontwikkelde projecten een goede monitoring van de voortgang plaatsvinden, met name daar waar het de voortgang van de betalingen betreft. Gezien de vele projecten die momenteel in uitvoering zijn, moet ook in 2005 de automatische decommitting kunnen worden ontlopen. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe gerealiseerde projecten en de pijplijn.

Tabel 4. Voortgang Leader+ 2000-2004; in euro's, resp. procenten

	<i>budget</i>	<i>vastgelegd</i>	<i>percentage</i>	<i>Restant budget</i>
Leader+ Oost Drenthe	4.232.255	3.380.102	80,8	802.958
Leader+ Drents Friese Leadergebied	4.025.660	2.641.140	66,6	1.327.012
Totaal	8.257.915	6.021.242	73,9	2.129.970

4. Stand van zaken Provinciaal Programma Plattelandsontwikkelingsplan Nederland en ICES

Provinciaal Programma Plattelandsontwikkelingsplan Nederland

Het plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (P(L)OP) is een Europees subsidieprogramma dat is gericht op het versterken van de economische structuur van het platteland, het creëren van natuurwaarden en het verbeteren van de leefbaarheid. Om dit te bereiken zet het Nederlandse POP in op de volgende doelen:

- ontwikkeling van een duurzame landbouw
- verhogen kwaliteit van natuur en landschap
- omschakelen naar duurzaam waterbeheer
- bevorderen van diversificatie economische dragers
- bevorderen van recreatie en toerisme
- bevorderen van leefbaarheid.

Deze doelen sluiten aan bij de maatregelen in het Deelprogramma Landelijk Gebied van het Kompas van het Noorden. De uitvoering van het provinciaal programma in het POP gebeurt in het Noorden in SNN- verband. Tot op heden is er een breed scala aan projecten gecommitteerd met een totale investeringssom van € 135 miljoen. De totale EU POP bijdragen in de projecten bedragen € 55 miljoen. Voor de verdeling over de provincies wordt verwezen naar tabel 5.

Vooraf in de jaren 2002 en 2003 heeft het Noorden beduidend meer EU POP middelen besteed dan het jaarlijks voor het Noorden beschikbare bedrag van € 5,8 miljoen. Door deze extra inspanningen is een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van een landelijke onderuitputting van de EU POP middelen. Ook voor de laatste twee POP jaren (2005-2006) is de inzet erop gericht extra POP middelen in het Noorden te besteden.

Tabel 5. Realisatiecijfers Provinciaal Programma POP 2000-2004; peildatum januari 2005, in euro's

	<i>Totale projectkosten</i>	<i>Totale verplichte EU bijdragen (peildatum januari 2005)</i>
Provinciale projecten		
Groningen	41.000.000	16.000.000
Friesland	49.000.000	21.000.000
Drenthe	45.000.000	18.000.000
Totaal provincies	135.000.000	55.000.000

ICES natte natuur en agrarisch natuur en landschapsbeheer

In het kader van de versterking van de ruimtelijk-economische structuur (ICES) zijn in 1998 extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van natte natuurgebieden. Deze middelen zijn in Drenthe ingezet voor natuur en waterprojecten in de Hunze, Drentse Aa en Zuid – West Drenthe. De voor het Noorden beschikbare middelen zijn in de afgelopen jaren volledig verplicht, dit geldt ook voor de ICES middelen voor agrarisch natuur en landschapsbeheer.

In tabel 6 is een overzicht gegeven van de besteding over de provincies van de betreffende middelen.

Tabel 6. Realisatie ICES middelen; peildatum januari 2005, in euro's

Realisatie 2000-2004	
ICES Natte Natuur	
Groningen	5.200.000
Friesland	5.200.000
Drenthe	5.200.000
Totaal ICES NN	15.600.000
ICES Agrar natuur L	
Groningen	1.500.000
Friesland	1.500.000
Drenthe	1.500.000
Totaal ICES ANL	4.500.000

Bijlage 1 Overzicht regelingen

Overzicht toegekende bijdragen aan eindbegunstigers vanuit de regelingen (t/m 31 december 2004)

	Groningen	%	Friesland	%	Drenthe	%	totaal
Decentrale							
IPR:							
-uitbreiding	23.358.770	34%	23.457.224	34%	22.432.866	32%	69.248.860
-vestiging	12.550.475	32%	11.752.035	30%	15.311.575	39%	39.614.085
LPR	1.104.053	48%	0		1.175.904	52%	2.279.957
KITS	2.357.928	15%	7.606.370	47%	6.243.679	39%	16.207.977
NIOF	13.683.608	35%	16.287.542	41%	9.530.157	24%	39.501.307
HRM	1.713.524	41%	1.448.469	34%	1.052.340	25%	4.214.333
totaal	54.768.358	32%	60.551.640	35%	55.746.521	33%	171.066.519

Committeringen Centrale IPR (t/m 31 december 2004):

Drenthe	€ 56,5 mln	(51%)
Groningen	€ 40,0 mln	(36%)
Friesland	€ 14,1 mln	(13%)

Bijlage 2 Committeringen per deelprogramma per provincie

Largo						
	provincie	%	Noordelijk	%	totaal	%
Drenthe	14.339.938	19%	431.625	5%	14.771.563	17%
Groningen	22.551.461	30%	7.898.587	82%	30.450.048	36%
Friesland	38.309.310	51%	1.246.571	13%	39.555.881	47%
totaal	75.200.709	100%	9.576.783	100%	84.777.492	100%

Markt						
	provincie	%	Noordelijk	%	totaal	%
Drenthe	43.881.745	34%	19.355.082	37%	63.236.827	35%
Groningen	42.441.335	33%	27.805.389	53%	70.246.724	39%
Friesland	41.481.943	32%	5.696.039	11%	47.177.982	26%
totaal	127.805.023	100%	52.856.510	100%	180.661.533	100%

Stad						
	provincie	%	Noordelijk	%	totaal	%
Drenthe	19.103.127	25%	-	0%	19.103.127	25%
Groningen	39.481.699	53%	985.996	100%	40.467.695	53%
Friesland	16.614.105	22%	-	0%	16.614.105	22%
totaal	75.198.931	100%	985.996	100%	76.184.927	100%

Totaal	provinciaal	%	Noordelijk	%	totaal	%
Drenthe	77.324.810	28%	19.786.707	31%	97.111.517	28%
Groningen	104.474.495	38%	36.689.972	58%	141.164.467	41%
Friesland	96.405.358	35%	6.942.610	11%	103.347.968	30%
totaal	278.204.663	100%	63.419.289	100%	341.623.952	100%

NB Met een Noordelijk project wordt in deze bijlage bedoeld op een project dat weliswaar door één van de drie provincies is doorgeleid, maar dat open staat voor deelnemers uit alle drie de provincies.

Bijlage 3. Overzicht van Drentse Kompasprojecten

Noordelijke Kompasprojecten Drenthe periode 2000 - 2004

	1. Code	2. Naam project	3. Loopijd	4. Verwachte werkgelegenheid	5. Financiën	6. Opmerkingen
					Totale kosten	subsidie
R.C.D. 001 (++)	Transport en Logistiek sectordoorlichting Noo-rdelijk	28-08-2000 tot 01-04-2001	Niet nader gespecificeerd			Project is inmiddels afgerond. De taakstelling binnen dit project is ruimschoots behaald. Een 80-tal MKB's zijn geadviseerd.
R.C.D. 002 (+)	Technologiebeleid R.C.D. 18 B.I.W.O. (bedrijfshuisvesting in bijzondere cultuurhistorische waardevolle objecten	02-11-2000 t/m 31-12-2004	170 tot 190 nieuwe en/of behouden arbeidsplaatsen		5.015.859	Het beschikbare Kompasbudget in het kader van het SNN project is enigszins overschreden. Bij SNN is inmiddels een vervolgaanvraag ingediend. Het vervolgproject wordt via Friesland wordt ingediend.
R.C.D. 003	Acquisitie Ondersteunend Plan	01-01-2000 t/m	aantal nieuwege	2.346.972	2.346.972	De eerste fase is afgerond. Een vervolgproject (RCD012) is inmiddels opgestart.
R.C.D. 012	(A.O.P.)	31-12-06	behouden banen tussen 685 en 914.	1.556.000	1.556.000	
R.C.D. 004 (+)	Infosearch	24-10-2001 t/m	Bruto 70 fte. Tijdelijk 4	505.360	252.680	Het project is afgerond met goed resultaat. Inmiddels is een tweede fase van dit project opgestart.
R.C.D. 014		01-08-05	mensjaren.	262.200	131.000	
R.C.D.005 (++)	Innovatieplatform	04-09-2002 t/m	Bruto 6 tot 8 fte. Tijdelijk	35.600	11.800	De doelstelling van het project is al gerealiseerd en er is sprake van verduubeling in taakstelling.
R.C.D. 006 (+)	compensatieopdrachten LF Routes	30-09-04 01-09-2002 t/m 31-12-2004	0,3 mensjaren. Bruto 1,5 fte. Tijdelijk 6,1 mensjaren	1.136.725	454.312	Het project is inmiddels afgerond. Een tweede aanvraag is in behandeling.
R.C.D. 008 (+)	World Wide Commerce (WWCOM 2)	13-02-2003 t/m 31-12-06	Bruto 174 fte.	11.800.000	4.965.000	Loopt volgens schema.
R.C.D. 009 (-)	E- Bussiness Noord Nederland	15-02-2001 t/m 01-09-2003		3.809.608	2.817.608	Geen info in dossier.
R.C.D. 011 (+)	Lofar fase 2	03-08-2000 t/m 31-12-02	Bruto 12 fte	13.667.000	6.898.430	Fase 3 is inmiddels ingediend voor subsidie.
R.C.D. 015 (-+)	Concepting en ketenvorming Drents Landleven/ Drents Goed	18-06-2001 t/m 01-09-04 verlenging t/m 31-12-04	Bruto 55 fte	4.252.005	1.791.947	Aanvrager is in 2003 failliet verklaard. Een doorstart is gerealiseerd door tussenkomst van de provincie Drenthe.

Regio Drenthe

1. Code	2. Naam project	3. Looplijn	4. Verwachting werkeigenheid	5. Financiën	6. Opmerkingen
---------	-----------------	-------------	------------------------------	--------------	----------------

R.D.	Code	Naam project	Looplijn	Verwachting werkeigenheid	Financiën	Opmerkingen
				Netto 10fte, bruto 15 fte	Totale kosten	subsidie
R.D. 001	(-)	Duurzaam ondernemen	09-08-2000 t/m 31-12-01	Netto 10fte, bruto 15 fte	872.393	210.327
R.D. 002	(+)	Cultuurtoerisme 1	01-09-2000 t/m 31-12-02	verwachte omzetgroei van 50 %	492.672	246.335
R.D. 003	(-?)	Core Centra van logistieke dienstverlening Coevorden	01-07-2000 t/m 31-12-01	Niet nader gespecificeerd	285.881	geen
R.D. 004	(-)	Centrumplan Valthermond	22-08-00 t/m ?			
R.D. 006	(+)	Kwaliteitsimpuls Noorddierenpark Emmen	24-05-2000 tot 01-06-2002, verlengd tot 01-07-2004	Bruto 10 fte, Tijdelijk 30 mensjaren.	15.110.881	1.179.828
R.D. 007	(-)	Uitbreiding Emmtec Industry en Bussiness Park North Stars	01-10-2000 t/m 31-12-02	Bruto 400 fte, Tijdelijk 85 mensjaren.	9.273.228	1.815.121
R.D. 009	(+)		01-06-2001 t/m 31-07-03, verlengd tot 31-7-05	Bruto 5 fte	2.010.220	1.206.132
R.D. 010	(+)	Ontwikkeling lokatie Vondellaan	19-02-2001 t/m 31-12-03	Bruto 215 fte tijdelijk 9,5 mensjaren.	1.283.296	232.078
R.D. 011	(-)	Invoering integrale zorg bij recreatieondernemingen	01-01-2002 t/m 31-12-04	Bruto 4, tijdelijk 11 mensjaren	1.241.036	366.628
R.D. 012	(+)	Regionaal Overslag Centrum (R.O.C.) Coevorden (1) / R.O.C.(2).	04-07-2001 t/m 01-11-03	Netto 85 fte, bruto 170 fte.	18.793.598	6.946.866
R.D. 013	(+)	Activering Ondernemersschap B (Action B)	01-09-2001 t/m 01-09-03	Bruto 50 fte, nieuwe onder-nemingen 25	3.395.500	1.606.000
R.D. 014	(+)	Masterplan Veenhuizen	01-04-2004 t/m 31-12-2006	Bruto 110 fte, tijdelijk 76 fte	8.889.796	2.732.572
R.D. 015	(-)	Cultuurtoerisme Drenthe II	01-11-2002 t/m 31-03-2005	Netto 3 fte, bruto 20 fte	930.052	465.026
R.D. 016	(-)	Stationgebied- Zuid Hoogeveen fase 1a	23-07-2001 t/m 31-12-05	Netto 152 fte , bruto 375 fte	11.394.239	2.495.791

R.D. 018	Fietstotaalplan Drenthe	01-01-2002 t/m	Bruto 8 fte, tijdelijk 21 mensjaren	5.859.000	2.702.500	
(?)		01-07-04				
R.D. 020	Surfnet	01-09-2001 t/m	Bruto 258 fte werkgelegenheid	5.232.376	3.097.000	Project is volgens planning voltooid, incl. 258 fte bruto werkgelegenheid.
(+)		01-10-03				
R.D. 021	Masterplan Roden	20-11-2002 t/m	Bruto 288 fte	18.247.246	3.555.486	Project loopt volgens planning.
(+)		31-12-06				
R.D. 022	ROC Fase III	06-01-2003 t/m	Directe 5 fte, indirect 200 fte.	14.605.521	3.701.846	Bij SNN is geen rapportage omtrent voortgang aanwezig.
(?)		01-10-05				
R.D. 023	T. T. circuit Assen	17-02-2003 t/m	Bruto 139 fte Tijdelijk 148 mensj., 700 vrijwilligers p.j.	10.400.000	5.200.000	
(+)		01-07-06				
R.D. 024	Messchenveld	07-11-2002 t/m	Bruto 1750 fte	20.672.318	7.728.000	
(?)		31-12-05				
R.D. 025	Businesspark Meerdijk	01-07-2003 t/m	Bruto 1350 fte 1500 mensjaren.	16.568.633	3.788.256	Project loopt volgens planning.
(?)		01-07-07				
R.D. 026	N.H.I. Borger	11-07-2002 t/m	Bruto 30 fte Tijdelijk 47 mensjaren.	7.128.305	1.819.427	
(?)		31-12-05				
R.D. 027	Revitalisering bedrijventerrein Vriezerbrug	01-07-2003 tot 01-07-2004	Bruto 22 fte Tijdelijk 23,2 mensjaren	1.697.992	362.999	Nog geen gegevens in het dossier aanwezig omtrent voortgang van het project.
		01-01-2004 t/m	Bruto 45 fte	463.800	157.500	
R.D. 028	KIND	31-12-2006				
(?)		22-12-2003 t/m	Bruto 214 fte; tijdelijk 77 fte	11.845.535	5.589.250	Project kampt met managementproblemen.
R.D. 029	IT-Atelier	31-12-2007				
(-)		25-11-2003 t/m	Bruto 96 fte; tijdelijk 1448 fte	1.305.811	623.920	
R.D. 030	MKB Leerbanen	31-12-2006				
(?)		24-12-2003 t/m	Bruto 3 fte; tijdelijk 6 fte	724.700	100.000	
R.D. 031	Sporen in het veen	31-12-2005				
(?)		01-01-2004 t/m	Bruto 655 fte; tijdelijk 275 fte	19.737.735	5.501.000	Project loopt.
R.D. 032	BAHCO fase 1	31-01-2006				
(+)		21-06-2004 t/m	Bruto 600 fte; tijdelijk 327 fte	11.016.715	1.196.966	
R.D. 033	Bedrijventerrein Haarveld	01-04-2007				
(?)		01-10-2004 t/m	Bruto 3 fte	685.000	186.000	Project loopt volgens planning.
R.D. 037	Werk-leerproject Ellert en Brammert	01-12-2006				
(+)		01-09-2004 t/m	Bruto 1 fte	1.524.464	557.308	Project loopt volgens planning.
R.D. 040	VSOB Ruinen	01-07-2006				
(+)						

Regio Markt

Code	1. Naam project	2. Lopijd	3. Verwachte werkgelegenheid	4. Financiën	5. Opmerkingen
------	-----------------	-----------	------------------------------	--------------	----------------

				Totale kosten	subsidie
R.M. 008 (+)	World Wide Commerce (1)	25-07-2000 tot 01-07-2003	Business tot business bruto 83 fte op; export- promotie bruto 267 fte.	Niet te traceren in systeem SNN.	
R.M. 010 (?)	Apparaatkosten Expertpanel Marktsectorbeleid	01-09-2000 t/m 31-12-06	Niet nader gespecificeerd	Niet te traceren in systeem SNN.	
R.M. 094 (+)	Parkmanagement Industrieterreinen Noord Meppel	?	Bruto 2 fte, tijdelijk 2 mensjaren	168.380	57.500

R.C.D. = Regio Combinatie Drenthe; R.D. = Regio Drenthe; R.M. = Regio Markt

(++) = Voltooid + extra realisatie; (+) = Voltooid of loopt volgens planning; (-) = Loopt niet volgens planning of is afgewezen; (?) = Onduidelijk

Bijlage 4 Leaderprojecten

Leader+ Drenthe-Oost			Drents-Fries Leadergebied		
Projectnaam	Totale investering	Leader bijdrage	Projectnaam	Totale investering	Leader bijdrage
Prioriteit 1					
Aankoop zwerfstenenbeelden	80.351	27.226	CD-Rom Mij van Weldadigheid	63.529	8.281
Technische hulp	227.382	113.691	De Bengelbus	272.556	44.468
Observatier.schaapskooi Balloerveld	28.482	10.068	Technische hulp	225.272	112.636
Gathering Stones	310.000	150.000	Wandelproject Oude Diep	117.982	36.300
Multifunctioneelcentrum Annerv.	579.284	165.129	Overall	74.750	17.800
Recreatiekring Oostermoer	122.350	39.397	Het Hooge Wold	506.615	151.985
NME project Hunze	91.106	30.396	Huisvesting Handkarren	305.083	100.000
Vitale dorpen Oost Drenthe	227.500	75.000	Kinderopvang in kleine kernen	98.000	19.600
Stipo	2.852.458	590.458	Landbouwvisie de Wolden	85.160	28.387
Thuishuis	129.704	38.911	Sterrenfestival	110.345	24.500
Dorpsomgevingsplannen Stamm/BOKD	155.123	51.190	Hunehuis	1.169.000	75.000
Letterboxing	146.250	60.000	STIPO	2.238.562	349.289
Verwerkingscentrum	176.200	44.050	Vitale dorpen	250.000	75.000
Cyberspace voor meiden	96737	35471	Familiepad Drents-Friese Wold	217.998	38.786
ADE Hunze	220.000	73000	Kwaliteitsverbetering Uffelte	626.595	122.270
Arthouses	989.500	400.000	Omgevingsplan Oldenhave	216.160	71.330
Molenmuseum de Wachter	604445	250000	Promotie van o.a. Bosbus	120.000	50.000
Verhoging budget STIPO+ regeling	2579498	579498	Uitbreiding en upgrading Miramar Stipo+	318.000	150.000
totaal prioriteit 1	10.251.497	2.942.716		9.612.425	2.062.450
prioriteit 2					
DrentsGoed streekproducten	287.300	95.747	DrentsGoed streekproducten	287.300	95.747
Drents Landleven	1.417.338	400.000	Drents Landleven	1.417.338	400.000
Transnet	91.975	45.988	Dahlia's en Duizendschoon	95.430	27.500
Van Dahlia's tot duizendschonen	95.430	27.500	Villages of Tradition	166.386	55.440
totaal prioriteit 2	1.892.043	569.235		1.966.454	578.687
totaal gecommiteerd	12.143.540	3.511.951		11.578.879	2.641.137