

Aan de leden van raden, staten en besturen  
van de deelnemende organisaties aan de  
stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

**Adres** Raadhuisplein 1  
9501 SZ Stadskanaal  
Postbus 140  
9500 AC Stadskanaal  
T (0599) 631 793  
F (0599) 620 744

**Datum** 17 mei 2005

**Onderwerp** Toezending nieuwsbrief en kwartaalbericht  
PB/YA/2005-117

Geachte mevrouw, geachte heer,

In de vergadering van de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën van november 2004 is afgesproken dat de digitale nieuwsbrief ook op papier wordt toegezonden aan de leden van provinciale staten, de gemeenteraden en de algemeen besturen. Bijgaand een exemplaar van de papieren versie van de laatste nieuwsbrief Agenda voor de Veenkoloniën. Eveneens is bijgevoegd een exemplaar van de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2005.

Wilt u zorgen voor vermenigvuldiging en doorzending van deze documenten aan de leden van raden, staten en algemeen besturen. De nieuwsbrief en de kwartaalrapportage zijn te downloaden via [www.veenkolonien.nl](http://www.veenkolonien.nl).

Met vriendelijke groet,



Yvonne Arnst,  
communicatieadviseur.

## **Kwartaalbericht projectbureau Eerste kwartaal 2005**

### **Inleiding**

In dit kwartaalbericht geeft het projectbureau een kort overzicht van de activiteiten in het eerste kwartaal van 2005. Na vaststelling in de stuurgroep van 12 mei 2005 wordt het kwartaalbericht in aangepaste vorm op [www.veenkolonien.nl](http://www.veenkolonien.nl) geplaatst. Het projectbureau is op 1 juni 2003 gestart met de uitvoering van de Agenda voor de Veenkoloniën. Het projectbureau ondersteunt en coördineert de projecten, verwerft nieuwe projecten en verzorgt de (financiële) administratie, evaluatie en communicatie van en over de Agenda en de bijbehorende projecten.

### **Projecten**

In de projecten zijn (kort) de volgende activiteiten geweest:

#### *Verbetering aansluiting scholing en werk*

*Projectleiding: projectbureau*

*Portefeuillehouder: H. ten Wolde*

De stuurgroep heeft de resultaten van de quick scan naar de onderwijsstructuur in de Veenkoloniën besproken en vastgesteld. In het tweede kwartaal wordt een bijeenkomst van portefeuillehouders onderwijs, sociale zaken en economische zaken georganiseerd. In deze bijeenkomst worden de resultaten van de quick scan besproken en vervolgvragen geformuleerd.

#### *Brede scholen en multifunctionele centra*

*Projectleiding: gemeente Borger-Odoorn*

*Portefeuillehouder: T. Slagman*

Omdat de aanstelling van een kennismakelaar door personele problemen niet is doorgedaan, is gekozen voor een praktische vervolgaanpak. Er worden in de loop van 2005 en het begin van 2006 drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten om kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen. De eerste bijeenkomst vindt eind juni / begin juli plaats.

#### *Landschapsontwikkelingsplan*

*Projectleiding: provincie Groningen*

*Portefeuillehouder: H. Bleker*

De resultaten van de bestuurlijke consultaties zijn nog niet vastgesteld. Er waren nog teveel vraagtekens en onduidelijkheden bij de concept-rapportage. Voordat de rapportage voor besluitvorming aan de stuurgroep wordt aangeboden, worden de onduidelijkheden opgelost en de vraagtekens ingevuld.

#### *Inplaatsing melkveehouderij*

*Projectleiding: provincie Drenthe*

*Portefeuillehouder: J. Broertjes*

Vanuit de noordelijke provincies hebben 33 belangstellenden, potentiële inplaatsingskandidaten zich gemeld. Van deze kandidaten wordt nagegaan of ze voldoen aan de gestelde criteria. Daarna worden

ze persoonlijk bezocht. Intussen wordt verder gesproken met potentiële kandidaten uit de reconstructiegebieden. Van de in totaal 44 aanmeldingen zijn er 13 kansrijk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het communicatieplan voor het project goedgekeurd. Vanaf half maart heeft het project een eigen subsite, waarop actualiteiten en achtergrondinformatie zijn te lezen. Het adres is [www.inplaatsing.veenkolonien.nl](http://www.inplaatsing.veenkolonien.nl).

*Vaarverbinding Erica – Ter Apel*

*Projectleiding: provincie Drenthe*

*Portefeuillehouder: T. Klip*

De stuurgroep heeft de concept-rapportage van de werkgroep over de technische uitwerking van het tracé besproken. De rapportage is vastgesteld als uitgangspunt voor de benodigde vervolgstappen. Het belangrijkste aandachtspunt voor de komende tijd is het verkrijgen van voldoende financiering.

*Glasvezelring Veenkoloniën*

*Projectleiding: gemeente Stadskanaal*

*Portefeuillehouder: J. Stavast*

Alle gemeenten hebben besloten deel te nemen aan de veenkoloniale glasvezelring. De gemeenten hebben de provincie Groningen gemachtigd om de tweede fase van het project, de aanbesteding, voor te bereiden en uit te voeren. Verwacht wordt dat de aanbesteding aan het begin van het tweede kwartaal start. Behalve het veenkoloniale glasvezeltracé wordt tegelijkertijd ook de aansluiting van Astron/Lofar, van de basisscholen in de Veenkoloniën en van een aantal Drentse bedrijven aanbesteed.

*N366*

*Projectleiding: provincie Groningen*

*Portefeuillehouder: H. Bleker*

De bestekvoorbereiding voor de aanpak van de kruisingen bij Alteveer (N365) en de Nautilusweg (N374) bij Stadskanaal is gestart. De financiering voor de aanpak van deze kruisingen is nog niet geheel rond.

*Haalbaarheid ontwikkeling teelt vezelhennepe*

*Projectleiding: ArA*

*Portefeuillehouder: M. Schollema*

Het project boekt nog steeds weinig voortgang. Er zijn geïnteresseerde investeerders die een vervolg willen geven aan het haalbaarheidsonderzoek uit 2003. De kosten en inspanningen die hiermee gemoeid zijn maken dit echter een lang en moeizaam traject.

*Project Nieuw-Buinen*

*Projectleiding: gemeente Borger-Odoorn*

*Portefeuillehouder: T. Slagman*

Op 9 maart is dit project gestart met een bijeenkomst voor alle betrokkenen. Het startdocument is besproken en verschillende potentiële economische dragers worden verder onderzocht. Daarnaast worden de agrarische bedrijven individueel bezocht, waarbij ook de samenwerkingsmogelijkheden worden besproken. In mei wordt duidelijk hoe groot de haalbaarheid van de onderzochte opties is en of de volgende stap in het project kan worden gezet, namelijk het maken van een verplaatsings- en samenwerkingsplan.

*Vaarverbinding Zuidlaardermeer – Oost Groningen*

*Projectleiding: provincie Groningen*

*Portefeuillehouder: H. Gerritsen*

De aanleg van de vaarverbinding is op 21 januari officieel gestart met het onthullen van een informatiebord. De werkzaamheden zijn te volgen op [www.veenkolonien.nl](http://www.veenkolonien.nl).

*Uitvoeringsproject Runde*

*Projectleiding: provincie Drenthe*

*Portefeuillehouder: A Edelenbosch*

De bestekvoorbereidingen zijn in gang gezet. Er is een lijst opgesteld van mogelijke kunstwerken in de Runde die kunnen worden aangelegd of verbeterd. In overleg met het waterschap wordt hieruit een

selectie gemaakt. Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van werkzaamheden in het Veenpark-kanaal.

### **Stuurgroep, projectgroep en werkgroep communicatie**

De stuurgroep is in het eerste kwartaal driemaal bij elkaar geweest. In de vergadering van 20 januari zijn het uitvoeringsprogramma 2005 en de quick scan naar de onderwijsstructuur in de Veenkoloniën vastgesteld.

Op 17 maart heeft de stuurgroep in een conferentie gesproken over de evaluatie van de Agenda voor de Veenkoloniën. Uitgangspunt hiervoor was de concept-rapportage van bureau Lysias met de eerste bevindingen en aanbevelingen. In het tweede kwartaal wordt de rapportage vastgesteld.

In de vergadering van 24 maart heeft de stuurgroep procesgeld ter beschikking gesteld voor het (laten) maken van een documentaire over de Veenkoloniën en voor een scholierenproject met het Comenius-college. Tevens heeft de stuurgroep positief geadviseerd over cofinanciering van het praktijkcentrum Bouw in Stadskanaal en de renovatie van een aantal bruggen in Borgerwold. De jaarrekening 2004, het jaarverslag 2004 en de begroting 2005 zijn vastgesteld.

Besloten is de contracten van de medewerkers van het projectbureau (voor zover van toepassing) te verlengen tot 1 juni 2007. De projectleider van de Agenda heeft laten weten per 1 juni 2005 te stoppen met haar werkzaamheden bij het projectbureau. De stuurgroep heeft besloten de werving voor een nieuwe projectleider te starten.

De projectgroep is in het eerste kwartaal eenmaal bij elkaar geweest. Gesproken is onder andere over het praktijkcentrum Bouw in Stadskanaal, de vaarverbinding Erica-Ter Apel en het landschapsontwikkelingsplan.

De werkgroep Communicatie heeft 31 januari in een plenaire bijeenkomst de werkzaamheden van het afgelopen jaar geëvalueerd en gesproken over een goede aanpak voor 2005. Dit heeft geresulteerd in een advies aan de stuurgroep, dat tegelijkertijd met de resultaten van de evaluatie in het tweede kwartaal van 2005 wordt besproken.

### **Projectbureau**

Het projectbureau heeft in het eerste kwartaal presentaties gehouden voor het Oost-Groningse bedrijfsleven en op het symposium over privaatgestuurde gebiedsontwikkeling. De presentatie van de ontwerpen van de Stichting Innovatie Veenkoloniën is bijgewoond, evenals de startbijeenkomst van het Belvedere-project rondom het Bargerveen. Het haalbaarheidsonderzoek Nieuw-Buinen is gestart, er is verder gewerkt met de resultaten van de quick scan onderwijsstructuur. Het uitvoeringsproject Ronde krijgt steeds meer vorm. De besluitvorming over het veenkoloniale glasvezeltracé en de vaarverbinding Erica-Ter Apel zijn voorbereid. De jaarrekening 2004, het jaarverslag 2004 en de begroting 2005 zijn opgesteld en goedgekeurd.

### **In de pers**

In het eerste kwartaal is door de media aandacht besteed aan de aanleg van het veenkoloniale glasvezeltracé, de start met de aanleg van de vaarverbindingen Zuidlaardermeer - Oost-Groningen, het project boeren in Nieuw-Buinen. Tevens zijn de ontwerpen van de Stichting Innovatie Veenkoloniën in de pers besproken.

# Agenda voor de **Veenkoloniën**

Projectbureau  
p/a Postbus 140  
9500 AC Stadskanaal  
telefoonnummer (0599) 631 793  
of (0599) 631 413  
e-mail: [y.arnst@stadskanaal.nl](mailto:y.arnst@stadskanaal.nl)

## **Nieuwsbrief [www.veenkolonien.nl](http://www.veenkolonien.nl)**

**Juni 2005**

### **Onderwerpen**

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

- Agenda draagt bij aan uitvoeringsplannen N33
- Agrobusiness-park in de Veenkoloniën
- En verder

### **Agenda draagt bij aan uitvoeringsplannen N33**

De stuurgroep heeft besloten bij te dragen aan de kosten voor het opstellen van het uitvoerings- en financieringsplan voor de verdubbeling van de N33, één van de tien Agendapunten. Dit plan is een verdere uitwerking van de motie die eind 2004 in de Tweede Kamer is aangenomen en is van groot belang voor de bijdrage van het Rijk aan de verdubbeling.

Verder worden in het plan de mogelijke gebiedsontwikkelingen na de verdubbeling weergegeven, waarmee een beter inzicht in mogelijke vervolgprojecten van de Agenda wordt verkregen.

Verdubbeling van de N33 is van belang voor het wonen en werken in de regio en komt de verkeersveiligheid ten goede. Een snelle en veilige verbinding is essentieel voor een goed vestigingsklimaat.

De opdrachtschrijving voor het opstellen van het uitvoerings- en financieringsplan is op 26 april vastgesteld door het platform N33. De opdracht bestaat uit twee delen die door verschillende bureaus worden uitgevoerd. Bureau HKB Groningen voert de gebiedsontwikkeling Veendam-Zuidbroek uit, bureau BRO Vught doet het uitvoerings- en financieringsplan.

Naast de Agenda voor de Veenkoloniën dragen ook de provincies Drenthe en Groningen bij aan het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplannen.

### **Onderzoek mogelijkheden agrobusinesspark in de Veenkoloniën**

De stuurgroep draagt bij aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een plan voor nieuwe agrofood gerelateerde bedrijvigheid op het bedrijvenpark Zuid-Groningen. Het bedrijvenpark Zuid-Groningen is een voorbeeld agropark waarin een aantal duurzame koppelingen is gerealiseerd. Een aantal grote bedrijven uit de agro-food sector werkt hier samen op het gebied van uitwisseling van grondstoffen-, energie- en afvalstromen. De beschikbare ruimte bij het bedrijvenpark, de behoefte aan vernieuwing in de regio en de actuele problematiek van de landbouw in Europa zijn sterke motieven om te zoeken naar inpassing van andere bedrijven om het park op een duurzame wijze (zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk) verder te versterken.

Naast de Agenda voor de Veenkoloniën dragen ook de Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de betrokken bedrijven bij aan de kosten van het onderzoek.

Met het uitvoeren van dit onderzoek wordt uitwerking gegeven aan het Agendapunt "diversiteit landbouw".

### **En verder**

Het kwartaalbericht over het eerste kwartaal van dit jaar is verschenen en te downloaden via . Het Jaarverslag 2004 is eveneens verschenen en verspreid. Ook het jaarverslag is beschikbaar op [www.veenkolonien.nl](http://www.veenkolonien.nl).