provinciehuis Westerbrink 1, Assen
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen

www.drenthe.nl
0592 - 36 55 55

provincie Drenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 26 januari 2021
Ons kenmerk 4/5.4/2021000098
Behandeld door de heer M. Pasjes (0592) 36 58 49
Onderwerp: Verzoek gemeente Emmen tot verlenging van de RSP-subsidieproject Boermarkeweg fase 2 tot 31 december 2022
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit aangaande het verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen inzake de reeds toegekende RSP-subsidie voor de Boermarkeweg fase 2.

De gemeente Emmen had eind 2020 de werkzaamheden moeten afronden volgens de gemaakte afspraken over de bereikbaarheidsprojecten in het kader van het RSP. Nu heeft de gemeente ons verzocht om de termijn te mogen verlengen tot 2022.
Wij kunnen daarmee instemmen vanwege de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, aangaande onderwijs- en zorginstellingen en de financiële positie van de gemeente, waarbij nu niet het gehele plan wordt uitgevoerd.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll.