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Geachte voorzitter/leden,

Bijgevoegd is de rapportage Centrumvernieuwing Emmen (CvE) 201 5-2. Deze rappor-
tage geeft inzicht in de stand van zaken en de ontwikkelingen in het programma IGO-
Atalanta in de periode mei - augustus 2015. Het bij de rapportage behorende
Bijlagenboek hebben wij voor u ter inzage gelegd.

Belangrijkste ontwikkeling is de afronding/afsluiting van het EFRO-project Economie
van de Verbinding. Het is de gemeente gelukt het overgrote deelvan de werkzaam-
heden voor 1 juli af te ronden. Daarmee zijn de EFRO-bijdragen voor het overgrote
deelveiliggesteld. Een deelvan de middelen is elders (Markt) ingezet. Daarnaast is
door een nog niet afgeronde onteigeningsprocedure een stukje wandelpad nog niet
gerealiseerd. Dit is onder voorbehoud van de controle van de gegevens bij de afreke-
ning door SNN en EU.

Met de Markt en het Raadhuisplein heeft het centrum van Emmen een nieuw gezicht
gekregen, dat ook private investeringen uitlokt. Met de realisatie van deze samenhan-
gende openbare ruimte is een grote stap gezet in de realisatie van de oost-west-
verbinding. De westkant van het gebied (Wildlands Adventure Zoo, Wereld van de
Ontmoeting en Theater) nadert het eind van de bouw. Maart 2016 worden Wildlands
en de Wereld van de Ontmoeting in gebruik genomen en het Theater wordt in het
najaar van 2016 geopend.

Voor de oostkant, de locatie van het huidige dierenpark, werkt de gemeente aan een
aangepaste ontwikkelingsvisie/-strategie, zodat het terrein, nadat het is overgedragen,
snel een nieuwe plek en functie in de stad krijgt.
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De provincie heeft bij het programma criteria gesteld ten aanzien van ruimtelijke en
architectonische kwaliteit en duurzaamheid. Daarbij is aangegeven dat het oordeel en
advies van respectievelijk de supervisor stedelijke kwaliteit en het Duurzaamheids-
panel bijde wegíng een belangrijke rol spelen.
ln deze periode heeft de supervisor stedelijke kwaliteit een oordeel gegeven over met
name de ruimtelijke kwaliteit van de westkant van het centrum. Hij constateert dat
hoewel is afgeweken van de oorspronkelijke landschappelijke visie, waarin de stad
zou overgaan in Wildlands, de keuze om Wildlands te laten overgaan in de stedelijke
ruimte voldoende kansen biedt om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Zijn
oordeel over de plannen is positief. Wel geeft hij mee om afspraken te maken over
aanpassingen als blijkt dat de oplossingen niet volledig tot hun recht komen.
Het Duurzaamheidspanel heeft in deze periode gerapporteerd over Wildlands
Adventure Zoo. Het advies is erg positief. Het panel constateert dat er op een breed
terrein aan duurzaamheid aandacht is gegeven, maar belangrijker is dat het consta-
teert dat duurzaamheid een onderdeel van het denken van betrokkenen is geworden.
Daarbij heeft innovatie een grote rol gespeeld.

De rapportage CvE 2015-2 bevat daarnaast de gebruikelijke gegevens over de bij de
projecten betrokken regionale werkgelegenheid en Social Return On lnvestment
(SROI). Zoals aangekondigd in onze brief d.d. 26 augustus 2015 komen wij in de
midtermreview op deze onderwerpen terug.
Wij constateren aan de hand van deze rapportage dat het programma grotendeels op
schema ligt. De grote uitdaging ligt in de ontwíkkeling van de locatie Hoofdstraat, maar
ook hier zijn stappen gezet om daaraan invulling te geven.

Als onderdeel van het monitoringsprogramma heeft de jaarlijkse onafhankelijke con-
trole plaatsgevonden op de rapportage CvE (2014-3). Het accountantsverslag bevat
geen bijzonderheden. Het verslag en de goedkeurende controleverklaring hebben wij
voor u ter inzage gelegd.

Hoogachtend

Gedeputeerde n van Drenthe,

, secretaris '

Centrumvernieuwing Emmen 201 5-02Bijlage

wa/coll
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Inleiding  

 
In het programmaplan Centrumvernieuwing (CvE) Emmen 2012-2020 zijn de programmadoelstellingen en 
programmakaders beschreven, op basis waarvan in de rapportages CvE de voortgang wordt verantwoord. 
 
Voor u ligt de rapportage CvE 2015-02, die handelt over de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 augustus 
2015. Daar waar gesproken wordt over een periode in de rapportage CvE wordt een periode van vier maanden 
bedoeld.  
 
De rapportage is op hoofdlijnen en geeft een beeld van de voortgang van de projecten en programmathema’s, 
gericht op het behalen van de programmadoelstelling. Er wordt apart een bijlagenboek toegevoegd, waarin 
achterliggende informatie opgenomen is. 
 
In de rapportage wordt aangegeven welke projecten tot Atalanta behoren, zodat de voortgang van de 
realisatie van het raadsbesluit van 18 december 2008 en die van de samenwerkingsovereenkomst van 5 juli 
2010 tussen gemeente en provincie afzonderlijk te volgen zijn. 
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A. Belangrijkste gebeurtenissen in de betreffende periode 

Projecten 
 
Hondsrug(weg)tunnel 
Lichtkunst 

In de maanden mei t/m augustus is verder gewerkt aan de afwikkeling van de opleverpunten. Daarnaast is 

gebleken dat de verlichtingsarmaturen van de lichtkunst in de praktijk onvoldoende vuil-en waterdicht zijn. 

Een aantal delen van de verlichting wordt in een laboratorium verder onderzocht. Na onderzoek zal de 

aannemer, voor eigen rekening en risico, zorgen voor een goede structurele oplossing.  

 

Op  11 juni tijdens de 6e editie van de Lamp Ligthing Solutions Award in Barcelona heeft de lichtkunst  van de 

Hondsrugtunnel de eerste prijs gewonnen. Dit is ondermeer in de landelijke media onder de aandacht 

gebracht en heeft internationale aandacht opgeleverd voor de lichtkunst in de Hondsrugtunnel en voor 

Emmen. 
 
Dynamisch verkeers-en parkeermanagement in projectgebied Hondsrugtunnel 

Op 30 juni 2015 heeft het college besloten om over te gaan tot aanpassing van de vaste bewegwijzering en de 

parkeerrouteverwijzing in Emmen Centrum. De kosten voor deze bewegwijzering worden voor € 500.000 

gedekt uit het budget onvoorzien binnen het uitvoeringskrediet Hondsrugtunnel, omdat een belangrijk  deel 

van deze bewegwijzering valt binnen het projectgebied van de Hondsrugtunnel.  
 

Monitoring wanden 

De monitoring van de spuitbetonlaag op de CSM wand heeft inmiddels drie keer plaatsgevonden (november 

2014, december 2014 en maart 2015). Hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Voor september 

2015 staat de vierde inspectie gepland.  
 
Boulevard Noord  
Dienstparkeren 
Op 28 april 2015 heeft het college het ontwerp voor het aanpassen van het dienstparkeren als onderdeel van 
de Boulevard Noord vastgesteld. Medio mei zijn de werkzaamheden gestart en eind juni  zijn de 
werkzaamheden voor de aanpassing van het dienstparkeren afgerond.  
 
Hubs 
De hubs zouden in het eerste kwartaal van 2015 worden geleverd. Door het faillissement van Hof en Frieling 
(leverancier van de stalen kernen) zou deze levering mogelijk niet meer tijdig plaatsvinden. De onderaannemer 
heeft een andere leverancier voor de stalen kernen gevonden. De leverancier heeft zich maximaal 
ingespannen en de hubs voor 1 juli 2015 geleverd en geplaatst.  
 
Planning i.r.t. EFRO-subsidie 
De grond ter hoogte van het Wapen van Emmen is niet tijdig verkregen en dat voetgangersdeel van de 
Boulevard Noord is daarom niet aangepakt binnen de looptijd van de EFRO-subsidie.  Het geld voor dit deel 
moet grotendeels terugbetaald worden aan SNN en de provincie Drenthe. 
 
Fiets- en voetpad en verbrede groenstrook Boulevard Noord 
Op 27 januari 2015 heeft het college ingestemd met de aanleg van het fiets-en voetpad tussen Hondsrugweg 
en Vreding langs Westenesscherstraat als onderdeel van de Boulevard Noord en een verbrede groenstrook 
langs Boulevard Noord ter hoogte van locatie Vreding en deze kosten te dekken uit de post onvoorzien en 
aanbestedingsresultaten binnen het uitvoeringskrediet van het project Boulevard Noord. Zowel de aanleg van 
het fiets- en voetpad als de inrichting van de verbrede groenstrook zijn in juni 2015 gerealiseerd.  
 
Het project is binnen de planning en binnen het budget afgerond. 
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Boulevard Zuid 
Hubs 
De hubs zouden in het eerste kwartaal van 2015 worden geleverd. Door het faillissement van Hof en Frieling 
(leverancier van de stalen kernen) zou deze levering mogelijk niet meer tijdig plaatsvinden. De onderaannemer 
heeft een andere leverancier voor de stalen kern gevonden. De leverancier heeft zich maximaal ingespannen 
en de hubs voor 1 juli 2015 geleverd en geplaatst.  
 
Het project is binnen de planning en binnen het budget afgerond. 
 
Ontsluiting P Zuid  
De nieuwe ontsluiting is in november 2014 in gebruik genomen. In de afgelopen periode is het parkeersysteem 
gerealiseerd door Q- Park en is de 2

e
 fase ontsluiting P-Zuid afgerond. Het project is in juni 2015 binnen de 

planning en binnen het budget afgerond. 
 
Kruising Hondsrugweg-Ermerweg 
Het verkeerskundig ontwerp voor de kruising Hondsrugweg-Ermerweg is in november 2014 ontvangen van 
Haskoning- DHV. Dit model is gebruikt om het voorlopig ontwerp te beoordelen. De uitkomsten van dit 
verkeersmodel zijn  verwerkt in het definitief ontwerp en doorgenomen met de supervisor stedelijke kwaliteit 
CvE. In het najaar van 2015 worden het definitief ontwerp en bestek vastgesteld en wordt gestart met de 
aanleg van de kruising Hondsrugweg-Ermerweg. Het ontwerp wordt in de commissie Wonen en Ruimte van 12 
oktober aan de raad voorgelegd om de raad in de gelegenheid te stellen het gevoelen daarover kenbaar te 
maken. 
 
Aanpassing Vreding 
Bestemmingsplan 
De definitieve bestemmingsplanwijziging is begin januari 2015 in procedure gebracht. Tijdens de ter-
inzagetermijn zijn geen bezwaren of zienswijzen ingediend. De definitieve wijziging is op 28 mei 2015 in de 
raad behandeld.  
 
Planning 
Het definitief ontwerp voor de aanpassing van de Vreding is gereed.  De aanleg van de weg ‘Vreding’ zal eind 
2015 starten, gelijktijdig met de aanpak van het terrein Vreding in het kader van de parkeercompensatie. Voor 
26 maart 2015 (opening Wildlands) zijn het parkeerterrein Vreding en een groot deel van de verlenging 
Vreding (1

e
 fase) gereed. De 2

e
 fase van de verlenging van de Vreding zal gereed zijn voordat het cultureel 

seizoen 2016/2017 begint (uiterlijk eind 3
e
 kwartaal 2016). Het gaat hier in de 2

e
 fase om de landschappelijke 

inpassing ter hoogte van de keten van Dura Vermeer, de voltooiing van de promenade vanaf P-Noord via de 
Vreding door de tuin van het gemeentehuis naar het Raadhuisplein en eventueel een laatste stukje asfaltering 
van de bouwweg.  

 

Bijdrage Parkeergarage Willinkplein 1 
In verband met aanpassingen aan parkeergarage Willinkplein 1 ten behoeve van het Centrumplein en de 
tweede parkeergarage Willinkplein (uitbreiding met parkeergarage Willinkplein Zuid) is in 2011 een bijdrage 
gedaan aan parkeergarage Willinkplein 1. De kosten zijn destijds tijdelijk geboekt op het krediet van de 
algemene proces- en voorbereidingskosten CvE. In het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) Atalanta is 
rekening gehouden met dekking van deze bijdrage Willinkplein 1 uit de bestemmingsreserve Atalanta. Dit zal 
middels de begroting 2016 aan de raad worden voorgesteld.  
 
Centrumplein 
Planning 
Het plein is op 22 juni 2015 door de aannemer opgeleverd aan de gemeente. Op 26 juni 2015 heeft de 
feestelijke opening van het Centrumplein plaatsgevonden en is de nieuwe naam ‘Raadhuisplein’ bekend 
gemaakt. Het ‘Raadhuisplein’ is in de afgelopen maanden volop benut door de inwoners en bezoekers van de 
gemeente Emmen. Het project is binnen de planning en binnen het budget afgerond.  
 
Opleverpunten 
Diverse opleverpunten, zoals lekkage van het ‘kanaal’, natuursteen op de banken en aanpassing van  de 
onderwaterverlichting zullen voor eind september 2015 worden afgewikkeld. De laatste opleverpunten zullen 
in het 4

e
 kwartaal van 2015 worden afgewerkt en afgewikkeld. 
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Zonnepanelen 
Op 31 maart 2015 heeft het college ingestemd met de verstrekking van een meerwerkopdracht aan 
Hemmen/Hoornstra voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, voor de 
energievoorziening van het Raadhuisplein. De zonnepanelen zijn voor 1 juli 2015 geleverd en geplaatst.  
 
Kunt u mij de weg wijzen naar…. 
Op 26 mei 2015 heeft het college besloten In te stemmen met het aanbrengen van de fotoserie 'Kunt u mij de 
weg wijzen naar .. .' van kunstenaar Carel Lanters van Lanters&Lee op de oostgevel van gebouw D van het 
gemeentehuis. In juni is deze fotoserie daadwerkelijk aangebracht. 
 
Testen waterkwaliteit 
Na opening van het Raadhuisplein is gebleken dat kinderen spelen in het ‘kanaal’ en bij de fonteinen. Naar 
aanleiding hiervan is in juni opdracht gegeven om de waterkwaliteit te testen zodra de temperatuur oploopt. 
In de zomermaanden is in totaal vier keer bemonsterd. Conclusie van dit onderzoek is dat het geen 
zwembadwaterkwaliteit betreft, maar dat de waterkwaliteit voldoende is om in te spelen. 
 
Bereikbaar Emmen Centrum 
Voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement 
Op 30 juni 2015 heeft het college besloten over te gaan tot de aanpassing van de vaste bewegwijzering en de 
parkeerrouteverwijzing in Emmen-Centrum conform de systematiek van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. 
Daarnaast heeft het college besloten tot de ontwikkeling en plaatsing van een zodanig systeem van 
dynamische verkeers- en parkeerverwijzing dat daarmee de te verwachten druk op de verkeers- en 
parkeercapaciteit in Emmen-Centrum na opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen in goede banen kan 
worden geleid. De raad is met een brief geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zijn gevoelens te laten 
blijken. Het is noodzakelijk dat het dynamisch verkeer– en parkeermanagementsysteem wordt ingevoerd vóór 
25 maart 2016. 
 
De totale kosten ad € 1.150.000 worden voor € 650.000 gedekt binnen het project ‘Voorzieningen en 
maatregelen Verkeers- en parkeermanagement en voor € 500.000 binnen het project Hondsrugtunnel, omdat 
een belangrijk deel van deze bewegwijzering valt binnen het projectgebied van de Hondsrugtunnel. 
 
Theater/WvO 
De werkzaamheden Theater/WvO lopen volgens planning. In mei t/m augustus 2015 zijn de volgende 
werkzaamheden aan het Theater/WvO verricht: 

- Verdere opbouw opgaande wanden en staalconstructie ter plaatse van Wereld van Theater 

- Verdere afbouw Wereld van Ontmoeting 

- Start installaties Wereld van Ontmoeting 

- Start gevels/gevelbekleding. 
 
Calamiteit 
Op woensdag 27 mei 2015 heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan op de bouw van Theater/WvO. Er is een 
deel van een vloer ingestort waarbij een bouwvakker gewond is geraakt. Dura Vermeer heeft het ongeval 
professioneel opgepakt, de arbeidsinspectie is meteen op de hoogte gesteld en er zijn onderzoeken ingesteld 
naar de oorzaak. Het puin is geruimd en de bouw is snel weer hervat. De door het ongeval ontstane schade 
aan het gebouw is beperkt. Er is dan ook nauwelijks sprake van vertraging en het incident heeft verder geen 
gevolgen voor de planning. De bouwvakker in kwestie is volgens de laatste informatie goed herstellende, maar 
gaat mogelijk wel een lange revalidatie tegemoet. 
 
Naamgeving Theater  
Op 1 juni 2015 is de beoordelingscommissie naamgeving Theater bijeen geweest en is unaniem tot een keuze 
gekomen op basis van de 578 ingediende namen. De beoordelingscommissie heeft de gekozen naam als advies 
voorgelegd aan het college van B&W. De naam ‘Atlastheater’ is op 30 juni 2015 vastgesteld door het college en 
is op 12 september 2015 tijdens de CvE-dag / opening culturele seizoen bekend gemaakt.   
 
Hoogste punt  
Op 13 augustus 2015 is het hoogste punt bouw bereikt en op 8 september 2015 is dit gevierd met alle 
betrokken bouwvakkers.  
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Auditpanel duurzaamheid 

Op 24 september 2015 heeft het deskundigenpanel duurzaamheid de definitieve audit uitgevoerd voor het 

Theater/WvO. De uitkomsten van deze audit zijn nog niet bekend.  
 
Locatie Hoofdstraat/Mensenpark 
Bidboek locatie Hoofdstraat 
In april 2015 is opdracht verleend een bidboek op te stellen. Hierin wordt de ambitie van de gemeente 
neergezet waarmee investeerders lokaal, regionaal en internationaal verleid worden om initiatieven te nemen. 
In het op te stellen bidboek worden ook de kaders gegeven voor de ontwikkeling van het park. Op 6 oktober 
2015 is er een werkbijeenkomst geweest met de gemeenteraad. Begin november 2015 zullen daarnaast de 
programmatische bouwstenen breed worden teruggekoppeld naar de mogelijke gebruikers, investeerders en 
de omgeving van het huidige dierenpark. In december 2015 zal het bidboek worden voorgelegd aan het 
college en in januari 2016 aan de raad.  
 
Inrichtingsplan en basis op orde 
In de afgelopen maanden is geïnventariseerd wat nodig is om de basis op orde te krijgen in de locatie 
Hoofdstraat. Een analyse heeft plaatsgevonden om gebouwen te behouden of te slopen op basis van 
bouwkundige kwaliteit, kosten versus opbrengsten en culturele en historische overwegingen. Daarnaast heeft 
een analyse plaatsgevonden van het openbaar gebied op onder andere gevaarlijke situaties en onderhoud. 
Bovengenoemde inventarisaties worden gebruikt voor het inrichtingsplan, dat in het eerste kwartaal van 2016 
opgesteld zal gaan worden.  
 
Voor € 10 miljoen investeringen locatie Hoofdstraat (de kosten voor het op orde brengen van de basis van het 
park, zoals bijvoorbeeld sloopkosten, aanlegkosten, en proces- en voorbereidingskosten) wordt bij de 
begroting 2016 voorgesteld deze af te dekken door middel van dekking van de kapitaallasten van deze 
investeringen uit beschikbare CvE-budgetten. Het betreft hier geen uitbreiding van investeringen, dan wel 
budgetten, maar een dekking van een deel van de te maken kosten met betrekking tot de realisatie van de 
locatie Hoofdstraat, die destijds in 2008 indicatief geraamd zijn op circa € 20 mln. (exclusief kosten van grond). 
Omdat de opbrengsten voor de locatie Hoofdstraat, die destijds ook indicatief geraamd zijn op circa € 20 
miljoen, nog hoogst onzeker zijn wordt er nu voor gekozen om voorzichtigheidshalve € 10 mln. aan investering 
locatie Hoofdstraat af te dekken ten laste van de binnen CvE beschikbare budgetten op basis van dekking van 
de kapitaallasten van deze investering, berekend op een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een projectrente 
van 2%.  
 
Dekking locatie Hoofdstraat 
Dekking € 17 mln. VROM/Mirt 
In de begroting is tot 1 januari 2016 rekening gehouden met de voorfinanciering van de € 17 miljoen met 
betrekking tot de dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen ten behoeve van de 
verkrijging van de locatie Hoofdstraat. De dekking vanuit subsidies is nog steeds hoogst onzeker en omdat 
verkrijging van nieuw geld voor oude plannen heel lastig is gebleken, wordt in de begroting 2016 voorgesteld 
de dekking van deze € 17 mln. te regelen middels de afdekking van de kapitaallasten (op basis van een 
afschrijvingstermijn van 40 jaar en projectrente van 2%) binnen de beschikbare budgetten van CvE.  
 
RSP+ middelen 
De subsidies van circa € 7,8 miljoen RSP+ en € 3,6 miljoen cofinanciering REP regionaal uit RSP+ ten behoeve 
van de dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen dienen nog van de provincie 
Drenthe verkregen te worden. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe zijn momenteel nog in overleg 
over de invulling en uitwerking van de verkrijging van deze middelen.  
 
REP-regionaal 
Op 20 januari 2015 heeft het college besloten om de  “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in 
het kader van de IGO Atalanta” met de provincie Drenthe aan te gaan en de provincie Drenthe te vrijwaren 
voor eventuele aanspraken vanuit het Rijk ten aanzien van het REP regionaal voor zover betrekking hebbend 
op de aan de gemeente Emmen “doorgedecentraliseerde” REP-regionaal middelen van € 10 miljoen. Deze 
“doordecentralisatie” van REP-regionaal middelen geeft overigens nog geen zekerheid over de daadwerkelijke 
verkrijging van deze middelen. Er zal vanaf nu rechtstreeks verantwoording t.a.v. de inzet van REP-regionaal 
middelen afgelegd moeten worden aan het Rijk. De uitbetaling van de € 10 mln. REP-regionaal aan de 
gemeente Emmen heeft inmiddels plaatsgevonden. 
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Afhankelijk van de invulling, uitwerking en realisatie van de plannen voor de locatie Hoofdstraat bestaat het 
risico dat de subsidies en bijdragen ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu gedeeltelijk of geheel 
vervallen indien de invulling, uitwerking en realisatie afwijken van de, op basis van de subsidies en bijdragen, 
aan het project gestelde voorwaarden. 
 
Dekking als gevolg van vervallen EFRO/inzet Markt. 
De aanleg van de Entree Mensenpark  (het gedeelte buiten het hekwerk van het huidige dierenpark) is 
meegenomen bij de realisatie van het project Markt. De beschikbare EFRO-middelen voor Entree Mensenpark 
waren maar tot de einddatum EFRO-subsidie beschikbaar. Daarom wordt de volledige EFRO-subsidiabele 
investeringsomvang van circa € 1.645.000 voor de aanleg Entree Mensenpark ingezet voor het gedeelte van 
het Entreegebied buiten het hekwerk van het huidige dierenpark. Hierdoor ontstaat er een tekort in de 
dekking van het project locatie Hoofdstraat, aangezien de aanleg van het gedeelte binnen het hekwerk van het 
huidige dierenpark te zijner tijd niet meer gedekt kan worden uit de EFRO-subsidie. Dit tekort wordt globaal 
geraamd op circa € 1 miljoen.  
 
Grondexploitatieopbrengst 
In de huidige ramingen wordt voor de dekking van de € 65,5 miljoen voor circa € 1 mln. een beroep gedaan op 
de grondexploitatieopbrengsten van de locatie Hoofdstraat. Bekeken wordt of deze dekking kan worden 
meegenomen in de nog te verkrijgen RSP+ gelden van de provincie Drenthe. Binnen deze middelen is namelijk 
nog circa € 1,8 mln. ruimte beschikbaar.  
 
Overbrugging DPE 
Overbruggingsfinanciering 
Tot en met augustus 2015 is € 13.463.501 van de maximale € 22 mln overbruggingsfinanciering uitbetaald aan 
DPE.  
 
Begroting DPE 2015 
Op 26 mei 2015 heeft het college kennis genomen van de begroting DPE 2015 met een verwacht negatief 
resultaat voor belastingen van € 5.693.701 en de liquiditeitsbehoefte 2015 van DPE van € 6.061.652. Het 
college heeft ingestemd met de verwachte opname van liquide middelen in 2015 ten laste van het beschikbaar 
gestelde overbruggingskrediet van maximaal € 22 mln.  

Jaarrekening DPE 2014 
Op 30 juni 2015 heeft het college kennis genomen van de jaarrekening DPE 2014 en besloten de raad te 
informeren over de jaarrekening DPE 2014, sluitend met een positief resultaat voor belastingen van € 0,546 
miljoen. De Raad is hierover bij brief geïnformeerd. 

Verlenging overbruggingsperiode DPE 2010-2015 
Eind augustus heeft DPE een verzoek tot verlenging van de overbruggingsfinanciering tot 1 april 2016 
ingediend. Het college heeft op 8 september 2015 besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met het 
verzoek van DPE om het voor de periode van 2010-2015 beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van 
maximaal € 22 mln. onder dezelfde voorwaarden te verlengen tot 1 april 2016, waarbij het 
overbruggingskrediet maximaal € 22 mln. blijft. Het voorstel zal in de raad van oktober 2015 worden 
behandeld.  

DPE Next 
Toetsing realisatie voortgang realisatie DPE Next 
Op 23 juni 2015 heeft het college kennis genomen van de voortgangsrapportage Q1-2015 DPE Next van ABC 
Nova d.d. 18 mei 2015. Het college heeft besloten aan te sluiten bij de schriftelijke reactie op de door ABC 
Nova uitgebrachte rapportage d.d. 18 mei 2015 van DPE van 1 juni 2015 waarin DPE concludeert dat de 
oplevering conform planning eind oktober kan plaatsvinden. De raad is hierover middels brief geïnformeerd.  
 
Medio augustus 2015 is de toetsing op de voortgang van de realisatie van DPE Next Q2-2015 door ABC Nova 
uitgevoerd. De rapportage is in september 2015 aan de gemeente aangeboden. Deze wordt in oktober 2015 in 
het college behandeld en aan de raad aangeboden. 
 
Schadeloosstelling à fonds perdu 
Tot en met augustus 2015 is € 64.999.998 van de € 65,5 mln. schadeloosstelling à fonds perdu betaald aan 
DPE. De laatste termijn van € 500.000 zal bij oplevering van de locatie Hoofdstraat, uiterlijk per 1 juli 2016, 
worden betaald. 
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Landschappelijke inpassing DPE Next 
Zoals in de samenwerkingsovereenkomst DPE Next van 19 maart 2014 is overeengekomen dient DPE te zorgen 
voor een adequate landschappelijke inpassing van Wildlands in de omgeving. Ook op basis van de provinciale 
subsidievoorwaarden dient DPE te zorgen voor een goede overgangssituatie openbare ruimte - DPE Next. 
Afgelopen periode is de landschappelijke inpassing door DPE in overleg met de gemeente en met de supervisor 
stedelijke kwaliteit CvE uitgewerkt. De supervisor stedelijke kwaliteit CvE heeft een positief oordeel gegeven 
over de landschappelijke inpassing DPE Next. Een nadere toelichting over dit oordeel is opgenomen in 
hoofdstuk 10 van het bijlagenboek ‘Rapportage Monitoring en deelname DPE Next’.  

 

Vriendenaandeel 
Op 27 augustus 2015 heeft het college kennis genomen van het verzoek van DPE tot wijziging van de invulling 
van het vriendenaandeel DPE Next. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:  

 in te stemmen met het verzoek van DPE tot wijziging van de invulling van het vriendenaandeel zoals 

uitgewerkt in de brief en bijbehorende brochure “Certificaathouders ‘Vrienden van WILDLANDS’”; 

 de gemeentelijke bijdrage van maximaal € 1 miljoen in het kader van het vriendenaandeel, als 

verdubbelingsbijdrage  beschikbaar te stellen voor door DPE gerealiseerde opbrengsten aan , sponsoring. 

De verdubbeling is van toepassing op het bedrag boven de € 1,25 miljoen van door sponsoring 

gerealiseerde opbrengsten. Het als verdubbeling door de gemeente beschikbaar te stellen bedrag zal 

maximaal € 1 miljoen bedragen en naar rato van de extra gerealiseerde sponsoropbrengsten betaalbaar 

worden gesteld; 

 deze gemeentelijke bijdrage van maximaal € 1 miljoen in het kader van het vriendenaandeel conform 

eerdere raadsbesluiten te dekken uit de bestemmingsreserve Atalanta (voorheen SIOF); 
De raad heeft op 24 september 2015 hiertoe besloten. Na realisatie van extra opbrengsten uit sponsoring door 
DPE zal de gemeentelijke verdubbelingsbijdrage naar rato van de extra sponsoropbrengsten, tot een maximum 
van € 1 miljoen in het kader van het vriendenaandeel DPE Next worden overgemaakt aan de nog op te richten 
Stichting Administratiekantoor Vrienden.  

 

Auditpanel duurzaamheid 

Op 25 juni 2015 heeft het deskundigenpanel duurzaamheid de definitieve audit uitgevoerd op DPE Next. Het 

deskundigenpanel duurzaamheid heeft een positief oordeel gegeven. Het oordeel van het deskundigenpanel 

duurzaamheid is integraal opgenomen in deze rapportage bij onderdeel C5 ‘Duurzaamheid’. 
 
Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands 
In de SOK is opgenomen dat de aanleg van 1000 extra parkeerplaatsen noodzakelijk is om de piekmomenten 
qua bezoekers Wildlands op te kunnen vangen gelet op de verwachte parkeercapaciteit in Emmen Centrum 
voor 2016. Hier ligt een relatie met het GVVP 2011-2020. Voor de aanleg van ca. 1000 extra parkeerplaatsen 
voor parkbezoekers zijn in de lijn van het GVVP verschillende opties aanwezig: uitbreiding P-Noord, uitbreiding 
P-Zuid en/of aanleg van een transferium. In de SOK is aangegeven dat in overleg met DPE op een later tijdstip 
een keuze gemaakt zal worden over het parkeren op piekmomenten, rekening houdend met de publieke taak 
van de gemeente t.a.v. het parkeerbeleid en de bedrijfseconomische belangen van DPE. Bij de realisatie van de 
voorziening dient in de dekking van de aanlegkosten door de investerende partij te worden voorzien vanuit de 
parkeerexploitatie. 
 
Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om een project ‘Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands’ te starten.  

 

Op 22 september 2015 heeft het college besloten de raad voor te stellen te onderzoeken in hoeverre het 

mogelijk en wenselijk is om op termijn structureel minimaal 1.000 extra parkeerplaatsen te realiseren voor 

bezoekers van Wildlands op het terrein aansluitend aan de westzijde van P-Noord. 

Daarnaast heeft het college besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de optimalisatie en 

maximalisatie van P-Noord met 100 extra parkeerplaatsen, de locatie ‘Schapenveenweg’voor een periode van 

10 jaar aan te wijzen als tijdelijke extra parkeervoorziening en hier in eerste instantie 1.000 extra 

parkeerplaatsen te realiseren en de locatie Meerdijk voor 2016, voor vooraf nog nader te bepalen dagen, aan 

te wijzen als transferiumlocatie. In oktober zal dit voorstel door de raad worden behandeld.  

 

De uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands (optimalisatie P-Noord, realisatie tijdelijk parkeerterrein 

Schapenveenweg voor 1.000 parkeerplaatsen en transferium Meerdijk) dient uiterlijk per 25 maart 2016 

(opening Wildlands) gereed te zijn. 
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Parkeercompensatie 

De start van de uitbreiding van de parkeergarage Willinkplein-Zuid zal naar verwachting medio 2016 zijn en de 

ingebruikneming eind 2018.  Tijdens de bouwperiode van deze uitbreiding zal een deel van de 

parkeercapaciteit (ongeveer 210 parkeerplaatsen) voor een belangrijk deel van de bouwperiode niet 

beschikbaar zijn voor gebruik. In het kader van de bereikbaarheid Emmen centrum tijdens de 

bouwwerkzaamheden is het nodig dit tijdelijk verlies aan parkeerplaatsen te compenseren.  
 

Op 30 april 2015 heeft het college besloten voor een periode tot uiterlijk 31 december 2018 de locaties 

Klokkenslag en Vreding aan te wijzen als tijdelijke parkeercompensatie onder voorbehoud van het kunnen 

verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning locatie Klokkenslag en accordering door de gemeenteraad 

van de benodigde kredieten. Daarnaast heeft het college ingestemd met het starten van de ruimtelijke 

procedure voor (de aanleg van een tijdelijke parkeervoorziening op) de locatie Klokkenslag”. 

Op 7 juli 2015 heeft het college besloten de raad voor te stellen krediet beschikbaar te stellen voor het 

geschikt maken van de locaties Klokkenslag en Vreding voor parkeercompensatie. Op 24 september 2015 is het 

benodigde krediet beschikbaar gesteld door de raad.  
 
De tijdelijke parkeervoorziening Klokkenslag wordt in het 4

e
 kwartaal 2015 aangelegd. De tijdelijke 

parkeervoorziening Vreding wordt in het 2
e
 kwartaal 2016 aangelegd, gelijktijdig met de realisatie van fase 1 

van de verlenging Vreding.  
 
Parkeergarage Westerstraat 
Oplevering restpunten 
Alle restpunten uit het proces-verbaal van oplevering zijn opgelost en opgeleverd. Het aanbrengen van de 
extra brandwerende voorzieningen is in de periode mei-juni 2015 uitgevoerd.  

 
Lekkage 
In december 2014 is, mede door de overvloedige regenval, gebleken dat er sprake is van lekkages in de 
parkeergarage Westerstraat. Nader onderzoek  vindt plaats naar de oorzaak, de oplossing en de 
aansprakelijkheid hiervan.  
 
Bouwkundige gebreken na oplevering 
In de parkeergarage zijn bouwkundige gebreken (scheuren in betonnokken) geconstateerd die aandacht 
vragen. Begin 2015 is Strukton hiervan op de hoogte gesteld. De afdeling VTH is hierbij ingeschakeld. Op 12 
mei 2015 heeft een gesprek tussen Strukton en VTH plaatsgevonden. Afgesproken is dat Strukton binnenkort 
met een analyse en aanpak voor een permanente oplossing komt.  
 
Centrum Noord 
Medio augustus 2015 zijn de voorzieningen voor blinden aangebracht. Het project Centrum Noord is daarmee 
afgerond. 
 
Locatie Vreding 
Ontbinding contract Rijksvastgoedbedrijf 
Op 8 juli 2014 heeft het college besloten de onderhandelingen te starten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
over de ontbinding van de overeenkomst, met betrekking tot de ontwikkeling van het RVB op de locatie 
Vreding. De onderhandelingen lopen op dit moment nog en zullen naar verwachting voor eind dit jaar worden 
afgerond.  
 
Ontwikkelperspectief 
Indien de overeenkomst tussen de gemeente en de Rijksvastgoedbedrijf wordt ontbonden, dan is de 
gemeente weer vrij ten aanzien van de locatie Vreding en zal een nieuw ontwikkelingsperspectief geschetst 
moeten worden. Mede op basis van dit nieuwe perspectief voor de locatie Vreding kunnen de financiële 
consequenties van de ontbinding worden bepaald.  
 
Het college heeft de locatie Vreding aangewezen voor de tijdelijke parkeercompensatie in verband met de 
uitbreiding van de parkeergarage Willinkplein voor een periode tot uiterlijk 31 december 2018. Op 24 
september 2015 heeft de raad de benodigde kredieten beschikbaar gesteld. De tijdelijke parkeervoorziening 
Vreding wordt in het 1

e
 kwartaal 2016 aangelegd, gelijktijdig met de realisatie van fase 1 van de Verlenging 

Vreding.  
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Willinkplein- Zuid 
Voor Willinkplein-Zuid zijn drie scenario’s voor de invulling van parkeergarage en bijbehorende opbouw 
ontwikkeld. Op 27 januari 2015 heeft het college kennis genomen van de overwegingen van de verschillende 
scenario’s Willinkplein-Zuid en in principe een voorkeur uitgesproken voor scenario 3 en besloten een aantal 
voorwaarden te onderzoeken. De voortgang van de planvorming Willinkplein-Zuid en de voorkeursrichting van 
het college zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.  
De raad heeft op 26 maart 2015 besloten In te stemmen met scenario 3, inhoudende o.a. een uitbreiding van 
de parkeergarage Willinkplein met 232 parkeerplaatsen, de realisatie van 210 parkeerplaatsen op 
maaiveldniveau en de realisatie van horeca en een kantoorgebouw met publieksfunctie, als voorkeursscenario 
voor de ontwikkeling. Verder heeft de raad ingestemd met een onderzoek om te komen tot een integrale 
aanpak van zowel realisatie van de uitbreiding van de parkeergarage als de commerciële opbouw.  
 
In bovengenoemd raadsvoorstel wordt voorgesteld te onderzoeken onder welke randvoorwaarden 
overeenstemming kan worden bereikt met de ontwikkelaar over de realisatie van de commerciële bebouwing. 
Op basis van gestelde randvoorwaarden is de ontwikkelaar bezig met het verkennen van het concept met 
mogelijke afnemers.  
De projectontwikkelaar heeft ir Liesbeth van de Pol van DOK architecten als architect gekozen. Mevrouw van 
de Pol is van 2008 – 2011 Rijksbouwmeester geweest. Er is een werkgroep parkeergarage ingesteld om een 
programma van eisen te maken, dat een onderdeel moet worden van het samenwerkingscontract.  
 
Westwand Weiert 
In de afgelopen maanden is door Synvest voor het noordelijk deel van de Westwand Weiert een plan 
ontwikkeld voor o.a. een wereldrestaurant. Synvest heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
herontwikkeling tussen Mondriaanplein en Raadhuisplein ingediend.  
  
Voor de overige gedeeltes van de Westwand Weiert worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van de 
panden over mogelijke ontwikkelingen.  
 

Plan Zuid-Esch (Holdert) 
Het project Zuid Esch is op 17 juli 2015 opgeleverd.  
 
Markt/ Entree Mensenpark 
De werkzaamheden van het project Markt zijn medio april 2015 afgerond. Het werk is binnen planning en 
budget opgeleverd.  
 
Warmtenet Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) 
Het warmtenet cluster A (Holdert, Theater, Gemeentehuis en Wildlands) is als business case in ontwikkeling bij 
WMD (E-Qua). Periodiek vindt overleg plaats tussen de WMD en de gemeente Emmen over de realisatie van 
het warmtenet door de WMD. Daarnaast vindt voortgangsoverleg plaats waarbij de directeur van de WMD en 
de directeur van het programma Centrumvernieuwing Emmen aanwezig zijn. Afgesproken is dat WMD (E-Qua) 
binnenkort een verzoek bij de gemeente indient met betrekking tot de mogelijkheden om te komen tot 2 
doublets (2x2 putten) en het onderzoek van de mogelijkheden voor de realisatie van een warmtebuffer op de 
locatie Hoofdstraat. In mei 2015 heeft de WMD een schriftelijk verzoek ingediend waarin de WMD het college 
verzoekt om medewerking bij de uitwerking en concretisering van de WKO-plannen op de locatie Hoofdstraat. 
In de afgelopen periode is nog geen duidelijkheid verkregen over de haalbaarheid en realiseerbaarheid van 
een WKO-voorziening op de locatie Hoofdstraat. Hieraan wordt nog gewerkt door WMD. 
 
Op 1 juli 2014 is het contract tussen WMD en DPE Next voor de energievoorziening DPE Next getekend.  
 
De aansluiting van Theater / WvO op het door E-Qua te realiseren warmtenet is noodzakelijk voor de realisatie 
van de GPR-score van 8 voor Theater / WvO. Dura Vermeer heeft opdracht gegeven aan E-Qua voor aansluiting 
van Theater/WvO op het door E-Qua te realiseren warmtenet. Deze fysieke aansluiting is inmiddels 
gerealiseerd. 
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Programmabureau 
 
Accountantscontrole rapportage CvE 2014-03 
Begin mei 2015 is de accountant gestart met de controle van de rapportage CvE 2014-3. Eind augustus hebben 
wij de conceptrapportage van de accountant ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende 
accountantsverklaring afgegeven. Het rapport van bevindingen zal na bespreking in het college, naar 
verwachting eind oktober 2015, ter informatie worden aangeboden aan de raad.  
 
Rapportage CvE 2015-1  
Op 23 juni 2015 heeft het college de rapportage CvE 2015-1 vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de 
Raad en de provincie Drenthe. Deze rapportage is in de commissie BME van 10 september 2015 behandeld. 
 
Financieel meerjarenperspectief en begroting 2016 CvE 
Op 30 juni 2015 heeft het college het Financieel Meerjarenperspectief 2015 inclusief de begroting 2016 CvE 
vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de Raad. Een aantal aspecten uit dit collegevoorstel wordt 
nader uitgewerkt en voorgelegd aan de raad bij de begroting 2016.  
 
Visie Emmen Centrum 
Op 27 mei 2015 is het bestuur van ondernemersvereniging Vlinderstad in principe akkoord gegaan met een 
gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het opstellen van een integrale Visie Emmen Centrum. Het proces zal 
door een gezamenlijk gedragen en gekozen procesmanager worden aangestuurd waarbij de opgave is om 
uiteindelijk in een integrale visie te komen tot een nadere uitwerking en concretisering van de aanwezige 
rapportages / beleidsdocumenten. De liggende rapporten zijn hierbij het rapport Centrumvisie van de 
Supervisor stedelijke kwaliteit CvE, het rapport Strategisch kader van Site (beide in opdracht van de gemeente) 
en het rapport van Conceptis (in opdracht van ondernemersvereniging Vlinderstad) Dit traject zal in het najaar 
van 2015 verder worden opgepakt vanuit de afdelingen OBD en ROI. Vervolgens zal de procesmanager naar 
verwachting in oktober 2015 een concreet procesvoorstel, met daarin de concreet benoemde te behalen 
resultaten aan college aanbieden.  
 
 
Financiering programma CvE 
 
EFRO-subsidie 
Voor de dekking vanuit de EFRO en cofinanciering EFRO (uit RSP+) is een beschikking ontvangen en een 
goedkeuring op het wijzigingsverzoek EFRO.  
 
Op 13 januari 2015 heeft het college ingestemd met de voorwaarde van de provincie Drenthe dat de 
gemeente Emmen het financieel risico m.b.t. EFRO , als gevolg van een programmatekort veroorzaakt door de 
uitgaven gedaan in de periode van 1 april 2015 tot 1juli 2015 voor het EFRO-project "Atalanta, De Economie 
van de Verbinding", voor haar rekening neemt.  
 
Op 19 februari 2015 is het uitstelverzoek van de gemeente Emmen tot verlenging van de projectperiode tot 1 
juli 2015 goedgekeurd in de bestuurscommissie EZ van SNN.  
 
Er blijft een reëel risico dat niet alle kosten van EFRO projecten ook daadwerkelijk als subsidiabele kosten 
geaccepteerd zullen worden. Voor diverse posten heeft SNN o.b.v. uitgevoerde controles reeds aangegeven 
dat hier een korting op toegepast zal worden.  
 
Voor het Theater/WvO bestaat nog een risico ten aanzien van de toerekening van subsidiabele kosten aan het 
-in het kader van de EFRO-subsidie- subsidiabele openbaar toegankelijke deel van de Wereld van Ontmoeting. 
Voor het openbaar toegankelijke deel WvO zijn aanzienlijk minder subsidiabele kosten dan waar in de 
investeringsraming en dekking Theater/WvO rekening mee is gehouden.  
 

Eindafrekening van de EFRO-subsidie dient voor 1 oktober 2015 plaats te vinden. Op 30 september 2015 is de 
eindafrekening EFRO formeel ingediend bij SNN en de provincie Drenthe.  
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B.  Projectenoverzicht: realisatie afzonderlijke projecten 
 
De strategische doelstelling van het programma is: één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrum in 2020. De 
overtuiging is dat door uitvoering van de projecten samen deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd.  

 
Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle individuele projecten het actuele oordeel aangegeven t.a.v.: 

 projectplanning  

 projectbudget 

 (stedelijke) kwaliteit project 

 eindoordeel per project 

 projectrisico’s 
Voor achterliggende informatie over de projecten wordt verwezen naar het bijlagenboek.  
 

 
Project Planning Budget Stedelijke 

kwaliteit 
Eind-

oordeel 
 Risico’s 

 Hondsrugwegtunnel       

 Bijkomende infrawerken       

 Boulevard Noord       

 Boulevard Zuid       

 Ontsluiting P Zuid       

 
Kruising Hondsrugweg-
Ermerweg 

      

 Aanpassing Vreding   PM    

 
Landschappelijke inpassing DPE 
Next 

nvt nvt nvt nvt  nvt 

 Parkeergarage Willinkplein   nvt    

 Parkeergarage Willinkplein-Zuid PM  nvt    

 Centrumplein       

 Bereikbaar Emmen Centrum       

 Boermarkeweg 1
e
 fase   nvt    

 Boermarkeweg 2
e
 fase nvt  nvt nvt  nvt 

 
Reconstructie aansluiting 
N34/Rondweg 

 nvt nvt   nvt 
 

 
Reconstructie aansluiting 
N862/Rondweg 

nvt nvt nvt nvt  nvt 
 

 
Nader te bepalen multimodale 
maatregelen N862 

nvt nvt nvt nvt  nvt 
 

 
Voorzieningen en maatregelen 
Verkeers- en 
parkeermanagement 

  nvt    

 Theater / Wereld van Ontmoeting       

 Locatie Hoofdstraat   PM    

 Locatie Muzeval nvt nvt nvt nvt  nvt 

 DPE Overbrugging   nvt    

 DPE Next       

 Ondergrondse infrastructuur  nvt nvt    

 Parkeergarage Westerstraat   nvt    

 Centrum Noord   nvt    

 Locatie Vreding   PM    

 Willinkplein-Zuid PM  PM    

 Westwand Weiert nvt nvt PM nvt   

 Plan Zuid-Esch (Holdert)   nvt    

 Markt / Entree Mensenpark       

 
Uitbreiding parkeercapaciteit 
Wildlands 

      

 
Optimalisatie / uitbreiding P-
Noord 

  nvt   PM 
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Tijdelijke parkeervoorziening 
Schapenveenweg 

  PM   PM 

 Transferium Meerdijk   nvt   PM 

 Tijdelijke parkeercompensatie       

 
Tijdelijke parkeercompensatie 
Klokkenslag 

  nvt   PM 

 
Tijdelijke parkeercompensatie 
Vreding 

  nvt   PM 

   : Project is onderdeel van het project Atalanta 
PM  : Project is nog niet in ontwikkeling, dan wel nog niet voldoende concreet, waardoor een 

oordeel nog niet van toepassing is 
 
Toelichting oordeelsvorming 
Eindoordeel per project: binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget en kwaliteit. De 
zwakste schakel van tijd-geld-kwaliteit bepaalt het eindoordeel op dit moment van het project.  
De zwaarte van het risicoprofiel geeft aan in welke mate risico’s het verdere verloop van het project kunnen 
beïnvloeden. In hoeverre mogelijke verstoring kan optreden wordt afzonderlijk weergegeven door middel van 
de aanduiding van de hoogte van het risico van het betreffende project. 
Waar geen kleur is ingevuld: het project moet nog worden gestart, ofwel het aspect is op dit moment nog niet 
van toepassing. 

 
Planning 
         conform projectplanning 
         overschrijding projectplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning 
         overschrijding projectplanning met gevolgen voor programmakaders planning. 
Budget 
         geen (verwachte) overschrijdingen op krediet 
         verwachte overschrijding 
         daadwerkelijke overschrijding 
Stedelijke kwaliteit: 
          afgegeven oordeel inzake project supervisor stedelijke kwaliteit voldoende. 
          aanpassingen nodig.  
          afgegeven oordeel supervisor stedelijke kwaliteit niet voldoende. 
Risico’s (zie risicomanagement voor uitleg risicoscore) 
          maximaal 1 projectrisico in oranje of rood 
          2 of 3 projectrisico’s in oranje of rood 
          meer dan 3 projectrisico’s in oranje of rood 

 
 
Toelichting op eindoordeel oranje en rood:  
 
Locatie Hoofdstraat 
Het eindoordeel over de Locatie Hoofdstraat is oranje omdat de dekking van de € 65,5 miljoen 
schadeloosstelling à  fonds perdu nog niet gerealiseerd is.  
 
Toelichting op risico’s in oranje of rood  
 
Locatie Hoofdstraat 
De risico’s van Locatie Hoofdstraat staan op rood omdat de volgende vijf netto risico’s boven de 
risicotolerantiegrens vallen: 
- RSP+ bijdragen ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu € 7,8 mln. (locatie Hoofdstraat) van 

provincie Drenthe kunnen niet, of niet volledig, worden verkregen.  
- RSP+ Bijdrage (€ 3,6 miljoen co-financiering REP-regionaal) kan niet, of niet volledig worden verkregen, 

dan wel niet volledig worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief 
de aan DPE te betalen schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 mln.) 

- REP-regionaal bijdrage van Rijk ad € 10 miljoen kan niet, of niet volledig worden verkregen, dan wel niet 
(volledig) worden ingezet ter dekking van de ontwikkeling van de locatie Hoofdstraat (inclusief de aan 
DPE te betalen schadeloosstelling van € 65,5 mln.) 

- Onvoldoende belangstelling van investeerders en projectontwikkelaars voor locatie Hoofdstraat leidt tot 
een verlies aan kwaliteit. 

- Onjuistheid en onvolledigheid van ramingen en calculaties.  
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DPE Next 
De risico’s van DPE Next staan op oranje omdat de volgende twee netto risico’s boven de risicotolerantiegrens 
vallen: 
- Als gevolg van continuïteitsproblemen DPE Next moeten verstrekte geldleningen en de gemeentelijke 

inbreng worden afgeboekt, omdat overeengekomen rente (3,25%) en/ of aflossingen verstrekte 
geldleningen aan DPE (€ 12,5 mln., € 3,5 mln., € 6 mln. en maximaal € 22 mln.) en een financiële inbreng 
van € 10 miljoen (te zijner tijd) niet door DPE Next betaald kunnen worden. DPE zou in de toekomst 
kunnen vragen om een extra gemeentelijke bijdrage/financiering in verband met 
investeringsoverschrijdingen en exploitatietekorten in parkexploitatie DPE Next, en exploitatie Theater. 

- Niet realiseren van de ambitie en kwaliteit van DPE Next. 
 
Locatie Vreding 
De risico’s van Locatie Vreding staan op oranje omdat de volgende twee netto risico’s boven de 
risicotolerantiegrens vallen: 
- Als gevolg van alternatieve aanwending van de locatie Vreding moet een deel van de boekwaarde 

mogelijk worden afgeboekt. 
- Nadelige beïnvloeding van de grondexploitatie als gevolg van onvoldoende belangstelling van 

investeerders en projectontwikkelaars.  
 



 16 

C.  Programma Centrumvernieuwing Emmen 

 

C 1. Overzicht programma Centrumvernieuwing Emmen 
 
In deze paragraaf wordt de stand van zaken ten aanzien van de programmakaders, zoals genoemd in het 
programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012 – 2020, weergegeven.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van het oordeel per einde trimester. De toelichting/onderbouwing van de 
beoordeling is opgenomen in de hoofdstukken C2 t/m C9.  
 

Eindoordeel programmakaders budget 

Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten.  

Investeringen Atalanta binnen totaalkader investeringen op basis van vastgesteld FMP  

Voortgang realisatie dekking CvE   

 

Programmakaders planning 

Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed  

Per 25 maart 2016 is bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een 
belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare 
infrastructuurvoorziening opgeleverd 

 

Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen  

Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-07-2015)  

 

Programmakaders stedelijke kwaliteit 

Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit  

Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit  

 

Programmakaders duurzaamheid 

Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid  

Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid  

 

Programmakaders werkgelegenheid tijdens bouwfase 

Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment  

Werkgelegenheid regio  

 

Programmakader bereikbaarheid tijdens bouwfase 

Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende  

 

Programmakaders kennis en innovatie 

In 2015 draaien onder Community of Practice (COP) tenminste drie kennisclusters  

Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik  

 

Programmakader betrokkenheid stakeholders 

Stakeholders worden op passende wijze betrokken  

 
 
         geen (verwachte) afwijking van programmakader 
         extra actie nodig om programmakader te realiseren 
         programmakader wordt niet gehaald 
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C 2. Financiën programma (budget) 
 
Voor alle projecten wordt een eigen projectbudget voor voorbereiding en uitvoering en/of grondexploitatie vastgesteld als 
financieel kader. De projectbudgetten voor de Atalantaprojecten moeten op basis van het raadsbesluit van 18 december 
2008 voldoen aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta. Voor de dekking van de gemeentelijke investeringen 
Atalanta en overige CvE-projecten is een risicoprofiel dekking opgesteld. Dit risicoprofiel bestaat uit 5 risicocategorieën 

uiteenlopend van ‘geen risico’ tot ‘nog ongedekt’.  
 
De gegevens die de monitoring ondersteunen op deze programmakaders inzake budget treft u aan in het 
bijlagenboek.  
 

Eindoordeel programmakaders budget 

Uitvoering alle projecten binnen vastgestelde kredieten 
1
  

Investeringen Atalanta binnen totaalkader investeringen op basis van vastgesteld FMP 
1
  

Voortgang realisatie dekking CvE 
2
  

 
1
 

         geen (verwachte) overschrijdingen op krediet 
         verwachte overschrijding 
         daadwerkelijke overschrijding 
Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.  
 
2
 

         de dekking van alle projecten bevindt zich volledig in de risicocategorieën geen of beperkt risico 
         er bevinden zich nog te dekken gelden in de risicocategorie redelijk of hoog 
         er zijn nog ongedekte onderdelen 
Voor dit oordeel geldt: de zwakste schakel bepaalt.  

 
 

Toelichting afwijkingen en maatregelen budget 

 
Voortgang realisatie dekking CvE: oranje 
De voortgang van de realisatie dekking CvE is oranje omdat het risico van de dekking van het project, 
‘Ontwikkeling locatie Hoofdstraat’ en van de grondexploitaties ‘Ontwikkeling Willinkplein-Zuid’, 
‘Ontwikkeling Locatie Vreding’  en ‘Ontwikkeling locatie Muzeval’ zich (deels) in de categorie ‘redelijk’ 
bevindt.  
 
Grondexploitaties 
De dekking vanuit de grondexploitaties is opgenomen in de categorie redelijk risico omdat de opbrengsten 
van de grondexploitaties onzeker zijn.  
 
Locatie Hoofdstraat 
Met betrekking tot de (dekking van de) locatie Hoofdstraat is sprake van een financieel risico.  
De subsidies van circa € 7,8 miljoen RSP+ en € 3,6 miljoen cofinanciering REP regionaal uit RSP+ ten 
behoeve van de dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen dienen nog formeel van 
de provincie Drenthe verkregen te worden. 
 
Op 20 januari 2015 heeft het college besloten om de  “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in 
het kader van de IGO Atalanta” met de provincie Drenthe aan te gaan en de provincie Drenthe te vrijwaren 
voor eventuele aanspraken vanuit het Rijk ten aanzien van het REP-regionaal voor zover betrekking 
hebbend op de aan de gemeente Emmen “doorgedecentraliseerde” REP-regionaal middelen van € 10 
miljoen. Deze “doordecentralisatie” van REP-regionaal middelen geeft overigens nog geen zekerheid over 
de daadwerkelijke verkrijging van deze middelen. Er zal rechtstreeks verantwoording t.a.v. de inzet van REP- 
regionaalmiddelen afgelegd moeten worden aan het Rijk.  
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C 3. Planning programma 
 
Er is een masterplanning Centrumvernieuwing Emmen waarin alle projecten en de kritieke afhankelijkheden op program-
maniveau zijn opgenomen. Een samenvatting van de eerstkomende vijf jaar uit deze Masterplanning is opgenomen in het 
bijlagenboek. 

 

Programmakaders planning 

Alle projecten uiterlijk 1-1-2020 gereed  

Per 25 maart 2016 is bij de opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen, inclusief een 
belangrijk deel van de Wereld van Ontmoeting, de relevante openbare 
infrastructuurvoorziening opgeleverd.  

 

Per 1 oktober 2016 wordt het nieuwe Theater in gebruik genomen.   

Subsidiabele projecten binnen subsidietermijn gereed (bijv. EFRO 01-07-2015)   

 
         conform masterplanning 
         overschrijding masterplanning zonder gevolgen voor programmakaders planning 
         overschrijding masterplanning met gevolgen voor programmakaders planning 

 
 
 

Toelichting afwijkingen en maatregelen planning 

De subsidiabele EFRO-projecten zijn binnen de subsidietermijn van 1 juli 2015 gereed gekomen.  Ook voor 
de overige programmakaders worden geen afwijkingen van de masterplanning verwacht.  
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C 4. (Stedelijke) kwaliteit  
 
De beoogde hoge stedelijk/ruimtelijke kwaliteit wordt geborgd door het vastgestelde supervisie- en adviesproces voor 
Centrumvernieuwing Emmen, uit te voeren door de aangestelde supervisor stedelijke kwaliteit. Vastgestelde kaders zoals 
de Omgevingsvisie Hondsrugweg en de visie Spoorzoeken zijn daarbij een leidraad. Een en ander is uitgewerkt in het 
vastgestelde Auditplan Stedelijke Kwaliteit. 

 

Programmakaders stedelijke kwaliteit 

Uitvoering programma conform beoogde stedelijke kwaliteit.   

Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. stedelijke kwaliteit  

 
          afgegeven oordeel supervisor voldoende. 
          aanpassingen nodig.  
          afgegeven oordeel supervisor niet voldoende. 

 
 

Advies supervisor stedelijke kwaliteit 

Per 1 januari 2014 is Joop Slangen (SlangenHulsker architecten, Haarlem) benoemd tot supervisor stedelijke 
kwaliteit Centrum Vernieuwing Emmen. Hij vervult deze rol in samenwerking met Tess Broekmans (Urhahn 
Urban Design, Amsterdam). 
 
Dit is de 2

e
 rapportage van 2015. 

 
“De verplaatsing van het Dieren Park Emmen naar het nieuwe Wildlands aan de overzijde van de Hondsrug 
zal ingrijpende gevolgen hebben voor het functioneren van de binnenstad. Het is belangrijk ook de overige 
projecten die in de komende jaren in het centrum van de stad gerealiseerd zullen worden te ontwikkelen en 
te beoordelen vanuit een strategie voor de langere termijn. In juni 2014 is daartoe door de supervisor / 
UUD een visie op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad gepresenteerd, en die visie is 27 januari 
2015 met het College van B&W besproken.  
 
De gemeente investeert in deze jaren veel in hoogwaardige infrastructuur en openbare ruimte, en het is 
belangrijk projecten goed op elkaar af te stemmen. Een handboek voor de inrichting van de openbare 
ruimte zou daarin een belangrijk verbindend middel kunnen zijn.   
 
Daarnaast is cruciaal dat ruimtelijke kwaliteit niet alleen bepaald wordt door (de inrichting van) de 
openbare ruimte, maar misschien nog meer door de programmering en kwaliteit van de omringende 
bebouwing. Het Raadhuisplein moet zo gezien worden in een reeks van 3 grote binnenstedelijke ruimtes: 
Hoofdstraatlocatie (voormalige dierentuin), Markt en Raadhuisplein. Elke locatie moet daarin zijn eigen 
kwaliteiten hebben en zij moeten elkaar aanvullen.  
 
Het Raadhuisplein (de openbare ruimte) is inmiddels in gebruik genomen. De wanden (Weiert wand en 
Willinkplein zuid), de locatie van het Wapen van Emmen en (in iets minder mate) de Vreding verdienen nu 
prioriteit.  
Er is weinig voortgang bij de ontwikkeling van  de Weiertwand. Voor Willinkplein zuid zijn plannen nog in 
stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld. De locatie Vreding blijft vooralsnog tijdelijk in gebruik als 
parkeerterrein en voor de locatie van het Wapen van Emmen staat de ontwikkeling van 
stedenbouwkundige uitgangspunten nog aan het begin.  
 
Er wordt gewerkt aan stedenbouwkundige uitgangspunten en programmering  voor de herontwikkeling van 
de Hoofdstraatlocatie.  
 
Wildlands is een belangrijk en omvangrijk project voor de stad, met een omtrek van meerdere kilometers 
en met grote gebouwen die van veraf zichtbaar zullen zijn. Wildlands heeft volledige vrijheid gekregen bij 
de inrichting en ontwerpen op eigen terrein, en alle ontwerpen zijn volledig gemaakt vanuit de beleving in 
het gebied zelf. De landschappelijke inpassing heeft daarbij lang te weinig aandacht gekregen. Medio 
september 2015 zijn nadere afspraken gemaakt na een langdurig en soms moeizaam traject met grote inzet 
van veel betrokkenen. 
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Nu de definitieve namen van enkele projecten bekend geworden zijn (Raadhuisplein, Atlastheater, 
Hondsrugtunnel) kunnen we constateren dat er gekozen is voor namen die in Emmen al betekenis hebben 
en die bewoners snel kunnen omarmen, zoals zij nu ook enthousiast de projecten zelf in gebruik nemen.  
 

In het bijlagenboek is een beoordeling van de stand van zaken van de verschillende projecten opgenomen 
Daarbij is gekozen voor de volgende opzet per project:  
1. Stand van Zaken 
2. Toetsingskader 
3. Beoordeling  
4. Waardering  
5. Advies “ 
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C 5. Duurzaamheid  
 

We streven een realisatie van het hele programma na die op een duurzame manier gebeurt. Dit is als een 
vertrekpunt/kader bij elke keuze in feite één van de pijlers van de gebiedsontwikkeling. Om daarop te toetsen en 
zonodig bij te sturen is een deskundigenpanel duurzaamheid ingesteld. Dit beoordeelt de duurzaamheid tijdens de 
realisatie aan de hand van het vastgestelde auditplan duurzaamheid en de desbetreffende subsidievoorwaarden. 

 

Programmakaders duurzaamheid 

Uitvoering programma conform het beoogde niveau duurzaamheid  

Uitvoering projecten voldoen aan subsidievoorwaarden m.b.t. duurzaamheid  

 
         afgegeven oordelen over projecten door deskundigenpanel duurzaamheid voldoende 
          aanpassingen nodig 
          afgegeven oordelen over projecten door deskundigenpanel duurzaamheid niet voldoende 

 

Toelichting duurzaamheid 

 
Toelichting duurzaamheid per project 
 
Warmtenet  
Het warmtenet cluster A (Holdert, Theater, Gemeentehuis en Wildlands) is als business case in ontwikkeling 
bij WMD (E-Qua). Periodiek vindt overleg plaats tussen de WMD en de gemeente Emmen over de realisatie 
van het warmtenet door de WMD. Daarnaast vindt voortgangsoverleg plaats waarbij de directeur van de 
WMD en de directeur van het programma Centrumvernieuwing Emmen aanwezig zijn. Afgesproken is dat 
WMD (E-Qua) binnenkort een verzoek bij de gemeente indient met betrekking tot de mogelijkheden om te 
komen tot 2 doublets (2x2 putten) en het onderzoek van de mogelijkheden voor de realisatie van een 
warmtebuffer op de locatie Hoofdstraat. In mei 2015 heeft de WMD een schriftelijk verzoek ingediend 
waarin de WMD het college verzoekt om medewerking bij de uitwerking en concretisering van de WKO-
plannen op de locatie Hoofdstraat. In de afgelopen periode is nog geen duidelijkheid verkregen over de 
haalbaarheid en realiseerbaarheid van een WKO-voorziening op de locatie Hoofdstraat. Hieraan wordt nog 
gewerkt door WMD. 
 
Op 1 juli 2014 is het contract tussen WMD en DPE Next voor de energievoorziening DPE Next getekend.  
 
De aansluiting van Theater / WvO op het door E-Qua te realiseren warmtenet is noodzakelijk voor de 
realisatie van de GPR-score van 8 voor Theater / WvO. Dura Vermeer heeft opdracht gegeven aan E-Qua 
voor aansluiting van Theater/WvO op het door E-Qua te realiseren warmtenet. Deze fysieke aansluiting is 
inmiddels gerealiseerd. 
 
Hondsrugwegtunnel 
De Hondsrugwegtunnel is op 15 december 2014 opgeleverd en in gebruik genomen en op 19 december 
feestelijk geopend. Alle hieronder genoemde activiteiten m.b.t. duurzaamheid zijn uitgevoerd en afgerond.  
 
Verwarming hellingbanen  
De benodigde voorzieningen voor het verwarmen en eventueel koelen van de hellingbanen van de tunnel 
Hondsrugweg zijn aangelegd en aangesloten op de saneringsunit. Dit heeft een gunstige invloed op de 
levensduur van het asfalt en op het terugdringen van gebruik van strooizout. 
 
Verlichting 
De verlichting in de tunnel is aangelegd met sensorgestuurde LED-verlichting. De sensoren meten de 
lichtintensiteit buiten. De intensiteit van het licht in de tunnel sluit hier op aan. Bestuurders merken 
hierdoor nagenoeg geen verschil in lichtintensiteit  bij het in- en uitrijden van de tunnel. 
 
Hergebruik materiaal 
Een groot deel van het leem dat uit de tunnelbak is gegraven is gebruikt voor het maken van geperste 
leemstenen ten behoeve van de gebouwen in Wildlands Adventure Zoo Emmen. 
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CSM-wand 
De wanden van de tunnel zijn uitgevoerd volgens het CSM (Cutter Soil Mix) systeem. Dit houdt in dat de 
wanden worden gemaakt met zand dat ter plaatse aanwezig is en direct wordt verwerkt in de te realiseren 
tunnelwanden. Er hoeft daardoor minder bouwmateriaal (zand en grind) van elders voor de wand te 
worden gebruikt. Hierdoor zijn minder vervoersbewegingen nodig wat een positief effect heeft op de CO2 
uitstoot. 
 
Theater/WvO 

1. Het proces 
 
Nadat het besluit was genomen om Atalanta, later CvE, te realiseren, is bij het onderhavige project 
begonnen met het vaststellen van het globale Programma van Eisen ten behoeve van de 
architectenselectie. Alle aanbestedingen zijn “Europees Niet-Openbaar”. Dat wil zeggen dat er een 
selectiefase is waarvoor “iedereen” zich kan aanmelden. Indien een kandidaat voldoet aan de criteria, 
maakt hij kans te worden uitgenodigd voor de gunningfase. Het aantal uitnodigingen is gemaximaliseerd op 
vijf, dus alleen de vijf kwalitatief beste kandidaten gaan door. In de selectie- en gunningleidraad staan 
heldere criteria waar de kandidaat aan moet voldoen, c.q. waarop hij in de eerste fase  aantoont tot de vijf 
kwalitatief beste kandidaten te horen en in de tweede fase dat hij de beste aanbieding (Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving) heeft gedaan. 
 
Bij de selectie van de architect was de mate waarin hij duurzaamheid in praktijk bracht een belangrijk 
criterium. In de selectieleidraad voor de architectenselectie, waarin vier referentieprojecten worden 
gevraagd, moest de kandidaat met de referentie duurzaamheid voldoen aan het volgende: 
 
Referentie 2 dient te voldoen aan alle volgende aard - kenmerken: 

 Het inhoudelijk vorm geven van een bouwkundig ontwerpproces; 

 Nieuwbouw van een “klimaatneutraal” gebouw. Onder klimaatneutraal gebouw 
wordt in dit geval verstaan: Ervaring met het ontwerpen en bouwen van een 
nieuwbouw utilitair werk waarbij een EPC wordt gehaald die minimaal 10% onder de 
op het moment van aanvragen bouwvergunning geldende norm (niet vóór 01-01- 
2005) volgens het bouwbesluit ligt; 

 Het coördineren van de ontwerpactiviteiten van de overige technische 
adviesdisciplines (bouwfysisch, installatietechnisch, constructief) ten behoeve van 
het ontwerp, de uitwerking en – eventueel - realisatie van het bouwplan; 

 Realisatie van de dienstverlening tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. 
 
Vervolgens moest de kandidaat  aangeven hoeveel beter dan de geldende EPC-norm hij eerder had 
ontworpen. Hiermee kon hij maximaal 200 punten scoren om tot een ranking, de beste vijf, te komen 
volgens de volgende formule: 
 
Qpres;toelaatbaar - Qpress;totaal 
-----------------------------------------------  X 200 
Qpres;toelaatbaar 
 
Qpres; totaal is de EPC-waarde van de ingediende referentie (bepaald volgens NEN 2916). 
Qpres; toelaatbaar is de ten tijde van aanvraag bouwvergunning geldende eis . 
 
Dit criterium vertegenwoordigde 200 van de totaal 700 te behalen punten. 
 
Mede op basis van genoemde referentie zijn vijf kandidaten geselecteerd. Deze zijn uitgenodigd voor de 
gunningfase. In de gunningleidraad staat als tweede van de vijf criteria het volgende. 
 
Duurzaamheid en innovativiteit 
Visie op de integratie van duurzaamheidaspecten (energie, materiaalgebruik, beperking milieubelasting) en 
innovativiteit in het ontwerp. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van 
duurzaamheid en sluit daarbij aan op de duurzaamheidambities zoals vastgesteld in de samenvatting van 
Business Case 7.0. 
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De visie wordt beoordeeld aan de wijze waarop de inschrijver aantoont dat hij/zij invulling geeft aan de visie 
en ambitie van de opdrachtgever. Inschrijver toont dit aan aan de hand van de volgende aspecten: 

 energie: duurzaam energiegebruik van het ontwerp; 

 materialen: toepassing van duurzame materialen in het ontwerp; 

 beperking milieubelasting;  

 hoe wordt geborgd dat het gebouw voldoet aan energielabel A (energieprestatiecertificaat) en GPR 
cijfer 8; 

 innovativiteit: de mate waarin innovatieve oplossingen bijdragen aan het behalen van een 
duurzaam project; 

 innovativiteit als specifieke aantrekkelijke factor van het gebouw; 

 het evenwicht tussen duurzaamheid en innovativiteit. 
 
Dit criterium vertegenwoordigde een weegfactor 15 van de maximaal 105 te behalen punten. Alleen de 
inschrijfsom (30 punten) en het criterium “architectuur en inpassing in de integrale ontwikeling” (25 
punten) wogen zwaarder. 
De kwalitatief beste aanbieding werd gedaan door de combinatie Henning – Larsen (Denemarken) met Van 
den Berg Architecten. De combinatie scoorde in de selectiefase hoog met 127,78 (van de maximaal 200) 
punten en in de gunningfase scoorden zij het beste op dit criterium met 11,7 (van de maximaal 15 punten).  
 
Met de opdrachtverstrekking voor het opstellen van een schetontwerp aan Henning- Larsen/van den Berg 
was er reden voor vertrouwen in de juiste invulling van het aspect duurzaamheid in het ontwerp. Terwijl de 
architect aan het schetsontwerp werkte, werden de overige adviseurs, constructeur, W & E-adviseur, 
adviseur brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek, adviseur theatertechniek, interieuradviseur op dezelfde 
wijze met vergelijkbare criteria geselecteerd. Hiermee ontstond een ontwerpteam waar duurzaamheid 
breed was geborgd. Ook de toenmalige supervisor stedelijke kwaliteit, Ashok Bhalotra, speelde daarbij een 
belangrijke rol. 
 
Het ontwerpteam is gestart met een sessie met de titel “hoe ziet het groenste theater van Europa eruit?”. 
Ter voorbereiding hadden alle deelnemers een korte presentatie voorbereid van hun persoonlijke visie op 
een “groen theater”. Hierin kwamen beelden van het huwelijk tussen cultuur en natuur naar voren, maar 
ook thema’s als energiezuinige oplossingen, zichtbaar hergebruik van bijvoorbeeld (hemel-)water en 
meervoudig ruimtegebruik. Met de hierbij ontwikkelde gemeenschappelijke ambitie is het ontwerpteam, 
met vertegenwoordiging van DPE,  het proces van opstellen van schetsontwerp, voorlopig ontwerp, 
definitief ontwerp gestart.  
 
Na de fase schetsontwerp is de rol van Henning – Larsen kleiner geworden en heeft met name Van den Berg 
Architecten de voortrekkersrol van het ontwerpteam ingevuld. 
 
De verschillende fasen van het ontwerp zijn gepresenteerd aan de supervisor stedelijke kwaliteit CvE en het 
college van b&w en soms nog breder, bijvoorbeeld aan de gemeenteraad. De afronding van een fase 
bestond uit het vaststellen van het ontwerp inclusief kostenraming en planning door het college.  
 
In dit traject zijn veel ideeën op het gebied van duurzaamheid geopperd, sommige doorgevoerd en 
sommige gesneuveld. Vaak bleken mooie ideeën niet haalbaar door de uitgangspunten van het project 
en/of om financiële redenen. Zo hebben de langsgevels verschillende verschijningsvormen gehad, heeft de 
techniek verschillende systemen gekend, is er sprake geweest van zonwering aan de buitenzijde en in de 
gevel et cetera. Drie duurzaamheidsaspecten die in de ontwerpfase altijd veel aandacht hebben gehad zijn 
een laag energiegebruik, de gebruikskwaliteit en de toekomstbestendigheid. In de ontwerpfase is continu 
naar maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid gestreefd.  
 
Het eindproduct van het ontwerpteam was de Vraagspecificatie van 17 februari 2014 ten behoeve van de 
aanbesteding van de realisatie van het gebouw.  
 
In 2013 is gestart met de selectiefase van de Europese niet-openbare aanbesteding voor de uitvoering van 
het werk. Kort voor de start van de aanbestedingsfase was besloten om het project niet aan te besteden op 
basis van bestek en tekeningen (traditioneel), maar Engineering and Build en 20 jaar groot- en 
vervangingsonderhoud op basis van de UAV-GC, waarbij gebruik werd gemaakt van de Best Value 
Systematiek. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor wat er uiteindelijk wordt gerealiseerd voor een 
groot deel bij de opdrachtnemer te liggen. Enige kenmerken van de BVP-methodiek is dat de expert wordt 
geacht in de markt te zijn en niet aan opdrachtgeverzijde.  
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De opdrachtnemer stelt een oplossing/uitvoeringsmethode voor aan de opdrachtgever en overtuigt de 
opdrachtgever van de juistheid van die oplossing in plaats van de traditionele verhouding waarbij de 
opdrachtgever voorschrijft wat en hoe er gebouwd moet worden.  
 
Ook bij de selectie van de aannemer is het aspect duurzaamheid in de leidraden geborgd. In de selectiefase 
worden een aantal kerncompetenties van de gegadigde gevraagd, waaronder: 
 
Kerncompetentie ”duurzaamheid” dient te voldoen aan alle volgende aard/ kenmerken: 

 (Ver)nieuwbouw van een duurzaam utilitair gebouw, met omvang 5.000 m2 bvo 
(gemeten conform NEN 2580); 

 Realisatie van de dienstverlening tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. 
 
De kerncompetenties dienden te worden aangetoond met behulp van referentieprojecten met 
opdrachtgeversverklaring. Dura Vermeer scoorde hierop wederom als hoogste met als toelichting van de 
beoordelingscommissie: 
 
Dura Vermeer  
Beperking van de levenscyclus-kosten: Uitstekend (4); uitstekende referentie, alle aspecten komen concreet 
aan bod, afstotingskosten uitgebreider benoemd kunnen worden.  
Ontlasting van het milieu gedurende de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en afstoting/sloop van het 
project: Uitstekend (4); uitstekend verhaal met veel voorbeelden wat er gedaan is aan beperking van de 
milieubelasting binnen de referentie. 
 
In de gunningfase is een document “Aandachtspunten bij uitwerking vraagspecificatie” gevoegd, waarin de 
mening van het duurzaamheidspanel is verwoord en de suggesties van het duurzaamheidspanel zijn 
opgenomen. Deze zijn in de realisatiefase meegenomen, de resultaten hiervan staan in hoofdstuk 5 en 6.  
 
Dura Vermeer is gecertificeerd CO2 bewust niveau 5Over 2014 heeft Dura Vermeer een jaarverslag gemaakt 
over de resultaten op het gebied van duurzaamheid en MVO  
 
Door alle adviseurs en uitvoerenden te selecteren onder andere op basis van hun kennis en ervaring op het 
gebied van duurzaamheid is de kans dat duurzaamheid in de hele keten wordt gebracht maximaal. 
 
Tijdens de realisatiefase wordt bijna vanzelfsprekend ook op de bouwplaats rekening gehouden met 
duurzaamheidsaspecten zoals schoonhouden, maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging , 
gescheiden afval, minimale hinder voor omwonenden et cetera. 
 
De opleveringen zijn  tussen 1 januari 2016 en 1 juni 2016. In de periode van nu tot een  
(deel-) oplevering zijn misschien nog optimalisaties mogelijk. 
 
2. Resultaten: GPR 
 
De opdrachtnemer dient onder andere te voldoen aan de eis dat de GPR op alle thema’s minimaal 8 is. De 
GPR-berekening is opgesteld door Robert Even. Hij heeft expert nummer 70061. Verdere gegevens zijn te 
vinden op http://www.gprgebouw.nl/gpr-gebouw-experts/ 
Uit de rapportage blijkt dat aan de eis ruim wordt voldaan.Per GPR-thema volgt hieronder een korte 
toelichting. 
 
2.1  Energie, score 8.0 
De CO2 emissie wordt zoveel mogelijk gereduceerd. Ten opzichte van de referentiewaarde wordt door 
energiegebruik 15% gereduceerd en door materiaalgebruik 33%. Dit levert een totale reductie ten opzichte 
van de referentiewaarde van 17%. 
Zowel in de bouwfase zijn maatregelen doorgevoerd, zoals bij de koeling, alsook in de exploitatiefase, met 
name in het kader van onderhoud van de installaties. 
 
2.2  Milieu, score 8.2 
Er zijn verschillende waterbesparende maatregelen doorgevoerd, waarbij vooral de opvang en hergebruik 
van het hemelwater opvalt. Dit wordt hergebruikt voor het groene dak en kopgevels, op zichzelf al een 
maatregel, en voor Wildlands. Verder valt het brede gebruik van prefab delen, de uitgebreide (gescheiden) 
opslagvoorzieningen en de materiaalkeuze te noemen. 

http://www.gprgebouw.nl/gpr-gebouw-experts/
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2.3 Gezondheid, score 8.5 
Gezien de functie(s) in het gebouw kan het geluidsniveau binnen hoog zijn. Er zijn uitgebreide 
voorzieningen toegepast om geluidoverlast te beperken. Zo is het zelfs mogelijk om in de Grote Zaal en de 
Vlakke Vloer Zaal gelijktijdig uitvoeringen te programmeren zonder akoestisch effect op elkaar. De 
zaalakoestiek is door specialisten ontworpen en omschreven. Aan de leverancier worden ook hoge eisen 
gesteld. Deze is kwalitatief hoogstaand voor alle verschillende  programmeringen, zoals spraak, klassieke 
muziek, popmuziek, kleine en grote gezelschappen, etc. 
De ventilatievoorzieningen zijn ruim uitgelegd en kennen veel aanvullende voorzieningen zoals 
ruimteregeling, CO2-regeling en goede reinigbaarheid. 
Het thermisch comfort is zowel in de zomer als in de winter goed geregeld. Zoals bekend is de koeling in 
een theater een kritieke factor, maar ook een grote energieverbruiker. De ruimtetemperatuur is per ruimte 
individueel te regelen. 
Er is sprake van zeer veel daglichttoetreding (“transparant gebouw”), zelfs op de podia van Grote Zaal en 
Vlakke Vloer Zaal. Dit zal door de thatertechnici bijzonder worden gewaardeerd. 
 
2.4 Gebruikskwaliteit score 8.9 
De bereikbaarheid, toegankelijkheid en de interne logistiek zijn, ook voor minder-validen, goed doordacht. 
De functionaliteit van het gebouw is breed en flexibel. De functies/ruimten zijn op logische wijze geplaatst 
in het gebouw. Veel ruimten kunnen worden gekoppeld/gescheiden afhankelijk van de functie van het 
moment. Met name de Vlakke Vloer Zaal kan voor vele functies worden ingezet: cultuur, natuur, sport, 
congres, educatie, horeca etc. 
De technische kwaliteit is hoog. Hierdoor is het mogelijk om ruimten voor meer dan alleen de functie 
waarvoor die aanvankelijk is uitgelegd te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het hoge draagvermogen van 
de vloeren. 
Sociale veilgheid heeft in het ontwerpproces, met name op begane grond niveau, vaak een bepalende rol 
gespeeld. Vooral “donkere hoekjes” en potentiële hangplekken zijn uit het ontwerp gestreept. 
 
2.5 Toekomstwaarde score 8.4 
Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige elementen waardoor onderhoud wordt geminimaliseerd en de 
uitstraling blijvend kwalitatief hoog is. Daarbij werkt dit positief voor de eerder geoemde flexibiliteit van het 
gebruik. 
De gevel is voorbereid voor buitenzonwering. Deze is echter in tegenspraak met de gewenste transparante 
en uitnodigende uitstraling. 
Uitbreiding van het gebouw is niet eenvoudig mogelijk of onmogelijk. De flexibiliteit, en daarmee de 
aanpasbaarheid van het gebouw, in ruimten en functies is daarentegen zeer groot. 
De belevingswaarde is zeer hoog dankzij de architectuur en de zorgvuldige stedelijke en landschappelijke 
inpassing. De uitstraling zal ervoor zorgen dat een foto van het gebouw in het hele land breed zal worden 
herkend als het iconische gebouw  in Emmen aan het Raadhuisplein als voorportaal van Wildlands. 
 
3. Overige resultaten 
 
In het traject van eerste ideevorming tot oplevering van het gebouw, maar zeker ook tijdens de 
exploitatiefase, wordt bij elke keuze en/of elk besluit het aspect duurzaamheid meegewogen. Door alle 
advieurs en de uitvoerenden te selecteren onder andere op het criterium duurzaamheid, is getracht 
duurzaamheid in de hele keten te borgen. De uitvoerende partijen spelen hierbij een specifieke rol, omdat 
zij bepalend zijn voor een deel van de ketenintegratie via bouwmethodiek en materialisatie. 
 
In het ontwerp- en realisatietraject zijn veel keuzes gemaakt en besluiten genomen die direct of indirect de 
kwaliteit van het gebouw bepalen en daarmee de score op het gebied van duurzaamheid. Enkele resultaten 
van deze keuzes en besluiten staan hieronder genoemd. 
 
3.1 Lokale / regionale inzet 
Er is per augustus 2015 al 40 manjaar lokale/regionale arbeid ingezet. Zo wordt de hele E-installatie 
aangebracht door Harwig uit Emmen. Naar schatting hebben 75 mensen uit Emmen en de directe omgeving 
deelgenomen aan het bouwproces. Daarnaast is er al 14.000 manuren ingezet in het kader van Social 
Return on Investment (SROI).  Beide cijfers zijn erg hoog in vergelijking met andere grote projecten in het 
land. Een eis die in de grote gemeenten aan SROI wordt gesteld is vaak 6% van de arbeidsuren ingevuld met 
SROI. Deze waarde wordt soms net gehaald. Naar verwachting wordt bij dit project een score tussen de 8 
en 10% behaald. 
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3.2 Lokale / regionale inkoop 
Er is per augustus 2015 41% uitbesteed in Emmen en directe omgeving. Hiermee wordt het transport, en 
daarmee de CO2-uitstoot, beperkt. In september 2015 zijn besprekingen gestart met Drentea (Emmen) over 
de levering van een groot deel van de inrichting (“tafels en stoelen”). Drentea loopt voorop in een aantal 
duurzame ontwikkelingen, waaronder het gebruik van biocomposiet. Dit wordt onderwerp van gesprek 
voor eventuele opdrachtverstrekking. 
 
3.3 Materialisering 
Het interieur is zoveel mogelijk  slijtvast en onderhoudsarm. Door de contractuele koppeling van realisatie 
en 20 jaar onderhoud, is er een financiële drijfveer voor de bouwer om duurzame materialen te gebruiken, 
die de onderhoudskosten drukken. De aannemer kan immmers in de exploitatiefase een hogere investering 
terugverdienen. 
Voor de vloerbedekking wordt Desso tapijt toegepast. Dit is 100% recyclebaar. 
 Verder levert het alternatieve bouwsysteem voor de toneeltoren niet alleen tijdwinst op, maar ook een 
reductie van te gebruiken grondstoffen. 
 
3.4 Hergebruik 
In de ontwerpfase en ook de realisatiefase wordt continu gezocht naar mogelijkheden voor hergebruik van 
materialen. Een sprekend voorbeeld is dat voor de inrichting van het Kompasplein (het centrale plein tussen 
theater/WvO en de klimaatwerleden van Wildlands) Portugese keitjes worden gebruikt die vrijkwamen bij 
DPE en de leistenen platen van het dak van de Traverse.  
De laatse controle wordt nu uitgevoerd om defintief te kunnen besluiten dat de kluizen uit het huidige 
dierenpark kunnen worden hergebruikt door Wildlands in het gebouw theater / WvO. 
Een aantal theatertechnische zaken zal worden verhuisd van de Muzeval naar het Atlastheater. Naast 
inventaris en reservemateriaal wordt de trekkenwand van de grote zaal van de Muzeval deels hergebruikt 
in de Vlakke Vloer Zaal van het Atlastheater. 
Verder worden onderhoudsmaterialen van Wildlands en theater/WvO zoveel moeglijk gecombineerd en 
meervoudig gebruikt. Zo zal er slechts één hoogwerker worden aangeschaft voor het onderhoud in plaats 
van twee (of eerder zelfs drie). 
 
3.5 Uitstraling 
In een eerder overleg met het duurzaamheidspanel is gesproken over nudging. Het gebouw met groene 
kopgevels en eengroen dak geeft naast de intrinsieke duurzaamheidswaarde een bijzonder duurzame 
uitstraling. In het gebouw en met name het congresgedeelte zijn expositiemogelijkheden opgenomen, 
zodat een thema ook fysiek en visueel kan worden ondersteund. 
De transparante gevel heeft veel aandacht gekregen in de ontwerpfase tot en met de inkoop van het glas. 
Er is een optimum gevonden in transparantie, zonwering, isolatie, esthetiek en beleving.  
 
3.6 Verlichting 
Alle verlichting in het gebouw is LED-verlichting, zo’n 3.000 armaturen. Alleen de specifieke 
lichttoepassingen in het theater zoals zaallicht, spots en dergelijke, zijn geen LED-verlichting. Hoewel de 
markt al jaren aangeeft bijna klaar te zijn met de noodzakelijke ontwikkeling van LED-verlichting voor 
theater technische toepassingen, blijkt deze ontwikkelfase  nog steeds niet te zijn afgerond. 
Ook de optie om geen armaturen aan te schaffen, maar “licht te kopen” bleek nog niet voldoende 
uitgewerkt door de leverancier voor contractuele vastlegging. 
 
3.7 Biocomposiet 
In Emmen wordt het gebruik van biocomposiet bijzonder gestimuleerd. Er zijn enkele voorbeelden van het 
gebruik van biocomposiet in Wildlands te noemen. De kans om biocomposiet te gebruiken in het 
theater/WvO voor bijvoorbeeld de stoelframes van de theaterstoelen en kantoorstoelen, wordt nog 
onderzocht samen met de leveranciers. De gesprekken met Drentea in dit kader zijn al eerder genoemd. 
 
3.8 Leemstenen 
Er is met enthousiasme gezocht naar nuttige toepassing van leemstenen in het gebouw. De 
bouwmethodiek, waarbij veel van prefab materialen gebruik wordt gemaakt, en de flexibiliteit en 
aanpasbaarheid van het ontwerp staan het gebruik van leemstenen in de weg. Er zijn bijvoorbeeld geen 
gemetselde wanden te vinden in het gebouw: alle wanden zijn metalstud zodat ze snel kunne worden 
geplaatst en herplaatst of verwijderd indien gewenst. Het toepassen van leemstenen zou slechts “voor de 
bühne” zijn. 
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3.9 Openbare voorzieningen 
De openbare voorzieningen zoals toiletten, fietsenstallingen en prullenbakken zullen nog een kritisch 
worden beschouwd en zo mogelijk geoptimaliseerd. De suggestie om tot afspraken te komen met Arriva 
over het verschuiven van de inbouwplicht in de Sprinters naar openbare voorzieningen op het station of 
directe omgeving, wordt graag overgenomen. 
 
4. Conclusies 
 
Door uitgangspunten en randvoorwaarden gedwongen is niet gekozen voor een ontwerp op basis van een 
duurzaamheidsconcept, maar voor een ontwerp waar duurzaamheid zo goed mogelijk wordt ingebracht. 
Door de contractuele koppeling van realisatie en 20 jaar onderhoud wordt duurzaamheid in de 
realisatiefase (financieel) gestimuleerd.  
 
Aan de eis ten aanzien van GPR score minimaal 8 wordt ruim voldaan. 
 
Aan de eis CO2-neutraal in de exploitatiefase kan niet volledig worden voldaan, maar de CO2-uitstoot is zo 
veel mogelijk gereduceerd. 
 
Aan de eis 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt niet volledig voldaan, maar de levering 
van duurzame energie door E-Qua is een duurzaam alternatief. 
 
Bij de selectie van adviseurs en uitvoerenden is de kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid 
geborgd. 
 
De sterke focus op de GPR-thema’s gebruikskwaliteit en toekomstwaarde heeft invloed op de drie andere 
thema’s. 
 
De positieve waardering voor de exploitatie van Wildlands, zeker voor de horeca, geldt één-op-één voor 
theater/WvO, omdat Wildlands beide op dezelfde wijze gaat exploiteren. Voor beide geldt ook het continue 
streven naar innovatie en optimalisatie. 
 
De aansluiting op het warmtenet en daarmee de levering van duurzame energie door E-Qua is bepalend 
voor de GPR-score energie.  
 
 

Boulevards 
Op de Boulevards komen 9 overkappingen (hubs). Deze overkappingen worden grotendeels gemaakt van 
composiet. Composiet is een innovatief en duurzaam materiaal. In samenwerking tussen de producent van 
de hubs en Stenden Hogeschool wordt daarnaast nader onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing 
van biocomposieten (composiet op basis van biovezels). De eerste stap is dat er een LCA (Life Cycle Analyse) 
vergelijking wordt gemaakt tussen composiet en biocomposiet. Op basis van de uitkomst wordt mogelijk 
één hub op termijn uitgevoerd in biocomposiet, dit in samenwerking tussen Stenden en de leverancier.  
 
Voor de verlichting van de boulevards wordt duurzame LED-verlichting toegepast. 
 
 
Centrumplein  
Ten aanzien van het natuursteen, de verlichting en de watertoevoer van het centrumplein is voor duurzame 
oplossingen gekozen. Zo wordt gebruik gemaakt van Europees natuursteen. Hiermee zijn de 
transportafstanden beperkt. Dit heeft een gunstig effect op o.a. de CO2 uitstoot in het transportproces ten 
opzichte van natuursteen uit Azië en andere werelddelen. Tevens zijn de arbeidsomstandigheden tijdens 
het productieproces beter gewaarborgd binnen de landen van de Europese Unie.  
 
Op het gebied van energie is ervoor gekozen om het verbruik bij de bron aan te pakken. Om het verbruik zo 
beperkt mogelijk te houden wordt er gewerkt met LED-verlichting en worden de voor de waterpartij 
benodigde pompen voorzien van tijdschakelaars om het overbodig lopen van de pompen te voorkomen. Er 
zijn zonnepanelen voor  duurzame energievoorziening centrumplein aangebracht. De productiecapaciteit is 
afgestemd op het jaarlijks te verwachten verbruik voor het plein.   
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Op het plein is een grote waterpartij aangelegd. In de zomermaanden is de verdamping hoger dan de 
neerslag. Om de vijver aan te vullen wordt gebruik gemaakt  van proceswater dat vrijkomt vanuit de 
waterfabriek van de WMD. Op deze wijze wordt het proceswater hergebruikt en wordt er geen drinkwater 
verspild. 
 
 
Marktplein 
Verlichting op het Marktplein wordt vormgegeven door een systeem waarmee d.m.v. spankabels LED-
verlichting wordt aangelegd en dat qua lichtsterkte kan worden geregeld. Het betreft zogenaamde Free-
straatverlichting. De vorm van verlichting maakt het mogelijk om lichtintensiteit centraal aan te sturen.  
 
Voor duurzaam behoud van de bomen op het plein wordt de grond rondom de bomen vervangen door  
gemengde vruchtbare grond. Regenwater wordt door middel van speciaal ontwikkelde kolken allereerst 
rechtstreeks toegeleid naar de bomen. Het overschot wordt automatisch afgevoerd naar het 
regenwaterriool als onderdeel van het gescheiden rioolsysteem. 
 
Hergebruik materiaal 
Met de herinrichting van het Marktplein is een deel van het straatmeubilair vervangen door nieuw 
straatmeubilair. Een deel van het straatmeubilair wordt hergebruikt. Zo is de rode natuurstenen bank, die 
bij het busstation in Emmen stond, geplaatst  in de dorpskern van Zwartemeer. Een aantal bankjes en 
lichtmasten is bij een aantal basisscholen en speelvoorzieningen geplaatst.  
 
 

DPE Next  
“Provinciale eisen: 

- Een park dat gebruik maakt van100% hernieuwbare energie en CO2 neutraal is tijdens exploitatie 
- Een park dat duurzaam gebouwd wordt met een score van minimaal 8 op GPR 
- Een project dat leidt tot kennisdeling en innovatie lokaal en regionaal. DPE Next besteedt in dat 

kader K€ 500 aan communities of practice (COP’s). 
 
Eigen ambitie: 

- Een park dat functioneert als een ecosysteem 
- ‘Innovation inspired by nature’ (biomimicry) 
- Synergie en symbiose in duurzame samenwerking 
- Veel bouwen met lokale, secundaire en biobased grondstoffen 
- Zie duurzaamheidvisie 2012; de ‘DPE Next principles’. 

 
Samenwerking 
Resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse partijen zoals VolkerWessels, 
Kamer van Koophandel, gemeente Emmen, StendenPre, Innovatie Kennisplatform Drenthe, Educohof en 
diverse (lokale / regionale) marktpartijen die deeloplossingen hebben ontwikkeld en gerealiseerd. DPE 
heeft hierbij voor meerdere innovatieve trajecten gefungeerd als initiatiefnemer en launching customer en 
heeft er in die rol voor gezorgd dat nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid lokaal van de grond is 
gekomen. Onderdeel van de ambitie  - een park dat functioneert als een ecosysteem – is dat zowel voor 
energie, water, materialen, innovaties als voor samenwerkingspartners gewerkt wordt vanuit het streven 
naar lokale / regionale kringlopen en samenwerkingsverbanden.  
 
Resultaten 
De belangrijkste resultaten worden op basis van de hieronder benoemde hoofdthema’s toegelicht.  
 
Thema’s: 

1. Kennisdeling en innovatie   
2. Energie Ecosysteem 
3. Grondstoffen 
4. Water Ecosysteem 
5. Innovation inspired by nature: producten 
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Toelichting 
 

1. Kennisdeling en innovatie 
DPE Next is mede vormgever van het platform Innovatie en Kennis platform Drenthe (www.ikdrenthe.nl) en 
binnen dit platform kartrekker van het initiatief ‘Duurzame Bouwmaterialen’. In dat kader is intensief 
samengewerkt met organisaties als StendenPre Hogeschool, Syntens, Kamer van Koophandel, Educohof, 
WE adviseurs, BiomimicryNL, WMD, VolkerWessels. Resultaten: 

- Vele bijeenkomsten waar kennis en kunde bij elkaar zijn gebracht en gekoppeld aan ontwikkeling 
Wildlands en Centrum Vernieuwing Emmen en duurzame ontwikkelingen zijn gedeeld met breder 
publiek. 

- Een aantal gerichte innovatielab’s i.s.m. KvK, Syntens en Stenden die hebben geleid tot een aantal 
concrete resultaten binnen de ontwikkeling van het nieuwe park zoals hieronder beschreven. 

- Lokale en regionale werkgelegenheid als resultaat van innovaties die mogelijk zijn gemaakt doordat 
DPE Next als aanjager en launching customer heeft gefungeerd. 

 

2. Energie Ecosysteem 
We spreken van een Energie Ecosysteem omdat er een veelzijdig en vaak langdurig samenwerkingsverband 
tussen verschillende partijen is ontwikkeld, waarbij complementaire technieken zijn toegepast die zo veel 
mogelijk aansluiten bij de lokale omstandigheden. Er is op veel vlakken sprake van synergie en symbiose en 
het systeem beslaat ook een groter gebied dan alleen het nieuwe park. Centraal uitgangspunt voor alle 
onderdelen is het gebruik van hernieuwbare energie met zoveel mogelijk een lokale basis – ook een 
kenmerk van de energiehuishouding in een natuurlijk eco-systeem. Het bestaat uit de volgende onderdelen. 
 

2.1 Warmtenet, groengas WKK’s en warmte / koude uit drinkwater 
 
Resultaat 
Het park krijgt een unieke hybride energievoorziening waar de hoog temperatuur warmte voor de kassen 
wordt geproduceerd door op groengas gestookte WKK’s (warmte kracht koppelings installaties) die 
gelijktijdig groene stroom voor het park produceren. De infrastructuur die nodig is om de warmte te 
transporteren – het warmtenet – gaat ook direct het gemeentehuis, het theater en verzorgingstehuis De 
Holdert van warmte voorzien. Daarmee is – met DPE Next als launching customer - de 1

ste
 fase van 

warmtenet Emmen gerealiseerd. Hiermee wordt de eerste concrete stap gezet in het streven van de 
gemeente Emmen naar collectieve warmtenetten voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het 
laatste decennium zijn hiervoor kaders ontwikkeld door gemeente Emmen in samenwerking met provincie 
Drenthe en Energy Valley en diverse partijen. Het systeem is verder uit te breiden met nieuwe 
warmtevragers en duurzame warmtebronnen. Er wordt nu al een uitbreiding met een warmte-koude opslag 
in het centrum gebied voorbereid en er zijn al verkennende gesprekken voor toekomstige koppeling met 
het Emmtec terrein.  
De andere gebouwen op het park (naast de kassen) zullen van laag temperatuur warmte worden voorzien 
door met warmtepompen (die draaien op groene stroom) temperatuur te onttrekken aan het drinkwater 
van Emmen dat in de reinwaterkelders direct naast het park is opgeslagen. Een voor Nederland unieke 
techniek.  
 
Betrokken partners en samenwerkingsopzet 
Initiatief door DPE Next. Ontwikkeling, investering en exploitatie van deze energievoorziening ligt bij WMD 
(Waterleiding Maatschappij Drenthe)-dochter E-qua, gespecialiseerd in watergedragen energie. Er is een 
leveringscontract met een looptijd van 25 jaar gesloten waarin het park stroom en warmte afneemt. 
Ontwerp en realisatie van aansluitende installaties op het park door Homij / Halmos. WKK’s zijn geleverd 
door Unica. 
 

2.2 Groengas en vergisting biomassa 
 
Resultaat 
Om aan de eis ‘100% hernieuwbare energie’ te voldoen moeten de WKK’s draaien op groengas. Dat is 
biogas uit vergistingsinstallaties dat opgewerkt is tot aardgas kwaliteit en zo op het openbare aardgasnet 
kan worden ingevoerd. Middels afname van certificaten kan het park dit gas gebruiken. E-qua verzorgt de 
verwerving van deze certificaten in samenwerking met het park. Daarbij zijn nu 3 regionale projecten in 
beeld, onderhandelingen lopen. Om de kringloop te sluiten wordt gewerkt aan een overeenkomst waarbij 
de vergister ook de stroom van circa 900 ton mest uit het park en circa 3000 ton biomassa uit natuurbeheer 
van de WMD in de vergister invoeren en de certificaten van het geproduceerde groengas aan E-qua / het 

http://www.ikdrenthe.nl/
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park verkopen. De regionale basis zorgt voor een beperkt transport van biomassa en ook voor nieuwe 
economische activiteit. 
 
Betrokken partners en samenwerkingsopzet 
Initiatief door DPE Next. Kartrekken door E-qua. Samenwerking met een nog niet bekende regionale 
exploitant van een vergister. 
 

2.3 Zonne-energie 
 
Resultaat 
Complementair aan de productie van groene stroom door de WKK’s zal in het park circa 450 kWp (kilo Watt 
piek) aan zonnepanelen worden toegepast. Dat zijn circa 1800 panelen die jaarlijks circa 10% van de 
stroombehoefte van het park zullen opwekken. Die productie vindt hoofdzakelijk plaats van april tot en met 
oktober en kan direct door het park worden gebruikt. Dat is complementair aan de WKK omdat die in die 
periode minder stroom levert omdat de warmtevraag minder is. 
 
Betrokken partners en samenwerkingsopzet 
Initiatief / kartrekken door DPE Next / d+p. De Raedthuys groep investeert in deze installatie en het park 
betaalt gedurende 15 jaar een leasevergoeding die iets lager is dan de vermeden stroominkoop. Na 15 jaar 
wordt het park eigenaar van de installatie. 
 

2.4 Bio-diesel en regionale teelt koolzaad 
 
Resultaat 
Een deel van de voertuigen zijn elektrisch en lopen op groene stroom. Een deel van de servicevoertuigen en 
de safaritrucks gebruiken diesel. Om ook hiervoor te voldoen aan de eis ‘gebruik 100% hernieuwbare 
energie’ zal het park gebruik gaan maken van een APPO (Advanced Pure Plant Oil) die geproduceerd wordt 
met een BioProductProcessor op het park (www.bioproductprocessor.com ). Een innovatieve ontwikkeling 
binnen de biobased economy waarbij door middel van high tec kleinschalige raffinage met name agrariërs 
hun eigen producten kunnen gaan verwerken. Deze installatie zal de 10.000 liter frituurolie die jaarlijks op 
het park vrij komt en een aanvullende 10.000 liter frituurolie van derden omzetten in een 2

de
 generatie 

biodiesel voor eigen gebruik. Er vindt momenteel een verkenning plaats om ook de door het park gebruikte 
frituurolie te laten leveren door een regionale agrariër die zelf koolzaad verbouwt en in een eigen BPP 
verwerkt tot frituurolie, veevoer en biodiesel. Afname door het park van voer voor de dieren (uit de 
perskoek van de koolzaad) is onderdeel van het onderzoek. 
 
Betrokken partners en samenwerkingsopzet 
Initiatief / kartrekken door DPE Next. Op basis van een 10 jarig contract wordt de BPP door TCE GoFour uit 
Stadskanaal ontwikkeld, geplaatst en geëxploiteerd. Het park levert frituurolie en neemt biodiesel en 
optioneel frituurolie en voer voor de park dieren af. TCE GoFour gaat een samenwerkingsovereenkomst 
voor een 2

de
 BPP aan met een regionale agrariër die koolzaad gaat telen en verwerken en biodiesel, 

frituurolie en veevoer gaat leveren. TCE GoFour heeft een Greendeal met Provincie Drenthe om deze 
innovatieve techniek verder te brengen. DPE Next helpt als eerste klant het project mede van de grond en 
zet haar naamsbekendheid in om de techniek te promoten.  
 

3 Grondstoffen 
 
In het streven naar gesloten kringlopen is in het project gekozen zoveel mogelijk te werken met lokale, 
secundaire en biobased bouwmaterialen en zo veel mogelijk te bouwen met demontabele methoden die 
hergebruik mogelijk maken. Voorbeelden: 
 

3.1 Bio composiet brug 
 
Resultaat 
Uit de innovatielabs is een wereldprimeur voortgekomen waarbij de eerste beweegbare brug wordt 
gebouwd waarbij de constructie hoofdzakelijk uit biocomposiet bestaat. Deze biocomposiet is een 
hernieuwbare kunststof bestaande uit biobased polymeren met een wapening van vezels van de vlasplant. 
Een belangrijke opdracht / werkgelegenheid voor een Emmens bedrijf en een uitstekend uitgangbord voor 
de Emmense en Drentse kennis- en kunde op het vlak van de nieuwe generatie duurzame kunststoffen en 
de biobased economy.    

http://www.bioproductprocessor.com/
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Betrokken partners en samenwerkingsvorm 
Initiatief / kartrekken door DPE Next. De brug wordt in opdracht van VolkerWessels gebouwd door Machine 
Fabriek Emmen, in samenwerking met StendenPre en het Composite Technology Centre. In het 
innovatietraject heeft Syntens / Kamer van Koophandel Emmen ook een belangrijke rol gespeeld.  

 

3.2 Andere biobased initiatieven: strobouw en hennepbeton 
 
Resultaat 
Binnen het park worden als pilot enkele objecten gerealiseerd in biobased bouwmaterialen zoals strobouw 
en hennepbeton. Strobouw betreft het bouwen met geperste stro elementen van stroafval uit de 
landbouw. Hennepbeton wordt geproduceerd door uit de houtige delen van de hennepplant een 
wandvulling te produceren. Beide materialen zijn duurzaam omdat ze CO2 binden, volledig biodegradable 
zijn, een hoge isolatiewaarde hebben en bijdragen aan een gezond binnenklimaat.  
 
Betrokken partners en samenwerkingsvorm 
Initiatief / kartrekken door DPE / d+p. Jora Vision werkt dit in opdracht van VW uit en heeft bij de realisatie 
Ecobouw Salland betrokken die werkt met grondstoffen van het regionale bedrijf Hempflax. 
 

3.3 Leemstenen 
 
Resultaat 
Het park heeft als initiator en lauching customer opgetreden voor het opzetten van een productielocatie 
van leemstenen in Emmen. Op deze locatie worden uit keileem, afkomstig uit graafwerkzaamheden van de 
Centrum Vernieuwing Emmen, onder hoge druk hoogwaardige bouwstenen geperst. De stenen zijn volledig 
C2C en door de perstechniek wordt veel energie bespaard ten opzichte van het bakken van stenen. Door de 
lokale kringloop wordt veel transport vermeden. Het park heeft als launching customer de eerste 50.000 
stenen afgenomen en toegepast in diverse bouwwerken op het park. 
 
Betrokken partijen en samenwerkingsopzet 
Initiatief / kartrekken door DPE Next. Bestelling 50.000 stenen en verwerking in het nieuwe park door 
VolkerWessels. Opzet en exploitatie productielocatie Oskam vf en Emmens ondernemer J. Lubbers. De 
productielocatie in Emmen wordt ook na project Wildlands voortgezet. 
  

3.4 Betongranulaat 
 
Resultaat 
In al het beton dat in het nieuwe park wordt toegepast wordt gemiddeld minimaal 50% betongranulaat van 
Emmens sloopbeton toegepast als alternatief voor riviergrind. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de 
lokale kringloop van bouw- en sloopafval en wordt veel transport vermeden van grind dat vanaf ver moet 
worden aangevoerd. Het project wordt door platform Duurzaam Noorden en door de landelijke 
branchevereniging VOBN (keurmerk Bewust Beton) ingezet als voorbeeld project voor verduurzaming van 
beton. Voor alle betrokken partijen is dit een leertraject geweest in verband met het ongebruikelijk hoge 
percentage granulaat.  
 
Betrokken partijen en samenwerkingsopzet 
Initiatief DPE Next / d+p. Kartrekker Koenen Bouw VolkerWessels. Tot stand gekomen door participatie in 
het Beton Keten Overleg van het Codin en nauwe samenwerking met Betoncentrale Emmen, KWS, andere 
onderdelen van VW en diverse toeleveranciers. 
 

3.5 CO2 arme mortels 
 
Resultaat 
Speciaal voor dit project is een trasmortel ontwikkeld waarin veel gerecycled glas is verwerkt. Deze mortel 
wordt gebruikt voor thematisering van gebouwen en andere objecten als alternatief voor spuitbeton. Deze 
mortel leidt tot een materiaalbesparing en vermindering van CO2 uitstoot per vierkante meter van circa 
50%.   
 
Betrokken partijen en samenwerkingsvorm 
Initiatief DPE next. Kartrekker Jora Vision in samenwerking met VW, regionaal specialist Uni-Advies en 
Remix. 
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3.6 Secundaire bouwmaterialen 
 
Resultaat 
Bij de bouw van Wildlands wordt veelvuldig gebruik gemaakt van secundaire bouwmaterialen. In Nortica 
wordt een brug gebruikt die gebouwd is voor de Floriade 2002 en daarna dienst heeft gedaan in een 
kantorenpark. In de thematisering wordt op grote schaal gebruik gemaakt van 2

de
 hands materialen. Er 

vindt grootschalig hergebruik plaats van hekwerken, apparatuur en andere materialen uit het huidige park. 
Er worden 2

de
 hands touwen toegepast afkomstig van de scheepsvaarttak van VW en andere 2

de
 hands of 

‘overtollige’ bouwmaterialen, zoals 15 duikers die over zijn gebleven uit een project dat geen doorgang 
heeft gevonden. Bomen die voor de Centrum Vernieuwing Emmen gerooid moesten worden krijgen in het 
park een nieuwe functie als thematiseringsmateriaal. Voor het complete hergebruik overzicht is een 
oogstkaart opgesteld. 
 
Betrokken partijen en samenwerkingsvorm 
Initiatief DPE Next. Kartrekken Koenen Bouw VolkerWessels. Jora Vision en diverse partijen en 
onderaannemers. 
 

4 Waterecosysteem 
 
Resultaat 
De huidige eigen waterkringloop van het huidige park – met Living Machine en Waterfabriek – is verder 
doorontwikkeld, waarbij het zelf voorzien in de eigen waterbehoefte voor het nieuwe park stijgt naar 90% 
ten opzichte van 70% voor het huidige park. Met andere woorden: de suppletie van water uit het leidingnet 
zal alleen nog gebeuren voor horeca doeleinden en is dan nog maximaal 10% van het totale watergebruik. 
Om deze kringloop te vervolmaken is oa een helofieten filter toegevoegd en een grote regenwaterbuffer. 
 
Betrokken partijen en samenwerkingsvorm 
De WMD doet de volledige investeringen in de centrale waterzuivering en levert op basis van een langjarig 
contract zuiveringsdiensten aan het park. VW heeft in nauwe samenwerking met WMD de uitwerking en 
realisatie van de decentrale elementen op het park ingevuld.  

 

5 Innovation Inspired by Nature: producten 
 
Naast de algemene ecosysteemprincipes die in de andere thema’s tot uitdrukking zijn gekomen zijn ook 
enkele specifieke natuurgeïnspireerde innovatieve producten in het park toegepast. Enkele voorbeelden: 
 
Energiezuinige watermixer. In één van de watertanks van de WMD wordt  de pax watermixer toegepast. 
Een op veel in de natuur voorkomende spiraalvormen gebaseerde mixer met een veel lager energieverbruik 
dan conventionele pompen. http://paxscientific.com/  
 
Innovatieve windmolen. In Nortica wordt een nieuwe kleine Urban Windmill van DeArchimedes toegepast 
die ook op veel in de natuur voorkomende spiraalvormen is gebaseerd. Door deze vorm rendeert deze 
molen veel beter bij de vaak wisselende windsnelheden en –richtingen in de gebouwde omgeving. 
www.dearchimedes.com  
 
Warmtewisseling. In de natuur komen vele warmbloedige soorten voor (zoals de mens) waarbij een 
verfijnde techniek van warmtewisseling een belangrijke rol speelt in de energiehuishouding. Bij deze 
soorten worden inkomende luchtstromen en naar het hart terugstromende bloedstromen verwarmd door 
een fijn vertakt vatenstelsel met warm bloed. Dit proces van warmtewisseling op basis van het tegenstroom 
principe is in heel veel warmtewisselaars in het park terug te zien. Op zo veel mogelijk plaatsen wordt 
inkomende ventilatielucht verwarmd aan de uitstromende lucht en ook bij de waterkringlopen van schoon 
en vuil water wordt de warmte in het afstromende water zoveel mogelijk benut om  het inkomende water 
op te warmen. Op deze wijze wordt veel energie bespaard.  
 
Feedbackloops op basis van sensoren. In de natuur worden processen door middel van vele ‘feedback loops’ 
geoptimaliseerd. Door een goede informatie terugkoppeling kan veel efficiënter met schaarse middelen 
worden omgegaan. In het park wordt veelvuldig gewerkt met sensoren met als doel te komen tot meer 
energie-efficiency en verbetering van werkprocessen. De WMD gaat met een sensor experiment de 
waterzuivering meer op basis van de werkelijke vervuilingsgraad aansturen om zo pompenergie te 
besparen. Er wordt op tal van plekken geventileerd op basis van het door sensoren gemeten CO2 gehalte in 

http://paxscientific.com/
http://www.dearchimedes.com/
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de lucht. Er wordt op dit moment met een regionaal bedrijf voor sensortechnologie een pilot voorbereid 
om met de toepassing van ‘peoplecounter’-sensoren meer te kunnen sturen op de verspreiding van 
bezoekersstromen in het park.   
 
Samenvatting resultaten 
 

Onderwerp Samenvatting resultaat 

1. Kennisdeling en innovatie 
 

Door brede samenwerking en organisatie van innovatielabs 
etc bijgedragen aan kennisdeling en innovatie in de regio 
waarbij meerdere initiatieven in het project zijn 
gerealiseerd. 

2.1 Warmtenet, groengas WKK’s en 

warmte / koude uit drinkwater 
 

1
ste

 fase warmtenet Emmen gerealiseerd, voldaan aan eisen 
provincie, uniek systeem van warmte uit drinkwater 
gerealiseerd 

2.2 Groengas en vergisting biomassa 
 

Samenwerking met regionale vergister wordt voorbereid 
voor levering groengas en vergisting mest en biomassa 
Wildlands en WMD 

2.3 Zonne-energie 
 

Langjarige samenwerking met marktpartij om te investeren 
in zonne-energie installatie in het park  

2.4 Bio-diesel en regionale teelt 

koolzaad 
 

Langjarige samenwerking met marktpartij voor levering 
biodiesel en optioneel frituurolie en veevoer uit eigen 
frituurolie en lokaal geteeld koolzaad 

3.1 Bio composiet brug 
 

Plaatsing van eerste beweegbare biocomposiet brug in het 
park, ontwikkeld en gebouwd in Emmen 

3.2 Andere biobased initiatieven: 

strobouw en hennepbeton 
 

Realisatie van enkele objecten in het park van veelbelovende 
biobased bouwmaterialen: strobouw en hennepbeton 

3.3 Leemstenen Als launching customer het ontstaan van een Emmense 
productielocatie voor leemstenen uit Emmens leem mogelijk 
gemaakt. Eerste 50.000 stenen in het park toegepast. 

3.4 Betongranulaat Gemiddeld minimaal 50% Emmens sloopbeton als granulaat 
in al het beton van het park verwerkt. 

3.5 CO2 arme mortel Voor thematisering toepassing van een speciaal met 
regionale partners ontwikkelde mortel die leidt tot 50% 
materiaal en CO2 besparing. 

3.6 Secundaire bouwmaterialen Op grote schaal toepassen van 2
de

 hands bouwmaterialen 
zoals bruggen, hekwerken, touwen etc. 

4 Water Ecosysteem Het verder sluiten van de waterkringloop waardoor nog 
maar 10% van de waterbehoefte uit het leidingnet hoeft te 
komen. 

5 Innovation inspired by nature: 
producten 

Naast de algemene ecosysteemprincipes die in de andere 
thema’s tot uitdrukking zijn gekomen zijn ook enkele 
specifieke natuurgeïnspireerde innovatieve producten in het 
park toegepast zoals  de pax watermixer, de Archimedes 
windmolen en een speciale warmtewisselaar” 

 
 
Locatie Hoofdstraat 
In deze fase worden de mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid verkend. Onderzoek wordt gedaan 
naar mogelijke waterberging in Emmen-Centrum en er zijn contacten met E-Qua over de ontwikkeling van 
het warmtenet Emmen Centrum in relatie tot de Locatie Hoofdstraat.  
 
In het landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek wordt geadviseerd om oude structuren van het park 
weer te benutten in de nieuwe ontwikkeling. 
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Oordeel duurzaamheidspanel 
Tot op heden zijn over twee projecten oordelen gegeven door het duurzaamheidspanel. 

- DPE Next 
- Theater WvO 

 
DPE Next.  
 
“Inleiding” 
De realisatie van Wildlands (DPE Next) is in al haar aspecten en in volle omvang gaande. Het panel heeft in 
aanloop naar deze audit dan ook de beschikking gehad over een zeer uitvoerig pakket aan informatie. De 
presentaties, de indrukwekkende rondleiding over het park en de discussies die hebben plaatsgevonden 
gedurende de audit van 25 juni jl. maakten het mogelijk om een volledig en vaak zeer gedetailleerd beeld te 
vormen over de stand van zaken waarin Wildlands zich bevindt. Ook heeft het panel kunnen constateren 
dat diverse observaties tijdens eerdere audits ter harte zijn genomen en onderdeel zijn gaan vormen van 
het park als totaal. De beoogde verhaallijnen zijn inmiddels zichtbaar en voelbaar en vertaald in opzet en 
uitvoering in de verschillende delen van Wildlands. 

Het panel heeft sterk de indruk dat de ambitie om tot een duurzaam Wildlands te komen, niet zomaar een 
deel van het programma van eisen betreft, maar dat deze ambitie in alle aspecten en overwegingen een rol 
heeft gespeeld. Het resultaat van deze ontwikkeling is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Op deze manier is 
duurzaamheid een integraal onderdeel geworden van het park. Deze laatste doelstelling was niet als 
zodanig omschreven, maar is wel geboekt. 

Geweldig en (eigenlijk) boven de verwachtingen van het panel!  

Oordeel van het panel  

Het panel geeft het volgende oordeel over het voldoen aan de subsidievoorwaarden, zoals die in het 
Auditplan Duurzaamheid zijn omschreven: 

4a. DPE Next is in de exploitatiefase CO2-neutraal. Op basis van de nieuwe berekeningen wordt er meer 
CO2 gecompenseerd dan dat er uitgestoten wordt. Hiermee is volledig voldaan aan de voorwaarde. 

4b. DPE Next maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen: In de exploitatiefase maakt DPE 
Next grotendeels gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij zijn diverse duurzame energiebronnen 
toegepast. Er zijn voorzieningen getroffen om verliezen te minimaliseren en om reststromen elders in te 
zetten. Er is sprake van een vergaande balans tussen de vraag naar warmte en elektriciteit en het aanbod 
dat op duurzame wijze is verkregen. Door een mogelijke aankoppeling in de toekomst van 
gebouwen/locaties uit de omgeving kan een nog betere balans worden verkregen. Er is weliswaar op 
deelaspecten geen sprake van volle 100% duurzame bronnen, maar overall is sprake van een vrijwel 
duurzame energiehuishouding. Hiermee wordt naar de mening van het panel voldaan aan deze 
voorwaarde.  

4c. DPE Next wordt duurzaam gebouwd (GPR-score van minimaal 8). Er is sprake van inzet van lokaal 
verkrijgbare grondstoffen, hergebruik van materialen en constructies, ook  in de afwerking, Wildlands kent 
diverse gesloten waterkringlopen, afneembare constructies, biobrandstof intern transport, minimalisering 
voedselverspilling, biodegradable disposables, hergebruik afgegraven grond,etc. Wildlands voldoet aan 
deze voorwaarde. 

De waardering in kleur (groen, oranje of rood) naar aanleiding van deze audit is: GROEN. 

TOELICHTING 
Het panel is onder de indruk van de hoeveelheid werk die is verricht en hoe alle deelactiviteiten 
samenkomen en worden gerealiseerd onder grote druk van tijd en budget. De rondleiding en de 
enthousiaste verhalen van betrokken mensen doet het panel realiseren dat hier iets unieks wordt 
gerealiseerd. De betrokkenheid van bedrijven is groot en geconstateerd wordt dat diverse innovaties in 
nauwe samenwerking zijn gerealiseerd en toegepast. Dat duurzaamheid als een rode draad overal zichtbaar 
is en eigenaarschap kent bij de betrokkenen leidt bij het panel tot het oordeel “uitstekend” en is een groot 
compliment waard. 
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Uitwerking 

ENERGIE: De inzet van WKK-installaties, PV-panelen, warmte-/koudeterugwinning installaties heeft geleid 
tot een situatie waarin er een overschot is aan hoge temperatuurwarmte en een klein tekort aan lage 
temperatuurwarmte en koude. Voor elektriciteit is de vraag iets hoger dan geleverd wordt uit 
bovengenoemde systemen. De energiebehoefte om de installaties te laten functioneren bedraagt iets meer 
dan 5% van de totale vraag. 

MILIEU: Ten opzichte van de vorige audit zijn meer ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van milieu. 
Afvalstromen rondom catering zijn in kaart gebracht. Er is een aanpak om voedselverspilling te 
minimaliseren. Een duurzaam watersysteem, bestaande uit 8 gescheiden waterkringlopen, heeft een 
besparing van 95% op het drinkwatergebruik tot gevolg. Al het afvalwater wordt opnieuw ingezet en zelfs 
zover gezuiverd dat het weer ingezet kan worden als drinkwater voor de dieren. De bestemming van het 
zuiveringsslib is nog steeds niet duidelijk. Bezoekers worden gestimuleerd met het OV te reizen. 

GROEN: Voor de kas zijn 15.000 planten en bomen speciaal gekweekt in de tropen. Waar mogelijk hebben 
bomen die elders binnen het Stadsvernieuwingsproject overtollig waren een nieuwe bestemming gevonden 
binnen Wildlands. De bij de vorige audit gemaakte opmerking over de inzet van groen om de omgeving te 
beïnvloeden blijft gelden. Er is veel aandacht voor de inzet van groen voor aankleding van ruimten en ter 
ondersteuning van de verhaallijnen. Het belang van groen in Wildlands als ecosysteem is nog niet duidelijk 
(zichtbaar). 

MATERIALEN: In vergelijking met de vorige audit is er enorm veel gebeurd met betrekking tot de gebruikte 
materialen. Hier is werkelijk een enorme stap voorwaarts gezet. Op heel veel gebieden waarbij 
materiaalkeuzes van belang waren, is gekozen voor duurzame varianten. Voorbeelden te over: hergebruik 
van grondstoffen (betongranulaat, leemstenen), sloopmaterialen (bruggen, touwen,  rustieke houten 
balken), beschermende coatings alleen waar echt nodig en dan zoveel mogelijk milieuvriendelijk, 
constructies, uitneembaar, etc. De suggestie van het panel om een oogstkaart samen te stellen is ver boven 
verwachting opgepakt met een uitstekend resultaat.  

Aandachtspunten, suggesties en adviezen:  

Ondanks dat er enorme vorderingen gemaakt zijn op het gebied van duurzaamheid bij de realisatie van 
Wildlands, blijft het panel aandacht vragen voor de volgende zaken: 

 Aantrekkelijk zijn en blijven houdt niet op bij de oplevering op van Wildlands.  
Daarom doet het panel de volgende suggestie: Ontwikkel een meerjarenplan waarbij 
voortdurende vernieuwing op deelaspecten van Wildlands aan de orde is. Blijf in contact met 
Smart-City projecten en andere grote publiekstrekkers in de recreatieve en culturele sector. Betrek 
het regionale bedrijfsleven en studenten uit heel Nederland hierbij. Overweeg een “Wildlands 
Innovationlab”, waarin partijen elkaar weten te vinden en te inspireren. Zet een programma op 
waarin het duurzaam ontwerp van toegepaste dagelijkse producten en diensten, van ICT tot 
meubilair, over de hele levensketen wordt verbeterd en geïnnoveerd, gestimuleerd door circulair 
denken, dematerialisatie en de-carbonisatie. Wildlands kan in die zin een “launching customer” 
zijn voor nieuwe duurzame trends en ontwikkelingen (voorbeeld: de biobrug). 

 Duurzaamheid is nu een prominente en intrinsieke factor geworden binnen Wildlands. Geef het 
ook een prominente plek binnen PR en communicatie. Er is zoveel gerealiseerd op het gebied van 
duurzaamheid; geef het de doelgroepspecifieke aandacht die het verdient. “ 

 
Theater / WvO  
De opdracht van het deskundigenpanel is te beoordelen of wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals 
beschreven in het Auditplan Duurzaamheid, vastgesteld door b&w dd. 30-10-2012. Hierbij wordt 
aangetekend dat de provincie graag zou zien dat de doelen 4a, b en c zoals die voor DPE Next gelden ook 
voor het nieuw te bouwen WvT/WvO gelden. De gemeente is van oordeel dat deze voorwaarden niet op de 
subsidie van het Theater van toepassing zijn. Die doelen zijn:  
a. Het theater is in de exploitatiefase CO2-neutraal; 
b. Het theater maakt voor 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen; 
c. Het theater wordt duurzaam gebouwd (maatstaf van de richtlijn GPR gebouwen, met als minimumeis het 

cijfer 8). 
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Bevindingen 
In september 2013 heeft het deskundigenpanel duurzaamheid een oordeel gegeven over het Theater op 
basis van het definitief ontwerp. De bevindingen van het deskundigenpanel duurzaamheid zijn als volgt: 
De CO2-neutraliteit in de exploitatiefase en het gebruik maken van 100% hernieuwbare energiebronnen zijn 
naar de mening van het panel niet terug te vinden in het DO. CO2-neutraliteit wordt nergens écht gehaald. 
Dit project staat of valt met wat de WMD wel of niet doet. Het gebouw voldoet aan de richtlijn GPR 
gebouwen.  
Het panel is echter van mening dat de doelstellingen niet worden gehaald omdat duurzaamheid niet op een 
hoger niveau is meegenomen. Er is gekozen voor een mooi gebouw, waar duurzaamheid in is meegenomen. 
Naar de mening van het panel had het precies andersom gemoeten. Het gaat overigens niet alleen om het 
uiterlijk van het gebouw, maar ook om de exploitatie en de lifestyle. Daarnaast heeft het deskundigenpanel 
duurzaamheid diverse suggesties en aanbevelingen gedaan. 
 
Reactie gemeente 
Het oordeel, de opmerkingen en aanbevelingen van het deskundigenpanel duurzaamheid zijn meegenomen 
in het kader van de vraagspecificatie in de gewijzigde aanbestedingsvorm van Engineer en Build op basis 
van een Best Value Procurement (BVP) systematiek. 
 
Voor het project Theater/WvO is op 24 september 2015 de definitieve audit uitgevoerd door het 
deskundigenpanel duurzaamheid. De rapportage/oordeel van deze eind audit is nog niet beschikbaar.  
Deze zal opgenomen worden in de volgende CvE-rapportage (rapportage CvE 2015-3).  
 

 



 37 

C 6. Werkgelegenheid tijdens de bouwfase 
 
De beoogde effecten ná het uitvoeren van het programma zijn economische groei en structurele werkgelegenheid. 
Tijdens de uitvoering van het programma doen zich daarnaast eenmalige werkgelegenheidseffecten voor. Door Ecorys 
zijn deze becijferd op 4700 mensjaren in directe én indirecte werkgelegenheid. Van groot belang hierbij zijn regionale 
werkgelegenheid en social return on investment (SROI). Bevordering van regionale werkgelegenheid gebeurt binnen de 
kaders van Europees aanbestedingsbeleid, waarin het niet toegestaan is om regionale werkgelegenheid voor te schrijven. 
Social return is het inschakelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en wordt voor Centrumvernieuwing Emmen 
projectmatig aangepakt. 

 

Programmakaders werkgelegenheid tijdens bouwfase 

Realisatie sociaal ondernemen minimaal 5% social return on investment 
1
  

Werkgelegenheid regio 
2
  

 

1
 

          er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt 
          er is extra actie nodig om dit kader te kunnen realiseren 
          in 2020 is dit kader niet gerealiseerd 
 

2
 

          in alle projecten en het programma worden regionale werkgelegenheidsaspecten meegenomen 
          de aandacht voor en wijze van regionale werkgelegenheidsaspecten moet op onderdelen worden verbeterd 
          er is in de projecten en in het programma onvoldoende aandacht voor regionale werkgelegenheidsaspecten 

 
 

Toelichting werkgelegenheid tijdens bouwfase  

 
Realisatie sociaal ondernemen 
In samenspraak met de afdeling Werk en de afdeling Personeel, Juridische Zaken, Communicatie en Inkoop 
en de afdeling Beleid en Regie is een projectmatige aanpak voor Social Return of Investment verder 
uitgewerkt op basis van de door het college vastgestelde notitie doorontwikkeling Social Return. In het 
werkproces worden op het moment van bestek en gunning de projectleider van het betreffende project en 
de accountmanager van de afdeling Werk betrokken. De aannemers van de werken van de projecten 
Centrumvernieuwing Emmen moeten conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente 
Emmen inhoud geven aan de invulling van Social Return of Investment. 
 
In het bijlagenboek I.3 is voor de projecten die nu in uitvoering zijn binnen het programma CvE 
gerapporteerd over Social Return on Investment. Op basis hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen 
dat dit kader niet gehaald wordt.  
 
Werkgelegenheid regio 
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Emmen (vastgesteld op 27 september 2012)  zijn 
voorwaarden gecreëerd die het plaatselijke en regionale bedrijfsleven beter in staat stellen mee te dingen 
naar opdrachten van de gemeente Emmen. 
 
In het programma en de projecten wordt rekening gehouden met regionale werkgelegenheidsaspecten. 
In bijlage I.3 van het bijlagenboek is een lijst opgenomen van alle bedrijven uit de regio (bedrijven gevestigd 
in Drenthe) die nu worden ingezet ten behoeve van de verschillende projecten binnen Centrumvernieuwing 
Emmen. Tevens is een globale indicatie van de inzet in manjaren van deze bedrijven uit de regio in de 
periode 2009-2016 aangegeven.  
 
Naast de directe werkgelegenheid in de projecten genereren de werkzaamheden ook indirecte 
werkgelegenheid in de regio, onder  meer in de verblijfsrecreatie, toeleveranciers, etc. Zo verblijven 
medewerkers van aannemers voor een deel in hotels en recreatieparken in Emmen en  Zuidoost Drenthe. 
Ook worden in het kader van de bereikbaarheid tijdens de bouwfase onder meer verkeersbegeleiders van 
Stichting Veiligheidszorg ingezet door de aannemers. 
 
Inzet EMCO tbv realisatie Wildlands 
Met DPE is afgesproken dat zij zorg draagt voor de inzet van EMCO voor € 750.000 aan werkzaamheden 
met betrekking tot realisatie van Wildlands in de periode 2012 tot 2015. 
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C 7. Bereikbaarheid tijdens de bouwfase  

 

Tijdens de bouwfase blijft de bereikbaarheid van het centrum op peil. Hiertoe worden vele maatregelen genomen. Om te 
volgen of de te nemen maatregelen afdoende zijn vragen we periodiek naar het oordeel van de twee betrokken 
klankbordgroepen bereikbaarheid (centrumondernemers en inwoners). 

 

Programmakader bereikbaarheid tijdens bouwfase 

Inspanningen gemeente om centrum bereikbaar te houden afdoende  

 
          Afgegeven oordeel klankbordgroepen voldoende 
          Extra inspanningen nodig 
          Afgegeven oordeel klankbordgroepen niet voldoende 
 
 

Toelichting bereikbaarheid tijdens de bouwfase  

Algemeen 
Tijdens de realisatie van alle projecten in het kader van het Programma Centrumvernieuwing Emmen in de 
periode tot en met 2016 is de bereikbaarheid van winkels, het centrum en diverse andere locaties een 
belangrijk aandachtspunt. Naast bruikbare routes langs, door of tussen de CVE-projecten voor auto’s, 
fietsers en voetgangers krijgt ook het parkeren in het centrum tijdens de bouwfase veel aandacht.   
 
Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen zijn in 2011 uitgangspunten vastgesteld door 
het college Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in overleg met Vlinderstad en de 
klankbordgroepen. Op  hoofdlijnen zijn de volgende bereikbaarheidsuitgangspunten vastgesteld: 

 Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk van de Hondsrugweg geweerd 
(verwijzing via N34) 

 Spoedeisende hulpdiensten hebben ten allen tijde doorgang 

 Gelijktijdig geen grote ingrepen op overige delen Centrumruit en Rondweg 

 Waarborgen doorstroming openbaar vervoer 

 Woningen blijven bereikbaar 

 Bevoorrading van alle delen van het centrum blijft altijd mogelijk binnen de venstertijden 

 Loopafstand van parkeerplaatsen naar het centrum mag met 50% toenemen 

 Altijd 300 parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar in de nabijheid (400 m)  van het 
winkelcentrum 

 Een obstakelvrije verbinding zowel noord-zuid als oost-west voor fietsers en voetgangers. 
 

Mede aan de hand van de masterplanning van de centrumvernieuwingsprojecten worden 
bereikbaarheidsknelpunten tijdig geïnventariseerd. De uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen 
van een bereikbaarheidsplan. Dit plan bestaat ruwweg uit een kaart waarop de belangrijkste verkeersroutes 
per (aankomende) kwartalen zijn aangegeven. Binnen dit plan kunnen verder detail maatregelen worden 
getroffen om individuele, bedrijfs- of bewonersbelangen bij bereikbaarheid verder in te vullen. Het 
bereikbaarheidsplan vormt een vast agendapunt in het Technisch Coördinatie-  en Bereikbaarheidsoverleg 
(beide intern) met projectleiders van de CvE-projecten en andere intern betrokkenen. Daarnaast worden de 
bereikbaarheidsplannen afgestemd met de klankbordgroepen voor bewoners en ondernemers. Maandelijks 
vinden klankborgroepbijeenkomsten bereikbereikbaarheid plaats. Adviezen en ideeën die daaruit voort 
komen worden betrokken in de verdere optimalisatie van de bereikbaarheidskaart en –maatregelen. Voorts 
wordt de bereikbaarheid voortdurend  gemonitord door de bereikbaarheidsadviseur; in samenspraak met 
de omgeving worden zo nodig extra maatregelen genomen. Ook de hulpdiensten (brandweer, politie, 
ambulance) worden in het bereikbaarheidsplan betrokken en geraadpleegd. 
 
Specifieke bereikbaarheidmaatregelen in de afgelopen periode 
De bouw van het theater is in deze periode in volle gang. Bij de bouwlogistiek van het theater is er voor 
gekozen om de meeste transporten voor 7.00 uur ’s ochtends te doen ter beperking van de overlast. Voor 
andere transporten geldt het principe dat de transporten op afroep aankomen (“just in time”-principe). Aan 
de N34 is een wachtruimte zodat bouwverkeer elkaar niet hoeft te passeren dan wel te wachten nabij de 
bouwplaats. Hierdoor heeft de bouwlogistiek nagenoeg geen negatieve invloed op de doorstroming en 
veroorzaakt geen  hinder voor ander verkeer. Afgelopen periode is gebleken dat de methode goed werkt, 
de transporten verlopen gelijkmatig en er is nauwelijks wachtend bouwverkeer nabij de bouwplaats. Wel 
vraagt het schoonhouden en het onderhoud van de bouwweg Vreding extra aandacht in verband met 
vervuiling. 
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Door de oplevering van de Hondsrugtunnel medio december 2014 vormt de bouw van de tunnel geen 
knelpunt meer voor het verkeer op de Hondsrugweg en is de verkeershinder in het centrum van Emmen 
grotendeels voorbij. Ook de inregel- en afstemmingsknelpunten in de verkeersafwikkeling (borden, VRI’s, 
belijning) zijn in de afgelopen periode aangepakt. Ook de oplevering van de boulevards in juni betekende 
een betere bereikbaarheid en doorstroming voor met name het noord-zuid gericht fiets-en 
voetgangersverkeer. 
 
Voor wat betreft het project ‘Markt’ zijn de werkzaamheden in april 2015 afgerond. Sinds april 2015 is de 
Markt weer in gebruik en zijn er geen bouwgerelateerde bereikbaarheidsknelpunten meer op de Markt. 
 
Daarnaast is in het centrum  de aanleg van het Selectief Toegangssysteem door middel van bollards 
afgerond. Hiervoor zijn bollards en bijbehorende afzet- en bedieningspalen geplaatst. De ingebruikname 
van de bollards is verschoven naar oktober 2015 omdat telecomaansluitingen, modems  en -bekabeling nog 
gerealiseerd moeten worden.  
 
Het Centrumplein is eind juni 2015 opgeleverd en in gebruik genomen. Het gebruik van het plein voor 
fietsers en voetgangers is daardoor weer ongehinderd mogelijk. Het project Centrumplein vormt derhalve 
per begin juli geen belemmering meer voor de bereikbaarheid. Tevens zijn voorzieningen getroffen ten 
behoeve van de bevoorrading van de winkels. Het tijdelijke fietspad achter het in aanbouw zijnde 
WvT/WvO is komen te vervallen na het gereed komen van het Centrumplein. De bouwweg Verlengde 
Vreding is daarvoor voorzien van een asfaltlaag. Tevens zijn er voorzieningen getroffen om de rijsnelheid op 
deze toegangsroute/bouwweg te beperken. Het project Centrumplein vormt derhalve per begin juli geen 
belemmering meer voor de bereikbaarheid. 
  
De klankbordgroepen Bereikbaarheid bouwfase hebben in september 2015 de inspanningen van de 
gemeente inzake de bereikbaarheid van het centrum tijdens de bouw over de periode mei tm augustus 
2015 beoordeeld met een ruime voldoende. De klankbordgroep bewoners heeft een 7 gegeven en de 
klankbordgroep ondernemers ook een 7.  
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C 8. Kennis en Innovatie  
 
We streven na om met de uitvoering van het programma een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van kennis 
en innovatiekracht in de regio. De gemeente faciliteert daarbij de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
kennisinstellingen, met als doel dat ondernemers de economische kansen zien en benutten. Hiervoor is het nodig om te 
komen tot een functionerend Innovatie- en Kennisplatform Emmen, ofwel Community of Practice, (COP). 

 

Programmakaders kennis en innovatie 

In 2015 draaien onder COP tenminste drie kennisclusters  

Na 2015 heeft COP een zelfstandig en breder bereik  

 
          Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit kader niet gehaald wordt 
          Er is extra actie nodig om dit kader te kunnen realiseren 
          In 2015 is dit kader niet gerealiseerd 

 

Toelichting Kennis en Innovatie  

Het Innovatie- en Kennisplatform (IK Drenthe) is in deze rapportageperiode nader uitgewerkt. 
Vanuit de verschillende kenniskringen zijn er initiatieven gestart en bijeenkomsten georganiseerd.  
 

1. Toerisme en Recreatie (met betrokkenheid van DPE).  

 In de rapportageperiode is verder gewerkt aan het traject Toerisme in Euregionaal verband. Het 

lectoraat ‘Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie’ heeft het voortouw genomen om 

ook in Euregionaal verband samen te werken met bedrijven en kennisinstellingen. Zo wordt er 

nauw samengewerkt met de organisaties van Geoparken aan beide kanten van de grens.  
 

 Het project “Community of Practice Toerisme van IK Drenthe” heeft in  deze periode haar 

activiteiten (deels) kunnen afsluiten. In de periode tot 1 mei 2015 is gewerkt aan een projectplan 

“Doorschakelen van model 1.0 naar 2.0”, met daarbij het doel om een netwerksubsidie te 

verkrijgen van de EDR (Interreg A). Dit is de opmaat naar verdere en vooral intensievere 

samenwerking met onze Duitse partners. Het eerdergenoemde projectplan is in het duits vertaald 

en contacten zijn gelegd met Duitse partners. Nog in september is er een eerste gezamenlijke 

overleg geweest met het doel te komen tot grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 

van kennis- en productinnovatie. We willen daarbij een interreg Va aanvraag voorbereiden om 

over extra middelen te kunnen beschikken. 
 

2. Duurzame bouwmaterialen (met betrokkenheid van DPE Next).  
De mogelijkheden van biovezel versterkte composieten voor de uitvoering van de HUB’s op de 
boulevards is met Stenden Pre verkend. Op dit moment is de engineering van de Biobrug uitgewerkt 
en wordt tot productie over gegaan. Er is tevens een opdracht verstrekt om een sluisdeuren van 
biocomposieten te realiseren (provincie). Ook wordt nagedacht over deze toepassing voor een 
walbeschoeiing. Het gaat daarbij om de maakbaarheid van het product en de daaraan te stellen eisen, 
zoals duurzaamheid, vandalismebestendigheid, te integreren voorzieningen, infopanelen, verlichting, 
waterafvoer etc. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat investeren en faciliteren van innovaties 
loont en dat overheden de rol willen vervullen van launching customer (is erg belangrijk). Het leidt 
daadwerkelijk tot nieuwe producten en daarmee werkgelegenheid (hetzij behoud bestaande en 
uitbreiding met nieuwe) 

 

3. Ondernemerschap. 
Op 10 september 2013 is onder de naam “KWATRO” het initiatief Ondernemerschap in Drenthe 
gestart. 
Het idee is startende ondernemers uit alle branches in de regio Zuidoost Drenthe de juiste 
infrastructuur te bieden om innovatieve ideeën te begeleiden naar een succesvolle ondernemer. 
KWATRO is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, onderzoeksinstellingen, overheid en ondernemers 
om ondernemerschap te stimuleren in Zuidoost Drenthe. KWATRO helpt innovatieve ondernemers om 
de start van hun bedrijf zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het initiatief geeft ondernemers 
daarom full-service ondersteuning in de vorm van advies, netwerken, faciliteiten en financiële 
ondersteuning. 
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4. Biobased Economy (Chemie en Plantinhoudsstoffen). 
Binnen deze kenniskring zijn er in de rapportageperiode diverse innovatieprojecten opgestart, wat 
heeft geleid tot nieuwe producten en/of nieuwe werkgelegenheid. Het bedrijf API haalt productie uit 
Zweden terug en brengt dat onder op Emmtec. Deze spin-off, Innofil genaamd (3D-printerdraad dat in 
allerlei toepassingen kan worden gebruikt), komt op een nieuwe plek binnen Emmtec. Een plek waar 
meer ruimte is voor starters en spin-offs van bestaande bedrijven. 
Cumapol heeft uitbreidingsplannen en wordt daarin gefaciliteerd, annex met Cumapol loopt er een 
businesscase voor BioBTX, de groene grondstoffen voor bioplastics., Morsinkhoff heeft zijn 
spinmachines weer tot leven geroepen en bereidt een aantal proeven voor om garens te spinnen. 
Ook vanuit land- en tuinbouw wordt gewerkt aan diverse innovatieprojecten. Samen met de 
Tuinbouw Business Club worden nieuwe producten, zoals duurzame teelt van eendenkroos op basis 
van reststromen waaruit eiwitten gehaald kunnen worden, ontwikkeld binnen het Business Centre 
Klazienaveen. Ook wordt met nieuwe partners verder gewerkt aan de ontwikkeling en teelt van voor 
de Food en Farma. 

 
Stenden had als kennisinstelling IK Drenthe aan zich verbonden en heeft het initiatief genomen om, in 
samenwerking met ondernemers, het ondernemersplein en gemeenten in de regio, IK Drenthe uit te 
bouwen naar Kennispoort Drenthe. Deze is op 19 september 2014 gestart. Er is een subsidie van de 
provincie verkregen voor de verdere doorontwikkeling en uitrol van Kennispoort. Het gaat hierbij om het 
organiseren van virtuele ontmoeting (databases) en fysieke ontmoeting. Ook de “fabriek” voor startende 
ondernemers is een nieuw initiatief dat door Stenden is opgepakt op aangeven van de provincie. 
Kennispoort wordt verbonden met het programma Vierkant voor Werk, waardoor er een betere inbedding 
ontstaat. 
De gemeente blijft participeren in deze ontwikkeling in een faciliterende en stimulerende rol. 
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C 9. Betrokkenheid stakeholders  
 
We streven na dat alle belanghebbende partijen naar de aard van de fase waarin thema’s en projecten zich bevinden, 
optimaal worden betrokken, al naar gelang de fase van het project. Tijdens de planvorming en bij probleemoplossingen 
worden partijen op interactieve wijze betrokken. Tevens gaat het gaat het om adequate/zakelijke en promotionele 
informatievoorziening tijdens uitvoeringswerkzaamheden. We monitoren dit door per project en programmathema na te 
gaan hoe de belangrijkste doelgroepen worden betrokken: inwoners, ondernemers in het centrum, bezoekers centrum, 
mede-investeerders, aanwonenden.  

 

Programmakader betrokkenheid stakeholders 

In projecten en het programma worden stakeholders voldoende betrokken.   

 
Stakeholders worden op passende wijze betrokken 
          In projecten en het programma worden stakeholders voldoende betrokken 
          De aandacht voor en wijze van betrokkenheid van stakeholders moet worden verbeterd 
          Er is in de projecten en in het programma onvoldoende betrokkenheid van stakeholders 

 
 

Toelichting betrokkenheid stakeholders  

 
Centrumvernieuwing Emmen kent vele stakeholders. Stakeholders zijn onder meer toekomstige en huidige 
gebruikers van het centrum van Emmen, partijen die plannen ontwikkelen en bouwen, en medefinanciers 
van projecten. Van de belangrijke stakeholders van het programma CvE worden hieronder de algemene en 
specifieke activiteiten van het afgelopen trimester weergegeven.  
 
Per project en voor het programma worden de stakeholders voldoende betrokken. In bijlage II van het 
bijlagenboek is per project beschreven wie de stakeholders zijn en hoe ze worden betrokken bij het project. 
 

Stakeholder Actie in de afgelopen periode 

 
Inwoners (van de gemeente) 
 

 
Algemeen: Informatiehof CvE, website en het 
websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , 
Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven algemeen (1 in 
2015-02) , nieuwspagina in lokale bladen, diverse 
bijeenkomsten en presentaties, persberichten, e.d. 
 
Specifiek: 26 juni is het Raadhuisplein feestelijk geopend. 
Gekoppeld aan een week lang festiviteiten in het kader van 
NK wielersportweken. Duizenden inwoners/ ondernemers / 
bezoekers waren hierbij aanwezig. Daarnaast hebben we in 
2015-2 tweemaal een Vlinderbijlage gepubliceerd over de 
warenmarkt en een pagina met reacties van inwoners/ 
bezoekers op het vernieuwde centrum. Rondom 11 juni veel 
aandacht besteed  aan het winnen van de Lamp Lighting 
Award in Barcelona – Mooiste lichtkunstwerk ter wereld.  
 

 
Ondernemers (in het centrum) 
 

 
Algemeen: Informatiehof CvE, website en het 
websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , 
Virtual Reality omgeving, nieuwsbrieven algemeen (1in 
2015-02), diverse bijeenkomsten en presentaties, 
persberichten, e.d. 
 
Specifiek: geen klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – 
ondernemers ivm zomerreces (3 keer per jaar ). Per mail 
afgehandeld. Uitnodiging voor het openingsfeest van het 
Raadhuisplein op 26 juni 2015. 
 



 43 

 
Aanwonenden (bewoners centrum) 
 

 

Algemeen: Informatiehof CvE, website en het 
websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , 
Virtual Reality omgeving, nieuwsbrief algemeen (1 in 2015-
01), nieuwspagina in lokale bladen, diverse bijeenkomsten 
en presentaties, persberichten, e.d. 
 
Specifiek: geen klankbordgroep Bereikbaarheid bouwfase – 
ondernemers ivm zomerreces (3 keer per jaar). Per mail 
afgehandeld. Uitnodiging voor het openingsfeest van het 
Raadhuisplein op 26 juni 2015. 
  

 
Bezoekers van het centrum 
 

 

Algemeen: Informatiehof CvE, website en het 
websiteonderdeel Emmen in beeld -webcams / filmpjes- , 
Virtual Reality omgeving, nieuwsbrief algemeen (1 in 2015-
01), nieuwspagina in lokale bladen, diverse bijeenkomsten, 
presentaties, persberichten, e.d. 
 
Specifiek: In 2015-02 hebben er acht presentaties 
plaatsgevonden en zijn groepen ontvangen voor een 
rondleiding door het centrum waarbij zij uitleg hebben 
gekregen over de projecten. Groot evenement voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers: NK 
Wielersportweken met opening Raadhuisplein, Festival Op 
Fietse en Barrel Food Truck Fest.    
 

 
Mede-investeerders / financiers: 
-Provincie Drenthe 
-SNN  
-andere subsidieverstrekkers 
 

 

-  Met de provincie Drenthe wordt één keer per kwartaal 
bestuurlijk overleg IGO Atalanta gevoerd, in verband met 
de monitoring op het project door de provincie heeft op 
24 juni 2015 bestuurlijk overleg IGO Atalanta 
plaatsgevonden. 

-  Maandelijks vindt op ambtelijk niveau een 
afstemmingsoverleg CvE tussen provincie en gemeente 
plaats. 

-  Met SNN vindt regelmatig ambtelijk overleg plaats in 
relatie tot de uitvoering van de projecten met betrekking 
tot de EFRO-subsidie “De Economie van de Verbinding 

-  Mede investeerders/financiers zijn uitgenodigd voor de 
opening van het Raadhuisplein op 26 juni 2015. 

  

 
Samenwerkingspartners: 
-DPE 
-WMD 

 

- Maandelijks monitoringsoverleg met DPE vanuit 
gemeente 

- Tweewekelijks coördinatieoverleg met DPE Next 
(management) 

- Zeswekelijks kerngroepoverleg DPE Next (bestuurlijk) 
- Diverse overleggen met DPE afstemming van plannen, 

e.d. 
- DPE neemt deel in gebruikersoverleg Theater / WvO en in 

stuurgroep Theater / WvO (regelmatig overleg). 
 

 
Particuliere ontwikkelaars: 
- Peter van Dijk  Projects & Investments 
- Domesta 
- Orangerock Projectontwikkeling 
 

 

- Maandelijks vindt overleg plaats met Domesta over de   
herstructurering van het Domestabezit op terrein Holdert-
Zuidesch 

- Overleg met Orangerock Projectontwikkeling over 
realisatie van eventuele nieuwbouw aan de achterzijde 
van De Kamer op het Marktplein. 

- Overleg met Peter van Dijk Projects & Investments over 
de ontwikkeling van Willinkplein Zuid en Westwand 
Weiert. 
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Aannemers: 
- Strukton (PG Westerstraat) 
- BAM (Hondsrugtunnel en Centrumplein) 
- Hoornstra (Westerstraat) 
- Hemmen (Markt Emmen 1

e
 fase) 

- De Roo Wegenbouw (Boulevard Noord) 
- Zuidemagroep (Boulevard Zuid) 
- Hemmen/Hoornstra (Centrumplein) 
- Dura Vermeer (Theater WvO) 
- Lareco (Markt Emmen 2

e
 fase) 

- Fuhler Wegenbouw (Onstluiting P Zuid) 
 

 

- Frequent overleg op velerlei vlak; onder andere door 
middel van reguliere bouwvergaderingen met de 
aannemers. 

- 13 augustus – hoogste punt theater bereikt. Dit is gevierd 
op de bouw met de aannemer. 

 
Overige stakeholders: 
- Brandweer 
- Vlinderstad Emmen 
- De Koepel 

 
- Afstemming met brandweer over bereikbaarheid 
- Afstemming per project met brandweer omtrent  
   veiligheidsvoorschriften (mede i.r.t. vergunningverlening) 
- Er vindt regelmatig afstemming plaats met 
ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen en de Koepel.  
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D. Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen 
 
Dit overzicht is de resultante van de voortgangsrapportage inzake het vastgestelde Plan van Aanpak 
programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015 en het op basis daarvan verleende krediet voor algemene 
proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015.  
 
De voortgangsrapportage programma CvE 2015-02 is in bijlage III te vinden. 
 

 Planning Budget Eindoordeel 

Programmabureau    

 
Toelichting   
Eindoordeel: zwakste schakel bepaalt.  
 
Planning 
         conform planning 
         overschrijding planning zonder gevolgen voor programmakaders planning 
         overschrijding planning met gevolgen voor programmakaders planning. 
 
Budget 
         geen (verwachte) overschrijdingen op krediet 
         verwachte overschrijding 
         daadwerkelijke overschrijding 
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E. Programmarisico’s  

Vanaf het derde kwartaal 2013 vindt de rapportage over risico’s, zowel in de rapportage als in het 
bijlagenboek, plaats vanuit NARIS. Op 11 maart 2014 is het geactualiseerde risicomanagement CvE vastgesteld 
door het college.  
 
De belangrijkste programmarisico’s zijn onderscheiden in Financieel, Kwaliteit en Vertraging/stagnatie en 
opgenomen in een bruto risicokaart en een netto risicokaart. De brutokaart geeft de risicoscores zonder het 
treffen van maatregelen weer en de nettokaart geeft de risicoscores na het treffen van de actieve maatregelen 
weer. Op basis van de bepaalde / geschatte kans van optreden en het bepaalde / geschatte gevolg van het 
optreden van het risico, vindt de prioritering van de geanalyseerde risico’s plaats.  
 

 Risico = kans van optreden x het gevolg van optreden       

 
Op basis van bovenstaande formule wordt de risicoscore van een risico bepaald. De risicoscore kan variëren 
van “0” (minimaal) tot “25” (maximaal). In de onderstaande tabellen zijn de mogelijke risicoscores 
aangegeven.   
De risicoscore bepaalt de prioritering van de risico’s; hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit. 
 
Risicobereidheid: 
In het kader van het risicomanagement CvE is het belangrijk dat de risicobereidheid wordt vastgelegd.  
De risicobereidheid geeft de mate aan waarin de organisatie bereid is om risico’s te accepteren. 
Binnen het programma Centrumvernieuwing Emmen worden risico’s met een risicoscore lager dan 7 (groen) 
geaccepteerd, mits het gevolg van het betreffende risico financieel bezien kleiner is dan € 2,5 miljoen, planning 
technisch bezien kleiner is dan drie maanden vertraging en vanuit oogpunt van kwaliteit bezien geen 
onherstelbaar verlies van kwaliteit betekent. In onderstaande tabellen is de risicobereidheid aangegeven 
middels de risicotolerantielijn. 
 
 Financieel    

x > € 2.500.000 
 
5 

10 15 20 25 

 
€ 1.250.000 < x < € 2.500.000 4 8 12 16 20 

€ 500.000 < x < € 1.250.000 3 6 9 12 15 

€ 125.000 < x < € 500.000 2 4 6 8 10 

X € 125.000 1 2 3 4 5 

Geen financiële gevolgen 0 0 0 0 0 

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 
 
 

Risicotolerantie-lijn 

 
 Vertraging / stagnatie    

Meer dan 3 maanden vertraging  5 10 15 20 25 

-- 

     

1 tot 3 maanden vertraging 3 6 9 12 15 

-      

Maximaal 1 maand vertraging 1 2 3 4 5 

Geen vertraging  0 0 0 0 0 

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

Risicotolerantie-lijn 
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 Kwaliteit    

Onherstelbaar verlies van 
kwaliteit  

 
5 

10 15 20 25 

Zeer moeilijk te herstellen verlies 
van kwaliteit 4 8 12 16 20 

Moeilijk te herstellen verlies van 
kwaliteit 

3 6 9 12 15 

Eenvoudig herstelbaar verlies 
van kwaliteit 

2 4 6 8 10 

Zeer eenvoudig herstelbaar 
verlies van kwaliteit 

1 2 3 4 5 

Geen kwaliteitsverlies 0 0 0 0 0 

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 
 
 

Risicotolerantie-lijn 

 
De risico’s waarvan de netto risicoscores boven de risicotolerantiegrens vallen worden nader uitgewerkt in de 
overzichten daaronder. Van deze risico’s wordt de gebeurtenis, de kans dat die zich voordoet zonder 
maatregelen, de kans dat die zich voordoet na het treffen van maatregelen en het gevolg van het risico voor en 
na maatregelen weergegeven. Het is niet zo dat de genoemde gebeurtenissen zich feitelijk voordoen, maar het 
betreft een opsomming van eventueel mogelijke gebeurtenissen. Tevens worden per risico de betreffende 
maatregelen weergegeven en de fase waarin een maatregel zich bevindt. Indien de maatregel ‘actief’ is weegt 
deze mee in de netto kans en het netto gevolg van het risico. In alle overige fases weegt een maatregel niet 
mee in de netto risicoscore. Streven is om door middel van het treffen van beheersmaatregelen en andere 
acties te bewerkstelligen dat risico’s dusdanig worden geminimaliseerd/beheerst dat de kansen en gevolgen 
van risico’s zodanig worden ingeperkt dat de netto-risico’s onder de vastgestelde risicotolerantiegrens komen 
te liggen. 
 
Programmabrede risico’s Centrumvernieuwing Emmen: 
 
Financieel  Bruto      Netto 

   
 
Kwaliteit  Bruto      netto 
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Vertraging/stagnatie Bruto     netto 
 

  
 
 
Overzicht netto risico’s en beheersingsmaatregelen boven de risicotolerantiegrens 

 
Mutaties in netto risico’s boven de tolerantiegrens 
In de afgelopen periode hebben zich geen mutaties voor gedaan in de netto risico’s boven de 
risicotolerantiegrens. 
 
Dekking risico’s 
In deze risicoparagraaf en het bijlagenboek zijn diverse financiële risico’s opgenomen. Van deze risico’s zijn de 
kansen en het maximaal gevolg ingeschat. De grootste financiële risico’s hebben betrekking op de dekking van 
de diverse projecten en met name de dekking van de locatie Hoofdstraat.  
 
Voor de financiële risico’s zal primair dekking gezocht moeten worden in het restant van de posten onvoorzien 
binnen de diverse projecten binnen het programma Centrumvernieuwing Emmen. Ultimo augustus 2015 
bedraagt het totaalbedrag onvoorzien binnen alle projecten van Centrumvernieuwing Emmen € 8,2 mln. (zie 
onderstaande tabel). Dit bedrag is niet vrij aanwendbaar, vanwege het feit dat deze bedragen onderdeel 
uitmaken van diverse subsidieregelingen. Bij niet besteden binnen het project moeten deze gelden 
grotendeels terug naar de betreffende subsidiënten. 
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Indien de posten onvoorzien binnen de diverse CvE-projecten niet toereikend zijn om risico’s af te dekken en 
tegenvallers op te vangen zal secundair gekeken worden naar de nog beschikbare dekkingsmogelijkheden 
binnen Centrumvernieuwing Emmen (Bestemmingsreserve Atalanta, Bestemmingsreserve Rente 
voorfinanciering en eventueel resterende budgetruimte CvE-budgetten). Mocht ook deze ruimte onvoldoende 
zijn dan zal hiervoor een beroep gedaan moeten worden op de algemene middelen van de gemeente Emmen.  
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F. Informatieconvenant en Auditjaarplan 

 
Informatieconvenant 

In overleg met de provincie Drenthe is een informatieconvenant programma Centrumvernieuwing Emmen 
opgesteld. Hierin zijn enkele afspraken vastgelegd ten aanzien van het elkaar informeren omtrent belangrijke 
ontwikkelingen met betrekking tot Centrumvernieuwing Emmen/Atalanta. Dit informatieconvenant CvE is op 8 
oktober 2013 door het college vastgesteld. 

 

In de afgelopen periode 2015-02 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot 
Centrumvernieuwing Emmen die vallen onder het informatieconvenant CvE. 

 

Auditjaarplan  

Er is een Auditplan programma CvE opgesteld. In dit plan zijn de reguliere toetsingen en audits die binnen en 
op het programma CvE plaatsvinden beschreven. Het gaat hierbij om juridische toetsingen, risicomanagement, 
verantwoording, stedelijke kwaliteit, duurzaamheid, DPE Next en algemene gemeente brede audits. Het 
Auditplan programma CvE is op 8 oktober 2013 door het college vastgesteld.   

 

Naast de hierboven genoemde toetsingen en audits vindt jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaats op de 
rapportages van Centrumvernieuwing Emmen. Deze toetsing vindt plaats op iedere laatste rapportage van het 
jaar, beginnend met de laatste rapportage van 2012. Aanbevelingen die hieruit voortkomen zullen indien 
mogelijk worden meegenomen vanaf de eerstvolgende rapportage CvE.  
 
In de afgelopen periode heeft de accountant de controle van de rapportage CvE 2014-03 afgerond. Een 
rapport van bevindingen inclusief accountantsverklaring is recent ontvangen en zal eind oktober 2015, na 
behandeling in het college, ter informatie worden toegestuurd aan de raad en de provincie Drenthe.  
 




