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Inleiding 

a. Algemeen 

Het aansluiten van geheel Drenthe op breedband, uiterlijk in het voorjaar van 2019, is een van de 

speerpunten in het Collegeprogramma. Het formele startpunt lag in de motie Breedband 

(M 2013-06) die in het voorjaar van 2013 is aangenomen door uw Staten. Vervolgens hebben uw 

Staten de hoofdlijnen van de aanpak vastgelegd in het voorjaar van 2014 (Statenstuk 2014-612). 

Toen is besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 250.000,-- voor proces- en pro-

grammaondersteuning aan breedbandinitiatieven en met het opstellen van een financieringsmodel 

voor de realisatiefase. 

 

De realisatie van breedband omvat in essentie het enthousiasmeren en ondersteunen van lokale 

initiatiefnemers en waar mogelijk verbinden met de kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen. 

De belangrijkste instrumenten daarbij zijn op dit moment: 

- het oprichten, financieren en ondersteunen van de stichting Breedbandplatform Drenthe; 

- de Uitvoeringsregeling vraagbundeling breedbandnetwerken Drenthe 2014; 

- de Uitvoeringsregeling realisering hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2015; 

- het instellen van een provinciaal coördinatiepunt voor "slim meeleggen".  

 

Deze instrumenten worden primair ingezet in de zogenaamde witte gebieden, de gebieden waar 

nog geen breedband aanwezig is en de markt de komende drie jaar ook niet van plan is dit aan te 

leggen. Een uitgebreide beschrijving van de aanpak is te vinden in de bijlage Plan van aanpak  

realisatie breedband (bijlage 1). 

b. Europese aspecten 

Indien een onderneming staatssteun ontvangt en zijn concurrenten niet, kan dit leiden tot oneer-

lijke concurrentie. De Europese Unie heeft regels opgesteld om te voorkomen dat sprake is van 

verstoring van marktwerking en daarmee van ongeoorloofde staatssteun.  

In de witte gebieden kan geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun, omdat daar per definitie 

geen marktpartijen actief zijn. In de zogenaamde grijze gebieden is één marktpartij actief. Daarom 

kan daar alleen een marktconforme provinciale lening worden verstrekt. Een marktconforme le-

ning is namelijk geoorloofde staatssteun. Voor zover na verloop van tijd de door lokale initiatief-

nemers aangelegde netwerken worden verkocht aan een marktpartij, zal het voordeel van een 

'zachte' provinciale lening of van andere financiële ondersteuning alsnog worden teruggevorderd 

om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. 

c. Economie/werkgelegenheid 

De aanwezigheid van breedband is een basisvoorziening, vergelijkbaar met de beschikbaarheid 

van drinkwater, elektriciteit en riolering. Innovaties die nodig zijn voor het uitoefenen van agrari-

sche bedrijven, recreatieondernemingen en andere bedrijven op het platteland van Drenthe, zijn 

en komen beschikbaar via breedband. Breedband ondersteunt daarmee de bedrijfsvoering en 

versterkt de concurrentiekracht van bestaande bedrijven en maakt het landelijk gebied aantrekke-

lijker voor vestiging van nieuwe bedrijven. Ook wordt voorkomen dat bedrijven wegtrekken van het 

platteland. De economie van het platteland en de (daarmee samenhangende) arbeidsvraag wor-

den met de beschikbaarheid van breedband versterkt. Hiermee versterkt de beschikbaarheid van 

breedband ook de leefbaarheid op het platteland. 
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d. Participatie 

De opmerkingen en signalen vanuit de lokale initiatieven zijn en worden gebruikt voor het formule-

ren van de gekozen aanpak. Daarin zijn ook meegenomen de reacties vanuit het Breedbandplat-

form Drenthe, de gemeenten en de betreffende werkgroep van uw Staten. Voor een positieve bu-

sinesscase is een hoge mate van participatie vanuit het gebied noodzakelijk. De zichtbaarheid van 

de aanleg van breedband, inclusief de ondersteuning door de provincie, is daarom groot. 

Advies  

1. In te stemmen met de (reeds in gang gezette) aanpak van de aanleg van breedband, zoals is 

verwoord in de bijlage Plan van aanpak realisatie breedband. 

2. Voor de invulling van deze aanpak € 9.000.000,-- beschikbaar te stellen uit de Reserve  Investe-

ringsagenda. 

3. Dit bedrag aan te merken als programmabudget. 

Beoogd effect 

In het voorjaar van 2019 (einde huidige collegeperiode) is tegen een acceptabele prijs in geheel  

Drenthe breedband beschikbaar dat minimaal voldoet aan de Europese norm voor Next Generation 

Access, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de innovaties die via breedband beschik-

baar zijn en komen. Daarmee wordt een digitale kloof voorkomen en de economie en de leefbaarheid 

van het platteland versterkt. 

Argumenten 

1.1.  De belangrijkste instrumenten in de aanpak zijn al operationeel en laten zien dat er daadwerkelijk 

voortgang wordt geboekt.  

Na een periode waarin de financiële regelingen werden voorbereid, pilots werden opgezet en 

waarin de directeur/bestuurder van het breedbandplatform werd benoemd, is vanaf 1 januari 2016 

vaart gemaakt. Voor de daadwerkelijke stand van zaken per 1 mei 2016 wordt verwezen naar de 

bijlagen 2 en 3
1
. 

 

1.2. De gekozen aanpak biedt flexibiliteit om bij gewijzigde omstandigheden de aanpak aan te passen. 

Breedband bevindt zich in een hoog-dynamische omgeving waarin voortdurend sprake is van 

nieuwe ontwikkelingen. Vernieuwing in technologie, maar bijvoorbeeld ook in de opstelling van 

betrokken marktpartijen en in de interpretatie van de regelgeving voor staatssteun. De voortgang 

van de initiatieven wordt tweemaandelijks gemonitord. De aanpak wordt elk kwartaal bezien en 

zo nodig bijgesteld, in het licht van de voortgang, trends en ontwikkelingen. Het provinciaal uit-

gangspunt blijft alleen daar te ondersteunen waar marktpartijen het laten afweten en er zonder 

provinciale steun geen breedband zal worden aangelegd. 

 

De aanpak is daarom geen dichtgetimmerd geheel. Beide financiële regelingen zijn recent nog 

aangepast aan de behoeften vanuit de lokale initiatieven, zodat maatwerk kan worden geleverd. 

Zo is de mogelijkheid voor een subsidie voor vraagbundeling nu ook mogelijk voor kleinere initia-

tieven (< 1.000 potentiële aansluitingen) en is de mogelijkheid van een lening voor grijs gebied 

expliciet mogelijk gemaakt. Ook het breedbandplatform heeft de flexibiliteit om in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen.  

 

                                                      
1
  Wordt toegevoegd als deze beschikbaar is. 
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1.3.  De keuze om primair lokale initiatieven te stimuleren en te begeleiden sluit goed aan op het  

Collegeprogramma 

 “Samen aan de slag”, “Bouwend aan een nog mooier en krachtiger Drenthe” en “het stimuleren 

van nieuwe vormen van samenwerking zoals coöperaties”, zijn zinsneden uit het College-

programma die bij uitstek passen bij de gekozen aanpak.  

 

2.1. Voor de uitwerking van de aanpak is een totaalbedrag benodigd van € 9 miljoen. 

 De aanpak is uitgewerkt in de bijlage Plan van aanpak realisatie breedband. Daarin is tevens een 

raming gemaakt van de kosten dIe samenhangen met de inzet van de beschreven instrumenten. 

Dit leidt tot een geraamd totaalbedrag van € 9 miljoen.  

 

2.2.  Dit bedrag is het totaal van de ramingen voor een zestal onderdelen. 

 Deze onderdelen zijn: Breedbandplatform Drenthe, subsidies voor vraagbundeling, leningen voor 

realisatie, medefinanciering zeer afgelegen panden, ‘slim meeleggen’ en onderzoeks- en proces-

kosten. De onderbouwing van deze onderdelen is opgenomen in bijlage 1 (Plan van aanpak rea-

lisatie breedband).  

 

2.3. De vereiste flexibiliteit in de aanpak kan inhouden dat de verdeling van het totaalbedrag over de 

verschillende onderdelen en het kasritme, te zijner tijd anders worden ingevuld dan nu geraamd. 

 In argument 1.2 is reeds aangegeven dat er geen sprake is van een dichtgetimmerde aanpak, 

maar dat er voortdurend zal worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en de behoefte vanuit 

de lokale initiatieven. Dit kan ook consequenties hebben voor de financiering: voor de verdeling 

van het totaalbudget over de onderdelen en voor het kasritme. Voor zover sprake is van een stor-

ting in de Reserve opvang revolverend financieren, zal dit worden voorgelegd aan uw Staten via 

de bestuursrapportages. 

 

3.1. Vanwege de onder- en overschrijdingen van de geraamde jaarlijkse uitgaven tijdens de looptijd 

van het project, is een verrekening gewenst met de geraamde uitgaven in de daaropvolgende ja-

ren. 

 De uitgaven in een bepaald jaar worden vooral bepaald door de voortgang van de initiatieven en 

de daarmee samenhangende vraag naar leningen en naar financiële middelen voor ‘slim mee-

leggen’ en het aansluiten van afgelegen panden. Bij een tragere uitvoering in een bepaald jaar 

dan verwacht, zal het geraamde bedrag niet volledig worden uitgegeven in dat jaar, maar deels 

ook in het daaropvolgende jaar. Er is daarom behoefte aan verrekening van de budgetten over de 

jaren heen. Het aanmerken als programmabudget biedt deze mogelijkheid. 

Tijdsplanning 

Op 1 januari 2017 is voor alle witte gebieden een subsidie aangevraagd voor de vraagbundelingsfase.  

Het resultaat (in alle witte gebieden van Drenthe is tegen een acceptabele prijs breedband beschik-

baar) wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd. In het Plan van aanpak realisatie breedband zijn in 

paragraaf 6 mijlpalen beschreven voor 1 januari 2017 en 2018. 

Financiën 

Hiervoor, onder argument 1.2, is reeds aangegeven dat de aanpak ruimte biedt om in te spelen op 

veranderingen. Als daar aanleiding toe bestaat, worden bestaande instrumenten aangepast en zo 

nodig nieuwe toegevoegd. Dit kan consequenties hebben voor de verdeling van het budget over de 

verschillende onderdelen en het geschetste jaarlijkse kasritme. Onderstaande cijfers dienen vanuit dit 

perspectief te worden bezien.  
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In onderstaande tabel zijn reeds vastgelegde budgetten tussen haakjes vermeld, het beroep op de 

Reserve Investeringsagenda is in vet aangegeven en de bedragen zijn in euro’s. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Breedbandplatform     (200.000)   (200.000) 

   100.000 

(200.000) 

   100.000 

 

   300.000 

 

  300.000 

Subsidie voor vraagbundeling (250.000)    (500.000)   (500.000)    

Risico leningen voor realisatie  (3.000.000) 1.400.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Financiering afgelegen panden          200.000   

‘Slim meeleggen’      100.000    100.000    100.000   50.000 

Onderzoeks- en proceskosten        50.000      75.000      75.000   50.000 

Totaal:  

(Reeds vastgelegd: € 4,95 miljoen) 

 

Investeringsagenda: € 9 miljoen  

 

(250.000) 

  

(3.700.000) 

 

(800.000) 

 

1.650.000 

 

(200.000) 

 

3.475.000 

 

 

 

2.475.000 

 

 

 

1.400.000 

Monitoring en evaluatie 

De voortgang van de initiatieven wordt elke twee maanden gemonitord. De rapportage met de stand 

van zaken per 1 mei 2016 is ter informatie bijgevoegd. Daarnaast wordt de voortgang beschreven in 

de reguliere P&C-cyclus. Elk kwartaal vindt een ‘update’ plaats van de aanpak aan de hand van de 

voortgangsrapportage, nieuwe ontwikkelingen en trends. Op basis daarvan wordt zo nodig de aanpak 

bijgesteld, met inbegrip van de daarbij horende financiën. 

Communicatie  

Er is een provinciaal communicatieplan. Het Breedbandplatform Drenthe verzorgt ook een deel van de 

communicatie rond breedband. 

 

Bijlagen  

1. Plan van aanpak realisatie breedband 

2  Ligging initiatieven breedband 

3. Voortgang initiatieven breedband per 1 mei 2016 

 

 

 

 

Assen, 24 mei 2016 

Kenmerk: 21/3.4/2016002574 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 



Ontwerpbesluit 2016-739-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 mei 2016, kenmerk 

21/3.4/2016002574; 

gelet op : 

- de argumenten, genoemd in het Statenstuk 2016 – 739 Investeringsagenda, onderdeel breedband

- de toelichting in het document Plan van aanpak realisatie breedband;

BESLUITEN: 

I. in te stemmen met de (reeds in gang gezette) aanpak van de aanleg van breedband, zoals is

verwoord in de bijlage Plan van aanpak realisatie breedband;

II. € 9.000.000,-- beschikbaar te stellen uit de Reserve Investeringsagenda voor het uitvoeren

van deze aanpak;

III. dit bedrag aan te merken als programmabudget.

Assen, 6 juli 2016 

Provinciale Staten voornoemd, 

, griffier , voorzitter 



  Bijlage 1 

 

PLAN VAN AANPAK REALISATIE BREEDBAND 

 
1. Inleiding 

Uit onderzoek (2015) blijkt dat 10% van de Drentse huishoudens en bedrijven (24.500)  zich b e-

vindt in zogenaamde witte gebieden. Dit zijn gebieden waarin geen aansluiting is op Next Gen e-

ration Access (breedband, minimale downloadsnelheid van 30 MB/sec) en waar vanuit de markt 

de komende drie jaren ook geen initiatieven worden verwacht om dit mogelijk te maken.  

De provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om deze huishoudens en bedri jven alsnog te 

kunnen aansluiten. Het formele startpunt ligt in de motie Breedband (M 2013-06) die in het voor-

jaar van 2013 is aangenomen door provinciale staten.  

 

2. Doelstelling 

De doelstelling is opgenomen in het collegeprogramma voor de periode 2015-2019: 

 “Samen met partners zetten we in op de realisatie van breedband binnen 4 jaar in heel Dre n-

the. 

 We ondersteunen de coöperatieve aanpak en zetten onze middelen zoveel mogelijk revolve-

rend in.” 

 

Toekomstbestendige en open breedbandnetwerken zijn van essentieel belang voor de economie, 

verblijfsrecreatie, leefbaarheid en het onderwijs. Het realiseren van de doelstelling voorkomt een 

digitale kloof binnen de provincie, versterkt de leefbaarheid in de dunner bevolkte gebieden, de 

sociale cohesie en de concurrentiekracht van de daar gevestigde bedrijven. Deze gebieden wor-

den tevens aantrekkelijker voor nieuwvestiging van bedrijven. Ook worden innovatieve zorgcon-

cepten benut, zodat bewoners er langer kunnen blijven wonen.  

 

3. Resultaat 

In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden in Drenthe tegen een acceptabele prijs breed-

band beschikbaar dat minimaal voldoet aan de Europese norm voor Next Generation Access.  

 

4. Stand van zaken 

De voortgang in de realisatie van breedband per 1 mei 2016 is weergegeven in de bijlagen 2 en 

3. Een kaart van Drenthe met de ligging van de verschillende initiatieven en een tabel waarin 

voor elk initiatief is aangegeven welke fasen zijn afgerond en in welke fase men zich nu bevindt. 

In het merendeel van de Drentse gemeenten zijn per 1 mei j.l. initiatiefnemers op eigen kracht 

bezig breedband te realiseren. In de gemeente De Wolden is sprake van samenwerking tussen 

een gemeentedekkend burgerinitiatief en marktpartij Rendo. In de gemeente Borger -Odoorn 

hebben het gemeentedekkend burgerinitiatief en marktpartij KPN elkaar gevonden in de vorm 

van een samenwerkingspilot. Marktpartij CIF (Communication en Infrastructure Fund) heeft voor 

het gebied van de gemeente Hoogeveen een aanbod gedaan tot het aanleggen en exp loiteren 

van breedband voor een vast bedrag per maand. 

 

5. Aanpak 

De aanleg van breedband is in beginsel een taak voor marktpartijen. In sommige gebieden is het 

voor marktpartijen onvoldoende rendabel om te investeren in breedband. Hier is sprake van 

marktfalen. Dit zijn de zogenaamde witte gebieden. Omdat voor de provincie Drenthe breedband 

een basisvoorziening is, heeft zij de realisatie van breedband in de witte gebieden als doel ge-

formuleerd.  
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In de uitwerking kiest de provincie ervoor om gebruik te maken van de lokale organisatiekracht, 

door lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. De activiteiten die door lokale initiati e-

ven worden ontplooid (in eerste instantie het stimuleren en bundelen van de vraag naar breed-

band) maken het voor marktpartijen aantrekkelijk om ook op de één of andere manier daarin te 

participeren. Als daar sprake van is, kan de lokale organisatiekracht worden gecombineerd met 

de kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen. Dit betekent ook dat de ondersteunende en 

faciliterende rol van de provincie dan kleiner kan worden. Op dit moment is nog niet duidelijk in 

hoeverre hier sprake van zal zijn. In ieder geval houden we nauw voeling met de initiatiefnemers 

en de marktpartijen, om inzicht te krijgen in de kansen, mogelijkheden en hindernissen voor de 

initiatieven in de witte gebieden, in relatie tot het realiseren van onze ambitie.  

Hierna zijn de hoofdlijnen van de provinciale aanpak nader uitgewerkt en worden de daarbij in-

gezette instrumenten beschreven, inclusief de daarvoor benodigde financiën.  

 

Breedband bevindt zich in een hoog-dynamische omgeving waarin voortdurend sprake is van 

nieuwe ontwikkelingen. Vernieuwing in technologie, maar bijvoorbeeld ook in de opstelling van 

betrokken marktpartijen en in de interpretatie van de regelgeving voor staatssteun. De voortgang 

van de initiatieven wordt daarom tweemaandelijks gemonitord. De aanpak wordt elk kwartaal 

bezien in het licht van de voortgang, trends, posities van marktpartijen en ontwikkelingen, en 

zonodig bijgesteld. 

 

De beschreven aanpak en de daarbij behorende instrumenten zijn gebaseerd op de huidige in-

zichten en ervaringen. Tot nu toe heeft het zich bewezen. Het is echter geen dichtgetimmerd 

geheel, maar biedt de ruimte om in te spelen op veranderingen. Als daar aanleiding toe bestaat, 

worden bestaande instrumenten aangepast en zonodig nieuwe toegevoegd. Dit geldt ook voor 

de verdeling van het budget over de verschillende onderdelen en het geschetste jaarlijkse ka s-

ritme.   

 

o Gebruik maken van de lokale organisatiekracht 

Provinciale rol: financieel en operationeel ondersteunend en intermediair.  

De provincie faciliteert dat er samenwerkingsverbanden ontstaan (meestal in de vorm van een 

coöperatie) van huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze samenwer-

kingsverbanden bundeling de aanwezige vraag, stellen business cases op voor de fysieke aan-

leg van breedband in de witte gebieden en dragen zorg voor realisatie van het netwerk. Het faci-

literen houdt meer in het bijzonder het volgende in. 

 

a. Breedband Platform Drenthe 

De provincie heeft het Breedband Platform Drenthe opgericht (in de vorm van een stichting)  

en zorgt voor financiële ondersteuning. Het platform ondersteunt op haar beurt bewonersini-

tiatieven in de ruimste zin des woords, vanaf de vraagbundeling tot en met  de aanleg. Het 

leveren van kennis en procesbegeleiding aan lokale initiatiefnemers staat hierbij centraal.  De 

financiering van het platform is voor de jaren 2016 en 2017 voor een deel vastgelegd. Voor 

de jaren 2018 en 2019 is nog geen budget vastgelegd. In totaal is nog € 800.000,-- nodig. De 

mogelijkheden van het genereren van eigen inkomsten voor het platform worden nader ver-

kend, alsmede de positie van het platform na 2019. De provinciale financiële ondersteuning 

eindigt namelijk in 2019.  
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b. Subsidie voor vraagbundeling, lening voor realisatie, ondersteuning afgelegen panden  

De provincie biedt financiële ondersteuning aan bewonersinitiatieven, voor het organiseren 

van vraagbundeling, voor het opstellen van business cases, voor de realisatie van het 

breedbandnetwerk en voor het aansluiten van zeer afgelegen panden. De finaciële onder-

steuning houdt op hoofdlijnen het volgende in. 

I. De “Uitvoeringsregeling vraagbundeling breedbandnetwerken Drenthe 2014”.  

Deze regeling maakt het voor lokale initiatiefnemers mogelijk een subsidie aan te 

vragen voor de fase van de vraagbundeling. Met behulp van deze subsidie kunnen 

betrokkenen in een gebied worden geïnformeerd en kan worden geïnventariseerd 

hoe groot de animo onder betrokkenen is om te participeren in het initiatief. Bij vol-

doende belangstelling wordt in deze fase ook de business case opgesteld. De rege-

ling is in werking getreden op 2 december 2014 en loopt nog tot 1 januari 2017. Eén 

van de mijlpalen in de aanpak is dat op 31 december 2016 voor alle witte gebieden in 

Drenthe een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling is ingediend, 

tenzij een initiatief deze fase niet nodig acht of anderszins in de financiering kan 

voorzien. De benodigde financiering voor deze regeling is al vastgelegd. 

 

II. De “Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2015”.  

Deze regeling is in werking getreden op 15 december 2015.  Ze maakt het mogelijk 

een provinciale lening aan te vragen voor aanleg, tegen gunstiger voorwaarden dan 

een bank kan bieden. Er zal overigens voor de provincie geen sprake zijn van ge-

derfde renteinkomsten. Naar verwachting (grove schatting) is voor de financiering in 

wit gebied nog ca € 75 miljoen aan leningen vereist van de provincie, in de verwach-

ting dat ca 30% van dit bedrag door marktpartijen zal worden gefinancierd. De reste-

rende financieringsbehoefte voor de witte gebieden bedraagt dan nog ca € 53 mil-

joen. 

 

Recent is in de regeling expliciet de mogelijkheid opgenomen dat ook een lening kan 

worden aangevraagd voor de zogenaamde grijze gebieden. Dit zijn de gebieden waar 

één marktpartij actief is. In sommige gevallen is namelijk een business case voor wit 

gebied alleen positief te maken door ook een stuk grijs gebied mee te nemen. Dan is 

de provincie bereid ook voor het grijze gebied een lening te verstrekken. In de grijze 

gebieden kan de provincie, vanwege Europese regels voor staatssteun, alleen lenin-

gen verstrekken onder marktconforme condities. De provincie opereert dan als een 

soort van bank en ontvangt dan ook extra renteinkomsten. Naar verwachting (grove 

schatting) is ca € 20 miljoen benodigd voor leningen in grijs gebied, met ook hier de 

verwachting dat ca 30% hiervan door marktpartijen zal worden gefinancierd. De res-

terende financieringsbehoefte voor grijs gebied is dan ca € 14 miljoen. 

 

Een lening wordt afgelost binnen een periode van ca 20 jaar. Het kan echter voorko-

men dat een lokale intiatiefnemer daar niet toe in staat is, of dat een lokaal initiatief 

failliet gaat. Mede afhankelijk van de verkregen zekerheden krijgt de provincie dan 

geen of een deel van de verstrekte lening terug. De provincie loopt dus risico bij het 

verstrekken van een lening. Dit risico wordt in de provinciale begroting opgenomen 

als een storting in de Reserve opvang revolverend financieren. De hoogte daarvan 

wordt bepaald door de hoogte van het risico en de omvang van de te verstrekken le-

ningen.  

Uitgaande van een vooralsnog verwacht gemiddeld risico van 15%, vereist een totaal 

aan leningen van ca (€ 53 + € 14 =) € 67 miljoen een storting in de Reserve opvang 

revolverend financieren van ca € 10 miljoen. Van een storting uit 2015 voor dit doel, 



 

 

4 

van € 3 miljoen, resteert nog ca € 2,6 miljoen. Dit betekent dat, uitgaande van voor-

noemde aannames, nog ca € 7,4 miljoen ontbreekt.  

 

Het is mogelijk dat een breedbandnetwerk van een lokaal initiatief naderhand wordt 

verkocht aan een commerciële organisatie. Indien sprake was van een niet -

marktconforme lening, wordt het verkregen voordeel alsnog betiteld als ongeoorloof-

de staatssteun. Het financiële voordeel wordt dan teruggevorderd.  

 

III. Een nog in te stellen financieringsarrangement voor het aansluiten van zeer afgele-

gen bebouwing. 

Sommige aan te sluiten panden liggen dermate afgelegen, dat het aansluiten op een 

netwerk voor breedband, extra hoge kosten met zich meebrengt. Redelijkerwijs te 

vragen particuliere bijdragen binnen een lokaal initiatief en de haalbaarheid van een 

business case voor het totale gebied, stellen grenzen aan het meenemen van de to-

tale aansluitkosten van deze panden in de business case. Op grond van een grove 

schatting gaat het over ca 3% van het totaal aan potentiële aansluitingen van 24.500. 

De omvang van de bovenmatige aansluitkosten per aansluiting, en daarmee van de 

totale kosten, zijn op dit moment nog niet duidelijk. De afstand tot het meest nabijge-

legen verbindingsstuk van het lokale netwerk zal in ieder geval een belangrijke factor 

zijn.  

 

De eigenaren van de betreffende panden zullen in beginsel de bovenmatige kosten 

zelf moeten betalen. Voor een deel betreft het bedrijven, waarbij (deels) sprake zal 

zijn van bedrijfskosten. Daarnaast zijn er particulieren die bewust hebben gekozen 

voor een afgelegen locatie, vanwege de daarmee samenhangende voordelen. Zij zul-

len de nadelen in beginsel ook voor hun rekening moeten nemen. Het provinciaal 

doel is dat in 2019 alle potentiële aansluitingen in de witte gebieden over breedband 

kunnen beschikken, tegen een acceptabele prijs. Een zekere mate van financiële on-

dersteuning voor de zeer afgelegen panden, kan daar aan bijdragen.  

 

Gelet op de grote verscheidenheid aan situaties die zich voordoen, wordt financiële 

ondersteuning een kwestie van maatwerk. Het ligt voor de hand dat de gemeenten, 

vanwege hun kennis van de situatie ter plekke, daarin het voortouw nemen. Uitgaan-

de van financiële ondersteuning door de province en de gemeenten, en een eigen 

bijdrage van de betreffende eigenaar/bewoner, zijn er verschillende mogelijkheden, 

al dan niet revolverend. Dit wordt nog nader ingevuld. Vooralsnog wordt hiervoor 

eenmalig een bedrag van € 200.000,-- gereserveerd. Ook hier geldt dat bij een toe-

komstige verkoop van het lokale netwerk aan een commerciële organisatie, sprake 

kan zijn van ongeoorloofde staatssteun. Het eventueel verkregen financieel voordeel 

zal dan worden teruggevorderd. 

 

c. Slim meeleggen en meegebruiken 

De provincie coördineert dat de aanleg van glasvezel wordt meegenomen in infrastructurele 

werkzaamheden van de provincie en van andere organisaties. Dit noemen we “Slim meeleg-

gen”. Het is slim, omdat het kostenbesparend is ten opzichte van latere aanleg, nadat een in-

frastructureel werk is afgerond. Gecombineerde aanleg beperkt daarnaast de degeneratiekosten 

van de infrastructuur. Aan het “slim meeleggen” zijn kosten verbonden, vooruitlopend op de 

daadwerkelijke aanleg van het netwerk. Het betreffende initiatief is op dat moment nog niet in 

staat dit te (voor)financieren. Daarom financiert de provincie de aanleg, voorzover het infra-

structurele werken van de provincie betreft. De provincie stimuleert dat ook gemeenten en 
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andere organisaties dit voor hun rekening nemen bij hun infrastructurele werken.  

 

De door de provincie gemaakte kosten worden meegenomen in het betreffende infrastructu-

rele werk. Soms is dit redelijkerwijs niet mogelijk. Dan kan een beroep gedaan worden op het 

budget voor Breedband. Naar schatting is hiervoor in de jaren 2016 tot en met 2019 ca  

€ 350.000,-- vereist. 

  

De provincie bemiddelt daarnaast ook dat er gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige 

netwerken, die eigendom zijn van andere organisaties, zoals TenneT, ProRail en Rijkswater-

staat (“Slim meegebruiken”). 

 

d. Ondersteuning door EU en Wereldbank 

De provincie heeft aanvragen ingediend voor financiële en technische ondersteuning bij de 

EU-commissie en bij een samenwerkingsverband van de EU-commissie en Wereldbank.  

 

Aan de gemeenten is nadrukkelijk gevraagd ook hun verantwoordelijkheid te nemen bij de reali-

satie van breedband. Ondermeer door bewoners van de witte gebieden te stimuleren samenwer-

kingsverbanden op te richten en hen daarbij te ondersteunen. Ook door de inkomsten uit ve r-

gunningen voor de aanleg (leges, precario en degeneratiekosten) te minimaliseren of terug te 

laten vloeien naar de aanleg en een bijdrage te leveren aan het aansluiten van zeer afgelegen 

panden. 

 

De samenwerkingsverbanden worden in beginsel eigenaar van de lokale netwerken. Marktpartij-

en verzenden data door het net en bieden diensten en producten aan bij de gebruikers. De pr o-

vincie zal zelf geen diensten en producten aanbieden. Het daadwerkelijk opstellen van de bus i-

ness cases door de samenwerkingsverbanden, met ondersteuning door het Breedband Platform 

Drenthe, en de uitvoering daarvan, waaronder de fysieke aanleg, is ook geen taak van de pro-

vincie maar van de samenwerkingsverbanden.  

 
o Benutten van de kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen 

Provinciale rol: het uitwisselen en beschikbaar stellen van informatie voor en tussen betrokken partij-

en.  

Commerciële marktpartijen zijn al langer actief op dit terrein. De provincie is in gesprek met deze 

marktpartijen om informatie uit te wisselen en hun plannen voor aanleg, uitbreiding of upgrading 

van het netwerk te verbinden met lokale initiatieven. De activiteiten die door lokale initiatieven 

worden ontplooid (in eerste instantie het stimuleren en bundelen van de vraag naar breedband) 

maken het voor marktpartijen aantrekkelijk om ook op de één of andere manier daarin te partici-

peren. Indien daar sprake van is, kan de ondersteunende en faciliterende rol van de provincie 

kleiner worden. De provincie ondersteunt immers alleen daar waar de marktpartijen het onvo l-

doende oppakken. Dit wordt meegenomen in de ‘update’ van de aanpak die elk kwartaal plaats-

vindt.  

 

Het participeren van marktpartijen in lokale initiatieven verbindt de lokale slagkracht van de ini-

tiatieven met de professionele kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen. Een goed samen-

spel van marktpartijen en initiatieven vanuit de bevolking bevordert de realisatie van het doel. 

Marktpartijen zijn op dit moment actief in De Wolden (Rendo), Hoogeveen (CIF) en Borger -

Odoorn (KPN). 
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6. Mijlpalen 

De hier beschreven mijlpalen zijn tussendoelen op de route naar het eindresultaat, begin 2019. 

Na elke mijlpaal zal een tussenrapportage worden opgesteld, waarin ook de consequenties voor 

de gekozen strategie zijn beschreven. 

 
1 januari 2017 

 Voor alle witte gebieden zijn aanvragen ingediend voor een subsidie voor de vraagbundeling.  

 Vijf gebieden in Drenthe zijn aanbestedingsgereed. 

 De koers voor 2017, inclusief de wijze waarop de ondersteuning van de lokale initiatieven zal 

plaats vinden (mede op basis van een in het voorjaar van 2016 in te stellen onderzoek) en de 

inrichting van de fase van het onderhoud en het beheer.  

 Duidelijkheid over de mogelijkheden voor het breedbandplatform om in haar eigen te inkom-

sten te voorzien. 

 

1 januari 2018 

 De fase van de vraagbundeling is voor alle witte gebieden afgerond.  

 Duidelijkheid over het voortbestaan van het breedbandplatform na 2019.  

 

7. Drenthering 

Elk lokaal initiatief sluit de panden in haar gebied zo efficiënt mogelijk en tegen zo laag mogelijke 

kosten aan op een gemeenschappelijk lokaal netwerk. Dit netwerk wordt vervolgen zo slim mo-

gelijk aangesloten op het internet (hoofdnet). Elk initiatief voor zich kiest die aansluiting op het 

internet die haar het best past. Deze werkwijze heeft de vraag opgeroepen of een integraal plan 

voor het aansluiten van alle lokale initiatieven op het internet, niet efficiënter is voor alle lokale 

initiatieven. Een soort van provinciaal netwerk (Drenthering), deels gebruik makend van be-

staande netwerken, als een soort van ring door Drenthe die de lokale netwerken onderling ver-

bindt en op de meest voor de hand liggende plekken verbindt met het internet. 

 

De provincie heeft daarom Ingenieursbureau Fiber Networks BV (IBFN) opdracht gegeven een 
rapportage op te stellen over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de aanleg van een Dren-
thering. Op grond van de opgeleverde rapportage verdient het vooralsnog geen aanbeveling een 
Drenthering aan te leggen. Met name de benodigde investeringen en de risico’s die samenhangen 
met een provinciale operatorrol in breedband geven de doorslag. Vooralsnog wordt daarom ingezet 
op het aansluiten van de lokale initiatieven cq netwerken op de meest nabijgelegen inkoppelpunten 
van KPN, van waaruit verbinding wordt gemaakt met het internet. 
 

8. Financiën 

Hiervoor is aangegeven dat breedband zich afspeelt in een hoog-dynamisch speelveld. Daarom 

is de beschreven aanpak geen dichtgetimmerd geheel, maar biedt de ruimte om in te spelen op 

veranderingen. Als daar aanleiding toe bestaat, worden bestaande instrumenten aangepast en 

zonodig nieuwe toegevoegd. Dit kan consequenties hebben voor de verdeling van het budget 

over de verschillende onderdelen en het geschetste jaarlijkse kasritme. Onderstaande cijfers 

dienen vanuit dit perspectief te worden bezien.  
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In onderstaande tabel zijn reeds vastgelegde budgetten tussen haakjes vermeld, het beroep op 

de Investeringsagenda is in ‘vet’ aangegeven en de bedragen zijn in €’s.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Breedbandplatform     (200.000)   (200.000) 

   100.000 

(200.000) 

   100.000 

 

   300.000 

 

  300.000 

Subsidie voor vraagbundeling (250.000)    (500.000)   (500.000)    

Risico leningen voor realisatie  (3.000.000) 1.400.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Financiering afgelegen panden          200.000   

“Slim meeleggen”      100.000    100.000    100.000   50.000 

Onderzoeks- en proceskosten        50.000      75.000      75.000   50.000 

Totaal:  

(Reeds vastgelegd: € 4,95 miljoen) 

 

Investeringsagenda: € 9 miljoen  

 

(250.000) 

  

(3.700.000) 

 

(800.000) 

 

1.650.000 

 

(200.000) 

 

3.475.000 

 

 

 

2.475.000 

 

 

 

1.400.000 

 

 

9. Bijdrage aan de criteria voor het Investeringsfonds 

a. Duurzaamheid 

De aanwezigheid van breedband versterkt de sociale (“people”) kant van duurzaamheid in kleine 

kernen en op het platteland, door een betere benutting en bereikbaar maken van sociale media, 

voorzieningen op afstand (waaronder onderwijs) en innovatieve zorg- en OV-concepten. Een 

digitale kloof met de gebieden die wel over breedband beschikken wordt voorkomen. De aanpak 

via het versterken en aanjagen van lokale initiatieven draagt bij aan sociale cohesie. Het aantal 

ritten per auto of openbaar vervoer kan op deze wijze worden beperkt, hetgeen bijdraagt aan een 

geringer beslag op grondstoffen, waaronder energie (“planet”). Breedband is ook een motor voor 

innovatie en de (schone) werkgelegenheid die daar mee samenhangt (“profit”).  

 

b. Werkgelegenheid 

Een onderneming kan voor haar bedrijfsvoering niet meer zonder breedband. Met name agrar i-

sche bedrijven, recreatieondernemingen en thuiswerkers worden vanwege hun locatie in het 

buitengebied negatief geconfronteerd met het ontbreken ervan. De beschikbaarheid van breed-

band maakt een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en voorkomt dat bedrijven wegtrekken va n-

wege het ontbreken van breedband. Het biedt ook ruimte aan nieuwe innovatieve bedrijfsconce p-

ten, die niet gebonden zijn aan een bepaalde locatie. Ondernemingen die kiezen voor rust, ruim-

te en een mooi landschap, kunnen zich vestigen in (vrijkomende) panden in het buitengebied als 

daar breedband beschikbaar is. 

 

c. Bereikbaarheid 

Breedband maakt alternatieven voor fysieke bereikbaarheid mogelijk. In zorgconcepten (bijvoor-

beeld aflezen bloedwaarden en controle door deskundige op afstand), onderwijs en thuiswerken. 

Voor het uitrollen van zelfsturende auto’s is de aanwezigheid van breedband noodzakelijk. 

Breedband versterkt op deze wijze de bereikbaarheid van kleine kernen en het platteland.  

 

d. Sociale cohesie 

Breedband zorgt voor digitale aanhaking van rurale gebieden en voorkomt een digitale kloof. Via 

breedband komen applicaties beschikbaar die de sociale samenhang in een gebied versterken. 

De keuze voor het aanjagen en versterken van lokale initiatieven draagt ook bij aan sociale sa-

menhang. 
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e. Zichtbaarheid voor inwoners 

Het resultaat van het project is de beschikbaarheid van breedband in de gebieden die daar nu 

nog van verstoken zijn (ca 10% van de Drentse huishoudens en bedrijven). Voor deze groep zijn 

project en resultaat direct zichtbaar, zij worden actief benaderd om deel te nemen in de lokale 

initiatieven. Een deel daarvan participeert als vrijwilliger in de organisatie van de initiatieven. De 

zichtbaarheid wordt nog vergroot door de wervingsacties en de belangstelling van de regionale 

pers voor dit onderwerp. Al met al is sprake van een grote mate van zichtbaarheid.  

 

f. Betrokkenheid inwoners: 

Omdat de realisatiestrategie is gebaseerd op het aanjagen en versterken van lokale initiatieven, 

die worden gerund door vrijwilligers, is sprake van een grote mate van betrokkenheid vanuit de 

bevolking. 

 

g. Mogelijke alternatieven 

Er is geen alternatief voor breedband. Er zijn wel alternatieven in de technische keuze van het 

type breedband en de wijze waarop marktpartijen worden betrokken. Beide worden meegeno-

men in de uitvoering van het project. 

 

h. Aansluiting doelstellingen EU of Rijk 

De Europese Commissie zet met haar Digitale Agenda, als onderdeel van de Europa 2020 str a-

tegie, in op digitalisering. Dit komt terug in de nieuwe Europese fondsenperiode van 2014-2020. 

De provincie heeft, samen met andere provincies, een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit 

het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (“Junckergelden”). Daarnaast is een aa n-

vraag ingediend voor “technische bijstand” in het kader van Connecting Europe Facility (CEF), 

een samenwerkingsverband van de Europese Commissie en de Wereldbank. Voor een bijdrage 

vanuit het Rijk wordt in ieder geval een verbinding gezocht met de ambitie van het Rijk om sch o-

len van snel internet te voorzien.  

 

17-05-2016 
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Gebied met een initiatief

Ligging initiatieven
breedband

Geogra�e initiatief nog niet bekend  

Code initiatief   

Gemeente grens  

Per 1 mei 2016   
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Bijlage 2

NOORDENVELD     

TYNAARLO     

AA-HUNZE     

BORGER-ODOORN     

EMMEN     COEVORDEN     

MIDDEN-DRENTHE     

HOOGEVEEN     

DE WOLDEN     MEPPEL     

WESTERVELD  

Assen     

EMMEN

Klazienaveen

ASSEN

Roden

Zuidlaren

Eelde

HOOGEVEEN

MEPPEL

Coevorden

Beilen

Gieten

Peize

Norg

Vries

Paterswolde

Tynaarlo

Annen

Rolde

Eext

Eexterzandvoort

Gieterzandvoort

Gasselte

Gasselternijeveen

Nieuw - Buinen

Borger

Exloo

Tweede Exloermond

Eerste Exloermond

Valthermond

Nieuw - 
Weerdinge

Emmer - 
Compascuum

Odoorn

ValtheSchoonoord

Sleen

Aalden

Barger - 
OosterveldOosterhesselen

Dalen

Veenoord
Nieuw - 
Amsterdam Erica

Schoonebeek

Zwartemeer

Barger - 
Compascuum

Nieuw -
Dordrecht

Weiteveen

Nieuw - Schoonebeek

Zuidwolde

Ruinen

Hollandscheveld
Nieuwlande

Westerbork

Dwingeloo

Pesse

Wijster

Bovensmilde

Smilde

Diever

Uffelte

Havelte

Vledder

Nijeveen
Ruinerwold

De Wijk Alteveer

Kerkenveld

Elim

Zuideropgaande

Dalerpeel

Steenwijksmoer

Dalerveen Zandpol

Amsterdamscheveld

Oranjedorp

Koekange

Barger - Oosterveen

Erm

WachtumZwinderen

Gees

Geesbrug
Nieuweroord

Tiendeveen

Noordscheschut

Stuifzand

Fluitenberg

Echten

Ansen

Oosteinde

Ruinerweide

Koekangerveld
Berghuizen

Weerwille

Kolderveense Bovenboer

Nijeveense Bovenboer

Veendijk

Havelterberg

Darp

Wapserveen

Holtinge

Wittelte
Lhee

Spier

Drijber

Nieuw - Balinge

Balinge

Garminge

Mantinge

Witteveen

Zweeloo

Meppen

Wezup

Wezuperbrug

Noord - Sleen

Diphoorn

Den Hool

Westenesch

Noordbarge

Roswinkel

Weerdinge

Klijndijk

t haantje

De Kiel

Orvelte

Elp

Zwiggelte

Hijken

Oranje

Lheebroek
Eemster

Geeuwenbrug

Leggeloo

Dieverbrug

Wapse

Frederiksoord

Vledderveen

Nijensleek

Doldersum

Zorgvlied

Hijkersmilde

Hoogersmilde

Hooghalen

Schoonlo

Grolloo

Westdorp

Eesergroen
Eesergroen

Eeserveen

Odoornerveen

Kippelveen

Ees

Buinerveen
Bronneger

Bronnegerveen

Buinen

Drouwenermond

Drouwenerveen

Drouwen
Ekehaar

Amen

Deurze

Witten

Veenhuizen

Huis Ter Heide

Zuidvelde
Ubbena

Rhee

Rhee

Ter Aard

Zeyerveld

Zeyerveen

Loon

Balloo

Taarlo

Oudemolen

Gasteren

Anloo

Anderen

Gasselternijeveenschemond

Gieterveen

Eexterveen

Bareveld

Annerveensche-
kanaal

Spijkerboor

Oud - Annerveen

Schuilingsoord

Westlaren

Schipborg

Zeegse

ZeijenWestervelde

Langelo

Steenbergen

Een

Amerika

Alteveer

Roderesch
Lieveren

Altena

Bunne

Donderen

Yde De Punt
Midlaren De Groeve

Zuidlaarderveen

Eelderwolde
Roderwolde

Matsloot

Sandebuur

Leutingewolde

Foxwolde

Nietap

Wilhelminaoord

Rogat

Veeningen

Fort

Linde

Drogteropslagen

Nieuwe Krim

Benneveld

Oldendiever

Zuidbarge

Klazienaveen - Noord

T1
N1

T3

T6

N4

N7

N6

N2/N3

A1 A3
A3

A2, T2 en T5

E4

E3

E1

E2
C3, C4

C9

C6
C2

H2

H3

T4

Me1

Me2

B1, B2

C10

C8C12

C5,C11

C7D1

H1

C1

N5

N8

Mi1
W1

N5

T7

A2

A4

A5

A7

A6
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Aa en Hunze

Anloo, Taarlo,Gasteren, Balloërveld, 

Loon, Schipborg, Oudemolen, 

Zuidlaarderveen (omvat ook dorpen 

in de gemeenten Tynaarlo en Assen) A1 Glas van Aa tot Hunze 1000 330

29-8-2015 16-9-2015 3-5-2016

Schipborg vraagbundeling  afgerond?

O

p

m

e

r

Aa en Hunze Eext, Annen, Eexterzandvoort A2 Eco-Oostermoer verbindt 3190

25-7-2014 10-9-2014 3-5-2016

Aa en Hunze Eexterzandvoort eo A3

Eco-Oostermoer verbindt 

(pilot) 68 68

25-7-2014 10-9-2014 15-1-2015 7-12-2015

Aa en Hunze Annen A4 1000 50

Aa en Hunze Anderen A5 130 0

Aa en Hunze Schoonloo A6

Aa en Hunze Deurze A7 35 35

Borger-Odoorn

Oostelijk: Bronnegerveen, 

Drojuwenerveen, Drouwen, 

Drouwenermond, Buinerveen, Eerste 

Exloërmond, Exloërveen B1 Breedband Borger-Odoorn 1180 670

16-11-2015 8-3-2016

gesprekken met KPN

Borger-Odoorn

Westelijk: Ees, Eeserveen, 

Eesergroen, Borger, Ellertshaar, 

Odoornerveen, Westdorp B2 Breedband Borger-Odoorn 3450 580

16-11-2015 8-3-2016

gesprekken met KPN

Coevorden Dalerveen C1 Stidal 250

27-11-2015 19-2-2016

gereed voor marktconsultatie

Coevorden Dalerpeel C2 301 75

Coevorden Dalen C3 2442 1000

Coevorden Dalen C4 Ondernemers Dalen 25 25 Eigen financiering

Coevorden Erm C5 Glasvezel Erm 392 200

29-12-2015 19-2-2016

Coevorden Steenwijksmoer C6

Coevorden Geesbrug e.o. C7 Geesbrug op Glasvezel 680 420

7-10-2015 23-10-2015

Coevorden

Noord-Sleen, Kibbelveen en 't 

Haantje C8

Breedband Buitengebied 

Noord Sleen 't Haantje 350 50

9-12-2015 19-2-2016

Coevorden Oosterhesselen C9 956 100

Coevorden Schoonoord, De Kiel C10 Reuzenbreedband 1500

9-12-2015 21-1-2016

Coevorden Sleen/Diphoorn C11 1099 70
28-12-2015 31-3-2015

Coevorden

Zweeloo, Aalden, Benneveld, 

Meppen, Wezup en Wezuperbrug C12 Samen breed 1855

31-10-2015 4-12-2015

6 bewonersavonden vonden plaats in april

De Wolden Gehele gemeente De Wolden D1 Glasvezel de Wolden 10.000 1500

25-7-2014 29-8-2014
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Emmen

Bargercompascuum, Klazienaveen, 

Veenpark E1

Emmen Erica, Klazienaveen E2

Emmen Emmercompascuum E3

Emmen Oranjedorp E4

Hoogeveen Stuifzand, Pesse en Fluitenberg H1 Zanddorpen op glas 1400 500

17-12-2014 23-1-2015

CIF

Hoogeveen Tiendeveen H2 CIF

Hoogeveen Stad Hoogeveen H3 Wijken op glas CIF

Meppel Bedrijventerrein Nijeveen Me1 20 20

Meppel Bedrijventerrein Oevers E Me2 20 20

Midden-Drenthe Gehele gemeente Midden-Drenthe Mi1 Sterk Midden-Drenthe 5344 4000

29-10-2014 9-1-2015 18-2-2016

Noordenveld Altena N1 ALTENAtief 260

16-9-2015 14-10-2014 3-5-2016

Altena, Lieveren, RAS op glas en Donderen werken samen onder de naam "De Drentse Diepen"

Noordenveld Langelo N2

Noordenveld Langeloërduinen en Oosterduinen N3

Noordenveld Lieveren N4 Liever Glasvezel 600

7-4-2015 23-4-2015 18-2-2016

Altena, Lieveren, RAS op glas en Donderen werken samen onder de naam "De Drentse Diepen"

Noordenveld

Westervelde, Zuidvelde, Huis ter 

heide, Een, Een-West, De Velden, 

Peest N5 Noordenveld Zuid-West 400

27-8-2014 8-10-2014 okt-15 25-4-2016

Noordenveld

Roderesch, Alteveer, Steenbergen, 

deel nieuw Roden en deel Roden. N6 RAS op glas 720

9-10-2015 30-10-2015

Altena, Lieveren, RAS op glas en Donderen werken samen onder de naam "De Drentse Diepen"

Noordenveld

Roderwolde, Leutingewolde, 

Foxwolde, Nietap, Sandebuur, 

Matsloot. N7 De Kop Breed 900 900

29-7-2014 3-9-2014 7-6-2015 8-7-2015

Noordenveld Veenhuizen en wijken Veenhuizen N8 Veenhuizen sluit zich aan 467

28-4-2015 8-7-2015 3-5-2016

Tynaarlo Bunne, Winde en Bunnerveen T1

Glasvezel breedband 

Bunne eo 423

28-6-2015 8-7-2015 18/02/2016

Tynaarlo De Groeve T2 165 25

Tynaarlo Donderen T3 Glasvezel Donderen eo 206

7-9-2015 11-9-2015 3-5-2016

Altena, Lieveren, RAS op glas en Donderen werken samen onder de naam "De Drentse Diepen"

Tynaarlo Yde de Punt T4 Snel Internet Yde-De Punt 920

Tynaarlo Zeegse T5

Tynaarlo

Zijen, Rhee, Ter Aard, Ubbena, 

Zeijerveen en Zeijerveld T6 Schoolkring Zeijen 524

13-10-2015 29-10-2015

Tynaarlo Midlaren T7
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Westerveld Gehele gemeente Westerveld W1 Westerveld op glas 2435

17-11-2014 17-12-2014

Totalen 44707 10308

TOELICHTING:

: Fase afgerond

: Fase in uitvoering

De fasen worden niet altijd in de aangegeven volgorde doorlopen en soms worden fasen overgeslagen


