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Behandeld door team Verkeer en Vervoer

Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencom-
missie FCBE van 30 maart 2022 over de financiéle afwikkeling van Zandwinning
De Huttenheugte

Geachte voorzitter/leden,

In de vergadering van de Statencommissie Financién, Cultuur, Bestuur en Eco-
nomie (FCBE) van 30 maart 2022 hebben wij toegezegd u op twee punten een
nadere technische toelichting te geven op de financiéle afwikkeling van Zand-
winning De Huttenheugte. Dit betreft het verschil tussen vervaardigingsprijs en
de verkoopprijs van het zand en de vraag of het

genomen verlies dat in de jaarrekening 2021 is genomen, niet ook al aan eerdere
jaren toegerekend zou moeten worden.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

De aanvankelijke aanneemsom bedroeg circa € 1,5 miljoen. Dit zou, zonder bege-
leidingskosten, huur en bijkomende werkzaamheden, neerkomen op een kost-
prijs van ongeveer € 3,5/m>. Dit blijft binnen de marge van marktconforme
prijzen (variérend tussen € 2,5 en € 4/m3) en de lage transportkosten naar de N34
zouden een voordeel hebben opgeleverd.

Vervaardigingsprijs

Om de vervaardigingsprijs van € 6,84/m3 zand vast te stellen, is onderstaande

rekensom van toepassing. De totale kosten (€ 2.989.393,--) gedeeld door de

totale hoeveelheid te winnen zand (437.000 m3).

De vervaardigingsprijs ligt boven de marktprijs. Dit komt onder andere door:

— schaalgrootte van de winning. De zandwinning bij De Huttenheugte is klein.
Daardoor drukken de vaste kosten behoorlijk op de prijs per m3,

— flankerende werkzaamheden, zoals het uitbaggeren van de slenken (vertak-
kingen van de plas), wat duurder is dan winning uit de plas zelf;



— kosten voor stagnatie en indexering (circa € 300.000). Er is om snelheid in het
project te houden ervoor gekozen de aanbesteding gelijk te laten oplopen met
de vergunningprocedure. Doordat er bezwaar werd gemaakt, heeft het werk
twee jaar stil gelegen;

— kosten voor de huur van de grond voor het depot.

Voor de provincie zelf is de vervaardigingsprijs gelijk aan de kostprijs. Daarom
hanteren wij voor de toerekening aan onze eigen projecten de vervaardigings-
kosten van het zand. Deze toerekening zetten wij in als gedeeltelijke dekking
van de kosten van de zandwinning.

Verkoopprijs

In onze brief van 1 maart is aangegeven dat Vos Zand en Grind 312.000 m? zand
koopt voor € 421.200,--. Dat betekent een verkoopprijs van € 1,35/m3 en een
groot verschil met de vervaardigingsprijs.

Het zal duidelijk zijn dat met een marktprijs voor zand ‘af put’ (geladen en zon-
der transport), die ligt tussen de € 2,5 en € 4 per m3, wij nooit het zand voor de
vervaardigingsprijs konden verkopen.

Vos betaalt € 1,35/m3 en moet het zand zelf laden. Daarvoor rekenen zij € 1/m3.
Dit bedrag is (overigens) inclusief depotbeheer (platenbaan, vegen openbare weg
en laden vrachtwagens).

Dit betekent voor Vos als afnemer een kostprijs van € 2,35/m3, wat in de buurt
komt van de laagste marktprijs (€ 2,5/m3).

Daar moet wel bij bedacht worden dat Vos risicodragend is voor zware eisen in
zowel tijd (al het zand uit depot uiterlijk 31 december 2024) als de beperking van
het aantal vrachtbewegingen. Het is niet onredelijk dat Vos daarvoor een risico-
opslag bovenop de kostprijs hanteert, waarmee het bedrijf binnen de marge van
een marktconforme prijs komt.

Wij hebben nooit de intentie gehad om als zandhandelaar op te treden en zijn
dus niet uitgebreid de boer opgegaan met het zand. Wij hebben wel met enkele
andere partijen opties verkend, waarbij duidelijk was dat de overeenkomst met
Vos voor de provincie het meest haalbare was.

Niet-toerekenbare kosten

De fractie van het CDA stelde in het debat op 30 maart 2022 ook nog de vraag of
de last van € 323.359,-- (overige niet-toerekenbare kosten) die in de Jaarrekening
2021 wordt genomen, niet al in eerdere jaren is gerealiseerd en wellicht op een
andere manier verwerkt zou moeten worden.

Het klopt dat een deel van de kosten al véér 2021 is gemaakt. De niet-toereken-
bare kosten zijn (immers) alle kosten die zijn gemaakt tot en met 2021

(€ 1.147.579,--) minus de toerekening aan eigen projecten (€ 824.220,--).

De begrotingsregels schrijven voor dat een verlies genomen moet worden in het
jaar dat het zich voordoet. In dit geval is in overleg met de accountant 2021 als
realisatiejaar voor de niet-toerekenbare kosten genomen en dit verlies als last te
verantwoorden in programma 4.

Onderzoek

Wij hebben in de commissie FCBE aangegeven te hechten aan een splitsing van
de technisch financiéle afwikkeling van de zandwinning en de conclusies en aan-
bevelingen van het onafhankelijke interne integriteitsonderzoek. Daarover
hebben wij u separaat per brief geinformeerd.




Voor wat betreft de financiéle afwikkeling gaan wij ervan uit u hiermee vol-
doende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

! , secretaris




