
Aan:
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(i.a.a. de overige statenleden)
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Behandeld door de heer M. Siemonsma (0592) 365892
Onderwerp: Project Herstel brongebied Vledder Aa

Geachte commissieleden,

Dit jaar is duidelijk geworden dat het project Herstel waterhuishouding Vledder Aa te maken
heeft met een forse budgetoverschrijding. De oorspronkelijke projectbegroting bedroeg
ƒ 8.700.000,--/€ 3.947.887,881 en is gebaseerd op een kostenraming uit 1996. Inmiddels is
gebleken dat het project ƒ 2.800.000,--/
€ 1.270.584,61 duurder zal uitvallen. Hiervoor worden als belangrijkste redenen aangevoerd: de
prijsindex en marktinvloed, hogere grondprijzen, ruimere schaderegeling en technische
wijzigingen. In bijlage 1 zijn de budgetoverschrijding en de oorzaken van deze overschrijding
verder uitgewerkt.

De provincie Drenthe draagt ƒ 450.000,--/€ 204.201,10 bij aan het project. Deze kosten worden
gedekt uit het provinciale Grondwaterfonds. Daarnaast is de provincie betrokken bij diverse
subsidieregelingen die bijdragen aan het project.

Doel van het project is de aanpak van de verdroging en verbetering van
oppervlaktewaterkwaliteit in het brongebied van de Vledder Aa. Hiermee wordt beoogd
natuurwaarden te herstellen in het Nationaal Park Drents Friese Wold. Onderdeel van het
project is het tot stand brengen van een scheiding tussen water voor natuur en water voor
landbouw en het hermeanderen van de bovenlopen van de Vledder Aa. Als bijlage treft u bij
deze brief een artikel aan uit de Milieuwijzer van juli 1998 met wat algemene informatie over het
project.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het waterschap Reest en Wieden en de Dienst
Landelijk Gebied voert het projectmanagement. Vanwege de forse overschrijding van de
begroting van het project heeft het waterschap besloten om het project te splitsen in drie fasen.
De eerste fase betreft het deel dat al is uitgevoerd. Fase twee is het deel dat met het huidige
budget uitgevoerd kan worden en waarvan de uitvoering ook in 2001 moet zijn afgerond in
verband met de looptijd van subsidies. In de derde fase worden de werken ondergebracht die
niet met het huidige budget gefinancierd kunnen worden. Hiervoor wordt een nieuwe
projectbeschrijving opgesteld, inclusief een financieringsvoorstel. Het is de bedoeling om de
derde fase gedeeltelijk te financieren met een rijks- of Europese subsidie voor gebiedsgericht
beleid of natuurontwikkeling. Daarnaast zullen dezelfde parti jen die nu bijdragen aan het project
- dit zijn het waterschap, de terreinbeheerders en de provincie - ook om een bijdrage worden
gevraagd.

Met het huidige budget van ƒ 8.700.000,--/€ 3.947.887,88 is een alternatieve route voor de
wateraanvoer en -afvoer gerealiseerd. Hiermee wordt de beoogde verbetering van de
waterkwaliteit gerealiseerd. Daarnaast is langs het Wapserveld de Klaasbergleiding gedempt,
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waarmee een deel van de verdrogingdoelstelling is gerealiseerd. Het sluitstuk van het totale
project - dat is de hermeandering van de beide bovenlopen van de Vledder Aa - kan pas
uitgevoerd worden in de derde fase.
Dit betekent dat met de huidige investeringen resultaten zijn geboekt, maar dat het volledige
projectresultaat pas wordt bereikt als ook de laatste fase wordt uitgevoerd.

Naar verwachting zal het waterschap binnenkort met voorstellen komen voor de financiering van
de derde fase waarin de resterende werkzaamheden van het project zijn ondergebracht. Wij
zullen u op dat moment opnieuw informeren of - indien het gaat om een provinciale bijdrage -
om advies vragen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

J.Th. Imholz, wnd. griffier A.L. ter Beek, voorzitter

Bijlage(n):
tk/coll.



Bijlage 1

Oorzaken van de budgetoverschrijding

Een overzicht van onderdelen van het project die duurder zijn uitgevallen.
1. Bij de voorbereiding van de bestekken werd duidelijk dat de kunstwerken in de wateraanvoer niet op de wijze

kon zoals gedacht. Er zijn in technische zin nogal wat wijzigingen doorgevoerd die een forse verhoging van de
kosten met zich meegebracht hebben. Een waterlopenbestek is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Geza-
menlijk zijn de drie bestekken ƒ 700.000,--/€ 317.646,151 duurder uitgevallen.

2. De aankoop van de benodigde grond voor het realiseren van een verlenging van de Tilgrup naar de Witte
Wijk heeft ƒ 250.000,--/€ 113.445,05 meer gekost dan geraamd.

3. Hogere grondaankoopkosten in zijn algemeenheid ter hoogte van ƒ 105.000,--/€ 47.646,92.
4. Er was al rekening gehouden met een duurdere schaderegeling voor Zorgvlied, namelijk ƒ 250.000,--

/€ 113.445,05 in plaats van ƒ 100.000,--/€ 45.378,02. Uiteindelijk is het uitgekomen op een bedrag van ƒ
450.000,--/€ 204.201,10. Een verhoging van ƒ 200.000,--/
€ 90.756,04.

5. De raming voor het hermeanderbestek (nog uit te voeren) valt hoger uit dan in 1999 was geraamd. Dit heeft
er mee te maken dat er in het kerngebied van het project is gezocht naar de meest optimale situatie voor de
natuur. De veronderstelling in 1999 dat het hermeanderbestek goedkoper zal uitvallen dan oorspronkelijk ge-
raamd, is hiermee gelogenstraft. Totaal is dit bestek ƒ 900.000,--/€ 408.402,19 duurder dan geraamd.

6. Het gemalenbestek is ƒ 340.000,--/€ 154.285,27 duurder dan de raming.
7. Het Tilgrup-bestek is door extra technische voorziening bij de Witte Wijk ƒ 300.000,--/

€ 136.134,06 duurder dan voorzien.

Deze overschrijdingen laten zich als volgt verklaren.
1. Het project is begroot in 1996 en hiervoor zijn eenheidsprijzen gehanteerd die ook al weer een paar jaar oud

waren. Bij de begroting is geen rekening gehouden met een lang besluitvormingstraject (inclusief water-
schapsreorganisaties) en een lang uitvoeringstraject. Verder neemt de besteksvoorbereiding meer tijd dan
gedacht en daarnaast zijn er bezwaren ingediend die door de Rechtbank zijn behandeld. Over al deze jaren
zijn de prijzen gestegen en is de BTW verhoogd. Hiermee kan ongeveer ƒ 1 miljoen/€ 453.780,-- overschrij-
ding worden verklaard.

2. De grondprijzen zijn met name de laatste jaren sterk gestegen. Hiermee is ƒ 355.000,--/
€ 161.091,98 gemoeid.

3. De schaderegeling is duurder dan begroot, omdat het waterschap bij de besluitvorming in het algemeen be-
stuur de regeling heeft verruimd. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat deze stijging kon worden o p-
gevangen in de totale projectbegroting. Uiteindelijk zijn na gedetailleerde schadeberekeningen de kosten nog
hoger uitgevallen. Hierbij speelt de toegenomen oppervlakte lelieteelt een rol.

4. Het is bij de besteksvoorbereiding gebleken dat uitvoering van een project als deze in de praktijk op tal van
praktische problemen stuit. Dit is bijvoorbeeld de drooglegging van wegen en verspreide bebouwing in het
gebied. Hiervoor zijn tal van extra werken in het hermeanderbestek opgenomen. Ook is meer onderzoek no-
dig geweest om op detailniveau aan de eisen van de natuurdoelen te kunnen voldoen en om een goede ge-
detailleerde afstemming te vinden tussen de verschillende belangen in het gebied (infrastructuur, bewoning,
recreatie, natuur en landbouw). Dit alles heeft tot een forse stijging van de kosten geleid, terwijl eerst gedacht
werd dat op dit onderdeel van het project bezuinigd had kunnen worden.

De totale overschrijding is afgerond op ƒ 2.800.000,--/€ 1.270.584,61.
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