Provinciebuis Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen F (0592)36 5777

e provincie jrenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 21 mei 2014

Ons kenmerk 21/3.6/2014003144

Behandeld door de heer M. Siemonsma (0592) 36 58 92
Onderwerp: Resultaat Convenant Meppelerdiep

Geachte voorzitter/leden,

Als gevolg van een lange periode met extreme neerslag, had Meppel in oktober 1998
te maken met ernstige wateroverlast. In de periode die daarop volgde is door be-
trokken overheden onderzocht hoe deze extreme situaties het hoofd te bieden.
Daarbij werd voorop gesteld dat het watersysteem op orde is, als niet vaker dan ge-
middeld eens per 100 jaar, wateroverlast optreedt in Meppel. Dit criterium vloeit voort
uit de norm voor regionale wateroverlast in stedelijk gebied uit het nationaal bestuurs-
akkoord water (NBW). Daarnaast mogen de kades langs het Meppelerdiep niet vaker
falen dan gemiddeld een keer per 200 jaar. Deze norm vloeit voort uit de veiligheids-
norm die de provincie Overijssel heeft vastgesteld voor regionale waterkeringen langs
het Meppelerdiep.

Door de betrokken overheden zijn maatregelen geformuleerd die vervolgens in 2008
zijn vastgelegd in het Convenant Meppelerdiep. Het convenant werd ondertekend
door de provincies Drenthe en Overijssel, de waterschappen Reest en Wieden en
Groot Salland, Rijkswaterstaat Oost Nederland en de gemeenten Meppel, Staphorst,
Zwartewaterland en Steenwijkerland. Voor Drenthe ging het om maatregelen gericht
op het bergen en vasthouden van water in het bovenstrooms gelegen gebied van het
waterschap Reest en Wieden.

Als uitvloeisel van het convenant heeft de provincie Drenthe:

- de waterbergingsgebieden in het provinciaal beleid opgenomen;

- een financiéle bijdrage geleverd uit het klimaat- en energieprogramma voor twee
waterbergingsgebieden;

- bijgedragen aan integrale projecten (Oude Diep, Dwingelderveld en de Reest);

- het voortouw genomen bij de gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen (inclusief kli-
maatbuffer Ootmaanlanden en Anserveld).




De maatregelen in het convenant zijn volgens afspraak opgepakt en grotendeels uit-

gevoerd. Hierbij zijn de volgende resultaten gehaald:

- van de geplande opgave voor het vasthouden en bergen van water is 6 miljoen m3
van de beoogde 7,5 miljoen m3 naar verwachting in 2015 gerealiseerd,

- de capaciteit van het gemaal Zedemuden is met 10% vergroot door Rijks-
waterstaat;

- de kades langs het Meppelerdiep zijn door de waterschappen op hoogte gebracht.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle uitgevoerde acties.

Het convenant heeft de beoogde uitwerking gehad. De betrokken partijen hebben
daarom besloten om het convenant te beéindigen en de ambtelijke- en bestuurlijke
regiegroep op te heffen. De resterende wateropgave wordt opgenomen in reguliere
programma'’s.

De provincie Drenthe blijft vooralsnog betrokken bij de Gebiedsontwikkeling
Uffelte-Ruinen, waarbij ruimte wordt gezocht voor 3,3 miljoen m3 waterberging uit de
Oude Vaart en de Wold Aa. Op dit moment wordt de verkenning van de mogelijk-
heden voor het vasthouden van water in combinatie met andere gebiedsdoelen af-
gerond. Op basis van deze verkenning zullen afspraken worden gemaakt over de
uitvoering van maatregelen. Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de pro-
vincie betrokken bij de inrichting van een klimaatbuffer in de Ootmaanlanden en het
Anserveld/Leisloot.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage: Samenvatting Uitvoering Convenant Waterbeheer Meppelerdiep, februari
2014
wa.coll.



Bijlage
Samenvatting Uitvoering Convenant Waterbeheer Meppelerdiep, februari 2014

Water bergen en vasthouden

Afspraak: realisatie in 2015 van 60% van de WB21 maatregelen = 7,7 miljoen m3 in het stroomgebied
van het Meppelerdiep: Oude Vaart, Reest, Oude Diep, Wold Aa (Reest en Wieden)

lOpgave/projecten rpgave [In voorbereiding |Prognose gereed

n miljoen m3 015

in miljoen m3

Opgave vasthouden in afgekoppelde natuur- 41
terreinen
Systeemherstel slenken Nationaalpark 1,25 1,25
Dwingelderveld-Slenken
Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen 2,3 0,65
Integraal watersysteemherstel Oude Diep 1,39 1,0
Totaal geplande realisatie afkoppelen natuur] 4,94 2,9
Opgave gestuurde waterberging 3,6
Nijstad (HV) 0,30 03 0
Panjerd Veeningen (HV) 0,30 1 0.8
Traandijk Oshaar (HV) 0,40 0,35 0,30
Traandijk Ossesluis (HV) 1,00 0,35 0
Engelgaarde (Wold Aa) 0,60 0,66 0.5
Darperweiden (Oude Vaart) 1,00 1,0 0
Totaal geplande realisatie gestuurde 3,66 1,97
berging
lOpgave Overige projecten 0
Beekherstel Reestdal 1,2 1,2
\Watersysteemherstel en landbouwkundige 0,45 0
ontwikkeling Spier Moraine
Totaal geplande realisatie overige 1,65 1,2
Totale opgave 7,7
Geplande realisatie 10,25 6,07

HV = Hoogeveensche Vaart



Planologische vastlegging wateropgave

Afspraak: De betrokken overheden maken de uitvoering van het convenant plano-logisch mogelijk

Opgave

Stand van zaken

Opname waterbergingsgebie-
den in provinciale Omgevings-
visie.

13 oktober 2009 vastgesteld door Gedeputeerde
Staten.

Panjerd Veeningen (HV)
Traandijk Oshaar (HV).

De bestemming wordt vastgelegd in twee herzie-
ningen van het bestemmingsplan buitengebied
gemeente De Wolden. De beide voorontwerpen
hebben ter inzage gelegen en de procedure wordt
vervolgd.

Engelgaarde (Wold Aa).

In december 2013 is een verzoek aan de ge-
meente verstuurd om de bestemmingsplanproce-
dure te starten. Het voorontwerp (regels, toelich-
ting, verbeelding) en de bijbehorende m.e.r.-
beoordeling zijn bij het verzoek gevoegd. De pro-
cedure start naar verwachting binnen afzienbare
tijd.

Watersysteemherstel en
landbouwkundige ontwikkeling
Spier Moraine.

Opgenomen als 2e module voor de Bestuurscom-
missie Dwingelderveld.

Financiering en uitvoering

Afspraak: Naast het waterschap stelt de provincie middelen beschikbaar uit het
Klimaat- en Energieprogramma en worden daar waar mogelijk ILG-middelen ingezet.

Opgave

Stand van zaken

Middelen Klimaat- en Energie-
programma Drenthe.

Op basis van het Programma K&E is 2,4 miljoen
beschikt voor gestuurde berging en het vast-
houden in het Dwingelderveld.

ILG-middelen voor waterberging.

ILG-middelen zijn beschikbaar gesteld voor het
integrale project Dwingelderveld. Er is geen ILG
subsidie beschikbaar voor waterberging. Voor
het Reestdal, Oude Diep en Spier-Moraine zijn
alternatieve financieringsbronnen gevonden.

waterschap Reest en Wieden.

Opstellen van projectenprogramma

Het WOM-programma van het waterschap is
afgestemd op het programma van de provincie.
Regelmatig vindt overleg plaats tussen het wa-
terschap en de provincie Drenthe om de af-
stemming te borgen.

Waterschap Reest en Wieden neemt jaarlijks
5,5 miljoen in de begroting op voor het WOM-
programma.




Gemaal Zedemuden

Afspraak: Rijkswaterstaat vergroot voor 1 oktober 2010 de afvoercapaciteit van het gemaal Ze-

demuden met circa 10% tot 124 m3/s bij een opvoerhoogte van 1 m.

Opgave

Stand van zaken

Vergroten afvoercapaciteit gemaal
Zedemuden met circa 10% tot 124
m3/s

De capaciteitsuitbreiding en vervanging be-
sturing is 1 oktober 2010 opgeleverd.

Kades Meppelerdiep

Afspraak: het waterschap Reest en Wieden verhoogt voor 1 november 2008 de kade langs het Mep-
pelerdiep tussen de insteek van de Hoogeveense Vaart en Meppel tot de situatie die past bij de norm
regionale waterkering van 1:200 en het Waterschap Groot Salland hoogt de Zuidkade van het Meppe-

lerdiep tussen Zwartsluis en de

insteek van de Hoogeveense Vaart gedifferentieerd voor 1 november 2008 op.

Opgave

Datum convenant

Stand van zaken

Verhogen van de kade langs het
Meppelerdiep (deel waterschap
Reest en Wieden)

1 november 2008

Gereed

waterschap Groot-Salland

Verhogen van de kade langs het 1 november 2008 Gereed
Meppelerdiep (deel waterschap

Groot-Salland)

Overstromingsbestendige kade 1 november 2008 Gereed




