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Onderwerp: Verdubbeling N33

Geachte voorzitter/leden,

Begin dit jaar informeerden wij u per brief over de stand van zaken rond de verdubbe-
ling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Deze brief ging vooral over de
OTB/MER-procedure, de ontwikkelingen rond een mogelijke klaverbladoplossing bij
de aansluiting A7/N33 (Zuidbroek) en de aanbestedingsprocedure.

Het college van gedeputeerde staten van Groningen heeft onlangs besloten in te zet-
ten op een maximale bijdrage van de provincie voor de realisatie van een klaverblad-
oplossing op het knooppunt A7/N33 bij Zuidbroek waardoor de aanleg van dit klaver-
blad is zekergesteld. Door deze keuze moeten het bestaande Tracébesluit en de MER
worden aangepast waardoor de planologische procedure ca. 4 maanden langer gaat
duren. Een realisatie van een klaverblad later in het traject na de aanbesteding, zoals
uitgewerkt in het convenant N33, zal meer vertraging geven in de planning van de
aanleg van de verdubbeling van de N33.

Convenant N33

In het convenant N33 van 29 mei 2010 hebben Rijk en Regio (provincie Groningen en
provincie Drenthe) vastgelegd dat bij de aanbesteding van het project wordt uitgegaan
van twee mogelijkheden voor het knooppunt A7/N33 bij Zuidbroek: een botonde én
een klaverbladoplossing. Het Rijk beslist in overleg met de Regio over de keuze voor
en het ontwerp van een klaverbladoplossing. Daarna wordt in het aanbestedingstra-
ject een nieuw beslismoment ingelast. Op basis van de uitkomsten van de aanbeste-
ding, heeft de Regio dan de mogelijkheid om bij onvoldoende marktbod een nieuwe
financiéle afwegingen te maken. Bovendien is afgesproken dat Rijk en Regio vooraf
overeenstemming bereiken over de aanbestedingsdocumenten.




Ontwerp klaverblad

In samenwerking tussen Rijk en Regio is een geoptimaliseerd ontwerp gemaakt dat
voldoet aan de richtlijnen van het Rijk. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde uit
het convenant dat Rijk en Regio overeenstemming dienen te bereiken over het ont-
werp.

Aanbestedingstraject vervolgprocedure

In het convenant is ook vastgelegd dat de partijen (Rijk en Regio) overeenstemming
dienen te bereiken over de aanbesteding documenten. Uitgangspunt is dat in het aan-
bestedingstraject voldoende grote prikkels voor de markt moeten zijn om enerzijds
een kwalitatief hoogwaardige aanbieding te doen voor het totale project en anderzijds
binnen het beschikbare budget een klaverbladoplossing aan te bieden.

De regio is tot de conclusie gekomen dat de door het Rijk voorgestelde opzet zeer
waarschijnlijk niet leidt tot een voldoende grote prikkel voor de markt om binnen het
beschikbare budget een klaverbladoplossing aan te bieden. Er is dus geen overeen-
stemming bereikt met het Rijk over de aanbestedingsdocumenten. Het gevolg hiervan
kan zijn dat het project vertraging oploopt of dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten
worden.

Risico’s

Om de hierna genoemde risico's te verminderen c.q. af te wenden is het de inzet van
de provincie Groningen (coalitieprogramma) om vooraf de aanleg van een klaverblad
veilig te stellen. Dat kan alleen als de provincie Groningen bereid is garant te staan
voor de geraamde meerkosten van deze oplossing.

Planningsrisico’s

Als gevolg van de extra benodigde ruimtelijke procedure voor het klaverblad (circa 1
jaar) en de grondverwerving met de waarschijnlijk geachte onteigeningsprocedures
(ca. 1,5 jaar) kan mogelijk pas eind 2014 gestart worden met de realisatie van het
klaverblad. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat de verdubbelde N33 pas op zijn
vroegst in 2015 wordt opengesteld.

Financiéle risico’s

Bovendien is de kans aanwezig dat bij een eventuele Raad van State-procedure, de
rechter het besluit voor realisatie van een klaverblad nietig verklaart. Dit kan er dan
toe leiden dat er alsnog een botonde moet worden aangelegd in plaats van een kla-
verblad. Dit kan forse schadeclaims tot gevolg hebben van de andere afgevallen aan-
nemers.

Afspraken BO MIRT

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte en Transport (BO

MIRT) van 24 mei 2011 heeft de provincie Groningen ten aanzien van de realisatie

van het klaverblad de volgende afspraken gemaakt met het Rijk.

1. Uitgangspunt is de raming van Rijkswaterstaat voor de meerkosten van het
klaverblad.

2. Het Rijk neemt de meerkosten voor het onderhoud en de extra benodigde BLD-
bijdrage voor zijn rekening.

3. De provincie Groningen staat garant voor de meerkosten (gelimiteerd.



4. Eventuele aanbestedingsmeevallers zullen conform de afspraken uit het conve-
nant wordt verdeeld.

De commissievergadering I1&M van de provincie Groningen wordt op 8 juni 2011 gein-
formeerd over de gemaakie afspraken met de minister van 1&M.

Het college van gedeputeerde staten van Groningen zal zijn staten eind juni 2011
vragen de in het BO MIRT van 24 mel 2011 gemaakte afspraken rond de financiering
van het klaverblad A7/N33 bij Zuidbroek te bekrachtigen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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