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Geachte Statenleden,

Op 15 november 2Ot2 heeft het jaarlijkse bestuurlijke overleg tussen Rijk en regio plaatsgevonden
in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bijgaand
informeren w¡j u over de uitkomsten van d¡t overleg, Hiertoe treft u bijgaand aan:
. de aanbiedingsbrief van Minister Schultz van Haegen;
. de lijst met afspraken die in dit overleg gemaakt zijn;
. de voortgangsrapportage RSP.
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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 4 december 2012 

Betreft Bestuurlijke Overleggen MIRT najaar 2012 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IENM/BSK-2012/235237 

Bijlage(n) 

1 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen 

(verder: BO’s) MIRT die op 12 en 15 november 2012 hebben plaatsgevonden. 

Waar nodig waren hierbij tevens de ministeries van BZK en EZ hoogambtelijk 

vertegenwoordigd. De op 13 november voorziene BO’s MIRT met de regio’s 

Noordwest/Utrecht en de Zuidwestelijke Delta zijn wegens het debat over de 

regeringsverklaring vervallen. 

 

Tijdens deze BO MIRT ronde hebben wij vooral gesproken over de actualisatie van 

de gebiedsagenda’s en hebben wij slechts een beperkt aantal afspraken gemaakt 

over specifieke projecten waar geen financiële gevolgen voor het 

Infrastructuurfonds uit volgen. De afspraken in het kader van het MIRT zijn 

immers breder dan alleen financieel van aard. U treft deze in de bijlage aan. De 

bezuinigingen op het Infrastructuurfonds uit het aanvullend akkoord noopten ons 

een pas op de plaats te maken. 

 

In het aanvullend akkoord is een structurele financiële taakstelling van € 250 

miljoen opgenomen die ten laste van het Infrastructuurfonds wordt gebracht. 

Deze taakstelling telt op tot maximaal € 3,75 miljard in de periode tot en met 

2028. Daarnaast resteert nog de in te vullen taakstelling uit het 

Begrotingsakkoord van circa € 3 miljard (in de periode 2014 tot en met 2023). Na 

2023 is de structurele doorwerking van deze taakstelling naar rato ten laste 

gebracht van de investeringsruimte. Van de nog in te vullen taakstelling slaat 

 € 2,6 miljard neer op het Infrastructuurfonds en € 0,4 miljard op het Deltafonds. 

Samen met de taakstelling uit het aanvullend akkoord telt dit voor het 

Infrastructuurfonds op tot een bezuinigingsopgave van circa € 6,4 miljard. 

 

Wij kunnen u op dit moment nog geen inzicht bieden wat de bezuinigingen precies 

gaan betekenen voor projecten waarover wij met de regionale bestuurders in 

gesprek zijn of reeds afspraken hebben gemaakt. Wij kunnen u wel aangeven dat 

wij projecten zullen moeten schrappen, faseren en/of versoberen en op eerder 

gemaakte afspraken zullen moeten terugkomen. 

 

Momenteel werken wij deze bezuinigingen nader uit in de programmering tot en 

met 2028. Zoals wij tijdens de begrotingsbehandeling hebben aangegeven, 
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verdelen we de bezuinigingen over de modaliteiten van het Infrastructuurfonds 

(weg, spoor, regionaal/lokale infrastructuur en vaarwegen). Samen zoeken wij 

naar een evenredige verdeling over de modaliteiten heen, waarbij we beheer en 

onderhoud ontzien. De invulling van de bezuinigingen doen wij aan de hand van 

een aantal criteria. U kunt hierbij denken aan: prioriteit uit het Regeerakkoord, de 

bijdrage van projecten aan de robuustheid van het wegen- en spoornet en het 

economische rendement van projecten. Dit rendement berekenen we zo mogelijk 

aan de hand van de uitkomsten van een MKBA rekening houdend met de 

verschillen tussen de modaliteiten. De criteria zijn tevens geënt op de SVIR. 

 

Bij het totaalpakket betrek ik ook de intensivering en prioriteiten uit het 

Regeerakkoord, te weten: Beter Benutten, de invoering van ERTMS en de aanpak 

van spoorwegovergangen. De inzet is met Beter Benutten de bereikbaarheid op 

die plaatsen op peil te houden waar investeringen in de fysieke infrastructuur niet 

(meer) mogelijk zijn of worden gefaseerd. Voorts gaan wij voortvarend aan de 

slag met de Blankenburgtunnel. De A27/Ring Utrecht pakken wij op nadat het 

onderzoek van de heer Schoof in maart is afgerond.  

 

Over de invulling van de bezuinigingen gaan wij in gesprek met de regionale 

bestuurders. Dit gezien de bestuurlijke afspraken uit het verleden en om de 

regio’s ruimte te bieden om met ons mee te denken en met creatieve oplossingen 

te komen voor knelpunten. In februari verwachten wij dit overleg met de regionale 

bestuurders te kunnen voeren. Ook de uitvoeringsorganisaties (RWS, ProRail en 

NS) worden hierbij betrokken. Voorafgaand aan dit overleg zullen wij uw Kamer 

uitvoerig over het proces informeren. 

 

Wij verwachten een bestuurlijk afgestemd voorstel voor wat betreft de invulling 

van de maatregelen in de programmering van het Infrastructuurfonds per 

landsdeel in maart 2013 naar uw Kamer te kunnen sturen. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 
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BIJLAGE 

AFSPRAKENLIJST BESTUURLIJKE OVERLEGGEN MIRT NAJAAR 2012 (IENM/BSK�2012/238146)  

 

 

 

DISCLAIMER: 

1. Voor alle toezeggingen en/of besluiten genomen tijdens deze BO MIRT ronde (en 

afspraken opgenomen in deze afsprakenlijst) geldt dat deze onder voorbehoud 

zijn van de uitwerking van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en 

Deltafonds voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en het aanvullend akkoord 

bij het Regeerakkoord. 

 

2. Deze afsprakenlijst is exclusief de regio’s Noordwest/Utrecht en Zuidwestelijke 

Delta aangezien deze BO’s MIRT zijn vervallen wegens het debat rond de 

regeringsverklaring. 

 

 

 

 

 

 

ZUIDVLEUGEL 

 

 

1.  

 

Adaptieve agenda Zuidvleugel 

 Rijk en regio stellen gezamenlijk een adaptieve agenda voor de Zuidvleugel op met 

afspraken rond ‘no regret’ projecten, conform de aangegeven aanpak. Ambtelijke 

aansturing vindt plaats door het rijk/regio Directeurenoverleg Zuidvleugel.  

 Rijk en regio organiseren in de loop van 2013 een brede bestuurlijke conferentie, waarin 

tussenresultaten en kwesties rond de adaptieve agenda Zuidvleugel besproken worden. 

 De resultaten van de Adaptieve agenda Zuidvleugel worden voorgelegd in het BO MIRT 

Zuidvleugel van najaar 2013. 

 

Rijksvastgoed 

 Rijk en regio bezien hoe het gesprek over de rol van het vastgoed van het Rijk en aan 

het Rijk verbonden partijen in de stedelijke ontwikkeling structureel gevoerd kan gaan 

worden. 

 

 

2.  

 

Gevolgen regeerakkoord 

 Het Rijk zal na overleg met de regio de financiële kaders uit het Begrotingsakkoord en 

het Regeerakkoord uitwerken. 

 Het Rijk bespreekt het afschaffen van het BTW.compensatiefonds met de koepels, in 

overleg met de BDU ontvangende overheden. 

 

 

3.  

 

Lange termijn Spooragenda – na 2020 

 Het Rijk zal de consultatieronde voor de Lange Termijn Spooragenda organiseren en 

naar aanleiding van daarvan zullen partijen bezien welke vervolgstappen nodig zijn. 
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4.  

 

Regionaal project Ombouw Hoekse Lijn 

 De regio en het Rijk werken gezamenlijk verder aan de overgang van de huidige Hoekse 

Lijn naar lokaal spoor. 

 De regio doet nader onderzoek naar de geluidsproductie van de in te zetten 

metrovoertuigen en de eventueel te nemen geluidswerende maatregelen. 

 

 

5.  

 

A4 Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers 

 Het Bestuursakkoord inzake de uitvoering van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers 

wordt door de minister van IenM, de portefeuillehouder verkeer en vervoer namens het 

Stadsgewest Haaglanden en de gedeputeerde verkeer en vervoer namens de provincie 

Zuid.Holland vastgesteld en ondertekend. 

 De minister van IenM zal de definitieve Rijksstructuurvisie, waarin de 

voorkeursbeslissing voor de A4 Passage en Poorten & Inprikkers is opgenomen, 

publiceren. 

 

 

6.  

 

Calandspoorbrug 

 Rijk en regio erkennen op grond van het rapport ‘Herijking Integrale Verkenning 

Calandbrug’ uit februari 2012 dat: 

o de Calandbrug (afhankelijk van het succes van capaciteitverhogende maatregelen) 

tussen 2015 en 2020 een capaciteitsknelpunt vormt; 

o de Calandbrug in 2020 aan het einde van haar levensduur is. 

 Rijk en regio wachten de resultaten van de studie ‘Van zee tot Zevenaar’ af en nemen 

daarna een besluit over een eventuele verkenning of planuitwerking. 

 In deze eventuele verkenning of planuitwerking(en) zal naast de gevolgen voor 

spoorverkeer, er voor gezorgd worden dat de functie die de brug nu heeft voor het 

wegverkeer op een goede manier wordt geborgd en dat voor het scheepvaartverkeer 

geen belemmeringen worden toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie. 

 Indien gekozen wordt voor (een) verkenning of planuitwerking(en) zal een overleg 

worden gestart tussen het ministerie van IenM, ProRail, de gemeente Rotterdam en het 

Havenbedrijf Rotterdam over de uitvoering van deze verkenning of planuitwerking(en). 

De uitkomsten van dit overleg worden betrokken bij de besluitvorming door de minister 

van IenM in het kader van het MIRT. 

 

 

7.  

 

TEN�T aanvraag 

 Rijk en regio werken gezamenlijk een aanvraag voor het programma TEN.T uit mede op 

basis van het voorwerk van de regionale partners volgens de daarvoor geldende criteria, 

waaronder dat de projecten .inclusief subsidie. volledig gedekt moeten zijn. 

 

 

8.  

 

Instandhouden Beneluxtrein Den Haag – Brussel 

 Als het niet mogelijk is om de Beneluxtrein Den Haag – Brussel in zijn huidige vorm in 

bedrijf te houden, zal het rijk onderzoek doen naar: 

o de mogelijkheden van een cross platform overstap op Rotterdam Centraal van de 

trein uit Den Haag op de HSL.Zuid conform eerdere toezeggingen. 

o de mogelijkheden om twee Fyra’s per dag naar Den Haag te laten rijden in plaats 

van naar Amsterdam. 
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9.  

 

Agenda Bedrijventerreinen Deltri 

 Rijk en regio onderkennen de urgentie van de ontwikkeling van de terreinen Nieuw 

Reijerwaard en Dordtse Kil IV (en Logistiek Park Moerdijk) om in de behoefte aan 

logistieke terreinen te voorzien. 

 Rijk en regio bevestigen, conform de bestuursakkoorden, de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van beide terreinen en de daarvoor benodigde 

maatregelen en projecten. Rijk en regio spreken af om in het eerstvolgende overleg, op 

basis van de lopende studies, de stand van zaken van de ontwikkeling van beide 

terreinen te bespreken. 
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LIMBURG 

 

 

1.  

 

MIRT�Onderzoek Greenport Venlo 

 Partijen nemen kennis van het MIRT.onderzoek Greenport Venlo en de geprioriteerde 

maatregelen. 

 Partijen stellen vast dat er geen acute knelpunten dreigen. Dit betekent dat op dit 

moment monitoring via de NMCA van de verkeers. en vervoersbewegingen op de 

modaliteiten weg, water en spoor voorop dient te staan. De resultaten zijn basis voor 

verdere afspraken. 

 De regio zal een gedegen business case opstellen met als uitgangspunt om te kunnen 

komen tot besluitvorming over en realisatie van de railterminal Trade Port Noord. 

 Indien er een marktpartij risicodragend investeert in de railterminal, is voor aansluiting 

van de terminal op het hoofdspoorwegnet een bijdrage via Prorail mogelijk, uit het 

programma 'kleine functiewijzigingen', mits het project voldoet aan de voorwaarden van 

dit programma. 

 

 

2.  

 

Verdiepend onderzoek Zuid Limburg 

 Afgesproken is om een verdiepend onderzoek Zuid Limburg te houden. Het onderzoek 

brengt de maatregelen in beeld om optimaal in te spelen op de topsectoren en de 

consumenten. en arbeidsmarkt in het aangrenzende buitenland, daarbij tevens rekening 

houdend met de specifieke demografische ontwikkelingen. Het verdiepend onderzoek 

wordt door de regio uitgevoerd, waarna het duidelijk wordt of en zo ja hoe er een rijksrol 

is weggelegd. Het Rijk zal dan ook bij de formulering van de onderzoeksvraag worden 

betrokken 

 

 

3.  

 

Railagenda 

 Rijk en regio stemmen de gezamenlijke inzet af bij grensoverschrijdende verbindingen, 

om met één stem in het buitenland op te treden. De provincie Limburg coördineert de 

inzet van de regionale partijen in de provincie en is de overlegpartner van IenM.  

 Afgesproken is welke concrete resultaten worden beoogd:  

o Voor de korte termijn het voorloopbedrijf (Sittard/)Heerlen . Aken (toekomstvaste 

afspraken qua financiering van de exploitatie en eventueel infrastructurele 

maatregelen voor dit voorloopbedrijf); besluitvorming over quick win maatregelen op 

de Maaslijn. Indien de Tweede Kamer instemt met de voorgenomen decentralisatie 

van 2 stoptreindiensten (Roermond . Maastricht/Randwijck en Sittard . Heerlen) 

starten partijen nader overleg. Aan de hand van de overleggen wordt gekeken op 

welke wijze tot een decentralisatiebesluit kan worden gekomen en de voorwaarden 

waaronder; 

o Voor de middellange termijn op o.a. de Avantislijn (als regionaal project).  

 Rijk en regio zullen voor het regionale project Tram Vlaanderen . Maastricht (TVM) ten 

behoeve van besluitvorming over de juridische status van het spoor op korte termijn een 

overzicht uitwerken met voor., nadelen en consequenties van zowel lokaal spoor als 

hoofdspoor.  

 Er zal regelmatig ambtelijk overleg plaats vinden, in het bijzonder over de 

(grensoverschrijdende) spoorverbindingen en de beoogde decentralisatie van 

stoptreindiensten Roermond . Maastricht/Randwijck en Sittard . Heerlen. Vanuit die 

samenwerking rekent de provincie Limburg het tot haar taak om de ambities voor de 
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middellange en lange termijn te onderzoeken. 

 

4.  

 

Bediening sluizen Maasroute 

 Aanbod vanuit IenM is nu het voortzetten van de extra bedieningstijden tot in 2013 

(onder dezelfde financiële voorwaarden als in 2012). Hiermee kunnen partijen in 2013 

gaan uitzoeken of en hoe de bezuinigingen in 2014 en verder kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

 

5.  

 

Maaslijn/Beter Benutten Decentraal spoor; n.a.v. Onderzoek NMCA�knelpunten 

regionaal spoor 

 Rijk en regio stemmen in met de conclusies over de problematiek op de Maaslijn  en 

zullen 1e kwartaal 2013 een besluit voorleggen over de oplossingsrichtingen, zowel qua 

inhoud als financiën. Het lopende proces waarin vervoerders, rijk, regio en 

spoorbeheerder samenwerken wordt daartoe voortgezet. 

 

 

6.  

 

Afrit Imstenraderweg vervalt op de A76 

 In principe vloeien overblijvende middelen terug. 
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OOST�NEDERLAND 

 

 

1.  

 

Actualisatie Gebiedsagenda Oost 

 De bewindslieden nemen kennis van de hoofdlijnen van de geactualiseerde 

Gebiedsagenda (90% versie) en spreken hun waardering uit over de wijze waarop de 

samenhangende opgaven zijn gepresenteerd. 

 De drie hoofdopgaven zijn: het versterken en benutten van de 

achterlandverbindingen/corridors, de economische structuurversterking ten behoeve van 

de topsectoren en de wateropgave.  

 Afgesproken wordt dat in de 100% versie van de Gebiedsagenda Oost aangegeven wordt 

wat de prioriteiten (uitgezet in de tijd) in Oost zijn om alle opgaven met elkaar te 

verbinden (infrastructuur, topsectoren, ruimtelijke ordening, water en natuur).  

 Daarnaast wordt afgesproken bij de gezamenlijke uitwerking van het versterken en 

benutten van de achterlandverbindingen/corridors het kernnet logistiek, TEN.T en de 

rijksvisie in wording op multimodale knooppunten te betrekken. 

 

 

2.  

 

Doortrekking A15/A12 

 Op 22 juni 2012 heeft minister tot het Standpunt besloten.  

 De ondertekening van de Bestuurlijke Overeenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 

Oudbroeken wordt opgeschort.  

 Provinciale Staten Gelderland heeft op 7 november 2012 ingestemd met de 

beschikbaarstelling van de provinciale middelen (€ 360 miljoen) 

 

 

3.  

 

A1 capaciteitsuitbreiding Apeldoorn � Azelo 

 Afgelopen periode is de principe afspraak om de A1 tussen Apeldoorn Zuid en Azelo te 

verbreden (BO MIRT 2011), verder uitgewerkt (inclusief de principe afspraak dat de 

regio onder condities 25% cofinanciert). Verder zijn de bekostigingsopties verkent en 

zijn diverse voorbereidingen getroffen om de planuitwerking te kunnen starten. 

 Afgesproken wordt om een nieuwe MKBA te laten uitvoeren voor de verbreding van de 

A1 en de onderbouwing ook vanuit de TENT corridor 2 te leggen.  

 Tezamen met de PPC (Public Private Comparator) kunnen vervolgens afspraken gemaakt 

worden met de regio over een eventueel te nemen voorkeursbesluit (inclusief de 

eventueel te kiezen versnelling, contractvorm en de definitieve verdeling van de te 

dekken kosten). 

 

 

4.  

 

Twentekanalen 

Planstudie Verruiming (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 

 De Minister wil de meest recente cijfers eerst goed bekijken. Zij kan gezien de invulling 

van de extra bezuinigingen niet eerder dan januari/februari 2013 over dit project 

besluiten. 

Bruggen Twentekanalen 

 Rijk wenst een vroege betrokkenheid van het bedrijfsleven om gezamenlijk 

(vergelijkbaar met Beter Benutten aanpak) een probleemanalyse te maken.  

 Januari/februari 2013 zal het Plan van Aanpak besproken worden.  

 De inzet is om eind 2013 het onderzoek af te ronden en indien nodig en mogelijk 

vervolgafspraken te maken. 
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5.  

 

Beter Benutten 

 Minister en regio bestuurders zijn enthousiast over het Programma Beter Benutten. Het 

gaat niet alleen over wegen en automobiliteit, maar ook over vraagbeïnvloeding, ITS, 

fiets, OV, spoor, binnenvaart en goederenvervoer. 

 De Minister beraadt zich over het vervolg van dit programma en zal hier de regio (via 

conferentie met de bestuurlijke trio’s) bij betrekken.  

 Op de vraag of de regio Stedendriehoek eventueel bij een vervolg op Beter Benutten kan 

meedoen, geeft de minister aan dat het principe geldt 'daar waar het zinvol is' en dat zij 

dat nog te zijner tijd zal bekijken.  

 EZ geeft aan dat zij ook kansen ziet voor het beter benutten van bijvoorbeeld 

containercapaciteit en digitale bereikbaarheid. EZ wil de Europese Fondsen meer gaan 

richten op de economische versterking van de topsectoren. 

 

 

6.  

 

N18  

 Beslissing over overdracht en herinrichting bestaande N18 wordt opgeschort in 

afwachting van uitwerking nieuwe bezuinigingen. 

 

 

7.  

 

IJsselsprong 

 De Minister zegt op basis van het bijgestelde plan € 18 miljoen toe uit het oorspronkelijk 

Nota Ruimtebudget. 

 

 

8.  

 

Food Valley 

 Zowel rijk als regio onderkennen de (toenemende) filevorming en vertragingen bij de 

aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld . de Noordelijke ontsluiting van de regio 

Food Valley, die evenwel geen NMCA knelpunt zijn.  

 De maatregelen die in 2013 gerealiseerd worden in het kader van Beter Benutten zullen 

naar verwachting de afstroom van de A1 naar de A30 verbeteren voor de korte termijn.  

 Na realisatie van de verbetering van knooppunt Hoevelaken wordt de druk op de 

aansluiting Barneveld naar verwachting groter door de toename van verkeer aan de 

westzijde. Omdat de fileproblematiek en de verkeersonveiligheid bij de aansluiting 

daarmee kunnen toenemen spreken rijk en regio af dat RWS de situatie de komende 

jaren intensief zal monitoren via de NMCA systematiek.  

 De regio voert op dit moment een regionale verkenning uit naar de aard van het 

knelpunt. RWS toetst daarbij de feiten. 

 

 

9.  

 

MIRT�onderzoek “Gebiedsgericht MIRT�onderzoek naar bereikbaarheid regio 

Arnhem/Nijmegen op de middellange/lange termijn 

 Rijk en regio geven gezamenlijk opdracht tot uitvoering van fase 3 van het MIRT.

onderzoek HOV Arnhem/Nijmegen, voortaan ‘Gebiedsgericht MIRT.onderzoek naar 

bereikbaarheid regio Arnhem/Nijmegen op de middellange/lange termijn’ geheten.  

 De onderzoeksvraag voor fase 3 luidt: “Onderzoek de economisch en maatschappelijke 

meerwaarde van mogelijke oplossingen voor het bereikbaar houden van de regio 

Arnhem . Nijmegen inclusief de achterlandverbindingen op de middellange en lange 

termijn en betrek hierbij onder meer de Beter Benutten aanpak, de mogelijkheden en 

effecten van een kwaliteitssprong in het HOV en de verstedelijkingsopgave.” 
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 Uitgangspunten voor het onderzoek zijn: aansluiting op de bestaande plannen voor 

ontwikkeling van het HOV in de regio en in de steden Nijmegen en Arnhem (korte 

termijn), de decentrale spoorlijnen en PHS. In het BOM (bestuurlijk overleg mobiliteit 

Arnhem/Nijmegen) zullen concrete mijlpalen afgesproken worden. 

 

 

10.  

 

N35  

Verkenning Wierden � Nijverdal 

 Beslissing over verdeling van de resterende kosten wordt opgeschort in afwachting  van 

uitwerking nieuwe bezuinigingen. 

 

MIRT onderzoek Wijthmen Nijverdal 

 Ter uitvoering van het amendement Koopmans Roefs ( december 2009) hebben Rijk en 

regio een probleemanalyse gemaakt voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.  

 De uitkomst is dat verkeersveiligheid een aandachtspunt is. Rijk en regio hebben 

afgesproken hiervoor gezamenlijk een plan van aanpak te maken. 

 

 

11.  

 

N36  

 RWS gaat samen met Regio Twente de verkeersveiligheid op de N36 nader analyseren 

en maakt daarbij gebruikt van de reeds uitgevoerde analyses.   

 RWS en Regio Twente gaan de resultaten beoordelen en op basis hiervan worden 

oplossingsrichtingen voor verkeersveiligheid in beeld gebracht.  

 Een en ander dient te passen binnen het programma Meer Veilig 3. 

 

 

12.  

 

Spoor: PHS en hoofd en regionaal spoor 

 Op verzoek van de Staatssecretaris zal de regio haar concrete zorgpunten over het PHS 

dossier en de deelonderzoeken kenbaar maken. De Staatssecretaris zal met de regio 

daarover in gesprek gaan en een werkbezoek brengen. 

 Vanwege de toename van het aantal treinen is door Rijk, regio en ProRail het plan 

‘Zwolle Spoort’ bezien op toekomstvastheid. Op grond daarvan zullen Rijk, vier 

provincies en ProRail het onderzoek naar een verbeterde oplossing voortvarend 

uitvoeren. 

 Rijk en regio stemmen in met de conclusies over de aard en omvang van de 

problematiek van het vervolgonderzoek NMCA regionaal spoor in kader van Beter 

Benutten.  

 Bij de inzet van de middelen uit het Begrotingsakkoord worden de bevindingen uit het 

vervolgonderzoek NMCA regionaal spoor betrokken alsmede de uitkomsten van het 

onderzoek naar de besteding van de middelen uit het Begrotingsakkoord dat de regio 

aan ProRail heeft opgedragen. Uitgangspunt is dat deze middelen zo kosteneffectief en 

zo spoedig mogelijk worden ingezet.  

 De gereserveerde middelen voor robuustheidsmaatregelen op de Valleilijn uit de Quick 

Scan uit 2008 blijven beschikbaar voor een alternatieve oplossing van deze 

problematiek. 

 Op de spoorlijn Zutphen . Winterswijk worden de eerste robuustheidsmaatregelen uit de 

Quick Scan uit 2008 in 2013 uitgevoerd. De Lange termijn maatregelen worden in 2013 

uitgewerkt in het ProRail.onderzoek naar het emplacement Zutphen. 

 Rijk en regio bevestigen de inzet van middelen onder de vastgestelde voorwaarden voor 

de treinverbinding Arnhem – Emmerich – Düsseldorf 
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 Regionale treinverbinding Hengelo . Gronau. Indien de regio, op basis van onderzoek 

van ProRail, uitgewerkte voorstellen voorlegt met inbegrip van financiering, kunnen 

afspraken worden gemaakt over een rijksbijdrage (onder voorwaarde van cofinanciering) 

uit het budget voor grensoverschrijdend spoorvervoer. 

 Regionale treinverbinding Hengelo . Bad Bentheim. Rijk en regio stellen vast dat 

structurele voortzetting van de proef na 2013 niet meer aan de orde is gezien de 

beperkte vervoerswaarde. Aandacht is nodig voor goede afronding met de betrokken 

partijen aan Duitse zijde. 

 

 

13.  

 

WaalWeelde 

 Rijk en regio behouden in afwachting van de Deltabeslissingen relevante grondposities in 

het rivierengebied.  

 Rijk en regio werken in 2013 voor WaalWeelde de mogelijkheden voor benutting en inzet 

van overheidsgronden in een casus concreet uit. Deze wordt ingebracht in de Stuurgroep 

WaalWeelde en de interdepartementale commissie Rijksvastgoed. Op basis van de 

bevindingen worden afspraken gemaakt over de benutting van overheidsgronden ten 

behoeve van de maatschappelijke doelen van WaalWeelde. 

 

 

14.  

 

Traverse Dieren 

 De provincie Gelderland vraagt aandacht voor het feit dat via BZK in september 

eenzijdig € 1,8 miljoen is gekort in verband met afdracht aan het BTW compensatiefonds 

op de rijksbeschikking € 53,3 miljoen voor de Traverse Dieren. Volgens de provincie is 

dit niet conform gemaakte afspraken.  

 Afgesproken wordt dat als de provincie de onderbouwing hiervan aanlevert, IenM in 

overleg met BZK dit zal uitzoeken. 
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NOORD�BRABANT 

 

 

1.  

 

Gebiedsagenda 

 Rijk en regio zijn het eens over visie en ontwikkelrichting in de gebiedsagenda Brabant 

en de prioritaire gebiedsopgaven die in het kader van het MIRT met elkaar opgepakt 

moeten worden. 

 

Adaptieve Agenda 

 Het voorstel is om de adaptieve aanpak verder uit te werken in goed overleg tussen Rijk 

en Regio. 

 

 

2.  

 

Brainport Avenue 2020 � 2040 

 Rijk en regio stemmen in met de start van een MIRT.onderzoek. 

 Rijk en regio stemmen in met een gedeeld opdrachtgeverschap Rijk – regio voor het 

MIRT.onderzoek. 

 Het onderzoek zal in elk geval omvatten: 

o een uitwerking van de integrale gebiedsontwikkeling van Brainport Avenue 2 en de 

consequenties voor de bereikbaarheid op de lange termijn; dit mede met het oog op 

een duurzame landzijdige ontsluiting van de luchthaven. Daarbij worden in ieder 

geval uitgewerkt de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vertaling naar de 

mobiliteitsbehoefte, de consequenties voor de knooppunten, campusontwikkeling en 

landschapsontwikkeling;  

o het gezamenlijke identificeren en afspraken maken over quick wins waarmee de 

lopende gebiedsontwikkelingen in Brainport Avenue 2 kunnen worden versneld (bijv. 

experimenteren met wet. en regelgeving, grondbeleid, experimenteer¬ruimte, 

beheer en onderhoud anders organiseren, vastgoedstrategie, regelvrije zones, 

kennis en capaciteit beschikbaar stellen, PPS, College van Rijksadviseurs); 

o een brede studie naar oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid waarbij de twee 

meest kansrijke alternatieven uit de ProRailstudie (de shuttle.variant en de IC.

variant) in elk geval zullen worden meegenomen. 

 De formele start van het MIRT.onderzoek zal plaatsvinden op basis van een plan van 

aanpak; de besproken inhoudelijke contouren vormen hiervoor een eerste aanzet. 

 Over de exacte vorm, opzet en organisatiestructuur van het MIRT.onderzoek wordt door 

een in te stellen stuurgroep met het vaststellen van het plan van aanpak (begin 2013) 

besloten.  

 De regio zal in overleg met de vervoerders de mogelijkheden onderzoeken voor Quick 

Wins teneinde de kwaliteit van de landzijdige OV.bereikbaarheid van de luchthaven te 

borgen. Als rijksbetrokkenheid noodzakelijk is om de gewenste oplossingen te realiseren 

zal het Rijk bereidheid tonen om met de regio in gesprek te gaan. 
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3.  

 

Logistiek 

 De vraag of er een onderzoek dient te komen voor logistiek in Brabant wordt nader 

bezien zodra het onderzoek naar het Kernnet Logistiek en de Logistieke Agenda Brabant 

gereed zijn. 

 

 

4.  

 

Greenport Venlo  

 De Brabantse regio is betrokken geweest bij het MIRT.onderzoek Greenport Venlo en 

blijft betrokken bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen, conform de 

afspraken met Limburg (zie afspraken bij Limburg). 
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NOORD�NEDERLAND 

 

 

1.  

 

Tweede generatie Gebiedsagenda Noord�Nederland 

 In april 2012 is de regio gestart met het proces dat moet leiden tot een nieuwe brede 

ruimtelijk.economische visie (Noordervisie 2040) voor Noord.Nederland. De planning is 

er op gericht deze af te ronden voor de zomer 2013. Het Rijk participeert in het 

visievormingstraject. 

 De 2e generatie Gebiedsagenda Noord.Nederland wordt hiervan afgeleid en besproken in 

het BO MIRT najaar 2013. 

 De strategische opgave bereikbaarheid in relatie tot krimp wordt hierin uitgewerkt. 

 In de volgende Markt. en Capaciteitsanalyse worden de effecten van de nieuwe 

weginfrastructuur en van de tolheffing op de autosnelwegen (A20 Küstenautobahn, 

E233) in Duitsland meegenomen, in casu de gevolgen daarvan voor het 

goederenvervoer. 

 

 

2.  

 

MIRT�onderzoek Economie van Water en landschap 

 Het MIRT.onderzoek heeft een wetenschappelijke basis gekregen. De samenwerking 

tussen Rijk en regio verloopt goed. Regio en Rijk hebben extra investering in het 

onderzoek gedaan van respectievelijk € 98.600,. en € 80.000,.. Hiermee wordt extra 

inzet van de Dienst Landelijk Gebied en de Rijksuniversiteit Groningen gefinancierd. 

 Begin 2013 worden de eindresultaten bekend. Deze worden ingebracht in het 

Deltaprogramma Zoetwatervoorziening en de ruimtelijk economische visie Noord.

Nederland. In het BO MIRT 2013 wordt vastgesteld of een nadere kwantificering van 

meekoppel mogelijkheden nodig is. 

 

 

3.  

 

RegioSpecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn: financiën 

 Zodra er meer duidelijkheid is over het afschaffen van het BTW.compensatiefonds zoals 

genoemd in het Regeerakkoord, stuurt IenM een brief met daarin uitleg over het BTW.

vraagstuk RSP. 

 De in het RSP.convenant vastgestelde rijksbijdrage voor 2013 ten behoeve van het 

regionale deel van het Ruimtelijk.Economisch Programma en ten behoeve van de 

concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de betreffende decentrale overheid de 

contracterende partij is, wordt in 2013 naar rato uitgekeerd via het Provinciefonds aan 

de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en via het Gemeentefonds aan 

de gemeente Assen. 

 De minister van EZ heeft de resterende RSP.middelen voor het centrale deel van het 

Ruimelijk.Economisch Programma gedecentraliseerd. In afwijking van het RSP.

convenant en onder protest van de regio worden deze middelen niet geïndexeerd met 

het toegekende percentage van het indexcijfer bruto overheidsinvesteringen (IBOI) 

 

 

4.  

 

RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn: maatregelen kernnet spoor 

 De doortrek Assen (Zuid) . Leeuwarden vervalt. In plaats daarvan wordt voorzien in een 

pendel Assen (Zuid) Groningen. De provincie Drenthe is initiatiefnemer. Omdat deze 

pendel op afzienbare tijd niet rendabel te exploiteren is, wordt afgezien van de aanleg 

van station Assen Zuid. Er wordt wel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een 

evenementenstation Assen Zuid. 
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 ProRail voert in 2014 in Assen vernieuwingsactiviteiten uit, incl. D4/V100.projecten 

(geschikt maken van het hoofdrailnet voor goederenvervoer voor aslasten tot 22,5 ton 

en een snelheid van 100 km/uur) en seinoptimalisatie. De kosten hiervan bedragen € 

1,9 miljoen in 2014 en € 0,45 miljoen in 2016 (excl. BTW). Deze kosten worden ten 

laste gebracht van het RSP.project “Openbaar vervoer”, onderdeel “stations Assen / 

Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations”. 

 Het onderzoek of reistijdwinst voor de stoptreinen bij zes overwegen te realiseren is, 

wordt gestopt.  

 Voor de versnelling van de bediening van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal 

plus de verplaatsing van de brugbediening naar de Verkeersleidingpost van ProRail 

wordt € 2 miljoen (excl. BTW) vanuit de middelen van de motie Koopmans 

gereserveerd. 

 

 

5.  

 

Spoorcapaciteit Zwolle 

 Vanwege de toename van het aantal treinen is door Rijk, regio en ProRail het plan 

‘Zwolle Spoort’ bezien op toekomstvastheid. Op grond daarvan zullen Rijk, 4 provincies 

en ProRail het onderzoek naar een verbeterde oplossing voortvarend uitvoeren. 

 

 

6.  

 

Lastenverzwaringen regionaal spoor 

 Het afschaffen van rode diesel in het Begrotingsakkoord leidt tot een lastenverzwaring 

voor het regionale spoor in Noord.Nederland. Daarnaast leidt een toename van de 

gebruikersvergoedingen aan ProRail tot een lastenstijging voor het regionale 

spoorvervoer. Afgesproken is om de problematiek nader te onderzoeken. 

 

 

7.  

 

Decentralisatie sprinters hoofdrailnet Noord�Nederland 

 Het Rijk ziet mogelijke voordelen in het decentraliseren van de sprinters tussen Zwolle 

en Groningen. Daarbij zal onderzoek worden gedaan naar mogelijke knelpunten bij 

Zwolle. 

 De regio staat positief.kritisch tegenover decentralisatie als dit leidt tot een beter 

product en/of lagere kosten voor de reiziger leidt. Daarnaast heeft de regio voorkeur 

voor een combinatie van decentralisatie van zowel de spoorlijn Groningen . Zwolle als 

de spoorlijn Leeuwarden . Zwolle. 

 Op 13 december a.s. bespreekt de Tweede Kamer het "Beleidsvoornemen gunning 

vervoerconcessie hoofdrailnet" waaronder de decentralisatie van de sprinters in Noord.

Nederland. Wanneer de Kamer instemt met het Beleidsvoornemen zal over de eventuele 

decentralisatie van de sprinters nader overleg plaatsvinden tussen het Rijk en de 

betrokken vier provincies. 

 

 

STEDELIJK NETWERK GRONINGEN � ASSEN 

 

 

8.  

 

MIRT�onderzoek Assen FlorijnAs 

 Met de vaststelling van de eindrapportage wordt het MIRT.onderzoek afgerond. 

 Het Rijk levert kennis, informatie, toegang tot netwerken en advies op het gebied van 

gebiedsontwikkeling, met name voor nieuwe verdienmodellen in relatie tot 
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duurzaamheid in het Havenkwartier en voor lokale energieopwekking in werklandschap 

Assen Zuid. Deze werkzaamheden zullen voor een deel plaatsvinden onder de werking 

van de Crisis. en herstelwet. 

 Er wordt een afspraak gemaakt voor het ondertekenen van de “Intentieverklaring 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in de gebiedsontwikkeling Havenkwartier” door IenM, het 

Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Assen 

 

 

9.  

 

Beter benutten Groningen � Assen 

 Het bestuurlijke trio voor Beter Benutten heeft op 27 augustus 2012 de Bereikbaar.

heidsverklaring Regio Groningen . Assen ondertekend. Het Rijk trekt hiervoor € 8,6 

miljoen uit. Dit bedrag komt bovenop de € 14,7 miljoen die de regio zelf investeert. De 

regio werkt de Plannen van Aanpak voor de bereikbaarheidsmaatregelen uit in 

projectplannen en Programma's van Eisen. 

 

 

10.  

 

Beter Benutten regionaal spoor 

 In februari 2012 is IenM samen met de betrokken provincies, Arriva en ProRail het 

vervolgonderzoek gestart naar de mogelijke problemen op de gedecentraliseerde 

spoorlijnen. 

 Rijk en regio stemmen in met de conclusies over aard en omvang van de problematiek 

op de lijnen Nieuweschans – Groningen, Roodeschool – Groningen, Delfzijl – Groningen, 

Leeuwarden – Groningen (tot 2017), Sneek – Leeuwarden en Emmen – Zwolle. 

 Rijk en regio spreken af om in het eerste kwartaal 2013 een besluit te nemen over de 

oplossingsrichtingen, zowel qua inhoud als financiën. 

 Ter verlichting van spitsknelpunten op de regionale spoorlijnen worden vijf korte 

termijnmaatregelen getroffen: studentenbussen vanuit Winschoten, Winsum en 

Appingedam naar Zernike en spitstreinen op de lijnen Zuidhorn . Groningen en Warffum 

. Groningen. Het gaat vooralsnog om maatregelen voor de jaren 2013 en 2014. 

 Het Rijk en de provincie Groningen stellen voor de spitstreinen jaarlijks ieder € 

177.900,. beschikbaar op voorwaarde dat de treinen vanaf 9 december 2012 gaan 

rijden. Het Rijk en de provincie Groningen stellen voor de studentenbussen in 2013 ieder 

€ 123.400,. en in 2014 ieder € 78.000,. beschikbaar op voorwaarde dat de bussen in 

januari 2013 gaan rijden. 

 

 

11.  

 

Gedecentraliseerde spoorlijnen: Roodeschool � Eemshaven 

 Het Rijk stelt in totaal € 7,55 miljoen (inclusief BTW) beschikbaar voor de nieuwe 

treinverbinding Roodeschool . Eemshaven. Daarmee is de financiering van het project, 

waarmee in totaal € 17,5 miljoen is gemoeid, rond. 

 

 

12.  

 

Quick wins Netwerkanalyse Groningen�Assen 

 Ten aanzien van de quick win Doortrekking HOV.as Peizerweg zijn Prorail en de 

gemeente hogere veiligheidseisen overeengekomen. Dit stuit op complexe 

inpassingsvraagstukken waardoor de deadline van de verlengde termijn niet haalbaar is. 

 Regio en Rijk zijn in overleg om de quick win op twee andere HOV.projecten in te 

zetten, die binnen de afgesproken deadline (31 december 2013) afgerond worden. Dit 

betreft het project 'Aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg' en het project 

'Busdoorstroming Europaweg'. 
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13.  

 

Zuidelijke Ringweg Groningen 

 Het OTB in het vierde kwartaal 2012 wordt als gevolg van problemen bij het 

geluidhinderonderzoek (SWUNG) niet gehaald. Op korte termijn zal de Minister een 

nieuwe datum voor het OTB vaststellen. 

 Het taakstellend budget is € 585 miljoen (prijspeil 2011, inclusief BTW en exclusief  

BLD/voorbereidingskosten). 

 

 

14.  

 

N33 Assen � Eemsdelta 

 Bij de aanbesteding van de N33 Assen – Zuidbroek is een aanbestedingsmeevaller 

opgetreden. De afspraak is dat meevallers naar rato terugvloeien naar de financierende 

partijen. 

 De regio heeft verzocht om ook de aanbestedingsmeevaller bij het Rijk te kunnen 

inzetten voor scopeverruiming. 

 De minister neemt de wens mee in het kader van de budgettaire afwegingen die 

voortvloeien uit de bezuinigingen uit het aanvullend akkoord. 

 

 

STEDELIJK NETWERK FRYSLÂN  

 

 

15.  

 

Gedecentraliseerde spoorlijnen: Friese lijnen 

 In het kader van de Regionale Markt. en Capaciteitsanalyse regionaal Spoor hebben het 

Rijk en de provincie Fryslân in 2009 middelen beschikbaar gesteld voor 

snelheidsverhogende maatregelen tussen Mantgum en Sneek. Dit project is echter door 

ProRail gefinancierd, waardoor deze middelen nog beschikbaar zijn. Ze worden 

gereserveerd voor spooraanpassingen te Leeuwarden, waardoor de treinen naar 

Harlingen en Sneek gelijktijdig kunnen binnenkomen en vertrekken. 

 

 

16.  

 

Quick wins Netwerkanalyse Leeuwarden, Westergozone, A7�zone 

 Het laatste project uit de quick wins 2e tranche . een fietstunnel onder de stadsring bij 

de Van Loonstraat . is gereedgekomen in juni 2012. 

 

 

STEDELIJK NETWERK ZUID�DRENTHE 

 

 

17.  

 

Vaargeul IJsselmeer – Meppel 

 Tijdens bestuurlijk overleg Rijk . regio op 25 april 2012 is gebleken dat de meerderheid 

van de decentrale overheden op dit moment voor de vaarweg een voorkeursalternatief 

met een volledig vaarprofiel prefereert. Dit decentrale voorkeursalternatief past niet 

binnen het taakstellend budget van het Rijk. 

 Geconcludeerd is dat betrokken decentrale een voorkeursalternatief met een minder 

ruim profiel niet wensen voor te financieren. Dit betekent dat het VIJM.project niet 

eerder kan worden uitgevoerd dan conform de vigerende rijksplanning. 

 De betrokken decentralisatie overheden hebben aangeven wel bereid te zijn om te zijner 

tijd te bezien of de ruimere variant met regionale cofinanciering gerealiseerd kan 

worden. 
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EEMSDELTA 

 

 

18.  

 

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta / Woon� en leefbaarheidsplan 

 Door IenM en BZK wordt samen met regio en Provincie een verkenning gestart naar de 

wijze waarop de ambities uit het Woon .en Leefbaarheidsplan financieel haalbaar zouden 

kunnen zijn. Hierbij wordt gekeken naar optimalisatiemogelijkheden, financiële 

instrumenten en bekostigingsvormen. 

 De consequenties van de koppeling van de huren aan de OZB voor de 

investeringscapaciteit van woningbouwcorporaties in krimpgebieden worden bij de 

minister van Wonen en Rijksdienst onder de aandacht gebracht. 

 

 

19.  

 

Buizenzone/Buisleidingentracé Eemsdelta 

 Regio en Rijk onderzoeken gezamenlijk de combinatie van nationale buisleidingenstrook 

en regionale Buizenzone in Groningen. 

 Regio en Rijk stellen een werkgroep in die de opdracht krijgt om op basis van het 

voorkeurstracé voor de Buizenzone te komen tot voorstellen voor een dergelijke 

gecombineerde strook en het in beeld brengen van de verschillende aspecten daarvan. 

Daarbij gaat het onder meer om eisen waaraan de gecombineerde strook moet voldoen, 

de verwachte behoefte aan nieuwe leidingen, de breedte van de totale strook, externe 

veiligheid, het beheer van de strook en de gedeelde infrastructuur (bijv. tunnels). De 

werkgroep rapporteert aan het BO MIRT najaar 2013. 
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REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN 

Vijfde Voortgangsrapportage najaar 2012 

 

Convenant Regiospecifiek Pakket 

Op 23 juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn1 ondertekend door de 

toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, de voorzitter van de Stuurgroep Zuiderzeelijn en 

de gedeputeerden van de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit 

het RSP richten zich op de versterking van de ruimtelijke structuur van Noord-Nederland (incl. 

Noordoostpolder) en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via openbaar vervoer en 

weg. De totale RSP-investering in Noord-Nederland bedraagt circa € 3,19 miljard. Het aandeel van 

de regio hierin bedraagt circa € 705 miljoen en van de markt- en kennispartijen bijna € 211 

miljoen2. 

Het RSP bestaat uit drie onderdelen: 

1. Ruimtelijk-economisch programma; 

2. Concrete bereikbaarheidsprojecten; 

3. Regionaal mobiliteitsfonds. 

 

Voortgangsrapportage beknopt van omvang 

Ten opzichte van eerdere jaren is de vijfde voortgangsrapportage (VGR) beknopt van omvang 

gehouden. Dit is een gevolg van de eind 2011 gelanceerde website www.rsp-projecten.nl waarin op 

overzichtelijke wijze alle RSP-projecten in de drie noordelijke provincies tot uitdrukking komen en 

worden beschreven. Mede daardoor3 kunnen projectbeschrijvingen in deze en komende VGR's 

vervallen. 

In de nieuwe opzet wordt terugkijkend op de VGR van vorig jaar waar nodig op projectniveau op 

hoofdlijnen verslag gedaan van eventuele afwijkingen van voorgenomen activiteiten en de in de 

vooruitblik 2012 gepresenteerde mijlpalen/planningen. 

Waar het de vooruitblik 2013 betreft beperkt de VGR zich naast vermeldenswaardige informatie 

over of ontwikkelingen rond de projecten tot het weergeven van informatie over mijlpalen/ 

planningen. Ook hier betreft het een rapportage op hoofdlijnen. 

 

RUIMTELIJK-ECONONOMISCH PROGRAMMA 

 

Algemeen 

Het ruimtelijk economisch programma (REP), met een looptijd tot en met 2020, is gericht op het 

versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland. 

Hiervoor is € 626 miljoen beschikbaar, een derde van dit bedrag komt uit de markt. Van dit bedrag 

heeft het rijk 50% beschikbaar gesteld, onderverdeeld in een deel REP-rijk en een deel REP-regio. 

De regionale overheden dragen ruim € 100 miljoen bij. 

 

Voortgang REP-rijk 

In het bestuurlijk overleg tussen de minister van EL&I en de regio is in januari 2012 afgesproken 

dat het nog niet belegde deel van de rijksbijdrage REP-rijk zal worden gedecentraliseerd. Via de 

septembercirculaire is bekrachtigd dat het budget ad. € 107,055 miljoen wordt overgemaakt aan 

de provincie Groningen (kassier in deze namens de drie provincies). Besluiten over toekenningen 

worden genomen op het niveau van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat 

daarbij zorgt voor afstemming met het nationale Topsectorenbeleid in overleg met het ministerie 

van EZ. 

 

                                                      
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31.700A, nr. 19. 
2 De bedragen uit het Convenant zijn inclusief BTW, Voorbereiding en Toezicht, Onvoorzien en Risico’s 

gebaseerd op prijspeil 2007. In deze rapportage is, tenzij anders vermeld, herrekend naar prijspeil 2011, de 
toegekende IBOI 2012 is nog niet bekend ten tijde van opstellen rapportage derhalve is pp 2011 
aangehouden, waarbij de indexering enig jaar alleen over dat deel wordt toegepast dat nog niet is uitbetaald.  

3 
 In de verslagen van het BO-MIRT en het MIRT projectenboek wordt ook al gerapporteerd over de voortgang 

van het RSP. 
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Projecten 

Na een lang en intensief overlegtraject met het ministerie van EL&I is medio maart 2012 het 

project DOME – een onderzoekssamenwerking tussen ASTRON en IBM gericht op grootschalig 

dataverwerking – gehonoreerd. De bijdrage vanuit het REP-rijk bedraagt € 15 miljoen. Drenthe 

heeft € 5 miljoen toegekend. Het project is inmiddels gestart. 

 

In totaal is nu circa 30% beschikt uit het REP-rijk. 

 

Het rijk heeft over een tweetal Friese projecten (de Dairy Campus en Wetsus) een positieve 

grondhouding. Een en ander moet nog middels een projectbeschikking worden geformaliseerd. 

 

Voortgang REP-regio 

De invulling van het regionale deel van de rijksbijdrage (rijksbijdrage REP-regio) en de regionale 

bijdrage is een verantwoordelijkheid van de betrokken provincies. De regio heeft hierbij de 

volledige zeggenschap over de selectie van en besluitvorming over de projecten. De toekenningen 

die hieronder in euro’s zijn benoemd hebben betrekking op de rijksbijdrage REP-regio en de 

regionale bijdrage. 

 

Groningen 

Eind 2011 en 2012 zijn door Groningen aan enkele projecten toekenningen gedaan. Het betreft het 

project ‘Versterking Techniek in de provincie Groningen’. Binnen dit project ontwikkelen twee ROC’s 

(Alfacollege en Noorderpoortcollege) nieuwe opleidingscentra op mbo-niveau voor de sectoren 

Bouw, Hout, Infra en Automotive (auto-industrie). Daarnaast is een REP bijdrage (€ 1,6 miljoen) 

aan Energy Valley 4 en een bijdrage van € 0,6 miljoen aan het project Havenkwartier Blauwestad. 

In totaal is er nu door Groningen voor circa € 60 miljoen toegekend. 

 

Drenthe 

In Drenthe wordt het grootste deel van de middelen ingezet voor projecten gerelateerd aan de 

Integrale Gebiedsontwikkelingen Assen-FlorijnAs en Atalanta-Emmen. 

De gemeente Assen heeft een indicatief programma opgesteld en een eerste project is voor een 

bijdrage voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. In 2013 wordt een tweede aanvraag verwacht. 

In Emmen kan het o.a. gaan om structuurversterkende projecten rondom de Hoofdstraatlocatie 

(oude locatie Dierenpark Emmen). Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

 

Fryslân 

In Fryslân zijn voor de volgende projecten REP middelen gereserveerd: Wetsus, Diary Campus, 

Thialf, Energy Valley en Afsluitdijk. Voor het project Friese Meren is de reservering reeds omgezet 

in een toekenning (€ 24,6 miljoen). De toekenning voor de andere projecten wordt eind 2012 

uiterlijk 2013 verwacht en heeft bij de projecten Diary Campus en Wetsus een relatie met de 

besluitvorming over de inzet van het REP–rijk. 

 

Flevoland 

In maart 2012 is het Investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland vastgesteld. 

Het betreft een gezamenlijk programma van de provincie Flevoland en de gemeenten 

Noordoostpolder en Urk. Flevoland zet met het REP in op 3 maatregelen: Versterking van het 

innovatief potentieel en ondernemerschap (maatregel 1), verbeteren van het arbeidspotentieel, de 

diversiteit van het MKB en van het vestigingsklimaat (maatregel 2) en versterking van het 

toeristisch potentieel (maatregel 3). 

Flevoland heeft voor 3 projecten REP-middelen gecommitteerd, te weten voor de verbetering van 

de Vollenhoverbrug, de N50 Emmeloord - Ens en het project 1ste tranche Compoworld. 

In totaal is hiermee een bedrag van € 17,7 miljoen gecommitteerd. 

Het project Compoworld beoogt de versterking van het composietencluster. Hiermee zijn forse 

investeringen gemoeid in composietentechnologie, onder meer ten behoeve van de 

luchtvaartsector. 
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CONCRETE BEREIKBAARHEIDSPROJECTEN 

 

Algemeen 

De lijst met concrete projecten is limitatief en bestaat uit de volgende projecten: 

1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; 

2. Bereikbaarheid Leeuwarden; 

3. Bereikbaarheid Assen; 

4. N50 Ramspol - Ens; 

5. Openbaar Vervoer. 

 

Daarnaast is conform de Motie Koopmans4 € 166 miljoen beschikbaar gesteld voor maatregelen op 

het noordelijke kernnet spoor. 

 

De voortgang van al deze projecten wordt besproken in het bestuurlijk overleg MIRT. 

 

Ad 1. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het project doorloopt de planuitwerkingsfase. Een Ontwerp-tracébesluit in het vierde kwartaal 2012 

wordt als gevolg van problemen bij het geluidsonderzoek (SWUNG) niet gehaald. De minister 

neemt nog een besluit over een nieuwe mijlpaal voor het Ontwerp-tracébesluit. Het in de VGR 2011 

aangehaalde Plan van Aanpak voor het waarborgen van de bereikbaarheid van regio heeft een 

vervolg gekregen. Op 27 augustus 2012 hebben rijk, de Regio Groningen-Assen en het 

bedrijfsleven de bereikbaarheidsverklaring Groningen-Assen getekend. Partijen gaan samen aan de 

slag voor een goede doorstroming van het verkeer. De inzet is erop gericht de steden Groningen 

en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten zoals de 

ombouw van de Zuidelijke Ringweg. 

 

Vooruitblik 2013: 

Het Tracébesluit moet in 2013 worden vastgesteld. Inzet is dat het definitieve plan voor het project 

eind 2013 onherroepelijk is verklaard door de Raad van State. 

 

Ad 2. Bereikbaarheid Leeuwarden 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

De aanbestedingsprocedure van diverse onderdelen (onder andere twee aquaducten + 

onderdoorgangen spoor) van de Haak om Leeuwarden, inclusief een deel van de Westelijke 

Invalsweg is afgerond. De contracten zijn getekend en de uitvoering is opgestart. De 

realisatiewerkzaamheden aan het Drachtsterplein zijn naar verwachting eind 2012 afgerond. De 

gemeente Leeuwarden heeft een bestemmingsplan voor de ombouw van de Drachtsterweg naar 

een verdiepte ligging en het aquaduct vastgesteld. Kabels en leidingen zijn verlegd, gronden zijn 

beschikbaar en onderzoeken zitten in de afrondende fase. 

 

Vooruitblik 2013: 

• De uitvoering van twee aquaducten in het project Haak (noordelijk deel) en voor de Westelijke 

Invalsweg) zullen verder worden opgestart/uitgevoerd. 

• De spoorse onderdelen zullen verder worden uitgevoerd. 

• Het zuidelijk deel van Drachtsterweg e.o. wordt aanbesteed en de werkzaamheden worden 

opgestart. 

 

                                                      
4
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 27.658, nr. 41. 
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Ad 3. Bereikbaarheid Assen: FlorijnAs 

 

De Blauwe As 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Er is medio 2012 begonnen met de uitvoerende werkzaamheden van de Blauwe As 2e fase, het 

bevaarbaar maken van het Kanaal. 

 

Vooruitblik 2013: 

Project bevindt zich in de realisatiefase. 

 

Stationsgebied 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Op 8 september 2011 heeft de gemeenteraad gekozen voor de variant Korte Autotunnel in het 

Stationsgebied en de herinrichting van het stationsgebied. Samen met de spoorse partijen, ProRail 

en NS, is de uitvraag voor de vervolgopdracht vormgegeven. Het juridisch traject met NS en 

ProRail wordt verder uitgewerkt. Op basis van een tussentijds conceptplan zullen met de spoorse 

partijen nadere samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Het uiteindelijke plan vormt de basis 

voor een definitieve samenwerkingsovereenkomst. 

 

Vooruitblik 2013: 

Project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. 

 

Stadsboulevard 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

In januari 2012 is de visie op de Stadsboulevard door de raad vastgesteld, hierbij is tevens 

vastgesteld dat een extra autotunnel wordt aangelegd (verbinding Mandemaat). In 2012 wordt 

verder het ontwerp van de stadsboulevard uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Tijdens dit 

ontwerpproces wordt het eerder ingezette participatietraject met de bevolking vervolgd. Eind 2011 

is opdracht verstrekt voor het maken van een bestemmingsplan voor de nieuwe stadsboulevard. 

Dit zal in 2012 worden opgesteld. 

 

Vooruitblik 2013: 

Project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. 

 

Assen Zuid 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Met betrekking tot de Aansluiting Assen TT vanaf de A28 in Assen Zuid is met het ministerie van 

Defensie een akkoord bereikt over de verwerving en ruiling van de gronden. De aansluiting Assen 

TT zal door de gemeente Assen zelf worden uitgevoerd. Op 24 mei 2012 heeft Minister Schultz van 

Haegen het Tracébesluit verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek ondertekend. Het besluit is nog niet 

onherroepelijk vanwege beroepen bij de Raad van State. Dit neemt niet weg dat RWS is gestart 

met de marktbenadering in het kader van de realisering. Deze vindt plaats via een DBFM-contract. 

 

Vooruitblik 2013: 

Realisatie start in 2013. 
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Ad 4. N50 Ramspol-Ens 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het project betreft de verbreding van het traject Ramspol - Ens naar 2 x 2 rijstroken, de aanleg 

van een ongelijkvloerse aansluiting en de realisatie van een nieuwe 13 meter hoge brug. 

Rijwegverkeer en vaarwegverkeer kunnen daardoor beiden beter doorstromen. Het traject 

Ramspol – Ens valt onder de Spoedaanpak. Inmiddels is meer dan 90% van de werkzaamheden 

afgerond. De officiële opening van de nieuwe brug staat gepland voor 29 november 2012. 

 

Vooruitblik 2013: 

Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2013. 

 

Ad 5. Openbaar Vervoer 

 

Dit project bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

a. Partiële uitbreiding spoor Groningen - Leeuwarden 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In het Bestuurlijk Overleg tussen 

SNN/Overijssel, ProRail en IenM is besloten om de doortrek vanuit Leeuwarden naar Assen 

(- Zuid) niet te realiseren. Dit besluit is genomen op basis van vervoeraantallen en de grote 

impact op station Groningen. Deze doortrek maakt daarom geen deel meer uit van de scope 

van dit project. In het voorjaar 2012 is de voorkeursvariant voor het project vastgesteld en 

daarmee ligt de scope van het project vast. 

 

Vooruitblik 2013: 

Verwacht wordt dat najaar 2013 gestart kan worden met de voorbereiding van de contractering 

voor de aanbesteding. 

 

b. Station Assen-Zuid en Leeuwarden Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations 

 

1. Station Assen-Zuid 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Door ProRail is een onderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van het station 

Assen-Zuid. Hieruit blijkt dat dit station technisch is in te passen. Ten behoeve van het 

station Assen-Zuid is door NS een business case opgesteld. Op basis van deze business 

case is het op dit moment niet mogelijk een volwaardig station te exploiteren. In het BO 

tussen SNN/Overijssel, ProRail en IenM is daarom besloten voorlopig af te zien van de 

realisatie van dit station. Tevens is besloten om de mogelijkheid van een evenementenhalte 

op deze locatie te onderzoeken. 

 

Vooruitblik 2013: 

Op basis van de resultaten uit deze business case wordt nu aanvullend onderzoek 

uitgevoerd naar de technische en financiële haalbaarheid van een evenementenstation. Op 

termijn kan dit wellicht uitgroeien tot een volwaardig station. Het keerspoor ten behoeve 

van de pendel Groningen - Assen (5e/6e trein) dat bij station Assen-Zuid was voorzien, 

wordt nu bij station Assen (centraal) gepland. 
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2. Station Leeuwarden-Werpsterhoek 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

De NS heeft een bedieningsgarantie afgegeven. De planuitwerkingsfase wordt naar 

verwachting in 2012 afgerond. 

 

Vooruitblik 2013: 

• aanbesteding en gunning van de bouw van de twee onderdoorgangen; 

• opstart uitvoering. 

 

c. Kolibri trein, infra Q-liners en overig 

 

Trein: 

 

1. Reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam 

Sinds mei 2011 rijdt de personentrein tussen Groningen en Veendam. Het project is 

daarmee afgerond. 

 

2. Doorkoppeling plus upgrade station Groningen (Hoofdstation) 

Voor nadere informatie over dit project wordt verwezen naar het onder ad 4. van het 

onderdeel Regionaal Mobiliteitsfonds beschreven project ‘Knoop Groningen’ als onderdeel 

van het project ‘Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone’. 

 

3. Facelift stations 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Met het realiseren van de tweede uitbreidingsronde voor het deelproject uitbreiding 

capaciteit fietsenstallingen is dit deelproject afgerond. Met het aanbrengen van dynamische 

reisinformatie op de stations in de tweede helft van 2012 is ook dit deelproject afgerond. 

Dat geldt voor een belangrijk deel ook voor het derde deelproject uitbreiding/verbetering 

P+R terreinen. Voor het laatste deelproject dat betrekking heeft op vervanging en 

verbetering van de stationsoutillage dient nog besluitvorming plaats te vinden. 

 

Vooruitblik 2013: 

Het betreft diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in de planuitwerkingsfase of 

realisatiefase. 

 

Infrastructuur t.b.v. Q-liners en HOV-bus: 

 

4. Aanleggen van businfrastructuur om de reistijd van Q-liners en overige bussen op HOV-

lijnen te verkorten. 

5. Aanleggen en verbeteren van de kwaliteit van busstations en transferia om de kwaliteit van 

HOV-bus te verbeteren. 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Van de voor dit gecombineerde project opgestelde lijst van projecten heeft inmiddels een 

viertal projecten een beschikking ontvangen. Het gaat om de OV-knoop Veendam, 

busdoorstromingsmaatregelen op de Europaweg en de Eemskanaalzone te Groningen en de 

invoering van dynamische reizigersinformatie op de voornaamste bushaltes in de regio 

Groningen-Assen. 

 

Vooruitblik 2013: 

Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich in de planuitwerkingsfase of 

realisatiefase. 
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MOTIE KOOPMANS 

 

Algemeen 

Conform de Motie Koopmans is vanuit het budget voor Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer 

€ 166 miljoen beschikbaar gesteld om intensivering van de treindienst mogelijk te maken en 

kosteneffectieve maatregelen te treffen om de rijtijden tussen Noord-Nederland en de Randstad te 

verbeteren. Daarnaast is in lijn met de afsprakenlijst bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 een 

budget van € 5 miljoen (prijspeil 2007), oorspronkelijk gereserveerd in het kader van reistijd-

verbetering Randstad - regio5, toegevoegd aan het budget van de Motie Koopmans. 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

In overleg tussen rijk, regio en ProRail is het bestaande plan Zwolle Spoort gecombineerd met het 

ontstane capaciteitsknelpunt tussen Zwolle en Herfte bezien op toekomstvastheid. Uit de 

verkenning is gebleken dat alternatieve oplossingen mogelijk zijn door extra capaciteitsuitbreiding 

tussen Zwolle en Herfte met een 3- of 4-sporige variant. ProRail stelt op dit moment een Plan van 

Aanpak op voor het vervolgonderzoek van deze nieuwe scope, inclusief een eerste inschatting van 

de te verwachten investeringskosten. De studie is naar verwachting gereed in de zomer van 2013. 

Het plan Zwolle Spoort was oorspronkelijk bedoeld voor de aanpassing van sporen, perrons, 

voetgangerstunnel en het emplacement, waarbij aan dit laatste onderdeel € 46 miljoen (incl. BTW, 

prijspeil 2009) is bijgedragen vanuit de middelen voor de motie Koopmans. Dit om de rijtijden van 

en naar de Randstad te verbeteren. 

 

De belangrijkste besluiten en mijlpalen in 2012 zijn hieronder opgenomen: 

• Een quick scan naar de oostelijke ontsluiting station Wolvega is afgerond. Besluitvorming volgt. 

• Station Groningen Europapark wordt voorbereid op een viersporige situatie. Hiervoor is € 4 

miljoen beschikt. Het station wordt in december 2012 geopend. 

• De planstudie naar de boogaanpassing Hoogeveen is gestart. 

• Het onderzoek of reistijdwinst voor de stoptreinen bij zes overwegen te realiseren is, is 

gestopt. 

• Voor de versnelling van de bediening van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal plus de 

verplaatsing van de brugbediening naar de Verkeersleidingpost van ProRail wordt € 2 miljoen 

(excl. BTW) vanuit de middelen van de motie Koopmans gereserveerd. 

 

Vooruitblik 2013: 

Projecten worden verder uitgewerkt. 

                                                      
5
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, amendement Van Hijum/Dijksma, 30.800A, nr. 18. 



 8 

REGIONAAL MOBILITEITSFONDS (RMf) 

 

Algemeen 

Het mobiliteitsfonds betreft de mobiliteitsprojecten die door de regio worden bepaald. Het rijk 

betaalt € 526 miljoen aan deze projecten mee, terwijl de regio (minimaal) € 495 miljoen bijdraagt. 

In het Convenant wordt dan ook gesproken over een totaal van € 1.021 miljoen (oorspronkelijk 

totaal € 970 miljoen = prijspeil 2007). Projecten worden geheel of gedeeltelijk uit dit fonds 

betaald. 

 

Noord-Nederland maakt gebruik van het mobiliteitsfonds voor de volgende projecten: 

1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum; 

2. Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen; 

3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen; 

4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone; 

5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied; 

6. Bereikbaarheid Veenkoloniën; 

7. Spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen; 

8. A6/A7 Knooppunt Joure; 

9. N31 Harlingen (traverse Harlingen) en gebiedsontwikkeling Harlingen; 

10. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As; 

11. Kolibri-RegioTram; 

12. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid. 

13. N381 Drachten-Drentse grens 

 

Voortgang 

 

Ad 1. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Verwacht wordt dat de gunning van het deelproject Ondertunneling Hondsrugweg eind 

2012 kan plaatsvinden. Het deelproject Upgrading Boermarkeweg en de aanpassingen 

aansluitingen N34 doorloopt de verkenningsfase. Nadere concretisering van deze 

onderdelen vindt in het najaar van 2012 in samenspraak met de provincie en in samenhang 

met het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan plaats. 

 

Vooruitblik 2013: 

Het deelproject Ondertunneling Hondsrugweg zit in de realisatiefase. Het deelproject 

Upgrading Boermarkeweg doorloopt de verkenningsfase. Het deelproject aanpassingen 

aansluitingen N34 doorloopt de fase van planuitwerking. 

 

Ad 2.  Spoorlijn Zwolle - Coevorden - Emmen 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het verbeterplan voor de spoorlijn Zwolle - Emmen is in concept gereed en gaat uit van een 

eindbeeld met hoogwaardig treinmaterieel, hogere frequenties voor reizigerstreinen en 

meer ruimte voor het goederenvervoer. Vanaf december 2012 zal de nieuwe vervoerder 

Arriva de treindienst Zwolle - Emmen gaan overnemen van de NS. Tot december zullen 

voor de verbetering van de robuustheid en het kunnen uitvoeren van de nieuwe 

dienstregeling, seinaanpassingen worden gemaakt. Vanaf december 2012 worden extra 

spitsritten gereden tussen Zwolle en Coevorden. Tussen Coevorden en Emmen is de 

frequentieverhoging nog niet mogelijk. Hiervoor, en voor het verkorten van de rijtijd tussen 

Coevorden en Nieuw Amsterdam, is nader onderzoek nodig.  

 

Vooruitblik 2013: 

In 2013 zal de studie naar partiële spoorverdubbeling Emmen-Zuid gereed zijn en zal 

gestudeerd worden op rijtijdversnellingsmaatregelen tussen Coevorden en Nieuw-

Amsterdam. 
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Ad 3. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

In februari 2012 is een intentieovereenkomst getekend tussen rijk, provincie en gemeente 

over de voorstellen voor het versterken van de bereikbaarheid Heerenveen. 

 

Vooruitblik 2013: 

De gemeente Heerenveen brengt het plan onder in een gemeentelijk structuurplan. 

 

Ad 4. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het project, dat inmiddels is omgedoopt tot het project Stationsgebied Groningen, bestaat 

uit twee deelprojecten, namelijk de ontwikkeling van het Stationsgebied, in opdracht van 

de gemeente Groningen en de Knoop Groningen, in opdracht van de provincie Groningen. 

De regie op beide deelprojecten vindt plaats in de Stuurgroep Stationsgebied, met daarin 

de gemeente, de provincie, ProRail, NS en IenM. 

 

Het in juli 2011 door de gemeenteraad van Groningen gekozen voorkeursalternatief voor de 

gebiedsontwikkeling, met als basis het model Emmaboulevard, is nader uitgewerkt. Zo is er 

onder meer een nadere analyse van het kruispunt Parkweg-Emmaboulevard uitgevoerd en 

heeft een globale verkenning plaatsgevonden van de gevolgen op de OV-exploitatie van 

diverse varianten voor de verplaatsing van het busstation. Daarnaast is een beslisboom 

ontwikkeld die zicht geeft op de ruimtelijke effecten van nog te nemen besluiten en de 

consequenties van deze besluiten op de ambities van het voorkeursalternatief. 

 

Voor de Knoop Groningen, met daarin de maatregelen op het hoofdstation Groningen die 

voortkomen uit het Raamwerk RegioRail en het RSP-pakket, is in overleg met betrokken 

partijen overeenstemming bereikt over een voorkeursalternatief qua toekomstige spoorlay-

out in en nabij het station en over de uitplaatsing van het opstelterrein. Voor de transfer 

zijn nog twee oplossingen in beeld. Onderdeel van het voorkeursalternatief vormt ook de 

uitplaatsing van het opstelterrein. Via het nemen van een planuitwerkingsbesluit hebben 

Provinciale Staten op 26 september 2012 ingestemd met het voorkeursalternatief. 

 

Vooruitblik 2013: 

Stationsgebied: De komende periode staat de mogelijke verplaatsing van het busstation 

naar de zuidzijde en de verbinding van dit busstation met de Herebrug in de uitwerking 

centraal. 

 

Knoop Groningen: De komende periode staan verkenningen naar loopstromen en 

fietsparkeren centraal. Dit mede om de Stuurgroep Stationsgebied in het voorjaar een 

standpunt in te kunnen laten nemen over de te kiezen transferoplossing. De verwachting is 

dat Provinciale Staten zich in de loop van 2013 buigt over een realisatiebesluit. 

 

Ad 5. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Dit project is opgesplitst in een aantal deelprojecten. Provinciale Staten van Groningen 

hebben in december 2011 een realisatiebesluit genomen voor een nieuw tracé 

Mensingeweer - Ranum en de aanleg van het fietspad Mensingeweer - Baflo. In februari 

2012 heeft statenbesluitvorming geresulteerd in opnamebesluiten voor de Fietsroute Plus 

Groningen-Winsum en de aanpak van de verkeersonveiligheid op het noordelijk deel van de 

N361. Voor de aanpak van de verkeersonveiligheid op het zuidelijke deel is ingestemd met 

het starten van een voorverkenning. 

 

Vooruitblik 2013: 

Project bevindt zich deels in de realisatiefase, deels in de verkenningsfase. 
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Ad 6. Bereikbaarheid Veenkoloniën 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

De aangekondigde aanvullende ProRailstudie naar de reactivering van de spoorlijn 

Veendam - Stadskanaal is uitgevoerd. Vervolgstappen zijn dat nader moet worden gekeken 

naar de exploitatie van deze spoorlijn als ook naar de aspecten die samenhangen met het 

toekomstig beheer en onderhoud. Onderzoek naar de exploitatie is als eerste vervolgstap in 

het najaar van 2012 opgestart. 

 

Vooruitblik 2013: 

De verkenningsfase loopt in 2013 door. 

 

Ad 7. Spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

De uitkomsten van de markconsultatie, de grote afwijking tussen raming en budget en de 

(on)mogelijkheden om toekomstige exploitatielasten te kunnen afdekken hebben voor de 

betrokken colleges van Gedeputeerde Staten geleid tot het besluit om niet door te gaan 

met het project. Dit betekent dat de verkenningsfase wordt afgesloten en dat niet wordt 

gestart met de planuitwerkingsfase. Provinciale Staten van Fryslân hebben eerder dit jaar 

overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten besloten. Hiervoor in de plaats 

wordt een investeringsagenda opgesteld voor compenserende maatregelen waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de forse overtekening op het RMf. Begin november hebben 

ook Provinciale Staten van Groningen besloten met het project te stoppen. Gelijktijdig 

hebben Provinciale Staten besloten een deel van de vrijvallende middelen in te zetten voor 

het volledig wegwerken van de bestaande overtekening op het RMf. Mede op basis van de 

binnenkort af te ronden actualisering van de netwerkanalyse Regio Groningen-Assen zullen 

Gedeputeerde Staten voor het resterende deel van de vrijvallende middelen 

herbestedingsvoorstellen aan Provinciale Staten voorleggen. 

 

Ad 8. A6/A7 Knooppunt Joure 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het Ontwerp-tracébesluit van Knooppunt Joure is in mei 2012 genomen en heeft 

aansluitend ter visie gelegen. Het rijk is thans in overleg met de regio over de vraag of het 

project gecombineerd kan worden met het aquaduct in de SkarsterRien knooppunt. Indien 

dit overleg succesvol afgerond wordt, zullen de twee projecten gecombineerd opgenomen 

worden in het Tracébesluit Knooppunt Joure. 

 

Vooruitblik 2013: 

• contractvoorbereiding afronden en aanbesteden; 

• afronden onteigening; 

• het gunnen van het werk. 

 

Ad 9. N31 Traverse Harlingen 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Het Tracébesluit is op 20 augustus 2012 door de minister getekend en heeft tot medio 

oktober ter visie gelegen. Het besluit is nog niet herroepelijk vanwege een beroep bij de 

Raad van State. 

 

Vooruitblik 2013: 

• realisatieovereenkomst; 

• contractvoorbereiding afronden en aanbesteden; 

• afronden onteigening; 

• het gunnen van het werk. 
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Ad 10. Gebiedsontwikkeling Noordoost Fryslân / Centrale As 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

Na de positieve uitspraak van de Raad van State (november 2011) inzake de procedure 

tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn onder meer de onderhandelingen met 

betrekking tot de grondverwerving verder opgepakt. In het proces van onteigening zijn 

fouten gemaakt en dit moet voor een deel opnieuw. De effecten hiervan op de planning 

lijken vooralsnog relatief gering. Aanbesteding voor een deel van het project heeft 

plaatsgevonden. In het najaar van 2012 volgt een tweede aanbesteding van een wegdeel.  

 

Vooruitblik 2013: 

• resterende contractvoorbereidingen van deelprojecten van de Centrale As worden 

afgerond; 

• verschillende Europese aanbestedingsprocedures worden doorlopen; 

• start van de uitvoeringsbegeleiding van aanbestede deelprojecten. 

 

Ad 11. Kolibri RegioTram 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

In oktober 2012 is gaande de aanbestedingsprocedure voor de eerste twee lijnen van de 

RegioTram bekend geworden dat binnen de gemeenteraad van Groningen geen 

meerderheid meer bestaat om verder te gaan met dit project. Daarmee komt ook voor de 

twee andere betrokken partijen, te weten de Regio Groningen-Assen en de provincie 

Groningen, een einde aan dit project in deze vorm. De hierdoor beschikbaar komende RSP-

middelen zullen Gedeputeerde Staten van Groningen betrekken bij hun onder ad 7. 

genoemde herbestedingsvoorstellen. 

 

Ad 12. IGO Coevorden Stationsomgeving en Coevorden-Zuid 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

In de afgelopen periode is gewerkt aan de maatschappelijke kosten-baten analyse, het 

referentieontwerp, de raming van de investeringkosten en het vastleggen van afspraken 

met de partners (Bentheimer Eisenbahn en ProRail) over planning, financiering en 

taakverdeling. Volgens planning zullen de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe 

najaar 2012/begin 2013 besluiten inzake de aanleg van de rechtstreekse railaansluiting van 

de Euroterminal Coevorden op de spoorlijn Zwolle - Emmen (‘Spoorboog Coevorden’). De 

aanleg van de spoorboog biedt de ruimte om het rangeerterrein in het stationsgebied te 

verwijderen en vervolgens het stationsgebied te upgraden. 

 

Vooruitblik 2013: 

Project bevindt zich deels in de planuitwerkingsfase en deels in de realisatiefase. 

 

Ad 13  N 381 Drachten – Drentse Grens 

 

Terugblik op VGR 2011/bereikte resultaten 2012: 

De huidige N381 kent problemen op het gebied van de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid. De functie, vormgeving en het gebruik van de N381 zijn niet op 

elkaar afgestemd. De weg zal worden opgewaardeerd tot een stroomweg (100 km/h) met 

ongelijkvloerse kruisingen. Vanaf (eind) 2011 is het project ondergebracht bij de RSP 

mobiliteitsprojecten. Eind 2011 is het provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. 

Daarmee is de planologische basis gelegd voor de aanleg en ombouw van de weg. 

 

Vooruitblik 2013: 

• afronden aankoop gronden/onteigeningsprocedure; 

• aanbesteding van de werken; 

• uitvoering van conditionerende activiteiten zoals verleggen van kabels en leidingen; 

• tweede helft 2013 start uitvoering. 


