MEMO

Aan : de leden van de commissie Omgevingsbeleid

Van : Gedeputeerde R. Munniksma

Datum : 6 september 2007

Onderwerp: Commissieverg. 12 september 2007;agendapunt Herstel vaarverbinding Erica - Ter Apel

Financiering herstel vaarverbinding Erica — Ter Ape |

In de vergadering van provinciale staten van Drenthe d.d. 5 juli 2007 is door de fracties van CDA, VVD
en PvdA een amendement ingediend inzake statenstuk 2007-295. In dit amendement verzoeken de
partijen dat onderdeel ¢ van de besluitenlijst wordt gewijzigd:

Indien de gevraagde EFRO - bijdrage voor de aanleg van de vaarverbinding tussen Ter Apel en
Emmer-Compascuum wordt gehonoreerd:

a. Instemmen met de cofinanciering van fase 1a van het herstel van de vaarverbinding Erica —
Ter Apel: de aanleg van de vaarverbinding tussen Ter Apel en Emmer-Compascuum

b. Het provinciaal aandeel in deze fase vaststellen op € 1.200.000,-- en te financieren uit de
bestaande bestemmingsreserve Erica - Ter Apel

c. Te starten met de uitvoering van fase 1la wanneer alle betrokken deelnemers hun deel van de
gereserveerde middelen voor fase 1la beschikbaar hebben gesteld en waarover in de
statencommissievergadering van OGB (aangevuld met de leden van de commissie BFE) op 12
september 2007 een positief advies wordt uitgebracht.

Stand van Zaken

Inmiddels hebben alle partners aan de 1e fase hun bijdrage schriftelijk toegezegd. Daarmee is
voldaan aan de voorwaarde in onderdeel c. van de besluitenlijst. Een aantal partijen heeft
aangegeven dat hun bijdrage afhankelijk is van het herstel en de aanleg van de totale vaarverbinding
Erica - Ter Apel.

Na de behandeling van het project Herstel vaarverbinding Erica — Ter Apel in de staten zijn de
volgende acties ondernomen en afspraken gemaakt:

e Op 6juli 2007 heeft de provincie de subsidiebeschikking betreffende projectvoorstel “Herstel
en aanleg recreatieve vaarverbinding Erica — Ter Apel, fase 1a ontvangen. Het dagelijks
bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, bestuurscommissie Landelijk
Gebied heeft besloten een EFRO doelstelling 2-subsidie beschikbaar te stellen van maximaal
€ 2.440.000,- in de subsidiabele kosten van € 6.100.000,-- van het project.

« Op woensdag 15 augustus 2007, 20:00 uur is op verzoek van dorpsbelangen in zalencentrum
Bentlage in Emmer Compascuum ambtelijk door de provincie technische - en
procesinformatie gegeven over het project. Tijdens de voorlichting is duidelijk aangegeven dat
de financiering nog niet rond is en dat de start van het project daarom nog niet geheel
duidelijk is. Er was deze avond een opkomst van ca. 220 personen. De gepresenteerde
plannen werden door de bevolking zeer positief ontvangen.

< De provincie Drenthe heeft schriftelijk bevestigingen ontvangen voor de gestelde financiéle
bijdrage van de gemeenten Emmen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Veendam, Vlagtwedde,
Stadskanaal, Menterwolde* en Pekela. Van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is nog geen
bevestiging ontvangen. Bestuurlijk zijn de wethouders F. Luijckx en R. Stabler gewezen op de
verplichtingen van de gemeente als lid van de Stuurgroep voor de Veenkolonién en is sterk
aangedrongen op een bevestiging van de gemeentelijke bijdrage voor 12 september 2007. In
het a.s. College van B&W zal het voorstel voor hun bijdrage van € 120.000,- besproken



worden. *De gemeente Menterwolde heeft € 60.000,- schriftelijk toegezegd. Burgemeester
E.A. van Zuijlen heeft toegezegd voor de overige € 60.000,- een oplossing te zoeken.

Met het College van de gemeente Emmen is afgesproken dat de garantstelling voor het
ontbrekende deel van de financiering (€ 10.000.000 - EFRO bijdrage € 2.440.000 =

€ 7.560.000,--) wordt verdeeld tussen provincie en gemeente Emmen. Het bedrag kan worden
terugverdiend o.a. uit subsidies en bijdragen van derden. Wel is daarbij in beginsel
afgesproken dat de gereserveerde € 5 miljoen garantstelling van de provincie Drenthe voor
het herstel van de vaarverbinding betrokken wordt bij de te maken overeenkomst tussen de
gemeente Emmen en de provincie Drenthe over een mogelijke provinciale bijdrage aan
projecten voor Zuidoost Drenthe.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht heeft haar bijdrage toegezegd.

Na de bestuurlijk overleggen d.d. 6 juni en 26 juni 2007 tussen dhr. Hilarides van het
waterschap Hunze en Aa’s is de bijdrage van het waterschap geconcretiseerd. De bijdrage
van het waterschap van € 1.9200.000,-- is gesplitst in een berekende bijdrage van 4,1% aan
het project (€ 1.310.000,--). Dit bedrag is schriftelijk vastgelegd. Het resterende deel

(€ 610.000,--) wordt betrokken in een mogelijke deal over de afkoop van het beheer door het
waterschap naar de provincie. Daardoor wordt de provincie dan verantwoordelijk voor zowel
het nautische - als het en waterbeheer van de nieuwe vaarverbinding.

De provincie Groningen heeft haar bijdrage, ook voor de 1e fase schriftelijk toegezegd onder
de voorwaarde dat een financiéle dekking van het totale traject is gewaarborgd.

De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) heeft haar bijdrage: € 4.8 miljoen schriftelijk
toegezegd. Daarnaast maakt SRN zich nog sterk om extra € 300.000,- , toegezegd in het
overleg in december jl., voor dit project te vinden. Over deze extra bijdrage, bovenop de € 4.8
miljoen, is nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen.

Besteksvoorbereiding

Door de koppeling van de bijdrage van het Europees fonds aan een afronding van de uitvoering van
fase la van het project voor 1 juli 2008, is de provincie Drenthe inmiddels gestart met de
voorbereiding van de bestekken voor deze werken. Gezien de gevraagde planning, heeft de provincie
in week 24 een vooraankondiging gedaan van het werk.

De volgende bestekken staan op de aanbestedingskalender:

geplande aanbesteding

Bestek 1380: brug de Maten 25 september 2007
Bestek 1381: Draaibruggen 14 september 2007
Bestek 1382: Schnieders / Krugerbrug 19 september 2007
Bestek 1396: fietsbrug Emmer Compascuum 02 oktober 2007

Bestek 1384: sluizen 18 september 2007
Bestek 1385: Oeverconstructies 11 september 2007

De definitieve gunning van de bestekken is ongeveer twee weken na de geplande aanbesteding.

In deze planning is dus ruimte om direct na de statencommissie Omgevingsbeleid d.d. 12 september
2007 de aanbesteding terug te trekken.



