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Inleiding  

Uw staten hebben in 2006 krediet beschikbaar gesteld voor de Uitbreiding van het Drents Museum 
met statenstuk 2006-251, herzien. Dit krediet bedraagt € 18.550.000,--. Bij de behandeling van  
statenstuk 2006-251, herzien, hebt u besloten om in 2008 de begroting definitief vast te stellen. Deze 
definitieve begroting wordt opgesteld op basis van het voorlopig ontwerp en het businessplan van het 
Drents Museum. Wij verwachten dit in het najaar van 2008 aan u te kunnen voorleggen. Het voorlopig 
ontwerp werd in april 2008 door het ontwerpteam opgeleverd om te dienen als bouwaanvraag bij de 
gemeente Assen. De definitieve begroting zal geen extra verhoging van het taakstellende projectbud-
get betekenen en wordt in het najaar van 2008 aan uw staten voorgelegd. 
 
De werkzaamheden in het project Uitbreiding Drents Museum richten zich tot op dit moment op de 
voorbereidingen van de bouw die medio 2009 van start zal gaan. Wij hebben op 6 november 2007 na 
een Europese aanbesteding bekendgemaakt dat het ontwerp van de nieuwbouw door Erick van  
Egeraat Architecten zal worden gemaakt. Na een nationale aanbesteding hebben wij in februari 2008 
een constructeur en een installatieadviseur aangesteld. De architect, constructeur en installatieadvi-
seur vormen het ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ont-
werp dient als basis voor de bouwaanvraag en de start van de vrijstellingsprocedure (artikel 19 van de 
WRO) bij de gemeente Assen. Op 18 april jl. is het voorlopig ontwerp door het ontwerpteam opgele-
verd en in juni 2008 wordt dit ingediend bij de gemeente Assen. 
In april 2008 hebben wij het bouwmanagement gegund na een Europese aanbesteding. De bouw-
manager zal onder andere belast zijn met de aanbesteding van de bouw en verbouw richting uitvoe-
rende partijen en de directievoering op de bouwplaats. In september 2008 verwachten wij het definitief 
ontwerp te kunnen afronden. De oplevering van het project is begin 2011 gepland.  
 
Tijdens bestuurlijke onderhandelingen met de gemeente Assen is overeengekomen dat de gemeente 
Assen de bouwgrond ter waarde van € 200.000,-- om niet aan de provincie overdraagt. Tevens zal de 
gemeente de helft van de aanlegkosten (circa € 330.000,--) en van de jaarlijkse onderhoudskosten 
van de tuin (€ 20.000,-- per jaar) voor haar rekening nemen.  
Door scherp aan te besteden en door goede onderhandelingsresultaten hebben wij de opdrachten van 
de architect, de constructeur, de installatieadviseur en het bouwmanagement binnen het taakstellend 
budget kunnen gunnen. 
De resultaten van de inmiddels afgeronde bestuurlijke onderhandelingen en de aanbestedingen zijn 
niet meegenomen in de indexatieberekening omdat hierop geen indexatie meer van toepassing is. De 
desbetreffende honoraria zijn na afloop van de aanbestedingen vastgelegd in contracten. 
 
Bij het opstellen van het statenstuk in 2006 zijn inschattingen gemaakt van te verwachten reguliere 
prijsstijgingen (inflatie) en de ontwikkelingen op de bouwmarkt. Sinds enige tijd is er sprake van een 
overspannen markt. Hiervan zijn de afgelopen tijd diverse voorbeelden in het nieuws verschenen. 
Deze "overspannenheid" heeft behalve op de aanneemkosten ook betrekking op de kosten van hono-
raria. Daarnaast zijn er recent gewijzigde verwachtingen ten aanzien van de reguliere prijsstijgingen 
c.q. de inflatie. Wij hebben een tweetal gerenommeerde bureaus (PRC en Basalt) gevraagd te advise-
ren over de te hanteren indexatiecijfers op basis van objectieve gegevens over marktontwikkelingen. 
Op basis van de eensluidende adviezen van deze bureaus zijn wij voor de uitbreiding van het Drents 
Museum uitgegaan van de indexcijfers die de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB in-
dexcijfers) aangeeft en ook het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen de bouwkosten, honoraria en inrichting.  
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Over de afgelopen en komende jaren geeft de stichting BDB de volgende kostenstijgingspercentages 
aan: 2006: 1,86%, 2007: 5,34%, 2008: 3,77% plus een marktindicator van 6%, 2009: 5,15%, 2010: 
3,61% en voor 2011 is de verwachting een stijging van de prijzen van 3,6%. Voor inrichting is het CPI 
stoffering en huishoudelijke apparaten van 1,2% gehanteerd. Dit betekent een prijsstijging van  
€ 2.661.000,-- voor de Uitbreiding van het Drents Museum. 
 
De financiering van het krediet voor de uitbreiding Drents Museum is opgebouwd uit een provinciale 
bijdrage van € 12.000.000,--, een SNN-bijdrage van € 5.000.000,--, een bijdrage van het Drents  
Museum van € 1.000.000,-- en de verkoop van Huize Tetterode voor € 550.000,--. Indexering van het 
krediet is noodzakelijk. Echter, het SNN kan zijn bijdrage niet indexeren vanwege strikte Europese en 
nationale regelgeving. Omdat het hier een project van de provincie Drenthe betreft, wordt naast het 
provinciaal deel ook het geïndexeerde SNN-deel hier ten laste van de provincie gebracht. Het Drents 
Museum draagt de indexatie van zijn deel in de projectbegroting. 
 
Wanneer de eerdergenoemde onderhandeling- en aanbestedingsresultaten en de geschetste markt-
ontwikkelingen worden samengevat, ontstaat het hiernavolgende beeld. Voor een gedetailleerd over-
zicht verwijzen wij naar het uitgebreide schema dat vertrouwelijk ter inzage ligt bij de Statengriffie.  
 
 Huidige begroting Geïndexeerde 

begroting 
Prijsindex nieuw 
(14,34%) 

Prijsindex (2006) 458.239  - 458.239 
Honoraria 2.082.000 2.261.744 179.744 
Inrichting 1.590.000 1.654.533 64.533 
Bouwkosten 14.419.761 17.294.514 2.874.753 
Totaal 18.550.000 21.210.791 2.660.791 

 
De inflatie- en marktontwikkelingen maken het noodzakelijk de beschikbare kredieten te indexeren. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het jaar waarop de budgetten naar verwachting daadwerkelijk 
worden besteed. Op deze manier kunnen de doelstellingen, zoals vastgelegd in de diverse beslis-
documenten (statenstukken en GS-nota’s), worden gerealiseerd. Op een later tijdstip zal bij de regu-
liere bestuursrapportages aangegeven worden hoe de kredieten, die in de meerjarenbegroting zijn 
opgenomen, volgens de verwachtingen ingezet worden. 

Advies 

In te stemmen met: 
 
I. het doorgaan van de verdere uitvoering van het proces; 
 
II. het uitgangspunt een extra krediet van € 2.661.000,-- te reserveren en definitief te besluiten, op 

basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken en een businessplan van het 
Drents Museum, in het najaar van 2008; 

 
III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2011 van € 186.200,-- voor de Uitbreiding 

Drents Museum per jaar verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012. 
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Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Door het corrigeren van de beschikbare kredieten blijft het mogelijk de doelstellingen met betrekking 
tot de uitbreiding Drents Museum te bekostigen en te realiseren.  

Argumenten  

Bij het opstellen van de statenstukken in 2006 zijn inschattingen gemaakt van te verwachte prijsstij-
gingen en de "bouwmarkt". Deze dienen aangepast te worden aan de meest recente inzichten met 
betrekking tot de inflatie en de huidige en nog te verwachten ontwikkelingen van "de markt".  
Een tweetal gerenommeerde bureaus (PRC en Basalt) heeft eensluidend geadviseerd over de te han-
teren indexatiecijfers op basis van objectieve gegevens over marktontwikkelingen. Wordt er niet geïn-
dexeerd, dan ontstaat het zeer reële risico dat de gewenste doelstellingen met betrekking tot de uit-
breiding van het Drents Museum niet kunnen worden gerealiseerd. 

Uitvoering 

Tijdsplanning  
N.v.t. 
 
Financiën  
De verhogingen leiden tot extra kapitaallasten vanaf het moment dat investeringen financieel afgerond 
zijn. De kapitaallasten ten behoeve van de uitbreiding Drents Museum vanaf 2011 € 186.200,--
verwerken in de meerjarenbegroting 2009-2012. 

Monitoring en evaluatie  
N.v.t. 

Extern betrokkenen  
N.v.t. 

Communicatie  
N.v.t.. 

Bijlagen 

N.v.t. 

Vertrouwelijk ter inzage bij de Statengriffie  

1. Schema overzicht indexering en kapitaallasten 
2. Adviezen Basalt en PRC  
 
 
Assen, 15 mei 2008 
Kenmerk: 20/4.2/2008005919 
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Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
A.L. ter Beek, voorzitter 
J.M. Imhof, secretaris 
 
 
jk.coll. 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 15 mei 2008, kenmerk 
20/4.2/2008005919; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
in te stemmen met: 
 
I. het doorgaan van de verdere uitvoering van het proces; 
 
II. het uitgangspunt een extra krediet van € 2.661.000,-- te reserveren en definitief te besluiten, op 

basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken en een businessplan van het 
Drents Museum, in het najaar van 2008; 

 
III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2011 van € 186.200,-- voor de Uitbreiding 

Drents Museum per jaar verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012. 
 
 
Assen, 25 juni 2008 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
jk.coll. 
 


