

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 20 december 2022

Ons kenmerk 51/5.8/2022002099

Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55

Onderwerp: Brief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de stand van zaken verkenning nieuwe 380 kV-hoogspannings-verbinding Vierverlaten-Ens

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) d.d. 25 november 2022 over de stand van zaken ten aanzien van de verkenning nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten (Groningen)-Ens (Flevoland).

In onze brief van 6 juli 2021, kenmerk: 27/5.10/2021001271, hebben wij u reeds geïnformeerd over de start van de voorbereidingsprocedure om te komen tot de aanleg van deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. De aanleg hiervan is noodzakelijk om knelpunten in het elektriciteitsnet in de periode 2030/2035 te voorkomen.

De fase van voorbereiding is inmiddels afgerond en het voorstel met mogelijke tracé-alternatieven en een participatieplan zijn dit najaar besproken in een bestuurlijk overleg tussen Rijk, TenneT en de betrokken provincies. Eén van de te onderzoeken tracé-alternatieven loopt door Drenthe, de twee andere alternatieven lopen door Friesland.

Inmiddels heeft het Ministerie van EZK het voornemen en het voorstel tot participatie gepubliceerd (17 november 2022) met de mogelijkheid voor een ieder om te reageren. Daarmee is de start van de verkenning een feit. Op 1 december 2022 vond een online informatiebijeenkomst plaats voor belangstellenden. In de volgende fasen van het project bekijkt EZK opnieuw in overleg met de betrokken overheden hoe het communicatie en participatieproces eruit ziet.



In de bijgevoegde brief van EZK wordt het vervolgproces beschreven. De planning is erop gericht om de het concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor de zomer van 2023 op te leveren. In de procedure wordt gewerkt van grof naar fijn: van een ruim zoekgebied (de huidige fase) naar een uitgewerkt tracé op mastniveau.

Gelet op de huidige situatie met betrekking tot net-congestie dringt ons college er bij EZK en TenneT op aan om alle mogelijkheden te benutten om de totale doorlooptijd van de ruimtelijke inpassing te verkorten, dit uiteraard met inachtneming van de zorgvuldigheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

Bijlage Brief EZK
md/coll.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

provincie Drenthe
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC ASSEN

PROVINCIE DRENTHE	
No.:	2022001935
Ingek.:	28 NOV. 2022
TEAM:	REW
TE BEH. DOOR:	
DWS:	G.AFD.:

Datum 25 november 2022

Betreft Verkenning nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Geachte bestuurders,

Hierbij kan ik u melden dat de verkenning naar de aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens is gestart. In mijn brief van 22 juli 2022 heb ik u geïnformeerd over de aanleiding, nut en noodzaak, de projectorganisatie en de voorgestelde samenwerking met de regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In deze brief geef ik u de stand van zaken weer en een doorkijk naar de komende periode, die in het teken staat van het zoeken naar oplossingen. Denkt u met ons mee?

Bestuurlijk overleg 31 oktober 2022

Op 31 oktober 2022 heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de vijf provincies, de drie gemeenten bij het begin en eindpunt van het tracé en de initiatiefnemer TenneT. Tijdens dat overleg is gesproken over het voornemen en voorstel voor participatie. De bestuurders hebben unaniem steun uitgesproken om de procedure van de verkenning te starten. Voorts is gevraagd om de mogelijkheden te bekijken om de totale doorlooptijd van de ruimtelijke inpassing te verkorten. Dit met inachtneming van zorgvuldigheid. De komende periode worden door mijn ministerie, in overleg met TenneT en de provincies de mogelijkheden hiertoe nader bekeken. Tenslotte is er aandacht gevraagd voor de inpassing in het landschap en het NOVI-ontwerpprincipe *bovengronds, tenzij* in relatie tot de mogelijkheden voor ondergrondse aanleg. Deze zaken komen in de verdere procedure aan de orde.

Publicatie van het voornemen en voorstel voor participatie

Na de steun van het bestuurlijk overleg heb ik als minister voor Klimaat en Energie akkoord gegeven op de publicatie van het voornemen en voorstel voor participatie. Het project start met het kennisgeven van het voornemen en het voorstel voor participatie. De wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces is beschreven in het voorstel voor participatie.

Op 17 november 2022 is het voornemen en voorstel voor participatie gepubliceerd in de Staatscourant. In het gehele zoekgebied is in diverse regionale en lokale media kennisgeving van het voornemen gedaan. Daarmee is de start van de verkenning een feit.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie

Directie Realisatie
Energietransitie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

T
@minezk.nl

Ons kenmerk

DGKE-DRE / 22558692

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Participatie: de inbreng van u en de omgeving is van belang

Vanaf 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 heeft een ieder de mogelijkheid om ideeën in te brengen, mogelijke tracé-alternatieven aan te reiken en te reageren op het voornemen en voorstel voor participatie via www.rvo.nl/vierverlaten-ens. Op 1 december 2022 vindt een online informatiebijeenkomst plaats waaraan een ieder kan deelnemen. Er wordt informatie gegeven over het project en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Eind november 2022 zijn er vier werksessies in de regio (Hoogkerk, Assen, Emmeloord en Drachten). Voor deze sessies zijn de betrokken overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) uitgenodigd. Ook zijn de regionale netbeheerders en georganiseerde stakeholders, waaronder de natuur -en milieuorganisaties, Staatsbosbeheer en de agrarische belangenorganisaties, uitgenodigd.

In januari 2023 is met de genoemde stakeholders één vervolg werksessie gepland. Tijdens deze sessie wordt besproken op welke wijze met de opgehaalde informatie wordt omgegaan. Deze informatie wordt gebruikt om te komen tot de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een geactualiseerd participatieplan.

Volgende bestuurlijke overleggen

In het bestuurlijk overleg van 31 oktober 2022 is afgesproken om in het proces richting de totstandkoming van de concept NRD, een tweetal bestuurlijke overleggen te plannen. Eén over het proces (februari 2023) en één om te adviseren over de keuzes in de concept NRD (mei 2023).

Projectprocedure en planning

Vooruitlopend op de Omgevingswet, wordt dit project voorbereid volgens de projectprocedure. De projectprocedure bestaat uit de volgende stappen met de bijbehorende werkplanning:

I.	Kennisgeving voornemen en participatie	(17 november 2022)
II.	Verkenning: concept NRD	(vóór zomer 2023)
	Plan-MER +tracéalternatieven	(najaar 2023-2024)
III.	Voorkeursbeslissing	(medio 2025)
IV.	Planuitwerking: Project-MER	(najaar 2025-2026)
	Detailering op mastniveau	(2026 -2027)
V.	Projectbesluit	(eind 2027-begin 2028)

In de projectprocedure wordt van grof naar fijn gewerkt: van een ruim zoekgebied (stap I) naar een uitgewerkt tracé op mastniveau (stap V). Vanwege de urgentie wordt de procedure zo efficiënt mogelijk ingericht en doorlopen. Mede daarom wordt er vroeg in de procedure getrechterd. Om vanaf 2030 een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding in gebruik te kunnen nemen, is nu gestart met de verkenning (stap II) naar de ruimtelijke inpassing. Volgens planning wordt in 2025 de voorkeursbeslissing genomen en eind 2027/begin 2028 het projectbesluit vastgesteld.

Ten slotte

De verkenning raakt de belangen van veel mensen en partijen. Ik vind het dan ook belangrijk dat er vanuit uw regio wordt meegedaan aan en meegedacht over de verkenning. De planning is ambitieus en zorgvuldigheid is van belang. Dit vraagt van een ieder om een bijzondere inspanning. Ik waardeer uw betrokkenheid en deelname tot nu toe en hoop dat deze samenwerking wordt gecontinueerd.

Voor vragen kunt u terecht bij projectleider [redacted]
of [redacted]@minezk.nl en/of plv. projectleider [redacted]
[redacted] of [redacted]@minezk.nl.

De minister voor Klimaat en Energie,
namens deze:



Dorothé Albers
MT-lid directie Realisatie Energietransitie

