



Aan de slag met de  
Omgevingswet

# Routeplanner versie 0.0

## Implementatie Omgevingswet

### Provincies

2 januari 2017



# Ondersteuning implementatie Omgevingswet

In aanloop naar werken met de Omgevingswet zijn veel overheden al begonnen met de implementatie van de wet in de eigen organisatie. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft deze digitale routeplanner ontwikkeld om provincies hiermee te helpen.

De routeplanner is een levend instrument dat u kan helpen om uw eigen route voor de implementatie van de Omgevingswet te plannen. Tevens bevat de routeplanner relevante ondersteunende informatie die kan helpen bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. U komt bij de relevante ondersteunende informatie door op de stappen in de routeplanner te klikken.

Om goede en relevante ondersteuning te bieden wordt de routeplanner samen met toekomstige gebruikers doorontwikkeld. U helpt ons daarbij door opmerkingen of aanvullingen te sturen via [www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact](http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact).

## Implementatie Omgevingswet

	2016												2017												2018											
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Fase in verandertraject	2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping												2017 - jaar van Voorbereiding en Verandering												2018 - jaar van Realisatie en Verankering											
Start: plan van aanpak/ambities	Opstellen plan van aanpak: definiëren opgave ⓘ			Opstellen startnotitie: definiëren ambities ⓘ ↓																																
Programmaplan				Organiseren financiële dekking ⓘ			Opstellen programmaplan, inclusief begroting ⓘ ↓						Uitvoeren programmaplan: deelprogramma's, projecten en andere activiteiten						Herijken programmaplan ⓘ			Uitvoeren programmaplan: deelprogramma's, projecten en andere activiteiten						Herijken programmaplan ⓘ								
Programmamonitoring							Opstellen monitoringsplan ⓘ												Opstellen voortgangsrapportage ⓘ									Opstellen voortgangsrapportage ⓘ								
A. Bestuurlijke keten ⓘ				Oriënteren op samenwerkingspartners ⓘ ↓									Overleggen met mogelijke samenwerkingspartners						Vastleggen afspraken met mogelijke samenwerkingspartners																	
B. Kerninstrumenten ⓘ				Opstellen Plan van Aanpak ⓘ			Inventariseren bestaand beleid ⓘ			Voorbereiding ⓘ						Voorontwerp						Ontwerp			Vaststelling											
C. Processen en organisatie ⓘ ↓				Oriënteren op mogelijke gevolgen voor de organisatie en werkwijzen ⓘ									In beeld brengen en ontwikkelen van mogelijke nieuwe werkwijzen						Vaststellen en implementeren nieuwe werkwijzen																	
D. Digitalisering ⓘ				Verdieping digitaliseringsopgave ⓘ ↓									Voorbereiden digitalisering ⓘ						Implementeren digitalisering, waaronder DSO																	
E. Cultuur, gedrag en competenties ⓘ				Inventarisatie impact op cultuur, gedrag en competenties ⓘ						Opstellen (strategisch) personeelsplan						Ontwikkelen gevraagde competenties						Doorontwikkelen gevraagde competenties														

## Ontwikkeling DSO ⓘ

Fase	2016 - jaar van Bewustwording en Verdieping												2017 - jaar van Voorbereiding en Verandering												2018 - jaar van Realisatie en Verankering											
Tranche 'definitie'	DSO-projecten tranche 'definitie' ⓘ																																			
Tranche 0	DSO-projecten tranche 0 ⓘ																																			
Tranche 1				DSO-projecten tranche 1 ⓘ																																
Tranche 2				DSO-projecten tranche 2 ⓘ																																

## Verkiezingen

Verkiezingen													Tweede Kamer 15-3-2017															Gemeenteraad 21-3-2018															Provinciale Staten en Waterschappen 4-3-2019		
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Begrotingscyclus

Provincie				Voorjaarsnota			Begroting						Voorjaarsnota			Begroting						Voorjaarsnota			Begroting		
-----------	--	--	--	---------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	-----------	--	--

## Wetgevingstraject (indicatief)

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Omgevingswet	Behandeling door Eerste Kamer																																			
Aanvullingswetten bodem en geluid	Schrijven			Toetsing, consultatie en verwerken						Advies Raad van State en verwerken advies						Parlementaire behandeling																				
Aanvullingswet natuur	Schrijven			Toetsing, consultatie en verwerken						Advies Raad van State en verwerken advies						Parlementaire behandeling																				
Aanvullingswet grond	Schrijven			Toetsing, consultatie en verwerken						Advies Raad van State en verwerken advies						Parlementaire behandeling																				
Invoeringswet	Schrijven			Toetsing, consultatie en verwerken						Advies Raad van State en verwerken advies						Parlementaire behandeling																				
Uitvoerings-AMvB's	Schrijven			Toetsing, consultatie, voorhang en verwerken						Advies Raad van State en verwerken advies																										
Ministeriële regelingen	Vorbereiden			Schrijven						Toetsing, consultatie en verwerken						Technische notificatie																				
Aanvullingsbesluit				Schrijven						Toetsen			Consultatie en voorhang			Advies Raad van State en verwerken advies																				
Invoeringsbesluit				Schrijven						Toetsing			Consultatie & voorhang			Advies Raad van State en verwerken advies																				

