

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 23 april 2009
Ons kenmerk 17/5.3/2009004481
Behandeld door de heer R.J.J. Hartsuiker (0592) 36 57 03
Onderwerp: Tussenrapportage Kansen voor de Zuidas

Geachte voorzitter/leden,

Als college hebben wij uw staten op 19 november 2008 per brief geïnformeerd over de start van het project Kansen voor de Zuidas, waarbij wij samen met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Meppel werken aan een ruimtelijk-economische gebiedsvisie voor de Drentse Zuidas.

Uit de bespreking van genoemde brief in de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van 11 maart 2009 bleek dat er vanuit uw staten ook brede steun is voor dit initiatief.

In de brief van 19 november 2008 hebben wij aangegeven u eind maart 2009 via een tussenrapportage te berichten over de stand van zaken. De intentie daarbij was om u te informeren wanneer de eerste ontwikkelrichtingen bekend zouden zijn. Er bleek echter iets meer tijd nodig te zijn om tot deze stap te komen. Door middel van deze brief willen wij alsnog aan onze toezegging voldoen.

Stand van zaken

Begin januari 2009 is onder leiding van adviesbureau Trans4 een start gemaakt met het project. Daarbij zijn allereerst afspraken gemaakt over de aanpak van het project en de vormgeving van het proces, die zijn vertaald in een startnotitie. Deze is vervolgens door de stuurgroep vastgesteld. De startnotitie kunt u downloaden via www.zuidas.drenthe.nl.

Vervolgens is in de periode januari tot eind maart gewerkt aan de gebiedsanalyse (SWOT-analyse) van de Drentse Zuidas. Hierbij is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van het gebied, evenals de kansen en bedreigingen gebaseerd op onder meer een trendanalyse, een beleidsanalyse en een contextanalyse. Op basis hiervan is een aantal ontwikkelrichtingen geformuleerd die het vertrekpunt zullen vormen voor de gebiedsvisie Drentse Zuidas. De stuurgroep heeft hier op 25 maart 2009, na een constructieve en enthousiaste bespreking, mee ingestemd en de opdracht gegeven om verder te gaan met het opstellen van de gebiedsvisie. De gebiedsanalyse en het document waarin de ontwikkelrichtingen zijn aangegeven, hebben wij voor u ter inzage gelegd in de leeskamer. Het gaat hier nadrukkelijk om tussenproducten die als bouwsteen dienen voor de gebiedsvisie en niet om een aanzet tot de gebiedsvisie zelf.

Vervolgproces

In de periode tot de zomer van 2009 zullen wij samen met de gemeenten, het bedrijfsleven en adviesbureau Trans4 werken aan het opstellen van de gebiedsvisie Drentse Zuidas en daaraan gekoppeld het formuleren van de ontwikkelopgaven en het opstellen van de uitvoeringsagenda. Naar verwachting zal de definitieve rapportage in het najaar van 2009 ter vaststelling aan uw staten worden aangeboden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

cvd/coll.