

Aan:
de voorzitter en leden van het
Presidium van provinciale staten

Assen, 8 september 2010
Ons kenmerk 36/6.4/2010010270
Behandeld door de heer H. E. Bezema (0592) 36 53 25
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma 2010


Geachte voorzitter/leden,

U hebt ons college verzocht uw staten ieder kwartaal te informeren over de planning van onderwerpen vanuit de GS-organisatie, zodat het Presidium daarop kan plannen voor wat betreft agendering in commissie- en statenvergaderingen.

Op basis van de begroting, de beleidskaders en de afdelingswerkplannen is een Uitvoeringsprogramma voor het komende jaar kalenderjaar opgesteld, met drie kwartalen uitloop naar het volgende kalenderjaar. Ieder kwartaal ontvangt u een geactualiseerde versie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

 , secretaris

 , voorzitter

Bijlage(n):
jk/coll.



Programma	Resultaat Beschrijving van het op te leveren/geleverde resultaat (de output)	A 2010-01	G 2010-2	E 2010-3	N 2010-4	D 2010-4	Prognose 2011-1	Prognose 2011-2	Opmerkingen/status/prognose
0. Bedrijfsvoering	Evaluatierapportage uitvoering motie 16/2008 (i.s.m. SEO)				X				In voorbereiding via OCWZ
1. De provincie doet er toe	Audit D&D Samenwerkingsovereenkomsten en convenanten (verbonden partijen)				X				Onderzoek loopt (4 partijen en scan Coevorden)
1. De provincie doet er toe	Audit/quick scan gebiedscommissies					X			Beleidsreactie rapportie Van Dijk in voorbereiding
1. De provincie doet er toe	Auditprogramma 2010 (onderdeel eerste bestuursrapportage)		OK						Opgenomen in 1e bestuursrapportage hoofdstuk 1
1. De provincie doet er toe	Auditprogramma 2011 (onderdeel begroting)					X			Voorstellen staan in bedrijfsvoeringsparagraaf 2011
1. De provincie doet er toe	Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming							X	Zie Begroting 2011
1. De provincie doet er toe	Terugblik huidig collegeprogramma 2007-2011 (End term review)					X			Zie Begroting 2011
1. De provincie doet er toe	Overdrachtsdossier tbv nieuw college (periode 2011-2015)						X		Afhankelijk van doorlooptijd formatieproces
1. De provincie doet er toe	Aan Rijksbreed subsidiekader aangepaste Algemene Subsidie Verordening							X	Zie Begroting 2011
1. De provincie doet er toe	Interprovinciale visie op middenbestuur	OK	<						Profiel in PS afgerond
2. Samenleving met Samenhang	Afronding project Depot Nieuwbouw Drents Museum (TV)				X				
2. Samenleving met Samenhang	Decentralisatie Regionaal Historisch Centrum (RHC) (TV)					X			
2. Samenleving met Samenhang	Afronding project Nieuwbouw Drents Museum (TV)								
2. Samenleving met Samenhang	Emmen Culturele hoofdstad 2018 (TV)		V						Alleen als Emmen besluit neemt om te starten. Emmen heeft afgezien van kandidaatstelling
2. Samenleving met Samenhang	Klanttevredenheidsonderzoek RTV Drenthe 2009 (TV)		OK						Is vastgesteld
2. Samenleving met Samenhang	Overdrachtsdossiers PNs Cultuur: CBK, Biblionet en K&C (TV)					X			Drie bijeenkomsten met PS gepland in het najaar van 2010
2. Samenleving met Samenhang	Uitvoeringsprogramma cultuurhistorie (TV)					X			
2. Samenleving met Samenhang	Evaluatie CBK Drenthe						X		Zie Begroting 2011
3. Ruimte met Bereikbaarheid	3.15 Krimp dossier/ beleidsstrategie op basis van onderzoek					X			
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Additionele voortgangsrapportage (Kadernota) (TV)								Nieuw
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Beleidsstrategie krimp (TV)		OK						
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Beleidsvisie Luchtvaart (GS-TV, PS-TV)		X	>					Inspraaktermijn iets opgerekt ivm gem. raadsverkiezingen.
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Brief resultaten wijk- en buurtvernieuwing (TKN)					X			
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Brief voortgang Versnellingsstafel (TKN)		OK						
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Evaluatie Aanbesteding Openbaar vervoer (tkn)		X	>					toezegging. Uitgesteld door late behandeling in DB OV-bureau
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Evaluatie Inv Program VV 2002-2010 (GS-TV, PS-tkn)				X	>			Uitstel in verband met personele capaciteit
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Geactualiseerde Kadernota Uitv. RSP/RSP+ Drenthe (TV)	X	OK						Statenstuk 2010-431
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Investeringsprogramma PVVP tot 2020 (GS-TV, PS-TV)		OK						Begin april naar PS gestuurd. Statenstuk 2010-425
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Jaarverslag PVVP (PUP 2009) (GS-TV, PS-tkn)		X	>					
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Nota provinciaal grondbeleid (TV)		X	>					Nota gereed; wordt opnieuw nog besproken in CMT voordat het wordt aangeboden aan GS/PS.
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Programma van eisen aanbesteding Vechtdallijnen (GS-TV, PS-tkn)	OK							
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Railvisie Drenthe 2040 (GS-TV, PS-tkn)	OK							In de OGB van 31 maart gepresenteerd en besproken
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Realisatiestrategie omgevingsbeleid (TV)					X			
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Resultaat aanbesteding Vechtdallijnen (GS-TV, PS-tkn)				X				
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Structuurvisie omgevingsbeleid (TV)		OK						
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Uitvoeringsagenda omgevingsbeleid: gebiedsopgaven, regionale woningbouwafspraken, wonen a/h water en lange termijnvisie en maatregelenprogramma Beilen (TKN)				X				
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Uitvoeringsagenda omgevingsbeleid: gebiedsopgaven, regionale woningbouwafspraken, wonen a/h water en lange termijnvisie en maatregelenprogramma Beilen (TKN)				X				
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Uitvoeringsprogramma PUP 2010 (GS-TV, PS-tkn)	OK							Begin april naar PS gestuurd.
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Uitvoeringsprogramma PUP 2011 (GS-TV, PS-tkn)						X		Zie Begroting 2011
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Verdeelbesluit BDU (GS-TV, PS-tkn)				X				
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Visie binnenhavens en vaarwegen (TV)		X	>	>		X		Concept klaar, wordt in 2e kwartaal voorgelegd aan klankbordgroep
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Voortgangsrapportage Atelier Mooi Drenthe					X			
3. Ruimte met Bereikbaarheid	Voortgangsrapportage Verrommelingsubsidie						X		
4. Kennis Werkt	Evaluatie en toekomst Marketing en Promotie (TV)		OK						26 mei BFE, 2 juni PS
4. Kennis Werkt	Evaluatie stand van zaken Stimulatie natuurlijke recreatie drenthe (STINAT)		OK						2 juni of 6 juli PS informierend
4. Kennis Werkt	Strategisch Samenwerkingskader Drentse Zuidas (TV)				X				N.a.v. PS brief Zuidas - december 2009
4. Kennis Werkt	toerdata concumentenonderzoek		OK			V			eind mei GS
4. Kennis Werkt	toerdata toerisme in cijfers 2010		OK						eind juni GS
5. Leefomgeving	Aankopen, inrichten en bufferen EHS gronden		OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Actieplan geluid		OK						
5. Leefomgeving	Tweede tranche EU-geluidsbelastingkaart						X		Zie Begroting 2011
5. Leefomgeving	Uitwerking innovatieve grondwatervisie						X		Zie Begroting 2011
5. Leefomgeving	Muskusrattenbesluit/eventuele overdracht VWS						X		Zie Begroting 2011
5. Leefomgeving	Bodemkaart fosfaat (TV)		OK						
5. Leefomgeving	Brief rapport actueel overzicht natuur in Drenthe (TKN)		OK						
5. Leefomgeving	Businessplan Drentse Energie Organisatie					X			
5. Leefomgeving	Concrete maatregelen 'bergen en vasthouden water' progr. Klimaat&Energie (TKN)		OK						
5. Leefomgeving	Deelprojecten Klimaat en Energie - 100.000 woningenplan		OK						
5. Leefomgeving	Efficiencywinst waterketen - POV in overeenstemming brengen met nieuwe wetgeving		OK						
5. Leefomgeving	Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 (TV)					X			
5. Leefomgeving	Gebiedsdossiers KRW doelen bescherming drinkwater (TV)	OK	OK	X	X				
5. Leefomgeving	Grotere belevingswaarde van water als basis voor het omgevingsbeleid; onderdeel ontwerp omgevingsvisie		OK						

Programma	Resultaat Beschrijving van het op te leveren/geleverde resultaat (de output)	A	G	E	N	D	A	Prognose	Prognose	Opmerkingen/status/prognose
		2010-01	2010-2	2010-3	2010-4	2011-1	2011-2			
5. Leefomgeving	Uitvoeringsprogramma TT en omgeving								X	Zie Begroting 2011
5. Leefomgeving	K&E: Bouwen; 100.000 woningenplan			OK						
5. Leefomgeving	K&E: diep onder Drenthe; geothermie, CCS en WKO			OK						
5. Leefomgeving	K&E: Kenniseconomie; groen gas, ETP, 100.000 voertuigenplan			OK						
5. Leefomgeving	Luchtkwaliteit en geluidhinder; Geluidsactieplan, Evaluatie luchtkwaliteit	OK					X			
5. Leefomgeving	Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 (TV)			OK						
5. Leefomgeving	Oplossing knelpunten EHS bij gemeentelijke wegen			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Oplossing knelpunten EHS bij provinciale wegen			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Provinciale rapportage Mid Term Review pMJP en aanlevering minister LNV (TV)			OK						MTR rapportage afgerond, aangeboden aan minister van LNV en ter kennisneming aan PS.
5. Leefomgeving	Rapportage realisering efficiencywinst in de waterketen (TV)						X			
5. Leefomgeving	Rapportages KRW doelen terugdringen milieudruk (TKN)			OK			X			
5. Leefomgeving	Rapportages uitvoering convenant Meppelerdiep (TKN)			OK			X			
5. Leefomgeving	Realisatiestrategie OGB; onderdeel integrale gebiedsontwikkeling (TV)			OK			X			
5. Leefomgeving	Strategisch ruimtelijk kader OGB - Plan MER (DER)	OK								
5. Leefomgeving	Structuurvisie ondergrond (TV)						X			
5. Leefomgeving	Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit	OK								
5. Leefomgeving	Uitwerkingsplan innovatieve grondwatervisie; zeker stellen bestaande grondwatervoorraad (TV)					X				
5. Leefomgeving	Vaststellen Voortgangsrapportage ILG 2010 (PEIL) TKN								X	Zie Begroting 2011; betreft jaarlijks terugkerende besluitvorming.
5. Leefomgeving	Visie begeleid natuurlijk 'wildernisnatuur' (TV)			OK	X					Project wordt stopgezet; brief ter info aan PS is verstuurd.
5. Leefomgeving	Visie natuurdoeltype begeleid natuurlijk (TV)			OK	X					Dubbel opgenomen: zie visie begeleid natuurlijk wildernisnatuur.
5. Leefomgeving	Voortgang oplossingen knelpunt EHS A28 'ecoduct Dwingelderveld' (TKN)			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgang projecten Regiopark Assen-Groningen: Leekstermeer, Peizermade, toegangspoort Dijkveld en beekdal Messchen (TKN).			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgang realisatie 1e fase project Bargerveen (TKN)			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgang realisatie 1e fase project Havelte-Oost (TKN)			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgang realisatie 1e fase project Tussenwater (TKN)			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgang realisatie project Runde (TKN)			OK			X			Voor verantwoording zie 1e bestuursrapportage.
5. Leefomgeving	Voortgangsrapportage Tennet (TKN)			OK						Voortgangsrapportage 6 juli in GS, 20 september in PS
6. Middelen	Jaarstukken 2009 (TV)			OK						Goedkeurende verklaring accountant, zeer positieve beoordeling. Jaarstukken 2009 zijn 02/06/10 goedgekeurd door PS.
6. Middelen	Voorjaarsnota 2010 (TV)			OK	<					Bezuinigingspakket verwerkt. Voorjaarsnota 2010 is 08/07/10 door PS met enkele wijzigingen (amendementen en moties) goedgekeurd.
6. Middelen	Voorjaarsnota PLUS 2010 (TV)								X	Afhankelijk van doorlooptijd formatieproces, oplevering 2e of 3e kwartaal
6. Middelen	1e Bestuursrapportage 2010 (TV)			OK	<					1e Bestuursrapportage is 02/06/10 door PS goedgekeurd.
6. Middelen	Begroting 2011 (TV)						X			Proces loopt. 14/09/10 definitieve begroting in GS.
6. Middelen	2e Bestuursrapportage 2010 (TV)						X			Proces loopt. 28/09/10 2e Bestuursrapportage in GS.

Legenda:

 TV: ter vaststelling PS TKN: ter kennisname PS
 Diverse resultaten worden meegenomen in de begrotingscyclus

 X Planning op te leveren resultaat
 OK Resultaat opgeleverd/afgerond
 > Resultaat later gereed
 < Resultaat eerder gereed
 V Resultaat vervallen (zie toelichting bij opmerkingen)
 N Nieuw toegevoegd resultaat

 X en X Meerdere geplande resultaten met verschillende oplevermomenten
 OK en X Meerdere resultaten met verschillende oplevermomenten, waarbij een gepland resultaat reeds is opgeleverd