

***Statenstuk* 2004-141**

Masterplan Veenhuizen

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 16 juni 2004
- provinciale staten op 7 juli 2004
- fatale beslisdatum: n.v.t.

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer W.F. Postma, telefoonnummer (0592) 36 57 24

Portefeuillehouder: de heer J.H. Schaap

Inleiding

Op 18 november 2002 hebben de Rijksbouwmeester, de directeur van de Rijksgebouwendienst, het Ministerie van Justitie, de provincie en de gemeente Noordenveld ingestemd met het visiedocument *Omzien naar ontwikkeling; perspectieven voor Veenhuizen*.

In dit visiedocument zijn de mogelijkheden en wenselijkheden geschetst van een aanpak tot behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Veenhuizen. Ook is hierin een kader neergezet om te komen tot de ontwikkeling van projecten in Veenhuizen, waarbij leegstand en verval van monumentale panden wordt tegengegaan.

Afgesproken is dat dit visiedocument voor de moederorganisaties richtinggevend zal zijn bij het maken van beleid voor Veenhuizen. Voorts is besloten tot de vorming van een ontwikkelingsbureau, dat voor vijf jaren initiatieven zal ontwikkelen en stimuleren en - binnen de kaders van de visie - relevante ontwikkelingen zal coördineren.

Besloten werd tot de instelling van een Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) en de vorming van de Stuurgroep Veenhuizen, waarin de Rijksgebouwendienst, het Ministerie van Justitie, de provincie (hierin heeft gedeputeerde de heer J.H. Schaap zitting) en de gemeente Noordenveld vertegenwoordigd zijn.

Door het OBV zijn de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven voor een passende ontwikkeling van Veenhuizen gegenereerd en projectvoorstellen ontwikkeld.

Alle kansrijke projectvoorstellen zijn vervolgens globaal op hun haalbaarheid getoetst en in hun onderlinge samenhang gebracht in het Masterplan Veenhuizen.

Dit masterplan geeft een overallbeeld van de verschillende in onderlinge samenhang uit te voeren deelprojecten. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen onderdelen die een relatie hebben met plattelandsontwikkeling, gevangenis museum, versterking recreatief-toeristische infrastructuur en gebiedsgerichte ontwikkeling van de landbouw, de natuur en het landschap.

De onderscheiden deelprojecten zijn vervolgens inhoudelijk verder uitgewerkt en voorzien van een kostenplaatje. Tevens is aangegeven welke financieringsbronnen (kostendragers en subsidieaanvragen) met het oog op de financiële haalbaarheid van de plannen benodigd zijn.

In totaal is met de uitvoering van het Masterplan Veenhuizen een investering van ruim € 16 miljoen gemoeid, waarvan ongeveer de helft al gefinancierd is (onder meer het merendeel van het landelijk gevangenis museum). Voor de rest van de financiering (met name voor de ontwikkeling van de recreatief-toeristische infrastructuur in Veenhuizen) wordt een beroep gedaan op subsidies in het kader van het Kompas van het Noorden, het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland, de stads- en dorpsvernieuwing (ISV), Belvédère en (na uitwerking van het deelplan) de Subsidieregeling gebiedsgericht beleid. De komende tijd zullen voornoemde subsidieaanvragen verder worden uitgewerkt en worden ingediend.

Ook van de gemeentelijke en provinciale overheid wordt een bijdrage als cofinanciering verwacht. In totaal wordt een provinciale bijdrage van afgerond € 1.350.000,- gevraagd. Daarvan is afgerond € 750.000,- als bijdrage voor het landelijk gevangenis museum en de cofinanciering voor (Kompas-)projecten reeds toegezegd. Per saldo is voor de uitvoering van aanvullende projecten volgens het masterplan in de jaren 2004-2006 nog een provinciale bijdrage van € 600.000,- benodigd. Met name is deze bijdrage noodzakelijk als cofinanciering voor het Kompas-project Masterplan Veenhuizen dat zich met name richt op versterking van de recreatief-toeristische infrastructuur in Veenhuizen.

De kadernota Masterplan Veenhuizen is in de Stuurgroep Veenhuizen op 29 maart 2004 als basis voor de toekomstige ontwikkeling van Veenhuizen aanvaard en partijen hebben de intentie uitgesproken mee te werken aan de uitvoering daarvan.

Voorts hebben partijen zich in beginsel bereid verklaard tot het verlenen van een financiële participatie in de ontwikkeling en uitvoering van de plannen als omschreven in het Masterplan Veenhuizen.

Vanwege het belang van een verdere ontwikkeling van het gebied Veenhuizen wordt voorgesteld in te stemmen met de voornoemde aanvullende provinciale bijdrage van maximaal € 600.000,-- voor de uitvoering van verschillende deelprojecten volgens het Masterplan Veenhuizen in de jaren 2004-2006. Voorgesteld wordt om deze bijdrage ten laste te brengen van de Reserve flexibel beleid.

Advies

1. Voor de verdere recreatief-toeristische ontwikkeling van het gebied Veenhuizen een aanvullende provinciale bijdrage van maximaal € 600.000,-- voor de uitvoering van het Masterplan Veenhuizen in de jaren 2004-2006 beschikbaar stellen.
2. Dit bedrag dekken uit de Reserve flexibel beleid.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Toename van de leefbaarheid, alsmede versterking van de sociaal-culturele en economische ontwikkeling in Veenhuizen.

Argumenten

1.1. De ontwikkeling van Veenhuizen vraagt al jaren de aandacht.

De kadernota Masterplan Veenhuizen geeft voor het eerst een integraal overzicht van alle in de komende jaren te verrichten werkzaamheden met een financiële paragraaf erbij.

De kadernota is een belangrijk basisdocument voor de planning en subsidieverwerving van projecten in Veenhuizen.

Uitvoering

Tijdsplanning

Is in de kadernota Masterplan Veenhuizen aangegeven.

Financiën

Totale kosten afgerond: € 16.170.000,--

Inkomsten van derden afgerond: € 14.820.000,--

Lasten voor de provincie afgerond: € 1.350.000,--

Hiervan is reeds toegezegd: afgerond € 750.000,-- voor uitvoering landelijk gevangenis­museum (afgerond € 450.000,-- uit het Fonds grote projecten) en ontwikkeling Veenhuizen 2003-2004 (€ 300.000,-- uit het Fonds flexibel beleid, besluit van provinciale staten van 19 maart 2003, nummer G-10).

In het kader van de voorbereiding van de bestedingen uit de Reserve flexibel beleid wordt nu gevraagd om een aanvullende provinciale bijdrage van maximaal € 600.000,-- waarmee onder meer de uitvoering van een integraal Kompas-project Masterplan Veenhuizen met een totaal­investering van afgerond € 8.270.000,-- (exclusief BTW) in de jaren 2004-2006 gerealiseerd kan worden.

Monitoring en evaluatie

Volgens de regeling van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor Kompas/ISP-projecten.

Extern betrokkenen

Zie kadernota Masterplan Veenhuizen.

Communicatie

In overleg met de afdelingen communicatie van het Rijk, de provincie, de gemeente en het OBV zal een communicatietraject worden uitgezet. De communicatie is een verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Veenhuizen. De gemeente Noordenveld, waarbij het voorzitterschap van de stuurgroep berust, is daarbij leidend.

Bijlagen

1. Kadernota Masterplan Veenhuizen met bijlagen.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 27 mei 2004

Kenmerk: 21/6.5/2004005354

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

ck/coll.

Kadernota

Masterplan

Veenhuizen

1. Inleiding.

Op 18 november 2002 hebben de Rijksbouwmeester, de directeur van de Rijksgebouwendienst, het ministerie van Justitie, de provincie en de gemeente Noordenveld ingestemd met het visiedocument "Omzien naar ontwikkeling; perspectieven voor Veenhuizen" vastgesteld.

In dit visiedocument zijn de mogelijkheden en wenselijkheden geschetst van een aanpak tot behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Veenhuizen. Ook is hierin een kader neergezet op te komen tot de ontwikkeling van projecten in Veenhuizen, waarbij leegstand en verval van monumentale panden wordt tegengegaan.

Afgesproken is dat dit visiedocument voor de moederorganisaties richtinggevend zal zijn bij het maken van beleid voor Veenhuizen. Voorts is besloten tot de vorming van een ontwikkelingsbureau, die voor vijf jaren initiatieven zal ontwikkelen en stimuleren en – binnen de kaders van de visie-relevante ontwikkelingen zal coördineren.

Voorts werd afgesproken om op korte termijn te streven naar de instelling van een definitieve organisatie ter ontwikkeling van Veenhuizen en de vorming van de stuurgroep Veenhuizen, waarin de Rijksgebouwendienst, het ministerie van Justitie, de provincie en de gemeente Noordenveld vertegenwoordigd is.

Inmiddels is het ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) gevormd en zijn een groot aantal initiatieven voor een passende ontwikkeling van Veenhuizen gegenereerd en projectvoorstellen ontwikkeld. Een en ander is verwoord in het Jaarplan 2004 van het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

Alle kansrijke projectvoorstellen zijn vervolgens globaal op hun haalbaarheid getoetst en in hun onderlinge samenhang gebracht in het Masterplan Veenhuizen. Dit Masterplan geeft een overallbeeld van de verschillende in onderlinge samenhang uit te voeren deelprojecten. De onderscheiden deelprojecten worden hierin inhoudelijk verder uitgewerkt en voorzien van een kostenplaatje. Tevens is hierin aangegeven welke financieringsbronnen (kostendragers en subsidieaanvragen) met het oog op de financiële haalbaarheid van de plannen benodigd zijn.

Het Masterplan Veenhuizen is bedoeld als uitwerking van het voornoemde visiedocument en basis voor in te dienen verzoeken om financiële bijdragen en subsidies.

Voorts wil het Masterplan Veenhuizen, als pilotstudy, een structurele oplossing bieden voor de problematiek rondom monumenten van de Rijksgebouwendienst (RGD) zoals deze in de brief van 9 februari 2004 zijn beschreven. (zie bijlage)

2. Doelstellingen en uitgangspunten Masterplan Veenhuizen.

Nadat in voorgaande jaren met alle betrokken partijen plannen voor Veenhuizen zijn ontwikkeld, is het nu tijd om tot uitwerking en realisering van de ontwikkelde plannen over te gaan. Het Masterplan Veenhuizen geeft een integraal kader voor een samenhangende projectontwikkeling van Veenhuizen.

De volgende uitgangspunten worden daarbij nagestreefd:

a. Visie "Omzien naar ontwikkeling; perspectieven voor Veenhuizen" als leidraad

Belangrijk is dat we er niet vanuit gaan dat veranderingen zomaar vanzelf plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat Veenhuizen zich ook daadwerkelijk ontwikkelt zoals wij dat samen willen, is er een projectbureau in het leven geroepen. Dit bureau heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat er ook echt iets gaat gebeuren in Veenhuizen. Met het voornoemde visiedocument als leidraad is het bureau op zoek gegaan naar partijen die mee willen bouwen aan Veenhuizen. Dat kunnen de huidige bewoners zijn, maar ook mensen die zich nieuw in Veenhuizen willen vestigen en overheden en private partijen die in Veenhuizen willen investeren.

Het gedachtegoed van de visie is gebaseerd op de herinnering aan het verleden van deze bijzondere plek.

Veenhuizen is een getuigenis van het negentiende-eeuwse tijdperk en haar opvattingen. Deze historische context biedt aanknopingspunten voor de toekomst.

Vertaling van de oude sociale en economische basisprincipes van de kolonie leveren de grondslagen op voor het nieuwe Veenhuizen:

- cultuurhistorisch besef
- zorg en respect voor mens en omgeving
- sociaal-economische cohesie en wederkerigheid

b. Startschot Veenhuizen

De ondertekende verklaring het "Startschot Veenhuizen" waarin de Rijksbouwmeester, Het ministerie van Justitie, de Rijksgebouwendienst, de Provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld verklaren om te streven naar een zo spoedig mogelijke instelling van de definitieve organisatie ter ontwikkeling van Veenhuizen. Zij zijn bereid zitting te nemen in de stuurgroep i.o., c.q. de raad van aanbeveling.

Doelstelling van het Masterplan Veenhuizen is om een integraal kader voor de verdere uitvoering van (deel-) projecten in Veenhuizen met de financiële consequenties daarvan (onder meer de inzet van eigen en subsidiemiddelen) aan te geven.

De kadernota Masterplan schets een ontwikkelingskader voor Veenhuizen dat bij verschillende in te dienen subsidieaanvragen voor Veenhuizen gevoegd kan worden.

3. Uitwerking Masterplan Veenhuizen in uitvoeringsprojecten.

In het visiedocument wordt een analyse gegeven van de knelpunten die zich in Veenhuizen voordoen. Ook worden hierin de mogelijkheden en wenselijkheden geschetst om te komen tot een aanpak waarbij behoud en versterken van het bijzondere culturele erfgoed Veenhuizen centraal staat. Directe aanleiding daarvoor is het besluit van Justitie eind jaren 80 om haar bemoeienis te beperken tot de gevangeniscomplexen in Veenhuizen. Een groot deel van de monumentale panden in het dorp valt ten prooi aan leegstand en verval. Het wegvallen van de voorzieningen die vroeger onder Justitie vielen zet de leefbaarheid van Veenhuizen onder druk.

Belangrijk voor de ontwikkeling van Veenhuizen is de aanwezigheid en de ontwikkeling van de Penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen. Deze instellingen van het ministerie van Justitie zijn zowel maatschappelijk als ruimtelijk van groot belang voor Veenhuizen. Omdat de ontwikkelingen rond het gevangeniswezen binnen Justitie een eigenstandig besluitvormingstraject kennen worden ze op dit moment buiten het kader van het Masterplan Veenhuizen gelaten. Wel dient onderkend te worden dat de besluiten van Justitie soms van (grote) invloed kunnen zijn voor de ontwikkeling van de leefbaarheid in Veenhuizen.

Nieuwe ontwikkelingen in vrijkomende gebouwen en op de landbouwgronden dienen ingepast te worden in de bestaande cultuurhistorisch-ruimtelijke en sociaal-economische structuur van Veenhuizen.

De in de afgelopen jaren is het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) gevormd, die zich beijverd heeft om de toekomstvisie voor Veenhuizen in overleg met belanghebbenden in concrete projectvoorstellen uit te werken. Daartoe zijn verschillende thematische bijeenkomsten georganiseerd. De daarbij ontwikkelde initiatieven en in de visie passende plannen zijn verwerkt in een integraal Masterplan Veenhuizen. Het Masterplan Veenhuizen is bedoeld om een overall-plan voor de ontwikkeling van Veenhuizen, waarbinnen alle relevante initiatieven en werkzaamheden geclusterd worden weergegeven. Het Masterplan heeft een voortschrijdend karakter en zal afhankelijk van zich voordoende kansen en mogelijkheden zo nodig worden aangepast.

In het Masterplan Veenhuizen worden naast het algemeen overkoepelend kader een vijftal clusters van deelprojecten onderscheiden.

Te weten:

- a. **Versterking recreatief-toeristische infrastructuur**, (incl. cultuurtoeristische voorzieningen, integrale planontwikkeling, ICT, revitalisering openbare ruimte)
- b. **Museumcomplex** (locatie: gebouwencomplex carré / 2e gesticht)
- c. **Zorg- en activiteitencluster**: (locatie: Hospitaalcomplex en omgeving)
- d. **Ambachtsexpertise-cluster**: (locatie: Houtbedrijf en omgeving)
- e. **Cluster verbrede landbouw, (incl. voedselinfrastructuur), natuur en landschap**. (locatie: maallustcomplex en landbouwareaal Veenhuizen en omgeving)

Voor zowel het overkoepelend Masterplan als de deelprojecten zijn de huidige en gewenste toekomstige situatie aangegeven en in concrete uitvoeringsmaatregelen als volgt vertaald:

Overall-project: Masterplan Veenhuizen:

Het Masterplan Veenhuizen bevat een globale beschrijving van de integrale aanpak, de werkwijze, de indicatieve financiering en de uitvoeringsplanning van de gewenste planvorming en planrealisering in Veenhuizen.

Onder meer zijn de volgende activiteiten voorzien:

- Nader analyseren van het cultuurhistorische verhaal van Veenhuizen en de Maatschappij van Weldadigheid als basis voor de toekomstige ontwikkelingen.
- Uitwerken van een integraal Masterplan voor de revitalisering van Veenhuizen.
- Zorgen voor financiering / subsidieverwerving voor de uitvoering van het Masterplan Veenhuizen.
- Verankeren en uitbouw overlegstructuur ontwikkeling Veenhuizen.
- Invulling geven aan het pilot-project van de RGD over omgaan met monumentenbestand Veenhuizen
- Maken overeenkomst met werkafspraken over delegatie van taken en bevoegdheden naar Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.
- Begeleiden uitvoering gesubsidieerde projecten en beheer projectadministratie.
- Vormen van rechtspersoon voor beheer en ontwikkeling van vrijkomende rijkeigendommen gebouwen en gronden Veenhuizen.
- Vormen en regelen exploitatie van de beheers/uitvoeringsorganisatie.
- Vervaardigen en uitvoeren communicatieplan integrale ontwikkeling Veenhuizen.
- Betrekken bevolking bij de planvorming/uitvoering Masterplan Veenhuizen.

Deelproject a:

Versterking recreatief-toeristische infrastructuur: (incl. cultuurtoeristische voorzieningen, integrale planontwikkeling, ICT, revitalisering openbare ruimte)

Het deelproject “Versterking recreatief-toeristische infrastructuur” geeft een overzicht van de gewenste ontwikkelingen om Veenhuizen voor toeristen beter te ontsluiten en het bijzondere historische karakter van het gevangeniswezen in Veenhuizen beter te visualiseren en te promoten.

Onder meer zijn de volgende activiteiten voorzien:

- Stimuleren cultuurtoerisme in Veenhuizen door goede promotie en marketing.
- Verdere productontwikkeling van cultuurtoerisme in Veenhuizen.(aanvullend op reeds in uitvoering genomen provinciaal project cultuurtoerisme II)
- Zorgen voor fysieke objectbewegwijziging / informatiepanelen/zuil

- Coördinatie promotie cultuurtoeristische voorzieningen Mij. van Weldadigheid.
- Behoud en versterken toeristische functie van aanwezige culturele voorzieningen .
- Maken en realiseren plan voor versterken leefbaarheid Veenhuizen.
- Uitvoeren kwaliteitsverbetering openbare ruimte omgeving Kerklaan. (in uitvoering)
- Planvorming en uitvoeren kwaliteitsverbetering Oude Gracht en omgeving
- Maken en aanpassen fiets- en wandelpaden t.b.v. toeristen Veenhuizen.
- Maken recreatieve fiets- en wandelroutes in en rond Veenhuizen
- Maken beeldenroute Veenhuizen.
- Verbetering openbaar vervoersysteem Veenhuizen.
- Maken overnachtingsaccommodaties in monumentale panden (bed en breakfast)
- Revitaliseren leprozenhuisje voor bijzondere groepsverblijfsaccommodatie
- Revitaliseren verenigingsgebouw tot café/restaurant (gereed).
- Maken concertlocatie in koepelkerk (t.b.v. orgelopleiding.(restauratie mon. orgel)
- Maken concertlocatie voor koorschool Noord-Nederland in RK-kerk (incl. orgel)
- Bevorderen internationale samenwerking bij productontwikkeling Veenhuizen.
- Herstel en gebruik koetshuis en schuren Gen. v.d. Boschweg voor open atelier
- Organiseren bijzondere evenementen en theaterweekenden.

Deelproject b:

Museumcomplex (locatie: gebouwencomplex carré / 2e gesticht)

Dit deelproject betreft de verbouwing van het zgn. 2^e gesticht tot Landelijk gevangenis­museum (LGM) en het aanbrengen van de nodige voorzieningen op het bijbehorende terrein t.b.v. een multifunctionele recreatief-toeristische functie.

Onder meer zijn de volgende activiteiten voorzien:

- Ontwikkelen gevangenis­museum in gebouwencomplex 2e gesticht (carré).
- Zorgen voor goede algemene informatie­voorziening over Veenhuizen.
- Uitbeelden historie van gevangenis­wezen in Veenhuizen in een eigentijdse educatief verantwoorde inrichting van het museum.
- Maken bezoekers­centrum Veenhuizen in carré­gebouwen.
- Ontwikkelen VVV-functie Veenhuizen in bezoekers­centrum LGM.
- Ontwikkelen van accommodaties voor culturele voorstellingen/theater in Carré.
- Vastleggen bronnen­materiaal geschiedenis Veenhuizen + oral-history onderzoek
- Multimedia presentatie Veenhuizen / Maatschappij van weldadigheid.
- Herinrichten binnenterrein carré voor bijzondere multifunctionele doeleinden.
- Realiseren voorplein en parkeergelegenheid bij museum
- Realiseren passende overnachting­accommodatie in museum­complex (B&B)

Deelproject c:

Zorg- en activiteitencluster: (locatie: Hospitaalcomplex en omgeving)

Dit deelproject heeft tot doel om het vroegere hospitaal­complex en het DV&O gebouw tot een centrum van zorg- en activiteiten te ontwikkelen. Ook zal de recreatief-toeristische ontsluiting van het gebied verder ontwikkeld worden.

Om hieraan vorm en inhoud te kunnen geven worden onder meer de volgende activiteiten voorzien:

- Revitalisering monumentale gebouwen hospitaal­complex en omgeving.
- Maken zorghotel verstandelijk gehandicapte jongeren in hospitaal­woningen
- Multifunctionele transparante overkapping tussen monumentale gebouwen.
- Realiseren restauratieve voorzieningen in hospitaal­complex.(+ kookworkshops)

- Maken overnachtingaccommodatie voor (bijzondere) groepen.
- Herinrichten gebouwen t.b.v. conferentieoord/ trainingen/kliniek
- Geven van toeristische informatie over geschiedenis hospitaalcomplex.
- Realiseren opleidingscentrum voor masterclasses orgel, piano, klavecimbel.
- Uitvoeren project gericht op integratie groepen jongeren in de samenleving.
- Toeristische ontsluiting cultuurhistorisch waardevol hospitaalgebied.
- Maken Hospitaal voor goede zorg in voormalig opleidingscentrum DV&O als kennis en studiecentrum rond zorggebruik, integratie zorg, recreatie en landbouw
- Uitvoeren behoefteonderzoek nieuwe combinaties wonen, welzijn en zorg.
- Zorgen voor hulp- en zorgvoorzieningen(lokaal) en zorgloket.
- Zorgen voor trainingen specifieke groepen (zorg, media, zingeving)
- Ontwikkelen 2e fase opleiding kunstacademie Minerva.
- Exponeren van depotcollecties grote musea in Nederland.
- Ontwikkelen vestigingsplaats mobiel productiehuis theaterproducties.

Deelproject d:

Ambachtsexpertise-cluster: (locatie: Houtbedrijf en omgeving)

Op en in de nabijheid van het terrein van het vroegere houtbedrijf is het de bedoeling een ambachtsexpertise-centrum te ontwikkelen. Ook zal de recreatief-toeristische ontsluiting van het gebied verder ontwikkeld moeten worden.

Onder meer zijn daartoe de volgende activiteiten voorzien:

- Realiseren opleidingscentrum/leerwerkplaats voor ambachtelijke arbeid.
- Maken bedrijfsruimten voor ambachtelijke MKB-ondernemingen.
- Combinatie bedrijven en galerie/ verkoop gemaakte producten bevorderen.
- Toeristische ontsluiting cultuurhistorisch waardevol ambachtsgebied (wandelroute).
- Opknappen oude elektriciteit centrale, zaagloods en lattenloods als toeristische attractie.
- Geven van toeristische informatie over geschiedenis gebouwencomplex.
- Organiseren zomercursus orgelrestauratie / intern. Academie orgelbouw.
- Huisvesting kantoor stichting orgelcultuur/ intern. Academie orgelbouw in synagoge.
- Geschikt maken van 2 voormalige directiewoningen voor MKB-ondernemingen

Deelproject e:

Cluster verbrede landbouw, (incl. voedselinfrastructuur), natuur en landschap. (locatie: maallustcomplex en landbouwareaal Veenhuizen en omgeving)

Voor het gehele grondgebied van Veenhuizen is het voornemen om een ontwikkelingsplan voor verbrede landbouw, natuur en landschap gestalte te geven. Ook zal de recreatief-toeristische ontsluiting van het gebied en zijn omgeving verder ontwikkeld moeten worden. Daarbij staan de volgende activiteiten voor ogen:

- Revitaliseren zestal gebouwen landbouwverwerking (melkfabriek, graanschuur, etc.)
- Maken verwerkingscentrum plaatselijk geteelde landbouwproducten (o.m. in Maallust).
- Realiseren bedrijfshuisvesting voor graanverwerkingsbedrijf, bierbrouwerij en vervaardigen streek- en zuivelproducten met proeflokaal + winkel streekproducten.
- Onderbrengen promotie / expositieruimte van stichting Nieuwe Akker in boerderij.
- Gebruik turfschuur bij PI voor duurzame landbouw / erfgoedlogies.
- Stimuleren van initiatieven duurzame landbouw in cultuurgebieden.
- Stimuleren samenwerking tussen landbouw/verwerkingsbedrijven in Veenhuizen.
- Stimuleren samenwerking natuurbeschermingsorganisaties en landbouwbedrijven

- Inschakelen gedetineerden in agrarische bedrijven en bedrijf landbouwverwerking.
- Restauratie slachthuisje en geven toeristische informatie over duurzame landbouw.
- Opstellen en uitvoeren van een integraal landschapsontwikkelingsplan Veenhuizen
- Creëren werkervaringsplaatsen in de landbouwbedrijven.
- Onderbrengen Drentse schaap kudde in schaapskooi richting Oosterwolde (is gebeurd).
- Toeristische ontsluiting landbouwbedrijven Veenhuizen.
- Uitvoering plannen beheersing oppervlaktewater en grondwaterkwaliteit Veenhuizen.

4. Globale berekening investeringskosten Masterplan.

Vervolgens is voor het Masterplan en de onderscheiden deelprojecten een indicatief overzicht met een globale kostenraming van de uitvoeringskosten vervaardigd.

In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen in het kader van de plattelandsontwikkeling, het landelijk gevangenis museum, de versterking van de recreatief-toeristische infrastructuur, gebiedsgerichte ontwikkeling van de (verbrede) landbouw, de natuur en het landschap. Deze geeft het volgende beeld:

	Bedrag in euro's:
Kwaliteitsverbetering dorpskern Veenhuizen: Kerklaan en omgeving:	866.000,--
Kwaliteitsverbetering dorpskern Veenhuizen: Oude Gracht en omgeving:	1.500.000,--
Landelijk Gevangenis museum:	5.534.757,--
Versterking recreatief-toeristische infrastructuur:	
a. Museumcomplex en omgeving: (locatie: gebouwencomplex carré / 2e gesticht)	2.916.842,--
b. Zorg- en activiteitencluster: (locatie: Hospitaalcomplex en omgeving)	1.250.000,--
c. Ambachtsexpertise-cluster: (locatie: Houtbedrijf en omgeving)	3.050.000,--
d. Cluster verbrede landbouw, (incl. voedselinfrastructuur), natuur en landschap (locatie: maallustcomplex en landbouwareaal/landschap Veenhuizen en omgeving)	1.050.000,--
Gebiedsgericht beleid Landbouw, natuur en landschap:	p.m.
Totaal investering (excl. BTW):	----- 16.167.599,-- =====

In het bijgevoegde financieel overzicht zijn de verschillende kostenposten nader gespecificeerd.

5. Financiering en subsidiering uitvoeringsprojecten Masterplan.

Om uitvoering te kunnen geven aan het Masterplan zal een beroep worden gedaan op de volgende financieringsbronnen:

a. Rijksmiddelen:

De RGD heeft bij brief van 9 februari 2004 aangegeven naar herstel en behoud van de landschappelijke, cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten alsmede de bruikbaarheid van de monumenten in Veenhuizen te streven waartoe zij vooralsnog geen overdracht van de monumentenvoorraad in Veenhuizen voorstaat.

In beginsel wordt ervan uitgegaan dat de RGD als eigenaar verantwoordelijkheid is voor het naar behoren onderhouden, restaureren en geschikt zal maken voor een nieuwe passende gebruiksfunctie en verhuren van het monumentenbestand in Veenhuizen.

Tot op heden zijn verschillende diensten betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, beheer en exploitatie(verhuur) van de rijkseigendommen (excl. gebouwen in gebruik bij Justitie). In het kader van de pilot-studie van de RGD wordt voorgesteld om te streven naar een efficiënte en doelmatige aanpak bij de renovatie en het beheer van het onroerend goed in Veenhuizen. Daartoe verdient het aanbeveling de vrijkomende rijkseigendommen via een langjarig erfpachtovereenkomst (b.v. voor 30 jaar met een optie voor verlening met 30 jaar) te verpachten aan een op te richten uitvoeringsorganisatie in Veenhuizen.

De erfpachtovereenkomst dient het volgende te regelen:

- Welke gebouwen en gronden in erfpacht worden gegeven met de erfdiensbaarheden en de staat van onderhoud waarin de gebouwen worden verpacht.
- De hoogte van de jaarlijkse erfpachtcanon. Bij het bepalen van de hoogte van de erfpachtcanon dient rekening gehouden te worden met de eventueel ten laste van de erfpachter komende jaarlijkse onderhoudskosten van de gebouwen.
- De onderhoudsverplichting van de pachter en een controle/sanctieregeling van het onderhoud van rijkswege (b.v. op basis van periodiek uit te brengen advies van de Monumentenwacht). Als sanctie wordt gedacht aan een regeling waarbij het erfpachtcontract voortijdig kan worden ontbonden bij wanprestatie.
- De regeling over de verhuur van onroerende goederen door de erfpachter met een risicoparagraaf in geval van blijvende leegstand van gebouwen.
- De rol van de erfpachter bij de voorbereiding en uitvoering van de renovatieplannen. In verband met het aanwenden van subsidie- en sponsorgelden verdient het aanbeveling om te overwegen de uitvoeringsorganisatie te belasten met de projectontwikkeling van de in erfpacht te nemen objecten. De oorspronkelijk benodigde rijksmiddelen voor de investeringen bij restauratie en basis-cascoherstel dienen in dit geval ter beschikking van de voornoemde uitvoeringsorganisatie te komen.
- Een regeling over de situatie na afloop van de erfpacht. (b.v. een regeling van teruglevering).

Naast de erfpachtovereenkomst zullen in een uitvoeringsconvenant met de RGD de taken, bevoegdheden en financiering van de uitvoeringsorganisatie Veenhuizen bij de planvorming/realisatie en het beheer van het (niet-justitie-deel) van de rijkseigendommen in Veenhuizen verder geregeld moeten worden.

In de projectbegroting wordt er van uitgegaan dat het rijk (de RDG) als eigenaar van de bebouwing en gronden de benodigde middelen voor restauratie en basis-cascoherstel van de monumentale panden in Veenhuizen in de planperiode beschikbaar stelt. Voor de investeringen in de rijkseigendommen die benodigd zijn voor een nieuwe gebruiksfunctie zullen aanvullende bijdragen gezocht moeten worden.

b. Kompas-bijdragen.

Er zal op korte termijn een Kompas-aanvraag worden ingediend.

De aanvraag zal betrekking hebben op de volgende onderdelen van de deelprojecten:

1. Versterking recreatief-toeristische infrastructuur Veenhuizen.

Om de bijzondere kwaliteiten van Veenhuizen voor toeristen te kunnen ontsluiten zal een beroep worden gedaan op de Kompas-maatregel: L.4.1. Verbetering recreatief-toeristische infrastructuur. Centraal punt voor de recreatief-toeristische infrastructuur is het in het carré

onder te brengen Landelijk gevangenis­museum Veenhuizen. In en rond het gevangenis­museum Veenhuizen zullen de nodige recreatief-toeristische voorzieningen aangelegd moeten worden waardoor de overige onderscheiden deelprojecten tevens in recreatief-toeristische opzicht een belangrijke functie gaan vervullen.

2. Ambachtsexpertisecluster en Zorg- en activiteitencluster Veenhuizen.

Om het mogelijk te maken dat accommodaties worden gecreëerd voor de door het ontwikkelingsbureau Veenhuizen geregistreerde initiatieven voor nieuwe werkgelegenheid op het terrein van ambacht, scholing en zorg en duurzame landbouw zal een beroep worden gedaan op de Kompas-maatregel: M.3.2.d. Scheppen nieuwe werkgelegenheid.

Met het oog op de subsidieverlening heeft het de voorkeur als de gemeente, vanwege haar publieke functie bij de versterking van de leefbaarheid, het toerisme en de werkgelegenheid in Veenhuizen, Kompas-subsidieaanvraag indient.

De binnenkort in te dienen Kompas-aanvraag heeft met name betrekking op de investeringen die nodig zijn voor de versterking van de recreatief-toeristische infrastructuur in de onderscheiden plandelen in Veenhuizen.

In een later stadium zal in overleg met het bedrijfsleven bekeken worden of en zo ja welke Kompas-aanvraag met het oog op nieuwe scholing- en werkgelegenheidsinitiatieven in Veenhuizen ingediend zal worden.

c. **PLOP-bijdragen,**

Afgelopen jaar is voor de Kerklaan en omgeving in het kader van het Plattelands ontwikkelingsplan (PLOP) een plan voor kwaliteitsverbetering dorpskern Veenhuizen goedgekeurd. De uitvoering van de in overleg met de omwonenden ontwikkelde plannen zal binnenkort aanvangen.

Uiterlijk 14 juni 2004 zal door de gemeente een PLOP-aanvraag voor de jaren 2005 en 2006 worden ingediend voor de planvorming en uitvoering van de kwaliteitsverbetering van openbare ruimte Oude gracht en omgeving.

Een beroep zal worden gedaan op de maatregelen van het PLOP voor: O. Dorpsvernieuwing en –ontwikkeling alsmede de maatregel: S. Bevorderen toeristische en ambachtelijke activiteiten.

d. **SGB-bijdragen,**

Met name voor het cluster: Verbrede landbouw, natuur en landschap, zal een beroep worden gedaan op middelen in het kader van de subsidieregeling gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden. Met name zal daarbij een beroep worden gedaan op middelen die gericht zijn op vergroting toegankelijkheid en belevings-/gebruiksmogelijkheden van het cultuurlandschap en verbetering van de waterhuishouding in Veenhuizen.

De subsidieaanvraag zal in overleg met het Waterschap en de Dienst Landelijk Gebied worden voorbereid.

e. **ISV/SDV-bijdragen,**

Om de bouwplannen ten behoeve van het Zorg- en activiteitencluster te kunnen realiseren zal een beroep worden gedaan op de gereserveerde Stadsvernieuwingmiddelen bij de provincie.

Voorts verdient het aanbeveling dat de gemeente voor 1 juli 2004 een aanvullende Stads- en dorpsvernieuwingbijdrage (ISV) voor de rehabilitatie van de onderscheiden deelgebieden in Veenhuizen indient.

f. Interreg-bijdragen.

Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om voor de promotie van het toerisme in Veenhuizen een samenwerking met soortgelijke gebieden in Europa mogelijk is zodat een Interreg-subsidie mogelijk in de toekomst aangevraagd kan worden. In het indicatief financieel overzicht is vooralsnog geen rekening met de uitkomsten van dit onderzoek gehouden.

g. Belvédèresubsidie

In het kader van het rijksbeleid om integrale planvorming met het zgn. Belvédèrebeleid voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden te bevorderen wordt momenteel voor Veenhuizen een subsidieaanvraag voorbereid. Een en ander gebeurt in nauw overleg met de stichting Drents Plateau en het bureau van de Rijksbouwmeester. De verwachting is dat voor het vervaardigen van de integrale planvorming voor het masterplan Veenhuizen en het landschapsontwikkelingsplan een beroep op deze rijksmiddelen gedaan kan worden. Een eventuele Belvédèresubsidie zal t.z.t. in het financieel overzicht worden meegenomen.

h. Fondsen voor ontwikkeling landelijk gebied

Onderdelen van het Masterplan Veenhuizen hebben een belangrijke functie ter versterking van de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het platteland. Daarom zal, indien mogelijk, voor de uitvoering van werkzaamheden ter versterking van het platteland in Veenhuizen een beroep worden gedaan op de provinciale middelen waarvoor momenteel fondsen/regelingen in ontwikkeling zijn.

i. Provinciale bijdragen / reserve flexibel beleid,

De provincie acht een passende recreatief-toeristische ontwikkeling van Veenhuizen van bovenlokaal belang. Zij ondersteunt de gemeente daarom bij haar streven om uitvoering te geven aan de realisering van uitwerkingsplannen. Zij zal waar mogelijk zorgen voor doorgeleiding van bij haar ingediende gemeentelijke subsidieverzoeken.

Daartoe heeft de provincie een bijdrage van € 453.000,- toegezegd voor de ontwikkeling van het Landelijke gevangenismuseum en is daarnaast voor de periode 2003-2004 een bijdrage van € 300.000,- toegezegd voor de uitvoering van andere plannen voor:

- herbestemming van (leegstaande) panden;
- verbetering van de waterbeheersing in het buitengebied;
- herstel van het landschap;
- stimuleren van het toerisme. in planvorming en het Masterplan Veenhuizen.

Om uitvoering te kunnen geven aan het Masterplan Veenhuizen zal een aanvullende provinciale bijdrage noodzakelijk zijn. Een en ander is in de bijgevoegde projectbegroting aangeven.

j. Gemeentelijke bijdragen

De gemeente is primair verantwoordelijk voor het openbaar bestuur in Veenhuizen. Zij streeft daarbij behoud en versterking van de leefbaarheid van Veenhuizen na. In dit kader heeft het gemeentebestuur ook ingestemd met het eerder genoemde visiedocument voor Veenhuizen.

De gemeente is tevens eigenaar van de openbare ruimte in Veenhuizen en derhalve verantwoordelijk voor een goed onderhoud en beheer van het publieke domein.

In de projectbegroting van het Masterplan Veenhuizen wordt daarom uitgegaan van een redelijke gemeentelijke bijdrage in de renovatie en onderhoudskosten van de gemeentelijke eigendommen.

Voor zover de investeringskosten van onderhoud en herstructurering van het openbare gebied de draagkracht van de gemeente te boven gaat kan een beroep op aanvullende bijdragen van andere overheden gedaan worden.

Om de plannen in het kader van het Masterplan Veenhuizen te kunnen uitvoeren zal de gemeente een beroep doen op aanvullende middelen op basis van de bovenvermelde subsidieregelingen. De nodige subsidieaanvragen zullen voor 1 juli 2004 bij de betreffende organen worden ingediend. In de projectbegroting van het Masterplan is de gedachte gemeentelijke bijdrage aangegeven. Voorts zal de gemeente als indiener van zowel de Kompas, de ISV als de PLOP-subsidieaanvraag voorzieningen moeten treffen voor een goed budgetbeheer en adequate projectuitvoering.

k. Bedrijven.

Van de bedrijven die gebruik gaan maken van de gerehabiliteerde bedrijfshuisvesting in Veenhuizen worden de nodige financiële bijdragen voor specifieke bedrijfsmiddelen en aanpassingen gevraagd. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van nieuwe scholings- en werkgelegenheidsinitiatieven in Veenhuizen.

l. Sponsoring.

Daar waar mogelijk zullen sponsoren geïnteresseerd worden in de nieuwe ontwikkelingen in Veenhuizen. Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen zal de nodige initiatieven nemen om sponsorbijdragen te verwerven.

6. Projectorganisatie voor de uitvoering van het Masterplan.

Het is van belang om het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) te belasten met zowel de verdere uitwerking van het Masterplan Veenhuizen als de voorbereiding van de in te dienen subsidieaanvragen. Zij zal deze werkzaamheden in nauw overleg met betrokken partijen in de stuurgroep Veenhuizen uitvoeren. De begeleidingskosten van het Ontwikkelingsbureau zullen t.z.t. in de subsidieaanvragen worden meegenomen

Waar nodig zal de komende maanden een beroep moeten doen op externe expertise voor uitwerkingsschetsen en kostencomputaties. Met het inhuren van externe expertise zal naar verwachting vooralsnog een bedrag van max. € 25.000,- gecnoeid zijn.

Voorgesteld wordt om dit deel van de voorbereidingskosten (max. € 25.000,-) in gelijke delen door de gemeente Noordenveld en de provincie (ten laste de op 20 augustus 2003 toegezegde bijdrage uit het fonds flexibel beleid) beschikbaar te stellen.

Noodzakelijk is dat de basisgegevens en taxaties over de niet meer voor Justitie benodigde monumenten- c.q. onroerend goed voorraad in Veenhuizen tijdig beschikbaar komen.

7. Uitvoeringsplanning projecten.

De volgende planning wordt nagestreefd:

29 maart 2004:

Vaststellen Kadernota Masterplan Veenhuizen door de stuurgroep Veenhuizen.

Voor 1 juli 2004:

- a. Vorming van een uitvoeringsorganisatie Veenhuizen die een erfpachtovereenkomst (conform par. 5.a van het Masterplan) met de RGD/Domeinen aangaat voor de panden en gronden in Veenhuizen die niet meer door Justitie gebruikt worden.
- b. Indienen van de subsidieaanvragen voor de uitvoering van delen van het Masterplan Veenhuizen te weten:

De gemeente Noordenveld: Aanvragen voor een Kompas-bijdrage, PLOP-bijdrage (voor 14 juni 2004), ISV-bijdrage en een provinciale bijdrage plattelandsontwikkeling,

De provincie Drenthe: Aanvragen voor een Belvédèrebijdrage en een bijdrage uit het fonds flexibel beleid van de provincie.

- c. Verdere uitwerking van de (ver-)bouw- en inrichtingsplannen volgens het Masterplan door ,conform de SNN-aanbestedingsregels, te selecteren adviesbureaus. Deze voorbereidingkosten komen ten laste van de onderscheiden deelprojecten in het Masterplan.
- d. Maken van sluitende werkafspraken tussen partijen waardoor een goede aansturing en financiële verantwoording van de te ontwikkelen uitwerkingsplannen wordt gewaarborgd.
- e. Het ontwikkelingsbureau Veenhuizen zorgt voor een goede communicatie met de bevolking en andere betrokken instanties over het Masterplan en de daarmee samenhangende uitwerkingsplannen.
- f. Start (ver-)bouw Landelijke Gevangenis­museum.

September tot december 2004:

- a. Uitwerking financiële afspraken met RGD/Domeinen inzake langjarige erfpachtovereenkomst aan uitvoeringsorganisatie Veenhuizen.
- b. Besluiten over ingediende subsidieaanvragen.
- c. Aanbesteding gehonoreerde uitwerkingsplannen en start uitvoeringswerkzaamheden.
- d. Aangaan huurcontracten met nieuwe gebruikers gerestaureerde gebouwen.
- e. Maken afspraken over nieuwe scholings- en werkgelegenheidsinitiatieven in Veenhuizen.

Medio 2005 en 2006:

- a. Gereed komen bouw- en inrichtingswerkzaamheden Landelijke gevangenis­museum en ingebruikneming daarvan in mei 2005.
- b. Gereed komen overige uitwerkingsplannen Veenhuizen.

8. Communicatie.

Het is van belang op korte termijn naar buiten toe aan te geven welke activiteiten momenteel in Veenhuizen plaatsvinden en welke ontwikkelingen op basis van het Masterplan Veenhuizen de komende tijd te verwachten zijn.

Het verdient aanbeveling om over de externe communicatie hieromtrent tussen de gemeente, de provincie, het rijk en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen afspraken te maken.

9. Beslispunten voor de stuurgroep Veenhuizen:

- a. Instemmen met de voorliggende kadernota Masterplan Veenhuizen.
- b. Instemmen met uitvoering geven aan de uitwerking van de in de kadernota Masterplan Veenhuizen overeenkomstig de voor de verschillende partijen aangegeven afspraken.
Te weten:
Het Rijk: als omschreven in hoofdstuk 5.a.,
De provincie: als omschreven in hoofdstuk 5.h en i.,
De gemeente: als omschreven in hoofdstuk 5.j.
- c. Betrokken partijen spreken in beginsel de bereidheid uit tot het verlenen van een financiële participatie in de ontwikkeling en uitvoering van (deel-)plannen van het Masterplan Veenhuizen (conform het bijgevoegde indicatief financieel overzicht).
- d. Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen wordt belast met de verdere uitwerking van de kadernota Masterplan Veenhuizen.
- e. Het OBV krijgt de beschikking over een voorbereidingskrediet voor het inhuren van externe expertise van € 25.000,-- dat in gelijke delen door de gemeente Noordenveld en de provincie (ten laste de toegezegde bijdrage uit het fonds flexibel beleid) beschikbaar wordt gesteld.

Indicatief financieel overzicht Masterplan Veenhuizen.

(VOORLOPIG / INDICATIEF)

	PLOP:		Museum ISP: 1999 (toegekend)	Kompas: Versterking recreatief toeristische infrastructuur:		SGB: Cluser: Landbouw, natuur en landschap	Totaal: Masterplan Veenhuizen	Waarvan totaal Kompas-project: Masterplan Veenhuizen
	Doorsvern. Kerklaan e.o. (toegekend)	Doorsvern. Oude Gracht e.o.		Jaar: 2004-2006	Hospitaal cluster Jaar: 2004-2006			
Kosten:								
PLOP: Dorpsvernieuwing Kerklaan	€ 866.000,00						€ 866.000,00	
PLOP: Dorpsvernieuwing Oude Gracht		€ 1.500.000,00					€ 1.500.000,00	
ISP- LGM			€ 5.534.757,00				€ 5.534.757,00	
Kompas: toer.recr. Inrichting LGM-terrein (excl. ISP-LGM)			€ 2.166.842,00				€ 2.166.842,00	
Kompas: toer.recr. voorzieningen LGM-omgeving (excl. PLOP Oude Gracht)			€ 750.000,00				€ 750.000,00	
Kompas: toer.recr. Inrichting ambachtscluster				€ 200.000,00			€ 200.000,00	
Kompas: toer.recr. Voorzieningen ambachtscluster				€ 600.000,00			€ 600.000,00	
Kompas: Basis-renovatie ambachtsbedrijfshuisvesting				€ 450.000,00			€ 450.000,00	
Kompas: Basis-renovatie hospitaalcomplex t.b.v. bedrijfsdoelinden				€ 1.850.000,00			€ 1.850.000,00	
Kompas: toer.recr. Voorzieningen hospitaalcomplex				€ 400.000,00			€ 400.000,00	
Kompas: Nieuwbouw activiteitencentrum Zorg en cultuur.				€ 800.000,00			€ 800.000,00	
Kompas: toer.recr. Inrichting landschap Veenhuizen					€ 200.000,00	p.m.	€ 200.000,00	
Kompas: toer. Recr. Voorzieningen Landschap en landbouw					€ 250.000,00	p.m.	€ 250.000,00	
Basisrenovatie maallustcomplex					€ 600.000,00	p.m.	€ 600.000,00	
Uitvoering landschapsonwikkelingsplan (incl. verbetering waterbeheer)						p.m.	€ 0,00	
Totaal kosten:	€ 866.000,00	€ 1.500.000,00	€ 5.534.757,00	€ 2.916.842,00	€ 3.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 16.167.599,00	€ 8.266.842,00
Dekking:								
Min. Justitie:							€ 3.094.745,00	€ 418.803,00
RGD;			€ 2.675.942,00	€ 418.803,00			€ 3.831.000,00	€ 3.381.000,00
DLG	€ 200.000,00	€ 250.000,00		€ 681.000,00	€ 1.850.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00
ISP			€ 1.497.475,00				€ 1.497.475,00	€ 0,00
Kompas	€ 433.000,00				€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 2.116.599,00	€ 2.116.599,00
PLOP		€ 750.000,00					€ 1.183.000,00	€ 0,00
ISV		€ 250.000,00					€ 950.000,00	€ 700.000,00
SDV				€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 200.000,00
Gemeente Noordenveld/ Recreatieschap	€ 117.000,00	€ 125.000,00	€ 907.560,00	€ 250.440,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 1.750.000,00	€ 600.440,00
Provincie	€ 116.000,00	€ 125.000,00	€ 453.780,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.344.780,00	€ 650.000,00
SGB								€ 0,00
Waterschap								€ 0,00
Totaal dekking:	€ 866.000,00	€ 1.500.000,00	€ 5.534.757,00	€ 2.916.842,00	€ 3.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 16.167.599,00	€ 8.266.842,00

(Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 mei 2004, kenmerk 21/6.5/2004005354;

BESLUITEN:

- I. voor de verdere recreatief-toeristische ontwikkeling van het gebied Veenhuizen een aanvullende provinciale bijdrage van maximaal € 600.000,- voor de ontwikkeling en de uitvoering van verschillende deelprojecten volgens het Masterplan Veenhuizen in de jaren 2004-2006 beschikbaar te stellen;
- II. dit bedrag te dekken uit de Reserve flexibel beleid.

Assen, 7 juli 2004

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ck/coll.