

Op te bergen  
in de band van  
4 juli 2001

## *Statenstuk* 850

---

### **Natuurleiding Bargerveen-Gietwaterplas Klazienaveen**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Milieu, Water en Groen op  
11 juni 2001

#### **B-stuk**

Behandeld door de heer G. Meijers, telefoonnummer (0592) 365769  
Portefeuillehouder: mevrouw A. Edelenbosch

---

## Inleiding

In het kader van de op 6 juni 2000 door ons vastgestelde planuitwerking voor de Herinrichting Emmen, blok Zuid is de aanleg voorzien van een natuurleiding waardoor schoon water vanuit het Bargerveen naar de gietwaterplas van het tuinbouwcentrum in Klazienaveen wordt getransporteerd. Deze natuurleiding zorgt voor afvoer van schoon water, maar dient tevens als ecologische verbindingzone tussen het Bargerveen en het Oosterbos/Het Rundedal.

Hoofddoel is het tuinbouwcentrum van schoon water te voorzien en daarmee de grondwateronttrekking ten behoeve van bevloeiing van de gewassen te beperken en de ecologische relatie

tussen Bargerveen en De Runde te herstellen.

Bij de uitvoering van dit project en het gietwaterproject (project Watervoorziening Het Rundedal) zijn vele instanties betrokken en is bij subsidiëring door andere partners een beperking gesteld aan de uitvoeringstijd. In het subsidieregime van het Glastuinbouwprogramma 1998-1999 Noord-Nederland van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is bepaald dat uitvoering van dit desbetreffende onderdeel afgerond en afgerekend moet zijn op 1 augustus 2001, waarbij uitstel tot 31 december 2001 mogelijk is.

Het niet tijdig uitvoeren van de natuurleiding brengt met zich mee dat voornoemd gietwaterproject niet kan worden uitgevoerd. Dit project is weer randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van een nieuw tuinbouwcentrum "Klazienaveen, Het Rundedal".

De provincie Drenthe fungeert als opdrachtgever van de Deelgebiedscommissie voor de Herinrichting Emmen. Deze commissie is opdrachtgever voor de aanleg van de natuurleiding, maar heeft daarvoor van ons in 2001 geen verplichtingenruimte (financiële ruimte voor uitvoering landinrichting) toegewezen gekregen in verband met beschikbaarstelling van verplichtingenruimte voor de ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) Zuidwolde Noord/Beneden-Egge. Door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is slechts f 40 miljoen/ € 18 miljoen<sup>1</sup> beschikbaar gesteld voor nieuwe verplichtingen. Oorspronkelijk zou dit f 80 miljoen /€ 36 miljoen zijn. Hierdoor is van de geprogrammeerde f 6,5 miljoen/€ 2,9 miljoen slechts f 1,9 miljoen/ € 0,8 miljoen aan Drenthe toegewezen.

Wij zijn voornemens de gevraagde verplichtingenruimte in 2002 of 2003 toe te wijzen aan dit project. Dit betreft module 2 ter grootte van f 1,3 miljoen/€ 0,5 miljoen. Om dit project toch uit te kunnen voeren en de afhankelijke maatregelen ook te kunnen realiseren, is het wenselijk dit voor de duur van maximaal twee jaar te financieren.

De totale kosten van de Planuitwerking voor de Herinrichting Emmen bedragen f 17.500.000,--/ € 7.941.154,--. De totale kosten van het gietwaterproject bedragen f 5.512.500,--/ € 2.501.463,--. In het gietwaterproject hebben wij een bijdrage beschikbaar gesteld van f 307.500,--/ € 139.537,-- (project Watervoorziening glastuinbouwgebied Klazienaveen, verplichting: 99Ec055.)

De overige kosten worden gedekt door: Ministerie van LNV (centraal), Ministerie van LNV Directie Noord, Kompas, SNN, gemeente Emmen, waterschap Velt en Vecht en Rijkswaterstaat.

## Advies

1. Instemmen met de voorfinanciering van de uit te voeren maatregel voor de periode van maximaal twee jaar en de kosten ter hoogte van maximaal f 156.000,--/€ 70.790,-- te dekken uit het Fonds flexibel beleid.

---

<sup>1</sup> Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

## Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Economische ontwikkeling tuinbouwgebied Klazienaveen, realiseren ecologische verbindingzone, beperken grondwaterwinning, herstel ecologische relatie Bargerveen-De Runde, ontwikkelen Het Rundedal.

## Argumenten

- 1.1. *Uitvoering van provinciaal beleid heeft prioriteit.*
- 1.2. *Realisering van afhankelijke projecten valt of staat met uitvoering voorgestelde maatregel.*
- 1.3. *Kosten relatief laag ten opzichte van totale investering in gebied.*
- 1.4. *Risico's zijn beperkt.*

## Uitvoering

### Tijdsplanning

Het grootste deel van dit project wordt in de tweede helft van 2001 uitgevoerd, waardoor ook andere afhankelijke projecten nog dit jaar worden uitgevoerd. Resterende projecten of delen van projecten in komende jaren, afhankelijk van andere (ruimtelijke) ontwikkelingen en beschikbaarstelling financiële verplichtingenruimte voor Herinrichting.

### Financiën

Totale kosten	f	23.000.000,--/€	10.436.945,--
Externe kosten	f	22.650.000,--/€	10.278.122,--
Kosten voor de provincie	f	463.500,--/€	210.327,--

Uit het budget:

- Watervoorziening glastuinbouwgebied Klazienaveen f 307.500,--/€ 139.537,--
- Fonds flexibel beleid f 156.000,--/€ 7.0790,--

### Monitoring en evaluatie

Vindt plaats vanuit herinrichtingsproject en deelnemers gietwaterproject.

### Extern betrokkenen

Ministerie van LNV, Ministerie van LNV Directie Noord, gemeente Emmen, waterschap Velt en Vecht, waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, SNN en Deelgebiedscommissie Emmen

### Communicatie

Door middel van bekendmaking besluit provinciale staten en correspondentie met Ministerie van LNV.

## Bijlagen

Geen.

**Ter inzage in de leeskamer**

1. Besluit van gedeputeerde staten tot vaststelling van de Planuitwerking Herinrichting Emmen, blok Zuid van 6 juni 2000.

Assen, 23 mei 2001

Kenmerk: 20/6.14/2001004306

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

H. Rappa-Velt, griffier

md/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 mei 2001,  
kenmerk 20/6.14/2001004306;

## BESLUITEN:

- I. in te stemmen met de voorfinanciering van de uitvoering van de natuurleiding Bargerveen-Gietwaterplas Klazienaveen voor een periode van maximaal twee jaar;
- II. de kosten ter hoogte van maximaal *f* 156.000,--/€ 70.790,-- te dekken uit het Fonds flexibel beleid.

Assen, 4 juli 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

md/coll.