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SAMENVATTING 
 

 

Nederland staat voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals 

bijvoorbeeld het bouwen van grote aantallen woningen. Sommige van deze 

opgaven spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt 

dan ook steeds vaker. Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en 

maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, niet volledig of niet 

op tijd, gerealiseerd. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van 

vandaag voortduren. De beleidsuitvoering hapert op veel terreinen, met als 

gevolg dat de doelen en ambities van de overheid de laatste jaren maar 

heel beperkt worden gerealiseerd. Over dat gebleken gebrek aan uitvoering 

gaat dit advies. We richten ons vizier op het (on)vermogen van de overheid 

en andere betrokken partijen om in de praktijk te realiseren wat 

beleidsmatig wordt afgesproken. 

 

Het feit dat de overheidsdoelen op zoveel belangrijke beleidsterreinen niet, 

onvoldoende of niet bijtijds worden gerealiseerd, vraagt om een nadere 

analyse. Welke belemmeringen spelen er in de uitvoering van het 

leefomgevingsbeleid? Want als duidelijk is waar de belemmeringen precies 

zitten, kan aan de juiste knoppen worden gedraaid om tot verbetering te 

komen. 

 

Vijf belemmerende factoren  

Voor dit advies hebben wij tien casusstudies verricht naar 

uitvoeringsproblemen binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Op 

basis daarvan hebben wij vijf belemmerende factoren geïdentificeerd, die – 

vaak tegelijkertijd – de uitvoering van beleid bemoeilijken en vertragen: 

1. Stapeling, en daardoor de complexiteit van beleid 

2. Handelingsverlegenheid: terughoudendheid om stappen te zetten 

3. Ontoereikende organisatie rond de uitvoering 

4. Ongelijke verdeling van kosten en baten 

5. Structurele schaarste aan menskracht 

 

 
 

Realisatiekracht 

We pleiten voor een gelijkschakeling van uitvoering en beleid, want alleen 

dan worden we in Nederland de problemen in de uitvoering ‘de baas’. 

Daartoe introduceren wij het bovenstaande model voor realisatiekracht: een 

weergave van de gelijkwaardige relatie tussen beleid en uitvoering.  

 

Wat in onze analyse (en de weergave hierboven) verder opvalt is (a) dat een 

groot deel van de oorzaken van de stagnerende uitvoeringspraktijk is te 

vinden op de schakel tussen de operationele uitvoeringscyclus en de 

strategische beleidscyclus, en (b) dat een ander deel van de oorzaken zich 

bevindt rond de schakel van werkwijze naar uitvoering. Op deze twee 

schakels in het model is in de praktijk volgens ons dan ook de grootste 

winst te behalen bij het versterken van de beleidsuitvoering in de fysieke 

leefomgeving.  
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Zeven aanbevelingen 

De raad doet zeven aanbevelingen voor het omgaan met deze 

belemmeringen bij de aanpak van opgaven in de fysieke leefomgeving. 

 

Maak beleid en uitvoering gelijkwaardig 

Voorop staat een herwaardering van de uitvoering, waarbij beleidsmakers 

en uitvoeringspartijen een gelijkwaardige positie hebben. Bij het ontwerpen 

van beleidsmaatregelen moet maximaal gebruik worden gemaakt van de 

inzichten vanuit de uitvoeringspraktijk. Uitvoerende partijen moeten met 

gezag en autoriteit de condities kunnen aangeven waaronder beleid 

uitvoerbaar is. Deze vraag speelt onder meer als er onvoldoende 

(structurele) middelen beschikbaar zijn om (politieke) ambities te realiseren. 

 

Geef uitvoeringspartijen een structurele positie in de beleidsontwikkeling  

Er zijn acties nodig om de uitvoering als gelijkwaardige partij al vanaf de 

initiatieffase bij de ontwikkeling van beleid te betrekken. Het is daarom goed 

dat bij een aantal departementen rijksuitvoeringsorganisaties 

vertegenwoordigd zijn in de Bestuursraad. Dit moet volgens ons een 

gangbare praktijk worden bij alle departementen, thans is dat nog niet 

overal zo. Veel andere partijen die bijdragen aan de uitvoering zijn daar 

echter niet vertegenwoordigd. Daarom vinden wij dat de secretaris-generaal 

(SG) van elk beleidsdepartement nadrukkelijker zijn verantwoordelijk moet 

nemen en benutten om erop toe te zien dat de inbreng van álle betrokken 

uitvoeringspartijen wordt gehoord en betrokken bij de besluitvorming over 

voorgenomen of aan te passen beleid. Wij zien het gelijkschakelen van 

beleid en uitvoering als een wezenlijk bestanddeel van de nieuwe 

bestuurscultuur. Daarmee wordt de SG in de hier beschreven rol ook een 

belangrijke bewaker van deze nieuwe cultuur.  

 

Wij vragen bovendien speciaal aandacht voor de medeoverheden die veel 

rijkstaken moeten uitvoeren. Er zijn waarborgen nodig om te voorkomen dat 

ze uitvoeringstaken krijgen toebedeeld zonder bijvoorbeeld adequate 

financiering. Dit vereist een sterkere coördinerende bevoegdheid van de 

minister van BZK bij de taaktoedeling in het decentraal bestuur, zoals een 

mede-ondertekeningsbevoegdheid om overvraging en 

ondervertegenwoordiging van decentrale overheden in beleidsontwikkeling 

te voorkomen. Omdat veel opgaven en oplossingen in het fysieke domein 

samenvallen in de regio is het ook belangrijk dat BZK werk maakt van de 

aanbeveling om de regio voldoende slagkracht te geven, zonder dat dit ten 

koste gaat van goed gelegitimeerd bestuur.  

 

Werk, organiseer en maak een gedeelde agenda vanuit de opgaven 

Stapeling van beleid is een minder groot probleem als de uitvoerende 

partijen helder voor ogen hebben wat de gezamenlijke ambities en doelen 

zijn. Een eenduidig verhaal over de opgave helpt bij het ordenen en 

prioriteren van gestapeld beleid. Op basis daarvan kan een gedeelde 

agenda worden opgesteld. Het instrument van de omgevingsvisie van de 

Omgevingswet kan hier uitkomst bieden. In de omgevingsvisies van Rijk, 

provincies en gemeenten kan immers bij uitstek het verhaal van een 

opgave, gebied of regio worden verwoord en kunnen prioriteiten worden 

gesteld. 

 

Verdeel rollen, taken en verhoudingen vanuit de specifieke opgaven 

Het onderliggende probleem bij veel uitvoeringsfalen is dat het voor de 

beleidsmakers en de uitvoerders niet duidelijk is wie van hen aan zet is als 

het gaat om het maken van keuzes over de inhoudelijke prioriteiten en de 

verdeling van budgetten. Het is cruciaal dat er binnen de schakel tussen 

beleid en uitvoering duidelijke afspraken op deze punten worden gemaakt. 

 

Organiseer samenwerking zodanig dat uitvoerders zich veilig voelen om 

beslissingen te nemen, ook in een context van onzekerheden 

Het is belangrijk om een setting te ontwikkelen waarin partijen zich veilig 

genoeg voelen om, ook als het spannend wordt, oplossingen te zoeken en 

lastige knopen door te hakken. Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over 

de cultuur van samenwerken. Vertrouwen en transparantie moeten centraal 

staan in de samenwerking, zodat dilemma’s, twijfels en onzekerheden 

ongehinderd op tafel kunnen komen.  
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Zoek manieren om kosten en baten van opgaven in de leefomgeving 

nauwkeuriger te bepalen en beter te verdelen 

Bij het werken aan opgaven in de leefomgeving komen baten vaak terecht 

bij partijen die niet bijdragen aan een ontwikkeling. Dit belemmert een 

voortvarende aanpak. Er is meer aandacht nodig voor (het delen van) kennis 

over de toepassing van instrumenten, zoals voor grondbeleid. Ook is meer 

aandacht nodig voor innovatieve financieringswijzen van opgaven in de 

leefomgeving. Zeker als daarmee niet-financiële baten, vermeden kosten en 

mogelijke toekomstige baten kunnen worden meegewogen. 

 

Ga slim om met structurele schaarste aan menskracht 

De schaarste aan arbeidskrachten is structureel en onvermijdelijk.  

Daarom is het nodig om de energie te richten op het slim omgaan met 

schaarste, waarbij (a) de schaarste zelf kan worden verlicht en (b) de hinder 

van de schaarste kan worden gereduceerd. Het poolen van experts en het 

(regionaal) delen van kennis en deskundigen kan hier een oplossing bieden. 

Ook kan meer werk worden gemaakt van het standaardiseren van 

werkzaamheden. 

 

Tot slot: oproep tot actie! 

Dit Rli-advies bestaat zoals te doen gebruikelijk uit analyses, conclusies en 

aanbevelingen. Achter de beschaafde taal van deze onderdelen van het 

advies gaat echter een urgentie schuil, waarvoor wij nadrukkelijk aandacht 

vragen. De grote maatschappelijke opgaven van onze tijd vereisen actie en 

die actie komt er alleen als we de uitvoering van beleid werkelijk 

gelijkwaardig maken aan de ontwikkeling van beleid.  

 

Dit advies is dus een oproep aan alle betrokken partijen om dat te doen. In 

de Haagse beleidswereld is, zoals we in dit advies hebben geconstateerd, 

nog te veel sprake van eenrichtingsverkeer als het gaat om de relatie tussen 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Er wordt te vaak besloten over het 

inzetten van beleid zonder de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk daarbij 

serieus te betrekken. Dit is opvallend, want vrijwel alle parlementaire 

enquêtes sinds 1945 betroffen uitvoeringsvraagstukken.  

 

Een doorbreking van dit mechanisme vormt voor ons een belangrijk 

bestanddeel van de veelbesproken en gewenste ‘nieuwe bestuurscultuur’. 

De omslag naar die nieuwe cultuur mag wat ons betreft niet blijven hangen 

in papieren voornemens. En dat hoeft ook niet; hij kan per direct vorm 

krijgen. Ons advies introduceert geen nieuwe plannen of wettelijke regels, 

geen nieuwe overheidslagen of structuren. Het gaat vooral om ander 

gedrag, een andere cultuur, met gebruik maken van de beleidsinstrumenten 

en instanties die er zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat onze aanbevelingen 

noodgedwongen abstract zijn. Dat kan niet anders; de toepassing ervan zal 

van geval tot geval, afhankelijk van het vraagstuk en de situatie verschillen. 

Maar dat kan vanaf morgen. Aan de slag dus! 

 

Wij richten ons met deze oproep vooral tot ‘Den Haag’. Maar het serieus 

nemen van de condities voor uitvoerbaarheid van beleid is natuurlijk niet 

alleen een opdracht aan de Haagse politiek en de ministeries. Het gebrek 

aan aandacht daarvoor speelt op alle schaalniveaus, en volgens de meeste 

mensen die wij spraken, net zo hardnekkig. Kortom, bij alle opgaven in de 

fysieke leefomgeving is aandacht nodig van bestuurders, projectleiders en 

uitvoerders om ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring van de uitvoering 

doordringt in de wereld van het beleid. 
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1 INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van de woningvoorraad, 

bereikbaarheid, waterkwaliteit, natuurkwaliteit, biodiversiteit, 

klimaatverandering, grondstoffenschaarste, infrastructuur, 

energievoorziening en bodemverontreiniging. Sommige van deze opgaven 

in het domein van de fysieke leefomgeving spelen al decennia. En ze 

worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker. 

 

Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn 

geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd (zie ook 

Algemene Rekenkamer, 2020). Er is veel nodig, maar er gebeurt en lukt te 

weinig. Plannen zijn er volop, maar er komt concreet niet veel van terecht. 

De uitvoering loopt achter of komt niet van de grond. Nederland dreigt 

krakend tot stilstand te komen. 

 

 

 

Gebrekkige beleidsuitvoering in de praktijk: drie voorbeelden 

 

Woningbouwproductie komt onvoldoende op gang 

Om het nijpende woningtekort op te lossen heeft de rijksoverheid besloten dat er 

tussen 2024 en 2030 jaarlijks 100 duizend woningen moeten worden gebouwd. 

Het kabinet zet hiervoor tal van beleidsinstrumenten in, zoals 

Verstedelijkingsafspraken, Woondeals, Woningbouwimpulssubsidies en de bouw 

van snel te produceren flexwoningen. Ook is een ‘Plan van aanpak versnellen 

processen en procedures woningbouw’ opgesteld. Het ziet er echter niet naar uit 

dat het productiedoel wordt gehaald. Dat is te zien aan de gegevens die het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt over het aantal verstrekte 

vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Dit ligt ruim onder het aantal dat nodig 

is (CBS, 2023). En in de eerste drie kwartalen van 2023 is het aantal afgegeven 

vergunningen nog verder gedaald (Gemeente.nu, 2023).  

 

 

Nederland voldoet niet op tijd aan normen Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn water schrijft voor dat binnen de hele EU, dus ook in 

Nederland, uiterlijk in 2027 al het oppervlakte- en grondwater van overheidswege 

wordt beschermd. Nederland werkt hier zo traag aan, dat het redelijkerwijs niet 

meer zal lukken om op tijd aan de richtlijn te voldoen. Het gaat mis in de 

uitvoeringspraktijk: Rijkswaterstaat en de waterschappen lopen achter met de 

uitvoering van maatregelen aan de inrichting en de waterafvoerdynamiek van 

rivieren, een aantal waterschappen loopt achter met de verplichte intensievere 

nutriëntenverwijdering bij de rioolwaterzuivering, provincies laten vergunningen 

voor activiteiten met impact op watersystemen te lang doorlopen, het toezicht en 

de handhaving schieten tekort. Veel van de betrokken overheden zien wel dat het 

niet goed loopt, maar als ze elkaar daarop aanspreken heeft dit geen effect. Het 

gevolg van dit alles is dat het slecht is gesteld met de waterkwaliteit in Nederland. 

In 2019 overschreed 75% van de oppervlaktewateren de normen voor één of meer 

verontreinigende stoffen. En in 2020 was bij 90% van de oppervlaktewateren de 

biologische waterkwaliteit nog niet goed, terwijl bij 92 van de 156 

drinkwaterwinningen het grondwater is verontreinigd (Rli, 2023). 

 

Natuurdoelen worden niet gehaald 

Ook de natuurdoelen waaraan Nederland moet voldoen op grond van bindende 

internationale afspraken, zijn door gebrekkige uitvoering van het beleid buiten 

bereik geraakt. Zo worden met de huidige beleidsinzet de afspraken over het 

beschermen en in stand houden van specifieke soorten en leefgebieden niet 

gehaald. Een schrijnend voorbeeld is dat het aantal broedparen van grutto’s de 

afgelopen twintig jaar is afgenomen van 60.000 tot 30.000 (Algemene 

Rekenkamer, 2021). Ook met de verplichte uitbreiding van de natuur in Nederland 

loopt het niet goed. Het areaal natuur moet in 2027 zijn gegroeid met 80.000 

hectare. Met het uitvoeringstempo van de afgelopen jaren wordt dit niet gehaald. 

Bovendien lukt het niet om de afgesproken aaneengesloten natuurgebieden te 

realiseren (PBL, 2020; PBL & WUR, 2020). 

 

 

De Rli brengt doorgaans adviezen uit over het beleid voor de fysieke 

leefomgeving. Onze aanbevelingen zijn dan gericht op het verbeteren van 

bestaand beleid of het invoeren van nieuw beleid. Welke richting kan de 

overheid inslaan om tot verbetering te komen, welke accenten moeten 

worden verlegd, welk nieuw perspectief kan helpen om een bestaand of 

opkomend probleem van een sterker antwoord te voorzien? Maar dat gaat 
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dus vooral over het maken van betere plannen en het aanbrengen van 

slimmere orde. Niet over het daadwerkelijk realiseren daarvan en over de 

personen en organisaties die de realisatie voor hun rekening nemen. 

Daarover worden meestal slechts korte opmerkingen gemaakt, vanuit de 

verwachting dat de uitvoering van de voornemens goed geregeld zal 

worden en geen separaat onderwerp van advisering hoeft te zijn.  

 

Zo’n advies is dit niet. Dit advies gaat over uitvoering en realisatie, niet over 

plannen, accenten of voornemens. De achterblijvende resultaten in de 

uitvoering van het beleid maken duidelijk dat er méér nodig is. Aandacht 

voor beleid en beleidsontwikkeling zet immers geen zoden aan de dijk als in 

de praktijk blijkt dat de gestelde beleidsdoelen en ambities niet of veel te 

langzaam tot stand komen. Beleid is zo goed als datgene wat er van 

gerealiseerd wordt en daarover bestaan grote en groeiende zorgen. De 

mate van uitvoering van beleid, het in de praktijk realiseren van de gestelde 

doelen en ambities, is heel beperkt en schiet tekort aan wat er nodig is (en 

wat er voorgenomen is). Over dat gebleken gebrek aan uitvoering gaat dit 

advies. We richten ons vizier op het (on)vermogen van de overheid en 

andere betrokken partijen om in de praktijk te realiseren wat beleidsmatig 

wordt afgesproken. Dit advies gaat over doen wat je zegt, in plaats van 

alleen te zeggen wat je wil gaan doen.  

 

 

1.2 Vraagstelling 

Het feit dat de overheidsdoelen op zoveel belangrijke beleidsterreinen niet, 

onvoldoende of niet bijtijds worden gerealiseerd, vraagt om nadere analyse. 

Waarom komen de dingen die beleidsmatig worden afgesproken niet of 

veel te laat van de grond? Waarom is die uitvoeringspraktijk zo weerbarstig? 

Als duidelijk is waar de belemmeringen precies zitten, kan aan de juiste 

knoppen worden gedraaid om tot verbetering te komen. Vanuit deze 

overweging hebben we de volgende vraagstelling geformuleerd:  

 

Welke belemmeringen spelen er in de uitvoering van het 

leefomgevingsbeleid? Hoe kan de uitvoering worden verbeterd om de 

doelen van het leefomgevingsbeleid te realiseren?  

De term ‘uitvoering’ in deze vraagstelling vraagt om enige precisering. Wij 

zien uitvoering in het domein van de fysieke leefomgeving als het verrichten 

van activiteiten die nodig zijn om de afgesproken doelen van het 

leefomgevingsbeleid in de praktijk te realiseren. Dit realiseren van het 

beleid omvat niet alleen het bereiken van bepaalde eindresultaten, maar 

ook: tijdig in beweging komen, op gang blijven, voortgang boeken, 

tussentijdse resultaten behalen enzovoort. Dit alles behoort tot wat wij in dit 

advies rekenen tot de uitvoering van het leefomgevingsbeleid.  

 

 

1.3 Doelgroep en doel 

 

Doelgroep van dit advies 

In onze analyse kijken wij niet alleen naar partijen in het domein van de 

fysieke leefomgeving (overheden, marktpartijen en maatschappelijke 

organisaties) die ieder afzonderlijk belemmeringen ervaren bij de uitvoering 

van het beleid. Wij kijken ook naar het samenspel tussen deze partijen. Ze 

zijn immers op tal van punten sterk afhankelijk van elkaars functioneren en 

presteren. Bovendien heeft de overheid voor een succesvolle 

uitvoeringspraktijk al deze partijen nodig. Denk bijvoorbeeld aan het beleid 

voor de aanpak van het woningtekort. De overheid bouwt zelf geen 

woningen en is daarvoor afhankelijk van initiatieven van marktpartijen, 

corporaties en burger(collectieven). Uitvoering van het beleid vereist hier 

een effectief samenspel tussen alle betrokkenen, zodat woningen niet alleen 

op papier worden ‘aangekondigd’, maar er ook daadwerkelijk komen.  

 

Gegeven het bovenstaande richten wij ons met dit advies aan 

de rijksoverheid, en nadrukkelijk ook aan alle betrokken partijen in de 

uitvoering, zoals medeoverheden, marktpartijen, corporaties, 

maatschappelijke organisaties enzovoort. 

 

Doel van dit advies 

Dit advies is niet gericht op het evalueren van het leefomgevingsbeleid zelf. 

We focussen op een ander aspect: de realisatie van het beleid in de praktijk. 

We doen dat door voorbeeldpraktijken te belichten waarvan we vermoeden 
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dat er lessen uit te trekken zijn over factoren die de uitvoeringspraktijk 

bevorderen of juist belemmeren. We willen zo achterhalen welke problemen 

zich in de uitvoeringspraktijk voordoen en zicht krijgen op 

oplossingsrichtingen daarvoor. 

 

Op basis van deze oplossingsrichtingen doen we in dit advies een aantal 

aanbevelingen. Omdat dit advies een agenderend karakter heeft, zijn deze 

aanbevelingen op hoofdlijnen geformuleerd. Ze vragen om een nadere 

uitwerking en toepassing door de direct betrokken partijen uit de uitvoering 

en het beleid. 

 

 

1.4 Aanpak 

We zijn dit adviestraject vertrokken vanuit de praktijk. Daartoe hebben we 

tien casusstudies laten uitvoeren door adviesbureau BMC. Deze 

casusstudies bestrijken het brede domein van de fysieke leefomgeving. De 

casussen zijn door ons geselecteerd op basis van onze verwachting dat er 

bij de betreffende beleidsonderwerpen het nodige te leren valt over 

omstandigheden die de uitvoeringspraktijk belemmeren dan wel 

bevorderen. 

 

Onderwerpen van de casusstudies 

Uitvoering geven aan… 

▪ Energiebesparingsplicht voor bedrijven 

▪ Programma aardgasvrije wijken 

▪ Stedelijke verdichting  

▪ Scheiden van huishoudelijk afval 

▪ Windenergie op land 

▪ Mobility as a Service 

▪ Slib- en speciebeleid 

▪ Antiverdrogingsbeleid (natuur) 

▪ Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

▪ Natuurnetwerk Nederland 

 

In de casusstudies bleken vijf belemmerende factoren vaak naar voren te 

komen als oorzaak van gebrekkige uitvoering: (1) de stapeling, en daardoor 

ook de complexiteit van beleid, (2) handelingsverlegenheid, oftewel 

terughoudendheid om stappen te zetten, (3) een ontoereikende organisatie 

rond de uitvoering, (4) een ongelijke verdeling tussen kosten en baten en (5) 

een structurele schaarste aan menskracht. 

 

Wij denken dat er in de uitvoeringspraktijk meer aandacht nodig is voor 

deze vijf belemmerende factoren. In dit advies geven wij daarvoor een 

eerste aanzet. We hebben voor elk van deze belemmeringen een 

verdiepende analyse gemaakt. In deze analyses hebben we gezocht naar 

(a) welke condities nu precies de beleidsuitvoering in de praktijk 

bemoeilijken en/of vertragen en (b) wat voor interventies in de praktijk 

(b)lijken te helpen.  

 

Onze bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op rondetafelgesprekken en 

interviews met betrokkenen uit de uitvoeringspraktijk, en aangevuld met 

een analyse van documenten. Uiteraard zijn er meer belemmerende 

factoren uit de casusstudies naar voren gekomen, maar wij concentreren 

ons in dit advies op de factoren die veruit het vaakst een rol spelen bij 

stagnerende beleidsuitvoering. 

 

 

1.5 Afbakening 

Tijdens de gesprekken die wij voor dit advies voerden met betrokkenen uit 

de uitvoeringspraktijk hebben wij gemerkt dat niet voor iedereen precies 

vastligt waar ‘beleid’ overgaat in ‘uitvoering’. Het ontbreken van consensus 

over de precieze grens daartussen leidt weleens tot spraakverwarring. Het 

maken van een heldere afbakening is dan ook op zijn plaats.  

 

Wij kiezen bij deze afbakening voor het perspectief van de rijksoverheid, 

omdat onze adviezen betrekking hebben op het rijksbeleid voor de grote 

opgaven in de leefomgeving. Vanaf het moment dat het Rijk de doelen voor 

de aanpak van deze opgaven vaststelt, is er sprake van beleid. Zodra dat 

beleid is vastgesteld in de ministerraad, begint vanuit het rijksperspectief de 

uitvoering. Het werken aan een regionaal woningbouwprogramma of een 

regionale woondeal is in het voor dit advies gekozen perspectief onderdeel 
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van de uitvoering, ook al vereist dat op lokaal niveau dus opnieuw beleid. 

Waarbij regionaal en lokaal opnieuw de vraag zal spelen hoe dat beleid zich 

weer verhoudt tot de uitvoering. 

 

Het bovenstaande betekent ook dat wij de uitwerking van rijksbeleid in de 

vorm van afspraken met partijen ‘buiten het Haagse’ – denk aan het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), (rijks)uitvoeringsorganisaties, 

omgevingsdiensten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties – 

beschouwen als uitvoering.  

 

 

1.6 Leeswijzer 

Na dit inleidende eerste hoofdstuk beschrijven we in hoofdstuk 2 onze 

bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op onze analyse van vijf 

factoren die de uitvoering van beleid in de praktijk blijken te belemmeren. In 

hoofdstuk 3 inventariseren wij bij wijze van synthese de lessen en inzichten 

die onze bevindingen hebben opgeleverd. In hoofdstuk 4 presenteren we 

aansluitend onze aanbevelingen.  

 

In bijlage 1 tot en met 5 gaan we dieper in op de vijf belemmerende 

factoren. Wat zijn in de praktijk de omstandigheden die een vlotte en 

doortastende uitvoering bemoeilijken, waar gaat het mis? En ook: wat zijn 

zoal interventies die de uitvoeringspraktijk op gang (b)lijken te helpen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BEVINDINGEN: VIJF 

BELEMMERENDE 

FACTOREN ONDER DE 

LOEP 
 

 

Wij hebben voor dit advies de praktijk van de uitvoering van het beleid voor 

de leefomgeving geanalyseerd aan de hand van tien casussen. Uit onze 

analyse kwamen vijf factoren naar voren die de uitvoering van beleid blijken 

te belemmeren. Bijlagen 1 tot en met 5 van dit advies bevatten een 

uitvoerige beschrijving van deze vijf factoren én van het soort ingrepen dat 

(b)lijkt te helpen. In deze paragraaf geven we onze bevindingen, gebaseerd 

op de uitvoeringspraktijk van de tien casusstudies, verkort weer.  

 

 

2.1 Stapeling, en daardoor ook de complexiteit van beleid 

Het Nederlandse rijksbeleid voor de leefomgeving is opgeknipt in diverse 

beleidsvelden (milieu, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, energie, 

landbouw, natuur, water, klimaat), die worden behartigd door afzonderlijke 

bewindspersonen.  

 

Een gevolg van deze sectorale inrichting van het leefomgevingsbeleid is dat 

er onvermijdelijk een stapeling van beleid optreedt. Wij hebben gemerkt dat 

deze stapeling in de uitvoering als belemmerend wordt ervaren, beleid en 

regelgeving worden als complex ervaren. Zeker als er sprake is van een 

gebrek aan samenhang in het beleid of zelfs van onderling strijdige doelen, 

regels en normen. 
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Waar heeft de uitvoeringspraktijk 

last van? 

Wat (b)lijkt te helpen? 

• de hoeveelheid (snel 

veranderend) beleid 

• het gebrek aan inhoudelijke 

samenhang  

• Een gedetailleerde uitwerking in 

soms strijdige doelen, regels en 

normen 

• een eigen agenda rond opgaven als 

ankerpunt voor het prioriteren van 

gestapeld beleid 

• meer ruimte voor maatwerk 

• een gedegen uitvoeringsprogramma 

(opgesteld in samenspraak met 

uitvoerende partijen), 

koepelprogramma’s of een 

coördinerend bewindspersoon 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

Partijen die zich bezighouden met de uitvoering van het beleid voor de 

leefomgeving hebben last van het feit dat veel beleid kort na invoering 

alweer wordt aangepast. Voortdurend veranderende doelen, regels en 

normen leiden tot inertie. Ook de stapeling van wetten en regels, die vaak 

allemaal relevant zijn voor de aanpak van een opgave, maakt het moeilijk 

om het beleid uit te leggen aan uitvoerende partijen, burgers en 

marktpartijen. Hierdoor ontstaat weerstand en vertraging in de uitvoering.  

 

Partijen in de uitvoeringspraktijk ervaren ook een gebrek aan inhoudelijke 

samenhang. Uit bijna al onze casusstudies blijkt dat de partijen in de 

uitvoering te maken hebben met een berg aan beleid en regels, waarin de 

beleidsdepartementen van het Rijk geen duidelijke rangorde hebben 

aangebracht, zodat het lastig is om te bepalen wat als eerste moet worden 

aangepakt.  

 

Partijen in de uitvoeringspraktijk ondervinden daarnaast hinder van het feit 

dat het rijksbeleid voor de leefomgeving vaak is uitgewerkt in gedetailleerde 

en onderling strijdige regels en normen. In een van de 

rondetafelgesprekken die wij hielden kwam in dit verband ter sprake dat ook 

het streven naar perfectie dat verwoord is in het rijksbeleid, soms 

verlammend werkt op de uitvoering. Per beleidsveld wordt er ingezet op het 

hoogst haalbare, zonder oog voor de bredere maatschappelijke context, 

waarin tal van factoren de haalbaarheid mede bepalen. Soms biedt de 

regelgeving wel ruimte voor nadere afweging, maar is er binnen de eigen 

organisatie te weinig kennis, draagvlak of (bestuurlijke) durf om die ruimte 

ook te némen. 

 

Wat (b)lijkt te helpen? 

Stapeling van beleid wordt in de uitvoeringspraktijk als een gegeven gezien. 

Beleid wordt immers om goede redenen gemaakt. De complexiteit van de 

opgaven in de leefomgeving werkt bovendien de stapeling van beleid in de 

hand. De oplossing komt volgens de door ons geraadpleegde deskundigen 

dan ook niet dichterbij met een roep om minder beleid. Het is al mooi, en 

bovendien ook heel nodig, als het Rijk het leefomgevingsbeleid meer in 

samenhang weet te ontwerpen.  

 

De partijen die deelnamen aan ons rondetafelgesprek gaven verder aan dat 

succesvolle ontwikkelingen niet beginnen bij het rijksbeleid, maar bij het 

hebben van een eigen agenda. Zo’n agenda maakt duidelijk waar de eigen 

prioriteiten liggen. Van daaruit kan vervolgens slim worden aangehaakt bij 

programma’s en subsidiestromen van het Rijk. Ook een sterk coherent 

verhaal over de geplande ontwikkeling en de urgentie daarvan helpt bij het 

binden van mensen aan de opgave.  

 

Verder hebben partijen in de uitvoeringspraktijk, gegeven de complexiteit 

van het beleid, behoefte aan meer ruimte voor maatwerk. Die ruimte kan 

bijvoorbeeld ontstaan door enige flexibiliteit te hanteren in de normstelling, 

of door het ‘ontschot’ inzetten van beschikbare budgetten mogelijk te 

maken. Het viel ons overigens op dat in de rondetafelgesprekken over dit 

onderwerp de Omgevingswet niet aan de orde is gekomen. De behoefte aan 

maatwerk en afwegingsruimte was immers een van de aanleidingen voor 

deze wet. Mogelijk speelt hierbij een rol dat invoering van de 

Omgevingswet diverse malen is uitgesteld en ten tijde van onze gesprekken 

nog steeds niet in werking was getreden. De datum van inwerkingtreding is 

1 januari 2024. 

 

Tot slot kwam uit de gesprekken naar voren dat de uitvoeringspraktijk 

gebaat zou zijn bij een gedegen uitvoeringsprogramma, dat in samenspraak 

met de partijen in de uitvoering wordt opgesteld, een koepelprogramma of 
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een coördinerend bewindspersoon. Dit vermindert de ervaren complexiteit 

en helpt ook bij de prioritering van beleid. 

 

 

2.2 Handelingsverlegenheid: terughoudendheid om 

stappen te zetten 

Bij partijen die een rol vervullen in de uitvoeringspraktijk van het 

leefomgevingsbeleid signaleren wij terughoudendheid op momenten 

waarop er moet worden geacteerd. Dit speelt met name (a) bij het inzetten 

van de beschikbare beleidsinstrumenten en (b) bij het bespreekbaar maken 

van tegengestelde belangen en meningen. Er is op zulke momenten 

geregeld sprake van een gebrek aan durf. Dit heeft verschillende oorzaken: 

publieke en politieke druk, uitvergroting van maatschappelijke weerstand in 

de (sociale) media, onvoldoende kennis en kunde van de problematiek en 

de beschikbare beleidsinstrumenten en onvoldoende ruimte om 

onzekerheden te accepteren. De twijfel en terughoudendheid die dit bij 

betrokkenen in de uitvoeringspraktijk teweegbrengt, leidt tot vertraging bij 

het zetten van de benodigde stappen om het beleid in praktijk te brengen. 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last 

van? 

Wat (b)lijkt te helpen? 

• druk door negatieve media-

aandacht en maatschappelijke 

weerstand 

• gebrek aan kennis en kunde van 

specifieke instrumenten 

• toenemende onzekerheden die in 

de praktijk tot afstraffing kunnen 

leiden 

• een cultuur van leren en anders 

omgaan met fouten 

• afspraken over spanningsregulatie 

• investeren in opleiding en delen 

van ervaringen 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

Het gebrek aan durf bij beleidsuitvoerders om bepaalde maatregelen door 

te voeren of het gesprek aan te gaan met tegenstanders van het beleid, 

staat een voortvarende aanpak van opgaven in de leefomgeving in de weg. 

Er is in de uitvoeringspraktijk sprake van angst en soms ook van 

zelfcensuur, die mede voortkomt uit de toegenomen agressie tegen 

bestuurders. Zoals bekend dragen vooral sociale media hieraan bij. Maar 

ook reguliere media geven in toenemende mate aandacht aan strijd en 

conflict. Maatschappelijke weerstand en negatieve media-aandacht kunnen 

leiden tot twijfel en uitstelgedrag bij het maken van keuzes.  

 

Wat beleidsuitvoerders ook geregeld parten speelt is dat zij over 

onvoldoende kennis beschikken over specifieke beleidsinstrumenten, 

bijvoorbeeld op het terrein van grondbeleid. Als er op uitvoeringsniveau te 

weinig deskundigheid is over instrumenten voor (actief) grondbeleid, als 

grondprijsbeleid, kostenverhaal, vestiging van voorkeursrecht, toepassing 

van onteigening, gronduitgifte, en dergelijke, blijft er speelruimte onbenut. 

Dit speelt ook in het landelijk gebied, waar de bereidheid tot onteigening 

gering is. 

 

Tot slot vinden partijen in de uitvoeringspraktijk het lastig om goed om te 

gaan met onzekerheden. Enerzijds wordt van hen verlangd dat ze hun 

beslissingen baseren op duidelijke, meetbare feiten, terwijl ze anderzijds 

rekening moeten houden met grillige ontwikkelingen en processen 

waarover geen zekerheid bestaat. De afrekencultuur die de laatste decennia 

in Nederland is ontstaan, leidt op bestuurlijk niveau tot angst om fouten te 

maken. En die angst veroorzaakt paradoxaal genoeg vaak juist fouten en 

(als gevolg daarvan) vertraging in de uitvoering. De reflex bij bestuurders 

om aan de voorkant alles grondig te onderzoeken en strikt te reguleren 

(juridificering) werkt vertragend op de uitvoering. 

 

Wat (b)lijkt te helpen? 

In de uitvoeringspraktijk blijkt veel af te hangen van (a) de cultuur waarin 

met elkaar wordt samengewerkt en (b) de kennis en kunde van de betrokken 

personen. De oplossing zit dan ook niet in méér of andere regels. De 

opgaven in de leefomgeving vragen veeleer om een cultuur waarbinnen 

professionals niet meteen worden afgerekend op het maken van 

(onvermijdelijke) fouten. Er moet juist meer ruimte zijn voor openheid over 

dilemma’s, twijfels en onzekerheden.  
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Het helpt ook om in organisaties (en tussen met elkaar samenwerkende 

organisaties) goede afspraken te maken over spanningsregulatie. Hoe gaan 

we om met weerstand?  

 

Tot slot is het belangrijk om te investeren in het opleiden van professionals 

in de uitvoeringspraktijk en te zorgen dat zij kennis en ervaring met elkaar 

uitwisselen. Van belang zijn daarbij niet alleen beleidsinhoudelijke kennis en 

ervaring, maar ook de benodigde competenties voor het omgaan met 

politieke druk en druk vanuit de media: politieke sensitiviteit, lef, 

gespreksvaardigheden en de kundigheid om opgaven en oplossingen met 

elkaar te verbinden.  

 

 

2.3 Ontoereikende organisatie rond de uitvoering 

Samenwerking rond een opgave in de leefomgeving begint vaak klein. 

Vervolgens wordt het proces geleidelijk uitgebouwd, zonder al te veel 

aandacht voor professionalisering van de gezamenlijke organisatie en het 

vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden. De geïmproviseerde 

werkwijze die hieruit voortvloeit, leidt niet zelden tot ondoelmatig optreden 

en verlies van betrokkenheid in de uitvoering. Ook de 

samenwerkingsrelaties hebben hier dan onder te lijden. Dit geldt zowel voor 

gebiedsontwikkelingen als voor samenwerkingsrelaties in de keten. 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last 

van? 

Wat (b)lijkt te helpen? 

• geen adequate organisatie voor 

een integrale aanpak van opgaven 

in de leefomgeving 

• onduidelijkheid over het mandaat 

en de bevoegdheid om knopen 

door te hakken 

• geen werkorganisatie die specifiek 

aan de opgave werkt, waardoor de 

inzet vanuit deelorganisaties niet 

vanzelfsprekend is 

• investeren in de organisatie van 

de samenwerking 

• benutten van instrumenten voor 

verbeteren en versnellen van de 

aanpak van opgaven en 

stroomlijnen van processen 

• aandacht voor een cultuur van 

samenwerken rond concrete 

opgaven 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

In de gesprekken die wij voerden met professionals in de uitvoeringspraktijk 

werd geklaagd over houtje-touwtje improvisaties bij het organiseren van 

processen, een gebrek aan professionaliteit en een inefficiënte manier van 

werken, waarbij “iedereen opnieuw het wiel zit uit te vinden”. Er is vaak 

onvoldoende kennis aanwezig van de betreffende opgave of een gebied, de 

belangen die er spelen en de daarbij betrokken partijen. Er wordt veel langs 

elkaar heen gewerkt. Dit bemoeilijkt een integrale aanpak van opgaven. 

 

Verder ondervindt de uitvoeringspraktijk geregeld hinder van de 

onduidelijkheid die bestaat over de precieze opdracht en het bijbehorende 

mandaat: wie wordt geacht de knopen door te hakken? Als dit soort zaken 

niet van tevoren zijn afgesproken, kan dat leiden tot een hoge overlegdruk 

met een rolverdeling die voortdurend ter discussie staat. Dit beperkt 

vervolgens de slagkracht van de organisatie. We zien dat dit probleem in 

het bijzonder speelt bij de uitvoering van opgaven die bestuurlijke grenzen 

overschrijden, waardoor er nog meer verschillende partijen betrokken zijn.  

 

In de gesprekken kwam tot slot naar voren dat het vaak ontbreekt aan een 

werkorganisatie die specifiek is gericht op het realiseren van een opgave. 

Daardoor moet de inzet en capaciteit van professionals steeds bij de 

verschillende deelorganisaties worden opgehaald en bevochten. 

 

Wat (b)lijkt te helpen? 

Investeren in de organisatie van de samenwerking is essentieel. 

Uitvoeringsorganisaties zijn gebaat bij een duidelijke rolverdeling en 

heldere spelregels. Het helpt bijvoorbeeld als er één uitvoeringsbureau is 

met doorzettingsmacht, dat direct toegang heeft tot de betrokken 

bestuurders. Daarmee voorkom je dat besluiten diverse managementlagen 

moeten passeren.  

 

Wat verder kan helpen is als bestaande en nieuwe instrumenten voor het 

verbeteren en versnellen van de aanpak van opgaven beter zouden worden 

benut. Hierbij valt te denken aan de Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) 

voor gebiedsprocessen. Daarnaast kan het stroomlijnen van processen door 
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processtappen parallel in plaats van serieel te laten verlopen, behulpzaam 

zijn. En ook instrumenten als impulsaanpakken en versnellingsdagen, die op 

allerlei beleidsterreinen in de uitvoeringspraktijk worden ingezet, zijn 

bruikbaar ter ondersteuning van de uitvoering van opgaven in de 

leefomgeving.  

 

Tot slot is het belangrijk om aandacht te geven aan de cultuur van 

samenwerken. Dat processen bij de aanpak van ene opgave sneller 

verlopen dan bij de aanpak van een andere opgave, hangt vaak daarmee 

samen. Onderling vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip. Een gedeeld 

verleden van samenwerken helpt, zo stelde een deelnemer aan ons 

rondetafelgesprek. Want dan heeft men elkaar al leren kennen en is er 

minder wantrouwen. Het is dan ook belangrijk om te investeren in relaties 

om vooringenomen beelden weg te nemen. Zo organiseer je samenwerking 

op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.  

 

 

2.4 Ongelijke verdeling van kosten en baten 

Vaak zijn bij de uitvoering van beleid voor de leefomgeving de baten en 

lasten ongelijk verdeeld. Dit kan belemmerend uitwerken op de 

uitvoeringspraktijk. Want als bij het werken aan opgaven de baten 

‘weglekken’ (bijvoorbeeld doordat bij uitkoop een hoge vergoeding moet 

worden betaald), of terechtkomen bij omgevingspartijen of ketenpartners 

die niet bijdragen aan de opgave, frustreert dit de partijen in de 

uitvoeringspraktijk. Bovendien verhindert het een voortvarende aanpak 

omdat daardoor de betrokken partijen hun exploitatie moeilijk rond zullen 

krijgen. 

 

Wat de verhouding tussen kosten baten tot een ingewikkeld gegeven maakt, 

is dat er niet alleen financiële baten en lasten zijn, maar ook 

maatschappelijke – en die laatste zijn moeilijker te kwantificeren. Verder is 

het soms lastig om met alle kosten en baten rekening te houden. 

Bijvoorbeeld omdat de baten buiten een gebied vallen of verder weg in de 

toekomst liggen.  

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last 

van? 

Wat (b)lijkt te helpen? 

• baathebbers zijn niet de 

lastendragers 

• tijdsverloop tussen moment van 

kosten en moment van baten 

• onvoldoende mogelijkheden om 

maatschappelijke effecten mee te 

wegen 

• inzet van innovatieve financiële 

instrumenten gericht op financiële 

en maatschappelijke kosten en 

baten 

• financiële slagkracht van 

decentrale overheden 

• kennis over (toepassen van) 

instrumenten 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

Een ongelijke verdeling van kosten en baten kan de uitvoering van opgaven 

in de leefomgeving op verschillende manieren belemmeren. Als degenen 

die kosten moeten maken tijdens de uitvoering niet de baathebbers zijn (wat 

vaak zo is), kan de exploitatie van de aanpak van een opgave in het gedrang 

komen. De haalbaarheid hangt dan af van hoe de lasten worden verdeeld bij 

de samenwerking van publiek-private partijen. Dit geldt niet alleen voor 

gebiedsontwikkelingen, maar ook voor hoe lasten en baten verdeeld 

worden in de keten, zoals bij de casus scheiden huishoudelijk afval.  

 

Dat er meestal maatschappelijke baten tegenover de kosten staan, helpt in 

veel gevallen niet. Want maatschappelijke baten zijn lastig kwantificeerbaar 

en ze zijn niet toe te rekenen naar een traditionele exploitatie. Voor een 

initiatiefnemer levert immers het betrekken van positieve ‘externe effecten’ 

geen betere businesscase op, aangezien deze effecten in het dagelijkse 

economische verkeer geen prijs hebben. Er moet bovendien vaak op korte 

termijn worden geïnvesteerd voor maatschappelijke baten die pas op 

langere termijn tot uitdrukking komen. Daarbij spelen onzekerheden over 

toekomstige (conjuncturele) ontwikkelingen altijd een rol.  

 

Ook het gegeven dat de geldstromen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn 

voor de uitvoering van opgaven in de leefomgeving sectoraal geoormerkt 

zijn, staat een integrale uitvoering door samenwerkende partijen in de weg. 

Opgaven in de leefomgeving worden bovendien vaak bekostigd vanuit 

incidentele projectfinanciering, specifieke uitkeringen, subsidies en deals. 
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Deze vormen van financiering brengen bovendien een hoge 

verantwoordingslast met zich mee. 

 

Wat (b)lijkt te helpen? 

Opgaven in de leefomgeving zijn lastig aan te pakken met het huidige 

financiële en bestuurlijke instrumentarium. Voor deze opgaven zijn andere 

sturings-, verantwoordings- en financieringsinstrumenten nodig. Tijdens de 

casusstudies die wij hebben laten verrichten kwamen diverse innovatieve 

vormen van financiering ter sprake die beter zouden voldoen.  

 

Een voorbeeld is het ‘socialiseren van grondvergoedingen’, waarbij wordt 

ingezet op participatie in plaats van compensatie. Voor de financiering van 

de uitvoering van een opgave worden dan bijvoorbeeld aandelen 

uitgegeven of omgevingsfondsen opgericht. Hiermee zou ook het probleem 

kunnen worden aangepakt dat de baathebbers van leefomgevingsbeleid 

vaak niet de lastendragers zijn. Participatie van omwonenden, en daarmee 

‘socialisatie’ van de baten, kan bovendien het plaatselijke draagvlak voor 

een ontwikkeling vergroten.  

 

Verder is een gebiedsexploitatie een goed alternatief voor de traditionele 

grondexploitatie. Bij een gebiedsexploitatie kunnen alle soorten 

opbrengsten en kosten van een project worden opgenomen, inclusief 

ecologische, economische en sociale waardecreatie. Bruikbare vormen van 

financiering blijken er dus wel degelijk te zijn, zodra er buiten de 

gebruikelijke instrumentenkoffer wordt gekeken. 

 

In de rondetafelgesprekken die wij hebben gevoerd werd ook gepleit voor 

het vergroten van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en financiële 

slagkracht voor decentrale overheden. Het Rijk moet structurele taken 

financieren via het Gemeente- of Provinciefonds en niet via specifieke 

uitkeringen, incidentele subsidies en deals. Dit geeft meer zekerheid aan 

decentrale overheden, meer ruimte om maatwerk te leveren en minder 

verantwoordingslast. 

 

Tot slot is voor de uitvoering van ontwikkelingen een gedegen kennis van 

grondbeleid en financieringsinstrumenten belangrijk. De respondenten in 

onze casusstudies geven aan dat hier meer in moet worden geïnvesteerd. 

Het ontbreekt bij de overheid vaak aan kennis van de markt, ook hier moet 

in geïnvesteerd worden. 

 

 

2.5 Structurele schaarste aan menskracht 

De uitvoering van opgaven in de leefomgeving heeft te lijden onder een 

structureel tekort aan gekwalificeerde mensen. De vergrijzing speelt hierbij 

een rol, maar ook de groeiende vraag naar personeel voor opgaven op 

relatief nieuwe werkterreinen. Daar komt nog bij dat de waardering voor 

werken in de uitvoering lager is dan voor werken in de beleidsontwikkeling. 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last 

van? 

Wat (b)lijkt te helpen? 

• structureel tekort aan personeel en 

structurele onderschatting van dit 

tekort 

• verergering van de bestaande 

schaarste door concurrentie en de 

wijze van organiseren 

• gezamenlijk organiseren van de 

uitvoering 

• meer samenwerken en afstemmen 

om schaarse kennis en capaciteit 

te delen  

• innovatie en standaardisatie 

• aantrekkelijk maken van werken 

in/aan de uitvoering 

 

Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

Personele schaarste is in Nederland (en ook daarbuiten) op dit moment een 

structureel gegeven. Dit heeft te maken met (a) de uitstroom van de 

babyboomgeneratie (waardoor voor veel functies wordt gezocht naar 

vervanging) en (b) de groei van de vraag naar arbeid op relatief nieuwe 

werkterreinen als klimaat, energie en stikstof (waardoor voor nieuwe 

functies wordt gezocht naar uitbreiding). De arbeidsmarkt blijft de komende 

dertig jaar een belangrijke beperkende factor voor de uitvoering van het 

kabinetsbeleid, zo heeft recent de Sociaal-Economische Raad 

geconcludeerd (SER, 2023). 
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De schaarste aan menskracht leidt tot een onderlinge strijd om personeel 

tussen overheidsorganisaties en marktpartijen én tussen verschillende 

sectoren. Ook is er toenemende concurrentie tussen overheidsorganisaties, 

waarbij grotere organisaties doorgaans betere arbeidsvoorwaarden kunnen 

aanbieden. Maar ook bij grotere organisaties zijn de arbeidsvoorwaarden 

voor werk in de uitvoering minder goed dan die voor beleidsfuncties. Over 

de hele linie blijkt werk in de uitvoering een geringere status te hebben dan 

beleidsmatig werk. Er is dan ook sprake van een relatief groot verloop in de 

uitvoeringspraktijk. Dit verloop van personeel veroorzaakt discontinuïteit, 

weglekken van kennis en vertraging van werkprocessen. Ook de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot gebrek aan continuïteit en dat 

werkt weer belemmerend op (voortgang in) de uitvoering. 

 

De personele schaarste lijkt verder te worden vergroot door de manier 

waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Zo wordt er nauwelijks 

regionaal samengewerkt en afgestemd om schaarse kennis en capaciteit te 

delen. 

 

Tot slot is er in de woningbouw en civiele techniek sprake van een snelle 

afwisseling van personele overschotten en tekorten. De behoefte aan 

menskracht wordt hier bepaald door de pieken en dalen in de conjunctuur. 

Dit maakt (langjarige) strategische personeelsplanning in deze sectoren 

ingewikkeld.  

 

Wat (b)lijkt te helpen? 

Personele schaarste in de uitvoering is voor een deel op te lossen door de 

capaciteit binnen een gebied of regio gemeenschappelijk te beheren. Dit 

vergt afstemming en samenwerking. Het is wel nodig dat daarbij klassieke 

bezwaren worden geadresseerd; denk aan een gedeeltelijk verlies van regie 

of een (vermeend) gebrek aan democratische legitimering (bijvoorbeeld 

doordat raadsleden geen zicht, invloed en controle hebben op de regionale 

samenwerkingsverbanden). Soms zullen dit soort bezwaren gewoon 

moeten worden geaccepteerd. Ook moderne manieren van personeelsinzet, 

zoals shared service centra, kunnen helpen om schaarste aan menskracht te 

beheersen. 

Verder kunnen innovatie en standaardisering beter worden benut als 

middelen om de personeelskrapte in de uitvoeringspraktijk aan te pakken. 

Met het gebruik van nieuwe technologieën en digitale oplossingen kunnen 

processen efficiënter en effectiever worden ingericht. Dit kan de druk op de 

arbeidsmarkt verlichten en zorgen voor een betere benutting van 

beschikbare capaciteit. 

 

Tot slot is het van belang dat uitvoerende functies beter worden 

gewaardeerd en beloond. Dit gaat niet alleen over de bestaande 

salarisverschillen met beleidsfuncties, maar ook over de positie (status) en 

verantwoordelijkheden die professionals in uitvoerende functies hebben.  
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3 SYNTHESE: LESSEN EN 

INZICHTEN 
 

 

Dit advies is gebaseerd op een verkenning van de uitvoeringspraktijk. We 

hebben daartoe zoals gezegd tien studies naar voorbeeldpraktijken laten 

uitvoeren. Vervolgens hebben we een nadere analyse gemaakt van vijf 

belemmerende factoren die in veel van de casusstudies aan de orde bleken 

te zijn. We inventariseerden zo’n vijftien oorzaken voor deze belemmerende 

factoren. Daarnaast identificeerden we ongeveer evenzoveel interventies 

die in de uitvoeringspraktijk (b)lijken te helpen. We pretenderen hiermee 

overigens niet een uitputtend overzicht te presenteren.  

 

De vraag is: welk beeld roept dit overzicht op van de uitvoering van beleid 

in de fysieke leefomgeving en welke inzichten geeft dit beeld ons om de 

uitvoeringspraktijk vooruit te helpen?  

 

 

3.1 Er is niet één silver bullet 

Het valt op dat de vijf belemmerende factoren nogal ongelijksoortig van 

aard zijn; appels en peren als het ware. Ze zijn daardoor niet goed te 

classificeren. De diversiteit aan belemmerende factoren toont ook aan 

waarom de problematische aansluiting tussen beleid en uitvoering al 

decennialang onderwerp is van theoretische analyses. Er is niet één silver 

bullet – geen wondermiddel dat in één klap alle problemen in de uitvoering 

kan wegnemen. De uitvoering van het leefomgevingsbeleid is complex en 

vergt werk op diverse fronten. Er is over en weer te weinig kennis van 

elkaars beweegredenen, praktijken, mogelijkheden en beperkingen.  

 

Samenloop van factoren 

De vijf belemmerende factoren zijn vaak tegelijkertijd aan de orde, zo bleek 

in onze casusstudies. Dit vergroot de complexiteit voor de uitvoering. We 

zien dit samenvallen van belemmerende factoren met name op het 

regionale schaalniveau. Daar is om te beginnen bij uitstek sprake van 

stapeling van beleid, doordat veel opgaven in het domein van de fysieke 

leefomgeving de bestuurlijke grenzen overschrijden. De beste oplossing 

voor de regio pakt niet voor elke gemeente positief uit. Als gevolg hiervan 

ontstaat regelmatig handelingsverlegenheid bij lokale bestuurders. 

Hoe verdedig je als wethouder in de gemeenteraad een regionaal besluit 

dat niet samenvalt met de eigen gemeentelijke belangen?   

 

Verder is er in de regio’s vaak geen toereikende organisatie voor de 

uitvoering van het leefomgevingsbeleid. Bij uitstek in de regio is de 

verdeling van kosten en baten problematisch. Bovendien zijn gemeenten 

vanwege de schaarste aan personeel niet snel geneigd medewerkers aan 

een regionale uitvoeringsorganisatie uit te lenen. 

 

 

3.2 Gewenste verhouding tussen beleid en uitvoering: 

een model voor realisatiekracht 

In dit advies hebben wij gebruikgemaakt van de ‘beleidsacht’: een weergave 

van de relatie tussen beleid en uitvoering in de vorm van het getal 8. 

Daarbij staat beleid bovenin en uitvoering onderin. We hebben dit getal 8 

gekanteld, zodat tot uitdrukking komt dat uitvoering van beleid 

nevengeschikt moet zijn aan beleidsontwikkeling en beleid, in plaats van 

ondergeschikt.  

 

We zien dit model voor realisatiekracht als een betere representatie van de 

gewenste verhouding tussen beleid en uitvoering dan de meer traditionele 

beleidscyclus, waarin uitvoering volgt op beleid én waarin beleid dominant 

is aan uitvoering. In die traditionele opvatting stelt het beleid de richting en 

de kaders, eventueel met enige inspraak vanuit de uitvoering. Met onze 

horizontale weergave geven we uitdrukking aan onze visie dat beleid en 

uitvoering gelijkwaardig zijn aan elkaar. Beide zijn in gelijke mate nodig om 

iets tot stand te brengen, zo laten onze voorbeeldpraktijken zien. Daarom 

moet elke verbetering van de uitvoering van beleid beginnen bij een 

denkmodel met deze nevenschikking. 
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Model voor realisatiekracht: gekantelde beleidsacht met twee clusters van oorzaken voor stagnerende uitvoering 

 

 

 



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 20 

Het model laat verder zien dat er twee cycli relevant zijn voor de realisatie 

van beleid: de strategische cyclus en de operationele cyclus. Beide cycli 

staan onder invloed van politieke en maatschappelijke krachten die 

gevolgen kunnen hebben voor de invulling van de verschillende stappen in 

het model. De samenleving heeft op de diverse stappen van het model voor 

realisatiekracht invloed: via democratische processen, via inspraak of als 

samenwerkingspartner in de uitvoering.  

 

 

3.3 Twee clusters van stagnerende factoren 

In het model voor realisatiekracht is te zien dat er twee schakels zijn waar 

zich de oorzaken bevinden van de stagnerende uitvoeringspraktijk – én de 

mogelijke oplossingen daarvoor – zoals die we in het vorige hoofdstuk 

hebben geïdentificeerd. Wat opvalt is (a) dat een groot deel van de oorzaken 

en mogelijke oplossingen van de stagnerende uitvoeringspraktijk is te 

vinden op de schakel tussen de operationele uitvoeringscyclus en de 

strategische beleidscyclus en (b) dat een ander deel van de oorzaken en 

mogelijke oplossingen zich bevindt rond de schakel tussen werkwijze en 

uitvoering. In deze twee schakels is volgens ons de grootste winst te 

behalen bij het versterken van de uitvoering van opgaven in de fysieke 

leefomgeving.  

 

In het volgende hoofdstuk richten we onze aanbevelingen op de twee 

besproken schakels in het model. Bij de schakel ‘Programma & organisatie’ 

komt de omgang met stapeling van beleid en ontoereikende organisatie aan 

de orde. Bij de schakel ‘Werkwijze & uitvoering’ gaan we dieper in op 

handelingsverlegenheid: de terughoudendheid om stappen te zetten, de 

ongelijke verdeling van kosten en baten en de structurele schaarste aan 

menskracht. Als een paraplu boven beide clusters staat onze 

hoofdaanbeveling die gaat over een herschikking van de verhouding tussen 

beleid en uitvoering. 

4 AANBEVELINGEN 
 

 

Beleidsdoelen in het domein van de leefomgeving worden vaak te laat of 

niet gerealiseerd, zo hebben we in de inleiding van dit advies vastgesteld. 

Met de aanbevelingen die we in dit hoofdstuk doen, reiken wij handvatten 

aan om de uitvoeringspraktijk te versterken en ambities in de fysieke 

leefomgeving te realiseren. We hanteren daarbij een driedeling:  

• We formuleren eerst onze hoofdaanbeveling, die gericht is op het 

gelijkwaardig maken van beleid en uitvoering (§ 3.1). Deze aanbeveling 

vormt een soort paraplu boven onze andere aanbevelingen. 

• Aansluitend doen wij aanbevelingen die te maken hebben met de 

verbinding tussen de operationele en de strategische beleidscyclus  

(§ 3.2). 

• Tot slot doen wij aanbevelingen die specifiek zijn gericht op de wereld 

van uitvoering (§ 3.3). 

 

Omdat dit advies een agenderend karakter heeft, hebben wij onze 

aanbevelingen op hoofdlijnen geformuleerd. Ze vergen dus nog nadere 

uitwerking en toepassing door de direct betrokken partijen uit de uitvoering 

en het beleid. Wij hebben hiervoor gekozen om twee redenen. In de eerste 

plaats past ons enige bescheidenheid omdat wij als Rli in onze advisering 

doorgaans op afstand staan van de uitvoeringspraktijk. In de tweede plaats 

is de variëteit aan beleid en uitvoeringsarrangementen bijzonder groot, 

waardoor het er per situatie steeds net anders uit zal zien. Het is daarom 

niet zinvol om aanbevelingen te formuleren met oplossingen-op-maat voor 

álle uitvoeringsproblemen bij ál het beleid voor de leefomgeving. Wat helpt 

is een serie aanbevelingen die de noodzakelijke dialoog tussen 

beleidsmakers en uitvoerende partijen verder kunnen brengen.  
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4.1 Hoofdaanbeveling: beleidsuitvoering radicaal 

herwaarderen 

 

Aanbeveling 1: Maak beleid en uitvoering principieel 

gelijkwaardig 

De uitvoeringspraktijk in Nederland verkeert structureel in een 

achtergestelde positie ten opzichte van de beleidsontwikkeling en het 

beleid. Deze achterstelling is naar ons oordeel ongewenst.  

 

De kiem van het probleem zit in het eenrichtingsverkeer dat het denken in 

de Haagse beleidswereld kenmerkt: er wordt gediscussieerd en besloten 

over het inzetten van beleid, zonder serieus de gevolgen en de problemen 

in de uitvoeringspraktijk daarbij te betrekken. Hooguit wordt de vraag 

gesteld: hoe zorgen we dat de uitvoering zich aanpast op het beleid? 

De omgekeerde weg wordt niet bewandeld: nagaan wat er in de 

beleidsontwikkeling nodig is om maatregelen goed uitvoerbaar te laten zijn. 

Een doorbreking van dit mechanisme vormt een belangrijk bestanddeel van 

de nieuwe bestuurscultuur waarvan het belang in de politiek breed wordt 

onderschreven.1 

 

Zorg voor nevenschikking beleid en uitvoering 

Wij pleiten voor een radicale herwaardering van de uitvoering, waarbij 

beleid en uitvoeringspartijen een gelijkwaardige positie hebben. We 

noemen dit radicaal, omdat de onderwaardering van uitvoering hardnekkig 

is. Het idee dat beleid en uitvoering gelijkwaardig zijn aan elkaar, is op 

zichzelf genomen natuurlijk niet radicaal, eerder volstrekt vanzelfsprekend, 

en ook in lijn met de Kabinetsreactie op de rapporten ‘Werk aan uitvoering’ 

(SZW, 2021). Gelijkwaardigheid van beleid en uitvoering betekent dat de 

schakel tussen de strategische en operationele beleidscyclus niet de plek 

zou moeten zijn waar de beleidsvormers hun plannen overdragen aan de 

uitvoering. Het zou veeleer de plek moeten zijn waar beleidspartijen en 

uitvoeringspartijen samen nadenken over de plannen en over de 

 
1 Het streven naar een nieuwe bestuurscultuur vormde een belangrijk thema tijdens 

de Tweede Kamer verkiezingen in 2023. Met deze beoogde nieuwe bestuurscultuur 

uitvoerbaarheid daarvan. De schakel vormt idealiter dus niet het 

overdrachtsmoment, maar de strategische kern: daar gebeurt het. 

 

De uitvoering heeft echter op dit moment nog geen krachtige gezamenlijke 

stem. Dat heeft verschillende oorzaken. Het veld van partijen in de 

uitvoering is divers en versnipperd. Het gaat om decentrale overheden, 

provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, 

omgevingsdiensten, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De 

uitvoeringspraktijk kan daarom niet met één mond spreken. Daar komt bij 

dat kritische kanttekeningen van uitvoerende partijen bij het rijksbeleid vaak 

als belangenbehartiging worden gezien. Doorgaans zijn het de Haagse 

beleidsmakers die, omdat het initiatief voor beleidsontwikkeling nu eenmaal 

bij hen ligt, kiezen met wie, wanneer en waarover ze willen spreken.  

 

Om deze ongelijke relatie tussen beleidsmakers en uitvoerende partijen te 

doorbreken zijn enkele structurele en culturele voorzieningen nodig om 

uitvoeringspartijen al vanaf de initiatieffase op een gelijkwaardige manier 

bij de beleidsontwikkeling te betrekken. De rijksoverheid heeft de afgelopen 

tijd al twee instrumenten ontwikkeld om rijksbeleid en uitvoering beter op 

elkaar te laten aansluiten: het Beleidskompas en de Uitvoerbaarheidstoets 

Decentrale Overheden (zie kader). De uitvoerbaarheidstoets is specifiek 

gericht op het tijdig betrekken van medeoverheden. Maar voor alle andere 

uitvoerende partijen is er (nog) geen sprake van een gelijkwaardige dialoog 

over de aanpak van een gezamenlijke opgave. 

 

 

Het beleidskompas 

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de 

Rijksoverheid en vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en 

regelgeving (JenV, 2022). De beleidscyclus bestaat uit vier fases die onderdeel 

uitmaken van een kwaliteitscirkel (plan, do, check, act). In de plan-fase gaat het om 

zorgvuldige beleidsvoorbereiding. In de do-fase moet voldoende tijd genomen 

kunnen worden voor de goede implementatie van wetten en regels en voorlichting 

daarover. In de check-fase gaat de overheid veel meer dan voorheen actief op zoek  

wordt bedoeld dat de overheid meer moet handelen vanuit vertrouwen in burgers en 

instellingen en niet vanuit het wantrouwen dat in de laatste decennia gewoon was. 

https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/beleidskompas
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naar knelpunten in de uitvoering. In de act-fase komt het beleidsproces weer op 

gang. 

 

Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO)  

Met de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) doorlopen Rijk en 

medeoverheden samen het proces van het ontwikkelen van nieuw beleid. Kunnen 

gemeenten, provincies en/of waterschappen dit beleid goed uitvoeren, sluit de 

taak aan op hun bestaande takenpakket en hun deskundigheid, en krijgen ze er 

genoeg middelen voor van de rijksoverheid? Het gaat hierbij om bestuurlijke en 

financiële aspecten van nieuw beleid of wijziging van taken en bevoegdheden. De 

UDO sluit aan bij de eisen die het Beleidskompas stelt aan het proces van 

totstandkoming van beleid en regelgeving. De UDO en het bijbehorende 

normenkader interbestuurlijke verhoudingen zijn op 20 januari 2023 vastgesteld 

door het Kabinet.    

 

 

Hoewel dit soort instrumenten vanuit goede bedoelingen wordt ontwikkeld, 

en op zichzelf ook goede pogingen vormen om beleid en uitvoering dichter 

op elkaar aan te sluiten, veranderen ze niets aan het onderliggende 

probleem. Ze gaan over het beter rekening houden met uitvoering bij het 

maken van beleid, maar nog onvoldoende over het ontwikkelen van beleid 

in samenspraak met uitvoerende partijen. Het initiatief ligt nog steeds 

eenzijdig bij de beleidsmakers. Zij maken éérst hun plannen en pas als die 

er liggen, gaan ze het gesprek aan met uitvoerende partijen. Deze manier 

van werken leidt tot een terugkerend patroon van te hoge verwachtingen 

over de uitvoering, tot complexe en lastig uitvoerbare regelgeving, tot 

tekortschietende budgetten en instrumenten om het gevraagde te 

realiseren, tot onderling strijdige sturingsfilosofieën, tot onrealistische 

planningen en tot conflicterende beleidsmaatregelen.  

 

Zorg voor regelmatige ‘feedback loops’ 

Er moet sprake zijn van een proces waarin voortdurend wordt geschakeld 

tussen uitvoering en beleidsvorming. Het beleid-in-ontwikkeling wordt dan 

aangepast op basis van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk of in 

reactie op een veranderende context of nieuwe inzichten. Het proces speelt 

zich idealiter dus af binnen de schakel tussen de strategische en 

 
2 Een risicoregelreflex moet hierbij worden vermeden. Zie hierover bijlage 1, § 1.2. 

operationele cyclus. Het beleid wordt daar niet alleen ontworpen, maar 

gaandeweg de uitvoering komen daar ook de opgedane inzichten en 

ervaringen langs, zodat strategische en operationele bijstellingen kunnen 

plaatsvinden.  

 

Goed functionerende, van tijd tot tijd terugkerende schakelmomenten (ook 

wel: feedback loops) tussen beleid en uitvoering zijn nodig om te monitoren 

of het beleid inderdaad tot uitvoering komt en of de doelen worden bereikt. 

Concreet betekent dit dat professionals in de beleidsontwikkeling met 

regelmaat aan partijen in de uitvoering om verbetervoorstellen moeten 

vragen voor de planning, de financiën of de instrumenten. En aan zulke 

voorstellen moet dan ook gehoor worden gegeven. Ook maatschappelijke 

ontwikkelingen, marktontwikkelingen, maatschappelijke initiatieven of 

politieke interventies (zoals moties van de Tweede Kamer) kunnen 

aanleiding zijn om de feedback loop te doorlopen, oftewel: te schakelen met 

de uitvoering.2 

 

Zorg voor gelijkwaardige waardering van functies in de uitvoering en 

financier de uitvoering op structurele basis 

We zien dat beleidsfuncties op dit moment hoger worden gewaardeerd dan 

functies in de uitvoering. Het gaat daarbij niet alleen om waardering in 

status en gezag, maar ook simpelweg om de financiële en materiële 

beloning. Dat verschil in waardering is niet terecht. Er is topkwaliteit nodig 

aan beide kanten van het beleid: de ontwikkeling én de uitvoering. De 

uitvoering is complex en vraagt om zeer specifieke kennis en kunde. Het is 

immers geen sinecure om gebiedsontwikkelingsprocessen te organiseren, 

complexe vergunningen te verlenen of (grondbeleids)instrumenten in te 

zetten. Die specifieke en excellente expertise moet worden gewaardeerd en 

gehonoreerd. 

 

Wij pleiten daarom voor een betere waardering van de functies in de 

uitvoering. Het is belangrijk om de uitvoering op dit punt gelijk te trekken 

met beleidsontwikkeling, zodat goede mensen zonder offers of voorbehoud 

voor de uitvoeringspraktijk kunnen kiezen. Dit is te bevorderen door te 

https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/beleidskompas/achtergrond-beleidskompas/verplichte-kwaliteitseisen/uitvoerbaarheidstoets-decentrale-overheden-en-normenkader-interbestuurlijke-verhoudingen#Wat
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zorgen voor arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de 

arbeidsvoorwaarden bij de beleidsdepartementen van de rijksoverheid, 

zowel qua beloning als qua loopbaanperspectief. Immers, om het 

tweerichtingsverkeer tussen beleid en uitvoering goed te laten verlopen, 

moet de kwaliteit aan beide kanten goed op orde zijn. 

 

Tegelijkertijd zal de financiële slagkracht van de decentrale overheden en 

uitvoeringsorganisaties zélf moeten worden verbeterd. Ook op dat punt is 

er sprake van een onevenwichtigheid: het beleid voor de structurele 

opgaven in de leefomgeving moet in de huidige situatie grotendeels 

worden uitgevoerd met incidentele geldstromen zoals specifieke 

uitkeringen, tijdelijke subsidies, projectfinanciering en deals. Om het 

leefomgevingsbeleid goed uitvoerbaar te maken zijn structurele 

geldstromen nodig. Op die manier is de voortgang beter gewaarborgd. Een 

nadeel van incidentele financiering is bovendien dat op uitvoeringsniveau 

veel tijd en menskracht verloren gaat aan de verantwoording die over de 

besteding van verschillende geldstomen moet worden afgelegd.  

 

 

4.2 Aanbevelingen gericht op werken vanuit de schakel 

tussen beleid en uitvoering 

 

Aanbeveling 2: Geef uitvoeringspartijen een structurele positie in 

de beleidsontwikkeling 

Uitvoerende partijen hebben op dit moment geen structurele plek aan de 

tafel waar het beleid wordt ontworpen. Die tafel staat volgens ons in het 

centrum van het model realisatiekracht uit het vorige hoofdstuk. Dáár 

zouden decentrale overheden en partijen die werken in de uitvoering hun 

plek moeten hebben, zodat zij inzichten vanuit de uitvoering kunnen 

inbrengen in de beleidsontwikkeling. Zij kunnen dan vanuit gezag en 

autoriteit ter plekke zelf de condities aangeven waaronder beleid kan 

worden uitgevoerd. 

 

Wij vinden kortom, dat de partijen in de uitvoering veel nadrukkelijker een 

rol en stem moeten krijgen en nemen bij het tot stand komen van beleid. 

Alleen dan kan maximaal gebruik worden gemaakt van het inzicht, de 

kennis en ook de tegenspraak van partijen uit de uitvoering. Bij deze 

aanbeveling doen wij een drietal suggesties voor een concrete aanpak. 

 

Laat rijksuitvoeringsorganisaties standaard deelnemen aan de 

Bestuursraad 

Rijksuitvoeringsorganisaties zouden wat ons betreft altijd 

vertegenwoordigd moeten zijn in de Bestuursraad, het hoogste ambtelijke 

orgaan waar besluiten worden genomen. In de Bestuursraad kunnen zij 

input leveren, bijsturen en zo nodig een zwaarwegend (en eventueel ook) 

negatief advies uitbrengen als beleidsvoorstellen en -maatregelen in hun 

ogen onuitvoerbaar zijn. Bij veel departementen nemen de grotere – maar 

dus niet alle – rijksuitvoeringsorganisaties al deel aan de Bestuursraad.  

 

Er zijn echter ook maatschappelijke en private uitvoeringsorganisaties. Hun 

stem wordt op dit moment niet gehoord in de Bestuursraad. Datzelfde geldt 

voor de inbreng van provincies, gemeenten en waterschappen 

(medeoverheden). Let wel, het gaat ons er niet om dat alle 

uitvoeringsorganisaties in de Bestuursraad zitting zouden moeten nemen, 

maar dat zij een vertegenwoordigende stem hebben in de Bestuursraad. 

Departementen kunnen daaraan op eigen wijze invulling geven. Het gaat 

om het structureel inbrengen van de stem van de uitvoering bij 

beleidsvoornemens. Dat vereist een vorm van structurele 

vertegenwoordiging, zodat vervolgens de cultuur van gelijkwaardigheid 

verder vorm kan krijgen. 

 

SG’s: benut je ‘power to convene’  

Om te waarborgen dat ook maatschappelijke en private 

uitvoeringsorganisaties en medeoverheden in een vroeg stadium worden 

betrokken bij de beleidsontwikkeling, zou de secretaris-generaal (SG) van 

elk beleidsdepartement zijn/haar power to convene (letterlijk: recht van 

bijeenroepen) actiever moeten inzetten. We bedoelen hiermee dat de SG 

erop zou moeten toezien dat de uitvoering niet pas bij de beleidsvorming 

wordt betrokken nadat de prioriteiten van het beleid al zijn vastgesteld. 

En dat de SG, wanneer deze situatie toch dreigt te ontstaan, de betrokken 

uitvoeringspartijen actief bijeen roept om deel te nemen aan het overleg 

over het voorgenomen beleid.  
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De SG is voor het vervullen van deze rol naar ons oordeel de aangewezen 

functionaris, omdat hij/zij boven de meer inhoudelijk georiënteerde 

directeuren-generaals (DG’s) staat en vanuit die positie het beste kan 

beoordelen of het perspectief van de uitvoering afdoende wordt 

meegewogen. Hiermee bouwen we een expliciete veiligheidsklep in voor 

het geval dat het gesprek met de uitvoering vanuit de beleidskolom niet 

vanzelf, adequaat of voldoende breed tot stand komt. Idealiter komt het 

zover natuurlijk niet, maar de uitvoeringspraktijk van de laatste jaren heeft 

laten zien dat het in de praktijk toch vaak wél nodig is. En daarom beleggen 

we dit expliciet bij de SG op elk departement.  

  

Wij zien het verbinden van de beleidsontwikkeling aan de 

uitvoeringspraktijk als een wezenlijk bestanddeel van de nieuwe 

bestuurscultuur waarover politiek, maatschappelijk en ook ambtelijk wordt 

gesproken. Realisatiekracht is daarvan een bestanddeel en tegelijkertijd een 

voorwaarde. Dat is een breed proces, waar iedereen bij betrokken moet zijn, 

maar juist daarom is het belangrijk om er ook iemand expliciet 

verantwoordelijk voor te maken. De SG is daarom volgens ons een 

belangrijke bewaker van deze nieuwe cultuur – ook ten opzichte van 

zijn/haar politieke opdrachtgevers. Het is aan de SG om te voorkomen dat 

de ministerraad een beleidsbesluit neemt als niet aan de randvoorwaarden 

van mensen, middelen en uitvoerbaarheid kan worden voldaan. Als die 

situatie dreigt te ontstaan, zal de SG met zijn/haar politieke opdrachtgevers 

in gesprek moeten gaan over de condities waaronder wél aan de 

randvoorwaarden kan worden voldaan. Ook het Secretarissen-Generaal 

Overleg (SGO), als gecombineerd verband van de individuele SG’s, kan 

hierin positie nemen. Ook hier geldt dat idealiter de DG’s in deze situaties 

zelf optreden, of zelf de SG erbij betrekken. Maar wanneer die ideale situatie 

niet aan de orde is, zou de SG wat ons betreft op eigen titel proactief 

moeten handelen.  

 

Borg belangen van decentrale overheden 

De rol en positie van decentrale overheden bij de uitvoering van rijksbeleid 

verdienen extra aandacht. Er zijn waarborgen nodig om te voorkomen dat 

medeoverheden uitvoeringstaken krijgen toebedeeld zonder bijvoorbeeld 

adequate financiering. Deze waarborgen zijn overigens sinds 2023 

opgenomen in de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden, zie 

aanbeveling 1. 

 

Veel uitvoering vindt in de regio plaats. Opgaven en oplossingen waar 

overheden samen aan werken vallen steeds vaker op het regionale 

schaalniveau samen. Regio’s beschikken in potentie over veel 

realisatiekracht. Die realisatiekracht moet wel gepaard gaan met 

democratische zorgvuldigheid. Elzinga vroeg hier in een advies aan het 

ministerie van BZK al aandacht voor (2021). Hij pleit in onze ogen terecht 

voor een beleidskader decentraal bestuur. Dit beleidskader zou ook 

invulling moeten geven aan regionaal bestuur op een manier die zorgt voor 

voldoende slagkracht zonder dat dit ten koste gaat van goed gelegitimeerd 

bestuur. Deze behoefte aan een slagvaardig regionaal bestuur is ook een 

bevinding uit onze analyse. In 2022 zijn dialoogsessies gevoerd, waaruit 

blijkt dat medeoverheden ook behoefte hebben aan een dergelijk 

beleidskader (Berenschot, 2022). Let wel, het gaat hier wat ons betreft om 

een beleidskader dat dienstbaar is aan de realisatiekracht van regionale 

verbanden, niet andersom. 

 

Wij vinden ook, in lijn met advisering van onder andere Elzinga, dat de 

minister van BZK een sterkere coördinerende bevoegdheid moet krijgen bij 

de taaktoedeling in het decentraal bestuur. Een veiligheidsklep is nodig om 

overvraging en ondervertegenwoordiging van decentrale overheden in 

beleidsontwikkeling te voorkomen. De meest zware invulling van deze rol is 

de optie van een structurele mede-ondertekeningsbevoegdheid van de 

minister van BZK op dergelijke plannen van vakdepartementen. De praktijk 

laat namelijk zien dat vakministers soms slordig of selectief omgaan met de 

belangen van decentrale uitvoeringspartijen. Dit geldt ook voor de norm 

voor ‘voldoende financiering’. Waarborgen zijn nodig om te voorkomen dat 

medeoverheden enerzijds worden aangetast in hun autonome positie en 

anderzijds worden opgezadeld met de uitvoering van onrealistische 

(politieke) ambities.
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Aanbeveling 3: Werk, organiseer en maak een gedeelde agenda 

vanuit de opgaven 

Uit de interviews die wij die wij voor dit advies hebben gevoerd met 

deskundigen, kwam onder meer naar voren dat stapeling van beleid een 

minder groot probleem is als de uitvoerende partijen helder voor ogen 

hebben wat de gezamenlijke ambities en doelen zijn. Men is dan beter in 

staat om gericht en selectief om te gaan met de bulk aan rijksbeleid. 

En aangezien dan duidelijk is welke zaken met voorrang tijd en aandacht 

verdienen, kan er succesvoller worden gewerkt aan de uitvoering. Hieruit 

maken wij op dat niet zozeer de stapeling van beleid zelf het probleem is, 

maar eerder het vermogen om in die stapeling een coherente lijn te 

ontdekken en vervolgens een prioritering aan te brengen. Die lijn en de 

daaruit volgende prioritering komen het beste tot stand als het lukt om een 

eenduidig verhaal te maken over de opgave die speelt, en op basis daarvan 

een gedeelde agenda op te stellen: wat gaan we als eerste oppakken en 

welke acties volgen daarna?  

 

Een aanpak als deze sluit aan bij de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in 

werking treedt. Deze wet schrijft immers voor dat gemeenten, provincies en 

waterschappen een integrale visie op de leefomgeving voor de lange 

termijn ontwikkelen. In deze omgevingsvisie zullen ze hun inhoudelijke 

keuzes moeten vastleggen over de ontwikkeling, het beheer, de 

bescherming en het behoud van de leefomgeving. Oftewel: in de 

omgevingsvisie kan in veel gevallen het verhaal van een opgave, gebied of 

regio worden verwoord en kunnen prioriteiten worden gesteld. 

 

Hieronder doen wij drie concrete suggesties die uitvoerende partijen 

kunnen benutten bij het bij het rangschikken en prioriteren van de 

beleidsdoelen en regels die vanuit het Rijk op hen afkomen.  

 

 
3 Ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied (N&S, 2022) en de NOVEX-

gebieden (BZK, 2022a) zijn te zien als pogingen meer samenhang te creëren in het 

rijksbeleid. Het Rijk heeft inmiddels een groot aantal programma’s geïnitieerd binnen 

Formuleer eerst de visie, prioriteer daarná de acties 

Onze eerste suggestie hebben we hiervoor al aangestipt: maak een verhaal 

(i.e. een visie voor het gebied of de regio) en stel op basis daarvan een 

gedeelde agenda op. Een deel van zo’n verhaal kan bijvoorbeeld zijn: “Dit 

gebied heeft als opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en woningen te 

realiseren.” Dat verhaal oftewel die visie kan vervolgens leidend zijn bij (a) 

het maken van keuzes over de wijze van uitvoering en de prioritering van 

acties en (b) het selecteren van de partners die een grotere of kleinere 

plaats aan de overlegtafel en in het proces moeten krijgen. Ook bij 

enkelvoudige uitvoeringsopdrachten raden wij deze aanpak aan.  

 

De volgorde van de stappen is wel cruciaal. Het is zaak om éérst het verhaal 

van de opgave(n) te verwoorden en pas van daaruit de vervolgacties in de 

juiste ordening in gang te zetten. Dus niet eerst de acties inplannen en 

daarna het verhaal erbij zoeken. Met die laatste benadering loop je het 

risico dat bij de betrokken partners het commitment voor het werken aan de 

opgave op den duur zal afnemen. Het is nu eenmaal lastig om een opgave 

in de leefomgeving geloofwaardig en met gezag uit te voeren als de 

onderliggende visie er duidelijk pas achteraf is opgeplakt.  

 

Maak gebruik van coördinerende en programmatische structuren  

Eén van de dingen die naar voren kwam in de gesprekken die wij bij 

uitvoerende organisaties hebben gevoerd, was dat de uitvoeringspraktijk 

gebaat is bij een koepelprogramma, een coördinerend bewindspersoon, of 

het werken met brede rijksprogramma’s, zoals het Deltaprogramma. Deze 

lijken te helpen bij het rangschikken en prioriteren van de verschillende 

beleidsdoelen en regels.3 Daarmee zou meer ruimte ontstaan voor de 

uitvoerende organisaties om efficiënt om te gaan met gestapeld beleid, aan 

de hand van een eigen prioritering van de verschillende beleidsdoelen en 

regels. De huidige sectorale indeling van het Rijk en het rijksbeleid maakt 

dat overigens lastig. Want elke bewindspersoon of DG wordt in de nu 

bestaande constellatie afgerekend op het bereiken van de eigen doelen.  

het domein van de fysieke leefomgeving. In een bijlage van het programma NOVEX 

worden 25 programma’s genoemd (BZK, 2022b). 
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Wij vinden het in dit licht belangrijk dat er op rijksniveau meer en vaker 

interdepartementaal wordt samengewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door het 

gezamenlijk beheren en verdelen van budgetten.4  

 

Het instrument ‘programma’ zoals omschreven in de Omgevingswet achten 

wij bij uitstek geschikt als schakel tussen beleid en uitvoering. Een 

programmatische structuur leent zich goed voor het aanpakken van 

complexe multi-level-opgaven (met betrokkenheid van verscheidene 

overheidslagen) en multi-sectorale opgaven (met verscheidene 

beleidsvelden). In het verlengde hiervan zie wij programmatisch werken als 

een belangrijk hulpmiddel om opgavegericht de uitvoering gestalte te 

geven. Bij programmatisch werken zetten wederzijds afhankelijke partijen 

zich in om gezamenlijk resultaten te bereiken bij een of meer opgaven. 

Idealiter moet er sprake zijn van een gedeeld opdrachtgeverschap van de 

betrokken overheden. Ook heldere mandaten en afspraken over opschaling 

bij problemen zijn van belang.  

 

Maak maatwerk mogelijk 

Een bevinding die naar voren is gekomen uit onze casusstudies, is dat 

beleid lokaal of op gebiedsniveau heel verschillend kan uitpakken. De lokale 

en regionale verschillen zijn vaak groot en de plaatselijke context kan 

bepalend zijn voor de effectiviteit van beleidsmaatregelen. Er is daarom in 

de uitvoering behoefte aan maatwerk. De wijze waarop beleidsmaatregelen 

op elkaar inwerken is immers in elke situatie net wat anders. Zorg er 

daarom voor dat beleid, wet- en regelgeving zoveel mogelijk ruimte bevat 

om op lokaal en regionaal niveau te doen wat voor de aanpak van een 

specifieke opgave of een gebied nodig is. Overigens biedt de hiervoor al 

genoemde Omgevingswet hier ook meer ruimte voor. De juiste balans 

tussen economisch, sociaal en natuurlijk kapitaal is sterk context gebonden. 

Een breed welvaartsperspectief kan helpen om lokaal of regionaal de 

gewenste balans te brengen tussen verschillende sectorale beleidsambities.  

 
4 Incidenteel doen de ministers van IenW en BZK dit al. Zij besluiten bijvoorbeeld 

gezamenlijk over het budget voor wijkontsluitingen en aanpassingen aan het 

hoofdwegennet. 

 

Aanbeveling 4: Verdeel rollen, taken en verhoudingen vanuit de 

specifieke opgaven 

Het onderliggende probleem bij veel uitvoeringsfalen is dat het voor de 

beleidsmakers en de uitvoerders niet duidelijk wie van hen aan zet is als het 

gaat om het maken van scherpe keuzes over de inhoudelijke prioriteiten en 

de verdeling van de budgetten. Met als gevolg dat deze keuzes uiteindelijk 

noch centraal, noch decentraal tot stand komen.  

 

Spreek af waar het primaat ligt 

Het is volgens ons cruciaal dat er binnen de schakel tussen beleid en 

uitvoering per vraagstuk wordt gekozen waar het accent komt te liggen. 

Kiezen we voor een decentrale invulling van nationale, centrale kaders en 

ambities, of geven we het beleid vorm als een decentraal proces dat optelt 

tot de invulling van rijkskaders? Beide is mogelijk, maar het is wel belangrijk 

dat duidelijk is waar het zwaartepunt ligt. Overigens ligt ten aanzien van een 

aantal zaken, zoals onteigening, uiteraard vast wie bevoegd gezag is. 

 

Als de decentrale dynamiek leidend is, zal dat betekenen dat de uitvoering 

van het beleid niet overal hetzelfde verloopt en dat er minder landelijke en 

bovenregionale regie mogelijk is. Een decentrale aanpak van bijvoorbeeld 

de aanleg van energie-infrastructuur kan leiden tot versnelling op concrete 

lokale projecten, maar maakt het tegelijkertijd moeilijk om tot nationale 

optimalisatie en coördinatie te komen.  

 

Andersom geldt dat nationale regie op de aanleg van energie-infrastructuur 

met zich meebrengt dat de decentrale uitvoering te maken kan krijgen met 

centraal gestelde prioriteiten en keuzes die in de concrete situatie ter 

plaatse niet blijken te passen. Dit kan dan leiden tot weerstand en 

vertraging. Dit zijn inherente dilemma’s, in die zin dat ze niet te voorkomen 

zijn. Accent leggen op het één betekent automatisch een tekort aan 

aandacht voor het ander. Maar de inertie die in de uitvoeringspraktijk kan 
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ontstaan wanneer er überhaupt geen keuze voor het een of het ander is 

gemaakt, is wél te voorkomen. Wij doen hieronder twee concrete 

suggesties die hierbij kunnen helpen. 

 

Spreek van tevoren met elkaar door waar de doorzettingsmacht ligt 

Essentieel is dat alle betrokken partijen in de schakel tussen beleid en 

uitvoering van tevoren met elkaar doorspreken wat de ruimte is die de 

decentrale uitvoerende partijen zullen hebben: waar ligt de 

doorzettingsmacht, hoeveel ruimte is er voor lokale onderhandeling en 

afwijking? Keuzes hierover mogen niet worden opengelaten. Anders is het 

gevaar groot dat er centraal doelen worden gesteld die met onduidelijke 

mandaten en verantwoordelijkheden naar de decentrale uitvoering worden 

overgeheveld. Partijen in de uitvoering weten dan niet wat ze wel en niet 

kunnen doen. Met als gevolg dat ze hun doorzettingsmacht niet kunnen of 

willen inzetten. Terwijl de aanpak van grote vraagstukken in de 

leefomgeving juist vraagt om sterke, deskundige en gezaghebbende 

organisaties die de uitvoering op zich nemen.  

 

Omdat opgaven in de leefomgeving uiteindelijk altijd gaan over schaarse 

middelen en schaarse ruimte, is er altijd sprake van een 

verdelingsvraagstuk. Juist daarom is het belangrijk dat duidelijk is wat 

ieders verantwoordelijkheid is, welke inhoudelijke keuzes aan de 

uitvoeringspraktijk worden overgelaten, welke budgettaire verdelingen ze 

daarbij kunnen maken en welk deel van de geldstromen centraal al 

geoormerkt is.  

 

Laat de specifieke opgave leidend zijn voor de inrichting van de uitvoering 

Het is niet alleen belangrijk dat bij de vormgeving van beleid de rollen, 

taken en mandaten helder zijn verdeeld, maar ook dat de gezamenlijke 

keuze hierover vanuit de specifieke opgaven in de leefomgeving wordt 

gemaakt. Het kenmerk van veel vraagstukken in de fysieke leefomgeving is 

immers dat lokale omstandigheden sterk kunnen verschillen én sterk 

bepalend kunnen zijn voor de manier waarop de uitvoering het beste vorm 

kan krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor de aanpak van regionale 

opgaven. De regio is een onderbelicht maar belangrijk schaalniveau voor de 

uitvoering van veel rijksbeleid. 

4.3 Aanbevelingen gericht op assertief omgaan met 

uitvoeringsdilemma’s 

We zijn in de door ons onderzochte casussen tal van problemen 

tegengekomen die zich herhaaldelijk voordoen en die inherent blijken te zijn 

aan het werken in de uitvoering. We doen in deze paragraaf aanbevelingen 

voor het omgaan met drie dilemma’s die volgens ons (de voortgang in) de 

uitvoering van het leefomgevingsbeleid het meest hinderen.  

 

Aanbeveling 5: Organiseer samenwerking zodanig dat 

uitvoerders zich veilig voelen om beslissingen te nemen, ook in 

een context van onzekerheden 

Of de uitvoering van beleid voor de leefomgeving goed verloopt, blijkt 

onder meer af te hangen van de cultuur waarbinnen de betrokken 

professionals samen het werk tot stand brengen. Dat gaat niet vanzelf goed. 

Wij hebben in de casusstudies gemerkt dat het veel beleidsuitvoerders 

ontbreekt aan durf om bepaalde maatregelen door te voeren. Er is sprake 

van angst, zelfcensuur en uitstelgedrag. Dat is ernstig, want het belemmert 

een voortvarende aanpak van opgaven in de leefomgeving.  

 

Soms speelt politieke en/of maatschappelijke weerstand een rol bij de 

terughoudendheid van uitvoerders. In andere gevallen gaat het om 

onvoldoende kennis en kunde van de problematiek en de beschikbare 

beleidsinstrumenten. Dat laatste is niet gemakkelijk om toe te geven. We 

zien in de praktijk dat als er wordt verwezen naar wettelijke of financiële 

beperkingen, het in werkelijkheid vaak eerder gaat over het niet willen of 

durven benutten van mogelijkheden die er wel degelijk liggen. 

Terughoudendheid bij het inzetten van beleidsinstrumenten zit meestal niet 

alleen in een individuele persoon; ook de setting is daarvoor bepalend. Hier 

is dan ook geen sprake van een schuldvraag. De wijze waarop de 

samenwerking is georganiseerd bepaalt of individuen hun mogelijkheden 

ook benutten, of dat ze daar vanuit handelingsverlegenheid van afzien.  

 

Hieronder doen wij twee suggesties om vanuit een beter georganiseerde 

samenwerking de besluitvaardigheid van beleidsuitvoerders te verbeteren. 

Het gaat hierbij om een paradigmashift waarin niet controle, maar 
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vertrouwen en transparantie centraal staan. Zodat dilemma’s, twijfels en 

onzekerheden ongehinderd op tafel kunnen komen. 

 

Maak afspraken over de cultuur van samenwerking 

Om tot goede uitvoering te komen is het belangrijk om een setting te 

ontwikkelen waarin partijen zich veilig genoeg voelen om, ook als het 

spannend wordt, oplossingen te zoeken en lastige knopen door te hakken. 

Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over de cultuur van samenwerking. 

Hoe komen we van een afrekencultuur naar en leercultuur als er 

onvermijdelijk fouten worden gemaakt? Hoe handelen we samen als 

iemand in een mediastorm terechtkomt, of te maken krijgt met grote 

maatschappelijke ophef? Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over 

het omgaan met dit soort spanningen (Fijbes, 2017). De Raad voor het 

Openbaar Bestuur (ROB) heeft in dit verband onlangs geadviseerd om 

verantwoordingsprocessen in te richten op basis van herstel of verbetering 

in plaats van afrekening. En om verbeterprocessen in te richten volgens de 

principes van lerend evalueren (ROB, 2023).  

 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat individuen binnen een cultuur van 

samenwerking scherp blijven en in het gesprek over mogelijke oplossingen 

een tegengestelde visie naar voren kunnen brengen. Juist dan kan het 

gezamenlijke antwoord sterker worden. De kunst van goede samenwerking 

in de uitvoering is dat verschillen van mening eerst scherp op tafel komen, 

waarna in een proces van gezamenlijkheid keuzes worden gemaakt. Een 

cultuur van samenwerken betekent dus ook een cultuur van productieve 

confrontatie. Een cultuur waarin partijen een lastige discussie tijdig 

aangaan in plaats van deze zo lang mogelijk uit de weg gaan – tot deze zich 

buiten ‘op de grond’ uiteindelijk toch manifesteert.  

 

Ga productief om met inherente onzekerheden 

Het rijksbeleid voor de leefomgeving gaat uit van een suggestie van 

planmatige zekerheid. De realiteit van beleidsuitvoering in de fysieke 

leefomgeving is echter dat het werk vrijwel altijd gepaard gaat met 

onzekerheden. Dat betekent dat het uitvoeren van maatregelen in de praktijk 

anders verloopt dan hoe het is vastgelegd in de plannen en blauwdrukken.  

 

Dat het beleid anders wordt uitgevoerd dan was voorzien, wordt vaak 

gezien als een tekortkoming. Maar dat is niet realistisch en niet productief. 

Het is belangrijk om te erkennen dat er altijd sprake zal zijn van 

onzekerheden en als uitvoerende partijen die onzekerheden gezamenlijk aan 

te gaan en elkaar daarin ook te steunen. 

 

Aanbeveling 6: Zoek manieren om kosten en baten van opgaven 

in de leefomgeving nauwkeuriger te bepalen en beter te verdelen 

Bij het werken aan opgaven in de leefomgeving lekken baten vaak weg 

(bijvoorbeeld doordat bij uitkoop een hoge vergoeding moet worden 

betaald) of komen revenuen terecht bij (omgevings)partijen die niet 

bijdragen aan de (gebieds)ontwikkeling. Dit frustreert niet alleen de partijen 

die werken aan de uitvoering, het belemmert ook een voortvarende aanpak.  

 

We doen hieronder drie suggesties voor productieve manieren om de 

kosten en baten van opgaven in de leefomgeving anders te berekenen en te 

verdelen. 

 

Deel kennis en kunde over (innovatieve) financiële arrangementen 

Er is meer aandacht nodig voor het delen van kennis en kunde bij de 

toepassing van instrumenten voor grondbeleid, zoals het vestigen van 

voorkeursrecht gemeenten, kostenverhaal en onteigening. Veel gemeenten 

zijn na de financiële crisis overgaan van een actief naar een faciliterend 

grondbeleid en zijn daarmee expertise op het terrein van grondbeleid 

kwijtgeraakt. Terwijl juist de inzet van grondbeleidsinstrumenten van nut 

kan zijn bij de financiering van projecten in de leefomgeving. 

 

Ook is meer aandacht nodig voor het ontwikkelen van kennis over 

innovatieve financiële arrangementen. De kennis op dit gebied lijkt zich niet 

snel te verspreiden. De koepelorganisaties IPO, VNG en UvW zouden hier 

wat ons betreft een grotere rol in moeten nemen, samen met de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). De Regionale Investeringsagenda’s 

lijken een veelbelovend instrument om te komen tot meer regionale regie 

op investeringen. We zijn in onze casusstudies ook positieve voorbeelden 

tegengekomen waarbij wordt gewerkt met financiële participatie van 

bewoners in gebiedscorporaties (onder meer bij windenergieprojecten) of 
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waarbij partijen zich verbinden aan een ontwikkeling in de vorm van mede-

eigenaarschap of aandeelhouderschap (onder meer bij projecten voor 

aardgasvrije wijken). 

 

Zet waardevermeerdering van grond in voor ruimtelijke ontwikkelingen 

Voor een betere verdeling van kosten en baten bij gebiedsontwikkeling 

vinden wij het belangrijk dat waardevermeerdering van grond beter kan 

worden ingezet om ruimtelijke ontwikkelingen betaalbaar te maken en 

publieke tekorten te verminderen. Het Ministerie van BZK laat hiertoe een 

verkenning uitvoeren naar het verbeteren van de baatbelasting en de 

mogelijkheden voor het invoeren van een heffing om speculatieve 

grondhandel te voorkomen (spoor 3 van ‘Modernisering van het 

grondbeleid’, BZK, 2023).  

 

Kijk ook naar niet-financiële baten, vermeden kosten en mogelijke 

toekomstige baten 

Wij vinden het belangrijk dat er bij (gebieds)ontwikkelingen niet alleen naar 

de directe financiële kosten en baten wordt gekeken. Ook niet-financiële 

baten, vermeden kosten en mogelijke toekomstige baten moeten kunnen 

worden meegewogen. Zoals Isaac Roeterink (2023) het treffend stelt: het 

gaat om een gebiedsexploitatie en niet om een grondexploitatie. Breng 

daarom als gebiedsteam bij de start zowel de financiële als de niet-

financiële kosten en baten in beeld en formuleer principes waarop deze 

kosten en baten worden verdeeld over de betrokken partijen (‘we wegen 

zowel financiële als niet-financiële kosten en baten’, ‘we streven ernaar dat 

financiële en niet-financiële baten in het gebied blijven’, ‘we streven ernaar 

dat belanghebbenden naar rato delen in de kosten en baten’). Het is 

belangrijk om ook arrangementen te ontwikkelen voor het inprijzen van 

externe kosten, het verdisconteren of socialiseren van opbrengsten en daar 

sluitende afspraken over te maken. 

 

Interessant zijn in dit verband de vijf lessen aan de hand waarvan het 

Centraal Planbureau (CPB) in een recente publicatie illustreert hoe bij 

gebiedsontwikkeling het perspectief van brede welvaart de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse kan aanvullen en versterken. Door te 

kijken vanuit het perspectief van brede welvaart ontstaat een meer 

evenwichtige analyse van de effecten van integrale gebiedsontwikkeling. 

Zo’n perspectief neemt niet alleen financieel-economische maar ook 

sociaal-culturele en ruimtelijk-ecologische effecten mee. Ook wordt 

rekening gehouden met verdelingseffecten voor het hier en nu, voor 

toekomstige generaties en in andere regio’s en landen. Een analyse vanuit 

het oogpunt van brede welvaart geeft de verschillende effecten naast elkaar 

weer en maakt zo de bijbehorende dilemma’s voor beslissers expliciet (CPB, 

2023). 

 

Aanbeveling 7: Ga slim om met structurele schaarste aan 

menskracht 

In alle delen van de uitvoeringspraktijk speelt het probleem van schaarste 

aan menskracht. En dat probleem zal de komende jaren eerder toenemen 

dan afnemen. Daarom is het nodig om de energie te richten op het slim 

omgaan met schaarste, waarbij de schaarste zelf wat verlicht kan worden én 

het mogelijk is om de hinder van de schaarste sterk te reduceren. Wij doen 

hiervoor drie concrete suggesties. 

 

Maak gebruik van pooling en expertisevertegenwoordiging 

Een goede manier om met structurele personele schaarste om te gaan is 

door deskundigheid slimmer te poolen en door te werken met 

expertisevertegenwoordiging.  

 

Bij poolen wordt deskundigheid die her en der bij individuele 

uitvoeringsorganisaties zit, ondergebracht in een gemeenschappelijke, 

(landelijke of regionale) pool van experts. Organisaties die te kampen 

hebben met niet te vervullen functies en bijvoorbeeld een specialist nodig 

hebben op het gebied van grondbeleid, kunnen vanuit zo’n pool iemand 

inhuren voor specifieke projecten. Tekorten die voor uitvoeringspraktijken 

vaak directe en onoverkomelijke bottlenecks veroorzaken, kunnen op deze 

manier worden opgelost. 

 

Expertisevertegenwoordiging is een manier om te voorkomen dat er 

onnodig te veel deskundigen tegelijk voor een project worden ingezet. Het 

idee hierbij is om bijvoorbeeld niet vijf ecologen in een projectteam te 

zetten (van elke betrokken uitvoeringsorganisatie één), maar één die 
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namens alle organisaties het specifieke expertisegebied vertegenwoordigt 

en daarin de invalshoeken van de verschillende organisaties meeneemt en 

inbrengt.  

 

Verlicht personeelsschaarste door het werk slimmer in te richten 

Schaarste aan menskracht is vaak ook deels een gevolg van hoe er wordt 

gewerkt. Daarom is het van belang dat uitvoeringspartijen kritisch zijn op de 

manier waarop zij hun werkprocessen hebben ingericht. Die zijn vaak 

onnodig arbeidsintensief. Allerlei overleggen lijken eerder de onderlinge 

belangenstrijd tussen organisaties te dienen dan het uiteindelijke 

maatschappelijke resultaat in de leefomgeving.  

 

Dat maatschappelijke resultaat moet steeds de toetssteen zijn voor de zin 

van een proces, een overleg of een andere besteding van kostbare tijd. 

Vanuit dat perspectief kan het stellen van simpele, kritische vragen helpen 

bij het verlichten van schaarste: kunnen we snoeien in het aantal of de 

frequentie van overleggen, kunnen we de duur van overleggen bekorten 

door te zorgen voor een duidelijke agenda met stukken, kunnen we 

herhaaldelijk terugkerende bespreekpunten voorkomen door afspraken 

beter vast te leggen en opvolging te geven?  

 

Uitvoeringspartijen hebben een grote behoefte aan een vermindering van 

de verantwoordingslast. Met name de verantwoording bij incidentele 

financiering en specifieke uitkeringen is bijzonder arbeidsintensief. Het 

werken met structurele financiering via het Gemeente- of Provinciefonds 

draagt aanzienlijk bij aan het verminderen van de verantwoordingslast.  

 

In een gesprek dat wij voerden over onze casusstudie naar de uitvoering 

van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer kwam ter sprake dat er 

veel menskracht nodig is voor het begeleiden van aanbestedingen. Dit komt 

door de manier waarop de aanbestedingstrajecten zijn georganiseerd. 

Sommige marktpartijen zijn zo’n 30% van hun tijd en kosten kwijt aan 

offertetrajecten. Er zou op kosten en menskracht kunnen worden bespaard 

door meer gebruik te maken van raamcontracten en dergelijke. Bij 

aanbestedingen zou ook de onderaanneming kunnen worden ingeperkt 

door daar expliciet eisen aan te stellen. Het sluiten van subcontracten 

brengt bovendien administratieve rompslomp met zich mee en leidt tot 

onnodig tijd- en kwaliteitsverlies. 

 

Benut mogelijkheden van standaardisatie 

Uit de gesprekken die wij in het kader van de casusstudies voerden met 

uitvoerende partijen kwam ook nog naar voren dat er veel meer gebruik kan 

worden gemaakt van standaardisatie. We doen vaak alsof elke opgave uniek 

is, maar veel werkzaamheden zijn repeterend van aard.  
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BIJLAGEN: VIJF 

BELEMMERINGEN VOOR 

DE UITVOERING VAN 

BELEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BELEMMERENDE 

FACTOR 1: STAPELING, 

EN DAARDOOR DE 

COMPLEXITEIT VAN 

BELEID 
 

 

 

“Een mooie functie”, dacht zij. Beleidsmedewerker wonen in een kleine 

gemeente. Lekker overzichtelijk. Weinig gedoe met collega’s en veel ruimte 

voor eigen initiatief. Maar nu. Ze moet namens haar gemeente inbreng 

leveren voor de verstedelijkingsstrategie van het stedelijk netwerk en het 

verstedelijkingsakkoord. Haar regionale wooncollega’s willen ook een 

gezamenlijke input voor de provinciale Agenda Wonen en het nieuwe 

provinciaal Beleidskader Leefomgeving. En ze moet informatie aanleveren 

voor de Woondeal en de Woningbouwimpuls. “Hoeveel beleid kun je 

eigenlijk maken over wie waar wat gaat bouwen?” 

 

 

 

1.1 Inleiding 

 

Uit onze casusstudies blijkt dat de stapeling van beleid een belangrijke 

belemmerende factor vormt bij de uitvoering van beleid in het domein van 

de fysieke leefomgeving. Stapeling van beleid is tot op zekere hoogte een 

onontkoombaar gevolg van de wijze waarop de rijksoverheid is 

georganiseerd: het beleid wordt per sector ontwikkeld binnen afzonderlijke 

departementen. In de uitvoeringspraktijk ontstaan hierdoor echter 

problemen. Het beleid vertoont een gebrek aan samenhang en zit daardoor 

ingewikkeld in elkaar. Het komt regelmatig voor dat beleidsdoelen zo zijn 



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 33 

geformuleerd en uitgewerkt dat ze niet op elkaar aansluiten, of zelfs tegen 

elkaar in werken. 

 
 

1.2 Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

 

1. Hoeveelheid (snel veranderend) beleid 

De respondenten in onze casusstudies signaleren dat stapeling van 

beleidsmaatregelen, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten verwarring 

teweegbrengt bij degenen die het beleid moeten uitvoeren: zij kunnen het 

allemaal niet meer overzien. Dit leidt in de uitvoeringspraktijk regelmatig tot 

uitstelgedrag. Een voorbeeld dat vaker wordt genoemd in dit verband is de 

realisatie van de ambitieuze woningbouwopgave, die stagneert als gevolg 

van de huidige stikstofregels. Maar we hebben het ook gesignaleerd in ons 

casusonderzoek naar het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW, 2021). 

Veel gemeenteraden blijken geen goed inzicht te hebben in de problematiek 

rond het aardgasvrij maken van wijken. Het is ingewikkeld en de ambtelijke 

kennis is veelal niet toereikend. Ook het subsidielandschap is complex en 

versnipperd. Bovendien is het lastig of zelfs onmogelijk om de beschikbare 

budgetten ontschot in te zetten. Deze problemen en de trage voortgang van 

het proces hebben ertoe geleid dat de ambitie van het programma 

inmiddels is verlegd van het realiseren van aardgasvrije wijken naar een 

kennis- en leerprogramma over hoe aardgasvrije wijken aan te leggen.  

 

Ook het feit dat beleidskaders en -regels voortdurend veranderen leidt tot 

inertie. Regelmatig wordt bestaand beleid onder druk van maatschappelijke 

en politieke processen of als gevolg van rechterlijke uitspraken bijgesteld of 

doorontwikkeld. Organisaties in de uitvoering moeten zich dan aanpassen 

en zich opnieuw verdiepen in de regels. Dat resulteert soms in een 

afwachtende houding. We hebben dat bijvoorbeeld geconstateerd in ons 

casusonderzoek naar de wettelijke energiebesparingsplicht voor bedrijven. 

De betrokken uitvoerende organisaties, in dit geval omgevingsdiensten, 

ondervinden hinder van het feit dat de Erkende Maatregelenlijst (EML) 

voortdurend van rijkswege wordt aangepast. Tegelijkertijd is het 

beleidspakket voor de energiebesparingsplicht volgens een deelnemer aan 

ons rondetafelgesprek strijdig met andere nationale regels en met Europese 

regels. 

 

Een laatste voorbeeld dat we hier noemen komt uit onze casusstudie naar 

windenergieprojecten op land. Het beleidspakket is hier vastgelegd in een 

omvangrijke hoeveelheid wet- en regelgeving en (formele en informele) 

plannen. Er is in dit dossier sprake van een bijna onafzienbare reeks van 

interbestuurlijke akkoorden: het Energieakkoord, het Klimaatakkoord, het 

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, de Regionale 

Energiestrategieën, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 

Klimaat, de provinciale programma’s voor regionale energie-infrastructuur 

en het Beleidsprogramma Klimaat. Dit omvangrijke beleidspakket heeft in 

de uitvoeringspraktijk voor onzekerheid gezorgd. De stapeling van plannen 

(akkoorden, regionale energiestrategieën en dergelijke) draagt volgens onze 

respondenten bij aan onduidelijkheid en gebrek aan binding. Daar komt nog 

bij dat een uitspraak van de Raad van State (het zogenoemde Nevele-arrest 

uit 2021) heeft geleid tot extra vertraging van de uitvoering, omdat er 

volgens het Europees recht een uitgebreid milieuonderzoek moet 

plaatsvinden voordat het Rijk een besluit mag nemen over het plaatsen van 

windparken. 

 

De Rli staat niet alleen in de waarneming dat de stapeling en voortdurende 

aanpassing van beleid een belemmering vormt voor de uitvoeringspraktijk. 

Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkent 

dat de hoeveelheid wetten en regels is toegenomen en dat ze ook 

complexer en gedetailleerder zijn geworden (BZK, 2020). Friso de Zeeuw 

noemt het beleidsobesitas. “Complexiteit met steeds nieuw beleid, 

torenhoge ambities en beperkte, versnipperde middelen staan de uitvoering 

en de dienstverlening in de weg” (De Zeeuw, 2023). Door de stapeling van 

wetten en regels, die vaak allemaal relevant zijn voor een gebied, is het 

beleid steeds lastiger uit te leggen aan uitvoerende partijen, burgers en 

marktpartijen. Dit leidt tot weerstand en tot vertraging in de uitvoering. De 

SER (2023) signaleerde onlangs dat de complexiteit mede toeneemt door de 

diversiteit aan sturingsvormen, die soms met elkaar conflicteren. Ook dit 

draagt niet bij aan een doelmatige uitvoering. 

 



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 34 

2. Gebrek aan inhoudelijke samenhang 

Uit bijna al onze casusstudies blijkt dat partijen die uitvoering geven aan het 

rijksbeleid voor de leefomgeving te maken hebben met grote hoeveelheden 

beleid en regels, waarbij het lastig prioriteren is. Alles lijkt urgent. En de 

schotten tussen de verschillende betrokken ministeries maken dat nog 

ingewikkelder. 

 

Voorbeelden kwamen wij tegen in onze casusstudies naar de uitvoering van 

het antiverdrogingsbeleid en de realisatie van Natuurnetwerk Nederland. In 

beide casussen spraken onze respondenten over verkokering die de 

uitvoering in de weg zit. Er is in deze dossiers niet alleen sprake van véél 

regels, maar ook van onderling strijdige regels. Ook in onze casusstudie 

naar de realisatie van stedelijke verdichting kwam het gebrek aan 

inhoudelijke samenhang in het beleid naar boven. Onze respondenten 

gaven aan dat de minister voor VRO de afgelopen twee jaar meer dan een 

dozijn verschillende trajecten heeft geïnitieerd, zonder prioritering. Alles 

moet tegelijkertijd en alles heeft politieke urgentie. Decentrale overheden 

weten amper hoe ze hun capaciteit moeten verdelen over de vele urgente 

beleidsdossiers binnen het woondomein. De prioriteit gaat dan al snel uit 

naar de dossiers waaraan concrete financiering is verbonden, zoals de 

woningbouwimpuls.  

 

Uit onze casusstudies blijkt dat regionale partijen verwachten dat het Rijk 

meer samenhang creëert in het beleid van de verschillende departementen. 

Het Rijk ziet dat juist vaak (impliciet) als een opdracht voor de regio. Een 

voorbeeld hiervan is het Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (BZK, 

2022a). Het Rijk heeft hierin provincies gevraagd om opgaven bij elkaar te 

brengen en te kijken hoe een en ander past en samenvalt in de ruimtelijke 

context (BZK, 2022c).5 

 

In het rijksbeleid ontbreekt vaak zicht op de realiteit van de 

uitvoeringspraktijk. Een voorbeeld hiervan kwamen wij tegen in onze 

casusstudie naar de uitvoering van het antiverdrogingsbeleid. In de 

 
5 Friso de Zeeuw hekelt dit verzoek, omdat provincies hiermee in zijn ogen worden 

opgezadeld met een schier onmogelijke opdracht (De Zeeuw, 2023). 

beleidsbrief ‘Water en bodem sturend’ die de minister van IenW over dit 

onderwerp opstelde (IenW, 2022) ontbreekt een handelingsperspectief, 

waardoor de formulering van het beleid vragen oproept als: hoe verhoudt 

zich dit beleid tot de verstedelijkingsopgave, het stikstofbeleid enzovoort?  

Ook in het rondetafelgesprek dat wij hielden over stapeling van beleid 

kwam aan de orde dat de rijksoverheid uit verschillende sectorale werelden 

bestaat, waartussen geen afstemming plaatsvindt. Dit leidt tot 

beleidsconcurrentie. En omdat er vanuit het Rijk geen prioritering is, komt 

dit probleem op het bord van de uitvoerende partijen terecht. Er is 

bovendien vaak sprake van inconsistentie in de sturingsaanpak: het ene 

ministerie hanteert een sectorale centralistische aanpak, het andere 

benadert de uitvoeringspraktijk juist met een decentrale, gebiedsgerichte en 

integrale aanpak.  

 

Als er al ruimte is om beleid van verschillende departementen in 

samenhang op te pakken, ontstaan er vaak problemen bij de financiële 

verantwoording achteraf. De strikt sectorale verantwoording waar het 

Ministerie van Financiën om vraagt, maakt namelijk het schuiven met 

budgetten – in de tijd en over posten – problematisch. Geldstromen kunnen 

daardoor niet ontschot worden ingezet. Zo zijn de budgetten voor het 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer expliciet bestemd voor 

aanpassingen aan de infrastructuur. De uitvoerende partijen kunnen dit geld 

niet gebruiken voor investeringen in gebiedskwaliteit ten behoeve van een 

betere ruimtelijk inpassing van spoorprojecten.  

 

Wij constateerden ook in een eerder advies al dat er sprake is van een 

gebrek aan samenhang in het beleid voor de leefomgeving (Rli, 2019). In dat 

advies stelden we vast dat de wijze waarop de politiek reageert op 

incidenten hieraan mede debet is. Vaak prevaleert een snelle aanpak boven 

een doordachte analyse van het probleem in zijn bredere context. 

Interventies die vanuit een ‘risicoregelreflex’ worden ingezet, ontberen 

vrijwel altijd een deugdelijke analyse van kosten, baten, alternatieven en 

schadelijke neveneffecten of de impact op aanpalend beleid (ROB, 2023).  
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3. Weinig ruimte voor lokale afwegingen en onderling strijdige regels en 

normen 

Uit onze casusstudies blijkt dat er bij de uitvoering van beleid voor de 

leefomgeving vaak weinig ruimte is voor het maken van lokale afwegingen. 

Terwijl die ruimte nodig kan zijn om tot een goed resultaat te komen. Soms 

is bijvoorbeeld een iets soepeler omgang met milieunormen onvermijdelijk 

om een woningbouwcomplex te realiseren, of is een tijdelijke extra 

stikstofbelasting nodig om een maatschappelijk zeer wenselijke 

ontwikkeling mogelijk te maken.  

In onze casusstudie naar de energiebesparingsplicht voor bedrijven 

signaleerden wij dit probleem bij grote supermarktketens. Deze hanteren 

een onderhouds- en/of vernieuwingscyclus van tien jaar voor al hun filialen, 

verspreid over het hele land. Als filialen niet ver meer af zitten van de 

geplande vernieuwing van hun winkelinterieur, kiezen ze er uit 

efficiencyoverwegingen voor om allerlei ingrepen, zoals het plaatsen van 

ledverlichting, daarin mee te nemen. Maar de decentraal georganiseerde 

omgevingsdiensten blijken niet toegerust om hiermee rekening te houden, 

en zo worden boetes uitgedeeld vanwege het ontbreken van ledverlichting. 

Dit vergt een betere instructie van de omgevingsdiensten vanuit het 

bevoegd gezag. 

 

Ook onderling strijdige regels en normen maken deel uit van het probleem 

rond de stapeling van beleid. In onze casusstudie naar de realisatie van 

Natuurnetwerk Nederland stuitten wij op diverse voorbeelden. Maatregelen 

die worden ingezet om de landbouw te stimuleren bijvoorbeeld, zoals 

subsidies voor een bepaald type stallen (in 2023 afgeschaft), hebben een 

negatief effect op de natuur en doorkruisen zo de door het Rijk beoogde 

verbetering van de natuurkwaliteit.  

 

 

1.3 Wat (b)lijkt in de praktijk vaak te helpen? 

Stapeling van beleid wordt in de uitvoeringspraktijk als een gegeven gezien. 

De complexiteit van opgaven in de leefomgeving werkt de stapeling van 

beleid nu eenmaal in de hand. Het is volgens de door ons geraadpleegde 

deskundigen dan ook niet zinvol om te pleiten voor minder beleid of voor 

een moratorium op nieuw beleid (Kosterman & Van Schoonhoven, 2023). 

Het zou al mooi zijn als de ministeries het rijksbeleid meer in samenhang 

zouden weten te ontwerpen. Maar decentrale overheden hebben daar 

weinig vertrouwen in, gegeven de sterke verkokering in Den Haag en de 

heersende moraal onder beleidsambtenaren om alleen de eigen 

bewindspersoon te dienen. 

 

1. Eigen agenda rond opgaven als ankerpunt voor prioriteren van beleid 

Verschillende deelnemers aan de door ons georganiseerde 

rondetafelgesprekken gaven aan dat succesvolle gebiedsontwikkelingen 

niet beginnen bij het rijksbeleid dat in Den Haag wordt bedacht, maar bij het 

hebben van een lokale of regionale agenda voor de leefomgeving. Met die 

agenda worden de eigen prioriteiten duidelijk; vervolgens kan slim worden 

aangehaakt bij programma’s en subsidiestromen van het Rijk. Een 

voorbeeld dat in dit verband tijdens één van de rondetafelgesprekken 

positief werd besproken, betreft Almere 2.0: een programma dat wordt 

uitgevoerd door een op afstand geplaatste uitvoeringsorganisatie met 

slagkracht en mandaat om de schaalsprong van Almere te organiseren. Een 

ander voorbeeld dat werd genoemd betreft de gemeente Zwolle. Deze 

gemeente kon aanvankelijk niet uit de voeten met de lawine aan 

beleidsmaatregelen en -programma’s die vanuit het Rijk werd ontwikkeld 

voor het aanjagen van de woningbouw. Maar door te gaan werken vanuit 

een agenda voor de eigen opgaven en de relevante programma’s en 

geldstromen daarbij te betrekken, kreeg Zwolle weer vat op de uitvoering, 

wat uiteindelijk ook rendement opleverde (Concilium Zwolle, 2021). Het 

maken van een eigen agenda als manier om grip te krijgen op gestapeld 

beleid betekent in feite: keuzes maken. Handvatten voor dat proces zijn 

recent opgesteld door het College van rijksadviseurs (CRa, 2023). 

 

Ook een sterk narratief over (de urgentie van) een gewenste ontwikkeling 

kan helpen bij het binden van mensen aan opgaven, zo kwam naar voren uit 

een van onze rondetafelgesprekken. Onze casusstudie naar de realisatie van 

Natuurnetwerk Nederland bevestigt dit. Daar merkten we dat het draagvlak 

voor integrale gebiedsontwikkeling groter is dan het draagvlak voor 

sectoraal natuurbeleid. Er ontstaat pas steun voor het beleid als 

natuurdoelen worden verknoopt met doelen voor landbouw, waterberging, 

economie en verstedelijking en als de gebiedsgerichte samenhang zichtbaar 

https://almere2.0.nl/
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wordt gemaakt. Dan ontstaat een verhaal waarbij mensen zich betrokken 

kunnen (gaan) voelen. Belangrijk is ook dat bij integrale 

gebiedsontwikkeling verschillende sectoren, partijen en instrumenten 

samenkomen. Dat schept kansen voor krachtenbundeling en daarmee voor 

het versterken van de uitvoering. 

 

2. Ruimte maken voor (gebiedsgericht) maatwerk 

Om uit de voeten te kunnen met complex rijksbeleid hebben uitvoerende 

partijen behoefte aan maatwerk, zo merkten we tijdens de gesprekken die 

wij hadden over stapeling van beleid. Soms is bijvoorbeeld flexibiliteit in de 

normstelling nodig, of de mogelijkheid om beschikbare budgetten ontschot 

in te zetten. Vooral bij de uitvoering van gebiedsgericht beleid bestaat 

behoefte aan maatwerk. De kaders moeten zodanig worden geformuleerd 

dat ze professionals helpen bij het combineren van uiteenlopende doelen.6 

Deze conclusie wordt breder gedeeld, bijvoorbeeld door de Nederlandse 

School voor Openbaar Bestuur (NSOB, 2022a). De rijkskaders moeten een 

hulpmiddel zijn voor decentrale overheden, zodat zij alle belangen goed 

kunnen afwegen – vooral wanneer er impopulaire beslissingen moeten 

worden genomen (Rli, 2021).  

 

Ook in een manifest dat vlak voor de verkiezingen van 2021 is uitgebracht 

door de VNG, de UvW en het IPO, wordt benadrukt dat de leefomgeving 

voor inwoners één geheel is en dat de verschillende complexe opgaven niet 

afzonderlijk zijn aan te pakken (VNG, UvW & IPO, 2021). Maar een 

gezamenlijke aanpak vergt wel een gebiedsgerichte vertaling van de 

opgaven (VNG, UvW & IPO, 2022). Ook het Rijk zelf ziet in dat een 

gebiedsgerichte aanpak nodig is. Belangrijk is volgens onze 

gesprekspartners wel dat het Rijk actief meedoet aan het maken van de 

benodigde afwegingen. Voorkomen moet worden dat de regio een bulk 

sectorale beleidsvoornemens krijgt toegestuurd, met het verzoek om daar 

 
6 Het is ons opgevallen dat er in de rondetafelgesprekken geen melding werd gemaakt 

van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. De behoefte aan maatwerk 

en afwegingsruimte was een van de aanleidingen voor het opstellen van deze wet, die 

per 1 januari 2024 in werking treedt. 

zelf chocola van te maken, zoals is gebeurd bij het eerder genoemde 

Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (zie bijlage 1, § 1.2). 

 

3. Gedegen uitvoeringsprogramma, koepelprogramma’s en coördinerend 

bewindspersoon 

Spekend over stapeling van beleid waren onze respondenten in de 

casusstudies naar de realisatie van Natuurnetwerk Nederland en de 

uitvoering van het antiverdrogingsbeleid positief over het Deltaprogramma 

en hoopvol over het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ook het 

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie wordt als voorbeeld 

gezien van een goed functionerend koepelprogramma met gezamenlijke 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dit soort koepelprogramma’s nopen tot 

interne afstemming binnen het Rijk en dat is gunstig. Ook rond het 

klimaatbeleid wordt er goed over de departementen heen samengewerkt, 

mede doordat er een coördinerend minister is.7  

 

In het rondetafelgesprek werd verder gewezen op het belang van een 

gedegen uitvoeringsprogramma. Als de rijksoverheid in samenspraak met 

partijen uit de uitvoeringspraktijk vroegtijdig een vertaalslag maakt van 

beleid naar uitvoering, komen eventuele tegenstrijdigheden in het beleid en 

eventuele tegengestelde bewegingen die gaande zijn in de uitvoering, 

bijtijds aan het licht. Er moet ook tijd worden gemaakt voor het opstellen 

van de uitvoeringsstrategie, met een reëel beeld van de tijd die nodig is 

voor het proces.  

 

7 In het rondetafelgesprek plaatsen uitvoerende partijen in dit verband wel de 

kanttekening dat zij huiverig zijn voor extra bestuurs- of beslislagen. 
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2 BELEMMERENDE 

FACTOR 2: ANDELINGS-

VERLEGENHEID, 

TERUGHOUDENDHEID 

OM STAPPEN TE 

ZETTEN 
 

 

 

Natuurlijk kent hij de standaardoplossingen voor zijn dilemma. Hij kan extra 

onderzoek laten uitvoeren, of een adviescommissie instellen. Hij kan wat 

vertraging organiseren in het proces, zodat het besluit over zijn 

bestuursperiode heen wordt getild. Maar zo’n bestuurder zou hij toch niet 

worden…? En toch. De dreigementen op zijn twitterfeed, die woedende 

bewoners op de inspraakavond, zijn kinderen die op school worden 

uitgescholden. Hij is er klaar mee. Hij wil weer rustig kunnen slapen. Dan nog 

maar even geen windturbines in zijn gemeente. 

 

 

 

2.1 Inleiding 

We hebben in onze casusstudies gesignaleerd dat partijen die uitvoering 

geven aan beleid voor de leefomgeving regelmatig terughoudend zijn met 

het nemen van lastige beslissingen, het inzetten van beleidsinstrumenten 

en het bespreekbaar maken van fricties. Er is sprake van angst, zelfcensuur 

en uitstelgedrag, onder meer als gevolg van politieke druk en 

maatschappelijke weerstand, die wordt uitvergroot in de media. 

Handelingsverlegenheid bij beleidsuitvoerders staat een voortvarende  

aanpak van opgaven in de leefomgeving in de weg. Hieronder beschrijven 

we wat in de praktijk precies de belemmerende factoren zijn en wat 

daartegen (b)lijkt te helpen. 

 

 

2.2 Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

 

1. Druk door negatieve media-aandacht en maatschappelijke weerstand 

In al onze casusstudies kwam ter sprake dat bepaalde opgaven in de 

leefomgeving niet voortvarend ter hand worden genomen omdat het 

bestuurders en professionals in het openbaar bestuur ontbrak aan een 

doortastend optreden. Een aantal kenmerkende voorbeelden:  

• Soms zijn beleidsinstrumenten wel beschikbaar, maar is er schroom om 

ze toe te passen. Zo vinden uitvoerende partijen het lastig om het 

instrument onteigening in te zetten bij opgaven in het landelijk gebied.  

• Soms leidt maatschappelijke weerstand, bijvoorbeeld tegen de plaatsing 

van windturbines, tot een terugtrekkende beweging bij 

volksvertegenwoordigers en bestuurders.  

• Soms is er bij overheden te weinig zicht op de problematiek omdat ze 

niet durven te monitoren uit angst voor negatieve reacties van direct 

betrokkenen. Om die reden ontbreekt in sommige provincies 

bijvoorbeeld inzicht in grondwateronttrekkingen door de agrarische 

sector. 

 

Een belangrijke oorzaak van terughoudendheid en uitstelgedrag onder 

bestuurders en professionals in het openbaar bestuur is de toegenomen 

agressie en intimidatie die zij ondervinden. Het aantal politici dat te maken 

heeft gehad met agressie en intimidatie is de afgelopen tien jaar 

verdubbeld. Het aandeel ernstige bedreigingen neemt gestaag toe 

(Dashboard Staat van het Bestuur, 2022). 

 

Volgens de deelnemers aan onze rondetafelgesprekken neemt de schroom 

om benodigde maatregelen te nemen toe door de manier waarop 

maatschappelijke weerstand wordt aangejaagd in de sociale media. Maar 

ook de reguliere media zouden meer dan voorheen op zoek zijn naar strijd 
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en conflict. Dit fenomeen speelt vaak al bij de totstandkoming van het 

omgevingsbeleid. Maar vooral bij de uitvoering ervan, omdat dan voor de 

burger zichtbaar wordt wat de consequenties zijn van het beleid. 

Maatschappelijk protest en media-aandacht kunnen op uitvoerend niveau 

leiden tot twijfel over gemaakte keuzes. Ook kan dan pijnlijk duidelijk 

worden dat de uitvoerende partijen onvoldoende hebben geïnvesteerd in 

hun onderlinge loyaliteit, zeker als er (vaak onvermijdelijke) fouten worden 

gemaakt in de uitvoering. Men houdt dan bij tegenwind niet langer elkaars 

hand vast. 

 

Zowel de media als de politiek leggen de laatste jaren steeds meer het 

vergrootglas op de uitvoering in verschillende domeinen (BZK, 2020). Een 

aantal incidenten heeft ertoe geleid dat kritischer wordt gekeken naar 

uitvoeringsorganisaties (Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, 

2021). Door de toegenomen druk durven medewerkers niet meer af te 

wijken van standaardbepalingen (BZK, 2020). Er blijft dan minder ruimte 

over om te werken vanuit de intentie van het beleid. Dit vergroot vervolgens 

weer de kans op incidenten, waardoor de durf om voortvarend op te treden 

nog verder afneemt. Betrokkenen bij de proeftuinen van aardgasvrije wijken 

lieten ons weten dat er juist ruimte nodig is om van knellende regels af te 

wijken en per situatie een passende inschatting te maken. Vooral 

‘regelruimte’ bepaalt immers het succes van de uitvoering (Kwinkgroep, 

2022).  

 

2. Gebrek aan kennis en kunde van specifieke beleidsinstrumenten 

In een aantal casusstudies merkten wij op dat terughoudendheid in het 

optreden van beleidsuitvoerders ook te maken kan hebben met het 

ontbreken van relevante kennis en kunde. Onze respondenten gaven 

bijvoorbeeld aan dat dit aan de orde is bij de inzet van het huidige 

grondbeleidsinstrumentarium. Sinds de financiële crisis (2008-2011) zijn 

gemeenten voorzichtig geworden met het inzetten van actief grondbeleid 

en het innemen van grondposities. Daardoor is binnen ambtelijke 

organisaties kennis en kunde verloren gegaan. Politiek is er bovendien veel 

weerstand tegen onteigening. Het vergt dus bestuurlijke lef om van dit 

instrument gebruik te maken. De respondenten in onze casusstudie naar de 

realisatie van stedelijke verdichting gaven aan weinig heil te zien in een 

verdere modernisering van het grondbeleid zoals aangekondigd door het 

ministerie van BZK (BZK, 2023). Zij vragen vooral aandacht voor beter 

gebruik van bestaande instrumenten. Gebrek aan kennis en kunde leidt er 

op dit moment toe dat de beschikbare beleidsinstrumenten voor de 

uitvoering van grondbeleid om stedelijke verdichting te realiseren niet 

optimaal worden toegepast. Beslissingen worden daardoor 

vooruitgeschoven. 

 

Speelruimte blijft dus geregeld onbenut door gebrek aan kennis en kunde 

bij de toepassing van beleidsinstrumenten zoals onteigening. Maar ook een 

gebrek aan bestuurlijke moed speelt mee, vooral in het landelijk gebied, 

waar de bereidheid tot onteigening gering is, zo kwam naar voren uit onze 

casusstudies naar de uitvoering van het antiverdrogingsbeleid en de 

realisatie van Natuurnetwerk Nederland. Een factor die de inzet van 

onteigening extra bemoeilijkt is dat het vaak lastig aantoonbaar is dat het 

realiseren van natuur niet op een andere plek kan.  

 

3. Toenemende onzekerheden die tot afstraffing kunnen leiden 

Een laatste oorzaak voor het gebrek aan durf om in de uitvoering te doen 

wat nodig is, houdt verband met de onzekerheid die vaak bestaat over de 

precieze aard en ernst van bepaalde problemen (CPB et al., 2007).  

 

Onzekerheid over de omvang en ernst van PFAS-verontreiniging in de 

bodem bijvoorbeeld, heeft geleid tot een terughoudende opstelling bij 

zowel de overheid als marktpartijen, zo kwam naar voren uit onze 

casusstudie naar de uitvoering van het slib- en speciebeleid. De omvang 

van de verontreiniging was onbekend, de effecten ervan op de gezondheid 

van mensen is nog steeds onbekend. Als onduidelijk is in hoeverre PFAS 

een reële bedreiging vormt, vergt het moed om een aanpak in werking te 

zetten waarmee hoge kosten zijn gemoeid – met de kans daar mogelijk op 

te worden afgerekend als het achteraf toch niet nodig bleek. En die moed 

hebben lang niet alle beleidsuitvoerders. 

 

Gebrek aan durf bij beleidsuitvoerders is volgens de deelnemers aan het 

rondetafelgesprek dat wij over dit onderwerp organiseerden niet alleen aan 

de orde in het domein van de fysieke leefomgeving. Het speelt ook in 
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andere beleidssectoren. Maar het leefomgevingsbeleid heeft vrijwel altijd 

ingrijpende consequenties voor de leefwereld van burgers en ondernemers. 

En het gaat vaak om grote investeringen met langetermijnconsequenties. 

Ook neemt de complexiteit van de opgaven de laatste jaren toe, net als de 

onderlinge afhankelijkheden, waardoor het moeilijk is om te overzien wat 

de exacte gevolgen zijn van bepaalde keuzes.  

 

Dit alles werkt verlammend en vertragend op de besluitvorming. Door de 

toenemende complexiteit is vaak niet meer duidelijk wat de ‘juiste keuze’ is. 

Het gaat op een gegeven moment zelfs niet meer om de juiste keuze, maar 

alleen nog om een ‘te verdedigen keuze’: een keuze die onderbouwd is 

genomen. De wijze waarop een besluit is genomen moet te verantwoorden 

zijn.  

 

In het rondetafelgesprek dat wij hielden over handelingsverlegenheid is in 

dit verband ook gesproken over de angst om fouten te maken. Die angst 

veroorzaakt paradoxaal genoeg vaak juist het maken fouten – met 

oponthoud of zelfs stagnatie tot gevolg. Daarnaast kan een risicomijdende 

opstelling belemmerend werken voor innovatie, flexibiliteit en adaptief 

vermogen, terwijl die juist essentieel zijn om effectief te kunnen inspelen op 

de ingewikkelde en snel veranderende opgaven binnen het fysieke domein. 

Ook de reflex om aan de voorkant alles grondig te onderzoeken en strikt te 

reguleren (oftewel de neiging tot juridificering) werkt vertragend op de 

uitvoering. 

 

 

2.3 Wat (b)lijkt in de praktijk vaak te helpen? 

 

1. Een cultuur van leren en anders omgaan met fouten 

Diverse deelnemers aan onze rondetafelgesprekken wezen erop dat het 

gebrek aan besluitvaardig optreden bij uitvoerders van 

leefomgevingsbeleid niet kan worden opgelost met meer of andere regels. 

Veel belangrijker is dat de afrekencultuur waarvan sprake is zodra iemand in 

de uitvoering fouten maakt, plaatsmaakt voor een leercultuur. Want fouten 

worden bij het realiseren van opgaven in de leefomgeving nu eenmaal 

gemaakt.  

Dit aspect van het probleem kan in de uitvoeringspraktijk zelf worden 

opgepakt. Door te erkennen dat ‘waar gehakt wordt, spaanders vallen’ en 

hierover aan de voorkant afspraken te maken. Dit vraagt om een 

paradigmashift waarin ‘minder controle’ en ‘meer vertrouwen’ centraal 

staan. Het werk zal moeten worden georganiseerd op basis van 

transparantie en vertrouwen. Dat betekent: open zijn over dilemma’s, 

twijfels en onzekerheden. Gevoelens van twijfel, onzekerheid en angst om 

te handelen zijn geen eenvoudige onderwerpen om bespreekbaar te maken. 

Zeker niet als er sprake is van een zekere angstcultuur in een organisatie. 

Toch moet er ruimte zijn voor het gesprek over schroom om te handelen en 

de bijbehorende gevoelens. Dit is van groot belang om voortvarend 

optreden in de uitvoeringspraktijk te bevorderen en het gebrek aan durf bij 

beleidsuitvoerders tegen te gaan (Saris et al., 2022). 

 

2. Afspraken over spanningsregulatie 

Deelnemers aan onze rondetafelgesprekken wezen ook op het belang van 

spanningsregulatie. Het gaat daarbij om de vraag: hoe wordt aandacht dan 

wel dreiging van buitenaf opgevangen door mensen in een organisatie? Als 

de maatschappelijke weerstand tegen bepaalde maatregelen wordt 

uitvergroot in de media, nodigt dit uit om mee te gaan in een negatieve 

teneur. Bestaat in de uitvoeringsorganisatie dan de reflex om meteen alles 

op losse schroeven te zetten, of overheerst standvastigheid en onderlinge 

solidariteit? 

 

Spanningsregulatie betekent onder meer: accepteren dat weerstand erbij 

hoort. Het is belangrijk om vormen van weerstand niet weg te drukken, 

maar te laten zien dat in de besluitvorming alle belangen aan bod zijn 

geweest en een adequate plek hebben gekregen. Tegelijkertijd is het 

cruciaal om niet te accepteren dat bestuurders, gekozen 

vertegenwoordigers en ambtenaren worden bedreigd en geïntimideerd. 

Mensen op sleutelposities in organisaties hebben bij het vormgeven van de 

cultuur binnen de organisatie een voorbeeldrol. Hun moreel kompas is van 

invloed op de organisatie. Als zij niet adequaat handelen in situaties waar 

dat wel nodig is, volgt de organisatie dat voorbeeld. Zulke organisaties 

lopen het risico in een neerwaartse spiraal te komen, waarin in toenemende 

mate niet-handelend wordt opgetreden. Kenmerkend voor deze spiraal is 
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uitstelgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van overmatig onderzoek en overleg, 

of een vlucht naar wijziging van systemen in plaats van het culturele aspect 

centraal te stellen. 

Afspraken over spanningsregulatie zijn ook nodig om te voorkomen dat de 

bij het leefomgevingsbeleid betrokken partijen tegen elkaar worden 

uitgespeeld. In het domein van de leefomgeving worden besluiten 

genomen op verscheidene niveaus (Rijk-regio-lokaal) en door verscheidene 

spelers (overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties). Het 

organiseren van bestuurskracht in dergelijke settings vraagt om onderlinge 

loyaliteit. Hoe bouwen we aan gezamenlijk vertrouwen? Hoeveel ruimte 

gunnen we onszelf om elkaar te leren kennen? Hoe gaan we om met fouten 

die worden gemaakt? Hoe gaan we om met twijfel en onzekerheden? 

 

3. Investeren in opleiding en delen van ervaringen 

Een derde oplossingsrichting voor het tegengaan van terughoudendheid bij 

het nemen van besluiten die nodig zijn, is volgens de deelnemers aan ons 

rondetafelgesprek het investeren in kennis en kundigheid van professionals. 

Omgaan met politieke druk en druk vanuit de media vraagt immers om 

vaardigheden zoals politieke sensitiviteit, lef, goede gespreksvaardigheden 

en de kundigheid om opgaven en oplossingen aan elkaar te verbinden.  

 

Ook bestuurders kunnen baat hebben bij het ontwikkelen van de nodige 

kennis en kundigheid bij het omgaan met druk. Zo hebben bestuurders die 

betrokken waren bij de proeftuinen van aardgasvrije wijken ervaren hoezeer 

het kan helpen om ervaringen uit te wisselen in het omgaan met weerstand 

(Kwinkgroep, 2022). Het ontwikkelen én onderhouden van kennis en begrip 

van de aard en omvang van de problematiek is belangrijk. Dit gaat verder 

dan informatie alleen: het echt zien en begrijpen, niet wegkijken, integraal 

kunnen duiden van maatschappelijke fenomenen en de achterliggende, 

bestuurlijk relevante oorzaken (BMC Advies, 2017). 

Het anders omgaan met risico’s en fouten stuurt de psychologische 

veiligheid binnen een organisatie. Mogen we twijfel voelen bij complexe 

keuzes? Zeker! Het CPB pleit in dit verband voor ‘onzekerheidstolerantie’ 

(CPB et al., 2007). Ook onzekerheidsinformatie kan worden beschouwd als 

kennis. Als keuzes eenmaal onderbouwd tot stand zijn gekomen, is 

standvastigheid geboden. Maar erkennen dat er van tevoren twijfel was 

over het nemen van een groot besluit, kan goed zijn. De NSOB spreekt in dit 

verband over ‘bewust onzeker durven en kunnen zijn’. Hoe meer we weten, 

hoe meer we doorzien hoe onvoorspelbaar en verrassend de omgeving is 

en zal zijn. Organisaties worden zich er dan van bewust dat verrassing 

onvermijdelijk is (NSOB, 2022b). 

  



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 41 

3 BELEMMERENDE 

FACTOR 3: 

ONTOEREIKENDE 

ORGANISATIE ROND DE 

UITVOERING 
 

 

 

“Wie is precies mijn opdrachtgever en wat is nu echt mijn opdracht?” vraagt 

de projectleider zich af. Ze is met geld van de provincie ingehuurd door een 

stichting die zich inzet voor het behoud van natuur in een veenweidegebied. 

Ze moet een gebiedsplan maken, samen met alle betrokkenen. Maar de 

stichting die haar heeft ingehuurd, de boeren, de provincie, de gemeenten, 

het waterschap, Natuurbescherming Nederland en de bewoners hebben 

allemaal eigen ideeën over wat er met hun gebied moet gebeuren. Wat zijn 

nu de kaders waar het plan aan moet voldoen? Is er wel geld om het plan ook 

uit te voeren? En wie neemt daar straks eigenlijk de 

verantwoordelijkheid voor? 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Uit onze casusstudies kwam naar voren dat de organisatie rond complexe 

omgevingsopgaven voor verbetering vatbaar is. De aanpak van een opgave 

begint vaak klein. De samenwerking wordt vervolgens geleidelijk 

uitgebouwd, zonder al te veel aandacht voor het professionaliseren van de 

 
8 Wij zijn onze verdieping op dit thema gestart met een focus op gebiedsontwikkeling, 

maar trekken onze bevindingen breder naar alle vormen van samenwerking in de 

uitvoering, zoals bijvoorbeeld in de (afval)keten. 

organisatie en het vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden. 

De geïmproviseerde werkwijze die hieruit voortvloeit rond de aanpak van 

opgaven leidt niet zelden tot ondoelmatig optreden en verlies aan draagvlak 

en betrokkenheid in de uitvoering. Ook de afstemming tussen sectoren en 

tussen de (bestuurlijke) schaalniveaus heeft daar dan onder te lijden. 

Hieronder beschrijven we wat in de praktijk precies de belemmerende 

factoren zijn en wat daartegen (b)lijkt te helpen.8 

 

 

3.2 Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

 

1. Geen adequate organisatie voor de aanpak van opgaven  

Vooral in onze casusstudies rond gebiedsontwikkeling signaleerden wij 

problemen die te maken hadden met de wijze waarop de uitvoering was 

georganiseerd. In de gesprekken die wij voerden werd geklaagd over 

houtje-touwtje improvisaties bij het organiseren van processen, een gebrek 

aan professionaliteit en een inefficiënte manier van werken, waarbij 

“iedereen opnieuw het wiel zit uit te vinden”. De betrokken overheden 

hebben vaak onvoldoende kennis van het gebied, de spelers en de 

belangen die er spelen. In de casusstudies naar de realisatie van 

Natuurnetwerk Nederland en de uitvoering van het antiverdrogingsbeleid 

werden met name het gemis van de gebiedskennis en expertise van de 

voormalige Dienst Landelijk Gebied genoemd.  

 

Veel leefomgevingsopgaven worden binnen één specifieke sector 

uitgevoerd. Dat leidt ertoe dat er veel langs elkaar heen wordt gewerkt. 

Vaak weten partijen niet van elkaar dat ze in hetzelfde gebied actief zijn. 

Gebiedsgericht organiseren betekent een integrale benadering waarbij 

partijen en belanghebbenden vanuit verschillende beleidsdomeinen met 

elkaar samenwerken. Als dit niet adequaat wordt georganiseerd, ontstaat er 

versnippering, wat leidt tot suboptimale oplossingen. Bovendien worden 

dan kansen gemist om lokale en regionale kennis en expertise te benutten. 
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Dit was ook een van de bevindingen uit onze casusstudie naar de uitvoering 

van het Programma Aardgasvrije Wijken.  

 

2. Onduidelijkheid over mandaat en bevoegdheid om knopen door te 

hakken 

Uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met opgaven in de 

leefomgeving ontwikkelen zich veelal organisch. Men begint met een kleine 

opgave, vervolgens komen er opgaven bij en groeit het aantal betrokken 

partijen. Op den duur kan er onduidelijkheid ontstaan over de precieze 

opdracht en het bijbehorende mandaat: wie wordt geacht de knopen door 

te hakken?  

Als dit soort zaken niet van tevoren zijn afgesproken, kan dat leiden tot een 

hoge overlegdruk met een rolverdeling die voortdurend ter discussie staat. 

Dit beperkt vervolgens de slagkracht van de organisatie. Omdat onduidelijk 

is wie, wanneer en waarover kan besluiten, wordt er onnodig veel 

vergaderd en wordt de organisatie steeds complexer. Een pregnant 

voorbeeld hiervan kwamen we tegen in onze casusstudie naar de realisatie 

van stedelijke verdichting, waar melding werd gemaakt van 37 

vergaderingen met 144 personen om tot een besluit te komen. 

 

Onduidelijkheid over de vraag wie op welk niveau knopen kan doorhakken 

speelt in het bijzonder bij de uitvoering van opgaven die provinciale en/of 

gemeentelijke grenzen overschrijden. Dit komt doordat er dan verschillende 

gebiedsbesturen bij de uitvoering betrokken zijn. Ook kunnen er spanningen 

ontstaan tussen de uitvoeringsorganisatie en de lijnorganisaties, zeker als 

de lijn later het beheer van een gebied moet overnemen.  

 

3. Geen ‘dedicated’ werkorganisatie die vanuit de opgaven werkt 

We hebben in onze casusstudies vastgesteld dat het vaak ontbreekt aan een 

werkorganisatie die specifiek is gericht op het realiseren van een opgave. 

Daardoor moet de inzet en capaciteit van professionals steeds bij de 

verschillende deelorganisaties worden opgehaald en bevochten. 

 

Het ontbreken van zo’n ‘dedicated’ werkorganisatie speelt in het bijzonder 

bij regionale samenwerking. De niet-optimale inrichting van regionale 

samenwerking is terug te voeren op het gegeven dat de regio geen formele 

bestuurslaag vormt. Het Rijk hecht weliswaar belang aan regionale 

samenwerking en bundeling van (financiële) slagkracht, maar de 

geldstromen van het Rijk zijn niet ingericht op taakgerichte regionale 

samenwerking met verscheidene partijen. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan 

een adequate uitkeringsvorm. En ook voor de verantwoording van rijksgeld 

is er op dit moment geen systematiek die is toegesneden op budgetten die 

worden besteed door publiek-private samenwerkingsverbanden in regio’s 

zonder een formele wettelijke structuur (ROB, 2021).  

 

 

3.3 Wat (b)lijkt in de praktijk vaak te helpen? 

 

1. Investeren in de organisatie van de samenwerking in gebieden 

Het slagvaardig aanpakken van opgaven vraagt om een duidelijke 

rolverdeling en spelregels. Want als er onvoldoende mandaat is, moet er 

voor elke beslissing worden geschakeld met managers en bestuurders van 

alle deelnemende partijen. Het helpt dan ook om vooraf met de betrokken 

partijen afspraken te maken over de organisatie van de samenwerking. Het 

is wel van belang om daarbij geen zwaar bestuurlijk construct op te tuigen, 

zo stelden de deelnemers aan ons rondetafelgesprek. Het beste is om te 

zorgen voor één uitvoeringsbureau met doorzettingsmacht, dat direct 

toegang heeft tot bestuurders. Daarmee voorkom je dat besluiten diverse 

managementlagen moeten passeren. Het uitvoeringsbureau moet mandaat 

en vertrouwen krijgen. Duidelijke kaders op hoofdlijnen, met ruimte voor 

maatwerk in de uitvoering: dat werkt in de praktijk het beste.  

 

Onze gesprekspartners benadrukten ook dat het belangrijk is dat 

uitvoerende overheden:  

• investeren in hun gebiedskennis, duurzame relaties opbouwen met de 

betrokken partijen en kennis hebben van de belangen die spelen bij de 

aanpak van een opgave in een gebied;  

• voorkomen dat kennis weglekt bij personele wisselingen;  

• zorgen voor dossieropbouw en bijhouden welke afspraken zijn gemaakt 

met ondernemers en burgers over de aanpak van de opgave 

(omgevingsmanagement). 
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Ook de koepelorganisaties VNG, UvW en IPO benadrukken het belang van 

het investeren in een gebiedsgerichte organisatie. Er moet worden 

samengewerkt als één overheid, vinden zij. De koepelorganisaties hebben 

daarvoor uitgangspunten geformuleerd (VNG, UvW & IPO, 2022). In een 

manifest dat vlak voor de verkiezingen van 2021 is uitgebracht, bepleitten zij 

bovendien om de verschillende complexe opgaven in de leefomgeving niet 

te benaderen als afzonderlijke opgaven, maar gebiedsgericht op te pakken. 

Voor inwoners vormt de leefomgeving immers één geheel (VNG, UvW & 

IPO, 2021).  

 

2. Benutten van instrumenten en stroomlijnen processen 

De deelnemers aan onze rondetafelgesprekken noemden verschillende 

voorbeelden van nieuwe instrumenten die kunnen helpen om de 

gezamenlijke aanpak van opgaven te verbeteren en te versnellen, zoals 

impulsaanpakken, versnellingsdagen en dergelijke.  

 

Een voorbeeld van een nieuw instrument op regionaal niveau is de 

Regionale Investeringsagenda (RIA): gericht op het verbinden van 

bovenlokale projecten, plannen, programma's en geldstromen, zowel 

publiek als privaat. Dit creëert samenhang tussen de verkokerde opgaven. 

Regio’s worden aangemoedigd om op basis van hun eigen regionale 

agenda te onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken aan opgaven en hoe 

deze kunnen worden gefinancierd. Lokale bestuurders kunnen hiervoor 

samenwerkingen aangaan en gemeenteraden moeten daarbij worden 

betrokken door de colleges van B&W, net als bij regionale visies.  

 

Een ander voorbeeld is het parallel schakelen van processtappen. Dat is 

veel efficiënter dan het achter elkaar uitvoeren van processtappen. Dit 

laatste leidt namelijk vaak tot vertragingen in de uitvoering, zo bleek uit 

onze casusstudie naar de realisatie van stedelijke verdichting. Want bij een 

stap-voor-stap-werkwijze duurt het ontwikkelproces lang en is de kans op 

veranderende omstandigheden groot. Dit komt ook naar voren uit 

onderzoek van Fakton en ThePositiveLab in opdracht van het ministerie van 

BZK. Het parallel zetten van stappen kan forse tijdwinst opleveren. Het 

planproces zou op die manier in te dikken zijn van zes naar twee jaar. 

Daarmee wordt ook nog eens tussen de 25 tot 50% aan capaciteit bespaard. 

Dit herontwerpen van de manier van werken blijkt mogelijk zonder 

juridische bezwaren (Rooyakkers, 2023).  

 

3. Aandacht voor cultuur van samenwerken en delen van capaciteit rond 

opgaven  

In het rondetafelgesprek dat wij hielden over de ontoereikende organisatie 

rond veel leefomgevingsopgaven kwam tot slot ook de cultuur van 

samenwerken aan de orde. Waarom gaan processen sneller bij de ene 

aanpak van een opgave, en langzamer in een ander?  

 

Een gedeeld verleden van samenwerken helpt, zo stelde een 

gespreksdeelnemer, want dan heeft men elkaar al leren kennen en is er 

minder wantrouwen. In dit verband werd een bekend adagium in de 

ruimtelijke ontwikkeling aangehaald: “Alleen ga je sneller, samen ga je 

verder”. Oftewel: samenwerken kost tijd, maar in die samenwerking krijg je 

wel meer voor elkaar: doelen verknopen, kwaliteit verhogen.  

 

In het rondetafelgesprek werd in dit verband gewezen op de Zwolse aanpak. 

Hier is een routekaart gemaakt voor hoe partijen met elkaar kunnen 

samenwerken, inclusief de zachte kant daarvan (Concilium Zwolle, 2021). De 

les is hier: organiseer het werken aan een opgave op basis van vertrouwen 

in plaats van wantrouwen. Daarvoor is het nodig om te investeren in 

relaties. Vaak zijn er wederzijds vooringenomen beelden en die kun je op 

deze manier wegnemen.  

 

Ook de koepelorganisaties VNG, UvW & IPO benadrukken het belang van 

het culturele aspect in de manier van werken aan opgaven in regio’s en 

gebieden. Daarbij komen vaardigheden kijken als ‘omdenken’ en 

‘creativiteit’. Overheden hebben deze vaardigheden nodig om de 

verschillende domeinen te overzien en de overlap in de problematiek te 

herkennen en aan elkaar te koppelen. Het is belangrijk dat de verschillende 

partijen met uiteenlopende belangen écht met elkaar in gesprek gaan en 

ontdekken wat de ander beweegt, waarom er bepaalde belangen zijn en 

welke ruimte voor onderhandeling er is (VNG, UvW & IPO, 2022).  
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In bijlage 2 hebben we al besproken dat het belangrijk is om in de 

uitvoeringspraktijk onderling afspraken te maken over hoe om te gaan met 

fouten, mediadruk en weerstand. Het is raadzaam om de samenwerking 

zodanig in te richten dat omgaan met onzekerheden en het maken van 

fouten onderdeel zijn van het proces en niet leiden tot sancties of hick-ups 

in de samenwerking. Dit vereist een verschuiving naar een cultuur waarin 

het leren van fouten en het experimenteren met nieuwe benaderingen 

wordt aangemoedigd. Bestuurders en professionals hebben dan meer 

ruimte om te anticiperen op onzekerheden en effectieve oplossingen te 

ontwikkelen.  

 

4 BELEMMERENDE 

FACTOR 4: ONGELIJKE 

VERDELING VAN 

KOSTEN EN BATEN  
 

 

 

Hij zucht. Hij krijgt de grondexploitatie maar niet rond. Het project kan 

gewoon niet uit. Zo jammer, want de transformatie van deze woonwijk heeft 

veel voordelen. Een investering in duurzaamheid, behoud van de sociale 

cohesie, een kwaliteitssprong voor de openbare ruimte. Je kunt er gewoon 

niet op tegen zijn. Zo komt de winst in het verduurzamen van de 

corporatiewoningen de huurders ten goede die een lagere energierekening 

krijgen. Maar die baten kan hij niet naar zijn grondexploitatie toerekenen. 

 

 

 

4.1 Inleiding 

In deze bijlage bespreken we de ongelijke verdeling van kosten en baten 

waarvan bij de uitvoering van beleid voor de leefomgeving vaak sprake is. 

In veel van de casussen die wij hebben onderzocht blijkt deze ongelijke 

verdeling belemmerend te werken op de uitvoering. Soms zijn de baten en 

lasten ongelijk verdeeld over de uitvoerende partijen. In andere gevallen 

zijn de baten en lasten ongelijk verdeeld in de tijd: de kosten dienen zich in 

het hier-en-nu aan, terwijl de baten buiten het werkgebied vallen of verder 

weg in de toekomst liggen. Daar komt bij dat er doorgaans niet alleen 

financiële baten en lasten in het spel zijn, maar ook maatschappelijke – en 

die laatste zijn moeilijker te kwantificeren. Hieronder beschrijven we wat in 

de praktijk precies de belemmerende factoren zijn en wat daartegen (b)lijkt 

te helpen. 
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4.2 Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

 

1. Baathebbers zijn niet de lastendragers 

Wanneer degenen die moeten investeren om de leefomgeving te 

verbeteren niet de baathebbers zijn van het resultaat, kunnen de 

lastendragers dit als onrechtvaardig ervaren. Een bekend voorbeeld dat in 

dit verband vaak wordt aangehaald betreft de investeringen (kosten) die 

verhuurders kwijt zijn aan het verduurzamen van een huis en de lagere 

energiekosten (baten) waarvan huurders vervolgens profiteren. (Dit wordt 

ook wel een split incentive genoemd). Vergelijkbare gevallen kwamen wij 

tegen in ons casusonderzoek naar de uitvoering van het Programma 

Aardgasvrije Wijken en de realisatie van stedelijke verdichting.  

 

Ook de aanleg van publieke voorzieningen leidt soms tot een 

waardevermeerdering van vastgoed in de directe nabijheid (RVO, 2021). 

De eigenaren van dit vastgoed hebben doorgaans geen bijdrage geleverd 

aan de totstandkoming van de voorzieningen. We kwamen dit dilemma ook 

tegen in de door ons onderzochte uitvoering van het Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer.  

 

In al dit soort gevallen is er sprake van een ongelijke verdeling in kosten en 

baten in de letterlijke vorm: de kosten worden gemaakt door de ene partij 

(kostendragers), terwijl de andere partij hiervan profiteert (baathebbers) 

(SABRGR, 2020). Dit leidt tot enige frustratie bij de lastendragers en draagt 

niet bij aan de bereidheid tot investeren. 

 

2. Tijdsverloop tussen moment van kosten en moment van baten 

Een ander lastig aspect dat aan de orde kan zijn bij de uitvoering van 

opgaven in de leefomgeving, is dat er op korte termijn moet worden 

geïnvesteerd ten behoeve van maatschappelijke baten die pas op de 

langere termijn tot uitdrukking komen.  

 

Dit soort opgaven ‘van lange adem’ richt zich vaak op een meervoudige 

transformatie (klimaatbestendigheid, verduurzaming, brede regionale 

welvaart, woningbouw). Ze vergen langdurige inzet van veel 

uitvoeringspartners en ze kennen een onzekere dynamiek en uitkomst. 

Vanwege deze onzekerheden is een goede afweging tussen kosten en baten 

niet goed mogelijk. Dit constateert ook de Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB, 2021). Wij signaleerden dit dilemma onder meer in onze casusstudies 

naar de uitvoering van het antiverdrogingsbeleid, de realisatie van 

Natuurnetwerk Nederland en de totstandkoming van stedelijke verdichting. 

 

3. Onvoldoende mogelijkheden om maatschappelijke effecten mee te 

wegen 

De onevenwichtige verdeling van de kosten en baten van de uitvoering 

wordt vaak verergerd doordat veel van de maatschappelijke kosten en 

baten van een leefomgevingsopgave moeilijk kwantificeerbaar zijn. Kosten 

door milieuvervuiling, gezondheidsschade of baten van een betere 

bereikbaarheid worden daardoor onvoldoende meegewogen in de 

besluitvorming. Dit soort kosten en baten heeft in het dagelijks 

economische verkeer immers geen prijs.  

 

In het rondetafelgesprek dat wij hielden over ongelijke verdeling lasten en 

baten kwam ter sprake dat de balans nog lastiger te bewaken is als de baten 

van kortetermijninvesteringen afhankelijk zijn van onzekere toekomstige 

ontwikkelingen, zoals aan de orde was bij de aanpak van de PFAS-

problematiek. We bespraken al in bijlage 2 dat op dit moment de omvang 

van deze verontreiniging onbekend is, evenals de effecten ervan op de 

gezondheid van mensen.  

 

Er is in de uitvoeringspraktijk vaak sprake van een gat tussen de moeilijk 

kwantificeerbare maatschappelijke baten van een opgave op de langere 

termijn en de direct zichtbare projectkosten op de korte termijn. De 

maatschappelijke positieve effecten van een uitgevoerd project zijn, zoals 

gezegd, doorgaans lastig uit te drukken in termen van financiële baten (PBL 

& CPB, 2022). Voor een initiatiefnemer levert het betrekken van positieve 

maatschappelijke baten zodoende veelal geen betere businesscase op.  

 

 



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 46 

4.3 Wat (b)lijkt in de praktijk vaak te helpen? 

 

1. Inzet innovatieve financiële instrumenten 

In de casusstudies komen diverse innovatieve vormen van financiering ter 

sprake, die we hieronder toelichten.  

 

Financiële participatie 

Hoe belanghebbenden aankijken tegen de verdeling van kosten en baten 

van projecten in de leefomgeving is te beïnvloeden door baathebbers van 

meet af aan, dus al bij de start van een programma of de aanpak van een 

opgave, goed te betrekken. De diverse baathebbers (soms kleine en 

overzichtelijke groepen in een wijk, soms grotere groepen in een regio) 

moeten duidelijke uitleg krijgen over hun eigen kosten én de baten die daar 

tegenover staan. Het gaat hierbij om zowel de financiële als de 

maatschappelijke kosten en baten. Een helder verhaal hierover is ook nodig 

om de onzekerheid bij mensen weg te nemen (TNO, 2020).  

 

In onze casusstudies zijn wij diverse innovatieve vormen van financiering 

tegengekomen om dit ‘beter betrekken’ van belanghebbenden concreet 

vorm te geven. Bij windenergieprojecten op land wordt bijvoorbeeld 

gewerkt met het ‘socialiseren van grondvergoedingen’. Daarmee wordt 

bedoeld dat de compensatie die omwonenden krijgen voor de overlast die 

windturbines veroorzaken, de vorm krijgt van participatie. De ervaring met 

de plaatsing van windturbines leert dat de acceptatie toeneemt wanneer de 

omgeving goed wordt betrokken in het proces en vooral wanneer de 

omgeving financieel participeert, bijvoorbeeld door middel van een 

gebiedsfonds. De participatie van omwonenden bij de exploitatie van 

windturbines is een voorbeeld van ‘socialisatie’ van baten, die mogelijk ook 

van toepassing is in andere sectoren. 

 

In sommige casussen die wij hebben onderzocht wordt ook 

geëxperimenteerd met andere vormen van financiële participatie, zoals het 

uitgeven van aandelen of het oprichten van omgevingsfondsen. Een 

voorbeeld hiervan is het oprichten van bewonerscollectieven bij het 

aardgasvrij maken van wijken. Met zulke constructies zou ook het eerder 

genoemde probleem van split incentives kunnen worden aangepakt. 

Fondsen voor uitvoering van langjarige transformatieve opgaven 

In het rondetafelgesprek dat wij hielden over het kostenverdelingsvraagstuk 

kwam verder aan de orde dat de aanpak van transformatieve opgaven 

wordt bemoeilijkt door de wijze waarop de sturing, financiering en 

verantwoording op dit moment van rijkswege zijn ingericht. Voor de 

uitvoering van langjarige opgaven in de leefomgeving is een andere 

systematiek nodig. Fondsvorming kan in dit verband een belangrijk 

instrument zijn, zo vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Met als 

kernelementen: gezamenlijke beschikkingsmacht van de uitvoerende 

partijen over een gezamenlijk fonds, gevuld met bijdragen naar rato. De 

bijdragen die de afzonderlijke partners leveren aan het fonds moeten 

democratisch zijn gelegitimeerd. Tegelijkertijd moet er sprake zijn van een 

leerproces en moet bijsturing mogelijk zijn. Fondsvorming moet als 

instrument experimenteerruimte toelaten en langjarige zekerheden bieden, 

met een vorm van governance die het vertrouwen tussen de partners 

bevordert (ROB, 2021). 

 

Transparantie over spelregels van het gebiedsontwikkelingsproces 

Een aantal van onze respondenten, betrokken bij de totstandkoming van 

stedelijke verdichting, gaf aan dat het ook belangrijk is om bij de uitvoering 

van opgaven in de leefomgeving tijdig het gesprek aan te gaan over de 

spelregels van het gebiedsontwikkelingsproces. Hiermee zou veel onrust 

rond kostenverdelingsvraagstukken op voorhand kunnen worden 

weggenomen. Tot deze spelregels behoren dan bijvoorbeeld afspraken over 

de inzet van instrumenten als onteigening en vestiging van voorkeursrecht, 

over de omgang met inbrengwaarde en over grond-, vastgoed- en 

beheerexploitaties en bovenwijkse kosten.  

 

Gebiedsexploitatie in plaats van grondexploitatie 

In recent onderzoek wordt nog de mogelijkheid geopperd om bij de 

uitvoering van opgaven in de leefomgeving niet te kiezen voor een 

traditionele grondexploitatie, maar voor een gebiedsexploitatie die alle 

typen opbrengsten en kosten van het project overziet, inclusief ecologische, 

economische en sociale waardecreatie (denk aan CO2-reductie en 

landschappelijke ontwikkeling). Dit maakt het mogelijk om de verschillende 

geldstromen die vanuit het Rijk, provincies, gemeenten en marktpartijen 
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beschikbaar zijn samen te brengen en toe te wijzen aan een specifieke 

gebiedsontwikkeling (Roeterink, 2023).  

 

Literatuur 

Ook in de literatuur gaat de aandacht uit naar innovatieve 

investeringsarrangementen voor een betere verdeling van kosten en baten. 

De Regionale Investeringsagenda is al besproken in bijlage 3, § 3.2. De 

website Financiereninnetwerken.nl geeft inzicht in 

financieringsinstrumenten voor de publieke financiering van 

maatschappelijke projecten (2023). De Studiegroep Interbestuurlijke en 

Financiële Verhoudingen geeft een aantal suggesties over het inbouwen 

van financiële prikkels in regelgeving voor het verduurzamen of 

energieneutraal maken van woningen, om zo kosten en baten meer in 

balans te brengen (Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële 

Verhoudingen, 2020). 

 

2. Financiële slagkracht decentrale overheden 

In het rondetafelgesprek dat wij hebben gevoerd over de verdeling van 

kosten en baten werd ook gepleit voor het vergroten van de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid en de financiële slagkracht van decentrale overheden. 

Dit kan helpen om (a) de verdeling van financiële kosten en baten (meer) 

gelijk te trekken, en/of (b) beter in te spelen op het verschil tussen 

kortetermijnkosten en langetermijnbaten. Ook de Studiegroep 

Interbestuurlijke en financiële verhoudingen (2020) vindt dat gemeenten, 

provincies en regio’s nadrukkelijker aan het roer moeten komen en meer 

vrijheid moeten krijgen om bijvoorbeeld bereikbaarheidsprojecten of 

grondexploitaties samen te voegen. Met het schaarse geld dat beschikbaar 

is kunnen zij dan kijken waar financiële prikkels het meest nodig zijn om tot 

een goede verdeling van kosten en baten te komen.  

 

Verder kan het helpen wanneer het Rijk voortaan structurele taken in de 

leefomgeving zou financieren via het Gemeente- of Provinciefonds en niet 

meer via specifieke uitkeringen, incidentele subsidies en deals. Het Rijk kan 

zo voorkomen dat decentrale overheden pas in een laat stadium 

duidelijkheid krijgen over de budgetten die zij kunnen inzetten voor de 

uitvoering van taken in de leefomgeving. Onduidelijkheid hierover maakt 

het in de huidige situatie moeilijk om realistisch te begroten binnen de 

kaders van de gemeentelijke c.q. provinciale begrotingscyclus. Structurele 

financiering via het Gemeente- of Provinciefonds biedt overheden meer 

vrijheid om maatwerk te leveren en het draagt bovendien aanzienlijk bij aan 

het verminderen van de verantwoordingslast.  

 

3. Kennis over (toepassen van) beleidsinstrumenten 

Voor de uitvoering van gebiedsontwikkelingen is gedegen kennis van 

beleidsinstrumenten belangrijk. Volgens onze respondenten zou hierin 

meer moeten worden geïnvesteerd. Het ontbreekt de overheid vaak ook aan 

kennis van de markt. Het project Mobility as a Service (MaaS) illustreert dit. 

Dit project is gestrand omdat marktpartijen niet bereid bleken hun data-

eigendom met de overheid te delen. 

 

Vooral de inzet van instrumenten voor gebiedsontwikkeling vereist 

specifieke kennis op het gebied van grondbeleid. Als uitvoerende overheid 

dien je bijvoorbeeld te weten onder welke condities je voorkeursrecht kunt 

vestigen (een verplichting voor eigenaren om grond bij verkoop eerst aan 

de overheid aan te bieden), wanneer je kunt overgaan tot onteigening, tot 

het ruilen van grond door herverkaveling of vrijwillige ruilverkaveling, 

enzovoort. Ook kennis over de instrumenten die overheden kunnen inzetten 

wanneer ze privaatrechtelijke overeenkomsten aangaan is essentieel. Denk 

hierbij aan grondverwerving, grondexploitatie en diverse vormen van 

publiek-private samenwerking zoals tenders en bouwclaims.  

 

Onze respondenten lieten ons desgevraagd weten aan dat kennis over deze 

en andere instrumenten bij veel gemeenten onvoldoende is. Dit verklaart 

waarschijnlijk waarom de professionals die wij spraken in onze casusstudie 

naar de realisatie van stedelijke verdichting vooral pleiten voor een beter 

gebruik van de bestaande grondbeleidsinstrumenten en weinig verwachten 

van een verdere modernisering van het grondbeleid (zie bijlage 2, § 2.2). 

De gereedschapskist is al goed gevuld; hij wordt vooral onvoldoende benut.  

 

http://financiereninnetwerken.nl/
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5 BELEMMERENDE 

FACTOR 5: TRUCTURELE 

SCHAARSTE AAN 

MENSKRACHT  
 

 

 

“Kunnen wij ProRail niet onteigenen?” vraagt de nieuwe wethouder aan een 

van haar ambtenaren. “Een medeoverheid onteigenen?” denkt de ambtenaar, 

“is zoiets wel mogelijk?” Op de afdeling grondzaken zit al jaren niemand 

meer die daar echt verstand van heeft. De ambtenaar vouwt het 

woningbouwplan voor het in onbruik geraakte rangeerterrein dicht en kijkt 

naar de deur. Stond hij maar weer buiten.  

 

 

 

5.1 Inleiding 

Uit onze casusstudies blijkt dat de uitvoering van opgaven in het domein 

van de fysieke leefomgeving wordt belemmerd door structurele schaarste 

aan menskracht. Over de hele linie leidt het tekort aan gekwalificeerd 

personeel tot problemen. Hieronder beschrijven we wat in de praktijk 

precies de belemmerende factoren zijn en wat daartegen (b)lijkt te helpen.  

 

 

5.2 Waar heeft de uitvoeringspraktijk last van? 

 

1. Structureel tekort aan personeel én structurele onderschatting van  

dit tekort 

Uit onze casusstudies blijkt dat de uitvoering van beleid in het domein van 

de fysieke leefomgeving over de volle breedte wordt belemmerd door 

schaarste aan personeel. Het gevolg ervan is dat ontwerpen moeten 

worden aangepast, dat besluiten anders moeten worden geprioriteerd, dat 

er vertragingen optreden, dat er fouten moeten worden hersteld en last but 

not least: dat er kennis weglekt. 

De arbeidsmarkt zal de komende dertig jaar een belangrijke beperkende 

factor blijven voor de uitvoering van het kabinetsbeleid, zo concludeerde de 

SER in een recent rapport (SER, 2023). Personele schaarste is dus een 

structureel gegeven. Dit heeft te maken met (a) de uitstroom van de 

babyboomgeneratie (waardoor voor veel functies wordt gezocht naar 

vervanging) en (b) de groei van de vraag naar arbeid op relatief nieuwe 

werkterreinen als klimaat, energie en stikstof (waardoor voor nieuwe 

functies wordt gezocht naar uitbreiding) (SCP, 2023). De groeiende tekorten 

aan specifieke expertise op tal van beleidsvelden heeft grote consequenties 

voor de uitvoering van beleid gericht op de grote opgaven in de 

leefomgeving. 

 

Uit onze casusstudies blijkt dat de schaarste aan menskracht leidt tot een 

onderlinge strijd om personeel tussen overheden en marktpartijen én 

tussen verschillende sectoren. Zo heeft de energietransitie technisch 

geschoold personeel weggetrokken uit gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Installatiebedrijven bieden betere arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, zo kwam naar voren uit onze casusstudie naar het 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Het is voor werknemers 

aantrekkelijker om overdag zonnepanelen te installeren dan ’s avonds en ’s 

nachts aan infrastructurele projecten te werken. En in een krappe 

arbeidsmarkt is loyaliteit aan een werkgever minder vanzelfsprekend. 

 

Tot slot is er in de woningbouw en civiele techniek sprake van een snelle 

afwisseling van personele overschotten en tekorten. De behoefte aan 

menskracht wordt hier bepaald door de pieken en dalen in de conjunctuur. 

Dit maakt (langjarige) strategische personeelsplanning in deze sectoren 

ingewikkeld. Het grillige conjuncturele patroon zorgt er daarnaast voor dat 

er fors gebruik wordt gemaakt van flexibele vormen van arbeid: zzp’ers, 

uitzendkrachten, oproepkrachten en payrolling. In de gesprekken die wij 

voerden in het kader van onze casusstudies werd meermaals opgemerkt dat 

de flexibilisering leidt tot een gebrek aan continuïteit en dat dit de 

(voortgang in) de uitvoering belemmert. 
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2. Verergering van de bestaande schaarste door concurrentie en wijze 

van organiseren  

In diverse gesprekken die wij voerden in het kader van onze casusstudies 

kwam aan de orde dat de strijd om personeel leidt tot concurrentie tussen 

overheden. De grotere overheidsorganisaties winnen die strijd, doordat ze 

betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Zo heeft de rijksoverheid voor 

de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied mensen 

aangetrokken vanuit de provincies. Hoewel beperkt in aantal, zijn het wel de 

mensen met kennis en competenties die de provincies zélf nodig hebben 

voor het opstellen van de gebiedsprogramma’s waarin ze vastleggen hoe ze 

de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat willen gaan halen. Ook 

trekken grotere gemeenten personeel weg bij kleinere gemeenten.  

 

Het salaris bij het Rijk en de provincies is over de hele linie hoger dan bij 

gemeenten. Daar komt nog bij dat de beloning en de maatschappelijke 

status van beleidsmatig werk hoger is dan voor werk in de uitvoering. 

Zodoende stappen veel mensen die werkzaam zijn in de uitvoering op een 

gegeven moment, vanwege een gebrek aan een passende 

loopbaanontwikkeling, over naar beleidsfuncties.  

 

De combinatie van de zojuist geschetste factoren leidt volgens onze 

gesprekspartners tot minder animo voor functies in de uitvoering van beleid 

voor de leefomgeving. Dat is jammer, want de uitvoering wordt steeds 

complexer en vraagt juist om deskundige medewerkers die vorm kunnen 

geven aan complexe opgaven, gebiedsprocessen en transitievraagstukken. 

 

De personele schaarste in de uitvoeringspraktijk lijkt verder te worden 

vergroot door de manier waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet. 

Zo kregen wij in onze casusstudie naar de uitvoering van het Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer te horen dat bij infrastructurele projecten de 

werkzaamheden vaak meermaals worden onderaanbesteed, tot soms wel 

vijf lagen van subcontractanten. Dit leidt tot administratieve rompslomp en 

tot tijd- en kwaliteitsverlies. Verder vernamen wij van respondenten die 

werkten aan de uitvoering van de energiebesparingsplicht voor bedrijven 

dat samenwerkingsconstructies om schaarse kennis en capaciteit te delen 

moeizaam tot stand komen. Ditzelfde kwam naar voren uit onze casusstudie 

naar de uitvoering van het Programma Aardgasvrije Wijken. In het 

spanningsveld tussen bottom-up- en top-downsturing delft regionale 

samenwerking vaak het onderspit.  

 

In ons casusonderzoek naar de uitvoering van het slib- en speciebeleid ten 

slotte, vertelden respondenten ons dat het PFAS-probleem lang is blijven 

liggen doordat overheden, vanuit het idee dat de bodemsanering ‘klaar’ zou 

zijn, niet meer hadden geïnvesteerd in ambtelijke capaciteit. 

 

 

5.3 Wat (b)lijkt in de praktijk vaak te helpen? 

 

1. Gezamenlijk organiseren van de uitvoering  

Verscheidene gesprekspartners uit onze casusstudies opperden dat de 

personele schaarste in de uitvoering van leefomgevingsbeleid voor een 

deel is op lossen door meer samen te werken. Het helpt om de capaciteit in 

de uitvoering gemeenschappelijk te beheren. Uitvoeringsorganisaties 

hoeven immers niet elk afzonderlijk alle benodigde deskundigheden zelf in 

huis te hebben; ze kunnen voor bepaalde functies ook gezamenlijk iemand 

in dienst nemen. Het is bijvoorbeeld niet per se nodig om vijf ecologen in 

een projectteam te zetten (van elke betrokken organisatie één). Dat kan er 

ook één zijn die namens alle uitvoeringsorganisaties het expertisegebied 

vertegenwoordigt en daarin de invalshoeken van de verschillende 

organisaties meeneemt en inbrengt. 

 

Ook de al bestaande praktijk van het delen van kennis en de inzet van 

tijdelijke expertteams – zoals de aanjaagteams woningbouw – kan verder 

worden uitgebouwd. Hierbij wordt kennis en capaciteit gedeeld tussen 

overheden en ook tussen overheden en marktpartijen. Een positief 

voorbeeld in dit verband, afkomstig uit onze casusstudies, is de organisatie 

Prolander, waarbinnen de provincies Drenthe en Groningen samenwerken 

aan gebieds- en plattelandsontwikkeling. Prolander heeft het werk van de 

voormalige Dienst Landelijk Gebied voortgezet en werkt in beide provincies 

onder meer aan de realisatie van Natuurnetwerk Nederland, de 

Kaderrichtlijn Water en landbouwstructuurversterking. Ook de Stadsregio 
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Parkstad Limburg wordt geregeld genoemd als voorbeeld van een goed 

functionerend regionaal samenwerkingsverband. 

 

2. Meer samenwerken en afstemmen om schaarse kennis capaciteit 

regionaal te delen  

De samenwerking tussen overheden in het domein van de fysieke 

leefomgeving beperkt zich op dit moment meestal tot afstemming. Deze 

afstemming is bovendien hoofdzakelijk gericht op beleidsontwikkeling; 

samenwerking in de uitvoering vindt nog relatief beperkt plaats.  

 

Om samenwerking in de uitvoeringspraktijk te versterken zullen klassieke 

belemmeringen en vooroordelen moeten worden geadresseerd, zoals een 

gedeeltelijk verlies van regie of een (vermeend) gebrek aan democratische 

legitimering (doordat raadsleden en/of Statenleden geen zicht, invloed en 

controle hebben op de regionale samenwerkingsverbanden). Soms zullen 

dit soort bezwaren gewoon moeten worden geaccepteerd.  

 

Ook moderne manieren van personeelsinzet, zoals shared service centra, 

kunnen helpen om schaarste aan menskracht te beheersen. De 

omgevingsdiensten zijn een goed voorbeeld van organisaties die zijn 

opgericht voor een effectieve en efficiënte inzet van schaarse kennis en 

capaciteit. Tegelijkertijd worden ook daar de genoemde bestuurlijke en 

politieke van beperkingen gevoeld (Adviescommissie Vergunningverlening 

Toezicht en Handhaving, 2021). 

 

3. Innovatie en standaardisatie 

In het rondetafelgesprek dat wij hielden over de schaarste aan menskracht 

kwam ter sprake dat innovatie en standaardisering nog onvoldoende 

worden benut als middelen om de personeelskrapte in de 

uitvoeringspraktijk aan te pakken. Met het gebruik van nieuwe 

technologieën en digitale oplossingen kunnen processen efficiënter en 

effectiever worden ingericht. Dit kan de druk op de arbeidsmarkt verlichten 

en zorgen voor een betere benutting van beschikbare capaciteit. Op het 

gebied van robotisering is nog veel winst te boeken in bijvoorbeeld de 

civiele bouw, met name voor repeterende werkzaamheden.  

 

Innovatie kan ook worden benut om de vraag naar arbeid te verminderen, 

zo vertelden respondenten ons in de casusstudie naar de uitvoering van het 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Denk bijvoorbeeld aan het 

toepassen van andere vormen van bouwen. Dit komt echter nog maar 

moeizaam van de grond.  

 

De vraag naar arbeid kan voorts worden verminderd door niet altijd 

maatwerk te willen leveren. In dit verband werd in een van onze gesprekken 

de aanpak van de kades in Amsterdam genoemd. Elke kade wordt in dat 

project als uniek beschouwd, terwijl bij standaardisatie aanzienlijk minder 

menskracht nodig zou zijn. Dat hiervoor niet is gekozen, komt doordat in 

opleidingen nog wordt geleerd dat elk civiel werk uniek is – wat dus niet zo 

hoeft te zijn. Ook overheden benaderen elk gebied c.q. elke opgave in de 

leefomgeving als uniek. Dat leidt ertoe dat ze geneigd zijn om voortdurend 

‘zelf het wiel uit te vinden’, waardoor veel vermijdbaar werk wordt verricht.  

 

4. Aantrekkelijk maken van werken in/aan de uitvoering  

In verschillende gesprekken die wij voerden naar aanleiding van onze 

casusstudies gaven onze gesprekspartners aan dat het zo jammer is dat 

uitvoerende functies minder worden gewaardeerd dan beleids- en 

managementfuncties. Dit verschil in waardering betreft in de eerste plaats 

salarisverschillen, maar het betreft ook de status die uitvoerende functies 

hebben in de beleidscyclus. Waarom spreekt bijvoorbeeld een wethouder 

wel frequent met beleidsambtenaren en vrijwel nooit met professionals uit 

de uitvoering? 

 

Werkgevers zouden er met het oog op de schaarste aan menskracht 

verstandig aan doen om werken in en aan de uitvoering van opgaven in de 

leefomgeving ook op andere punten dan alleen het salaris aantrekkelijk te 

maken. Ze kunnen werknemers bijvoorbeeld meer ruimte geven en 

ondernemerschap en eigenaarschap stimuleren. Veel jonge mensen zijn 

namelijk sterk gericht op de eigen professionele ontwikkeling. Ze zijn 

daarnaast vaak maatschappelijk gedreven en willen bijdragen aan actuele 

opgaven. Dit is een van de bevindingen uit ons rondetafelgesprek over de 

schaarste aan arbeidskrachten. Belangrijk is verder om professionals niet 



 

 

 

DE UITVOERING AAN ZET 51 

alleen inhoudelijk meer vrijheden te geven, maar ook praktisch. Flexibele 

werktijden worden belangrijk gevonden. 

Als het werk in de uitvoering in deze opzichten aantrekkelijker wordt, zullen 

meer (jonge) medewerkers zich er voor langere tijd aan verbinden.   
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