Aan:

- de voorzitter van provinciale staten
van Drenthe

- de leden van de Statencommissie Bestuur,
Financién en Economie

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 4 december 2003

Ons kenmerk 49/6.12/2003011010

Behandeld door de heer K.F.J. Bertels (0592) 36 57 08
Onderwerp: Risicokaart Drenthe

Geachte voorzitter/commissieleden,

Door middel van deze brief stellen wij u in kennis van de voortgang van
statenstuk 940, Risicokaart Drenthe fase 1.

Op 8 mei 2002 hebben provinciale staten ingestemd met statenstuk 940.

Daarin is onder meer besloten tot het invoeren van de op dat moment in ontwikkeling
zijnde landelijke model-risicokaart van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).

Een risicokaart is een weergave van risico's op een geografische ondergrond.

Het Ministerie van BZK heeft hiertoe het initiatief genomen naar aanleiding van de
rampen in Enschede en Volendam.

In het statenstuk is aangegeven dat deze kaart in de eerste helft van 2003 voor
Drenthe geimplementeerd zou kunnen worden. Dit wordt naar verwachting een jaar
later.

Hoofdoorzaak van de vertraging is geweest de extra tijd die nodig bleek om de ont-
wikkeling van de model-risicokaart van het Ministerie van BZK en de ontwikkeling
van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer goed op elkaar af te stemmen. Dit was
een nadrukkelijke wens van de gezamenlijke provincies en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten.

Aangezien de staten besloten hadden zich te conformeren aan de landelijke model-
risicokaart, is gewacht op de uitkomsten van het landelijke BZK-project alvorens in
Drenthe tot het bouwen van een risicokaart over te gaan.



Inmiddels hebben alle provincies besloten de model-risicokaart in te voeren. Dit heeft
als consequentie dat bestaande risicokaarten zullen worden aangepast op de lande-
lijke standaard.

Op deze manier ontstaat er een landelijk en uniform weergavesysteem voor risico's.

Thans is het zover dat de provincie in haar rol als producent en beheerder van de
provinciale risicokaart, inmiddels vastgelegd in de Wet kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding, kan beginnen met de realisatie en implementatie van de digitale
risicokaart.

Op basis van het in 2002 door de staten proactief vastgestelde budget zijn er in
Drenthe ondertussen voorbereidingen getroffen op bestuurlijk en uitvoerend niveau.
Er is voorzien in structurele formatie-uitbreiding bij de Stafgroep Kabinet (beheerder
risico-informatiesysteem (RIS) en de projectleiding) en bij de Productgroep Ruimte en
Water, Sectie GIS/Cartografie. De werkplekken zijn ingericht, er is voorzien in oplei-
ding en de noodzakelijke server en applicaties waarop de database moet draaien zijn
aangeschaft.

Daarnaast heeft de instelling van een stuurgroep en een projectgroep gezorgd voor
een actieve betrokkenheid van gemeenten, waterschappen en operationele diensten
bij het project Risicomanagement Drenthe. Een en ander is geflankeerd door werk-
contacten met de afzonderlijke gemeenten. Ook is gestart met de uitgave van het
Nieuwsbulletin Risicomanagement Drenthe en is een website geopend.

Verder is er in interprovinciaal verband frequent overleg geweest over de manier
waarop de provincies deze nieuwe taak gaan vervullen. Besloten is daarbij uit inhou-
delijke en financiéle overwegingen zoveel mogelijk samen te werken. Het onder regie
van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gang gezette project Realisatie en implemen-
tatie risicokaarten is daarvan het positieve gevolg. Het project voorziet in de realise-
ring van risicokaarten voor alle provincies in 2006.

Het vorig jaar door de staten beschikbaar gestelde budget biedt voldoende mogelijk-
heden voor deelname aan de financiering van het landelijk IPO-project, als voor de
kosten verbonden aan het provinciale project. De overige kosten die nodig zijn voor
beheer en onderhoud konden toen nog niet ingeschat worden. Deze structurele kosten
zullen in de Voorjaarsnota 2004 geregeld moeten worden.

De verwachting in 2002 was dat het Ministerie van BZK middelen beschikbaar zou
stellen voor deze nieuwe taak via een doeluitkering. Nu blijkt dat het Ministerie van
BZK voor het landelijk project in totaal € 490.000,-- voor de periode 2003-2005 bij-
draagt. Het betreft een eenmalige bijdrage en is derhalve niet structureel.

Wij stellen voor om het incidentele overschot in 2004 ad € 69.500,-- toe te voegen aan
de algemene middelen en het structurele tekort van 2005 en volgende jaren ad
€ 21.700,-- te dekken door deze aan te merken als preprioriteit waarvan de dekking te
regelen bij de Voorjaarsnota 2004. Wij komen in de Voorjaarsnota hierop terug.

Eind 2004 zal de digitale risicokaart van Drenthe, als een van de eerste volgens de
landelijke standaard gebouwd, een feit kunnen zijn. Gemeenten in onze provincie
hebben dan met de risicokaart een goed instrument in handen waarmee bestuurders
over veiligheidsrisico’s kunnen en moeten communiceren met de burger.



En de Drentse burger krijgt dankzij de digitale risicokaart via Internet letterlijk zicht op
de risico's in zijn of haar woon- en werkomgeving.

De kaart zal als basis kunnen dienen voor een, samen met de partners in veiligheid
(gemeenten, waterschappen en hulpdiensten), te ontwikkelen Risoco-informatie-
systeem zoals beoogd in het statenstuk 940. Dit alles voor een veilig(er) Drenthe.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

Bijlage(n):
mh/coll.



