
Aan: 
de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
  

 
 
 
 
Assen, 19 januari 2006 
Ons kenmerk 3/5.3/2004011277 
Behandeld door de heer D. Kuiper (0592) 36 56 12 
Onderwerp: Subsidie project Emmen Revisited: woonwijk Angelslo 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Uw staten hebben op 20 maart 2002 besloten in de eerste ronde van 2002 uit het 
Fonds flexibel beleid € 908.000,-- toe te kennen aan de gemeente Emmen ten behoe-
ve van de uitvoering van het project Emmen Revisited: woonwijk Angelslo. 
 
Aan de subsidietoekenning is een aantal voorwaarden verbonden. Zo is in inhoude-
lijke zin bepaald dat de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van de wijk met 
beeldbepalende groene zones niet mag worden aangetast.  
In procedurele zin is gesteld dat het college van burgemeester en wethouders van 
Emmen vóór 1 april 2003, 2004 en 2005 aan ons college rapporteert over de voort-
gang van het project en dat in deze rapportage expliciet wordt ingegaan op respec-
tievelijk de handhaving van de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van  
Angelslo, bewonersparticipatie en op de aspecten duurzaamheid en verkeersveilig-
heid.  
Aangegeven is dat het college van Emmen deze verslagen in het kader van de ISV-
evaluatie kan uitbrengen. 
 
Ons college heeft verder aangegeven voornoemde rapportage jaarlijks ter kennis te 
brengen van uw staten. Bij brief van 13 april 2004 hebben wij voor de eerste keer aan 
deze toezegging voldaan. 
 
Rapportage 
De rapportage van het college van Emmen over het verdere verloop van het project 
Emmen Revisited: woonwijk Angelslo is op respectievelijk 6 juli, 17 november 2004 en 
27 juli 2005 bij de provincie binnengekomen. Deze rapportage met bijgevoegde onder-
liggende stukken is voor u ter inzage gelegd. 
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Uitgangssituatie 
In diverse publicaties betreffende de herstructurering van Angelslo wordt gesteld dat 
de bestaande stedenbouwkundige structuur die deze woonwijk kenmerkt als een  
stedenbouwkundig monument, uitgangspunt moet zijn. In het Wijkontwikkelingsplan 
Angelslo (juni 1999) is dan ook als opgave geformuleerd dat de bijzondere steden-
bouwkundige kwaliteiten van de wijk het uitgangspunt blijven van de planvorming. 
Ingrepen in de wijk hebben als inzet die kwaliteiten op zijn minst te behouden en zo 
mogelijk te vergroten. 
 
Het college van Emmen heeft de provinciale subsidie niet specifiek aan een deelpro-
ject binnen de totale herstructurering van Angelslo gekoppeld. In casu wordt deze 
subsidie samen met ISV-middelen ingezet voor de herinrichting van het openbare 
gebied aan de oostzijde van de Landschaplaan (cluster 1) met groenzone, de herin-
richting van de groenzone tussen de clusters 2 en 3 als wijkpark en de op stapel 
staande herinrichting van groenzones in cluster 4. 
 
Voortgang 
Op 4 april 2001 ging de reconstructie van de Landschaplaan en omgeving (cluster 1) 
officieel van start. Het betreft hier de renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen en 
de herinrichting van de woonomgeving en de groenzone tussen de clusters 1 en 2. 
De diverse werkzaamheden verlopen in het algemeen volgens planning.  
Voor wat betreft de nieuwbouw gaat het om 82 sociale-huurappartementen, zes blok-
ken met in totaal 53 koopwoningen en 12 wooneenheden voor mensen met een ver-
standelijke beperking. 
De sociale-huurwoningen van Wooncom en de vrijesectorhuurwoningen aan de Land-
schaplaan zijn inmiddels opgeleverd en verhuurd. Er zijn 49 koopwoningen verkocht. 
De oplevering van de laatste koopwoningen is gepland voor februari 2006. 
De herinrichting van de woonomgeving van cluster 1 is grotendeels gereed en zal na 
de oplevering van de laatste koopwoningen worden afgerond. 
 
Aan de Wekingeslag heeft Inter Paris de renovatie van 54 woningen en de nieuwbouw 
van 25 woningen voltooid. De gemeente Emmen heeft het openbare gebied rond de 
Wekingeslag heringericht. 
  
In 2003 is de herinrichting van het winkelcentrum van Angelslo begonnen. Het gaat 
hierbij onder andere om de verplaatsing van de Aldi aan de Veldlaan naar het centrale 
winkelcentrum en om renovatie en een beperkte uitbreiding van dit centrum, aange-
vuld met een herinrichting van de omgeving.  
De renovatie van het winkelcentrum is gereed. De officiële heropening vond op 16 juni 
2005 plaats. Ook de herinrichting van omringende openbare ruimte is in het najaar 
van 2005 afgerond. 
 
Handhaving kenmerkende groenstructuur 
Ook het openbare groen wordt opnieuw ingericht. Om de groene long tussen de clus-
ters 1 en 2 te versterken zijn de dwars in de groenzone geplaatste Egmondflats ge-
sloopt en vervangen door nieuwbouw aan de rand van de groenzone. Het kijkgroen in 
de zone wordt verder ingewisseld voor gebruikgroen. 
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De groenzone tussen de clusters 2 en 3 wordt heringericht als wijkpark. De aanleg 
van dit park zal in het voorjaar van 2006 worden afgerond. Met dit park wordt zowel de 
gebruiks- als de natuurwaarde van het gebied vergroot.  
Onderdeel van het park wordt het multifunctionele sportveld bij de openbare basis-
school Angelslo, dat in september 2004 officieel is geopend. De ervaringen met deze 
sport- en ontmoetingsplaats zijn zeer positief. 
 
Bewonersparticipatie 
Bij zowel de planvorming als de planuitwerking van Emmen Revisited is veel aandacht 
voor de bewonersparticipatie. Door de geïnstitutionaliseerde afstemming van plannen 
via wijkteam en wijkplatform leidt dit tot een grote betrokkenheid en vroege inschake-
ling van bewoners bij de planvorming. De totstandkoming van het wijkpark Angelslo is 
in dit kader een goed voorbeeld. 
 
De planvorming wordt gevolgd in maandelijkse vergaderingen van het wijkteam  
Angelslo, waarin de Vereniging voor wijkbelangen, Alcides en Wooncom vertegen-
woordigd zijn. 
 
De wijkvereniging heeft het college van Emmen destijds gevraagd de provinciale sub-
sidie te besteden aan de verbetering van de vorm en functies van het openbare ge-
bied en in het bijzonder van de groene zones. Daarbij ligt het accent op het creëren 
van parkachtige elementen. In samenspraak met de bewoners is hieraan gestalte 
gegeven.  
 
Er zijn in 2004 drie workshops gehouden om invulling te geven aan het sociaal pro-
gramma voor cluster 4. Het betrof respectievelijk de thema's Opgroeien-samenleven-
ouder worden, Verkeer-groen-veiligheid en Verbetering van de sociaal-economische 
positie van de bewoners met een uitkering. 
 
Van eind 2004 tot begin 2005 is de strategiefase van het masterplan voor Angelslo 
doorlopen. Er zijn inloopdagen gehouden om de reacties uit de wijk op dit plan te pei-
len. Overleg met het wijkplatform heeft geressorteerd in een breder draagvlak voor de 
stedenbouwkundige keuzes voor de verschillende locaties. 
 
Op 20 mei 2005 organiseerde de wijkvereniging een opleveringsfeest, waaraan circa 
400 wijkbewoners hebben deelgenomen. 
 
Het wijkteam Angelslo van Emmen Revisited heeft de bereidheid tot zelfwerkzaam-
heid van bewoners gepeild. Aan de Wekingeslag bijvoorbeeld hebben 13 bewoners 
gezamenlijk hun tuinen opgeruimd. Verder brengen bewoners zelf achterpadverlich-
ting aan. 
 
Duurzaamheid 
De beoogde intensiteit van gebruik loopt af van zuid naar noord. Tegen het bosgebied 
de Emmerdennen (aan de noordkant) is het wijkpark als natuurlijk overgangsgebied 
aangelegd. 
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Bij de herinrichting van zowel de Landschaplaan en omgeving als het winkelcentrum 
is het gemengde rioolstelsel omgevormd naar een gescheiden stelsel. Via dit stelsel 
worden vuil water en regenwater apart afgevoerd en is een afzonderlijke behandeling 
van het regenwater mogelijk. 
 
In het wijkpark is een inzijgplek voor regenwater gecreëerd, gekoppeld aan een ge-
scheiden rioolstelsel. 
 
Een bijzonder onderwerp in het masterplan is de verkenning van mogelijkheden om te 
komen tot renovatie van particuliere woningen. In nauwe samenwerking met Novem 
wordt daarbij aandacht geschonken aan energiebesparing, comfortvergroting en ver-
betering van het aanzicht van de woningen. 
 
De door Wooncom in cluster 1 gebouwde huurwoningen zijn zeer energiezuinig uitge-
voerd. In een door Essent met steun van Novem aangelegd warmtepompsysteem 
worden deze huizen verwarmd met gebruik van aardwarmte. Ook hebben ze een  
lagetemperatuurverwarmingssysteem. 
 
In het renovatieprogramma zijn diverse ingrepen aan de woningen uitgevoerd, waar-
door de EPC van deze renovatiewoningen is gedaald tot 0,9. Qua gasgebruik is een 
besparing van 50% bereikt. 
 
In cluster 4 hanteert Wooncom de uitgangspunten van het Convenant duurzaam bou-
wen. 
 
Verkeersveiligheid 
In de wijk Angelslo als geheel is in de woongebieden de 30 km-zonering aangelegd. 
 
Bij de herinrichting van cluster 1 is een extra aantal parkeerplaatsen ingericht, waar-
door minder auto's in de straten worden gestald. Hiermee is een grotere overzichte-
lijkheid en verkeersveiligheid bereikt. 
 
Bewoners van het nieuwe flatgebouw aan de Wekingeslag (55-plussers) kunnen hun 
auto parkeren in een afgesloten parkeerruimte. 
 
Het parkeerterrein aan de Statenwegkant van het winkelcentrum is helemaal opnieuw 
ingericht en aanzienlijk uitgebreid. Het fietspad ligt nu tegen de Statenweg aan. 
 
Beoordeling 
Wij hebben geconstateerd dat het college van burgemeester en wethouders van  
Emmen de rapportagetermijnen hebben overschreden, maar dat inhoudelijk is vol-
daan aan de gestelde voorwaarden. 
De ontwikkelingen rond de herstructurering van Angelslo op de terreinen bewoners-
participatie, duurzaamheid en verkeersveiligheid beoordelen wij positief. Met tevre-
denheid stellen wij vast dat de door de provincie verstrekte subsidie aan zijn doel 
heeft beantwoord: behoud van de kenmerkende stedenbouwkundige structuur van de 
wijk en met name van de groene zones.  
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Wij hebben dan ook besloten de derde termijn ad € 300.000,-- van de subsidie aan de 
gemeente Emmen uit te betalen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
tk/coll. 
 
Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen,  
Postbus 30001, 7800 RA Emmen  


