
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 23 september 2009 
Ons kenmerk 39/5.1/2009011226 
Behandeld door de heer H. Waalkens (0592) 36 56 14 
Onderwerp: N34 reconstructie bestaande aansluitingen Ees en Exloo 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
De provincie Drenthe heeft per 1 januari 2007 de N34 overgenomen van het Rijk. Eén 
van de door de provincie Drenthe uit te voeren maatregelen die in het kader van de 
overdracht zijn vastgelegd in Overeenkomst NN – 5136 tussen het Rijk en de provin-
cie is het opheffen van de gevaarlijke kruisingen en landbouwoversteken in de N34 
tussen Ees en Exloo. In de brief van 8 oktober 2008, kenmerk 41/5.4/2008011380, 
bent u geïnformeerd over de voortgang van dit project. De conclusies uit deze brief 
staan kort samengevat in onderstaand kader. 
 

 

Voorkeursvariant provincie Drenthe en gemeente Borger-Odoorn: 
- aanleg van een tunnel in de Schaapstreek onder de N34 inclusief het opwaarderen 

van de nieuwe route tussen Ees en Eesergroen 
- aanleg van een nieuwe parallelweg aan de westzijde van de N34 tussen Ees 

(Schaapstreek) en de nieuwe aansluiting Exloo 
 
Resultaten van de bijeenkomst d.d. 8 september 2008 met de bevolking van Ees en 
Eesergroen: 
- geen draagvlak voor de gepresenteerde voorkeursvariant 
- voorkeur voor het behoud van een direct aansluiting van Ees/Eesergroen op de N34 
- meer duidelijkheid over het gehele traject Borger-Exloo; de nieuwe aansluiting bij 

Exloo op de N34 en de route Ees-N34 in noordelijke richting door Borger 
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Huidige stand van zaken 
Na de bijeenkomst op 8 september 2008 is een nieuw burgerinitiatief in Ees ontstaan. 
Een groep inwoners uit Ees geeft aan een voorkeur te hebben voor de aanleg van een 
verdiepte N34 ter hoogte van de Schoolstraat waarbij de bestaande verbinding Ees-
Eesergroen via de Schoolstraat wel en de aansluiting op de N34 niet gehandhaafd 
blijft. Deze variant heeft volgens een aangeleverde handtekeningenlijst de voorkeur 
van ca. 200 adressen (van de 250 adressen) uit Ees, Eeserveen en Eesergroen. 
 
De provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn hebben bestuurlijk en ambtelijk 
diverse overleggen gehad met vertegenwoordigers van het nieuwe inwonersinitiatief 
en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Ees-Eesergroen. In deze overleg-
gen is duidelijk geworden dat een goede en herkenbare bereikbaarheid van Ees en 
het handhaven van de route Ees-Eesergroen via de Schoolstraat voor het dorp erg 
belangrijk zijn.  
 
Op basis van alle reacties zijn de volgende ontwerpen zo nodig verder uitgewerkt en 
in de afweging naar één voorkeursvariant Ees-Exloo meegenomen: 
 
Ees 
- Een verdiepte ligging van de N34 ter hoogte van de Schoolstraat met een viaduct 

op maaiveld over de N34 zonder aansluiting op de N34. 
- Tunnel onder de N34 in de Schaapstreek. 
- Tunnel onder de N34 ten noorden van de Schoolstraat (een tunnel in de huidige 

Schoolstraat is fysiek niet mogelijk). 
 
Exloo 
- Diverse ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de bestaande aansluiting Exloo 

op de N34 met aansluiting op de N34 (de N34 verdiept, half verdiept en hoog). 
 
Ees-Exloo 
- Een nieuwe parallelweg aan de westzijde van de N34. 
- Het verleggen van de N34 in westelijke richting tussen Ees en Exloo. 
 
De provincie en gemeente Borger-Odoorn hebben een helder bestuurlijk standpunt  
op de aanleg van een ongelijkvloerse kruising inclusief op- en afritten bij Ees. Deze 
variant is daarom niet weer meegenomen in de afwegingen naar een voorkeurs-
variant. 
 
Voorkeursvariant Ees 
- Onderdoorgang in de N34 iets ten noorden van de Schoolstraat. 
- Het verleggen van de N34 in westelijke richting tussen Ees en Exloo waardoor 

ruimte ontstaat voor de aanleg aan de oostzijde van de N34 voor vrijliggend fiets-
pad en een in twee richtingen te berijden parallelweg (5,50 m breed) tussen Ees 
en de nieuwe aansluiting Exloo. 

- Het opheffen van de bestaande landbouwoversteken en de aanleg van een ver-
hard pad ter ontsluiting van de landbouwpercelen aan de westzijde van de N34. 

- Het aanpassen van de route Ees-Borger via de Molenstraat in Borger in combina-
tie met het uitwerken van het centrumplan Borger. De aanpassing is een  
(financiële) verantwoordelijkheid van de gemeente Borger-Odoorn. 
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Deze nieuwe voorkeursvariant Ees inclusief de oostelijke parallelstructuur is ca. 
€ 3.500.000,-- duurder dan de oorspronkelijke voorkeursvariant. 
 
Het opnemen van een verdiepte ligging van de N34 ter hoogte van de Schoolstraat in 
de voorkeursvariant is door de hoge kosten afgevallen. Ten opzichte van de oor-
spronkelijke voorkeursvariant zijn de kosten met name door uitgraven en verwerken 
leemhoudende ondergrond, archeologie en de aanleg van een tijdelijke omleidings-
weg langs het werk ca. € 7.000.000,-- hoger. 
 
De nieuwe variant heeft ten opzichte van de oude voorkeursvariant de volgende con-
sequenties. 
+ De bestaande route Ees-Eesergroen via de Schoolstraat blijft gehandhaafd. 
+ De route Ees-Exloo wordt verbeterd voor auto, bus en fiets. De bestaande  

parallelweg wordt opgewaardeerd en de routering richting Ees en Eesergroen is 
logischer. 

+ De N34 komt verder van de bebouwing langs de parallelweg tussen Ees en de 
nieuwe aansluiting Exloo. 

 
- De realisatiekosten zijn hoger dan de oorspronkelijke voorkeursvariant. 
- Zwaardere planologische procedure. 
 
Voorkeursvariant Exloo 
Een ongelijkvloerse kruising inclusief op- en afritten (iets) ten noorden van de be-
staande aansluiting Exloo op de N34 met aansluiting op de N34 conform de afspraken 
met de staten bij de overdracht van de N34. 
 
In de bijlage zijn de voorkeursvarianten voor Ees en Exloo uitgetekend. 
 
Reacties 
De nieuwe voorkeursvariant is (bestuurlijk) toegelicht op 25 juni 2009 aan een afvaar-
diging van de bevolking van Ees/Eesergroen. Beide werkgroepen hebben schriftelijk 
gereageerd op deze toelichting (zie bijlagen). Het nieuwe burgerinitiatief geeft aan dat 
onderstaande argumenten een extra investering voor de verdiepte aanleg van de N34 
wel rechtvaardigen. 
- Bevolking is unaniem voor een verdieping van de N34. 
- Verdieping is in lijn met landschappelijk fraaie aansluitingen Gieten, Gasselte en 

Borger. 
- De N34 wordt alleen maar drukker. 
 
De werkgroep N34 geeft in haar reactie aan vast te houden aan haar wens om op- en 
afritten ter hoogte van Ees. 
 



 4 

Hoe verder 
Voor de oorspronkelijke voorkeursvariant Schaapstreek is € 2.500.000,--  
beschikbaar. De nieuwe voorkeursvariant is € 3.500.000,-- duurder en wordt  
geraamd op € 6.000.0000,--. De gemeente Borger-Odoorn heeft bij een eerste  
bestuurlijke verkenning aangegeven geen financiële bijdrage te kunnen  
leveren aan deze kosten. Voor dit project kan een hernieuwde bijdrage van  
maximaal 50% van de totale kosten vanuit de Brede Doeluitkering (BDU 2010  
/ 2011) worden aangevraagd (geen toezegging). Afhankelijk van de nieuwe  
BDU toekenning moet dus dekking worden gezocht voor de nieuwe  
voorkeursvariant (minimaal € 500.000,-- tot maximaal € 3.500.000,--). De  
oude BDU toezegging is door de vertraging en wijziging van het project  
vervallen. Na bespreking in de statencommissie wordt de voorkeursvariant gepresen-
teerd aan de bevolking van Ees. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
  , secretaris , voorzitter 
 



Bijlage 

 
Onderdoorgang, iets ten noorden huidige kruising N34 - Schoolstraat 

 
 
 

 
 

 
 
nieuw:        N34                   parallelweg            fietspad 
 
bestaand:             N34              parallelweg 

 
 

Optimaal dwarsprofiel traject Ees-Exloo: 
oostelijke parallelweg door het verleggen van de N34 in westelijke richting 

 
 
 

 
 
 



 
(1) 

Bovenaanzicht traject Ees-Exloo 
 

 
(2) 

Bovenaanzicht traject Ees-Exloo 
 

 
Aansluiting Exloo 


