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Conclusies en aanbevelingen

 Onderwerp van onderzoek

De voorraden olie, gas en kolen zijn eindig en dat betekent dat we moeten over-
schakelen op andere, meer duurzame energiebronnen. Met deze zogenoemde 
energietransitie is enkele decennia geleden gestart. In de praktijk blijkt de over-
stap naar het gebruik van andere energiebronnen, zoals wind, zon, biomassa 
en aardwarmte, een complex proces te zijn en verloopt in Nederland, en ook in 
Noord-Nederland, tot nu toe minder voorspoedig dan gewenst. Naast het belang 
van een snelle energietransitie speelt in het Noorden de vrees dat met het leeg 
raken van het aardgasveld te Slochteren, de werkgelegenheid in de energiesector 
gaat afnemen. Het behoud van de werkgelegenheid is voor Noord-Nederland een 
drijfveer om zich te profileren als de Energieregio van Nederland. 

In dat kader past het Energieakkoord Noord-Nederland (EAN) dat de provincies 
Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland op 8 oktober 2007 met het Rijk 
gesloten hebben. De intentie van dit akkoord was om de samenwerking tussen 
het Rijk en betrokken provincies in de Energy Valley regio te intensiveren, met 
als doel de duurzame energieproductie een flinke stimulans te geven en de werk-
gelegenheid in de energiesector te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Op 
deze wijze wil de Energy Valley regio in Nederland een koploperspositie innemen 
bij de energietransitie. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de onder-
tekenaars van het energieakkoord hierin geslaagd zijn. De centrale vraagstelling 
van het onderzoek is als volgt geformuleerd.

Op welke wijze hebben de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân uitvoering 
gegeven aan het Energieakkoord Noord-Nederland en is het gelukt om de hierin 
opgenomen doelstelling voor duurzame energieproductie (2011) te realiseren? 

In het energieakkoord zijn vijf strategische thema’s opgenomen. Het onderzoek 
van de Rekenkamer heeft zich met name gericht op het thema ‘duurzame energie’. 
Bij dit thema zijn in het energieakkoord doelen opgenomen voor energieproduc-
tie uit biomassa, windenergie, geothermie, warmte-koudeopslag en zonne-ener-
gie. Het onderzoek is toegespitst op windenergie en biomassa. Reden hiervoor 
is dat de bijdrage aan de duurzame energieproductie vanuit deze bronnen tot nu 
toe verreweg het grootst is. Het onderzoek heeft geleid tot een algemene conclu-
sie, die gebaseerd is op een drietal deelconclusies, en een aantal aanbevelingen.

 Algemene conclusie

De Rekenkamer concludeert dat de doelstelling voor de duurzame energiepro-
ductie, zoals opgenomen in het Energieakkoord Noord-Nederland, slechts voor 
een derde gerealiseerd is. De noordelijke provincies zijn er met het beschikbare 
instrumentarium niet in geslaagd om in Nederland de beoogde koploperspositie 
in te nemen. 
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De uitvoering van het Energieakkoord Noord-Nederland had een vrijblijvend 
karakter. De ondertekenaars van het energieakkoord hebben geen gemeen-
schappelijk plan van aanpak opgesteld, waarin de afspraken en de doelen van het 
akkoord zijn geoperationaliseerd. Tevens ontbrak een totaaloverzicht van finan-
ciële middelen die door het Rijk en de provincies voor de uitvoering van het ener-
gieakkoord beschikbaar zijn gesteld en heeft er geen duidelijke verdeling van de 
taakstelling plaatsgevonden. Hierdoor ontbrak de mogelijkheid om betrokken 
overheden, waaronder de provincies, aan te spreken op hun verantwoordelijk-
heid en was bijsturing nauwelijks mogelijk. Hoewel de uitvoering van het ener-
gieakkoord heeft gezorgd voor veel nieuwe samenwerkingsverbanden en pro-
jectinitiatieven binnen de energiesector in de Energy Valley regio - en daarmee 
voor een toename van de werkgelegenheid - is een substantiële versnelling in de 
duurzame energieproductie uitgebleven. 

De algemene conclusie komt voort uit drie deelconclusies. De eerste deelconclu-
sie gaat in op de wijze waarop de provincies in de Energy Valley regio invulling 
hebben gegeven aan de uitvoering van het Energieakkoord Noord-Nederland. De 
tweede deelconclusie heeft betrekking op het door de provincie Drenthe gevoerde 
windenergie- en biomassabeleid. De derde deelconclusie gaat over de mate van 
doelrealisatie, bijsturing van het gevoerde beleid en het informeren van PS. 
 
Deelconclusie 1
Het Energieakkoord Noord-Nederland is in korte tijd tot stand gekomen en kende 
een brede opzet. Het akkoord had betrekking op het behoud en waar mogelijk 
uitbreiding van de werkgelegenheid in de energiesector, het verhogen van de 
duurzame energieproductie en het verminderen van de CO2-uitstoot om klimaat-
verandering tegen te gaan. De Rekenkamer concludeert dat in het akkoord voor 
deze onderwerpen ambitieuze doelen waren opgenomen die gebaseerd waren op 
enkele globale en indicatieve berekeningen. 

De ondertekenaars hebben het energieakkoord niet uitgewerkt in een gemeen-
schappelijk plan van aanpak, waarin een concretisering van de taakstelling 
voor de betrokken overheden heeft plaatsgevonden. De Rekenkamer conclu-
deert dat hierdoor in de eerste plaats geen basis aanwezig was om verantwoor-
delijke overheden aan te spreken op hun taakstelling en in de tweede plaats 
was het voor Provinciale Staten weinig inzichtelijk hoe de uitvoering van het 
energieakkoord geregeld was, hoe de voortgang verliep en op welke wijze bij-
sturing plaatsvond. 

De Rekenkamer concludeert verder dat de provincies Fryslân, Groningen en 
Drenthe op thema- en projectniveau in beperkte mate hebben gezorgd voor 
een gecoördineerde beleidsinzet en een gebundelde inzet van financiële mid-
delen. De betrokkenheid van het Rijk was marginaal. Betrokken overheden 
hebben bij benadering € 95 miljoen beschikbaar gesteld om de doelen van het 
energieakkoord te realiseren. Doordat er op het niveau van de Energy Valley 
regio geen gemeenschappelijke administratie van gesubsidieerde energiepro-
jecten heeft plaatsgevonden, is geen totaaloverzicht beschikbaar van de pro-
jecten waaraan de financiële middelen zijn besteed. Of er sprake is geweest 
van een efficiënte en effectieve besteding van provinciale en Rijksmiddelen is 
hierdoor niet bekend. 
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Het publiek-private samenwerkingsverband binnen de Energy Valley regio richt 
zich op het schoner en efficiënter maken van de conventionele energieproductie 
en het stimuleren van duurzame energieproductie. Het behoud en waar moge-
lijk uitbreiden van de werkgelegenheid in de energiesector staat hierbij voorop. 
De focus van het samenwerkingsverband ligt bij grootschalige energieprojecten 
waarbij met name de grote gevestigde energiebedrijven en kennisinstellingen 
betrokken zijn. Het MKB en de agrarische sector zijn hier niet structureel bij 
betrokken. De provincie Drenthe daarentegen legt vooral prioriteit bij de klein-
schalige, duurzame energieproductie en –distributie, waarbij nadrukkelijk een 
rol is weggelegd voor het MKB en de agrarische sector. De Rekenkamer conclu-
deert dat de focus van publiek-private samenwerkingsverband niet in lijn is met 
die van de provincie Drenthe.

De noordelijke provincies hebben, tezamen met de Stichting Energy Valley, het 
afgelopen decennium de Energy Valley regio op de kaart gezet. De continue 
media-aandacht voor het beleidsterrein, de maatschappelijke initiatieven tot 
het oprichten van duurzame energiecoöperaties en het uitvoeren van duurzame 
energieprojecten door marktpartijen wijzen hierop. Dat de duurzame energie-
productie desondanks moeizaam van de grond komt, ligt niet aan een gebrek aan 
bekendheid of initiatieven, maar heeft te maken met problemen in de uitvoering 
(zie deelconclusie 2). De Rekenkamer concludeert dat de ‘branding’ van het ener-
giebeleid in de Energy Valley regio succesvol is geweest, maar in deze fase van 
de energietransitie weinig toegevoegde waarde meer heeft. Het komt nu op de 
uitvoering aan.
 
Deelconclusie 2
De Rekenkamer concludeert dat de provincie Drenthe in haar Programma Klimaat 
en Energie 2008–2011 geen concrete doelen heeft opgenomen voor de duurzame 
energieproductie en niet heeft aangegeven wat ze wil bijdragen aan de realisatie 
van de EAN-doelen in 2011. Doordat de provincie niet beschikt over een betrouw-
baar monitoringsysteem voor duurzame energie, is niet bekend wat in 2011 de 
provinciale bijdrage aan de realisatie van de EAN-doelen is geweest.  

PS van de provincie Drenthe hebben in 2010 een belangrijke koerswijziging door-
gevoerd in het provinciale windenergiebeleid door in de Drentse Veenkoloniën 
een zoekgebied aan te wijzen voor windturbines en in te zetten op minimaal 
200 MW opgesteld vermogen in 2020. De Rekenkamer concludeert dat niet een 
gebrek aan initiatieven een voorspoedige toename van de windenergieproductie 
in de provincie Drenthe in de weg zal staan, maar dat de uitdaging zal zijn om de 
weerstand van burgers en maatschappelijke organisaties, maar ook van sommige 
gemeenten, tegen het plaatsen van windturbines te verminderen. De belangrijk-
ste kritische succesfactor hierbij lijkt participatie van bewoners en maatschap-
pelijke organisaties te zijn. Vanuit deze optiek is een provinciale rol die vooral 
gericht is op regie en een goede samenwerking met gemeenten naar verwachting 
doelmatiger dan een rol die gefocust is op het eenzijdig stellen van ruimtelijke 
voorwaarden en het achteraf toetsen daaraan. 

PS van de provincie Drenthe geven aan te willen inzetten op kleinschalige, decen-
trale vormen van energieopwekking die met name gericht zijn op een toename 
van de groen gasproductie. De Rekenkamer concludeert dat veel biogasprojecten, 
vooral bij agrarische bedrijven, stagneren doordat de prijzen voor landbouwge-
wassen en organische afvalstromen fors zijn gestegen. Hierdoor zijn projecten 



7energie in beweging - van zaaien naar oogsten

niet meer rendabel te maken. Doordat daarnaast nog andere uitvoeringspro-
blemen spelen, zoals het ruimtelijk inpassen van vergisters en het invoeden van 
groen gas op het aardgasnet, is bij ongewijzigd beleid het toekomstperspectief 
voor agrarische vergisters ongunstig. De provinciale doelstelling voor groen gas 
zal dan met name gerealiseerd moeten worden door het in gebruik nemen van 
een beperkt aantal grote, industriële vergisters.

De Rekenkamer concludeert dat de provincie Groningen vanaf het begin de 
windenergieproductie beschouwt als een industriële activiteit en nadrukkelijk 
kiest voor grootschalige windturbineparken. Hoewel de provincies Drenthe en 
Fryslân ook insteken op grootschalige windmolenparken bieden zij meer ruimte 
voor een inbreng vanuit de agrarische sector. Binnen de Energy Valley regio 
levert de provincie Groningen de grootste bijdrage aan de landelijke doelstelling 
voor windenergie. Verder concludeert de Rekenkamer dat PS van de provincies 
Drenthe en Fryslân vooral de kleinschalige, decentrale vormen van energieop-
wekking willen bevorderen. Zij zien hierbij een belangrijke rol voor de agrarische 
sector en het MKB weggelegd. Een groot probleem hierbij is om de investeringen 
van kleinschalige duurzame energieprojecten rond te krijgen. Hiervoor heeft de 
provincie Drenthe eind 2011 een nieuw financieringsinstrument in de vorm van 
een revolverend fonds ingezet. De provincie Fryslân wil in 2013 een soortgelijk 
instrument gaan inzetten. De provincie Groningen kiest met name voor groot-
schalige projecten die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de duur-
zame energieproductie.    
 
Deelconclusie 3
De Rekenkamer concludeert dat betrokken overheden tijdens de uitvoering van 
het EAN er niet in geslaagd zijn een betrouwbaar monitoringsysteem te ontwik-
kelen en in gebruik te nemen waarmee ontwikkelingen in de duurzame ener-
gieproductie, de CO2-emissiereductie en de werkgelegenheid konden worden 
gevolgd. Hierdoor was er geen zicht op de mate van doelrealisatie en kon op 
basis daarvan geen bijsturing plaatsvinden. Door de noordelijke provincies zijn 
wel initiatieven genomen tot het opzetten en in gebruik nemen van een monito-
ringsysteem, maar dat systeem bleek in de praktijk niet te werken. Na afloop van 
het EAN heeft de Stichting Energy Valley in 2012 een monitor laten ontwikkelen 
waarmee inzicht verkregen is in de ontwikkeling van de duurzame energiepro-
ductie en de werkgelegenheid binnen de energiesector in de Energy Valley regio. 
Deze monitor geeft echter geen inzicht in de duurzame energieproductie per  
provincie noch in de CO2-emissiereductie. 

De provincies van de Energy Valley regio willen zich nadrukkelijk profileren als  
topsector Energie en als Energy-mainport van Noordwest-Europa en een belang-
rijke bijdrage leveren aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen. Het 
energieakkoord was erop gericht om de beoogde koploperspositie te versterken.  
De Rekenkamer stelt vast dat ambitie en uitvoering niet met elkaar in evenwicht 
zijn. Hoewel er binnen de energiesector in het Noorden allerlei nieuwe initiatie-
ven in gang zijn gezet blijft de realisatie ver achter bij de ambitie. De EAN-doel-
stelling voor de duurzame energieproductie is slechts voor een derde gereali-
seerd, waardoor de Energy Valley zich in dit opzicht niet onderscheidt van de rest 
van Nederland. Bovendien kan, doordat er voor het jaar 2007 geen betrouwbare 
T0-meting beschikbaar is, niet worden vastgesteld of de extra overheidsinveste-
ringen die gekoppeld waren aan de uitvoering van het EAN daadwerkelijk heb-
ben geleid tot een versnelling  van de energietransitie. 
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De Rekenkamer concludeert verder dat de aanzienlijke investeringen binnen de 
energiesector in de periode 2004–2010 hebben geleid tot een toename van de 
werkgelegenheid in de energiesector, met name op het gebied van planontwik-
keling en advisering. Het Noorden onderscheidt zich hierbij wel van de rest van 
Nederland. Een belangrijk deel van de uitgevoerde en geplande investeringen, 
namelijk tweederde, heeft plaatsgevonden binnen de conventionele sector. De 
extra investeringen binnen de duurzame  sector zijn vooral gericht geweest op 
energiebesparing en de energieproductie uit biomassa en wind, maar deze inves-
teringen hebben (nog) niet tot de gewenste versnelling geleid.

Het EAN heeft in 2011 een vervolg gekregen met de Green Deal Noord-Nederland 
en het Drentse Programma Klimaat en Energie 2008–2011 is in maart 2012 opge-
volgd door het Energieprogramma 2012–2015. De Rekenkamer constateert dat er 
geen gezamenlijke evaluatie van het EAN heeft plaatsgevonden. Wel heeft de 
provincie Drenthe haar eigen Programma Klimaat en Energie 2008–2011 geëva-
lueerd. PS zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het programma 
in de vorm van actieplannen en zijn na afloop van het programma op de hoogte 
gesteld van de uitkomsten van de evaluatie. PS zijn ingenomen met de vele pro-
jectinitiatieven, de nieuwe samenwerkingsverbanden en het in gebruik nemen 
van een nieuw financieringsinstrument in de vorm van een revolverend fonds. 
Wel vinden ze het zorgelijk dat er nog steeds geen betrouwbaar monitoring- 
systeem is om de mate van doelrealisatie te volgen en dat ambitie en realisatie 
niet met elkaar in de pas lopen. 

De deelconclusies hebben geleid tot de volgende aanbevelingen.

 Aanbevelingen voor PS

1. Breng de realiteitszin terug in het duurzame energiebeleid door beleids-
ambitie en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten. Ga bij het formule-
ren van beleidsdoelen niet alleen uit van wat er in potentie mogelijk is, maar 
houd ook nadrukkelijk rekening met uitvoeringsproblemen, rentabiliteit 
van voorgenomen projecten, beschikbare financiële middelen en het instru-
mentarium dat de provincie kan inzetten om deze doelen te halen. Door een 
betere onderbouwing van het beleid en het stellen van reële beleidsambi-
ties zal de geloofwaardigheid van het gevoerde beleid toenemen.  

2. Zorg voor meer continuïteit in het gevoerde beleid door kaders te stellen 
voor een doorlopend uitvoeringsprogramma met een structurele financie-
ringsbasis en een stabiele (gemeenschappelijke) uitvoeringsorganisatie. De 
energietransitie is een zeer omvangrijk en complex proces dat zeker nog vele 
generaties gaat duren en heeft daarom baat bij een lange termijn aanpak. 
De provincies onderkennen het maatschappelijk belang en willen een pro-
minente rol spelen bij deze transitie. Een duidelijk herkenbare basis van het 
gevoerde beleid zal marktpartijen meer vertrouwen geven om te investeren 
in de duurzame energieproductie.  
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 Aanbevelingen voor GS

1. Betrek burgers en maatschappelijke organisaties meer bij de planvorming en 
de ontwikkeling van windenergieprojecten. Door in een vroeg stadium met 
omwonenden en initiatiefnemers de mogelijkheden te onderzoeken op welke 
wijze omwonenden ook kunnen profiteren van de exploitatie van een voorge-
nomen windmolenpark, kunnen maatschappelijke weerstanden worden ver-
minderd. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor het gevoerde beleid en kan 
een versnelling worden doorgevoerd in de windenergieproductie. Vanuit deze 
optiek lijkt een regisserende rol doelmatiger dan een rol die gericht is op het 
stellen van ruimtelijke voorwaarden en het achteraf toetsen daaraan.   

2. Verschuif de focus van het gevoerde duurzame energiebeleid van ‘bran-
ding’ naar de uitvoering door projectontwikkeling te faciliteren en door 
uitvoeringsproblemen in beeld te brengen, deze te agenderen en gericht 
aan te pakken. Door ook het takenpakket van de Stichting Energy Valley 
hierop aan te passen, zal de toegevoegde waarde van het publiek-private 
samenwerkingsverband behouden en versterkt kunnen worden.            

3. Betrek het MKB en de agrarische sector meer bij de uitvoering van het 
gevoerde duurzame energiebeleid door ze een vaste plaats te geven in het 
publiek-private samenwerkingsverband. De provincies Fryslân en Drenthe 
richten zich vooral op kleinschalige, duurzame energieproductie en -distri-
butie, maar in de huidige  gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie zijn 
de agrarische sector en het MKB niet vertegenwoordigd. Een structurele 
betrokkenheid van het MKB en de agrarische sector bij de uitvoering kan 
ervoor zorgen dat er een meer evenwichtige verdeling van beschikbare finan-
ciële middelen plaatsvindt tussen grootschalige, industriële energieprojec-
ten en kleinschalige, decentrale vormen van energieopwekking.  

4. Zorg voor een gezamenlijke organisatie in de Energy Valley regio die een 
administratie bijhoudt van alle energieprojecten die in het kader van de 
Green Deal Noord-Nederland worden uitgevoerd. Zorg ook zo spoedig moge-
lijk voor één monitoringsysteem waarmee  ontwikkelingen in de duurzame 
energieproductie, de CO2-emissiereductie en de werkgelegenheid in de 
(duurzame) energiesector op provinciaal niveau op een betrouwbare wijze te 
volgen zijn. Door aan te sluiten bij het landelijke systeem, kunnen ontwik-
kelingen in de Energy Valley regio worden vergeleken met landelijke trends 
en wordt dubbel werk voorkomen. Hierdoor ontstaat een basis om inzicht 
te krijgen in de voortgang van projecten, de mate van doelrealisatie, de 
belangrijkste uitvoeringsproblemen en de effectiviteit van bestede finan-
ciële middelen. 



1
Onderwerp en aanpak 
onderzoek
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Onderwerp en aanpak onderzoek

1.1 Relevantie en aanleiding onderzoek

Het besef dat de voorraden olie, gas en kolen eindig zijn en dat we moeten over-
schakelen op andere, meer duurzame energiebronnen is inmiddels bij velen aan-
wezig. Vandaar dat het bedrijfsleven, (milieu)organisaties en burgers de ambitie 
van Nederlandse politici om deze zogenoemde energietransitie zo spoedig moge-
lijk te realiseren over het algemeen van harte onderschrijven. Een snelle transitie 
zorgt ervoor dat onze afhankelijkheid van de nog resterende fossiele voorraden 
afneemt. Ook de risico’s die samenhangen met klimaatverandering nemen hier-
door af. De nut en noodzaak van het overheidsbeleid in deze staan niet ter discus-
sie. In de praktijk blijkt het echter lastig te zijn om de overstap naar het gebruik 
van andere energiebronnen, zoals wind, zon, biomassa en aardwarmte, te maken. 
Veel maatregelen die gericht zijn op het benutten van meer duurzame energie-
bronnen leiden tot discussie en soms tot maatschappelijk verzet, maar ook het 
doorgaan op de oude voet roept weerstand op. 

De talloze bezwaren die tegen de nieuwe RWE-kolencentrale in de Eemshaven 
zijn ingediend, illustreren dat veel burgers van mening zijn dat kolencentrales 
niet meer van deze tijd zijn. De CO2-emissie gaat dan onverminderd door. Aan 
de andere kant is er ook sprake van maatschappelijke weerstand tegen de afval-
stoffencentrale in Harlingen, het plaatsen van windturbines in het landschap, 
het gebruik van biomassa voor het produceren van energie en het bedekken van 
gebouwen met zonnepanelen. Ook het opslaan van CO2 in de ondergrond om kli-
maatverandering tegen te gaan is in Nederland dermate controversieel, dat alle 
voorgenomen maatregelen tot afvang en opslag in de ijskast zijn gezet. Daarnaast 
staan technische problemen, zoals het decentraal invoeden van elektriciteit en 
gas op bestaande distributienetten, en juridische problemen een snelle en effici-
ente transitie in de weg1. 

Naast het belang van een snelle energietransitie speelt in het Noorden de vrees 
voor het verlies van werkgelegenheid. De verwachting is dat het aardgasveld in 
Slochteren over enkele decennia leeg zal zijn. Hiermee zullen niet alleen de aard-
gasbaten voor Nederland geleidelijk wegvallen, maar in het Noorden tevens de 
hieraan verbonden werkgelegenheid. Het behoud van de werkgelegenheid in de 
energiesector is voor Noord-Nederland een drijfveer om zich nadrukkelijk te pro-
fileren als koploper in de energietransitie. Door zich te presenteren als Energy 
Valley, als topsector Energie en als Energy-mainport van Noordwest-Europa, 
heeft het Noorden hier uitwerking aan gegeven. 

Eenzelfde ambitie straalt het Energieakkoord Noord-Nederland uit dat de pro-
vincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland op 8 oktober 2007 met 
het Rijk gesloten hebben. De intentie van dit akkoord was om de samenwerking 

1 Ganzevles, J. en r. van est (eindredactie). energie in 2030. Maatschappelijke keuzes van nu. rathenau  
 instituut. den haag, 2011.
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tussen het Rijk en betrokken provincies in de Energy Valley regio (zie figuur 1.1) 
te intensiveren met als doel de duurzame energieproductie een flinke stimulans te 
geven en de werkgelegenheid in de energiesector te behouden. Noord-Nederland 
zou hierdoor tevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van 
de nationale energie- en klimaatdoelstellingen2. De Noordelijke Rekenkamer heeft 
onderzocht of de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hierin geslaagd zijn. 

Figuur 1.1 de energy valley regio bestaat uit de provincies Groningen, Fryslân, drenthe en de kop van noord-holland. 

1.2 Provinciale rol 

Voor Nederland is de EU-richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energie 
richting gevend voor de uitvoering van het duurzame energiebeleid. Hierin is als 
doelstelling opgenomen dat in 2020 in alle 27 EU-landen gemiddeld genomen 
de bijdrage van hernieuwbare energie aan het totale bruto eindverbruik 20% 
dient te zijn. Voor Nederland is een bindend streefcijfer van 14% vastgesteld3. 
Nederland heeft de EU-richtlijn niet omgezet in nationale wetgeving. Wel is de 
EU-richtlijn uitgewerkt in een nationaal actieplan, waarin als uitgangspunt is 
opgenomen dat de overheid randvoorwaarden stelt, subsidieert en faciliteert, 
maar dat het aan marktpartijen is om te investeren in de winning, productie en 
distributie van energie4. 

Om alle partijen - lagere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en burgers - bij het gevoerde beleid te betrekken, zet het Rijk in op het afsluiten 
van convenanten met deze partijen. Zo heeft het Rijk in 2001 een overeenkomst 
afgesloten met provincies over de provinciale bijdrage aan de landelijke doel-

2 energie Akkoord noord-nederland. oranjewoud, 8 oktober 2007. punt 3 overwegingen: samenwerking  
 en innovatie.
3 richtlijn 2009/28/eG van het europees parlement en de raad van 23 april 2009 ter bevordering  
 van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van  
 richtlijn 2001/77/eG en richtlijn 2003/30/eG. Bijlage 1.
4 Ministerie economische Zaken. nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen (uitwerking  
 eU-richtlijn 2009/28/eG). den haag, juni 2010.
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stelling voor de productie van windenergie5. In 2009 heeft het Rijk met alle pro-
vincies een klimaat- en energieakkoord gesloten, waarin de provincies hebben  
vastgelegd wat zij denken te kunnen bijdragen aan de kabinetsdoelstellingen 
voor klimaat en energie. Het kabinet Rutte-I heeft bij zijn aantreden besloten 
om Green Deals in te zetten als uitvoeringsinstrument. Eind 2011 had het Rijk 59 
Green Deals afgesloten, waaronder de Green Deal Noord-Nederland6. 

Hoewel de afspraken in de hierboven genoemde convenanten juridisch niet  
bindend zijn, hebben de provincies aangegeven dat de noodzakelijke energie-
transitie ook een provinciaal belang is. Ze willen zich nadrukkelijk inspannen om 
de nationale en Europese energie- en klimaatdoelen te halen7. In het Klimaat- en 
Energieakkoord van 2009 geven de provincies aan welke rol zij willen spelen. In 
de eerste plaats willen de provincies gebruik maken van hun wettelijke bevoegd-
heden op het terrein van de ruimtelijke ordening om zodoende te zorgen voor een 
goede landschappelijke inpassing van onder andere windturbines en vergisters. 
Daarnaast willen ze regulerend optreden bij het afgeven en handhaven van ver-
gunningen. In de tweede plaats willen de provincies het goede voorbeeld geven 
door bijvoorbeeld in eigen gebouwen aan energiebesparing te doen en dienst-
auto’s op biobrandstoffen te laten rijden. In de derde plaats willen de provincies 
naar eigen inzicht duurzame energie- en klimaatprojecten subsidiëren en facili-
teren. Bij de uitvoering van het windenergiebeleid hebben de provincies richting 
het Rijk steeds aangegeven de regie te willen voeren8.

1.3 Centrale vraagstelling en focus

Bij het onderzoek van de Rekenkamer naar het provinciale duurzame energiebe-
leid is als vertrekpunt het Energieakkoord Noord-Nederland genomen. De reden 
hiervoor is dat de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân het energieakkoord 
hebben ondertekend en de provinciale energieprogramma’s (deels) uitwerkin-
gen zijn van dit akkoord. De centrale vraagstelling van het onderzoek is als volgt 
geformuleerd.

Op welke wijze hebben de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân uitvoering 
gegeven aan het Energieakkoord Noord-Nederland en is het gelukt om de hierin 
opgenomen doelstelling voor duurzame energieproductie (2011) te realiseren? 

Hoewel het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland ook onderdeel uit-
maakt van de Energy Valley-regio, valt dit gebied buiten de bevoegdheid van de 
Noordelijke Rekenkamer en is daarom niet in het onderzoek meegenomen. In het 
energieakkoord zijn vijf strategische thema’s opgenomen9. Het onderzoek heeft 
zich met name gericht op het thema ‘duurzame energie’. Bij dit thema zijn in het 

5 Ministerie economische Zaken. Bestuursovereenkomst Landelijke ontwikkeling Windenergie (rijk,  
 ipo en vnG). den haag, juli 2001.
6 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal.
7 Ministerie vroM. Klimaat- energieakkoord tussen rijk en ipo. den haag, 14 januari 2009.
8 ruimtelijke reservering windenergie in de provincies. Brief van het ipo aan de minister van eL&i,  
 kenmerk MiL 04459a/2011. den haag, 28 februari 2011.
9 deze thema’s zijn: 1. energiebesparing in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie;  
 2. duurzame energie; 3. bio-transportbrandstoffen en duurzame mobiliteit; 4. schoonfossiele energie:  
 het voorbereiden voor en eventuele realisatie van co2-opslag en 5. kennis en innovatie.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
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akkoord doelen opgenomen voor energieproductie uit biomassa, windenergie, 
geothermie, warmte-koudeopslag en zonne-energie. Het onderzoek is toegespitst 
op windenergie en biomassa. Reden hiervoor is dat de bijdrage aan de duurzame 
energieproductie vanuit deze bronnen tot nu toe verreweg het grootst is10. 

1.4 Aanpak onderzoek

Het onderzoek is verricht in een aantal stappen. In de eerste plaats is een desk-
study uitgevoerd waarbij Europese, nationale, en provinciale documenten over 
het duurzame energiebeleid zijn bestudeerd. Daarnaast zijn interviews afgeno-
men met provinciale medewerkers en externe partijen om een beeld te krijgen 
van het beleidsterrein. In de volgende stap zijn per provincie dossiers bestudeerd 
van 6 duurzame energieprojecten: 3 windenergie- en 3 biomassaprojecten. Voor 
deze projecten is het procesverloop in beeld gebracht en de wijze waarop de pro-
vincie er bij betrokken is geweest. De projectstudies zijn bedoeld om te illustreren 
wat er goed is gegaan en waar problemen zijn ontstaan in de projectuitvoering. 
Tevens zijn  interviews afgenomen met initiatiefnemers, betrokken gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. In de derde stap zijn de bevindingen van het onder-
zoek op een rij gezet, geanalyseerd en verwoord in een Nota van Bevindingen. 

De Nota van Bevindingen is voor ambtelijk hoor en wederhoor voorgelegd aan de 
provincie, waarna deze is aangepast en vastgesteld. De bevindingen zijn vervol-
gens getoetst aan een normenkader. In het normenkader zijn enkele inhoudelijke 
normen opgenomen die gebaseerd zijn op het Energieakkoord Noord-Neder-
land. Daarnaast is nog getoetst aan een aantal algemene normen dat betrekking 
heeft op uitvoerbaarheid, transparantie en verantwoording aan PS. Na toetsing 
zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd die in dit rapport zijn 
opgenomen. Het volledige normenkader is opgenomen in bijlage 3. 

1.5 Leeswijzer

In de volgende drie hoofdstukken begint iedere paragraaf met een bevinding van 
de Rekenkamer die vervolgens in de paragraaf wordt toegelicht. Ieder hoofdstuk 
eindigt met een deelconclusie. De algemene conclusie komt voort uit de drie 
deelconclusies. Hoofdstuk 2 gaat in op de inhoud van het Energieakkoord Noord-
Nederland, de doelen die hierin zijn opgenomen, de afspraken die zijn gemaakt 
over de samenwerking en de wijze waarop betrokken partijen invulling hebben 
gegeven aan de uitvoering. In hoofdstuk 3 komt het gevoerde windenergie- en 
biomassabeleid van de provincie Drenthe aan de orde. Er is een beschrijving 
gegeven van het gevoerde beleid, de stand van zaken en de problemen die zich 
voordoen bij de uitvoering daarvan. Tevens is op onderdelen een vergelijking 
gemaakt met de provincies Groningen en Fryslân. In welke mate de doelen van 
het energieakkoord zijn gerealiseerd en hoe daarover  is teruggekoppeld naar PS 
staat beschreven in hoofdstuk 4. 

10 centraal Bureau voor de Statistiek. hernieuwbare energie in nederland 2011. den haag, augustus 2012.  
 paragraaf 2.1.
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Energieakkoord Noord-Nederland

2.1 Inleiding 

De colleges van GS van de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-
Holland hebben op 8 oktober 2007, tezamen met de ministers van VROM en EZ, 
het Energieakkoord Noord-Nederland (EAN) ondertekend. De intentie van het 
akkoord is om de samenwerking tussen het Rijk en betrokken provincies op het 
gebied van de conventionele en duurzame energieproductie en -distributie te 
intensiveren. Door het ontwikkelen van nieuwe technieken en het vergroten van 
de duurzame energieproductie willen de provinciebesturen in de Energy Valley 
regio een koploperspositie innemen en tevens een belangrijke bijdrage leveren 
aan het behalen van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen. De onder-
tekenaars van het EAN hebben in het akkoord aangegeven dat zij de beoogde 
intensieve samenwerking vorm willen geven door binnen de Energy Valley regio 
te zorgen voor een gecoördineerde beleidsinzet en een gebundelde inzet van 
financiële middelen. Daarnaast willen ze de samenwerking met markpartijen 
en kennisinstellingen intensiveren binnen het reeds bestaande publiek-private 
samenwerkingsverband (Stichting Energy Valley)11. Dit hoofdstuk gaat in op de 
inhoud en de doelstellingen van het EAN, de afspraken die hierin zijn gemaakt en 
de wijze waarop betrokken partijen invulling hebben gegeven aan de uitvoering 
van het energieakkoord. 

2.2 Inhoud EAN en onderbouwing doelen 

De Rekenkamer constateert dat het EAN in korte tijd tot stand is gekomen en  een 
brede opzet kent met ambitieuze doelen ten aanzien van de werkgelegenheid in de 
energiesector, de duurzame energieproductie en de CO2-emissiereductie. De doelen 
zijn gebaseerd op enkele globale en indicatieve berekeningen.

Het EAN is onder leiding van de provincie Groningen in een kort tijdsbestek 
tot stand gekomen12. Het achterliggende doel van het akkoord was om het Rijk 
intensiever bij de Energy Valley regio te betrekken in de hoop dat vanuit een 
voorkeurspositie er relatief meer Rijksmiddelen beschikbaar zouden komen 
voor ontwikkelingen binnen de energiesector. De Energy Valley regio beslaat 
de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en de kop van Noord-Holland (zie 
figuur 1.1).  Op 8 oktober 2007 is tijdens een bezoek van de ministers van VROM 
en EZ aan het Noorden het energieakkoord aan deze ministers voorgelegd en 
door betrokken partijen ondertekend. In 2008 hebben de gemeenten in Noord-
Nederland, VNO-NCW-Noord en MKB-Noord zich eveneens aangesloten bij het 
energieakkoord13. 

11 energie Akkoord noord-nederland, 8 oktober 2007. Artikel 3 lid 1 en 2.
12 interview met de provincie Groningen, 9 mei 2012.
13 energieakkoord noord-nederland. Jaarrapportage 2007/2008. Groningen, 8 oktober 2008.
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In het akkoord geven betrokken partijen aan zich te willen inzetten voor inno-
vatieve ontwikkelingen in de energiesector en te zorgen voor behoud en waar 
mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid in deze sector. Deze stimulans moet 
tevens leiden tot een substantiële toename van de duurzame energieproductie en 
een reductie van de CO2-emissie, zodat het Noorden een belangrijke bijdrage kan 
leveren  aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen. Het energieakkoord 
is afgesloten in de regeerperiode van het kabinet Balkenende-IV dat nog uitging 
van een duurzame energieproductie van 20% en een CO2-emissiereductie van 
30% in 202014. Met het aantreden van het kabinet Rutte-I in oktober 2010 zijn 
deze doelen naar beneden bijgesteld, respectievelijk tot14 en 20%15.

Het EAN is breed opgezet en heeft betrekking op 5 strategische thema’s, namelijk 
energiebesparing, de duurzame energieproductie, de productie van bio-trans-
portbrandstoffen en duurzame mobiliteit, het schoner en efficiënter maken van 
de conventionele energieproductie (inclusief CO2-afvang en opslag) en kennis en 
innovatie. In het akkoord zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen ten aanzien 
van de duurzame energieproductie en de CO2-emissiereductie. Als intentie is uit-
gesproken om in Energy Valley regio in de periode tot 2012 de duurzame ener-
gieproductie te verhogen tot 40–50 PJ en de CO2-emissie te reduceren met 4–5 
Mton. Voor de duurzame energieproductie betekent dit dat de productie tijdens 
de uitvoering van het EAN met ongeveer een factor 3 zou moeten toenemen (zie 
tabel 4.1 hoofdstuk 4). De ambitie van het EAN stemt overeen met die van het 
Koers Noord-programma waarin de noordelijke provincies als doel hebben gesteld 
om de duurzame energieproductie in Noord-Nederland een dusdanige impuls te 
geven dat Nederland binnen 5 jaar in de top van de EU-landen staat16.

Bovengenoemde doelstellingen zijn gebaseerd op enkele globale en indicatieve 
berekeningen die vlak voor de ondertekening van het akkoord zijn uitgevoerd17. 
Reeds uitgevoerde en lopende projecten en voorgenomen initiatieven in de 
Energy Valley regio vormen de basis voor deze berekeningen. Voor het thema 
‘duurzame energie’ is berekend dat in 2011 een productie van 32 PJ in ieder geval 
haalbaar moet zijn. Vervolgens is gesteld, zonder hiervoor een nadere onderbouwing 
te geven, dat dit waarschijnlijk een te lage schatting is en dat naar verwachting de 
productie nog een factor 1,5 hoger zal uitvallen (40–50 PJ). De verwachte bijdrage is 
afkomstig van windenergie, biomassa en biobrandstoffen. De ondertekenaars van 
het akkoord willen de uitvoering van het EAN volgen en bewaken door een geza-
menlijk systeem van monitoring op te zetten en bij te houden. In hoofdstuk 4 is 
beschreven wat er van deze intentie terechtgekomen is.

14 Ministerie vroM. nieuwe energie voor het klimaat. Werkprogramma Schoon en Zuinig. den haag,  
 september 2007.
15 Ministerie economische Zaken, Landbouw & innovatie. energierapport 2011. den haag, juni 2011.
16 Ministerie economische Zaken en Snn. Koers noord: op weg naar pieken. Groningen, oktober 2007.  
 opgave 1.
17 notitie ten behoeve van energieakkoord inzake sterke punten n-nL en berekening realisatie duurzame  
 energie en co2-emissiereductie. Groningen, versie 4, 10 september 2007.



18energie in beweging - van zaaien naar oogsten

2.3 Afstemming beleid en inzet financiële middelen

In het EAN is afgesproken om voor de 5 onderscheiden thema’s te zorgen voor een 
gecoördineerde beleidsinzet en een gebundelde inzet van financiële middelen. De 
Rekenkamer stelt vast dat betrokken overheden het EAN niet hebben uitgewerkt in 
een gemeenschappelijk plan van aanpak, waarin een concretisering van de verdeling 
van de taakstelling heeft plaatsgevonden en waarin een totaaloverzicht is opgeno-
men van financiële middelen die het Rijk en de provincies gezamenlijk beschikbaar 
willen stellen om de EAN-doelen te realiseren. De provincies hebben ervoor gekozen 
om het EAN uit te werken in afzonderlijke provinciale uitvoeringsprogramma’s. Bij 
benadering is in de periode 2008–2011 € 95 miljoen aan overheidsmiddelen beschik-
baar gesteld voor de uitvoering van het EAN. 

Het Rijk en de betrokken provincies hebben niet gezamenlijk een plan van aan-
pak voor de uitvoering van het EAN opgesteld, waarin een specifieke verdeling van 
de taakstelling voor de betrokken partijen heeft plaatsgevonden. De noordelijke 
provincies hebben besloten om het EAN uit te werken in afzonderlijke provinciale 
uitvoeringsprogramma’s. In deze programma’s hebben ze niet aangegeven wat ze 
willen bijdragen aan de realisatie van de EAN-doelen in 2011. De programma’s van 
de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, die (mede) een uitwerking zijn van 
het EAN, verschillen onderling qua inhoud en doorlooptijd. Zo heeft de  provincie 
Drenthe besloten om de uitvoering van het duurzame energie- en klimaatbeleid op 
te nemen in één programma18, terwijl de programma’s van Fryslân en Groningen 
zich alleen richten op het gevoerde (duurzame) energiebeleid19. Een inhoudelijk 
verschil tussen de provincies Fryslân en Groningen is dat het programma van Gro-
ningen betrekking heeft op zowel de duurzame als de conventionele energiepro-
ductie, terwijl het programma van Fryslân zich beperkt tot duurzame energie. 

De doorlooptijden van de programma’s zijn eveneens verschillend. De program-
ma’s van Groningen en Drenthe zijn in de eerste helft van 2008 van gestart gegaan 
met een doorlooptijd tot 2012, terwijl het programma van Fryslân pas in maart 
2009 is vastgesteld en een doorlooptijd had tot 2015. Met het vaststellen van een 
nieuwe economische beleidsvisie voor Fryslân20 is het Programmaplan duurzame 
energie 2009–2015 in september 2012 komen te vervallen en zal begin 2013 wor-
den vervangen door een nieuw programma. Een ander belangrijk verschil tus-
sen Fryslân en Drenthe enerzijds en Groningen anderzijds is dat de eerste twee 
provincies prioriteit geven aan kleinschalige, decentrale vormen van duurzame 
energieopwekking, terwijl Groningen zich vooral richt op het ontwikkelen van 
een sterk energiecluster in het Noorden21. 

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in een later stadium op 
thema- en projectniveau wel gezorgd voor een gecoördineerde beleidsinzet en een 
gebundelde inzet van financiële middelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 100.000 
woningenplan dat gericht is op energiebesparing en het 100.000 voertuigenplan 
dat als doel heeft om het gebruik van bio-brandstoffen te stimuleren. Het Rijk is 

18 provincie drenthe. programma Klimaat en energie 2009–2011. Assen, mei 2008.
19 provincie Fryslân. programmaplan duurzame energie 2009–2015 (Fryslân geeft energie). vastgesteld  
 door pS op 22 april 2009. 
20 provincie Fryslân. economische beleidsvisie provincie Fryslân 2012 (Groen, slim en grensverleggend).  
 vastgesteld door pS op 19 september 2012.
21 provincie Groningen. programmadocument energie. Groningen, 11 december 2007.
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hier slechts in beperkte mate bij betrokken geweest. Voor het gevoerde windener-
giebeleid op land heeft het akkoord bijvoorbeeld niet geleid tot een gezamenlijke 
beleidsinzet binnen de Energy Valley regio (zie hoofdstuk 3).  

Tabel 2.1 overzicht financiële middelen (euro’s x 1.000) die de provincies drenthe, Groningen en Fryslân beschikbaar hebben  

gesteld voor de uitvoering van het eAn in de periode 2008–2012..

Provincie Drenthe Klimaat- en Energieprogramma

Deelprogramma 2008 2009 2010 2011

Mitigatie 1.200 4.700 5.000 6.000

Adaptatie 700 1.600 1.300 100

Participatie 100 400 500 1.000

Totaal Drenthe 2.000 6.700 6.800 7.100

Provincie Groningen Programmadocument Energie

Deelprogramma 2008 2009 2010 2011

Energiebesparing 362 312 312 312

Duurzame energie 330 242 210 –

Duurzame mobiliteit 150 150 100 100

Schoon fossiel 100 50 50 50

Kennis en innovatie – – – –

Ondersteunend spoor* 650 650 650 650

Totaal Groningen 1.592 1.404 1.322 1.112

Provincie Fryslân Programmaplan duurzame energie

Deelprogramma 2008 2009 2010 2011

Energiebesparing gebouwde 
omgeving **

– 380 5.750 3.150

Opwekking duurzame energie – 500 1.200 1.200

Duurzame mobiliteit – 1.295 2.800 3.275

Kennis, innovatie en communicatie – 250 1.450 1.200

Totaal Fryslân – 2.425 11.100 8.825

*    de middelen van het ‘ondersteunend spoor’ hebben betrekking op de apparaatskosten. 
**  de provincie Fryslân heeft pas in 2009 haar programmaplan vastgesteld. het is niet bekend wat de bijdrage  
      in 2008 is geweest.

De provincies hebben in hun uitvoeringsprogramma aangegeven hoeveel  finan-
ciële middelen zij beschikbaar stellen voor de periode 2008–2011 en hoe zij deze 
middelen willen verdelen over de onderscheiden deelprogramma’s (zie tabel 2.1). 
In de programma’s is niet aangegeven hoe de provincies de inzet van beschikbare 
middelen voor de onderscheiden thema’s van het EAN op elkaar hebben afge-
stemd. Onderlinge vergelijking wordt verder bemoeilijkt doordat provincies bij 
de verdeling van financiële middelen over de deelprogramma’s niet consequent 
aansluiten bij de 5 thema’s van het EAN. Zo heeft de provincie Drenthe gekozen 
voor een verdeling die aansluit bij het klimaatbeleid en uitgaat van de thema’s 
mitigatie, adaptatie en participatie. De provincies Groningen en Fryslân gaan wel 
uit van de thema-indeling van het EAN. De provincie Fryslân geeft aan dat het 
thema ‘schoon fossiel’ voor de provincie niet zozeer van toepassing is en daarom 
niet verder is uitgewerkt in haar programma. De Rekenkamer merkt op dat de  
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provincies Fryslân en Drenthe in hun programma substantieel meer middelen 
gereserveerd hebben voor de uitvoering van het EAN dan Groningen. Gezamenlijk 
hebben ze in de periode 2008–2012 ongeveer € 50 miljoen beschikbaar gesteld.

Daarnaast zijn voor het uitvoeren van energieprojecten nog financiële midde-
len toegekend vanuit verschillende andere programma’s, zoals Koers Noord22 en 
EFRO, een Europees subsidieprogramma. Vanuit Koers Noord zijn in de periode 
2007–2011 binnen de piek ‘Energie’23 verschillende energieprojecten gesubsidi-
eerd, onder ander het CCS-project dat gericht was op kennisontwikkeling met 
betrekking tot de afvang en opslag van CO2. Ook vanuit het Waddenfonds, de 
Innovatieagenda Energie en het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 
zijn in de periode 2007–2012 energieprojecten gesubsidieerd. In het uitvoerings-
programma van de provincie Groningen is een indicatie gegeven van de totale 
bijdrage uit bovengenoemde fondsen die neerkomt op circa € 45 miljoen24. Dit 
betekent dat in de periode 2008–2011 bij benadering € 95 miljoen beschikbaar is 
gesteld voor de uitvoering van het EAN. 

2.4 Organisatie uitvoering EAN

De Rekenkamer constateert dat bij de start van het EAN niet een beschrijving van de 
organisatie van de uitvoering van het EAN is opgesteld, waarbij voor de betrokken 
partijen een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den heeft plaatsgevonden. Zo was bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk welke positie 
het Rijk en de Stichting Energy Valley  innamen en welke bijdrage zij zouden moeten 
leveren aan het realiseren van de EAN-doelen. Hierdoor was geen basis aanwezig om 
de betrokken partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en was bijsturing 
nauwelijks mogelijk. 

In het EAN is afgesproken om de samenwerking met markpartijen en kennis-
instellingen in het reeds bestaande publiek-private samenwerkingsverband, de 
Stichting Energy Valley (SEV), te intensiveren25. Deze intensieve samenwerking 
moet een impuls geven aan het ontwikkelen van nieuwe technieken en het ont-
wikkelen en uitvoeren van energieprojecten. Figuur 2.1 geeft een overzicht van 
de samenwerkingsorganisatie binnen de Energy Valley regio. Ten aanzien van 
de uitvoering van het EAN is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij deze 
organisatiestructuur. Zo heeft het Rijk op ambtelijk niveau met enige regelmaat 
deelgenomen aan de ambtelijke begeleidingscommissie. In deze commissie 
werd op ambtelijk niveau  meegewerkt aan de uitvoering van het EAN en werd 
de voortgang besproken. De bestuurlijke inzet van het Rijk heeft zich beperkt tot 
het eenmaal per jaar bijwonen van de minister van EZ aan het bestuurlijk overleg 
Noord-Nederland26. Vooraf is geen verdeling van taken vastgelegd tussen provin-
cies, Rijk, gemeenten en de SEV en wat betrokken partijen zouden moeten bijdra-
gen aan het realiseren van de EAN-doelen. Hierdoor was geen basis aanwezig om 
betrokken partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

22 Ministerie economische Zaken en Snn. Koers noord: op weg naar pieken. Groningen, oktober 2007.
23 de andere pieken zijn: water, sensortechnologie en agribusiness.
24 provincie Groningen. programmadocument energie 2008-2011. Groningen, 11 december 2007. tabel 17.
25 energie Akkoord noord-nederland, 8 oktober 2007. Artikel 3 lid 1 en 2.
26 Auditdienst Ministerie economische Zaken, Landbouw en innovatie. rapport 20 evaluatie energie- 
 akkoord noord-nederland  . Kenmerk Ad/10192678. den haag, 2010.
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Figuur 2.1 overzicht van de samenwerkingsorganisatie binnen de energy valley regio.

De SEV is in het Noorden in 2003 in het leven geroepen met als doel een gezamen-
lijk platform te creëren voor overheden, kennisinstellingen en private partijen die 
betrokken zijn bij het de uitvoering van het energiebeleid. De stichting houdt zich 
niet bezig met de uitvoering van het klimaatbeleid, maar richt zich vooral op het 
schoner en efficiënter maken van de conventionele energieproductie en het stimu-
leren van de (duurzame) energieproductie. Het behoud van de werkgelegenheid 
in de noordelijke energiesector staat hierbij voorop.27 De provincies zijn niet ver-
tegenwoordigd in de stichting. Ze subsidiëren de werkzaamheden van de SEV en 
houden een vinger aan de pols op de werkzaamheden via de voorwaarden die in 
de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Het aantal bureaumedewerkers van de 
SEV is gestaag uitgebreid van 3 fte in 2003 tot 19 fte in 2012. De  taken van de stich-
ting bestaan uit ‘branding’, het aanjagen en faciliteren van projectontwikkeling en 
monitoring van ontwikkelingen binnen de energiesector. Vanaf 2011 richt de SEV 
zich ook op de internationale samenwerking en het ontwikkelen en uitvoeren van 
internationale energieprojecten28. Door de aanzienlijke uitbreiding van de SEV is 
ook de begroting in de loop der jaren fors toegenomen: van ca. € 2 miljoen in de 
periode 2003–200529 tot ruim € 11,5 miljoen voor de periode 2012–201530. 

Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het 
bevorderen van een duurzame energievoorziening is kritiek geuit op het functione-
ren van de SEV en het takenpakket31. Belangrijke kritiekpunten zijn dat de stichting:

27 Brief aan pS van GS van de provincie Groningen, 21 oktober 2005.
28 Stichting energy valley. energy valley 4, energizing the dutch economy. Strategieplan Stichting  
 energy valley 2013–2015. Groningen, 5 juli 2011. 
29 Stichting energy valley. Werkplan energy valley iii. Groningen, 10 mei 2008. pagina 6.
30 Stichting energy valley. energy valley 4: energizing the dutch economy. Strategieplan Stichting energy  
 valley 2013–2015. Groningen, 5 juli 2011. pagina 21.
31 Adviesbureau cAB. concept eindrapportage mid-term evaluatie energy valley. Uitgevoerd in opdracht  
 van de Stichting energy valley. Groningen, 14 januari 2008.
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 — zich vooral richt op ‘branding’ met als doel de Energy Valley regio op 
de kaart te zetten en vanuit dit perspectief schetst de stichting een te 
rooskleurig beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de (duurzame) 
energieproductie en de hiermee samenhangende werkgelegenheid. Een 
eenzijdige, positieve informatievoorziening brengt als risico met zich dat 
allerlei praktische uitvoeringsproblemen onvoldoende belicht worden;

 — zich teveel focust op grootschalige, industriële energieprojecten waarbij 
de grote kennisinstellingen en de gevestigde energiebedrijven betrokken 
zijn, waardoor de kleinschalige, decentrale energieopwekking te weinig aan 
bod komt. Zo zijn in de Raad van Toezicht van de stichting alleen de grote 
kennisinstellingen en gevestigde energiebedrijven vertegenwoordigd en 
niet het MKB en de landbouworganisaties;32

 — zich niet alleen richt op de duurzame energieproductie, maar vooral ook 
op de conventionele sector. Voor de heer Ockels is dit bijvoorbeeld reden 
geweest om de ‘Wubbo Ockelsprijs’, die gelieerd was aan Energy Valley, niet 
meer uit te reiken33. Ook de milieufederaties van de noordelijke provincies 
hebben om die reden de samenwerking met de SEV verbroken en ze zijn 
nieuwe samenwerkingsvormen gestart34. 

Hoewel er kritiek is op het publiek-private samenwerkingsverband constateert 
de Rekenkamer dat betrokken provincies, tezamen met de SEV, het afgelopen 
decennium er goed in geslaagd zijn om de Energy Valley regio op de kaart te 
zetten. Er zijn talrijke projectinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden, 
zoals de Task Force Groen Gas en de Stichting Groen Gas, tot stand gebracht. Ook 
de media-aandacht voor de uitvoering van het energiebeleid en de verscheidene 
initiatieven vanuit de maatschappij tot het oprichten van duurzame energiecoö-
peraties wijzen erop dat het thema duurzame energie inmiddels breed verankerd 
is in de maatschappij. Dat de ontwikkeling van de duurzame energieproductie 
desondanks moeizaam verloopt heeft te maken met problemen in de uitvoering 
(zie hoofdstuk 3).  In dit licht  stelt de Rekenkamer de vraag of ‘branding’ in deze 
fase van de beleidsontwikkeling nog enige toegevoegde waarde heeft.

De Rekenkamer constateert verder dat in de gemeenschappelijke samenwer-
kingsorganisatie, zoals reeds eerder in 2010 vastgesteld door de auditdienst 
van het ministerie van EL&I35, niemand was belast met het verzorgen van een 
gemeenschappelijke centrale projectadministratie, het volgen van de voortgang 
van energieprojecten in de Energy Valley regio, het bijhouden van verplichte en 
bestede middelen en het monitoren van de mate van doelrealisatie. Hierdoor 
ontbrak tijdens de uitvoering van het EAN een totaaloverzicht van uitgevoerde, 
lopende en geplande projecten en verplichte en bestede middelen. Daarmee was 
eveneens geen goede basis aanwezig om tussentijds bij te bijsturen. 

32 in oktober 2012 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt: cdK van de provincie  
 Groningen (voorzitter), Lid raad van Bestuur Friesland Bank, directeur interdepartementale directie  
 energietransitie Ministerie eL&i, Burgemeester gemeente Leeuwarden, directeur ecn, directeur  
 noM, directeur Gasterra, directeur nAM, collegevoorzitter hanzehogeschool Groningen, voorzitter  
 college van Bestuur rUG, directeur Groninger Seaports, directeur Business development nv Gasunie.
33 Groninger internet courant, 29 november 2011.
34 Stichting Milieufederatie Groningen. evaluatief Jaarverslag 2009. Groningen, mei 2010. pagina’s 13 en 15.
35 Auditdienst Ministerie economische Zaken, Landbouw en innovatie. rapport 22 evaluatie energie- 
 akkoord noord-nederland. Kenmerk Ad/10192678. den haag, 2010.
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2.5 Deelconclusie 1

Het Energieakkoord Noord-Nederland is in korte tijd tot stand gekomen en kende 
een brede opzet. Het akkoord had betrekking op het behoud en waar mogelijk 
uitbreiding van de werkgelegenheid in de energiesector, het verhogen van de 
duurzame energieproductie en het verminderen van de CO2-uitstoot om klimaat-
verandering tegen te gaan. De Rekenkamer concludeert dat in het akkoord voor 
deze onderwerpen ambitieuze doelen waren opgenomen die gebaseerd waren op 
enkele globale en indicatieve berekeningen. 

De ondertekenaars hebben het energieakkoord niet uitgewerkt in een gemeen-
schappelijk plan van aanpak, waarin een concretisering van de taakstelling voor de 
betrokken overheden heeft plaatsgevonden. De Rekenkamer concludeert dat hier-
door in de eerste plaats geen basis aanwezig was om verantwoordelijke overheden 
aan te spreken op hun taakstelling en in de tweede plaats was het voor Provinciale 
Staten weinig inzichtelijk hoe de uitvoering van het energieakkoord geregeld was, 
hoe de voortgang verliep en op welke wijze bijsturing plaatsvond. 

De Rekenkamer concludeert verder dat de provincies Fryslân, Groningen en Dren-
the op thema- en projectniveau in beperkte mate hebben gezorgd voor een gecoör-
dineerde beleidsinzet en een gebundelde inzet van financiële middelen. De betrok-
kenheid van het Rijk was marginaal. Betrokken overheden hebben bij benadering 
€ 95 miljoen beschikbaar gesteld om de doelen van het energie-akkoord te realise-
ren. Doordat er op het niveau van de Energy Valley regio geen gemeenschappelijke 
administratie van gesubsidieerde energieprojecten heeft plaatsgevonden, is geen 
totaaloverzicht beschikbaar van de projecten waaraan de financiële middelen zijn 
besteed. Of er sprake is geweest van een efficiënte en effectieve besteding van pro-
vinciale en Rijksmiddelen is hierdoor niet bekend. 

Het publiek-private samenwerkingsverband binnen de Energy Valley regio richt 
zich op het schoner en efficiënter maken van de conventionele energieproductie en 
het stimuleren van duurzame energieproductie. Het behoud en waar mogelijk uit-
breiden van de werkgelegenheid in de energiesector staat hierbij voorop. De focus 
van het samenwerkingsverband ligt bij grootschalige energieprojecten waarbij 
met name de grote gevestigde energiebedrijven en kennisinstellingen betrokken 
zijn. Het MKB en de agrarische sector zijn hier niet structureel bij betrokken. De 
provincie Drenthe daarentegen legt vooral prioriteit bij de kleinschalige, duurzame 
energieproductie en -distributie, waarbij nadrukkelijk een rol is weggelegd voor het 
MKB en de agrarische sector. De Rekenkamer concludeert dat de focus van publiek-
private samenwerkingsverband niet in lijn is met die van de provincie Drenthe.

De noordelijke provincies hebben, tezamen met de Stichting Energy Valley, het 
afgelopen decennium de Energy Valley regio op de kaart gezet. De continue 
media-aandacht voor het beleidsterrein, de maatschappelijke initiatieven tot het 
oprichten van duurzame energiecoöperaties en het uitvoeren van duurzame ener-
gieprojecten door marktpartijen wijzen hierop. Dat de duurzame energieproductie 
desondanks moeizaam van de grond komt, ligt niet aan een gebrek aan bekend-
heid of initiatieven, maar heeft te maken met problemen in de uitvoering (zie deel-
conclusie 2). De Rekenkamer concludeert dat de ‘branding’ van het energiebeleid in 
de Energy Valley regio succesvol is geweest, maar in deze fase van de energietransi-
tie weinig toegevoegde waarde meer heeft. Het komt nu op de uitvoering aan.
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Wind en biomassa

3.1  Inleiding

Wind en biomassa zijn de hernieuwbare energiebronnen waarvan in de periode 
tot 2020 in Nederland een belangrijke bijdrage te verwachten valt. Dit geldt ook 
voor de provincie Drenthe. Het gebruik van zonnepanelen is in opkomst, maar de 
relatieve bijdrage van deze energiebron aan de totale energieproductie zal gering 
blijven. Andere veelbelovende energieopties, zoals geothermie, zitten nog in de 
ontwikkelingsfase en tot 2020 zullen deze vormen van energieopwekking geen 
substantiële bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Dit betekent dat 
er voor wind en biomassa tot 2020 weinig alternatieven zijn die voor een substan-
tiële bijdrage kunnen zorgen. Een bijkomend probleem is dat het plaatsen van 
windturbines en het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie con-
troversieel zijn. Zo stuiten de voorgenomen windenergieprojecten in de Drentse 
Veenkoloniën op maatschappelijk verzet. Ook de ontwikkeling van vergisters bij 
agrarische bedrijven wordt door plattelandsbewoners met argusogen gevolgd in 
verband met stank-, verkeers- en geluidsoverlast. De recente overlast met een 
vergister nabij Coevorden vormt hier een voorbeeld van. Dit hoofdstuk gaat in op 
het door de provincie Drenthe gevoerde windenergie- en biomassabeleid, de pro-
blemen die zich voordoen bij de uitvoering en de wijze waarop de provincie haar 
instrumentarium inzet om deze uitvoeringsproblemen te verminderen. 

3.2 Beleid provincie Drenthe 

De Rekenkamer constateert dat de provincie Drenthe in haar Programma Klimaat 
en Energie 2008–2011 geen concrete doelen heeft opgenomen voor biomassa, 
warmte-koude-opslag (wko) en zonne-energie voor het jaar 2011. Ze heeft in dit pro-
gramma ook niet aangegeven wat ze denkt te kunnen bijdragen aan de realisatie van 
de EAN-doelen. De provincie wil vooral inzetten op kleinschalige, decentrale vormen 
van energieopwekking. Verder constateert de Rekenkamer dat PS van de provincie 
Drenthe in 2010 een belangrijke koerswijziging hebben doorgevoerd in het windener-
giebeleid door in de Drentse Veenkoloniën een zoekgebied aan te wijzen voor wind-
turbines en de landelijk toegezegde bijdrage voor het jaar 2020 te verhogen van 15 
naar 200 MW. Met deze beleidswijziging willen PS een impuls geven aan de provinci-
ale duurzame energieproductie. Met betrekking tot de productie van groen gas heeft 
de provincie in het vervolgprogramma, het Energieprogramma 2012–2015, een 
concrete doelstelling opgenomen die neerkomt op een jaarlijkse groen gasproductie 
van 60 miljoen  vanaf 2015. 

PS van de provincie Drenthe willen bij de energietransitie vooral inzetten op 
energiebesparing en decentrale productie van duurzame energie door samen 
met netbeheerders te zorgen voor een infrastructuur die dit mogelijk maakt. Zo 
moeten er voldoende mogelijkheden komen voor het invoeren van groen gas op 
het aardgasnet. Ze willen zich concentreren op energie uit biomassa, warmte-
koude-opslag en het benutten van zonne-energie. Bij de productie van energie 
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uit biomassa gaan PS uit van de filosofie van een biobased economy36. Dat is een 
economie waarin bedrijven uit planten en algen medicijnen, chemicaliën, brand-
stoffen en energie produceren. Het basisprincipe is dat er een rangorde is van 
hoogwaardige naar laagwaardige aanwending van biomassa. Dit houdt in dat 
alleen organische afvalstromen die niet meer geschikt zijn voor andere doelein-
den, in aanmerking komen voor de productie van energie (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1 Waardepiramide volgens het basisprincipe van de biobased economy.
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De provincie Drenthe heeft in 2008 besloten om het energie- en klimaatbeleid 
uit te werken in één uitvoeringsprogramma, het Programma Klimaat en Energie 
2008–2011. Dit programma betreft tevens een uitwerking van het EAN37. In het 
programma heeft de provincie drie thema’s onderscheiden, namelijk mitigatie, 
adaptatie en participatie. De voorgenomen maatregelen zijn ingedeeld volgens 
deze drie thema’s, waaraan strategische doelen zijn gekoppeld. De strategische 
doelen zijn niet verder uitgewerkt in concrete, operationele doelen voor het jaar 
2011. Daarmee geeft de provincie in haar programma niet aan welke kwantita-
tieve bijdrage zij wil leveren aan het behalen van de EAN-doelen. Overigens heeft 
de provincie bij de evaluatie van haar programma achteraf aangegeven dat zij uit-
gaat van een provinciaal aandeel van 25%. Voor de duurzame energieproductie 
komt dit neer op een bijdrage van 12,5 PJ38.

De provincie wil de kleinschalige decentrale vormen van energieopwekking stimu-
leren door het aanjagen van initiatieven, het samenbrengen van partijen, het ver-
werven van financiële fondsen en het aanreiken en ontwikkelen van het benodigde 
instrumentarium. Zo heeft de provincie Drenthe, op aangeven van PS, een nieuw 
financieringsinstrument in de vorm van een revolverend fonds ontwikkeld met als 

36 provincie drenthe. omgevingsvisie drenthe, vastgesteld door pS op 2 juni 2010. paragraaf 4.6.
37 provincie drenthe. programma Klimaat en energie 2008–2011. Assen, mei 2008.
38 provincie drenthe. evaluatie programma Klimaat & energie 2008-2011. Assen, 8 december 2011.  
 hoofdstuk 2.
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doel een flinke impuls te geven aan de decentrale, duurzame energieopwekking 
en -distributie. De stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) die op 1 december 
2011 officieel van start is gegaan, geeft hier uitvoering aan. Verder is de provincie 
voornemens om niet alleen randvoorwaarden te stellen en te faciliteren, maar wil 
ze ook vooral een regisserende rol vervullen. Daarnaast heeft de provincie het 
voornemen om op basis van het programma ieder jaar een actieplan op te stellen 
waarin de resultaten van het afgelopen jaar en de maatregelen voor het komende 
jaar worden beschreven. Ook wil ze een evaluatie van het programma laten uitvoe-
ren door een externe evaluator. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 

Ontwikkelingen windenergiebeleid
Tot 2010 hebben PS van de provincie Drenthe, met uitzondering van een terrein 
van het Ministerie van Defensie en het Europark te Coevorden, het plaatsen van 
windturbines in de provincie uitgesloten. Ze waren van mening dat windturbines 
het Drentse landschap teveel zouden aantasten. Wel is de plaatsing  van kleine 
turbines op gebouwen toegestaan. In de omgevingsvisie Drenthe van juni 2010 
is sprake van een belangrijke koerswijziging in het windenergiebeleid door in 
de Drentse Veenkoloniën een zoekgebied voor windturbines aan te wijzen. Het 
betreft een gebied gelegen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen 
en Coevorden. Buiten het aangegeven zoekgebied wordt plaatsing van windtur-
bines na 2020 niet helemaal uitgesloten. PS willen initiatiefnemers stimuleren 
om bewoners van het gebied in windenergieprojecten te laten participeren. Ver-
der zien zij de ontwikkeling van windenergieprojecten door de landbouwsector 
als een belangrijke tweede tak39. In het landelijke overleg windenergie heeft de 
provincie Drenthe in 2011 aan het Rijk toegezegd om voor het jaar 2020 minimaal 
200 MW aan opgesteld vermogen te realiseren40. 

De provincie heeft ervoor gekozen om geen eigen structuurvisie voor windener-
gie te ontwikkelen en vast te stellen. In plaats daarvan stelt zij samen met de 
betrokken gemeenten een interbestuurlijke gebiedsvisie op. Deze gebiedsvisie 
moet de basis gaan vormen voor de afbakening van het zoekgebied en de wijze 
waarop windturbines kunnen worden ingepast in het landschap. De provincie  
wil met deze visie ook sturing geven aan de landelijke structuurvisie voor wind-
energie.  De gebiedsvisie heeft, anders dan een structuurvisie, geen officiële 
status, maar is vooral bedoeld als gemeenschappelijk beoordelingskader en als 
communicatie instrument voor de regio. Eind 2012 was de gebiedvisie nog in  
ontwikkeling. Met een structuurvisie zou de provincie voor windenergieprojecten 
tussen de 5 en 100 MW kunnen optreden als bevoegd gezag en inpassingsplan-
nen kunnen vaststellen. De Crisis- en herstelwet die dit mogelijk maakt is bedoeld 
voor de gevallen waarbij gemeenten op basis van ‘zachte gronden’ initiatieven 
hebben afgewezen41. De provincie is terughoudend met de inzet van het instru-
ment van aanwijzen. Ze staat op het standpunt dat een goede samenwerking met 
gemeenten onder druk komt te staan als dit instrumentarium wordt ingezet. Ver-
der is ze van mening dat de regie voor windenergieprojecten bij de regio (provin-
cie en gemeenten) dient te liggen en niet bij het Rijk, ook voor grootschalige pro-
jecten boven de 100 MW die door initiatiefnemers bij het Rijk worden ingediend. 

39 provincie drenthe. omgevingsvisie drenthe, vastgesteld door pS op 2 juni 2010. pagina 4.6.
40 ruimtelijke reservering windenergie in de provincies. Brief van het ipo aan de minister van eL&i,  
 kenmerk MiL 04459a/2011. den haag, 28 februari 2011.
41 notitie 27 Uitvoering windenergie in relatie tot crisis- en herstelwet / elektriciteitswet 1998 van 22 juni  
 2010  . invoeging artikel 9e lid 1 van de elektriciteitswet.
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In het voorbereidingstraject van de gebiedsvisie zijn in 2011 verschillende 
belanghebbenden geconsulteerd met als doel de verschillende invalshoeken bij 
windenergie aan bod te laten komen42. Enkele belangrijke constateringen uit de 
afgenomen interviews zijn de volgende.

 — Het besluitvormingsproces - waarbinnen Rijk, provincie en gemeenten 
verschillende bevoegdheden hebben, verschillende sporen trekken en eigen 
procedures volgen - komt bij omwonenden zeer verwarrend over en de 
bewoners voelen zich vaak overvallen met steeds weer andere plannen.

 — Initiatiefnemers zien de realisatie van windturbineparken als een 
belangrijke economische impuls voor de regio en staan ervoor open dat 
omwonenden participeren en op enige wijze kunnen profiteren van de 
exploitatiewinst van de voorgenomen parken.

 — Tegenstanders zien windturbines als een bedreiging voor het leefklimaat en 
het toerisme en geven aan zich met alle middelen te willen verzetten.

 — Dorpsbelangen hebben vooral moeite met de gebrekkige 
informatievoorziening, maar zijn op voorhand niet tegen en willen graag in 
coöperatief verband meewerken aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Van de gebiedsvisie verwachten de belanghebbenden dat er duidelijkheid wordt 
verschaft, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Ook heeft de provincie 
in het voorbereidingstraject onderzocht wat de voordelen kunnen zijn voor de 
bewoners van het aangewezen zoekgebied. Het gaat dan vooral om werkgelegen-
heid en participatie in windenergieprojecten. Geconcludeerd is dat participatie 
een belangrijke sleutel kan zijn tot draagvlak voor windenergie in het gebied43. 

Stand van zaken windenergie 2012
Na de beleidswijziging in 2010 zijn in Drenthe ongeveer 25 initiatieven voor 
windenergieprojecten van de grond gekomen. Een tweetal is bij het Rijk inge-
diend, omdat het projectinitiatieven betreft die groter zijn dan 100 MW. Hier-
voor geldt de Rijkscoördinatieregeling. Het gaat om de initiatieven De Drent-
sche Monden (omvang 300–450 MW) en Oostermoer (120–150 MW). Provincie 
Drenthe en betrokken gemeenten hebben bij het Rijk erop aangedrongen om de 
lopende procedures voor deze initiatieven voorlopig aan te houden tot de lande-
lijke structuurvisie voor windenergie op land definitief is vastgesteld. Het Rijk is 
hier ten dele in meegegaan. De lopende procedures voor windenergieprojecten 
die binnen de provinciale zoekgebieden vallen zullen doorgaan, maar er wordt 
nog geen inpassingsplan opgesteld en een omgevingsvergunning verleend44. 

In 2012 was de stand zaken in de provincie Drenthe met betrekking tot het gere-
aliseerde vermogen als volgt. In de gemeente Coevorden staat 1 windturbine  
(2 MW) op het bedrijfsterrein van Proctor & Gamble. Aangrenzend op het terrein 
van het Ministerie van Defensie zijn eind 2011 drie windturbines met een totaal ver-
mogen van 7,5 MW in gebruik genomen. Verder staat er nog een windturbine (0,8 
MW) in Nijeveen, maar die is volgens de provincie in strijd met haar beleid en de 
provincie telt daarom deze turbine niet mee als opgesteld vermogen. Dit houdt in 
dat in 2012 het totale geplaatste vermogen 9,5 MW bedroeg. Dit komt overeen met 
een duurzame energieproductie van 0,08 PJ (Voor omrekening zie Intermezzo I).

42 elzinga & oterdoom. Gebiedsvisie Windenergie Fase 1: resultaten interviews/gesprekken. in opdracht  
 van provincie drenthe en de gemeenten Borger-odoorn en Aa en hunze. haren, 5 december 2011.
43 Adviesbureau Knn. naar een verdienmodel voor windenergie in drenthe. in opdracht van de provincie  
 drenthe. Groningen, februari 2012. hoofdstuk 4.
44  Antwoord van minister verhagen op een motie van mw. dikkers, 19 juni 2012.
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Intermezzo I Omrekening energie-eenheden

De eenheid van energie is Joule. De hoeveelheid geproduceerde duurzame of hernieuw-
bare energie in Nederland wordt uitgedrukt in PJ (Petajoule), dat staat voor 1015 J. Om 
de bijdrage van windenergie, biogas en zonne-energie aan de nationale doelstelling 
voor hernieuwbare energie te bepalen dienen veelal omrekeningen plaats te vinden. 

windenergie
De omvang van de productiecapaciteit van windturbines wordt veelal uitgedrukt in  
Megawatt (MW) opgesteld vermogen. Als er echter geen wind is produceren de turbi-
nes geen elektriciteit en is de bijdrage nul. Het aantal feitelijke draaiuren bepaalt de 
daadwerkelijke opbrengst van een windturbine en deze wordt uitgedrukt in kiloWatt-
uren (kWh). Op de website van Agentschap NL is aangegeven dat een windturbine 
van de huidige generatie, van 3 MW, in Nederland per jaar tussen de 6.000.000 tot 
7.500.000 kWh aan groene stroom levert. De Rekenkamer gaat in haar berekeningen 
uit van een gemiddelde van 6.750.000 kWh. Aangezien 1 kWh overeenkomt met 3,6 
106 Joule, levert een windturbine van 3 MW 0,024 PJ. Dit houdt in dat 1 MW opgesteld 
vermogen overeenkomt met een energieproductie van 0,008 PJ.

groen gas en biogas
Voor aardgas geldt dat 1 Nm3 (de hoeveelheid gas die bij nul graden Celsius en een 
absolute druk van 1,01325 bar een volume van één kubieke meter inneemt) overeen-
komt met 31,7 megajoule (MJ) aan bruikbare energie45. Groen gas heeft dezelfde kwa-
liteit als aardgas en bevat daarmee dezelfde hoeveelheid energie. Voor biogas geldt dit 
niet. Uit 1  biogas kan ongeveer 0,6  groen gas gevormd worden. Dit betekent dat 1 Nm3 
biogas overeenkomt met 19 MJ. Een vergister die 1 miljoen m3 biogas op jaarbasis pro-
duceert levert hiermee 0,02 PJ aan energie. Hierbij dient nog als kanttekening dat als 
het biogas wordt omgezet in elektriciteit via een warmtekracht-koppeling-installatie 
(wkk) een deel van deze energie verloren kan gaan als de hierbij vrijkomende warmte 
niet nuttig besteed kan worden. De feitelijke bijdrage zal dan lager uitvallen.

zonne-energie
Bij zonne-energie wordt onderscheid gemaakt tussen zonnewarmte en zonne-
stroom. In 2011 bedroeg in Nederland het totale opgestelde vermogen aan zonnepa-
nelen waarmee zonnestroom wordt opgewekt 130 MW. Net als bij windenergie zegt 
het opgesteld vermogen nog niet zoveel over de feitelijke energieproductie. Hoewel 
de betrouwbaarheid van de cijfers over de feitelijke productie in Nederland nog te 
wensen overlaat, wordt bij de berekeningen van de hernieuwbare energieproduc-
tie in Nederland ervan uitgegaan dat 1 MW overeenkomt met een energieproductie 
van 0,0025 PJ46. Dit betekent dat 130 MW overeenkomt met 0,325 PJ.  

Ontwikkelingen biomassabeleid
Het provinciale beleid om biomassa in te zetten voor de productie van energie 
start bij benadering aan het begin van deze eeuw met het in kaart brengen van 
de hoeveelheid biomassa die in de provincie Drenthe in potentie beschikbaar 
is47. Vervolgens heeft de provincie in oktober 2006 het Beleidskader Covergisting 

45 Agentschap nL. Statusdocument bio-energie 2011. Utrecht, maart 2012. hoofdstuk 2.
46 centraal Bureau voor de Statistiek. hernieuwbare energie in nederland 2011. den haag, 2012.  
 paragraaf 5.2.
47 dhv Milieu en infrastructuur Bv. nota biomassa in drenthe. Groningen, maart 2003.
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vastgesteld, dat ingaat op de landschappelijke inpassing van vergisters48. In 
haar standpuntbepaling waar vergisters wel en niet kunnen worden toege-
staan gaat de provincie uit van de categorie-indeling van VROM49. De provin-
cie Drenthe ziet de categorieën A, B en C als een agrarische (neven)activiteit. 
Voor categorie D geldt dat de vergistingsinstallatie in principe gevestigd moet 
worden op een industrieterrein. De provincie geeft verder aan dat het van het 
vigerende bestemmingsplan zal afhangen of er al dan niet een herziening moet 
plaatsvinden of dat bijvoorbeeld kan worden volstaan met een vrijstelling. De 
provincie heeft daarnaast op basis van de ruimtelijke zonering, zoals opgeno-
men in de provinciale omgevingvisie Drenthe, een onderscheid gemaakt naar 
gebieden. In de zones I en II staat het landbouwbelang voorop en zijn er ruime 
mogelijkheden voor het bouwen van vergisters. Voor de zones III en IV geldt 
een iets strenger regime en moet nadrukkelijk worden aangetoond dat vergis-
ters landschappelijke en natuurwaarden niet aantasten. In de zones V en VI 
prevaleert het belang van natuur, landschap en cultuurhistorie en is plaatsing 
van vergisters niet toegestaan.

Stand van zaken biomassa 2012
De provincie Drenthe maakt gebruik van de DWA-monitor, die opgesteld is 
door het energieadviesbureau DWA, om het verloop van de duurzame ener-
gieproductie te volgen. Doordat niet alle duurzame energieprojecten van de 
provincie Drenthe zijn ingevoerd en de betrouwbaarheid van ingevoerde data 
te wensen overlaat, kan met de DWA-monitor geen goed beeld van het verloop 
van de duurzame energieproductie worden gegeven. Met de beschikbare data 
in de DWA-monitor is wel een indicatie gegeven van de duurzame energiepro-
ductie in de provincie Drenthe voor het jaar 2011 die uitkomt op 7,3 PJ50. Zoals 
hierboven opgemerkt is de bijdrage van windenergie in de provincie Drenthe 
nog gering. Hetzelfde geldt voor zonne-energie. Dit betekent dat de bijdrage 
voor verreweg het grootste deel gebaseerd moet zijn op biomassa. Om hier een 
indicatie van te geven heeft de Rekenkamer beschikbare data op een rij gezet 
(zie tabel 3.1) en dit vergeleken met de indicatieve berekening op basis van de 
DWA-monitor.  

Vanaf 2003 zijn in de provincie Drenthe 11 vergisters bij agrarische bedrijven 
in gebruik genomen (Voor een overzicht zie bijlage 4). In de provincie Fryslân 
bedroeg in 2011 het aantal agrarische co-vergisters 22. De totale biogasproductie 
van deze vergisters is berekend op 39 miljoen  op jaarbasis. Ervan uitgaand dat 
in de Drenthe de helft wordt geproduceerd dan komt dit neer op een gemiddelde 
jaarproductie van 19,5 miljoen . Dit komt overeen met een duurzame energie- 
productie van 0,39 PJ. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat het meeste 
biogas met warmte-krachtinstallaties wordt omgezet in elektriciteit en 
warmte. Als deze warmte niet nuttig wordt besteed, en voor een belangrijk 
deel is dit het geval, dan is het rendement aanzienlijk lager (ca. 30%). Daar-

48 provincie drenthe. Beleidskader covergisting. Assen, oktober 2006.
49 de categorie-indeling van vergisters van vroM is als volgt:

A in hoofdzaak eigen mest, eigen of niet eigen cosubstraten, digestaat hoofdzakelijk op eigen grond
B in hoofdzaak eigen mest, eigen of niet eigen cosubstraten, digestaat op eigen grond of naar derden
c Mest van derden, eigen of niet eigen cosubstraten, digestaat hoofdzakelijk op eigen grond of naar derden
d Mest hoofdzakelijk van derden, eigen of niet eigen cosubstraten, digestaat hoofdzakelijk naar derden
  dit betreft industriële installaties, deze kunnen niet meer worden beschouwd als agrarische activiteiten

50 installatie- en energieadvies dWA. evaluatie programma Klimaat en energie 2008–-2011. Bodegraven,  
 25 november 2011. tabel 3.1.
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naast speelt nog dat veel co-vergisters in 2012 niet meer op vollast draaiden 
of zelfs zijn stilgelegd. Dit houdt in dat de daadwerkelijke productie van de 
agrarische vergisters lager is. 

Op het MERA-bedrijventerrein te Wijster is een groen gas hub gepland, waar 
biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas en ingevoed op het aardgasnet (zie 
intermezzo II). Attero beschikt reeds over een opwerkingsinstallatie die een 
deel van het stortgas omzet in groen gas. Naar schatting is op deze locatie 
de afgelopen 30 jaar ruim 400 miljoen  stortgas vrijgekomen uit opgeslagen 
organisch afval. Gemiddeld komt dit neer op 13,3 miljoen m3 biogas op jaarba-
sis. Attero heeft onlangs een vergister in gebruik genomen die gevoed wordt 
met de organisch natte fractie (ONF) uit huishoudelijk en industrieel afval. De 
verwachting is dat deze vergister ongeveer 5 miljoen m3 biogas per jaar gaat 
produceren.  Binnenkort wordt gestart met de bouw van een tweede vergister 
die gaat draaien op groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De planning is dat deze 
vergister in 2014 gereed is. Deze  vergister gaat naar verwachting eveneens ca. 
5 miljoen m3 biogas per jaar produceren51. Om een indicatie te geven van de 
energieproductie die Attero levert via biogas is aangenomen dat de productie 
op jaarbasis 13 miljoen m3 bedraagt. Dit komt overeen met 0,26 PJ aan duur-
zame energie. 

Naast biogas produceert Attero te Wijster ook duurzame energie via het ver-
branden van organisch restafval in een energiecentrale. Deze afvalstoffencen-
trale produceert elektriciteit en warmte. Om de warmte zo goed mogelijk te 
benutten en beschikbaar te stellen voor andere bedrijven is een warmtenet 
aangelegd op het MERA-bedrijventerrein. Volgens Attero komt de hoeveelheid 
geproduceerde warmte en elektriciteit overeen met een aardgasbesparing van 
ca. 70 miljoen N m3. Dit komt overeen met 2,4 PJ aan duurzame energie52.

Intermezzo II  Werking vergister en productie groen gas 

Veel organisch materiaal is geschikt om te vergisten. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
mest, GFT-afval, reststromen uit de voedingsindustrie, zoals zuivelproducten, gly-
cerine,  veevoederresten, maar ook zuiveringsslib. Vergisting is een zuurstofloos 
proces waarbij anaerobe bacteriën een deel van het organisch materiaal omzet-
ten in biogas. Het biogas bestaat voor circa 60% uit methaan en de overige 40% 
bestaat hoofdzakelijk uit koolstofdioxide (CO2) en enkele restgassen. Het biogas is 
direct te gebruiken als brandstof, maar kan ook gasmotoren aandrijven die elek-
triciteit en warmte produceren (WKK-installatie). De elektriciteit kan vervolgens 
aan het net worden geleverd. Om voor een optimaal rendement te zorgen is het van 
belang dat er een bestemming is voor de geproduceerde warmte. De nieuwe SDE+-
regeling die in 2010 is ingegaan maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor 
warmte die nuttig besteed wordt. 

51 www.attero.nl
52 www.attero.nl

www.attero.nl
http://www.attero.nl
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In de bestaande regelgeving is onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant mon-
overgisters en allesvergisters en aan de andere kant co-vergisters. Voor co-vergisters 
geldt dat de vergisters voor minimaal 50% met mest moeten worden gevoed. Co-ver-
gisters zijn in het algemeen kleinschalige vergisters die onderdeel mogen uitmaken 
van een agrarische bedrijfsvoering. Het vergisten van rundvee- en varkensmest levert 
relatief weinig biogas op. Het biogas is voor ca. 85% afkomstig van andere organi-
sche substraten (co-substraten) die  tot maximaal 50% mogen worden toegevoegd. 
Het Rijk houdt een lijst bij van co-substraten die hiervoor in aanmerking komen, de 
zogenoemde positieve lijst. Hoewel het aantal toegestane  co-substraten de afgelopen 
jaren is uitgebreid vinden eigenaren van co-vergisters de lijst erg beperkt en beschou-
wen dit als een probleem.

Een ander optie is om het biogas via een opwerkingsinstallatie om te zetten in groen 
gas dat bij benadering dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De installatie haalt het CO2 
en andere restgassen uit het biogas, zodat hoofdzakelijk methaan overblijft. Groen gas 
is hierdoor geschikt om in te voeden in het aardgasnet. Om het aantal invoedpunten 
te beperken is het idee ontstaan voor zogenoemde groen gas hubs. Dit zijn verzamel-
punten van biogas waar een centrale verwerking plaatsvindt tot groen gas. In Noord-
Nederland zijn voor de komende jaren 5 groen gas hubs gepland. Om het biogas van 
agrarische co-vergisters naar de groen gas hubs te transporteren is een netwerk van 
biogasleidingen noodzakelijk. 

Het restproduct van het vergistingsproces, het zogenoemde digestaat, is te gebrui-
ken als meststof. Het digestaat van allesvergisters en monovergisters wordt 
beschouwd als afval en dit mag niet worden toegepast als organische mest-
stof in de landbouw. Hier dient een andere bestemming voor te worden gevon-
den. Dat geldt niet voor de co-vergisters. In dit geval is het digestaat wel toe 
te passen als organische meststof, maar niet als kunstmest. Voor veel agra-
riërs levert dit problemen op in het kader van de Mesttoffenwet, doordat zij 
maar een beperkte hoeveelheid mest mogen uitrijden op hun gronden.   

In Emmen staat de fabriek Sunoil Biodiesel die in 2005 is opgericht, als eerste 
biodieselfabriek in Nederland. De fabriek heeft een maximale capaciteit van ca. 
70.000 ton oftewel ca. 80 miljoen liter53. Dit komt overeen met een duurzame 
energieproductie van ca. 2,6 PJ. De feitelijke productie is naar alle waarschijnlijk-

53 www.sunoil-biodiesel.com

http://www.sunoil-biodiesel.com
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heid lager, maar de Rekenkamer heeft niet kunnen achterhalen wat de productie 
in 2011 is geweest. 

De indicatieve berekening van de Rekenkamer voor de energieproductie uit bio-
massa komt uit op ruim 3 PJ. Daar komt nog iets bij voor de productie van bio-
brandstoffen. De inschatting is dat de duurzame energieproductie in 2012 niet 
hoger dan 4 PJ is geweest. De indicatieve berekening van 7,3 PJ, die gebaseerd is 
op de data van de DWA-monitor, is naar alle waarschijnlijkheid aan de hoge kant.

Tabel 3.1 indicatieve berekening van de noordelijke rekenkamer met betrekking tot de bijdrage van biomassa aan de duurzame 

energieproductie in de provincie drenthe.

Energiebron Duurzame energie productie (PJ)

Agrarische vergisters (11) 0,39

Biogasproductie Attero 0,26

Afvalstoffencentrale Attero 2,40

Biobrandstoffen (Sunoil Biodiesel) ?

totaal biogasproductie 3,05

 
Naast de initiatieven van Attero zijn er nog andere projectinitiatieven die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biogasproductie. Zo heeft de pro-
vincie met AVEBE een green deal gesloten en ontvangt AVEBE € 3 miljoen voor 
het opschalen van de vergister in Gasselternijveen. Het streven is om 18 miljoen 
m3  groen gas op jaarbasis te gaan produceren.  Verder is er nog een project van 
Oosterhof Holman bioEnergie BV tot het oprichten van een vergistingsinstallatie 
op het MERA-bedrijventerrein te Wijster. Het doel is om ongeveer 10 miljoen m3 
biogas op jaarbasis te produceren (zie paragraaf 3.5). Als de hierboven genoemde 
projecten de komende jaren in uitvoering komen, dan komt de provinciale  doel-
stelling, om vanaf 2015 jaarlijks 60 miljoen m3 groen gas te produceren, in zicht. 
Deze doelstelling komt overeen met een duurzame energieproductie van 1,2 PJ. 

3.3 Uitvoering windenergieprojecten

De Rekenkamer stelt vast dat niet een gebrek aan initiatieven een voorspoedige 
toename van de windenergieproductie in de provincie Drenthe in de weg zal staan, 
maar dat de uitdaging zal zijn om de weerstand van burgers en maatschappelijke 
organisaties, maar ook sommige gemeenten, tegen het plaatsen van windturbines 
te verminderen. De belangrijkste kritische succesfactor bij windenergieprojecten 
lijkt participatie van bewoners en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering 
van windenergieprojecten te zijn. Vanuit deze optiek is een provinciale rol die vooral 
gericht is op regie en een goede samenwerking met gemeenten naar verwachting doel-
matiger dan een rol die zich beperkt tot het vaststellen van ruimtelijke voorwaarden 
en het toetsen van initiatieven daaraan. 

De Rekenkamer heeft in de provincie Drenthe 3 windenergieprojecten nader 
onderzocht. De projectstudies zijn bedoeld om te specificeren  wat er goed is 
gegaan en waar problemen zijn ontstaan in de projectuitvoering. Hierbij is nage-
gaan welke instrumenten de provincie heeft ingezet en welke rol zij heeft gespeeld 
bij de uitvoering. Zoals hierboven aangegeven is het aantal windturbines in de 
provincie Drenthe nog beperkt. Het eerste project betreft de 3 windturbines die op 
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het terrein van het Ministerie van Defensie eind 2011 in gebruik zijn genomen. 
Het tweede project heeft betrekking op de windturbine die op het bedrijfsterrein 
van Proctor & Gamble, gelegen op het Europark te Coevorden, is geplaatst. Het 
derde project is het voornemen van de gemeente Emmen om op termijn 60 MW 
aan opgesteld vermogen te plaatsen in haar gemeente. De projectstudies zijn opge-
nomen in bijlage 5.

Hoewel ook het Rijk en gemeenten bevoegdheden hebben als het gaat om de 
landschappelijke inpassing van windturbines is de provincie de aangewezen 
overheidsinstantie om invulling te geven aan de ruimtelijke ordening. Hierbij 
vindt een afweging van ruimtelijke belangen plaats. PS van de provincie Drenthe 
hebben tot 2010 het plaatsen van windturbines in de provincie uitgesloten, omdat 
prioriteit is gegeven aan het landschap. De provincie heeft echter voor het terrein 
van het Ministerie van Defensie in de gemeente Coevorden en het aangrenzende 
Europark een uitzondering gemaakt. De uitzondering is ingegeven door een ver-
zoek van het Ministerie van Defensie om op haar terrein een aantal windturbines 
te mogen plaatsen (zie intermezzo’s III en IV). In 2010 heeft een verschuiving in 
het beleid plaatsgevonden door de duurzame energieproductie meer prioriteit te 
geven. Na de beleidswijziging zijn in Drenthe ongeveer 25 initiatieven voor wind-
energieprojecten van de grond gekomen. 

Hoewel in enquêtes naar voren komt dat een grote meerderheid van de bevol-
king voor windenergie is, willen weinigen naast een windturbine wonen en er 
zicht op hebben. In het dichtbevolkte Nederland en ook in de provincie Drenthe 
vormt dit een groot probleem. Politici en bestuurders zijn voortdurend op zoek 
om in dit spanningsveld een koers uit te zetten waar voldoende draagvlak voor 
is. Er zijn namelijk nauwelijks gebieden te vinden, ook in de provincie Drenthe 
niet, waar het plaatsen van windturbines niet op grote weerstand van omwo-
nenden zal stuiten. Dat windturbines bij burgers niet geliefd zijn heeft vooral te 
maken met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling en de angst dat 
de waarde van hun huizen hierdoor zal verminderen. Veel windenergieprojecten 
in Nederland hebben forse vertraging opgelopen doordat tegenstanders bezwaar 
hebben gemaakt en beroep hebben ingesteld tegen voorgenomen herzieningen 
van bestemmingsplannen en het afgeven van vergunningen. 

Om de maatschappelijke weerstand bij bewoners te verminderen, brengen regi-
onale en lokale overheden vaker in beeld wat de voordelen kunnen zijn voor de 
lokale bewoners. Het gaat dan vooral om werkgelegenheid en de participatie van 
bewoners in windenergieprojecten, zodat zij niet alleen te maken krijgen met 
de lasten maar er ook profijt van hebben. Participatie vormt op deze wijze een 
belangrijke sleutel tot draagvlak voor windenergie in het gebied54. Bij het creëren 
van draagvlak draait het om een open communicatie en kansen voor financiële 
betrokkenheid. Er zijn diverse manieren waarop (financiële) betrokkenheid kan 
worden vormgegeven. 

 — Profitregeling. De initiatiefnemers van het project kunnen de bewoners 
een vergoeding geven door middel van een profitregeling. Deze regeling 
kan onder andere inhouden dat de omwonenden een korting krijgen op 
hun energierekening, dat huishoudens een energiebesparingadvies wordt 

54 Adviesbureau Knn. naar een verdienmodel voor windenergie in drenthe. in opdracht van de  
 provincie drenthe. Groningen, februari 2012. hoofdstuk 4.
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gegeven of jongeren uit de regio een opleiding tot energieadviseur aanbieden. 
 — Financiële participatie. Bij financiële participatie kunnen bewoners een 

aandeel kopen in het park. Het rendement van deze investering kan oplopen 
tot 10–12% per jaar op het ingelegde geld.

 — Fondsvorming. Een deel van de opbrengsten van de windmolens komt in een 
fonds dat bedoeld is om lokale projecten mee te financieren. Voorbeelden 
hiervan zijn: het opknappen van het dorpshuis of zwembad, het sponsoren 
van het muziekkorps of de organisatie van het dorpsfeest. 

 — Eigen stroom. De bewoners betrekken, tegen een gereduceerd tarief, een deel 
van de lokaal opgewekte stroom. 

Naast weerstanden bij omwonenden kunnen nog andere praktische problemen 
spelen zoals het invoeden op het elektriciteitsnet. Hoewel de netbeheerders moe-
ten zorgen dat het lokale net voldoende capaciteit heeft om de door windturbines 
geproduceerde elektriciteit te kunnen invoeden, blijkt in de praktijk dat er af 
en toe problemen zijn. Een voorbeeld hiervan is het project van het Ministerie 
van Defensie (zie intermezzo III). Bij dit project heeft het, na het voornemen om  
4 windturbines te plaatsen op het defensieterrein te Coevorden, ongeveer 12 jaar 
geduurd voordat er uiteindelijk 3 turbines zijn geplaatst. De vertraging was in 
dit geval niet te wijten aan omwonenden die bezwaar hebben gemaakt, maar aan 
een aantal andere oorzaken, waaronder het invoeden op het net. Vanwege capaci-
teitsproblemen op het lokale netwerk stonden Enexis en Tennet in eerste instan-
tie afwijzend tegenover een aansluiting op het lokale net, maar na enige jaren is 
uiteindelijk toestemming verleend. In 2010 is in de Elektriciteitswet een bepa-
ling opgenomen die het mogelijk maakt om nadere regels te stellen om groene 
stroom voorrang te verlenen, maar deze bepaling gaat niet zover dat dit in alle 
gevallen gegarandeerd moet en kan worden. De initiatiefnemers van windturbi-
neparken moeten overigens de kosten van de  aansluiting zelf betalen. 

Intermezzo III  Windturbines Defensie Coevorden

Het betreft een initiatief van het Ministerie van Defensie om op haar terrein nabij het 
Europark in de gemeente Coevorden 4 windturbines met een as-hoogte van 105 meter 
een gezamenlijk vermogen van 15 MW te plaatsen. Defensie heeft in 2000 in haar mili-
eubeleidsnota aangegeven dat zij van plan is een bijdrage te leveren aan de duurzame 
energievoorziening. In november 2011 zijn uiteindelijk 3 windturbines met een opge-
steld vermogen van 7,5 MW in gebruik genomen. Na het beleidsvoornemen heeft het 
bijna 12 jaar geduurd voordat het project is gerealiseerd. Het project heeft vertragingen 
opgelopen die te maken hebben met intern draagvlak binnen Defensie (wel of geen kern-
taak van Defensie), ruimtelijke inpassing, subsidieverlening en aansluiting op het net.

Om het voornemen van Defensie te realiseren is een herziening van het bestemmings-
plan nodig. De provincie heeft in juli 2006 de gemeente in kennis gesteld dat zij geen 
bezwaar heeft. Hoewel het vigerende provinciale beleid erop gericht was om in de pro-
vincie geen windturbines toe te staan, heeft de provincie voor deze locatie een uitzon-
dering gemaakt, ingegeven door het verzoek van het Ministerie van Defensie. Na het 
vaststellen van de herziening van het bestemmingsplan heeft de gemeente Coevorden 
in maart 2008 een bouwvergunning aan Defensie verleend. 

Tegen de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan en het afgeven van een 
bouwvergunning is bezwaar gemaakt door de Gesamtgemeinde Emlichheim. Het 
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betreft 1 van de 4 windturbines die te dicht bij een toekomstig gepland bouwwerk aan 
Duitse zijde zou komen te staan. Dit heeft ertoe geleid dat deze windturbine is afgeval-
len, waarna het bezwaar is ingetrokken. Daarnaast heeft de Milieufederatie Drenthe 
nog bezwaar gemaakt, maar dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het voornemen.

Het Ministerie van Defensie heeft een SDE-subsidieaanvraag ingediend, maar deze 
is afgewezen omdat het ministerie van EL&I op het standpunt staat dat een Rijks-
instantie niet in aanmerking kan komen voor subsidie die door het Rijk wordt ver-
strekt. Na overleg tussen beide ministeries is besloten dat het ministerie EL&I zelf 
een financiële bijdrage gaat leveren om realisatie mogelijk te maken. De aanvraag 
voor een aansluiting van het windpark op het elektriciteitsnetwerk is moeizaam 
verlopen. Vanwege capaciteitsproblemen op het lokale netwerk stonden Enexis 
en Tennet in eerste instantie afwijzend tegenover een aansluiting op het lokale 
net, maar na enige jaren is  uiteindelijk toestemming verleend. In januari 2010 
heeft Defensie ingestemd met een door Enexis uitgebrachte offerte voor netinpas-
sing. De initiatiefnemer moet namelijk zelf de aansluitkosten betalen.  

Een voorbeeld van een project dat een voorspoedig verloop heeft gekend, was de 
plaatsing van een windturbine op het bedrijfsterrein van Proctor & Gamble, gele-
gen op het Europark te Coevorden (zie intermezzo IV). Net als voor de turbines op 
het terrein van Defensie heeft de provincie in dit geval een uitzondering gemaakt 
op het vigerende beleid door in te stemmen met het plaatsen van een windturbine 
en goedkeuring te geven aan een herziening van het bestemmingsplan. Hoewel er 
enkele bezwaren zijn ingediend door omwonenden, zijn deze niet overgenomen 
door de gemeente. Doordat geen beroep is ingesteld zijn geen noemenswaardige 
vertragingen opgetreden en is het project in relatief korte tijd gerealiseerd.

Intermezzo IV  Windturbine Proctor & Gamble 

Dit project betreft het voornemen om een windturbine met een vermogen van 3 MW 
op het bedrijfsterrein van Proctor & Gamble, gelegen op het Europark in de gemeente 
Coevorden, te plaatsen. Het bedrijfsterrein grenst aan dat van het Ministerie van 
Defensie. Het initiatief dateert van 2008 en begin 2011 is een windturbine met een 
vermogen van 2 MW geplaatst en in gebruik genomen.

Om de windturbine te mogen plaatsen is een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk, omdat een bouwwerk met een hoogte van 105 meter in strijd is met de 
voorschriften van het bestemmingsplan. GS hebben ingestemd met de hiervoor noodza-
kelijke wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan. Hoewel het vigerende provin-
ciale beleid erop gericht was om in de provincie geen windturbines toe te staan, heeft de 
provincie voor het Europark een uitzondering gemaakt. Het afgeven van de milieuver-
gunning en de bouwvergunning hebben niet geleid tot noemenswaardige vertragingen. 

Er zijn wel bezwaren ingediend tegen de herziening van het bestemmingsplan die 
onder andere betrekking hadden op aantasting van het open landschap, geluids-
overlast, slagschaduw, gezondheidsklachten en planschade, maar deze zijn door 
de gemeente niet overgenomen. Er is tegen de vergunningverlening geen beroep 
ingesteld. Het project heeft hierdoor geen noemenswaardige vertraging opgelo-
pen als gevolg van plaatsingsproblemen of bezwaren van omwonenden.   
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Het derde project dat door de Rekenkamer is bestudeerd heeft betrekking op 
het voornemen van de gemeente Emmen om een windmolenpark van onge-
veer 60 MW te realiseren. Het eindresultaat van dit project is een gemeentelijke 
structuurvisie die het mogelijk maakt om een omgevingsvergunning te kun-
nen afgeven voor het beoogde windmolenpark van 60 MW (zie intermezzo V). 
De realisatie van het windmolenpark zal plaatsvinden door een marktpartij. De 
gemeente Emmen heeft in 2006 al het initiatief genomen om de mogelijkheden 
van windenergie te onderzoeken. Hoewel het provinciale beleid in die periode 
er nog opgericht was om geen windturbines toe te staan, heeft de provincie wel 
besloten deel te nemen aan de stuur- en projectgroep. De insteek van de provincie 
is om het initiatief zoveel mogelijk bij de gemeente te laten, terwijl zij zelf een 
faciliterende rol vervult. 

De gemeente Emmen heeft een projectcoördinator aangesteld die belast is met het 
proces dat moet leiden tot een gemeentelijke structuurvisie, maar ook moet zorgen 
voor een goede communicatie met initiatiefnemers en bewoners. De gemeente 
heeft hierbij de keuze gemaakt voor een uitgebreid  voorbereidingstraject met als 
doel alle belanghebbenden in een vroeg stadium bij het proces te betrekken en te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing. In de eerste plaats is een beleids-
regel voor windenergie opgesteld die in maart 2012 is vastgesteld door het college 
van B&W. Hierin zijn de  randvoorwaarden opgenomen voor de realisatie van wind-
molenparken. Een belangrijke randvoorwaarde is dat initiatiefnemers van wind-
energieprojecten hun plannen dienen te communiceren met de bewoners van het 
gebied en moeten verkennen hoe bewoners kunnen participeren  en mee kunnen 
profiteren van de opbrengst van het windmolenpark. Vervolgens zijn een plan-MER 
en een project-MER opgesteld om de milieueffecten in kaart te brengen. Tot slot 
wordt een gebiedsontwikkelingsplan opgesteld, waarin de windenergieproductie in 
samenhang met andere activiteiten in het gebied in beschouwing wordt genomen. 
De planning is dat de structuurvisie in 2013 wordt vastgesteld en daarmee heeft 
de planvorming ongeveer 7 jaar geduurd. Met deze zorgvuldige aanpak hoopt de 
gemeente een structuurvisie vast te stellen die breed gedragen wordt. Een nadeel is 
dat het lang duurt voordat initiatiefnemers windenergieprojecten kunnen uitvoeren.  

Intermezzo V  Windenergie gemeente Emmen

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft in januari 2006 besloten het ini-
tiatief te nemen tot onderzoek en het stimuleren van de mogelijkheden voor wind-
energie. Het streven is om in de gemeente 60 MW aan opgesteld vermogen te rea-
liseren. Er zijn een stuurgroep en een projectgroep met vertegenwoordigers van de 
provincie Drenthe en de gemeente Emmen in het leven geroepen die het initiatief 
moeten uitwerken. Inmiddels zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd die uitein-
delijk moeten uitmonden in een gemeentelijke structuurvisie voor windenergie op 
basis waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend. 
De projectgroep heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 5 mogelijk geschikte loca-
ties voor windturbineparken in de gemeente Emmen. De resultaten zijn beschreven 
in het rapport Windenergie in Emmen van juni 2009. Het college van B&W van de 
gemeente Emmen heeft vervolgens ervoor gekozen om voor het plaatsen van wind-
molens een beleidsregel vast te stellen. In de beleidsregel die in maart 2012 is vastge-
steld zijn de  randvoorwaarden opgenomen voor de realisatie van windmolenparken. 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat initiatiefnemers van windenergieprojecten 
hun plannen dienen te communiceren met de bewoners van het gebied, en moeten 
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verkennen hoe bewoners financieel kunnen participeren in het project. Daarnaast 
heeft de gemeente Emmen een projectcoördinator aangesteld die belast is met het 
proces dat moet leiden tot een gemeentelijke structuurvisie, maar ook de contacten 
met initiatiefnemers en bewoners moet verzorgen.  Naast de beleidsregel dient name-
lijk nog een plan-MER en hierop volgend een project-MER te worden opgesteld. Ook 
zal nog invulling worden aan een gebiedsontwikkelingsplan. Met deze zorgvuldige 
aanpak hoopt de gemeente alle partijen voldoende bij het proces te betrekken. Een 
nadeel is dat het lang duurt voordat realisatie van windenergieprojecten kan plaats-
vinden. De bedoeling is dat de structuurvisie van de gemeente Emmen een bouwsteen 
vormt voor de provinciale gebiedsvisie.

Vanaf het moment dat bekend werd dat de gemeente Emmen mogelijkheden wilde 
bieden voor de realisatie van windturbineparken, hebben verschillende marktpartijen 
initiatieven ontwikkeld. In totaal zijn er 15 initiatieven bij de gemeente ingediend. Zo 
heeft de projectontwikkelaar Raedthuys 3 initiatieven ingediend, namelijk de wind-
parken Pottendijk, Rundeveen en Emmer-Compascuüm. Raedthuys heeft deze initi-
atieven ook bij de provincie ingediend met het verzoek om in het kader van de Crisis- 
en herstelwet voor deze initiatieven een inpassingsplan vast te stellen. De provincie 
heeft te kennen gegeven dat er geen dwingende redenen zijn om de behandeling van 
de gemeente Emmen over te nemen. De gemeente staat namelijk niet afwijzend tegen-
over de plannen en heeft zelf als doel om 60 MW aan windenergie te realiseren.  
 

3.4 Uitvoering biomassaprojecten

De provincie Drenthe wil in de periode tot 2020 een substantiële bijdrage leveren aan 
de duurzame energieproductie door biomassa te vergisten en het vrijkomende biogas 
op te waarderen tot groen gas. De Rekenkamer constateert dat veel biogasprojecten, 
vooral bij agrarische bedrijven, stagneren doordat de prijzen voor landbouwgewas-
sen en organische afvalstromen fors zijn gestegen. Hierdoor zijn deze projecten niet 
meer rendabel te maken. Daarnaast zijn er nog andere uitvoeringsproblemen, zoals 
het ruimtelijk inpassen van vergisters op terreinen met een agrarische bestemming 
en het invoeden van groen gas op het aardgasnet. Dit betekent dat, bij ongewijzigd 
beleid, het toekomstperspectief voor agrarische vergisters ongunstig is. 

De Rekenkamer heeft 3 biomassaprojecten nader onderzocht door het uitvoe-
ren van dossieronderzoek en het houden van interviews. De projectstudies 
zijn bedoeld om in beeld te brengen wat er goed is gegaan en waar problemen 
zijn ontstaan in de projectuitvoering. Voor deze projecten is nagegaan welke 
instrumenten de provincie heeft ingezet en welke rol zij heeft gespeeld bij de 
uitvoering. Het eerste project betreft een initiatief van de Coöperatie Biogas 
Midden-Drenthe UA om gezamenlijk een vergister te bouwen en te exploiteren. 
Het tweede project is een initiatief van Oosterhof Holman om op het MERA-
bedrijventerrein te Wijster een vergister te bouwen en het geproduceerde biogas 
te leveren aan de groen gas hub van Attero. Het derde project heeft betrekking 
op een initiatief van een agrarische ondernemer die naast een reeds aanwezige 
vergistingsinstallatie op zijn bedrijf nog een ethanolinstallatie in gebruik wil 
nemen. De projectstudies zijn opgenomen in bijlage 5.

Vanaf 2003 is de bouw van co-vergisters bij agrarische bedrijven flink op gang 
gekomen en heeft ertoe geleid dat er in de provincie Drenthe in 2012 11 vergisters 
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in gebruik waren (zie bijlage 4). Vanaf 2009 stagneert echter de groei van het 
aantal agrarische vergisters. De belangrijkste reden hiervan is dat de prijzen van 
veel landbouwgewassen en organische afvalstromen die in de co-vergisters wor-
den bijgemengd, de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Doordat de exploitatie- 
subsidie, die agrariërs van het Rijk ontvangen voor de geproduceerde elektriciteit, 
vaak niet meer toereikend is om deze prijsstijging op te vangen zijn veel vergis-
ters inmiddels verliesgevend. Hierdoor draaiden in 2012 vergisters niet meer 
op vollast of waren zelfs stilgelegd (zie intermezzo VIII). Dit probleem zou voor 
een deel op te lossen zijn door de exploitatiesubsidie, die veelal nog gebaseerd 
is op de oude MEP-regeling55, te verhogen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat 
dit opnieuw leidt tot prijsstijgingen, waardoor het probleem verschuift. Hierbij 
speelt ook dat in Duitsland voor elektriciteit die met biogas wordt geproduceerd 
een aanmerkelijk hogere subsidie wordt verstrekt dan in Nederland. 

Een ander probleem bij agrarische vergisters is het rendementsverlies dat 
optreedt als het biogas met gasmotoren wordt omgezet in elektriciteit en de hier-
bij vrijkomende warmte niet volledig benut kan worden. Bij de meeste bestaande 
vergisters is het rendement relatief laag (ca. 30%) doordat de meeste warmte ver-
loren gaat. De nieuwe SDE+-regeling biedt de mogelijkheid om, naast de gepro-
duceerde elektriciteit, ook subsidie aan te vragen voor de geproduceerde warmte. 
Een vereiste is dat voor deze warmte een nuttige bestemming wordt gevonden. 
Om dit te realiseren zijn aanvullende investeringen nodig voor nieuwe leidingen 
om de warmte of het biogas naar de gewenste bestemming te transporteren, bij-
voorbeeld naar een zwembad,  een gebouw of een woonwijk. Het streven van de 
provincie Drenthe is om zoveel mogelijk biogas om te zetten in groen gas via groen 
gas hubs. Hierdoor is het rendement hoger, maar ook dit betekent dat er nieuwe 
infrastructuur nodig is om het biogas van agrarische vergisters te verzamelen en 
naar deze groen gas hubs te leiden. Hiervoor zijn forse investeringen nodig. 

Een voorbeeld van een veelbelovend groen gas project dat uiteindelijk is gestrand 
doordat er geen vooruitzicht was om het project rendabel te maken, is een initi-
atief van 3 agrariërs in de gemeente Midden-Drenthe (zie intermezzo VI). Deze 
agrariërs hebben in 2004 een innovatieprijs gewonnen en daarna de Coöpera-
tie Biogas Midden-Drenthe UA opgericht. Het idee was om gezamenlijk een 
co-vergister te bouwen, het biogas op te waarderen tot groen gas en dat aan het 
aardgasnet te leveren. De Gasunie vreesde dat ze onvoldoende grip zou hebben  
op de geleverde hoeveelheid en kwaliteit van het toegevoerde gas en besloot  
geen toestemming te verlenen. Voor de coöperatie betekende dit dat ze moest 
terugvallen op het minder gunstige alternatief om met het geproduceerde  
biogas elektriciteit op te wekken. Een probleem hierbij is namelijk om een goede 
bestemming te vinden voor de geproduceerde warmte. De coöperatie heeft con-
tact opgenomen met de zuivelfabriek in Beilen, die de warmte goed kon benut-
ten. Hiervoor was het wel nodig om allerlei aanpassingen in de fabriek door te 
voeren en moest een leiding van 8 km (investering € 1 miljoen) naar de fabriek 
aangelegd worden. Dit idee is verder uitgewerkt en vervolgens is in 2011 SDE- 
subsidie aangevraagd, maar de aanvraag is uitgeloot. De zuivelfabriek heeft 
daarna op een andere wijze in de gewenste warmtetoevoer voorzien, waardoor 

55 het rijk heeft in 2003 een stimuleringsregeling voor duurzame energie in het leven geroepen met  
 als doel de onrendabele top van duurzame energieprojecten te subsidiëren. deze regeling is in de  
 jaren daarna voortdurend aangepast (Mep, ov-Mep, Sde, Sde+). een belangrijk kritiekpunt is dat  
 door de voortdurende aanpassingen er weinig zekerheid is voor initiatiefnemers.
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dit voor de coöperatie nu geen optie meer is. Na deze tegenvallers en door de 
steeds verdere prijsstijging van co-substraten heeft de coöperatie na 7 jaar moeten 
besluiten om het initiatief in de ijskast te zetten. 

Vanaf 2010 is het mogelijk om SDE+-subsidie aan te vragen voor groen gas pro-
jecten. Hier is massaal gebruik van gemaakt. Op 1 maart 2012 was er in Nederland 
voor € 1,4 miljard subsidie toegezegd aan 52 groen gasprojecten. Een probleem is 
dat veel van deze projecten niet tot uitvoer komen, doordat subsidieaanvragers te 
goedkoop hebben ingeschreven en geen kans zien om met het toegekende subsi-
diebedrag het project rendabel uit te voeren56. Het gevolg is dat medio 2012 nog 
maar 6% van de projecten daadwerkelijk gerealiseerd was57. Als alle projecten in 
uitvoering zouden komen dan zou in Nederland  op jaarbasis een groen gaspro-
ductie van 250 miljoen m3 mogelijk zijn. 

Intermezzo VI  Coöperatie Biogas Midden-Drenthe UA

In april 2004 hebben 3 agrariërs uit de gemeente Midden-Drenthe meegedongen naar 
een landbouw innovatieprijs, uitgeschreven door de provincie Drenthe en LTO-Noord. 
Ze hebben de prijs gewonnen en vervolgens de Coöperatie Biogas Midden-Drenthe UA 
opgericht met als doel om een co-vergister te bouwen en die gezamenlijk te exploite-
ren. Daarna is contact gezocht met Gasunie BV Engineering & Technology en TCNN 
(Technologie Centrum Noord-Nederland) om een haalbaarheidsonderzoek te laten 
uitvoeren, met name naar de mogelijkheid om het biogas op te werken tot groen gas en 
dit aan het aardgasnet te leveren. Het onderzoek is medegefinancierd door de provin-
cie Drenthe. Na het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie vreesde de Gasunie dat ze 
onvoldoende grip zou hebben op de geleverde hoeveelheid en kwaliteit van het toege-
voerde gas en besloot geen toestemming te verlenen. Voor de Coöperatie betekende dit 
dat uitgeweken moest worden naar het minder gunstige alternatief om met het gepro-
duceerde biogas elektriciteit op te wekken. Een probleem hierbij was om een goede 
bestemming te vinden voor de geproduceerde warmte. 

GS hebben op in oktober 2007 een milieuvergunning verleend aan de coöperatie 
voor een periode van 10 jaar voor het bouwen en exploiteren van een co-vergister. De 
dichtstbijzijnde woning ligt op 250 meter.  Tegen het verlenen van de milieuvergun-
ning is geen bezwaar gemaakt. Ook de ruimtelijke inpassing en het afgeven van een 
bouwvergunning hebben niet tot problemen geleid. 

In 2008 heeft de coöperatie bij het Rijk SDE-subsidie aangevraagd, maar de aan-
vraag is uitgeloot. Inmiddels begonnen de prijzen van co-substraten te stijgen en 
was winst in feite alleen nog mogelijk als er een zinvolle bestemming voor de gepro-
duceerde warmte te vinden zou zijn. De coöperatie heeft contact opgenomen met 
de zuivelfabriek in Beilen. Deze kon de warmte goed benutten. Hiervoor was het 
wel nodig om allerlei aanpassingen in de fabriek door te voeren en zou het gas/de 
warmte via een leiding van 8 km (investering 1 miljoen euro) naar de fabriek moe-
ten worden vervoerd. Dit idee is verder uitgewerkt en vervolgens is opnieuw SDE-
subsidie aangevraagd. Ook deze keer viel de aanvraag buiten de boot. De zuivelfa-
briek heeft daarna op een andere wijze in de gewenste warmtetoevoer voorzien. Voor 

56 open brief van d. Faber van e-kwadraat aan de fracties van de tweede Kamer. nieuwe oogst,  
 15 september 2012.
57 centraal Bureau voor de Statistiek. hernieuwbare energie in nederland 2011. den haag, 2012.
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de coöperatie is dit nu geen optie meer. Na deze tegenvaller en door de aanzienlijke 
prijsstijging van co-substraten heeft de coöperatie na 7 jaar moeten besluiten om het 
initiatief in de ijskast te zetten. De coöperatie heeft aangegeven dat ze zeer te spre-
ken is over de medewerking van de provincie en de wijze waarop de provincie het 
project gefaciliteerd heeft. Wel betreurt ze dat bij de huidige ontwikkelingen het per-
spectief voor kleinschalige agrarische vergisters steeds slechter wordt.   

Een project waarbij het gelukt is om de gewenste SDE+-subsidie binnen te halen 
betreft een initiatief van Oosterhof Holman bioEnergie BV tot het oprichten van 
een industriële vergistingsinstallatie op het MERA-bedrijventerrein te Wijster 
(zie Intermezzo VII). Het doel is om 10 miljoen m3 biogas op jaarbasis te produ-
ceren uit organische afvalstromen en dit biogas via de opwerkingsinstallatie van 
Attero om te zetten in groen gas. De initiatiefnemer heeft in 2011 SDE+-subsi-
die aangevraagd bij het Rijk voor de exploitatie van de voorgenomen vergister 
en deze is toegekend. Het project was hiermee eind 2011 uitvoeringsgereed. Dat 
medio 2012 nog niet gestart is met de bouw van de installatie heeft te maken 
met de onderhandelingen van de initiatiefnemer met Attero over de leverantie 
van het biogas en het gebruik van warmte. Om het biogas om te zetten in groen 
gas vraagt Attero een aanzienlijke vergoeding. De initiatiefnemer heeft aange-
geven dat ook andere bedrijven problemen hebben met de tarieven die Attero 
in rekening brengt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een agrarische ondernemer in 
Nieuweroord die het geproduceerde biogas van een maïsvergister aan de groen 
gas hub van Attero wil leveren. Hoewel de initiatiefnemer zeer tevreden is over 
de ondersteuning die hij van de provincie Drenthe en de Drentse Energie Orga-
nisatie heeft gekregen, zou hij het op prijs stellen als de provincie Drenthe als 
aandeelhouder meer druk zou uitoefenen op Attero om reële prijzen bij derden in 
rekening te brengen. Doordat Attero op het transitiepark een sleutelpositie ver-
vult en veel investeringen zijn gedaan met overheidssubsidie, past het volgens de 
initiatiefnemer niet om dergelijke hoge prijzen in rekening te brengen. De initi-
atiefnemer geeft aan dat het beoogde doel van de groen gas hub hiermee onder 
druk komt te staan evenals de provinciale doelstelling om veel bedrijvigheid op 
het MERA-bedrijventerrein te realiseren.

Intermezzo VII  Biogas Wijster

Het project betreft een initiatief van Oosterhof Holman bioEnergie BV tot het oprichten 
van een industriële vergistingsinstallatie op het MERA-bedrijventerrein te Wijster. Het 
doel is om ongeveer 10 miljoen m3 biogas op jaarbasis te produceren, het biogas via 
de opwerkingsinstallatie van Attero om te zetten in groen gas en dat te injecteren in 
het openbare gasnet. De initiatiefnemer wil uitsluitend gebruik maken van organi-
sche afvalstromen. Het voornemen is om het digestaat in te drogen en naar Duitsland 
te exporteren. In tegenstelling tot Nederland mag het daar wel als meststof worden 
toegepast. Het is niet duidelijk waarom dit wel is toegestaan, omdat de Meststoffenwet, 
evenals de Duitse mestwetgeving, gebaseerd is op dezelfde Europese wet- en regelgeving.

GS van de provincie Drenthe hebben in december 2010 een milieuvergunning voor 
onbepaalde tijd verstrekt aan de initiatiefnemer. Het afgeven van de vergunning 
heeft niet geleid tot bezwaren van omwonenden. Ook de bouwvergunning is door de 
gemeente Midden-Drenthe verstrekt. De initiatiefnemer heeft in 2011 SDE-subsidie 
aangevraagd bij het Rijk voor de exploitatie van haar vergister en deze is toegekend. 
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In feite zou, na ruim 3 jaar, gestart kunnen worden met de bouw van de installatie. Dat 
dit nog niet gebeurd is heeft met het volgende te maken.

Het bedrijventerrein MERA-Wijster is door de provincie aangemerkt als Energie Tran-
sitie Park en de bedoeling is dat zich hier verschillende bedrijven kunnen vestigen die 
van elkaar kunnen profiteren als het gaat om de productie van energie en warmte 
en het benutten daarvan. Daarnaast is het bedrijventerrein één van de locaties in de 
Energy Valley regio waar een groen gas hub is gepland. Attero beschikt al over een 
opwerkingsinstallatie die biogas kan omzetten in groen gas en het idee is dat ook 
andere bedrijven die biogas produceren hierop kunnen aansluiten. Dit levert aan de 
ene kant een kostenbesparing op voor de biogasproducenten en aan de andere kant 
wordt het aantal invoedpunten op het aardgasnet beperkt. Dat de initiatiefnemer nog 
niet gestart is met de bouw heeft te maken met onderhandelingen met Attero over de 
leverantie van het biogas en het gebruik van warmte. Om het biogas om te zetten in 
groen gas vraagt Attero een aanzienlijke vergoeding. De initiatiefnemer geeft aan dat 
ook andere bedrijven problemen hebben met de tarieven die Attero in rekening brengt. 

De initiatiefnemer is zeer tevreden over de ondersteuning die ze van de provincie 
Drenthe en de Drentse Energie Organisatie (DEO) hebben gekregen bij de ontwik-
keling van het project. Wel zou de initiatiefnemer het op prijs stellen als de provin-
cie Drenthe als aandeelhouder van Attero meer druk zou uitoefenen op Attero om 
reële prijzen bij derden in rekening te brengen. De provincie Drenthe zet in op veel 
bedrijvigheid op het Energie Transitie Park te Wijster. Gelet op het feit dat Attero 
op het park een sleutelpositie vervult en veel investeringen zijn gedaan met over-
heidssubsidie, past het volgens de initiatiefnemer niet om dergelijke prijzen in 
rekening te brengen. De initiatiefnemer geeft aan dat hiermee het beoogde doel 
van de groen gas hub hiermee onder druk te staan evenals de provinciale doelstel-
ling om veel bedrijvigheid op het MERA-bedrijventerrein te realiseren.   

Hoewel het rond krijgen van de financiering bij biogasprojecten het grootste 
uitvoeringsobstakel is, zijn er nog andere problemen die de uitvoering kunnen 
belemmeren. Zo is de afzet van het digestaat, dat is het product dat na vergisting 
overblijft, soms lastig te regelen. Bij industriële vergisters wordt het digestaat 
namelijk beschouwd als afval en is het uitrijden van het digestaat op landbouw-
gronden verboden. Dit betekent dat de initiatiefnemer op zoek moet naar een 
andere bestemming. Zo heeft Oosterhof Holman bioEnergie BV het voornemen 
om het digestaat in te drogen en de mestkorrels naar Duitsland te exporteren (zie 
ook Intermezzo II). 

Bij co-vergisters op agrarische bedrijfsterreinen speelt ook dat omwonenden 
soms te maken krijgen met brommende gasmotoren, stank en verkeersoverlast 
door een toename van zwaar transport en bezwaar maken tegen dit soort acti-
viteiten. De vraag die hierbij speelt is wanneer de productie van energie nog te 
beschouwen is als een agrarische (neven)activiteit en wanneer dit niet meer het 
geval is. Naarmate de omvang van de activiteit toeneemt zal het steeds meer 
een hoofdactiviteit binnen de agrarische bedrijfsvoering gaan vormen. De kans 
bestaat dat dit strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. De provincie- en 
gemeentebestuurders dienen in dit geval een afweging te maken wanneer de 
productie van energie nog valt te beschouwen als een agrarische (neven)activiteit 
of dat het een industriële activiteit is die in feite niet thuishoort in het landelijk 
gebied. 
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Een voorbeeld van een projectinitiatief waarbij deze problematiek volop speelt is 
het  voornemen van een agrarische ondernemer om op zijn akkerbouwbedrijf naast 
een vergister ook nog een ethanolinstallatie in gebruik te nemen (intermezzo VIII). 
De initiatiefnemer heeft in 2003 een co-vergister gebouwd waarbij het geprodu-
ceerde biogas wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. De elektriciteit wordt 
voor een gering deel (5%) gebruikt om aardappelen te koelen en het resterende deel 
wordt geleverd aan het net. De initiatiefnemer heeft in 2005 besloten om naast de 
vergister een ethanolinstallatie te bouwen. Het combineren van deze twee installa-
ties heeft namelijk als voordeel dat de warmte die vrijkomt bij het produceren van 
elektriciteit voor een belangrijk deel inzetbaar is voor het verwarmen van de etha-
nolinstallatie en dat de restproducten van de ethanolinstallatie geschikt zijn om 
de co-vergister mee te voeden. Hierdoor ontstaat een meer gesloten kringloop met 
een hoger rendement. De provincie heeft hiervoor in november 2006 een milieu-
vergunning afgegeven. Door omwonenden zijn diverse bezwaren ingediend die 
betrekking hebben op verkeersoverlast en de landschappelijke inpassing. Ze zijn 
van mening dat deze activiteiten niet binnen de agrarische bestemming passen en 
thuis horen op een industrieterrein. Vanaf 2005 heeft de initiatiefnemer verschil-
lende aanvragen voor een bouwvergunning bij de gemeente Noordenveld inge-
diend, maar uiteindelijk wordt deze in februari 2012 door het College van B&W 
van de gemeente Noordenveld geweigerd. Hoewel de gemeente de ethanolinstal-
latie niet op voorhand uitsluit moet de initiatiefnemer wel een aanvraag indienen 
voor een herziening van het vigerende bestemmingsplan, omdat het volgens de 
gemeente wel een industriële activiteit betreft. De initiatiefnemer is verschillende 
malen verzocht deze in te dienen, maar hij weigert dit. Volgens de gemeente had 
een (onafhankelijk) strategisch adviseur het proces wellicht vlot kunnen trekken. 
Eind 2012 liep er nog een rechtszaak bij de rechtbank te Assen.

Intermezzo VIII  Bio-ethanolinstallatie 

De initiatiefnemer heeft een akkerbouwbedrijf met een grootte van ruim 300 ha. In 
2003 heeft de initiatiefnemer een co-vergister gebouwd die onder andere gevoed wordt 
met varkenmest uit Noord-Brabant en verschillende co-substraten. Met het biogas 
worden verschillende gasmotoren aangedreven die elektriciteit produceren. De elek-
triciteit wordt voor een gering deel (5%) gebruikt voor de koelcellen waar aardappelen 
in worden opgeslagen en het resterende deel wordt geleverd aan het net. De initiatief-
nemer heeft in 2005 besloten om een ethanolinstallatie te bouwen. Het combineren 
van deze twee installaties heeft namelijk als voordeel dat de warmte die vrijkomt bij 
het produceren van elektriciteit voor een deel kan worden benut voor het verwarmen 
van de ethanolinstallatie en dat de restproducten van de ethanolinstallatie geschikt 
zijn om de co-vergister mee te voeden. Hierdoor ontstaat een meer gesloten kringloop. 

In september 2005 vraagt de initiatiefnemer een milieuvergunning aan bij de pro-
vincie Drenthe voor het oprichten van een bio-ethanolinstallatie. De provincie geeft 
in november 2006 de milieuvergunning af. Door omwonenden zijn diverse bezwaren 
aangevoerd die betrekking hebben op verkeersoverlast en de landschappelijke inpas-
sing. De omwonenden stellen dat de voorzieningen niet passen binnen een agrari-
sche bestemming en beschouwd dienen te worden als een industriële activiteit. De 
provincie Drenthe verklaart de meeste bezwaren ongegrond. Met betrekking tot de 
landschappelijke inpassing en de verkeersoverlast stelt de provincie dat het aan de 
gemeente is om te beoordelen of de activiteit past binnen het vigerende bestemmings-
plan. Voor de provincie zijn er daarom geen gegronde redenen om de vergunning te 
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weigeren. Daarna heeft de initiatiefnemer in 2006 een bestaande ethanolinstallatie 
uit Duitsland overgenomen en deze in een schuur bij zijn bedrijf geplaatst.

Vanaf mei 2005 heeft de initiatiefnemer verschillende aanvragen voor een bouw- 
vergunning bij de gemeente Noordenveld ingediend die betrekking hebben op een 
inrichting die het mogelijk moet maken om een co-vergister in combinatie met een eth-
nolinstallatie te exploiteren. De bouwvergunning wordt door het College van B&W van 
de gemeente Noordenveld in februari 2012 uiteindelijk geweigerd, omdat het beoogde 
gebruik in strijd is met de vigerende bestemmingsplanbepalingen. De gemeente sluit 
de activiteit niet uit, maar de initiatiefnemer moet wel een aanvraag indienen voor een 
herziening van het vigerende bestemmingsplan omdat het een industriële activiteit 
betreft. De initiatiefnemer is verschillende malen verzocht een aanvraag tot planherzie-
ning in te dienen maar weigert dit. De gemeente en provincie hebben samen, maar ook 
met de initiatiefnemer verschillende malen overleg gevoerd om uit de impasse te komen.  
Volgens de gemeente had een (onafhankelijk) strategisch adviseur het proces wellicht 
vlot kunnen trekken. Eind 2012 liep er nog een rechtszaak bij de rechtbank te Assen.

Om het gemeentelijke standpunt te onderbouwen heeft de gemeente Noordenveld  
in de periode 2006–2008 beleidregels opgesteld voor de ruimtelijke inpassing van  
co-vergisters en bio-ethanolinstallaties. Dit beleid is in september 2008 vastgesteld 
door de gemeente. De gemeente is van mening dat de productie van ethanol een indus-
triële activiteit betreft en dat een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is 
om de activiteit mogelijk te maken.  

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de co-vergister naar volle tevredenheid werkt, 
maar in 2012 stil is gelegd door de aanzienlijke prijsstijging van co-substraten. Hierdoor 
is de toegekende MEP-subsidie niet meer toereikend om voor een positief economisch ren-
dement te zorgen. De ethanolinstallatie is na 6 jaar nog steeds niet in gebruik genomen.

3.5 Vergelijking provincie Drenthe met Groningen en  
 Fryslân

De Rekenkamer heeft in de provincies Fryslân en Groningen een vergelijkbaar 
onderzoek uitgevoerd naar het gevoerde windenergie- en biomassabeleid. In deze 
paragraaf zijn de uitkomsten van deze drie onderzoeken op een aantal punten met 
elkaar vergeleken. 

Windenergie
De drie noordelijke provincies voeren binnen de Energie Valley regio geen geza-
menlijk windenergiebeleid. Ook het EAN heeft hierin geen verandering gebracht. 
De reden hiervan is dat de provincies op landelijk niveau in IPO-verband hun beleid 
afstemmen met het Rijk en binnen dit overleg afspraken maken over de provinciale 
bijdrage aan de landelijke doelstelling voor windenergie. De eerste afspraken date-
ren vanaf 2001 (zie tabel 3.2). In 2001 was het windenergiebeleid in Drenthe er nog 
op gericht om de provincie, met uitzondering van het Defensieterrein en het Euro-
park te Coevorden, te vrijwaren van windturbines. De bijdrage die in 2001 is toe-
gezegd, bedroeg 15 MW. De provincie Groningen heeft vanaf het begin ingestoken 
op grootschalige windmolenparken in de omgeving van de Eemshaven en Delfzijl 
en de windenergieproductie beschouwd als een industriële activiteit. Ze heeft in 
2001 een bijdrage toegezegd van 165 MW. De provincie Fryslân heeft een bijdrage 
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toegezegd van 200 MW onder het voorbehoud dat het Rijk mee zou werken aan het 
voornemen om een grootschalig windmolenpark van 300 MW in het IJsselmeer 
langs de Afsluitdijk (Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk) te realiseren.

In 2010 hebben PS van de provincie Drenthe een belangrijke koerswijziging door-
gevoerd door binnen haar provinciegrenzen een zoekgebied aan te wijzen voor 
het plaatsen van windturbines. De provincie heeft haar landelijk toegezegde bij-
drage in 2011 verhoogd van 15 naar 200 MW. Ook de provincie Groningen heeft 
haar bijdrage fors verhoogd, namelijk  van 165 naar 750 MW. De provincie Fryslân 
daarentegen heeft pas op de plaats gemaakt en haar bijdrage naar beneden bij-
gesteld tot 157 MW. Een belangrijke reden hiervoor is dat het Rijk geen medewer-
king wilde verlenen aan het Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk. PS 
waren van oordeel dat de toegezegde, landelijke bijdrage van 200 MW hiermee 
evens kwam te vervallen. In de ontwerp-structuurvisie heeft de provincie Frys-
lân een doelstelling opgenomen van 400 MW voor het jaar 2020. Bovenstaande  
ontwikkelingen komen erop neer dat de noordelijke provincies met windenergie 
een substantiële bijdrage willen leveren aan de duurzame energieproductie. Alle 
drie willen ze dit realiseren door in een beperkt gebied grootschalige windmolen-
parken toe te staan, waarbij de provincies Drenthe en Fryslân nog wel de optie 
open houden dat de agrarische sector een rol speelt bij de realisatie van deze parken.

In tabel 3.2 is tevens aangegeven wat er in 2010 in de drie noordelijke provincies aan 
windenergieproductie gerealiseerd is, uitgedrukt in opgesteld vermogen (MW) en 
geproduceerde duurzame energie (PJ). De bijdrage van de provincie Drenthe was 
in 2010 nog marginaal, terwijl Groningen verreweg de grootste bijdrage leverde, 
namelijk 362 MW. In figuur 3.2 is voor de provincies Fryslân en Groningen de gepro-
duceerde hoeveelheid windenergie, uitgedrukt als elektriciteitsproductie, voor de 
periode 2000–2011 weergeven. In de periode tot 2008 liep de provincie Fryslân nog 
voorop, maar daarna is de ontwikkeling gestagneerd, terwijl die in Groningen flink is 
toegenomen. De fluctuaties worden veroorzaakt doordat het aantal feitelijke draai-
uren, en daarmee de elektriciteitsproductie, per jaar verschilt. 

Tabel 3.2 ontwikkeling landelijke doelstelling voor windenergie op land en realisatie in 2010 (MW = opgesteld vermogen, pJ = 

duurzame energieproductie).

Provincie BLOW 2001
doel 2010 (MW)

Gerealiseerd in 
201058 in MW

Ruimtelijke 
reservering 
201159

doel 2020 (MW)

Gerealiseerd in 
2010 in PJ

Groningen 165 362 750 2,93

Fryslân 200 157 174 1,27

Drenthe 15 1 200 0,01

Totaal noordelijke provincies 370 520 1.124 4,21

Landelijk totaal 1.500 2.002 3.356 14,40

105811)59

58  www.windenergie.nl. Statistieken.
59  ruimtelijke reservering windenergie in de provincies. Brief van het ipo aan de minister van eL&i, MiL  
 04459a/2011, 28 februari 2011.
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De afgelopen 10 jaar heeft het Rijk de nationale doelstelling voor windenergie 
op land fors naar boven bijgesteld, namelijk van 1.500 naar 6.000 MW opgesteld 
vermogen in 2020. Het gerealiseerde vermogen in Nederland bedroeg in 2010 
ruim 2.000 MW. Dit betekent dat het totale vermogen tot 2020 nog moet toene-
men met 4.000 MW. De provincies hebben in 2011 richting het Rijk aangegeven 
dat zij 3.356 MW bindend willen toezeggen en dat de totale provinciale ambitie op 
ca. 5.500 MW uitkomt. Voor de noordelijke provincies houdt dit in dat in periode 
tot 2020 bij benadering de productie van windenergie nog met een factor 3 zal 
moeten toenemen. Eind 2012 heeft het Rijk met de provincies nieuwe voorlopige 
afspraken gemaakt die uitkomen op 6.000 MW. Zo heeft de provincie Drenthe 
een voorlopige toezegging gedaan van 280 MW, de provincie Groningen 850 MW 
en de provincie Fryslân heeft nog geen toezegging gedaan. De provincies moeten 
voor 1 januari 2013 hun definitieve toezegging bekend maken60. 

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 
kunnen provincies een structuurvisie opstellen voor windenergie op land en op 
basis daarvan een inpassingsplan vaststellen voor windenergieprojecten.  De Crisis- 
en herstelwet van maart 2010 is bedoeld om ruimtelijke projecten sneller te kunnen 
uitvoeren en op basis hiervan kunnen provincies voor windenergieprojecten tussen 
de 5 en 100 MW optreden als bevoegd gezag en kunnen zij, als ze dat zouden willen, 
gemeenten ‘overrulen’ als deze niet bereid zijn voorliggende windenergieprojecten 
uit te voeren. De noordelijke provincies hebben aangegeven dat ze niet van plan zijn 
om gemeenten op deze wijze onder druk te zetten. Ze kiezen ervoor om op basis van 
consensus afspraken met gemeenten te maken. Wel zijn er provinciale verschillen 
met betrekking tot het opstellen van een structuurvisie voor windenergie. Zo heeft 
de provincie Fryslân besloten om een structuurvisie op te stellen, terwijl Drenthe 
ervoor heeft gekozen om gezamenlijk met betrokken gemeenten een gebiedsvisie 
op te stellen. Een gebiedsvisie heeft formeel geen juridische status. De provincie 
Groningen beschouwt het windenergiebeleid zoals opgenomen in het provinciaal 
omgevingsplan, als de vigerende structuurvisie voor windenergie.  

Figuur 3.2 ontwikkeling elektriciteitsproductie uit windenergie in de provincies Groningen en Fryslân in de periode 2000–2011 

(kWh x 106).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 FrieSLAnd    GroninGen

60 dagblad trouw, 15 december 2012.
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Vergelijkbaar met de Crisis- en herstelwet heeft het Rijk op basis van de Rijksco-
ordinatieregeling (RCR) voor windenergieprojecten boven de 100 MW de moge-
lijkheid om op te treden als bevoegd gezag. De drie noordelijke provincies hebben 
alle drie aangegeven dat zij de regie willen voeren bij windenergieprojecten, ook 
voor de projecten waarbij het Rijk kan optreden als bevoegd gezag. Het Rijk stelt 
voor de grootschalige windturbineparken op land en zee een structuurvisie op 
die naar verwachting in 2013 zal worden vastgesteld61. Het uitgangspunt van het 
Rijk is dat de structuurvisie aansluit bij de zoekgebieden die door de provincies 
worden aangedragen, maar het Rijk heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken en 
gebruik te maken van de RCR-regeling als provincies onvoldoende willen bijdra-
gen aan de nationale doelstelling van 6.000 MW. 

Biomassa
De noordelijke provincies voeren een eigen biomassabeleid, maar anders dan bij 
windenergie, vindt op projectniveau wel de nodige samenwerking plaats, ook tij-
dens de uitvoering van het EAN. Een voorbeeld van een samenwerkingsproject 
dat nog steeds loopt is het onderzoek dat betrekking heeft op de realisatie van 
5 groen gas hubs in het Noorden. De noordelijke provincies willen gezamenlijk 
fors inzetten op de productie van biogas dat via groen gas hubs in het aardgas-
net wordt geïnjecteerd. Op deze wijze willen de provincies in het Noorden een 
groen gas rotonde realiseren. In de Green Deal Noord-Nederland is een doelstelling 
voor groen gas opgenomen van 200 miljoen m3 in 2015 en 500–750 m3 in 2020. 
Daarnaast vindt op bestuurlijk niveau afstemming plaats binnen de Groen Task 
Force, de Stichting Groen Gas NL en het bestuurlijk overleg dat in het kader van 
de uitvoering van de werkzaamheden van de SEV plaatsvindt.

Wat betreft de ruimtelijke inpassing van vergisters hanteren de drie noorde-
lijke provincies de richtlijnen die door het Rijk zijn opgesteld als uitgangspunt, 
maar ze hebben hier vervolgens wel een eigen provinciale invulling aangegeven. 
Zo heeft de provincie Drenthe bijvoorbeeld, zoals aangegeven in paragraaf 3.2, 
besloten dat in sommige delen van de provincie geen vergisters geplaatst mogen 
worden. Friesland en Groningen hebben geen gebieden uitgesloten.  

In 2011 bedroeg het aantal vergisters op agrarische bedrijfsterreinen in  Fryslân 
22, in Groningen 13 en in Drenthe 11. Een probleem bij veel agrarische vergisters 
is dat de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit grotendeels ver-
loren gaat. Hierdoor is het rendement van veel vergisters laag (ca. 30%). De pro-
vincies Drenthe en Fryslân streven ernaar, om zoveel mogelijk biogas van agrari-
sche vergisters te verzamelen en naar groen gas hubs te leiden om het daar in te 
voeden op het aardgasnet. Op deze wijze gaat het rendement om hoog en hoeven 
agrariërs niet meer te investeren in warmte-krachtinstallaties. Hiermee hopen 
zij weer perspectief te bieden aan het exploiteren van agrarische vergisters. De 
provincie Groningen zet vooral in op grootschalige, industriële biogasproductie.

Naast agrarische vergisters wordt biogas geproduceerd door de afvalverwer-
kingsbedrijven Omrin en Attero. Voor een deel wordt dit biogas al omgezet in 
groen gas. De cijfers in tabel 3.3 zijn gebaseerd op indicatieve berekeningen van 
de Noordelijke Rekenkamer. Hoewel de nauwkeurigheid van de cijfers nog te 
wensen overlaat, is wel duidelijk dat de doelstelling voor groen gas van de Green 

61 Ministerie infrastructuur en Milieu. Structuurvisie infrastructuur en ruimte. Staten-Generaal,  
 vergaderjaar 2011–2012, 32 660, nr. 51. paragraaf 3.1.
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Deal Noord-Nederland voor 2015 nog ver verwijderd is. Een biogasproductie van 
120 miljoen m3 levert namelijk 72  miljoen m3 groen gas en dat betekent dat in de 
periode tot 2015 de productie van groen gas in de drie noordelijke provincies bij 
benadering nog met een factor 2,5 moet toenemen.  

Tabel 3.2 indicatieve berekening biogasproductie in 2010–2011 voor de provincies drenthe , Groningen, Fryslân.

Provincie energiebron Productie biogas 
(m3 * 106)

Productie duurzame 
energie (PJ)

Groningen co-vergisters agrarisch (13)

Attero Groningen

Fryslân co-vergisters agrarisch (22)

omrin

Drenthe co-vergisters agrarisch (11)

Attero Wijster

Totaal

3.6 Deelconclusie

De Rekenkamer concludeert dat de provincie Drenthe in haar Programma Klimaat 
en Energie 2008–2011 geen concrete doelen heeft opgenomen voor de duurzame 
energieproductie en niet heeft aangegeven wat ze wil bijdragen aan de reali-
satie van de EAN-doelen in 2011. Doordat de provincie niet beschikt over een 
betrouwbaar monitoringsysteem voor duurzame energie, is niet bekend wat in 
2011 de provinciale bijdrage aan de realisatie van de EAN-doelen is geweest.  

PS van de provincie Drenthe hebben in 2010 een belangrijke koerswijziging 
doorgevoerd in het provinciale windenergiebeleid door in de Drentse Veen-
koloniën een zoekgebied aan te wijzen voor windturbines en in te zetten op 
minimaal 200 MW opgesteld vermogen in 2020. De Rekenkamer concludeert 
dat niet een gebrek aan initiatieven een voorspoedige toename van de wind-
energieproductie in de provincie Drenthe in de weg zal staan, maar dat de uit-
daging zal zijn om de weerstand van burgers en maatschappelijke organisaties, 
maar ook van sommige gemeenten, tegen het plaatsen van windturbines te 
verminderen. De belangrijkste kritische succesfactor hierbij lijkt participatie 
van bewoners en maatschappelijke organisaties te zijn. Vanuit deze optiek is 
een provinciale rol die vooral gericht is op regie en een goede samenwerking 
met gemeenten naar verwachting doelmatiger dan een rol die gefocust is op het 
eenzijdig stellen van ruimtelijke voorwaarden en het achteraf toetsen daaraan. 

PS van de provincie Drenthe geven aan te willen inzetten op kleinschalige, 
decentrale vormen van energieopwekking die met name gericht zijn op een 
toename van de groen gasproductie. De Rekenkamer concludeert dat veel bio-
gasprojecten, vooral bij agrarische bedrijven, stagneren doordat de prijzen voor 
landbouwgewassen en organische afvalstromen fors zijn gestegen. Hierdoor 
zijn projecten niet meer rendabel te maken. Doordat daarnaast nog andere uit-
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0,18

0,78

0,34

0,39

0,26

2,41

23

9

39

17

19

13

120
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voeringsproblemen spelen, zoals het ruimtelijk inpassen van vergisters en het 
invoeden van groen gas op het aardgasnet, is bij ongewijzigd beleid het toe-
komstperspectief voor agrarische vergisters ongunstig. De provinciale doelstel-
ling voor groen gas zal dan met name gerealiseerd moeten worden door het in 
gebruik nemen van een beperkt aantal grote, industriële vergisters.

De Rekenkamer concludeert dat de provincie Groningen vanaf het begin de wind-
energieproductie beschouwt als een industriële activiteit en nadrukkelijk kiest 
voor grootschalige windturbineparken. Hoewel de provincies Drenthe en Fryslân 
ook insteken op grootschalige windmolenparken bieden zij meer ruimte voor een 
inbreng vanuit de agrarische sector. Binnen de Energy Valley regio levert de pro-
vincie Groningen de grootste bijdrage aan de landelijke doelstelling voor wind-
energie. Verder concludeert de Rekenkamer dat PS van de provincies Drenthe en 
Fryslân vooral de kleinschalige, decentrale vormen van energieopwekking willen 
bevorderen. Zij zien hierbij een belangrijke rol voor de agrarische sector en het 
MKB weggelegd. Een groot probleem hierbij is om de investeringen van kleinscha-
lige duurzame energieprojecten rond te krijgen. Hiervoor heeft de provincie Dren-
the eind 2011 een nieuw financieringsinstrument in de vorm van een revolverend 
fonds ingezet. De provincie Fryslân wil in 2013 een soortgelijk instrument gaan 
inzetten. De provincie Groningen kiest met name voor grootschalige projecten die 
een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de duurzame energieproductie.    
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4



51energie in beweging - van zaaien naar oogsten

Doelrealisatie, bijsturing en 
informatievoorziening

4.1 Inleiding

In het Energieakkoord Noord-Nederland zijn doelen opgenomen voor de werkge-
legenheid in de energiesector, de duurzame energieproductie en de CO2-emissiere-
ductie. Het voornemen was om gedurende de doorlooptijd van het EAN een flinke 
impuls te geven aan innovatieve ontwikkelingen binnen de energiesector met als 
doel de werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast 
was de intentie om duurzame energieproductie  te verhogen tot 40–50 PJ in 2011 en 
de CO2-emissie te reduceren met 4–5 Mton. Om de mate van doelrealisatie te kunnen 
vaststellen is in het EAN afgesproken een gezamenlijk monitoringsysteem op te zet-
ten en in gebruik te nemen. Dit hoofdstuk gaat in op de mate van doelrealisatie en de 
wijze waarop het gevoerde beleid is gevolgd, bijgestuurd en teruggekoppeld aan PS. 

4.2 Monitoring uitvoering EAN

De Rekenkamer constateert dat de betrokken provincies gedurende de uitvoering van het 
EAN er niet in geslaagd zijn een monitoringsysteem in gebruik te nemen waarmee op een 
betrouwbare wijze de ontwikkelingen met betrekking tot de werkgelegenheid in de (duur-
zame) energiesector, de duurzame energieproductie en de CO2-emissie-reductie te volgen 
zijn. Wel heeft na beëindiging van het EAN de SEV in 2012 een monitor laten ontwikkelen 
waarmee inzicht is verkregen in de duurzame energie-productie en de werkgelegenheid. 

Medio 2008 is een  eerste aanzet gegeven tot een nulbepaling (T0-meting) en het 
opzetten van een monitoringsysteem62. Aangegeven is dat er nog informatie ont-
breekt om voor het jaar 2007 een betrouwbare T0-meting te kunnen uitvoeren 
en dat nog gewerkt wordt aan een monitoringsysteem. In 2009 hebben de drie 
noordelijke provincies gezamenlijk met gemeenten afgesproken de zogenoemde 
DWA-monitor in te zetten om de ontwikkeling in de duurzame energieproduc-
tie en de CO2-emissiereductie in de Energy Valley regio te volgen. De systema-
tiek van de monitor is erop gebaseerd dat provincies en gemeenten zelf hun 
energie- en klimaatprojecten invoeren en voor deze projecten aangeven wat de 
reductie in CO2-emissie is en wat de bijdrage is aan de duurzame energieproductie. 
Deze monitor blijkt in de praktijk erg kwetsbaar, omdat in de eerste plaats alle 
gemeenten en provincies gedisciplineerd hun projecten moeten invoeren en in 
de tweede plaats de kans op fouten erg groot is doordat vele partijen data invoe-
ren. Zo had de provincie Fryslân in 2011 nog nauwelijks projecten ingevoerd in de 
monitor. Na het beëindigen van het EAN was het hierdoor niet mogelijk om met 
de data in de DWA-monitor een betrouwbare vergelijking tussen de provincies te 
maken en viel eveneens niet vast te stellen wat de bijdrage van betrokken overheden 
is geweest aan het realiseren van de EAN-doelen.

62 dhv. Uitgangspositie duurzame energieproductie en energiebesparing (concept). Groningen, juni 2008.



52energie in beweging - van zaaien naar oogsten

Ruim een jaar na afloop van het EAN heeft de SEV in 2012, samen met de Regio 
Groningen-Assen, opdracht gegeven tot het opstellen van een monitor voor de 
Energy Valley regio63. Met deze zogenoemde ‘Energiemonitor’ is inzicht verkre-
gen in de duurzame energieproductie en de werkgelegenheid in de energiesector, 
maar niet in de CO2-emissiereductie. De systematiek die bij deze monitor is toe-
gepast voor het berekenen van de hernieuwbare energieproductie komt overeen 
met het landelijke protocol dat het Agentschap NL in opdracht van het ministerie 
van EL&I in 2009 heeft ontwikkeld64. 

4.3 Ambitie en doelrealisatie duurzame energie 

De Energy Valley regio wil zich nadrukkelijk profileren als  topsector Energie en als 
Energy-mainport van Noordwest-Europa. De noordelijke provincies willen tevens 
een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen.  
De Rekenkamer stelt vast dat binnen de energiesector in het Noorden allerlei nieuwe 
initiatieven zijn opgepakt, maar dat de realisatie van de duurzame energieproductie 
ver achterblijft bij de ambitie. De ontwikkeling van de duurzame energieproductie in 
de Energy Valley regio is vergelijkbaar met die in de rest van Nederland.
   
Eén van de overwegingen van het Rijk om een energieakkoord met het Noorden te 
sluiten was dat het Noorden zich nadrukkelijk wilde inspannen om een substan-
tiële bijdrage te leveren aan het realiseren van de nationale klimaat- en energie-
doelstellingen. In 2007 bedroeg het aandeel duurzame energie in het totale bruto 
eindverbruik in Nederland namelijk nog maar 3%. Hiermee was de doelstelling 
van het kabinet Balkenende-IV (2007–2010), die gericht was op 20% duurzame 
energie in 2020, nog lang niet in zicht. De noordelijke provincies hebben in 2007 
aangegeven hierin verandering te willen aanbrengen door de duurzame ener-
gieproductie in het Noorden een flinke impuls te geven. Het beoogde doel is dat 
Nederland binnen 5 jaar in de top van de EU-landen staat65. Overigens is met het 
aantreden van het kabinet Rutte-I de ambitieuze, nationale doelstelling van 20% 
bijgesteld naar 14% en daarmee in lijn gebracht met de EU-verplichting voor her-
nieuwbare energie66. 

Nederland, en ook het Noorden, wil de energietransitie vorm geven door in de 
eerste plaats flink te besparen op het energieverbruik en in de tweede plaats door 
geleidelijk over te schakelen op andere energiebronnen. De afgelopen decennia is in 
Nederland een omvangrijk pakket aan energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 
Zo is door de drie noordelijke provincies het 100.000 woningplan ontwikkeld en in 
uitvoering genomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel woningen en gebouwen ener-
giezuiniger zijn geworden, maar aan de andere kant is het elektriciteitsverbruik 
fors toegenomen door een aanzienlijke toename van elektrische apparatuur. In 
de periode 1950–2008 is het huishoudelijke elektriciteitsgebruik per inwoner 

63 e&e Advies. energiemonitor energy valley en regio Groningen - Assen 2012. in opdracht van de Stichting  
 energy valley en regio Assen-Groningen. Groningen, mei 2012.
64 Agentschap nL. protocol monitoring hernieuwbare energie. Update 2010. publicatienummer  
 2denB1013. Utrecht, mei 2010. 
65 Ministerie economische Zaken en Snn. Koers noord: op weg naar pieken. Groningen, oktober 2007.  
 opgave 1.
66 Ministerie van economische Zaken, Landbouw & innovatie. energierapport 2011. den haag , 10 juni  
 2011. hoofdstuk 4.
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van Nederland verviervoudigd, met als gevolg dat het energieverbruik in Neder-
land nog steeds stijgt67. 

Berekend is dat EU-doelstelling van 14% bij benadering overeenkomt met 300 PJ 
geproduceerde hernieuwbare energie68. Het aandeel hernieuwbare energie in 
het totale bruto eindverbruik bedroeg in Nederland in 2011 ongeveer 4,3%, wat 
overeenkomt met 88 PJ (zie tabel 4.1). De belangrijkste bijdrage, bijna driekwart, 
komt uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om afvalverbranding (AVI), de 
bijstook in centrales, houtkachels, biogas en de productie van biobrandstoffen. 
Daarna volgt windenergie. De bijdrage van de overige energiebronnen, waaron-
der waterkracht, zonne-energie en warmte-koude-opslag, is iets meer dan 10%. 

Tabel 4.1 hernieuwbare energieproductie (pJ) in 2011 in nederland69, de energy valley regio70 en de provincie drenthe71. 

Energiebron Nederland (PJ) Energy Valley (PJ) Drenthe (PJ)

Afvalverbrandings-
installaties (AVI)

Overige verbranding biomassa

Biogas/groen gas

Biobrandstoffen

Windenergie

Overige energiebronnen

Totaal hernieuwbare energie

 
De hernieuwbare energieproductie die met de Energiemonitor is berekend komt 
voor de Energy Valley regio uit op 17,4 PJ voor het jaar 2011. Vergelijkbaar met de 
rest van Nederland komt de belangrijkste bijdrage van biomassa en wind. Van de 
overige energiebronnen zijn geen regionale cijfers beschikbaar. In de Energie-
monitor zijn geen cijfers per provincie opgenomen. Doordat er geen betrouw-
bare T0-meting voor het jaar 2007 beschikbaar is, kan niet worden aangegeven 
in welke mate de duurzame energieproductie in de Energy Valley regio tijdens 
de uitvoering van het EAN is toegenomen. Hoewel de betrouwbaarheid van de 
monitoringdata te wensen overlaat kan wel met zekerheid worden gesteld dat de 
EAN-doelstelling van 40–50 PJ in 2011 niet is gehaald, maar slechts voor een derde 
gerealiseerd is. Verder constateert de Rekenkamer dat de procentuele bijdrage van 
de Energy Valley regio aan de landelijke duurzame energieproductie in 2011 onge-
veer 20% bedroeg. Dit betekent dat de Energy Valley regio verhoudingsgewijs in 
2011 niet een substantieel grotere bijdrage leverde dan de rest van Nederland. 

67 Algemene rekenkamer. energiebesparing: ambities en resultaten. den haag, 2011. pagina 7.
68 Agentschap nL. Statusdocument bio-energie 2011. Utrecht, maart 2012.
69 de cijfers in tabel 4.1 voor nederland zijn gebaseerd op het 53 Statusdocument bio-energie 2011   en  
 de nota 53 hernieuwbare energie in nederland 2011  .
70 de cijfers in tabel 4.1 voor de energy valley regio zijn gebaseerd op de energiemonitor energy valley. opgesteld  
 door e&e Advies in opdracht van de Stichting energy valley en regio Groningen   Assen, mei 2012. hoofdstuk 4.
71 de cijfers voor de provincie drenthe zijn gebaseerd op indicatieve berekeningen van de noordelijke  
 rekenkamer.
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De provincie Drenthe beschikt, zoals eerder opgemerkt, (nog) niet over een monitor 
waarmee op een betrouwbare wijze de ontwikkeling van de duurzame energiepro-
ductie in de eigen provincie te volgen is. Om een indicatie te krijgen van de provinciale 
duurzame energieproductie heeft de Rekenkamer zelf enkele indicatieve berekenin-
gen uitgevoerd (zie paragraaf 3.2). Deze berekening komt uit op ruim 3 PJ duurzame 
energie in 2011, met als kanttekening dat er voor de productie van biobrandstoffen 
nog iets bij moet komen. De inschatting van de Rekenkamer is dat in de provincie  
Drenthe de duurzame energieproductie in 2011 maximaal 4 PJ bedroeg. Daarmee heeft 
de provincie de beoogde bijdrage van 12,5 PJ aan de EAN-doelstelling niet gehaald. 
Overigens heeft de provincie aangegeven dat ze vanaf 2013 meer aansluiting wil zoe-
ken bij het landelijke monitoringsysteem voor CO2 en duurzame energieproductie72.

Figuur 4.1 doelstelling productie hernieuwbare energie voor het jaar 2020 van de 27 eU-landen en aandeel realisatie in 2010

aandeel 2010                                                                          doelstelling 2020

EU 12,5 20

Malta 0,4 10

Luxemburg 2,8 11

Verenigd Koninkrijk 3,2 15

Nederland 3,8 14

Cyprus 4,8 13

België 5,1 13

Ierland 5,5 16

Hongarije 8,7 13

Tsjechië 9,2 13

Griekenland 9,2 18

Polen 9,4 15

Slowakije 9,8 14

Italië 10,1 17

Duitsland 11,0 18

Frankrijk 12,9 23

Bulgarije 13,8 16

Spanje 13,8 20

Litouwen 19,7 23

Slovenië 19,8 25

Denemarken 22,2 30

Roemenië 23,4 24

Estland 24,3 25

Portugal 24,6 31

Oostenrijk 30,1 34

Finland 32,2 38

Letland 32,6 40

Zweden 47,9 49

Bron: Eurostat (2012) en Oberv’ER (2012b) (*)

72 provincie drenthe. evaluatie programma Klimaat en energie 2008–2011. Assen, 8 december 2011.  
 hoofdstuk 4.
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De Rekenkamer merkt op dat de Energy Valley regio er de afgelopen 5 jaar niet in 
geslaagd is om Nederland te nestelen in de top van de 27 EU-landen. In de periode 
2007–2011 is Nederland zelfs nog verder gedaald, namelijk van plaats 21 naar 24 (zie 
figuur 4.1)73. Eén van de geïnterviewden merkte in vergelijkende zin met het voetbal 
hierover op dat de beleidsambitie van Nederland, en het Noorden in het bijzonder, 
gericht is op het spelen in de Champions League, terwijl de uitvoering zich (nog) 
bevindt op het niveau van de vierde klasse KNVB. Het Planbureau voor de Leef- 
omgeving heeft in 2011 op basis van de voorgenomen maatregelen, zoals opge-
nomen in de 59 Green Deals74, een inschatting gemaakt van het doelbereik voor 
hernieuwbare energie in 2020. Geschat is dat het aandeel hernieuwbare energie 
in 2020 tussen de 9 en 12 procent uitkomt. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid 
de EU-doelstelling niet binnen handbereik ligt75. Hoewel het kabinet Rutte-II meer 
ambitie toont dan het vorige kabinet en de doelstelling heeft verhoogd van 14 naar 
16%, is deze doelstelling, gelet op de vele uitvoeringsproblemen, niet erg realistisch. 

4.4 Werkgelegenheid en investeringen in de  
 energiesector

Het behoud en waar mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid vormt voor Noord-
Nederland een drijfveer om zich nadrukkelijk te willen profileren als de Energy regio 
van Nederland. In dat kader wil het Noorden flink investeren in nieuwe energiepro-
jecten, zoals de aardgasrotonde, om ook in de toekomst een prominente rol te spelen. 
De Rekenkamer constateert dat de noordelijke provincies erin geslaagd zijn vele nieuwe 
initiatieven in gang te zetten en dat in de periode 2004–2011 flinke investeringen 
hebben plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een toename van de werkgelegenheid in 
de energiesector, in relatief opzicht met name op het gebied van planontwikkeling en 
advisering. 

In de Energiemonitor die in opdracht van de SEV is opgesteld staat vermeld dat 
voor de periode 2004–2018 de energie-investeringen in de Energy Valley regio 
zijn geraamd op € 26 miljard76. Hierbij is niet aangegeven wat het aandeel van 
de overheid is. Tweederde (€ 17,7 miljard) van dit bedrag wordt geïnvesteerd in 
de conventionele energieproductie- en distributie. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
de aanleg van een gasrotonde, het anders inrichten van de bestaande distributie-
netwerken, het ontwikkelen van smart grids, het schoner en efficiënter maken 
van conventionele technieken en het verhogen van de conventionele energiepro-
ductie77. Ongeveer een derde (€ 8,1 miljard) betreft directe investeringen in duur-
zame energieproductie en energiebesparingen. Eind 2011 was een deel van de 
voorgenomen investeringen (€ 6,2 miljard) gerealiseerd. Het overige deel betreft 
gecommitteerde en geplande investeringen. 

In de Energiemonitor zijn tevens berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de 
werkgelegenheid in de energiesector in de periode 2000–2010. Hierbij is geen 

73 centraal Bureau voor de Statistiek. hernieuwbare energie in nederland 2011. den haag, 2012.
74 dit is de stand van zaken in september 2011.
75 het effect van 59 Green deals op het aandeel hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-etS- 
 broeikasgassen: een quick scan. planbureau voor de Leefomgeving, 17 november 2011.
76 e&e Advies. energiemonitor energy valley en regio Groningen-Assen 2012. in opdracht van de  
 Stichting energy valley en regio Assen-Groningen. Groningen, mei 2012. voorwoord.
77 dagblad van het noorden, 28 november 2009.
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onderscheid gemaakt tussen de conventionele en duurzame sector78. In de moni-
tor is de energiesector opgedeeld in een kern (producenten en leveranciers van 
energie), een eerste schil (productie, aanleg en onderhoud van energieinstalla-
ties) en een tweede schil (dienstverlening gericht op ontwerp en advies). In tabel 
4.2 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor deze 3 deelsectoren weer-
gegeven voor geheel Nederland, de Energy Valley regio en provincie Drenthe. 
Berekend is dat in de periode 2000–2010 in de Energy Valley regio het aantal 
arbeidsplaatsen in de gehele energiesector met 3.357 is toegenomen, wat neer-
komt op een procentuele toename van 17%. De landelijke toename bedroeg in 
dezelfde periode 8%. Opvallend is verder dat verhoudingsgewijs de belangrijkste 
toename heeft plaatsgevonden binnen schil 2 die betrekking heeft op onderne-
mingen die gericht zijn op advies en ontwerp. Dat duidt erop dat de hierboven 
genoemde investeringen tot nu toe vooral hebben geleid tot banen bij advies- en 
onderzoeksinstellingen en nog niet zozeer in de installatie- en productiesector. 

Tabel 4.2. ontwikkeling werkgelegenheid (aantal arbeidsplaatsen) energiesector in de periode 2000–2010.79.

 

landelijk 
2000

landelijk
2010

energy vally
2000

energy valley
2010

Drenthe
2000

Drenthe
2010

Kern 66.261 71.473
 (+7%)

9.068 10.363 
(+14%)

3.100 3.311
(+7%)

Eerste schil 74.502 73.761
(-1%)

8.229 9.057
(+10%)

2.681 2.282
(-15%)

Tweede schil 22.261 31.628
(+29%)

1.778 3.009
(+69%)

393 672
(+71%)

Totaal 163.024 176.862
(+8%)

19.072 22.429
(+17%)

6.174 6.265
(+2%)

In de provincie Drenthe is de werkgelegenheid in periode 2000–2010 licht toege-
nomen. Er is een flinke toename geweest van arbeidsplaatsen bij de energiepro-
ducenten en –leveranciers, maar bij de eerste schil (installatie en onderhoud) is 
een fors verlies opgetreden. In de Energiemonitor is niet aangegeven, waardoor 
dit verlies is ontstaan. Procentueel is, net als bij de provincies Fryslân en Gronin-
gen, de toename bij de tweede schil (ontwerp en advies) het hoogst. De verwach-
tingen voor de komende periode zijn nog hoger gespannen. Tijdens de opening 
van de Energy Academie op 21 september 2012 is door de directeur van de SEV de 
verwachting uitgesproken dat in de Energy Valley regio de komende 10 jaar het 
aantal banen nog met 20.000 zal toenemen80. Gelet op de groei in de werkgele-
genheid in de periode 2000–2010 en de beperkte groei in de duurzame energie-
productie, is volgens de Rekenkamer deze verwachting niet erg realistisch.

78 e&e Advies. energiemonitor energy valley en regio Groningen-Assen 2012. in opdracht van de  
 Stichting energy valley en regio Assen-Groningen. Groningen, mei 2012. hoofdstuk 4.
79 cijfers in tabel 4.2 zijn gebaseerd op de energiemonitor energy valley regio. opgesteld door e&e  
 Advies in opdracht van de Stichting energy valley en regio Groningen   Assen. Groningen, mei 2012.  
 hoofdstuk 4.
80 toespraak van de directeur van Stichting energy valley tijdens de opening van de energy Academy  
 europe, 21 september 2012. 
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4.5 Bijsturing en informatievoorziening PS

Het EAN heeft in 2011 een vervolg gekregen met de Green Deal Noord-Nederland 
en het Programma Klimaat en Energie 2008–2011 is in maart 2012 opgevolgd 
door het Energieprogramma 2012–2015.  De Rekenkamer constateert dat er geen 
gezamenlijke evaluatie van het EAN heeft plaatsgevonden. Wel heeft de provincie 
Drenthe haar eigen Programma Klimaat en Energie 2008–2011 geëvalueerd. 
PS zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het programma in de vorm 
van actieplannen en zijn na afloop van het programma op de hoogte gesteld van de 
uitkomsten van de evaluatie. PS zijn ingenomen met de vele projectinitiatieven, de 
nieuwe samenwerkingsverbanden en het in gebruik nemen van een nieuw financie-
ringsinstrument in de vorm van een revolverend fonds. Wel vinden PS het zorgelijk 
dat er nog steeds geen betrouwbaar monitoringsysteem is om de mate van doel-
realisatie te volgen en dat ambitie en realisatie niet met elkaar in de pas lopen. 

PS van de provincie Drenthe hebben voorafgaand aan het afsluiten van het 
akkoord in december 2006 het manifest De stem van het Noorden vastgesteld. 
In dit manifest heeft Noord-Nederland het toenmalige kabinet Balkende IV 
een ambitieus aanbod gedaan om op een aantal thema’s, waaronder energie, te 
komen tot een gezamenlijke aanpak van Rijk en regio. GS hebben in oktober 2007 
PS op de hoogte gesteld dat het manifest ertoe heeft geleid dat op 8 oktober 2007 
de Energy Valley provincies een energieakkoord met het Rijk hebben onderte-
kend. GS geven aan dat de gezamenlijke afspraken van het akkoord zullen worden  
verwerkt in een Drents klimaat- en energieprogramma dat begin 2008 aan PS zal 
worden voorgelegd81. 

Nadat in mei 2008 het Programma Klimaat en Energie 2008–2011 is vastgesteld82, 
heeft de provincie in december 2008 een overzicht van uitgevoerde, lopende en 
geplande projecten ter kennisgeving aan PS voorgelegd. Hiermee is inzicht gege-
ven in de projecten die in het kader van het Programma Klimaat en Energie 2008–
2011 door de provincie zijn gesubsidieerd en die wellicht in aanmerking komen 
voor subsidie83. Vervolgens heeft de provincie in de jaren daarna jaarlijks een 
actieplan opgesteld, waarin aan de hand van vijf deelprogramma’s84 de voortgang 
van het programma is beschreven. Tevens zijn in het actieplan voor het komende 
jaar de geplande activiteiten weergegeven. Ook geeft de provincie een overzicht 
van bestede en nog beschikbare middelen. De actieplannen zijn steeds ter kennis-
name aan PS voorgelegd85.

De Energy Valley provincies hebben twee jaarrapportages met betrekking tot  de 
uitvoering van het EAN opgesteld, namelijk in 2008 en in 2009. De Rekenkamer 
merkt op dat het Rijk niet als opsteller van deze rapportages wordt genoemd. In 
de eerste jaarrapportage is een overzicht opgenomen van energieprojecten die 

81 Brief van GS aan pS van de provincie drenthe met als onderwerp ‘energieakkoord rijk en noord- 
 nederland’. Kenmerk 41/5.10/200701242. Assen, 9 oktober 2007.
82 provincie drenthe. programma Klimaat en energie 2008–2011. Assen, mei 2008.
83 provincie drenthe. Klimaat en energie. Beleidsinspanningen en projecten, overzicht 2008. Assen,  
 2 december 2008. 
84 de deelprogramma’s zijn: diep onder drenthe, Kenniseconomie, Klimaatlandschappen, Bouwen en Water.
85  programma Klimaat & energie Actieplan 2009, vastgesteld door GS in maart 2009. programma  
 Klimaat & energie Actieplan 2010, vastgesteld door GS in december 2009. programma Klimaat &  
 energie Actieplan 2011, provincie drenthe, juni 2011.
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in ontwikkeling zijn en waar subsidie voor is aangevraagd. Vermeld wordt dat 
de Stichting Energy Valley een projectmonitor gaat ontwikkelen om beter zicht 
te krijgen op de kwantitatieve bijdrage van uitgevoerde projecten aan de EAN-
doelen. In de tweede jaarrapportage zijn eveneens per EAN-thema overzich-
ten opgenomen van lopende activiteiten en projecten en aandachtspunten die 
inzicht geven in de uitvoeringsproblemen. Na de tweede jaarrapportage hebben 
de noordelijke provincies na het beëindigen  van het EAN in 2011 niet een evalue-
rend  eindrapport opgesteld. Als reden hiervoor geven de noordelijke provincies 
aan dat het Rijk hier geen behoefte aan had86. De jaarrapportages zijn voor ken-
nisgeving aan PS voorgelegd.

In april 2010 zijn PS geïnformeerd over de klimaatcontracten die met gemeen-
ten zijn afgesloten87. Aangegeven is dat gemeenten de belangrijkste bestuurlijke 
partner vormen, omdat zij het EAN mede hebben ondertekend en zich willen 
inzetten voor het realiseren van de EAN-doelen. Met het afsluiten van de akkoor-
den is een totale investering gemoeid van ruim € 30 miljoen. De provinciale bij-
drage is begroot op ruim € 6,5 miljoen. Aan alle gemeenten is gevraagd een uit-
voeringsprogramma op te stellen met maatregelen die uiterlijk voor 2014 moeten 
zijn afgerond. In juli 2011 besluiten GS dat de klimaatcontracten geen vervolg 
krijgen. Aangegeven is dat samenwerking met gemeenten alleen nog zal plaats-
vinden op projectbasis, waarbij het om projecten gaat die binnen de focus van de 
provincie vallen88.

Eind 2011 heeft de provincie Drenthe een evaluatie opgesteld van het Programma 
Klimaat en Energie 2008–201189. De provincie heeft het uitvoeringsproces geëva-
lueerd en heeft aan het adviesbureau DWA opdracht verstrekt om de data van 
de DWA-monitor te analyseren90. De provincie stelt vast dat de kwaliteit van de 
monitoring te wensen overlaat en dat de berekende  duurzame energieproductie 
niet betrouwbaar is. Verder is vastgesteld dat aan het begin van het programma € 
22,6 miljoen beschikbaar is gesteld voor klimaat- en energiemaatregelen en dat na 
afloop hiervan ruim € 21 miljoen besteed is. In januari 2012 is het evaluatierapport 
door PS besproken. PS zijn over het algemeen lovend over de vele initiatieven, de 
nieuwe samenwerkingsverbanden en de investeringen die zijn uitgelokt in de pro-
grammaperiode.  Verder zijn ze blij dat de stichting Drentse Energie Organisatie 
(DEO) op 1 december 2011 van start is gegaan, en dat hiermee op aangeven van 
PS een belangrijk nieuw financieringsinstrument in de vorm van een revolverend 
fonds in werking is getreden. Met dit instrument willen PS een impuls geven aan 
de decentrale duurzame energieopwekking en -distributie. Punten van zorg zijn 
dat er nog steeds geen betrouwbaar monitoringsysteem is om het doelbereik te 
volgen en dat ambitie en realisatie niet met elkaar in de pas lopen91.

86 Antwoord op vragen aan provincie Groningen.
87 Brief van GS aan pS van de provincie drenthe met als onderwerp ‘programma klimaat en energie:  
 contracten met drentse gemeenten’. Kenmerk 14/5.3/2010004920. Assen, 7 april 2010.
88 Brief van GS aan pS met als onderwerp ‘Actieplan 2011 Klimaat en energie’. Kenmerk 25/3.3/  
 2011004993. Assen, 7 juli 2011.
89 provincie drenthe. evaluatie programma Klimaat en energie 2008–2011. Assen, 8 december 2011
90 installatie- en energieadvies dWA. evaluatie programma Klimaat en energie 2008–2011. in opdracht  
 van provincie drenthe. Bodegraven, 25 november 2011.
91  in de Statencommissie van 11 januari 2012 is het evaluatierapport van het programma Klimaat en  
 energie 2008–2011   door pS besproken.
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In oktober 2011 zijn PS geïnformeerd over het afsluiten van de Green Deal Noord-
Nederland92.  GS beschouwen de Green Deal als een waardige opvolger van het 
EAN. Volgens GS heeft het EAN bijgedragen aan de positionering van het Noor-
den als Energy Valley regio en is de samenwerking zowel binnen de regio als met 
het Rijk verbeterd. Verder melden GS dat in een tussentijdse evaluatie is vastge-
steld dat vooraf de wederzijdse verwachtingen en bijdragen beter geconcretiseerd 
hadden moeten worden. Dat is meegenomen bij het opstellen van de Green Deal.

Op 28 maart 2012 hebben GS het nieuwe Energieprogramma 2012–2015 voor ken-
nisgeving aan PS voorgelegd93. In dit programma zijn enkele belangrijke wijzi-
gingen doorgevoerd. Zo willen GS meer sturen op de economische doelstellin-
gen en een sterkere focus aanbrengen. De specifieke klimaatmaatregelen maken 
geen deel meer uit van het programma.  Volgens GS heeft de ervaring geleerd dat 
het sturen op economische prikkels effectiever is dan een moreel beroep te doen 
op het belang van duurzaamheid. Ze willen vooral inzetten op robuuste projec-
ten die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie en, in 
navolging van het Rijk, Green Deals afsluiten met bedrijven die uitvoering kun-
nen geven aan deze projecten. De Rekenkamer merkt op dat de koerswijziging 
in het nieuwe programma maar ten dele aansluit bij het beleidsvoornemen van 
PS om in de provincie Drenthe vooral in te zetten op een decentrale, kleinscha-
lige duurzame energieproductie. Voor de productie van groen gas is in het pro-
gramma een doelstelling van 60 miljoen m3 voor het jaar 2015 opgenomen.

4.6 Deelconclusie

De Rekenkamer concludeert dat betrokken overheden tijdens de uitvoering van 
het EAN er niet in geslaagd zijn een betrouwbaar monitoringsysteem te ontwik-
kelen en in gebruik te nemen waarmee ontwikkelingen in de duurzame ener-
gieproductie, de CO2-emissiereductie en de werkgelegenheid konden worden 
gevolgd. Hierdoor was er geen zicht op de mate van doelrealisatie en kon op 
basis daarvan geen bijsturing plaatsvinden. Door de noordelijke provincies zijn 
wel initiatieven genomen tot het opzetten en in gebruik nemen van een moni-
toringsysteem, maar dat systeem bleek in de praktijk niet te werken. Na afloop 
van het EAN heeft de Stichting Energy Valley in 2012 een monitor laten ontwik-
kelen waarmee inzicht verkregen is in de ontwikkeling van de duurzame energie- 
productie en de werkgelegenheid binnen de energiesector in de Energy Valley 
regio. Deze monitor geeft echter geen inzicht in de duurzame energieproductie 
per provincie noch in de CO2-emissiereductie. 

De provincies van de Energy Valley regio willen zich nadrukkelijk profileren als  
topsector Energie en als Energy-mainport van Noordwest-Europa en een belang-
rijke bijdrage leveren aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen. Het 
energieakkoord was erop gericht om de beoogde koploperspositie te versterken.  
De Rekenkamer stelt vast dat ambitie en uitvoering niet met elkaar in evenwicht 
zijn. Hoewel er binnen de energiesector in het Noorden allerlei nieuwe initiatie-
ven in gang zijn gezet blijft de realisatie ver achter bij de ambitie. De EAN-doel-
stelling voor de duurzame energieproductie is maar voor een derde gerealiseerd, 

92 Brief van GS aan pS met als onderwerp ‘Green deal noord-nederland’. Kenmerk 39/3.12/  
 2011008219. Assen, 3 oktober 2011.
93 provincie drenthe. energieprogramma 2012-2015. Assen, 20 maart 2012.
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waardoor de Energy Valley zich in dit opzicht niet onderscheidt van de rest van 
Nederland. Bovendien kan, doordat er voor het jaar 2007 geen betrouwbare 
T0-meting beschikbaar is, niet worden vastgesteld of de extra overheidsinveste-
ringen die gekoppeld waren aan de uitvoering van het EAN daadwerkelijk heb-
ben geleid tot een versnelling  van de energietransitie. 

De Rekenkamer concludeert verder dat de aanzienlijke investeringen binnen de 
energiesector in de periode 2004–2010 hebben geleid tot een toename van de 
werkgelegenheid in de energiesector, met name op het gebied van planontwik-
keling en advisering. Het Noorden onderscheidt zich hierbij wel van de rest van 
Nederland. Een belangrijk deel van de uitgevoerde en geplande investeringen, 
namelijk tweederde, heeft plaatsgevonden binnen de conventionele sector. De 
extra investeringen binnen de duurzame  sector zijn vooral gericht geweest op 
energiebesparing en de energieproductie uit biomassa en wind, maar deze inves-
teringen hebben (nog) niet tot de gewenste versnelling geleid.

Het EAN heeft in 2011 een vervolg gekregen met de Green Deal Noord-Neder-
land en het Programma Klimaat en Energie 2008–2011 is in maart 2012 opgevolgd 
door het ‘Energieprogramma 2012–2015’. De Rekenkamer constateert dat er geen 
gezamenlijke evaluatie van het EAN heeft plaatsgevonden. Wel heeft de provin-
cie Drenthe haar eigen Programma Klimaat en Energie 2008–2011 geëvalueerd. PS 
zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het programma in de vorm 
van actieplannen en zijn na afloop van het programma op de hoogte gesteld van 
de uitkomsten van de evaluatie. PS zijn ingenomen met de vele projectinitia-
tieven, de nieuwe samenwerkingsverbanden en het in gebruik nemen van een 
nieuw financieringsinstrument in de vorm van een revolverend fonds. Wel vin-
den ze het zorgelijk dat er nog steeds geen betrouwbaar monitoringsysteem is om 
de mate van doelrealisatie te volgen en dat ambitie en realisatie niet met elkaar 
in de pas lopen. 
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Bestuurlijke reactie en nawoord

5.1  Bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten van  
 de provincie Drenthe

Op 17 december 2012 ontvingen wij het Conceptrapport Energie in beweging. Wij 
voldoen met deze brief aan uw verzoek om voor 1 februari 2013 te reageren. Wij 
willen u danken voor de toezending van het rapport. ln uw rapport merkt u op dat 
het beleid en de beleidsuitvoering voor de energietransitie een complex proces 
is. In Nederland en ook in Noord-Nederland. U bent er in geslaagd die complexi-
teit goed in beeld te brengen. U schetst daarmee ook direct de moeilijke opgave 
om bij de energietransitie doelmatig en doeltreffend te opereren. Noodzakelij-
kerwijs zijn er op dit dossier stevige en duurzame ambities nodig, en dat terwijl 
het beleidsveld nog volop in ontwikkeling is. Met vallen en opstaan, maken wij 
daarin stappen. Uw rapport helpt bij die beweging.

Ons eigen Programma Klimaat en Energie 2008–2011, dat voor een groot deel is 
gestoeld op het Energieakkoord Noord-Nederland (EANN), hebben wij al uitvoe-
rig tegen het licht gehouden. De conclusies uit die evaluatie (december 2011) zijn 
in onze ogen congruent met uw conclusies. Ook uw zienswijzen, die zich richten 
op de (realistischere) ambities en doelen en op de kwaliteit van de monitoring 
kunnen wij op hoofdlijnen delen. Sterker, wij hebben ze in 2011 al grotendeels 
zelf verwoord in ons evaluatierapport. En in het nieuwe Energieprogramma 
2012–2015 zijn de inzichten uit de evaluatie verwerkt.

Met betrekking tot uw aanbevelingen voor gedeputeerde staten

1. Betrek burgers en maatschappelijke organisaties meer bij de plan-
vorming en de ontwikkeling van windenergieprojecten. Door in een 
vroeg stadium met omwonenden en initiatiefnemers de mogelijk- 
heden te onderzoeken op welke wijze omwonenden ook kunnen profi-
teren van de exploitatie van een voorgenomen windmolenpark, kun-
nen maatschappelijke weerstanden worden verminderd. Hierdoor 
ontstaat meer draagvlak voor het gevoerde beleid en kan een versnel-
ling worden doorgevoerd in de windenergieproductie. Vanuit deze 
optiek lijkt een regisserende rol doelmatiger dan een rol die gericht is 
op het stellen van ruimtelijke voorwaarden en het toetsen daaraan.

Deze aanbeveling kunnen wij onderschrijven en hebben wij inmiddels ook 
tot uitvoer gebracht. Voor de uitwerking en invulling van het zoekgebied voor 
windenergie, zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie, hebben wij de 
samenwerking gezocht met de vier betrokken gemeenten: Coevorden, Emmen, 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze. ln de voorbereiding hebben wij contact gelegd 
met initiatiefnemers en met vertegenwoordigers van de bevolking, hetgeen heeft 
geleid tot een structureel overleg met zowel de actiegroepen als initiatiefnemers. 
Het resultaat van deze aanpak is de Gebiedsvisie windenergie Drenthe waarvan het 
ontwerp eind december 2012 ter inzage is gelegd.
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2. Verschuif de focus van het gevoerde duurzame energiebeleid 
van ‘branding’ naar de uitvoering door projectontwikkeling te fa-
ciliteren en door uitvoeringsproblemen in beeld te brengen, deze 
te agenderen en gericht aan te pakken. Door ook het takenpakket 
van de Stichting Energy Valley hierop aan te passen, zal de toege-
voegde waarde van het publiek-private samenwerkingsverband 
behouden en versterkt kunnen worden.

Deze aanbeveling kunnen wij onderschrijven voor wat betreft het verschuiven 
van de focus van branding naar uitvoering. ln de loop van het Programma Klimaat 
en Energie 2008–2011 heeft deze focusverlegging plaats gevonden met onder 
andere de klimaatcontracten. ln het Energieprogramma 2012–2015 is de focus op 
uitvoering nog steviger doorgezet door middel van het instrument Drentse Green 
Deals en de oprichting van de Drentse Energieorganisatie. Daarnaast is, ten aan-
zien van de door u geschetste uitvoeringsproblemen, bijvoorbeeld de Taskforce 
Groen Gas en Groen Gas Nederland opgericht.

Uw aanbeveling ten aanzien van het takenpakket van Energy Valley kunnen wij 
onderschrijven mits geplaatst in een genuanceerd perspectief. Allereerst merken 
wij op dat de branding van Energy Valley de afgelopen periode zeer succesvol is 
gebleken. Dat heeft de (inter)nationale positie van de regio verstevigd. Branding 
blijft van groot belang en het zou onverstandig zijn daarmee te stoppen. Voorts 
moet worden geconstateerd dat het de projectinitiatiefnemers zijn die in hoofd-
zaak verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten. De reikwijdte van 
Energy Valley is, net zoals die van onze provinciale organisatie, in die zin beperkt. 
Afsluitend constateren wij dat ook Energy Valley, net als de provincie Drenthe, de 
afgelopen jaren de focus meer naar (facilitering van de) uitvoering heeft verlegd. 
Wij zien er op toe dat deze trend wordt doorgezet.

3. Betrek MKB en de agrarische sector meer bij de uitvoering van 
het duurzame energiebeleid door ze een vaste plaats te geven in het 
publiek-private samenwerkingsverband. De provincies Fryslân en 
Drenthe richten zich vooral op kleinschalige, duurzame energie-
productie en -distributie, maar in de huidige gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisatie zijn de agrarische sector en het MKB niet 
vertegenwoordigd. Een structurele betrokkenheid van het MKB en 
de agrarische sector bij de uitvoering kan ervoor zorgen dat er een 
meer evenwichtige verdeling van beschikbare financiële middelen 
plaatsvindt tussen grootschalige, industriële energie projecten en 
kleinschalige, decentrale vormen van energieopwekking.

Wij onderschrijven het belang van de betrokkenheid van het MKB en de agra-
rische sector ten aanzien van de realisatie van onze doelstellingen. Het op een 
juiste manier betrekken van deze organisaties is, mede gelet op het pluriforme 
karakter van het MKB, een uitdaging. Wat de agrarische sector betreft, tonen 
initiatieven als Duurzaam boer blijven in Drenthe en Stichting Veldleeuwerik 
aan dat de sector (mede)verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. Binnen de 
Taskforce Groen Gas en Groen Gas Nederland bijvoorbeeld is het MKB daarom 
direct vertegenwoordigd door participerende ondernemers. De gedeelde verant-
woordelijkheid leidt tot een situatie waarin eerder initiatieven zullen worden 
geïnitieerd en in uitvoering gebracht. Als provincie kunnen wij zorgen dat de 
juiste partijen aan elkaar verbonden worden, waardoor meerwaarde kan worden 
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gecreëerd. Juist ook op het gebied van energie, waar veel partijen actief zijn. De 
provincie Drenthe blijft in haar energiebeleid ruimte scheppen voor optimale 
aansluiting. Wij stellen voor samen met Energy Valley te onderzoeken hoe een 
nog betere structurele aansluiting daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

4 Zorg voor een gezamenlijke organisatie in de Energy Valley re-
gio die een administratie bijhoudt van alle energieprojecten die 
in het kader van de Green Deal Noord-Nederland worden uitge-
voerd. Zorg ook zo spoedig mogelijk voor één monitoring systeem 
waarmee ontwikkelingen in de duurzame energieproductie, de 
CO2-emissiereductie en de werkgelegenheid in de (duurzame) 
energiesector op provinciaal niveau op een betrouwbare wijze te 
volgen zijn. Door aan te sluiten bij het Iandelijke systeem, kun-
nen ontwikkelingen in de Energy Valley regio worden vergeleken 
met landelijke trends en wordt dubbel werk voorkomen. Hierdoor 
ontstaat een basis om inzicht te krijgen in de voortgang van proi-
ecten, de mate van doelrealisatie, de belangrijkste uitvoeringspro-
blemen en de effectiviteit van bestede financiële middelen.

Wij onderschrijven het belang van een goede monitoring waarmee de effectivi-
teit van onze inspanningen kan worden gemeten. Zoals in de evaluatie van ons 
Programma 2008–2011 is beschreven, blijkt dat een goede monitoring van de 
doelstellingen een proces is dat van vele factoren afhankelijk is. ln de praktijk 
blijkt dat vooral het lastig beschikbaar komen van de gewenste informatie moni-
toring een zeer tijdrovend proces maakt. Het oprichten van een organisatie voor 
monitoring zal gepaard gaan met veel additionele kosten. Wij pleiten er daarom 
voor geen aparte organisatie in te richten, maar de bestaande samenwerking en 
instrumenten voor monitoring te benutten als volgt:

1. het bijhouden van werkgelegenheidseffecten door Energy Valley, op basis 
van de door haar ontwikkelde monitor;

2. het bijhouden van de effecten van de projecten waarbij de provincie direct 
betrokken is, om de effectiviteit van de inzet van provinciale middelen te toetsen;

3. het bijhouden van het beoogde energiebeleidseffect met behulp van beschik-
bare energiegebruikgegevens. ln IPO-verband is met diverse gemeenten en 
AgentschapNL opdracht gegeven aan CBS voor het leveren van cijfers over 
energiegebruik.

Met betrekking tot uw aanbevelingen voor provinciale staten
1. Breng de realiteitszin terug in het duurzame energiebeleid door 
beleidsambitie en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten. 
Ga bij het formuleren van beleidsdoelen niet alleen uit van wat er 
in potentie mogelijk is, maar houd ook nadrukkelijk rekening met 
uitvoeringsproblemen, rentabiliteit van voorgenomen projecten, 
beschikbare financiële middelen en het instrumentarium dat de 
provincie kan inzetten om deze doelen te halen. Door een betere 
onderbouwing van het beleid en het stellen van reële beleidsambi-
ties zal de geloofwaardigheid van het gevoerde beleid toenemen.

Deze aanbeveling kunnen wij onderschrijven. Nu het beleidsveld een snelle 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en er ook uitvoerig is geëvalueerd, zoals onze 
eigen evaluatie van het Programma Klimaat en Energie, is er een beter zicht op 
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de haalbaarheid van doelen. ln feite hebben de staten die realiteitszin al in het 
nieuwe Drentse programma laten zien. Dat neemt niet weg dat ook nu nog disba-
lans aanwezig kan zijn. Daarom is het goed dat de staten het energieprogramma 
periodiek evalueren en bij sturen als dat nodig is.

Wat betreft de onderbouwing voor onze huidige/toekomstige beleidsambitie 
voor een duurzame energiehuishouding is recentelijk de balans opgemaakt in 
zogenaamde energiebalansen voor Drenthe die in onze opdracht door ECN zijn 
opgesteld. De realisatiemogelijkheden voor de doelen voor 2020 en 2050 zijn 
vervolgens verkend. Wij nemen uw aanbevelingen mee in de beleidsstrategie die 
op basis hiervan zal worden opgesteld.

2. Zorg voor meer continuïteit in het gevoerde beleid door kaders 
te stellen voor een doorlopend uitvoeringsprogramma met een 
structurele financieringsbasis en een stabiele (gemeenschap-
pelijke) uitvoeringsorganisatie. De energietransitie is een zeer 
omvangrijk en complex proces dat zeker nog vele generaties gaat 
duren en heeft daarom baat bij een lange termijn aanpak. De pro-
vincies onderkennen het maatschappelijk belang en willen een 
prominente rol spelen bij deze transitie. Een duidelijk herkenbare 
basis van het gevoerde beleid zal marktpartijen meer vertrouwen 
geven om te investeren in de duurzame energieproductie.

Wij onderschrijven deze aanbeveling van harte.

Algemeen
De realisatie van de noordelijke doelstellingen is achtergebleven bij de aan-
vankelijke ambities. Het akkoord heeft zeker een stimulerende werking gehad 
waardoor veel ontwikkelingen zijn losgetrokken. Zo zijn binnen de EANN-doel-
stellingen voor duurzame energie op drie van de vier subonderdelen, te weten 
wind, bio-energiecentrales en groen gas de doelstellingen ruim of bijna gehaald. 
Helaas is met name op het onderdeel Biofuels, waarvan de potentiële bijdrage 
aan doelstellingen het grootst werd geacht, de doelrealisatie ernstig tegengeval-
len. Binnen de EANN-periode is het speelveld voor biofuels sterk verslechterd. 
Deze ervaring heeft ons geleerd hoe belangrijk stabiele (inter)nationale (beleids)
kaders zijn voor de energietransitie. Samen met marktpartijen, kennísinstellin-
gen en andere overheden zullen wij ons voor verbetering daarvan blijven inzetten.

Het is de noordelijke provincies niet gelukt een koploperspositie in te nemen 
voor wat betreft de realisatie van duurzame energieproductie en CO2-reductie. 
Het doel van EANN was meerledig. Het diende een impuls te geven aan de rea-
lisatie van de doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2-reductie, 
maar ook aan de noordelijke energie-economie en innovatiekracht. Economisch 
gezien heeft de energiesector zich in onze regio sterk ontwikkeld, hetgeen zicht-
baar wordt uit de door de Regio Groningen-Assen en Energy Valley opgestelde 
Energiemonitor. Deze wijst uit dat in periode 2000–2010 het aantal bedrijven 
substantieel is gestegen en dat de stijging van het aantal banen hoger was dan 
het landelijk gemiddelde. Dit heeft weliswaar niet helemaal betrekking op de 
EANN-periode alleen, maar is wel tekenend voor de ontwikkeling die onze regio 
de afgelopen jaren heeft door gemaakt. Het EANN was ook gericht ook op ver-
sterking van de koploperspositie van Noord-Nederland in innovatieve energie-
oplossingen. ln de EANN-periode zijn talloze ontwikkelingen gestart waaronder 



66energie in beweging - van zaaien naar oogsten

groen gas hubs, energietransitieparken, smart grids, verschillende onderzoeks-
programma’s en de oprichting Energy Academy Europe (inclusief E-college).

Een ander aansprekend voorbeeld is dat in Drenthe in de periode 2009–2011 ten 
minste 14.000 koop- en huurwoningen aantoonbaar energetisch zijn verbeterd 
(gemiddeld bijna 4.700 woningen per jaar). Het succes van deze realisatie was 
vooral te danken aan de in 2007–2008 met acht woningcorporaties in Drenthe 
gemaakte Prestatieafspraken. De beschreven ontwikkelingen binnen de EANN-
periode heeft wel opgeleverd dat Noord-Nederland een zeer stevige positie heeft 
opgebouwd, hetgeen binnen en buiten Nederland wordt erkend.

Een belangrijke pijler in uw betoog is dat de provincies onvoldoende hebben 
samengewerkt, met een weinig gecoördineerde beleidsinzet en zonder gebun-
delde inzet van middelen. ln het normenkader geeft u aan dat “De Rekenkamer 
verwacht, en stelt dat als norm, dat bij een gecoördineerde beleidsinzet en een 
gebundelde inzet van middelen betrokken provincies hebben gezorgd voor een 
gezamenlijk uitvoeringsprogramma”. Een gecoördineerde beleidsinzet mag van 
de provincies verwacht worden. Eén gezamenlijk uitvoeringsprogramma om het 
EANN uit te voeren is daarbij niet per definitie doeltreffender en/of doelmatiger, 
het zou in de praktijk ook inefficiënt kunnen uitpakken (accent op coördinatie in 
plaats van focus op doelbereik) en zou mede vanwege politieke nuanceverschil-
len vertragend kunnen hebben gewerkt (sprekende voorbeelden zijn de dossiers 
wind en CCS). De gecoördineerde beleidsinzet heeft in de onderzoeksperiode 
in onze ogen gestructureerd plaatsgevonden langs de vijf strategische thema’s. 
Daarnaast heeft op specifieke dossiers zowel ambtelijk als bestuurlijk gezamen-
lijk noordelijke coördinatie en samenwerking plaatsgevonden. Onder andere het 
100.000-woningenplan en verschillende gezamenlijke lobbytrajecten zijn daar 
goede voorbeelden van.

Wij zien de behandeling van uw rapport door provinciale staten van Drenthe met 
belangstelling tegemoet en zullen de uitkomsten daarvan meenemen in onze uit-
voeringspraktijk.
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5.2 Nawoord van de Noordelijke Rekenkamer

De Rekenkamer is verheugd dat GS van de provincie Drenthe het rapport Energie 
in beweging beschouwen als een welkome bijdrage om de doelmatigheid en doel-
treffendheid van het provinciale beleidsterrein te verhogen. Het stemt tot tevre-
denheid dat in de evaluatie van het Programma Klimaat en Energie 2008-2011, uit-
gevoerd in opdracht van GS, conclusies zijn getrokken die overeenstemmen met 
die van de Rekenkamer. GS geven hierbij aan dat de meeste aanbevelingen van 
de Rekenkamer aansluiten bij aanpassingen die in het nieuwe Energieprogramma 
2012–2015 zijn doorgevoerd.

In het algemeen merken GS nog op dat zij zich niet kunnen vinden in de norm 
dat één gezamenlijk uitvoeringsprogramma van het EAN doelmatiger zou zijn 
geweest dan afzonderlijke provinciale programma’s. De Rekenkamer wil hierover 
nog het volgende opmerken. De norm waar GS naar verwijzen is na de ambtelijke 
reactie op de Nota van Bevindingen door de Rekenkamer aangepast. Het betoog 
van de Rekenkamer is niet dat een gezamenlijk uitvoeringsprogramma een ver-
eiste is en dat er door de betrokken provincies onvoldoende is samengewerkt, 
maar dat betrokken partijen vooraf geen afspraken hebben gemaakt over de ver-
deling van de taakstelling en de inzet van overheidsmiddelen. Door het ontbre-
ken van deze afspraken was het niet duidelijk waar betrokken partijen voor aan 
de lat stonden, konden ze hier niet op worden aangesproken en was bijsturing 
nauwelijks mogelijk. Doordat na afloop van het EAN tevens geen gezamenlijke 
evaluatie is opgesteld van het EAN, is niet bekend hoeveel overheidsmiddelen 
vanuit verschillende programma’s zijn besteed aan energieprojecten, wat de mate 
van doelrealisatie is geweest en of de middelen efficiënt zijn besteed.
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Bijlage 1 Afkortingen

Avi Afvalverbrandingsinstallatie 
BcG Biogas centrum Groningen  
BLoW Bestuursovereenkomst Landelijke ontwikkeling Windenergie
ccS carbon capture Storage  
eAn energieakkoord noord-nederland  
eFro europees Fonds voor regionale ontwikkeling
GS Gedeputeerde Staten 
ipo interprovinciaal overleg  
Lto Land- en tuinbouw organisatie 
Mep Milieukwaliteit elektriciteitsproductie
Mer Milieu effect rapportage  
pop provinciaal omgevingsplan  
pov provinciale omgevingsverordening
pS provinciale Staten 
rcr rijkscoördinatieregeling
rec restafvalstoffencentrale  
rep-ZZL ruimtelijk economisch programma, Zuiderzeelijn
Sde Stimuleringsregeling duurzame energie 
Sev Stichting energy valley  
Snn Samenwerkingsverband noord-nederland
WKK Warmtekrachtkoppeling
WKo Warmte-koudeopslag
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Bijlage 2 informatiebronnen

Schriftelijke bronnen

algemeen
 – Algemene rekenkamer. energiebesparing: ambities en resultaten. den haag, 2011.
 – Ganzevles, J. en r. van est (eindredactie). energie in 2030. Maatschappelijke keuzes 

van nu. rathenau instituut. den haag, 2011.
 – hoogerwerf, A en M. herweijer. overheidsbeleid. Kluwer, september 2008.
 – rathenau instituut. energietransitie begint in de regio. rotterdam, texel en energy 

valley onder de loep. den haag, 17 juni 2009.
 – richtlijn 2009/28/eG van het europees parlement en de raad van 23 april 2009 ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende 
wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/eG en richtlijn 2003/30/eG.

rijk
 – Agentschap nL. protocol monitoring hernieuwbare energie. publicatiennr. 

2denB1013. Utrecht, mei 2010. 
 – Agentschap nL. Statusdocument bio-energie 2011. Utrecht, maart 2011.
 – Adviesbureau Kplus. rapportage evaluatie Klimaatakkoorden. in opdracht van het 

Agentschap nL. Utrecht, 19 mei 2010.
 – centraal Bureau voor de Statistiek. hernieuwbare energie in nederland 2011.  

den haag, augustus 2011.
 – centraal Bureau voor de Statistiek, het centraal planbureau, het planbureau voor 

de Leefomgeving en het Sociaal en cultureel planbureau. Monitor duurzaam 
nederland 2011. den haag, september 2011.

 – Ministerie van economische Zaken. Bestuursovereenkomst Landelijke 
ontwikkeling Windenergie (rijk, ipo en vnG). den haag, juli 2001.

 – Ministerie van economische Zaken, Landbouw en innovatie. energierapport 2011. 
den haag, 10 juni 2011.

 – Ministerie van economische Zaken. nationaal actieplan voor energie uit 
hernieuwbare bronnen (richtlijn 2009/28/eG). den haag, juni 2010.

 – Ministerie van infrastructuur en Milieu. verkenning energietransitie en ruimte. 
den haag, september 2011.

 – Ministerie vroM. nieuwe energie voor het klimaat. Werkprogramma Schoon en 
zuinig. den haag, september 2007.

 – Ministerie vroM. Klimaat- energieakkoord tussen rijk en ipo. den haag, 14 januari 
2009.

 – planbureau voor de Leefomgeving. het effect van 59 Green deals op het aandeel 
hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-etS-broeikasgassen: een quick scan. 
Bilthoven, 17 november 2011.

 – vroM inspectie. Uitvoering windenergie in relatie tot crisis- en herstelwet / 
elektriciteitswet 1998. den haag, 22 juni 2012. 
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Noord-Nederland/energy valley Regio
 – Auditdienst Ministerie van economische Zaken, Landbouw en innovatie.  rapport 

‘evaluatie energie Akkoord noord-nederland’. Kenmerk Ad/10192678. den haag, 
2010.

 – dhv energy. Uitgangspositie duurzame energieproductie en energiebesparing. 
Groningen, juni 2008.

 – energieakkoord noord-nederland. ondertekend door de Minister van economische 
Zaken, de Minister van vroM en de Gedeputeerde Staten van de provincies 
Groningen, Fryslân, drenthe en noord-holland. oranjewoud, 8 oktober 2007.

 – energieakkoord noord-nederland. Jaarrapportage 2007/2008. Groningen,  
8 oktober 2008.

 – energieakkoord noord-nederland. Jaarrapportage 2008/2009. Groningen,  
8 oktober 2009.

 – e&e Advies. energiemonitor energy valley en regio Groningen - Assen 2012. in 
opdracht van Stichting energy valley en regio Assen-Groningen. Groningen, mei 2012

 – Gardenier, J.d. en K van der Kooi. concept eindrapportage mid-term evaluatie 
energy valley. in opdracht van Stichting energy valley. Adviesbureau cAB. 
Groningen, 14 januari 2008.

 – Green deal noord-nederland. Green deal tussen de energy valley regio noord-
nederland en de rijksoverheid, 3 oktober 2011.

 – installatie- en energieadvies dWA. evaluatie programma Klimaat en energie  
2008–2011. in opdracht van de provincie drenthe. Bodegraven, 25 november 2011.

 – Ministerie economische zaken en Snn. Koers noord: op weg naar pieken. 
Groningen, oktober 2007.

 – provincie Groningen. notitie t.b.v. energieakkoord inzake sterkt punten n-nL 
en berekening duurzame energie en co2 emissiereductie. Groningen versie 4, 
september 2007.

 – Samenwerkingsverband noord-nederland. Manifest ‘de stem van het noorden’. 
Groningen,  versie 5 december 2006.

 – Samenwerkingsverband noord-nederland. operationeel programma noord-
nederland 2007–2013. Groningen mei 2007.

 – Sociaal economische raad noord-nederland. Advies energie Akkoord noord-
nederland ii. Groningen, maart 2011.

 – Stichting energy valley. Werkplan energy valley iii. Groningen, 10 mei 2008.
 – Stichting energy valley. energy valley 4: energizing the dutch economy. 

Strategieplan Stichting energy valley 2013–2015. Groningen, 5 juli 2011.
 – Stichting Milieufederatie Groningen. evaluatief Jaarverslag 2009. Groningen, mei 2010.

provincie drenthe
 – Adviesbureau Knn. naar een verdienmodel voor windenergie in drenthe. in 

opdracht van de provincie drenthe. Groningen, februari 2012. 
 – dhv Milieu en infrastructuur Bv. nota Biomassa. een inventarisatie van de drentse 

biomassastromen voor opwekking van hernieuwbare energie. in opdracht van 
provincie drenthe.  Groningen, 23 maart 2003.

 – elzinga & oterdoom. Gebiedsvisie Windenergie Fase 1: resultaten interviews / 
gesprekken. in opdracht van provincie drenthe en de gemeenten Borger-odoorn 
en Aa en hunze. haren, 5 december 2011.

 – installatie- en energieadvies dWA. evaluatie programma Klimaat en energie 
2008–2011. in opdracht van provincie drenthe. Bodegraven, 25 november 2011.

 – provincie drenthe. programma Klimaat en energie 2008–2011. Assen, mei 2008.
 – provincie drenthe. Klimaat en energie. Beleidsinspanningen en projecten, 

overzicht 2008. Assen, 2 december 2008. 
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 – provincie drenthe. programma Klimaat & energie Actieplan 2009. vastgesteld 
door GS in maart 2009. 

 – provincie drenthe. programma Klimaat & energie Actieplan 2010. vastgesteld door 
GS in december 2009. 

 – provincie drenthe. omgevingsvisie drenthe. vastgesteld door pS op 2 juni 2010. 
 – provincie drenthe. programma Klimaat & energie Actieplan 2011. vastgesteld door 

GS in juni 2011.
 – provincie drenthe. evaluatie programma Klimaat & energie 2008–2011. Assen,  

8 december 2011.
 – provincie drenthe. energieprogramma 2012–2015. Assen, 20 maart 2012.

internetbronnen
 – www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
 – www.attero.nl
 – www.windenergie.nl/statistieken
 – www.sunoil-biodiesel.com

lijst van geïnterviewde personen
 – de heer r. Mudde, medewerker Ministerie van defensie
 – de heer J. van olst, projectleider windenergie gemeente emmen
 – de heer A. vermeulen, hoofd afdeling windenergieprojecten raedthuys
 – de heer h. ten have, bestuurslid Stichting drentse Monden
 – de heer F. van der Klippe, voorzitter cooperatie Biogas Midden-drenthe UA
 – de heer S. Binsma, medewerker oosterhof holman bioenergie Bv
 – de heer W. vrieling, medewerker e-invest nL Bv
 – Mevrouw i.A.Kadijk, medewerkster gemeente noordenveld
 – de heer r. Struik, medewerker gemeente noordenveld
 – de heer h. Bosma, agrarisch ondernemer
 – de heer h. Moll, voorzitter van de interfacultaire vakgroep energie en Milieu (iveM)
 – de heer G. van Werven, directeur van de Stichting energy valley
 – de heer n. van hulst, directeur energy Academy europe
 – de heer W. Klok, parkmanagement noordenveld en bestuurslid technologie 

centrum noord-nederland
 – de heer J. pijlman, medewerker e&e-advies
 – de heer A. de Bruin, medewerker van het Ministerie van eL&i
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Bijlage 3 onderzoeksverantwoording

in deze bijlage is verantwoord op welke wijze de noordelijke rekenkamer het 
onderzoek naar duurzame energie heeft uitgevoerd. het onderzoek van de reken-
kamer heeft plaatsgevonden in 2012.

onderzoeksaanpak
Bij het onderzoek van de rekenkamer naar het energiebeleid is als invalshoek het 
energieakkoord noord-nederland gekozen. de reden hiervoor is dat de provincies 
Groningen, drenthe en Fryslân het energieakkoord hebben ondertekend en de pro-
vinciale uitvoeringsprogramma’s uitwerkingen zijn van dit akkoord. voor het beant-
woorden van de centrale vraagstelling van het onderzoek heeft de rekenkamer als 
leidraad de 4 stappen van de beleidscyclus94 gevolgd (zie figuur 1.1). de onderzoeks-
vragen zijn ingedeeld op basis van deze 4 stappen. 

Figuur 1.1 overzicht stappen van de beleidscyclus

beleidskader 
1. op welke wijze zijn de doelen van het eAn uitgewerkt in de provinciale ener-

gieprogramma’s?
2. Wat is het beleid van de provincies voor windenergie en biomassa en hebben ze 

gezorgd voor een gecoördineerde beleidsinzet?
3. is er sprake van een gebundelde inzet van beschikbare provinciale middelen en 

hoe zijn deze middelen voor de periode 2007–2011 verdeeld?
4. Zijn de doelstellingen vertaald naar concrete maatregelen en is vooraf een 

indicatie gegeven in welke mate deze maatregelen zullen bijdragen aan het 
realiseren van de doelen?

5. hebben de provincies vooraf aangegeven op welke wijze zij de uitvoering willen 
monitoren en evalueren?

94 de gehele beleidscyclus bestaat uit de volgende stappen: agendavorming, beleidsvoorbereiding,  
 beleidsbepaling, beleidsinvoering en  uitvoering, naleving van beleid en handhaving en beleidsevaluatie.  
 na deze stappen volgt nog de terugkoppeling. Bron: overheidsbeleid, achtste geheel herziene druk,  
 A. hoogerwerf en M. herweijer, juni 2008. de rekenkamer heeft voor haar onderzoek ingezoomd op de  
 stappen beleidsbepaling, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en beleidsterugkoppeling.

BeLeidSKAder
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Middelen
Planning

UitvoerinG
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uitvoering
6. hebben de provincies gezorgd voor een uitvoeringsorganisatie waarbinnen de taken 

en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en zijn de werkprocessen vooraf vastgelegd?
7. hebben de provincies gezorgd voor een gezamenlijk uitvoeringsprogramma?
8. Welke instrumenten heeft de provincie tot haar beschikking en welke rollen 

kan zij vervullen?
9. hoe heeft de ontwikkeling van duurzame energieprojecten plaatsgevonden en 

zijn de projecten door de initiatiefnemer daadwerkelijk gerealiseerd? 

evaluatie
10. op welke wijze hebben de provincies tijdens de uitvoering de voortgang van 

projecten en de realisatie van de doelen bewaakt?
11. hebben de provincies zicht op de mate waarin de uitgevoerde projecten heb-

ben bijgedragen aan de doelen van de eigen provinciale energieprogramma’s 
en de doelen van het eAn?

12. is een evaluatie opgesteld van de uitvoering van het eAn?
13. in hoeverre zijn de doelen voor de duurzame energieproductie van het eAn 

gerealiseerd?

terugkoppeling
14. hebben de provincies tijdens de uitvoering van het energieprogramma bijge-

stuurd als dat nodig was?
15. hebben de provincies de ervaringen die ze opgedaan hebben met de uitvoe-

ring van het eAn betrokken bij het opstellen van de hierop volgende Green 
deal en hun eigen uitvoeringsprogramma’s?

16. op welke wijze zijn pS geïnformeerd over de uitvoering en voortgang van het 
energiebeleid? 

afbakening
hoewel het noordelijke deel van de provincie noord-holland ook onder de energy 
valley-regio valt en de provincie noord-holland het energieakkoord mede heeft 
ondertekend, valt dit buiten de bevoegdheid van de noordelijke rekenkamer en 
is daarom niet in het onderzoek meegenomen. het onderzoek heeft zich beperkt 
tot de uitvoering van het duurzame energiebeleid. hoewel het onderscheid tus-
sen energie- en klimaatmaatregelen niet altijd scherp te stellen is, wordt met deze 
afbakeningsstap bedoeld dat klimaatmaatregelen op het terrein van het water- en 
natuurbeheer buiten beschouwing zijn gebleven. 

in het eAn zijn vijf strategische thema’s opgenomen95. het onderzoek  heeft zich 
gericht op het thema ‘duurzame energie’. Bij dit thema zijn in het eAn doelen 
opgenomen voor biomassa, windenergie, geothermie, warmte-koudeopslag en 
zonne-energie. de rekenkamer heeft ervoor gekozen om het onderzoek te rich-
ten op windenergie en biomassa. reden hiervoor is dat de bijdrage aan de duur-
zame energieproductie vanuit deze bronnen tot nu toe verreweg het grootst is 
geweest. 

95 deze thema’s zijn: 1. energiebesparing in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie;  
 2. duurzame energie; 3. Bio-transportbrandstoffen en duurzame mobiliteit; 4. Schoonfossiele  
 energie: het voorbereiden voor en eventuele realisatie van co2-opslag en 5. Kennis en innovatie.
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Stappen
de uitvoering van het onderzoek is opgedeeld in een aantal stappen. deze stappen 
zijn hieronder toegelicht.

 – in de eerste stap is een deskstudy uitgevoerd waarbij de diverse europese, 
nationale, noordelijke en provinciale beleidsdocumenten zijn bestudeerd. het doel 
hiervan was om een overzicht te krijgen van het beleid, de uitvoeringsorganisatie 
en de wijze waarop monitoring, evaluatie en terugkoppeling plaatsgevonden. 
tevens heeft de rekenkamer een overzicht opgesteld van de instrumenten die de 
provincies tot hun beschikking hebben om de beleidsdoelen te realiseren.

 – in stap twee zijn 6 projecten per provincie nader bestudeerd: 3 op het gebied 
van windenergie en 3 op het gebied van biomassa. voor deze projecten heeft de 
rekenkamer het procesverloop in beeld gebracht en de wijze waarop de provincie er 
bij betrokken is geweest. daarnaast zijn er interviews afgenomen met initiatiefnemers 
van projecten, betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties.

 – in derde stap zijn de bevindingen van het onderzoek op een rij gezet, geanalyseerd 
en verwoord in een nota van Bevindingen. Bij het schrijven van de nota zijn nog 
vragen aan de provincie voorgelegd om nog ontbrekende informatie te verkrijgen.

de nota van Bevindingen is voor ambtelijk hoor en wederhoor voorgelegd aan de pro-
vincie, waarna deze is aangepast en vastgesteld. de bevindingen zijn vervolgens getoetst 
aan een normenkader dat hieronder is beschreven. na toetsing zijn conclusies getrok-
ken en aanbevelingen geformuleerd die in het bestuurlijk rapport zijn opgenomen.

Normenkader
het normenkader is gebaseerd op afspraken en doelen die het energieakkoord 
noord-nederland zijn opgenomen en een aantal algemene normen. 

gecoördineerde beleidsinzet en gebundelde inzet middelen
de ondertekenaars van het akkoord hebben in het eAn aangegeven hoe zij de 
beoogde intensievere samenwerking vorm willen geven, namelijk door binnen 
de energy valley regio te zorgen voor een gecoördineerde beleidsinzet en een 
gebundelde inzet van provinciale middelen. daarnaast willen ze de samenwerking 
met markpartijen en kennisinstellingen intensiveren binnen de reeds bestaande 
publiekprivate samenwerkingsverband (Stichting energy valley)96.

de rekenkamer verwacht, en stelt dat als norm, dat bij een gecoördineerde beleids-
inzet en een gebundelde inzet van middelen betrokken partijen hebben gezorgd voor 
een gemeenschappelijk plan van aanpak voor de uitvoering van het eAn. in dit plan van 
aanpak heeft een concretisering van de taakstellingen voor betrokken partijen plaats-
gevonden en is een overzicht opgenomen van de financiële middelen die provincies 
en het rijk gezamenlijk beschikbaar stellen om de doelen van het eAn te realiseren. 

doelrealisatie productie duurzame energie
de ondertekenaars van het akkoord hebben in het eAn concrete doelen opgeno-
men voor productie van duurzame energie en co2-emissiereductie. de intentie is 
dat aan het eind van de doorlooptijd van het akkoord de productie van duurzame 
energie is toegenomen tot 40–50 pJ op jaarbasis en de co2-emissie is afgenomen 
met 4–5Mton97. om de mate van doelrealisatie vast te stellen is het voornemen om 
een gezamenlijk monitoringsysteem op te zetten98.

96 energie Akkoord noord-nederland, 8 oktober 2007. Artikel 3, lid 1en 2.
97 energie Akkoord noord-nederland, 8 oktober 2007. Artikel 2, lid 2a. 
98 energie Akkoord noord-nederland, 8 oktober 2007. Artikel 5, lid 6.
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de rekenkamer verwacht, en stelt dat als norm, dat betrokken partijen hebben 
gezorgd voor een systeem van monitoring en een t0-situatie hebben vastgelegd 
om de mate van doelrealisatie te volgen. tevens verwacht de rekenkamer dat na 
afloop van akkoord partijen een gezamenlijke evaluatie hebben uitgevoerd waarin 
ondermeer is aangegeven in welke mate de doelen zijn gerealiseerd, of ingezette 
instrumenten het gewenste effect hebben gehad en daarmee of de uitvoering van 
het akkoord doeltreffend is geweest. ook verwacht de rekenkamer dat in deze eva-
luatie aandacht is besteed in hoeverre de (provinciale) uitvoeringsorganisatie en 
het publiekprivate samenwerkingsverband in de energy valley regio doelmatig is. 
deze evaluatie vormt hiermee een opmaat om beleid en uitvoering beter op elkaar 
af te stemmen. 
 
uitvoerbaarheid
deze norm heeft betrekking op een evenwichtige balans tussen beleidsambitie en 
uitvoering. Bij een doelmatige en doeltreffende beleidsuitvoering zijn beleidsam-
bitie en uitvoering met elkaar in evenwicht. om hiervoor te zorgen dient vooraf 
inzicht te bestaan in de maatregelen die nodig zijn om de beleidsdoelen te realise-
ren en is een inschatting gemaakt van benodigde middelen, menskracht en de tijd 
om deze maatregelen uit te voeren. 

evenwichtige uitvoeringsorganisatie
naast dat er een balans dient te zijn tussen beleidsambitie en uitvoering is het van 
belang dat er sprake is van een evenwichtige inzet van menskracht, instrumenten 
en financiële middelen over de schakels in de uitvoeringsketen. Bij de beleidsuit-
voering moeten verschillende stappen worden doorlopen om het gewenste resul-
taat te bereiken, zoals het implementeren van het beleid, de inzet van instrumen-
ten, het betrekken van doelgroepen bij de uitvoering, het initiëren en ontwikkelen 
van projecten en het oplossen van problemen bij het uitvoeren van projecten. de 
doelmatigheid van de uitvoering komt onder druk te staan als één of meer schakels 
in de uitvoeringsketen onderbelicht blijven.      

transparantie uitvoering 
deze norm gaat over een transparante verdeling van taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Bij de uitvoering van het eAn zijn vier provincies betrokken, het 
rijk en daarnaast heeft de Stichting energy valley, als publiekprivaat samenwer-
kingsverband, een rol  binnen de uitvoering van het eAn. niet alleen voor direct 
betrokkenen, maar ook voor pS  en buitenstaanders moet het duidelijk zijn hoe de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de uitvoeringsorganisatie 
verdeeld zijn. 

verantwoordingsplicht
democratische verantwoording is een essentieel onderdeel van het publieke 
domein en vormt daarmee een belangrijke norm. pS zijn niet vertegenwoordigd in 
de raad van toezicht van de Stichting energy valley. Ze zijn in hun informatievoor-
ziening over de uitvoering van het eAn afhankelijk van GS. om hun controlerende 
rol naar behoren te kunnen uitvoeren verwacht de rekenkamer dat pS tussentijds 
door GS zijn geïnformeerd over het verloop van de uitvoering en de mate van doel-
realisatie. na afloop van het akkoord zijn pS door GS op de hoogte gesteld van het 
eindresultaat, zodanig dat pS inzicht hebben verkregen in de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gevoerde beleid. 
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lerend vermogen
het lerend vermogen van een organisatie is een norm om te toetsen of een orga-
nisatie  leert van opgedane ervaringen bij de uitvoering en dit gebruikt om tot een 
efficiëntere en effectievere uitvoering te komen. in dit geval verwacht de rekenka-
mer dat betrokken partijen de opgedane ervaringen bij de uitvoering van het eAn 
hebben betrokken bij het opstellen van de Green deal noord-nederland. 
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Bijlage 4 overzicht agrarische 
vergisters provincie drenthe

Naam bedrijf Woonplaats Type

Houwing Eexterveen Co-vergister

Lammertink VOF Hooghalen Co-vergister

Mts. Mennik-Huizing Emmen Co-vergister

Wollerich Tweede Exloermond Co-vergister

Hazelaar Haantje Co-vergister

Mts. Bosma Zuidvelde Co-vergister

Eissen Gasseltenijveenschemond Co-vergister

Kloosterman Nieuweroord Monovergister (maïs)

Hartlief Donderen Co-vergister

ECOS Energy Zuidlaren Co-vergister

Remmelink Zuidvelde Co-vergister
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Bijlage 5 projectstudies provincie 
drenthe

de rekenkamer heeft een zestal projecten nader onderzocht, drie op het gebied 
van windenergie en drie op het gebied van biomassa. voor de provincie drenthe 
zijn dat:

1. Windturbines defensie coevorden  
2. Windturbine proctor & Gamble   
3. Windenergie Gemeente emmen
4. coöperatie Biogas Midden-drenthe UA 
5. Biogas Wijster
6. Biogas- en ethanolproductie 

in deze bijlage zijn de zes projectstudies opgenomen.
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proJectStUdieS: WindtUrBineS deFenSie coevorden

algemeen
het betreft een initiatief van het Ministerie van defensie. defensie heeft in haar 
Milieubeleidsnota 200099 aangegeven dat zij het voornemen heeft om in 2004 
4% van haar energieverbruik te dekken uit duurzame energiebronnen. Zij streeft 
ernaar om een aantal windturbines op haar terreinen te plaatsen met een totaal 
opgesteld vermogen van 20 MW. dit voornemen is ook opgenomen in de BLoW-
overeenkomst van juli 2001100. eén van de terreinen waar defensie windturbines 
wil realiseren, is het terrein aansluitend bij het europark in de gemeente coevor-
den. de locatie ligt vlak bij de duitse grens. op het aangrenzende duitse grondge-
bied staan al verschillende windturbines. het voornemen betreft 4 windturbines 
met een gezamenlijk vermogen van 15 MW en een as-hoogte van 105 meter. het 
gaat om een investering van 5,6 miljoen euro. de verwachting is dat deze investe-
ring na 9 jaar is terugverdiend. de provincie heeft dit project aangemerkt als haar 
aandeel in het realiseren van de nationale BLoW-doelstelling van 1500 MW, te 
bereiken vóór 31 december 2010. 

herziening bestemmingsplan
om het voornemen van defensie te realiseren is een herziening van het bestem-
mingsplan nodig. de provincie heeft op 14 juli 2006 de gemeente in kennis gesteld 
dat zij geen bezwaar heeft101. GS stellen dat de plaatsing van 4 windturbines op de 
betreffende locatie passend is en dat vanuit het pop geen eisen worden gesteld 
aan de opstelling en de hoogte van de windturbines. vastgesteld is dat er geen noe-
menswaardige effecten op de omgeving zijn die plaatsing in de weg staan. tegen de 
voorgenomen herziening van het bestemmingsplan en het afgeven van een bouw-
vergunning is een aantal zienswijzen ingediend. de Gesamtgemeinde emlichheim 
heeft tezamen  met BBe Bewerhrungs- und Betoncenter europark Gmbh bezwaar 
gemaakt tegen de bouw van de windturbine met nummer 1, omdat deze te dicht 
bij een toekomstig gepland bouwwerk zou komen te staan. dit heeft ertoe geleid 
dat deze windturbine is afgevallen, waarna het bezwaar is ingetrokken. daarnaast 
heeft de Milieufederatie drenthe nog een zienswijze ingediend, maar dit heeft niet 
geleid tot een aanpassing van het voornemen.

Bouwvergunning
na het vaststellen van de herziening van het bestemmingsplan heeft defensie 
eind 2007 een aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente ingediend. de 
gemeente coevorden heeft in maart 2008 een bouwvergunning voor de eerste 
fase aan defensie verleend. het betreft de voorbereidende werkzaamheden die 
nodig zijn om 3 windturbines te kunnen plaatsen. na gunning van het project heeft 
defensie een bouwvergunning voor de tweede fase aangevraagd. de plaatsing van 
de 3 windturbines heeft plaatsgevonden in 2011102.

99 Milieubeleidsnota defensie 2000. tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1999/2000 26  
 800 X nr.35.
100 Bestuurovereenkomst Landelijke ontwikkeling Windenergie (BLoW). overeenkomst van het rijk,  
 ipo en vnG. den haag, juli 2001.
101 Brief van GS van de provincie drenthe aan B&W van de gemeente coevorden met als onderwerp 80  
 realiseren 4 windturbines door het Ministerie van defensie, dGW&t  . Kenmerk 28/5.8/2006006947.  
 Assen, 14 juli 2006.
102 www.defensie.nl/actueel/nieuws. 

www.defensie.nl/actueel/nieuws.
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Subsidieverlening
het Ministerie van defensie heeft na het verlenen van de bouwvergunning een Sde 
subsidieaanvraag ingediend bij Senternovem. deze aanvraag is in eerste instantie 
afgewezen. de reden is dat het ministerie van eL&i op het standpunt staat dat rijks-
instanties niet in aanmerking komen voor subsidies die door het rijk worden ver-
strekt. na overleg met het ministerie van eL&i is besloten dat het ministerie zelf 
een financiële bijdrage gaat leveren om realisatie mogelijk te maken. 

aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
de aanvraag voor een aansluiting van het windpark op het elektriciteitsnetwerk 
is moeizaam verlopen. vanwege capaciteitsproblemen op het lokale netwerk 
stonden enexis en tennet in eerste instantie afwijzend tegenover een aansluiting 
op het lokale net, maar na enige jaren is  uiteindelijk toestemming verleend. op  
25 januari 2010 heeft defensie ingestemd met een door enexis uitgebrachte offerte 
voor netinpassing.

Procesverloop en rol van de provincie
het Ministerie van defensie heeft in 2000 het beleidsvoornemen naar buiten 
gebracht om voor 2005 20 MW  aan opgesteld vermogen op haar terreinen te reali-
seren. in 2006 heeft zij voor haar terrein te coevorden, aansluitend bij het europark, 
het initiatief genomen om hier 5 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 
15 MW te realiseren. in november 2011 is het eerste windmolenpark van defensie 
met 3 windturbines, met een opgesteld vermogen van 7,5 MW, te coevorden offi-
cieel geopend. na het beleidsvoornemen in 2000 heeft het bijna 12 jaar geduurd 
voordat het project is gerealiseerd. het project heeft vertragingen opgelopen die 
te maken hebben met intern draagvlak binnen defensie (wel of geen kerntaak van 
defensie), ruimtelijke inpassing, subsidieverlening en aansluiting op het net.

de gemeente coevorden heeft in 1999 voor 8 locaties laten onderzoeken wat de 
effecten zijn als hier windturbines zouden worden geplaatst. de locatie europark 
is de enige locatie waarmee de provincie heeft ingestemd om hier windturbines 
te plaatsen103. hoewel het provinciale vigerende beleid destijds erop gericht was 
om in de provincie geen windturbines toe te staan, heeft zij voor deze locatie een 
uitzondering gemaakt, mede ingegeven door het verzoek van het Ministerie van 
defensie. 

Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de rol van de provincie bij dit 
project een volgende is geweest. hoewel het niet paste binnen haar beleid heeft ze 
ingestemd met de herziening van het bestemmingsplan die noodzakelijk was om 
het plaatsen van de windturbines op het terrein van defensie mogelijk te maken. 
door deze uitzondering toe te staan kon ze tevens een beperkte bijdrage leveren 
aan de landelijke doelstelling voor windenergie.

103 Bestemmingsplan 81 Windturbines europark  , gemeente coevorden. Grontmij nederland Bv houten  
 in opdracht van K-Wind Bv, 18 mei 2009. referentienr. 203719/Lv.
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proJectStUdie: WindtUrBine proctor & GAMBLe 

algemeen
dit project betreft de voorgenomen plaatsing van een windturbine met een vermo-
gen van 3 MW op het terrein van proctor & Gamble pet care (p&G). het bedrijf is 
gevestigd op het europark te coevorden. p&G heeft in 2008 het initiatief genomen 
om op haar bedrijfsterrein een winturbine te plaatsen. het bedrijfsterrein grenst 
aan dat van het Ministerie van defensie waar 3 windturbines zijn gepland.

herziening bestemmingsplan
om de windturbine te mogen plaatsen is een herziening van het bestemmings-
plan noodzakelijk, omdat een bouwwerk met een hoogte van 105 meter in strijd 
is met de voorschriften van het bestemmingsplan. op 8 september 2009 heeft de 
gemeenteraad van coevorden het herziene bestemmingsplan vastgesteld104. er 
zijn vier zienswijzen in behandeling genomen door de gemeente. drie zienswijzen 
gaan over de aantasting van het open landschappelijke karakter, geluidsoverlast, 
slagschaduw, gezondheidsklachten en planschade. deze zienswijzen zijn door de 
gemeente niet overgenomen. 

vergunning wet milieubeheer en bouwvergunning
Mede in verband met een nieuwe zonering in het kader van de Wet Geluidhinder 
zijn geluidsmetingen uitgevoerd en is door de gemeente op 6 juli 2009 een gerevi-
seerde milieuvergunning afgegeven. hierbij is ook gekeken naar mogelijke geluids-
overlast door de geplande windturbine. hierbij is gesteld dat de windturbine deel 
uit maakt van de gehele inrichting. het afgeven van de milieuvergunning en de 
bouwvergunning hebben niet geleid tot noemenswaardige vertragingen. 

Procesverloop en rol provincie
het initiatief tot het plaatsen van een windturbine met een vermogen van 3 MW 
op het terrein van proctor & Gamble pet care (p&G) dateert van 2009. de wind-
turbine is begin 2011 in gebruik genomen en heeft een vermogen van 2 MW. het 
project heeft geen noemenswaardige vertragingen opgelopen als gevolg van plaat-
singproblemen of bezwaren van omwonenden. de provincie heeft bij het opstel-
len van popii voor het europark te coevorden een uitzondering gemaakt voor het 
plaatsen van windturbines. dit in verband met het voornemen van het Ministerie 
van defensie om hier een aantal windturbines te plaatsen. de provincie heeft geen 
bezwaar gemaakt tegen het voornemen van proctor & Gamble om op hun bedrijf-
sterrein, dat grenst aan het terrein van defensie, ook een windturbine te plaatsen. 
Ze hebben ingestemd met de hiervoor noodzakelijke wijziging van het gemeente-
lijke bestemmingsplan. 

104 raadsvergadering Gemeente coevorden van 8 september 2009. vaststelling wijziging bestemmings- 
 plan 82 europark, heege-West, vosmatenweg 4 (windturbine)  . 
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proJectStUdie: WindenerGie GeMeente eMMen

algemeen
de gemeenteraad emmen heeft in januari 2006 besloten het initiatief te nemen 
tot onderzoek en het stimuleren van de mogelijkheden voor windenergie. het 
streven is om in de gemeente 60 MW aan opgesteld vermogen te realiseren. om 
dit voornemen te realiseren zijn een stuurgroep met een projectgroep met ver-
tegenwoordigers van de provincie drenthe en de gemeente emmen in het leven 
geroepen die invulling moeten geven aan dit initiatief. inmiddels zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd die uiteindelijk moeten uitmonden in een gemeentelijke 
structuurvisie op basis waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend 
voor windenergieprojecten. 

onderzoek naar geschikte locaties
op verzoek van de projectgroep hebben de bureaus  Schöne en roM 3d division 
onderzoek gedaan naar 5 mogelijk geschikte locaties voor windturbineparken in 
de gemeente emmen. de resultaten zijn beschreven in het rapport Windenergie in 
Emmen? van juni 2009. Besloten is om 4 locaties voorlopig buiten beschouwing  
te laten en op 1 locatie een vervolgonderzoek te starten. dit is een locatie nabij  
Bargercompascuüm. hierbij zijn twee opties: koppelen aan het veenpark of aan 
het glastuinbouwgebied Klazieneveen. 

Beleidsregel windmolenopstelling Gemeente emmen
het college van B&W van de gemeente emmen heeft ervoor gekozen om met 
betrekking tot het ruimtelijke en economische beleid voor het plaatsen van wind-
molens een beleidsregel vast te stellen. de beleidsregel is een uitwerking van de rand-
voorwaarden die in de Structuurvisie 2020 voor windenergie zijn opgenomen. in de 
beleidsregel die in maart 2012 is vastgesteld door B&W geeft het college aan welke 
voorwaarden zij stelt aan de realisatie van windparken binnen haar gemeente. Zo 
dient er te worden voldaan aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het omge-
vingsplan van de provincie. daarnaast dienen initiatiefnemers van windenergie-
projecten hun plannen te communiceren met alle betrokken partijen en bewoners 
van het gebied, moeten ze verkennen hoe bewoners kunnen participeren in het 
project en dienen ze rekening te houden met gebiedsontwikkeling en landschap-
pelijke inpassing.

de beleidsregel is geen eindstation maar is een opmaat voor een gemeentelijke 
‘Structuurvisie Windopstelling gemeente emmen’. de gemeente is nu bezig met 
het opstellen van een plan-Mer en hierop volgend komt er ook een project-Mer. 
daarna zal nog een gebiedsontwikkelingsplan worden opgesteld en tot slot de 
structuurvisie. de structuurvisie vormt het ruimtelijke toetsingskader voor de inge-
diende windenergieprojecten. op grond van de structuurvisie kan de gemeente 
een omgevingsvergunning afgeven.

initiatieven
vanaf het moment dat bekend werd dat de gemeente mogelijkheden wil bieden 
voor de realisatie van windturbineparken binnen haar gemeentegrenzen, heb-
ben verschillende marktpartijen initiatieven ontwikkeld. in totaal zijn er 15 initia-
tieven ingediend. Zo heeft de projectontwikkelaar raedthuys 3 initiatieven bij de 
gemeente ingediend, namelijk de windparken pottendijk, rundeveen en emmer-
compascuüm. raedthuys heeft deze initiatieven ook bij de provincie ingediend 
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met het verzoek om in het kader van de crisis- en herstelwet voor deze initiatieven 
een inpassingsplan vast te stellen105. de provincie heeft te kennen gegeven dat er 
op dit moment geen dwingende redenen zijn om de behandeling van de gemeente 
emmen over te nemen. de gemeente staat op voorhand namelijk niet afwijzend 
tegenover de plannen en heeft zelf als doel om 60 MW aan windenergie te realise-
ren. raedthuys geeft aan dat zij geen vervolgstappen heeft ondernomen omdat zij 
hopen dat ze in onderling overleg met gemeente en provincie tot een realiseerbaar 
plan kunnen komen. raedthuys heeft de plannen in de ijskast gezet. Ze zijn blij met 
het initiatief van de gemeente emmen, maar betreuren het dat het zo lang duurt 
voordat er een definitieve structuurvisie ligt106. 

Procesverloop en rol provincie
het beleidsvoornemen van de gemeente emmen om binnen haar gemeente 
45–60 MW aan opgesteld vermogen te realiseren dateert van 2006. in 2012 is de 
gemeentelijke structuurvisie die de inpassing van een windturbinepark mogelijk 
moet maken nog niet gereed. er zijn inmiddels verschillende initiatieven ingediend 
die voorlopig zijn aangehouden tot de structuurvisie definitief is.

de provincie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijke wind-
energiebeleid. de bedoeling is dat de structuurvisie van de gemeente deel uit gaat 
maken van de gebiedsvisie. de provincie heeft er niet voor gekozen om de regie 
volledig naar zich toe te trekken en de door raedthuys ingediende initiatieven zelf 
in behandeling te nemen en hiervoor een inpassingsplan op te stellen. Ze volgt in 
deze de gemeente.

105 Brief van raedthuys aan pS van drenthe met als onderwerp 84 verzoeken tot het vaststellen  
 provinciale inpassingsplannen voor de Windparken  pottendijk, rundeveen en emmer-compascuum.  
 enschede, 25 januari 2010.
106 interview met raedthuys Bv, 10 september 2012.
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proJectStUdie: coöperAtie BioGAS Midden-drenthe UA

algemeen
het voornemen betreft het realiseren van een co-vergistingsinstallatie met een 
capaciteit van 36.000 ton organisch substraat per jaar te Zwiggelte. het is een ini-
tiatief van drie melkveehouders die zich in 2005 verenigd hebben in de coöperatie 
Biogas Midden-drenthe UA. de coöperatie is voornemens om het biogas op te wer-
ken tot groen gas en dat aan het aardgasnet te leveren. 

haalbaarheidsonderzoek
in april 2004 hebben 3 agrariërs uit de gemeente Midden-drenthe meegedongen 
naar een landbouw innovatieprijs, uitgeschreven door de provincie drenthe en 
Lto-noord. Ze hebben de prijs gewonnen en vervolgens een coöperatie opgericht 
met als doel om een co-vergister te bouwen en die gezamenlijk te exploiteren. 
daarna is contact gezocht met Gasunie Bv engineering & technology en tcnn 
(technologie centrum noord-nederland) om een haalbaarheidsonderzoek te 
laten uitvoeren, met name naar de mogelijkheid om het biogas op te werken tot 
groen gas en dit aan het aardgasnet te leveren. het onderzoek is medegefinancierd 
door de provincie drenthe107.  

na het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie bleek de Gasunie niet zo enthousiast 
te zijn over het voornemen om het biogas na een bewerking tot groen gas in het 
aardgasnet te injecteren. Ze was bang dat het aantal initiatieven flink zou toene-
men, waardoor ze onvoldoende grip zou houden op de geleverde hoeveelheid en 
kwaliteit van het toegevoerde gas. Uiteindelijk heeft de Gasunie besloten om geen 
toestemming te geven. voor de coöperatie betekende dit dat overgestapt moest 
worden naar het alternatief om met het geproduceerde biogas elektriciteit en 
warmte op te wekken.
  
Ruimtelijke inpassing en vergunningverlening
GS hebben op 3 oktober 2007 een vergunning verleend voor een periode van  
10 jaar108. GS stellen vast dat de voorgenomen activiteiten niet in strijd zijn met het 
vigerende Afvalbeheerplan en dat wordt voldaan aan de normen voor bodem, lucht 
(geur), geluid en veiligheid. de dichtstbijzijnde woning ligt op 250 meter. tegen het 
verlenen van de milieuvergunning is geen bezwaar gemaakt. ook de ruimtelijke 
inpassing en het afgeven van een bouwvergunning hebben niet tot problemen geleid.

Subsidieverlening
in 2007 is een Mep-subsidie aangevraagd, maar deze is afgewezen omdat de ver-
gunningen nog niet rond waren. in 2008 is opnieuw subsidie aangevraagd, in dit 
geval Sde. dit keer is de aanvraag uitgeloot. inmiddels begonnen de prijzen van 
co-substraten te stijgen en was winst in feite alleen nog mogelijk als er een zinvolle 
benutting van de geproduceerde warmte te vinden zou zijn. Bij het produceren van 
stroom uit biogas gaat namelijk ca. 60–70% van de energie verloren in de vorm van 
warmte. de coöperatie heeft contact opgenomen met de zuivelfabriek in Beilen. 
deze konden de warmte goed benutten. hiervoor was het wel nodig om allerlei 
aanpassingen in de fabriek door te voeren en zou het gas/de warmte via een leiding 

107 persbericht provincie drenthe en Lto noord projecten., nr. 05–059. Assen, 7 april 2005.
108 Besluit GS drenthe ingevolge de WM voor coöperatie Biogas Midden-drenthe UA te Zwiggelte.  
 Kenmerk MB/2007012312. Assen, 3 oktober 2007.
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van 8 km (investering 1 miljoen euro) naar de fabriek moeten worden vervoerd. dit 
idee is verder uitgewerkt en vervolgens is opnieuw Sde-subsidie aangevraagd. ook 
deze keer viel de aanvraag buiten de boot. de zuivelfabriek heeft daarna op een 
andere wijze in de gewenste warmtetoevoer voorzien. dit is nu geen optie meer109.

Procesverloop en rol van de provincie 
het initiatief dateert van 2005 en uiteindelijk is het na 7 jaar niet gelukt om het 
project tot uitvoer te brengen. de eerste tegenvaller was dat de Gasunie geen 
medewerking wilde verlenen om een invoedpunt voor groen gas te realiseren. ver-
volgens moest een bestemming worden gevonden voor het benutten van de rest-
warmte om het project rendabel te maken. de coöperatie is hierin geslaagd, maar 
vervolgens is het niet gelukt om de gewenste Sde-subsidie tijdig binnen te halen. 
door de aanzienlijke prijsstijging van co-substraten heeft de coöperatie na 7 jaar 
moeten besluiten om het initiatief in de ijskast te zetten110.

de provincie heeft bij dit project verschillende rollen gespeeld. Ze heeft het initia-
tief gestimuleerd door bij de haalbaarheidsstudie te zorgen voor medefinanciering. 
daarnaast heeft de provincie een vergunning verleend in het kader van de Wet 
milieubeheer. verder heeft zij gefaciliteerd bij het zoeken naar alternatieven voor 
het benutten van de restwarmte. de voorzitter van de coöperatie is vol lof over de 
medewerking en de ondersteuning door de provincie. 

109 interview met de voorzitter van de coöperatie Biogas Midden-drenthe UA, 13 juli 2012.
110 interview met de voorzitter van de coöperatie Biogas Midden-drenthe UA, 13 juli 2012.
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proJectStUdie: BioGAS WiJSter

algemeen
het project betreft een initiatief van oosterhof holman bioenergie Bv tot het 
oprichten van een vergistingsinstallatie op het MerA-bedrijventerrein te Wijster. 
het doel is om ongeveer 10 miljoen m3 biogas op jaarbasis te produceren. het voor-
nemen is het biogas via de opwerkingsinstallatie van Attero om te zetten in groen 
gas en dat te injecteren in het openbare gasnet.

Technische informatie vergister
het betreft een industriële vergister. het voornemen van de initiatiefnemer is om 
uitsluitend gebruik te maken van organische afvalstromen. Ze heeft hiertoe ver-
schillende bedrijven benaderd die organisch afval produceren, zoals kippenslachte-
rijen. de totale installatie bestaat uit verschillende vergistertanks, een navergister 
en opslagtanks voor het digestaat. Anders dan bij een co-vergister, mag het rest-
product van het vergistingsproces, het zogenoemde digestaat, niet in de landbouw 
worden toegepast als organische meststof. het restproduct wordt beschouwd als 
afvalstof. de initiatiefnemer heeft het voornemen om het digestaat in te drogen en 
de droge fractie naar duitsland te exporteren. daar mag het namelijk wel als mest-
stof worden toegepast. het is niet duidelijk waarom dit wel is toegestaan, omdat de 
Meststoffenwet gebaseerd is op europese wet- en regelgeving.

meR-plicht en vergunningen
eind 2009 heeft de provincie op verzoek van de initiatiefnemer onderzocht of de 
activiteit Mer-plichtig is. volgens de provincie is dit niet het geval. in juli 2010 heeft 
de initiatiefnemer een milieuvergunning aangevraagd die door GS 13 december 
2010 voor onbepaalde tijd is verstrekt111. GS stellen vast de activiteiten van de voor-
genomen inrichting passen binnen het beleid zoals vastgelegd in de provinciale 
omgevingsvisie drenthe van juni 2010. verder is vastgesteld dat de activiteiten in 
overeenstemming zijn met het Landelijk afvalbeheerplan 2009–2021 en bijdragen 
aan een doelmatiger beheer van afvalstoffen. verder zijn er geen belemmeringen 
als het gaat om geluid, stank en veiligheid. op basis van BBt (Best bestaande tech-
nieken) zijn GS van mening dat het leveren van groen gas de voorkeur heeft boven 
de productie van elektriciteit. hier is een rendementsbepaling voor opgenomen in 
de vergunning. er zijn geen adviezen binnengekomen en er zijn geen zienswijzen 
ingediend.

SDe-subsidie
de initiatiefnemer heeft in 2011 Sde-subsidie aangevraagd voor de exploitatie van 
haar vergister. het Agentschap nL heeft in datzelfde jaar besloten de Sde-subsidie 
toe te kennen.

omzetten biogas in groen gas en invoeden op het net
het bedrijventerrein MerA-Wijster is door de provincie aangemerkt als energie 
transitie park. de bedoeling is dat zich hier verschillende bedrijven kunnen ves-
tigen die van elkaar kunnen profiteren als het gaat om de productie van energie 
en warmte en het benutten daarvan. daarnaast is het bedrijventerrein één van 
de locaties in de energy valley regio waar een groen gas hub is gepland. Attero 

111 Besluit GS drenthe ingevolge de WM voor oosterhof holman bioenergie Bv te Grijpskerk voor de  
 inrichting Biogas Wijster te Wijster.
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beschikt over een opwerkingsinstallatie die biogas kan omzetten in groen gas en 
het idee is dat ook andere bedrijven die biogas produceren hierop kunnen aanslui-
ten. dit levert aan de ene kant een kostenbesparing op voor de biogasproducenten 
en aan de andere kant wordt het aantal invoedpunten op het aardgasnet beperkt. 

oosterhof holman heeft inmiddels alle benodigde vergunningen binnen, even-
als de Sde-subsidie dat ze nog niet gestart is met de bouw heeft te maken met 
onderhandelingen met Attero over de leverantie van het biogas en het gebruik van 
warmte. om het biogas om te zetten in groen gas vraagt Attero een aanzienlijke 
vergoeding. hetzelfde geldt voor het leveren van warmte. de initiatiefnemer geeft 
aan dat ook andere bedrijven problemen hebben met de tarieven die Attero in 
rekening brengt. 

Procesverloop en rol provincie
oosterhof holman heeft inmiddels alle benodigde vergunningen binnen evenals 
de Sde-subsidie. in feite zou nu, na ruim 3 jaar, gestart kunnen worden met de 
bouw van de installatie. het obstakel dat ze nu nog moeten overwinnen is dat ze 
met Attero afspraken kan maken over de kostprijs van het omzetten van biogas in 
groen gas en de prijs die ze moet betalen voor de geleverde warmte.

oosterhof holman is zeer tevreden over de ondersteuning die ze van de provincie 
drenthe en de drentse energie organisatie (deo) hebben gekregen bij de ontwik-
keling van hun initiatief. de Stichting energy valley is niet betrokken geweest bij 
de projectontwikkeling. Wel zou oosterhof holman het op prijs stellen als de pro-
vincie drenthe als aandeelhouder van Attero meer druk zou uitoefenen op Attero 
om reële prijzen bij derden in rekening te brengen. de provincie drenthe zet in 
op veel bedrijvigheid op het energie transitie park te Wijster. Gelet op het feit dat 
Attero op het park een sleutelpositie vervult en veel investeringen zijn gedaan met 
overheidssubsidie, past het volgens de initiatiefnemer niet om dergelijke prijzen in 
rekening te brengen. de initiatiefnemer geeft aan dat hiermee het beoogde doel 
van een groen gas hub onder druk te staan evenals de provinciale doelstelling om 
veel bedrijvigheid op het MerA-bedrijventerrein te realiseren. 
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proJectStUdie: BioGAS- en ethAnoLprodUctie

algemeen
de initiatiefnemer heeft een akkerbouwbedrijf met een grootte van ruim 300 hec-
tare en verbouwt voornamelijk aardappelen, graan en maïs. in 2002 heeft deze 
agrariër het initiatief genomen om een co-vergister te bouwen die in 2003 in pro-
ductie is genomen. de vergister wordt onder andere gevoed met varkenmest dat 
uit noord-Brabant komt en verschillende co-substraten. Met het biogas worden 
verschillende gasmotoren aangedreven die elektriciteit produceren. de installatie 
levert bij vollast ongeveer 4 miljoen kWh per jaar. de elektriciteit wordt voor een 
gering deel (5%) gebruikt voor de koelcellen waar aardappelen in worden opgesla-
gen. de resterende 95% wordt geleverd aan het net. daarnaast heeft de initiatief-
nemer in 2005 besloten om een ethanolinstallatie te bouwen. het combineren van 
deze twee vergistingsinstallaties heeft als voordeel dat de warmte die vrijkomt bij 
het produceren van elektriciteit voor een deel kan worden benut voor het verwar-
men van de ethanolinstallatie en dat de restproducten van de ethanolinstallatie 
geschikt zijn om de co-vergister mee te voeden. hierdoor ontstaat een meer geslo-
ten kringloop. 

Ruimtelijke inpassing en vergunningen 
de initiatiefnemer heeft van de gemeente noordenveld op 5 maart 2002 een 
milieuvergunning ontvangen voor het installeren van een co-vergister die op  
8 mei 2002 van kracht is geworden. door omwonenden zijn tegen deze vergunning 
diverse zienswijzen ingediend. deze zienswijzen hebben onder andere betrekking 
op de verkeersoverlast veroorzaakt door grote tank- en vrachtauto’s die mest en 
andere biomassastromen aanvoeren en de landschappelijke inpassing. de omwo-
nenden stellen dat de voorzieningen niet passen binnen een agrarische bestem-
ming en beschouwd dienen te worden als een industriële activiteit. de gemeente 
verklaart de bedenkingen ongegrond112. 

op 22 september 2005 vraagt de initiatiefnemer een milieuvergunning aan bij de 
provincie voor het oprichten van een bio-ethanolinstallatie113. Aangezien de pro-
vincie ervan uitgaat dat de installatie deel uitmaakt van dezelfde inrichting als de 
opslagsilo’s en de co-vergister, beschouwt zij de aanvraag als een verzoek tot wij-
ziging van de reeds door de gemeente noordenveld afgegeven milieuvergunning. 
de provincie geeft op 28 november 2006 de milieuvergunning af114. evenals bij 
de co-vergister dienen omwonenden opnieuw bezwaar in. de omwonenden vin-
den dat de wegen rond het bedrijf niet geschikt zijn voor de zware vrachtwagens 
die biomassa aanvoeren en ethanol afvoeren. de provincie drenthe verklaart de 
meeste bezwaren ongegrond. Met betrekking tot de landschappelijke inpassing 
stelt de provincie dat het aan de gemeente is om te beoordelen of de activiteit past 
binnen het vigerende bestemmingsplan. hierbij gaat het om de vraag of de voorge-
nomen activiteit valt binnen de agrarische bestemming of dat er sprake is van een 
industriële activiteit. volgens de provincie komen deze afwegingen aan de orde bij 
het verstrekken van de bouwvergunning waarvoor de gemeente noordenveld het 
bevoegde gezag is. voor de provincie zijn er daarom geen gegronde redenen om de 
vergunning te weigeren. 

112 Milieuvergunning op basis van de Wet milieubeheer. B&W noordenveld, 5 maart 2002.
113 Brief van de provincie drenthe aan de initiatiefnemer, 19 oktober 2005.
114 Besluit van GS van drenthe ingevolge de WM voor initiatiefnemer, 28 november 2006.
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vanaf mei 2005 heeft de initiatiefnemer verschillende aanvragen voor een bouw-
vergunning bij de gemeente noordenveld ingediend die betrekking hebben op een 
inrichting die het mogelijk moet maken om een co-vergister en een bio-ethanol-
vergister te exploiteren. onder de inrichting vallen niet alleen de vergistingsinstal-
laties, maar ook de silo’s en opslagtanks voor de opslag van organisch materiaal 
om de vergisters mee te voeden en het opslaan van producten die uit de vergis-
ters komen. de aanvraag voor een bouwvergunning die de bouw in het in gebruik 
nemen van de installatie mogelijk moet maken wordt door het college van B&W 
van de gemeente noordenveld wordt op 7 februari 2012 uiteindelijk geweigerd, 
omdat het beoogde gebruik in strijd is met de vigerende bestemmingsplanbepalin-
gen. de gemeente sluit de activiteit niet uit, maar de initiatiefnemer dient wel een 
aanvraag in te dienen voor een herziening van het vigerende bestemmingsplan. de 
gemeente heeft de initiatiefnemer verschillende malen verzocht om een aanvraag 
in te dienen maar hij weigert dit te doen. er loopt nu nog een rechtszaak.

om het gemeentelijke standpunt te onderbouwen heeft de gemeente noorden-
veld in de periode 2006–2008 beleid opgesteld voor de ruimtelijke inpassing van 
co-vergisters en bio-ethanolinstallaties. het Integraal beleidskader voor bio-ethanol 
en vergistingsinstallaties, dat een nadere uitwerking is van het landelijke en provin-
ciale beleid, is op 18 september 2008 vastgesteld door de raad van de gemeente 
noordenveld en geeft de beleidslijn van de gemeente aan, inclusief de te volgen 
procedures. de gemeente is van mening dat de productie van ethanol een industri-
ele activiteit betreft en dat een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is 
om de activiteit mogelijk te maken.  

Procesverloop en rol provincie
de initiatiefnemer heeft in 2003 een co-vergister in gebruik genomen. deze werkt 
naar volle tevredenheid, maar ligt momenteel stil. door de aanzienlijke prijsstij-
ging van co-substraten is de toegekende Mep-subsidie niet meer toereikend om 
voor een positief economisch rendement te zorgen.  

in 2005 heeft de intiatienemer het initiatief genomen tot het bouwen van een etha-
nolinstallatie. deze is in 2007 gebouwd, maar is na 5 jaar nog steeds niet in gebruik 
genomen. in eerste instantie is vertraging ontstaan doordat de gemeente nog geen 
beleid had ontwikkeld voor de landschappelijke inpassing van vergisters en bio-
ethanolinstallaties. nadat dit beleid er in 2008 was, is door de gemeente vastge-
steld dat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is om de activiteit 
mogelijk te maken. het gaat namelijk om een industriële activiteit die niet past 
binnen het vigerende bestemmingsplan. in het interview met de gemeente geeft 
zij aan dat het provinciale beleid op dit punt voldoende is en dat het aan gemeen-
ten zelf is om hier verder concreet invulling aan te geven. punt van zorg is wel dat 
veel gemeenten nog niet over een eigen beleid beschikken.

vervolgens is vertraging opgetreden doordat de initiatiefnemer van mening is dat 
het wel een agrarische activiteit is en dat de gemeente de bouwvergunning niet 
mag weigeren. de initiatiefnemer is niet van plan om een aanvraag tot herziening 
van het bestemmingsplan in te dienen. de rechtszaak loopt nog bij de rechtbank 
te Assen. de gemeente heeft een preventieve last onder dwangsom opgelegd om 
te voorkomen dat de initiatiefnemer de installatie gaat opstarten115. de gemeente 
en provincie hebben samen, maar ook met de inititiatiefnemer verschillende  

115  Brief van de provincie drenthe aan de initiatiefnemer, 28 maart 2012.
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oveleggen gevoerd om uit de impasse te komen. tot nu toe is dit niet gelukt. vol-
gens de gemeente had een (onafhankelijk) strategisch adviseur het proces wellicht 
vlot kunnen trekken. 

inmiddels is de provinciale milieuvergunning van 2006 verlopen. de provincie 
geeft aan dat het opnieuw afgeven van de milieuvergunning op dit moment niet 
ter sprake is. door de nieuwe wetgeving zal een nieuwe milieuvergunning deel uit 
gaan maken van een integrale omgevingsvergunning waarvoor de gemeente het 
bevoegde gezag is116. 

116 Antwoorden van de provincie drenthe op vragen van de noordelijke rekenkamer, 10 juli 2012.
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