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1 Onderwerp en aanpak onderzoek 

1.1 Inleiding
In 1980 komt in Nederland het gifschandaal in Lekkerkerk aan het 

licht. Een nieuwbouwwijk met 300 woningen blijkt gebouwd te 

zijn op een stortplaats met chemisch afval. De politieke aandacht 

voor bodemverontreiniging neemt hierdoor sterk toe. Door de 

maatschappelijke onrust die hierdoor ontstaat, groeit de behoefte om 

verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid en/of 

het milieu zo spoedig mogelijk in beeld te brengen en te saneren. In 

het laatste geval gaat het met name om vervuilde bodems die risico’s 

voor de volksgezondheid en/of het milieu met zich meebrengen, 

de zogenaamde risicogevallen. De verwachting destijds dat in circa 

5 jaar alle bekende gevallen van ernstige bodemverontreiniging 

gesaneerd zouden kunnen worden, blijkt veel te optimistisch1. Uit 

bodemonderzoek blijkt namelijk dat het aantal ernstig verontreinigde 

locaties veel hoger is dan vooraf geschat. In 1996 is de conclusie dat 

met het beschikbare overheidsbudget de gewenste eindsituatie pas 

over 100 jaar zal zijn bereikt2. 

De onzekerheid over eventuele risico’s, aard, omvang en 

saneringskosten3 van bodemverontreiniging had tot gevolg dat 

maatschappelijk gewenste processen, zoals herstructurering 

van stedelijk en landelijk gebied en nieuwbouw4 op die locaties 

stagneerden. In 1997 komt het kabinet in het Nationaal 

Milieubeleidsplan 3 (NMP3) met een gewijzigde aanpak. Het streven van 

het kabinet is dat particulieren en bedrijven zelf voor een belangrijk 

deel bijdragen in de onderzoeks- en saneringskosten (ca. 75%). In 

deze aanpak staat de maatschappelijke en ruimtelijke dynamiek 

voorop. Dat wil zeggen dat marktpartijen tot saneren kunnen overgaan 

op een moment dat aansluit bij andere bedrijfsactiviteiten, zoals 

verbouw of nieuwbouw, waarbij eventueel een nieuwe ruimtelijke 

1 De Interimwet Bodemsanering en de saneringregeling in de Wet 

Bodembescherming: Overzicht en Analyse. Evaluatie Saneringsregeling 

Wet Bodembescherming, fase 1. Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer. 

Achtergrondstudie nr. 23, september 1995, paragraaf 2.1.

2 Lexplicatie Wet bodembescherming. Tweede druk, Kluwer, 1 oktober 2010, 

pagina 11.

3 De mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker zijn als gevolg van 

jurisprudentie zeer beperkt. In situaties waarin de verontreiniging is veroorzaakt 

vóór het jaartal 1975 is kostenverhaal vrijwel onmogelijk. Sinds 1987 is de 

zorgplicht in de Wet bodembescherming opgenomen en wordt ieder koper vanaf 

1987 verondersteld op de hoogte te zijn van mogelijke gevolgen van eventuele 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. Beleidsdoorlichting bodemsanering, 10 

vragen beantwoord, klankbordgroep Ministerie VROM, d.d. 18 mei 2009, pagina 

2 en de Hoofdlijnennotitie Evaluatie Kostenverhaal 2007, bijlage bij de brief van 

de Minister van VROM 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-200 8, 30 015 

nummer 20. 

4 Beleidsdoorlichting bodemsanering, 10 vragen beantwoord, klankbordgroep 

Ministerie VROM, d.d. 18 mei 2009, pagina 1.
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bestemming wordt gerealiseerd. Op deze wijze moet het mogelijk zijn 

om in 25 jaar het probleem te beheersen5. Wel is een grens gesteld 

aan de vrijheid van de eigenaar of saneringsplichtige om zelf het 

saneringstijdstip te bepalen. Immers, ernstige bodemverontreinigingen 

kunnen risico’s met zich meebrengen. Er worden drie typen risico’s 

onderscheiden: risico’s voor plant en dier (ecologische risico’s), 

risico’s voor het verspreiden van verontreinigingen op en in de 

bodem via het grondwater (verspreidingsrisico’s) en risico’s voor de 

mens (humane risico’s of gezondheidsrisico’s). Voor de gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging met actuele humane, ecologische of 

verspreidingsrisico’s dienen snel maatregelen te worden genomen om 

deze risico’s te beheersen of weg te nemen. In deze gevallen zijn de 

risico’s leidend bij het nemen van maatregelen en dient de dynamiek 

niet voorop te staan6.

Op 9 juli 2009 hebben het Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen het Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 

spoedlocaties’7 (het bodemconvenant) ondertekend. Hierin is als 

doelstelling opgenomen dat de nog resterende risicogevallen, vanaf 

2006 spoedlocaties genoemd, voor 2030 zijn gesaneerd of beheerst. 

Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de humane spoedlocaties. Op 

deze locaties moet uiterlijk eind 2015 een sanering zijn uitgevoerd 

of de humane risico’s moeten voldoende zijn beheerst door tijdelijke 

(beveiligings)maatregelen8. Daarnaast moeten de betrokken overheden, 

waaronder de provincie Drenthe, uiterlijk 31 december 2010 een 

overzicht hebben van de humane spoedlocaties waarbij per locatie 

is aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn 

voorzien9. 

1.2 Rol van de provincie
De minister van Infrastructuur & Milieu (voorheen VROM) is thans 

verantwoordelijk voor het bodemsaneringsbeleid en schept 

voorwaarden voor de uitvoering ervan. De minister informeert de 

Tweede Kamer over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie 

5 Het gaat daarbij om ‘historische’ bodemverontreiniging. Dit betreft de 

bodemverontreiniging ontstaan in de periode vóór 1987. De aanpak van 

bodemverontreiniging die ontstaan is na 1 januari 1987 is volgens een ander 

spoor geregeld in de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. Deze 

zogenaamde ‘nieuwe gevallen van bodemverontreiniging’ moeten op grond van 

de zorgplichtartikelen uit de Wet bodembescherming en de Wet Milieubeheer 

zoveel mogelijk direct en volledig ongedaan worden gemaakt door de 

veroorzaker.

6 Lexplicatie Wet bodembescherming. Tweede druk, Kluwer, 1 oktober 2010, 

pagina 15.

7 11Deze afspraak is vastgelegd in het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en 

aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie 

van Waterschappen.

8 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, 

gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Artikelen 7.2 en 

7.7.

9 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, 

gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Artikel 7.1
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en legt verantwoording af over de bestede rijksmiddelen. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid heeft de 

minister neergelegd bij de provincies en een aantal grote gemeenten 

(de zogeheten ‘rechtstreekse gemeenten’). Op grond van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) zijn GS en B&W het bevoegd gezag voor 

bodemsanering. Deze regeling heeft alleen betrekking op gevallen van 

bodemverontreiniging die vóór 1987 zijn ontstaan. De provincie heeft 

de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 � in beeld brengen welke gevallen van bodemverontreiniging met 

risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu er zijn;

 � prioriteren van deze gevallen in verband met de verdeling van 

beschikbare overheidsmiddelen;

 � programmeren in de tijd van aan te pakken locaties;

 � vaststellen van de ernst van de verontreiniging en de hieraan 

verbonden risico’s;

 � goedkeuren van saneringsplannen;

 � toezicht houden op de uitvoering van saneringen en op de nazorg10.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

bodemonderzoek en (deels) voor de bekostiging van de sanering. 

Voor de inzet van rijksmiddelen voor bodemsanering zijn er drie 

financieringskaders: de Wbb-middelen voor het landelijk gebied, de 

ISV-middelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) voor het 

stedelijk gebied en de subsidiegelden die via de Bedrijvenregeling 

beschikbaar komen voor de sanering van bedrijventerreinen. De 

Wbb en ISV-middelen zijn tot 2010 beschikbaar gesteld op basis van 

meerjarenprogramma’s die door het bevoegd gezag werden ingediend. 

Na afloop diende het bevoegd gezag aan de minister verantwoording 

af te leggen over de besteding van de rijksmiddelen en de geleverde 

prestaties. Vanaf 2010/2011 worden de Wbb en ISV-middelen 

(Decentralisatie Uitkering Bodem) opgenomen in het Provinciefonds en 

door PS beschikbaar gesteld. GS dienen verantwoording af te leggen 

aan PS over de besteding van deze middelen11. PS hebben hiermee 

een belangrijkere controlerende rol gekregen met betrekking tot 

de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie, het behalen van de 

(landelijke) beleidsdoelen en de besteding van overheidsmiddelen die 

hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Naast de rijksmiddelen stellen PS 

ook eigen middelen beschikbaar voor de bodemsaneringsoperatie12. 

De provincies hebben een regierol in de bodemsaneringsoperatie. 

De provincies moeten verschillende partijen bij elkaar brengen om 

de bodemsaneringsoperatie succesvol te laten verlopen. Daarnaast 

vervulden de provincies een centrale rol bij het opstellen van 

10 Er zijn 31 zogenoemde rechtstreekse gemeenten die bevoegd gezag zijn. Bron: 

Jaarverslag Monitoring Bodemsanering 0ver 2009. RIVM, Vrom, mei 2010, 

bijlage 5. In drie noordelijke provincies zijn Leeuwarden, Groningen en Emmen 

rechtstreekse gemeenten.

11 Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014, vastgesteld op 13 juli 2010, 

hoofdstuk 1.

12 In hoofdstuk 4 komt dit aan de orde.
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het Landsdekkend Beeld13. In dit kader verzamelen de provincies 

monitorgegevens in de vorm van jaarverslagen om het Rijk inzicht te 

geven in de voortgang van de bodemsaneringsoperatie en de kwaliteit 

van de saneringen. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe moeten ervoor 

zorgen dat locaties met risico’s met voorrang worden aangepakt. 

Het is hun taak zekerheid te scheppen over de omvang en ernst 

van verontreinigde locaties. Als er risico’s zijn moeten GS zichzelf 

en derden verplichten tot het snel nemen van maatregelen14. De 

provincie moet vastleggen welke risico’s er zijn en wanneer en hoe 

sanering moet plaatsvinden. Vanaf 1995 doet zij dit door middel van 

een beschikking. Tot 2006 is sprake van een beschikking ‘ernst en 

urgentie’, na 2006 van een beschikking ‘ernst en spoed’. In de praktijk 

is er geen verschil tussen de termen ‘urgentie’ en ‘spoed’15. Er is sprake 

van een spoedlocatie als het bevoegd gezag in een beschikking heeft 

vastgelegd dat er (mogelijk) risico’s zijn en saneren daarom urgent/

spoedeisend is. Daarnaast zijn er potentiële spoedlocaties. Dit zijn 

locaties waarvoor nog geen beschikking is afgegeven omdat het 

onderzoek naar de omvang van de verontreiniging en de beoordeling 

van de risico’s nog niet zijn afgerond.

1.3 Relevantie onderzoek en vraagstelling
Medio 2006 bleek dat 30 à 40% van de Nederlandse bevolking 

woonachtig was in de nabijheid van een locatie met mogelijk ernstige 

bodemverontreiniging16. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers zich, 

al dan niet terecht, zorgen maken over de risico’s die samenhangen 

met bodemverontreiniging17. Vanwege het ontbreken van financiële 

middelen is het echter niet haalbaar om alle locaties die ernstig 

verontreinigd zijn te saneren. Het huidige beleid is daarom gericht op 

het beheer van ernstig verontreinigde bodems in plaats van sanering. 

Dit neemt niet weg dat net als onder het vorige bodembeleid, bij 

risico’s voor mens, plant en dier met spoed maatregelen moeten 

worden genomen. Niet of niet tijdig ingrijpen zal leiden tot het 

voortduren van gezondheidsrisico’s, hogere (maatschappelijke) 

13 Zie bijlage 5.

14 Lexplicatie Wet bodembescherming. Tweede druk, Kluwer, 1 oktober 2010, 

toelichting bij artikel 37.

15 Ingevolge het overgangsrecht is de vaststelling dat er sprake is van een 

urgentie om een ernstige bodemverontreiniging te saneren gelijkgesteld met de 

vaststelling dat spoedige sanering noodzakelijk is. Zie hiervoor artikel II, derde 

lid van de overgangsbepaling uit de Wijzigingswet Wet bodembescherming 

van 15 december 2005 (Staatsblad 2005, nummer 680). Hierin is bepaald 

dat beschikkingen die zijn gegeven krachtens artikel 29 juncto artikel 37 van 

de Wet bodembescherming, zoals die artikelen golden voor het tijdstip van 

inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet van kracht blijven.

16 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de Nederlandse 

bodemsaneringsoperatie. Milieu en Natuur Planbureau, Rapport 

500122002/2007, paragraaf 5.11. 

17 Rapport ‘Communicatie over bodemverontreiniging en –sanering, lokale 

en provinciale handelswijzen nader bekeken’, nummer 630636001/2010, 

gepubliceerd in 2010 door het RIVM, pagina 17.
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kosten en maatschappelijke onrust. Het maatschappelijke belang 

en de centrale rol die provincies innemen bij de uitvoering van de 

bodemsaneringsoperatie zijn redenen geweest om dit onderwerp op 

te nemen in het onderzoeksprogramma 2010-2011 van de Noordelijke 

Rekenkamer18. 

In het onderzoek van de Rekenkamer ligt de focus bij gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging met risico’s voor de volksgezondheid, 

ook wel humane risico’s genoemd. De Rekenkamer heeft onderzocht 

op welke wijze GS de nog resterende humane spoedlocaties hebben 

geïdentificeerd en of zij sinds 31 december 2010 beschikken over 

een complete en betrouwbare lijst met nog aan te pakken humane 

locaties. Daarnaast heeft de Rekenkamer onderzocht op welke wijze in 

het verleden de humane risicogevallen in beeld zijn gebracht en of het 

bij deze gevallen is gelukt om te zorgen voor een tijdige aanpak van 

de risico’s. Als dit niet het geval is, heeft de Rekenkamer onderzocht 

welke factoren een voortvarende aanpak in de weg hebben gestaan. 

De achterliggende gedachte hierbij is om na te gaan in hoeverre deze 

factoren ook de komende jaren een belemmering kunnen vormen 

bij het halen van de doelstelling om uiterlijk voor 2016 de humane 

spoedlocaties aan te pakken. 

Uit het bovenstaande is de onderstaande centrale vraag afgeleid:

Heeft de provincie de humane (potentiële) spoedlocaties volledig in 

beeld en is de provinciale aanpak van ernstige bodemverontreiniging 

in eerste instantie gericht op het tijdig wegnemen en/of beheersen van 

gezondheidsrisico’s?

Deze vraag is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen die 

opgenomen zijn in bijlage 2.

1.4 Afbakening en onderzoeksaanpak
Afbakening

De Rekenkamer heeft onderzocht of de provincie goed zicht heeft 

op locaties met ernstige bodemverontreinigingen die risico’s voor 

de mens met zich meebrengen en of zij tijdig maatregelen neemt 

om deze risico’s tegen te gaan. Het onderzoek van de Rekenkamer 

heeft betrekking op ernstige bodemverontreinigingen met humane 

risico’s die zijn ontstaan vóór 1987, niet zijnde waterbodems. Het 

gaat daarbij om locaties waarvoor GS van de provincie Drenthe het 

bevoegd gezag zijn19. De Rekenkamer merkt op dat er sprake is van 

een humane spoedlocatie als het bevoegd gezag in een beschikking 

heeft vastgelegd dat er humane risico’s zijn en saneren daarom 

urgent/spoedeisend is. Het betreft locaties die inmiddels zijn 

gesaneerd of waarvan de sanering in uitvoering is. Daarnaast zijn er 

potentiële humane spoedlocaties. Dit zijn locaties waarvoor nog geen 

beschikking is afgegeven, omdat het onderzoek naar de omvang van de 

verontreiniging en de risico’s nog niet is afgerond.

18 Onderzoeksprogramma 2010-2011, Noordelijke Rekenkamer, 17 december 

2009.

19 Dat betreft de gehele provincie met uitzondering van de gemeente Emmen.
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Om de inwoners van de provincie effectief te kunnen beschermen tegen 

gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit historische bodemvervuiling 

is het in de eerste plaats van belang dat de provincie een provinciewijd 

dekkend beeld heeft van de vervuilde locaties met gezondheidsrisico’s. 

Verder is het van belang dat de aanpak die de provincie in de loop 

der jaren heeft ontwikkeld doelgericht en slagvaardig is. Immers, 

ook indien bekend is welke locaties vervuild zijn en wat daarvan de 

risico’s zijn, is het van belang dat de provincie voortvarend optreedt 

zodra risico’s voor de gezondheid bekend zijn. Om die reden is 

in dit onderzoek ook gekeken hoe slagvaardig de provincie in het 

verleden is geweest om locaties met gezondheidsrisico’s met spoed 

aan te pakken. Aanvullend heeft de Rekenkamer de kwaliteit van de 

informatievoorziening over de bodemsaneringsoperatie van GS aan PS 

onderzocht. Ook de informatievoorziening aan bij de saneringsoperatie 

betrokken partijen (omwonenden) is onderzocht.

Het traject dat wordt doorlopen vanaf een vermoeden van 

bodemverontreiniging tot aan de afronding van een sanering neemt 

veel tijd in beslag – soms tientallen jaren. Dit verklaart waarom het 

onderzoek zich uitstrekt over de periode 1983-2011.

Onderzocht is of de provincie Drenthe anno 2011 een volledig beeld 

heeft van de humane (potentiële) spoedlocaties en of de sanering en/of 

beheersing van deze spoedlocaties in het verleden tijdig is ingezet. 

Onderzoeksaanpak

Om bovenstaande vraagstelling te kunnen beantwoorden heeft de 

Rekenkamer:

 � het landelijke en provinciale bodemsaneringsbeleid bestudeerd; 

 � inzage gevraagd in het provinciale bestand met potentiële 

spoedlocaties;

 � projectdossiers bestudeerd van verontreinigde locaties waarbij 

sprake was/is van (mogelijke) humane risico’s; 

 � mondeling en schriftelijk vragen gesteld aan de betrokken 

provinciale medewerkers. 

Normenkader en begrippen

De bevindingen van het onderzoek heeft de Rekenkamer getoetst 

aan de hand van een aantal normen. De beoordelingsmaatstaven 

zijn voornamelijk afkomstig uit de Wet Bodembescherming en het 

Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’20. 

Het normenkader is opgenomen in bijlage 2 evenals een overzicht van 

veelvuldig gebruikte begrippen in het bodemsaneringsbeleid.

20 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, 

gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen.
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1.5 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het provinciebestuur locaties met 

(mogelijk) humane risico’s in het verleden heeft aangepakt. Eerst wordt 

in grote lijnen het provinciale beleid geschetst en vervolgens wordt 

beschreven hoe dit in de praktijk is gebracht. Aan de hand van een 

door de Rekenkamer uitgevoerde dossierstudie wordt uiteengezet op 

welke wijze de provincie kennis verzamelt over mogelijk verontreinigde 

locaties en eventuele risico’s, hoe lang de onderzoeksfase duurt en op 

welke termijn de risico’s worden beheerst of weggenomen door middel 

van sanering. Daarna komt de rol van de provincie aan de orde: hoe het 

provinciebestuur zich opstelt ten opzichte van diverse betrokkenen bij 

het bodemsaneringsproces, of en hoe het bestuur gestelde termijnen 

bewaakt, risico’s en urgentie van sanering beoordeelt en de kwaliteit 

van onderzoeken, saneringsplannen, saneringen en evaluatieverslagen 

in het oog houdt. Ook komt de informatievoorziening van 

omwonenden en andere betrokkenen aan de orde, evenals de interne 

informatievoorziening. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de provincie 

de ‘humane spoedlocaties’ heeft geïdentificeerd. Ook hier wordt 

aandacht besteed aan de informatievoorziening. In hoofdstuk 4 

worden de uitkomsten van het onderzoek naar de uitvoering van de 

bodemsaneringsoperatie in de provincie Drenthe vergeleken met die 

van de provincies Fryslân en Groningen. Tot slot staan in hoofdstuk 5 

de conclusies en de hierop gebaseerde aanbevelingen.
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2.1 Inleiding
Het proces van het ontdekken van verontreiniging, het onderzoeken 

van de aard en omvang ervan tot aan de feitelijke sanering neemt 

soms tientallen jaren in beslag. Het onderzoek van de Rekenkamer 

gaat daarom terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vanaf de 

inwerkingtreding van de Interimwet Bodemsanering in 1983 zijn in 

de loop der tijd belangrijke wijzigingen in het bodemsaneringsbeleid 

doorgevoerd. De wijze waarop de provincie in het verleden handelde 

ten aanzien van locaties met (mogelijk) humane risico’s dient bezien te 

worden in het licht van het beleid en de wet- en regelgeving die op dat 

moment van toepassing waren. Daarom worden drie beleidsperioden 

onderscheiden: periode 1 loopt van 1983 tot 1997, periode 2 van 1997 

tot 2004 en periode 3 van 2004 tot 2011. Voor een aantal aspecten 

waarvan de normstelling niet is gewijzigd, heeft de Rekenkamer ook 

naar het gehele tijdvak 1983-2011 gekeken.

In de eerste periode neemt het Rijk nog een grote verantwoordelijkheid 

voor het saneren van verontreinigde bodems. Later wordt de 

verantwoordelijkheid steeds meer gelegd bij de eigenaren van 

verontreinigde terreinen. Het aanvankelijke streven om de 

verontreiniging volledig weg te nemen om zo elke gebruiksfunctie van 

de grond mogelijk te maken (‘multifunctioneel saneren’) maakt plaats 

voor een benadering waarbij de saneringsdoelstelling wordt afgestemd 

op het (toekomstige) gebruik van de locatie. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat een terrein dat als (beoogde) functie ‘bedrijventerrein’ heeft minder 

radicaal gesaneerd hoeft te worden dan een terrein dat de (beoogde) 

functie ‘wonen met moestuin’ heeft. Bij het voortschrijden van de tijd 

wordt ook de deadline – de ambitie om voor een bepaalde einddatum te 

saneren – verder in de tijd opgeschoven. In de huidige beleidsperiode 

ligt de nadruk op het beheersen van de meest urgente risico’s en 

worden bodemsaneringen ingepast in de gebiedsontwikkeling. Het 

initiatief wordt steeds meer bij particuliere partijen gelegd.

Dit laat onverlet dat de humane risicogevallen, na 2006 humane 

spoedlocaties genoemd, voorrang dienen te krijgen. Met voorrang 

bedoelt de Rekenkamer dat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft 

dat bij deze gevallen snel maatregelen zijn genomen om de risico’s 

weg te nemen of te beheersen. Bij een ernstige bodemverontreiniging 

met (potentiële) humane risico’s dienen GS zichzelf of derden namelijk 

te verplichten tot het snel nemen van maatregelen21. In dat kader 

verwacht de Rekenkamer dat GS (bevoegd gezag Wbb):

 � bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging met potentiële 

humane risico’s uiterlijk binnen 5 jaar, nadat de potentiële humane 

risico’s bekend waren, een beschikking hebben afgegeven waarin zij 

een besluit hebben genomen over de aanwezige (actuele) risico’s en 

21 Wet Bodembescherming en Memorie van Toelichting, artikel 37.

2 Aanpak humane risico’s in het verleden
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over de uiterlijke termijn waarop sanering dient plaats te vinden22;

 � bij humane risicogevallen/spoedlocaties tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen hebben voorgeschreven om de risico’s te 

verminderen indien saneren op korte termijn niet mogelijk is23;

 � bij humane risicogevallen/spoedlocaties ervoor gezorgd hebben dat 

de sanering tijdig gestart is24. 

De Rekenkamer heeft ook onderzocht welke factoren een voortvarende 

aanpak van ernstige bodemverontreiniging met gezondheidsrisico’s 

belemmeren. Dat is van belang omdat deze factoren ook een rol 

kunnen spelen bij de aanpak van humane spoedlocaties die voor 2015 

moeten zijn beheerst of gesaneerd. Aanvullend heeft de Rekenkamer de 

kwaliteit van de informatievoorziening over de bodemsaneringsoperatie 

van GS aan PS onderzocht. Ook de informatievoorziening aan bij de 

saneringsoperatie betrokken partijen (omwonenden) is onderzocht.

2.2 Provinciaal beleid aanpak humane risicogevallen
In haar Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-200425 

geeft de provincie aan dat zij bij de aanpak van bodemverontreiniging 

wil aansluiten bij de maatschappelijke, ruimtelijke en economische 

dynamiek. De provincie merkt echter op dat gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging waarbij deze dynamiek niet aan de orde is niet 

buiten beeld moeten blijven. Zij draagt voor deze stagnerende gevallen 

een specifieke verantwoordelijkheid die vooral milieuhygiënisch is 

gemotiveerd26. De provincie geeft aan dat zij de prioriteitsvolgorde van 

bodemsaneringsprojecten baseert op milieuhygiënische criteria. 

In de Bodemnota Werk maken van eigen bodem27 (2008) stelt de 

provincie dat bij herinrichtingssituaties en bij wijzigingen van 

22 Voor de duur van de onderzoeksfase zijn in de Wet Bodembescherming of in 

aanvullende circulaires geen uiterlijke termijnen vastgesteld. De Rekenkamer 

gaat ervan uit dat voor de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met 

mogelijke humane risico’s zo spoedig mogelijk een nader onderzoek plaatsvindt 

naar de actuele risico’s, zodat snel maatregelen kunnen worden genomen als 

deze risico’s aanwezig zijn. De Rekenkamer hanteert hierbij een uiterlijke termijn 

van 5 jaar. Binnen deze termijn moet het volgens de Rekenkamer mogelijk 

zijn, ook bij complexe gevallen, om de aanwezige verontreiniging volledig 

in beeld te brengen en de actuele risico’s te bepalen. Na 5 jaar verliezen de 

onderzoeksbevindingen aan geldigheid en moet opnieuw onderzoek worden 

gedaan. Vanuit het oogpunt van een doelmatige investering van middelen is een 

voortvarend optreden hier van belang. Zie ook het normenkader in bijlage 2.

23 Wet Bodembescherming, artikel 37 lid 4.

24 Voor 2006 gold voor de humane risicogevallen voor het saneringstijdstip een 

uiterlijke termijn van 4 jaar (Circulaire ‘bepaling saneringstijdstip voor gevallen 

van ernstige verontreiniging waarvoor sanering urgent is’ van 18 februari 1997, 

Staatscourant 1997 nummer 47, categorie I gevallen). Na 2006 geldt als richtlijn 

dat uiterlijk binnen 4 jaar wordt gestart met saneren (Circulaire bodemsanering 

2009. Staatscourant 2009 nr. 67, 7 april 2009, paragraaf 3.3).

25 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002.

26 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002 pagina 

11.

27 Werk maken van eigen bodem; Ontwikkelingen en activiteiten deel I en Werk 

maken van eigen bodem; Uitvoering en Beleidsregels bodemsanering deel 2, 

vastgesteld door GS op 26-08-2008.
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het bodemgebruik gesaneerd moet worden als er sprake is van 

een ernstige bodemverontreiniging. Dit is ook van toepassing 

in de bijzondere situaties waarbij bij concentraties beneden de 

interventiewaarde toch humane risico’s zouden kunnen ontstaan als 

niet wordt gesaneerd (bijv. aanleg van moestuinen, volkstuinen en 

kinderspeelplaatsen op een met lood verontreinigde bodem).

In aanvulling op het landelijke beleid heeft de provincie Drenthe 

bepaald dat een uitgebreide risicobeoordeling achterwege kan blijven 

als de sanering binnen 6 maanden na afgifte van de beschikking zal 

worden gestart28. Bij gevallen met onaanvaardbare humane risico’s 

geldt dat binnen 1 jaar na de beschikking ernst en spoed met sanering 

van het spoedeisende deel moet worden begonnen en dat het 

saneringsplan binnen een half jaar moet zijn ingediend. De provincie 

hanteert vanaf 2008 de regel dat bij humane risico’s binnen 1 jaar na 

afgifte van de beschikking met saneren moet zijn begonnen. Vóór 2008 

gold de termijn van 4 jaar. De provincie heeft zich daarnaast als doel 

gesteld alle saneringen minimaal 1 keer te bezoeken.

2.3 Onderzoek en sanering risicogevallen
Het bodemsaneringsproces kent een aantal fasen: de onderzoeksfase, 

de saneringsfase en de evaluatiefase. In de onderzoeksfase wordt door 

middel van historisch, oriënterend en nader onderzoek de omvang en 

aard van de verontreiniging in kaart gebracht. Het historisch onderzoek 

is gericht op activiteiten die in het verleden op de locatie hebben 

plaatsgevonden en die mogelijkerwijs tot bodemverontreiniging hebben 

geleid. Bij het oriënterend onderzoek worden door beperkt veldwerk de 

verontreiniging en potentiële risico’s bepaald. In het nader onderzoek 

worden de omvang van de verontreiniging en de humane, ecologische 

en/of verspreidingsrisico’s vastgesteld29. In de saneringsfase wordt 

een saneringsvariant gekozen en de sanering uitgevoerd. Na afloop 

van de sanering wordt de sanering geëvalueerd en het evaluatierapport 

ingediend bij de provincie30. In de praktijk zijn er variaties op het 

beschreven proces; onderzoeken moeten soms opnieuw worden 

uitgevoerd, tijdens de sanering blijkt de verontreiniging ernstiger dan 

op grond van het nader onderzoek werd verwacht, saneringen worden 

niet volledig uitgevoerd, deelsaneringen kunnen plaatsvinden, etc..

De Rekenkamer heeft 38 projectdossiers onderzocht. Het gaat 

om locaties in onderzoek, in uitvoering en in het verleden reeds 

gesaneerde locaties. De steekproef bevatte 11 locaties met 

industriegerelateerde verontreiniging, 14 benzinestations of 

locaties met brandstofopslag, 4 chemische wasserijen, 3 voormalige 

stortplaatsen en 1 springstoffenopslag. Voor 21 van deze locaties is de 

ernst en urgentie in een beschikking vastgelegd. Op 23 locaties waren 

28 Bij humane risico’s moet echter altijd stap 3 van Sanscrit plaatsvinden en bij 

uitdampingsrisico’s minimaal een luchtmeting.

29 In bijlage 4 is een beschrijving van de diverse onderzoeken opgenomen.

30 Het goedkeuren van het evaluatierapport is sinds 1 januari 2006 verplicht bij de 

inwerkingtreding van de herziende wet Wbb (artikel 39c).
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(ondermeer) (potentieel) humane risico’s. In bijlage 6 is beschreven hoe 

de selectie tot stand is gekomen. In deze paragraaf wordt beschreven 

hoe lang de onderzoeksfase van deze gevallen heeft geduurd en hoe 

lang het heeft geduurd voordat eventuele risico’s zijn beheerst dan wel 

weggenomen door tijdelijke maatregelen of sanering. 

2.3.1 Onderzoeksfase
In de wet- en regelgeving is geen termijn opgenomen voor de duur van 

de onderzoeksfase. Ook de provincie zelf heeft hiervoor geen beleid 

vastgesteld. Wel stelt de provincie dat onderzoeksgegevens waarop 

een beschikking wordt gebaseerd niet ouder mogen zijn dan 5 jaar31. 

De Rekenkamer is van mening dat een onderzoeksduur van meer dan 

5 jaar ongewenst is. Een eerste argument hiervoor is het uitgangspunt 

dat de provincie doelmatig moet handelen. Na 5 jaar zijn de gegevens 

niet meer actueel en moet opnieuw onderzoek worden gedaan. Op 

deze wijze worden middelen geïnvesteerd zonder dat de opbrengsten 

daarvan benut worden. Een tweede argument is de plicht om risico’s 

zo snel mogelijk te beheersen of weg te nemen. Wanneer bekend is dat 

er risico’s zijn, kan de provincie pas tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

voorschrijven wanneer zij de beschikking ‘ernst en urgentie’ neemt. 

Tot die tijd kunnen (eventuele) risico’s blijven voortduren. Daarom 

is een langdurige onderzoeksfase ook vanuit het oogpunt van 

risicobeheersing ongewenst.

Om een indruk te krijgen van de gemiddelde duur van de 

onderzoeksfase per type verontreinging heeft de Rekenkamer de 

gemiddelde tijdsduur berekend tussen het moment waarop de 

provincie op de hoogte was van de verontreiniging en het moment 

waarop een beschikking ‘ernst en urgentie’ is afgegeven. De 

Rekenkamer beschouwt de onderzoeksfase als afgesloten wanneer 

deze beschikking is afgegeven. Hierbij is gekeken naar het gehele 

tijdvak. Veel verontreinigde locaties waren vanuit het opstellen van 

het landsdekkend beeld al bekend bij de provincie. Voor gemeenten 

geldt vanaf 1995 een meldingsplicht voor onderzoeksgevallen en 

gevallen van ernstige bodemverontreiniging32. De provincie heeft 

hiervoor een meldingsformulier opgesteld. Soms wordt ook per brief 

melding gemaakt van een ernstige bodemverontreiniging, of worden 

rapportages over bodemonderzoeken ter kennisgeving aan de provincie 

toegestuurd zonder dat is aangegeven dat het een officiële melding 

betreft. Voor derden geldt geen meldingsplicht tot het moment dat 

zij voornemens zijn tot saneren over te gaan33. Het komt voor dat een 

eigenaar of gebruiker van een terrein bodemonderzoek laat uitvoeren, 

maar de provincie deze informatie pas verkrijgt op het moment dat een 

bodemsanering aan de orde is, hetgeen tientallen jaren later kan zijn. 

Dit is echter eerder uitzondering dan regel. 

31 Werk maken van eigen bodem, Uitvoering en Beleidsregels bodemsanering, Deel 

2 (GS augustus 2008), pagina’s 10, 19 en 62.

32 Wbb, artikel 41.

33 Wbb, artikel 28.
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Voor 21 van de 38 onderzochte dossiers heeft de provincie een 

beschikking ‘ernst en urgentie’ afgegeven. Gemiddeld is dit 8,2 jaar 

nadat zij van de verontreiniging op de hoogte was. De steekproef 

van de Rekenkamer bevatte 1 stortplaats waarvoor een beschikking 

is afgegeven en in dat geval duurde de onderzoeksfase bijna 27 

jaar. De onderzoeksfase van gasfabrieksterreinen en chemische 

wasserijen duurt gemiddeld ongeveer 10 jaar (voor beide branches34). 

Het onderzoek naar industriegerelateerde verontreinigingen duurt 

gemiddeld 7-8 jaar35. Bij benzinestations en locaties waar brandstoffen 

zijn opgeslagen36 is de gemiddelde onderzoeksduur ongeveer 3,5 jaar. 

In paragraaf 2.5 wordt stilgestaan bij mogelijke verklaringen voor de 

soms lange duur van de onderzoeksfase.

Figuur 2.1 laat zien hoe lang de onderzoeksfase geduurd heeft voor 

de 21 projecten waarvoor een beschikking ‘ernst en urgentie’ is 

afgegeven. De locaties waar sprake is van humane risico’s zijn in rood 

weergegeven, de locaties met ecologische en/of verspreidingsrisico’s in 

blauw.

Figuur 2 1 Duur vanaf bekendheid mogelijk ernstige verontreiniging tot aan afgifte 

beschikking ‘ernst en urgentie’

rood = locaties met humane risico’s

blauw = locaties met ecologische/verspreidingsrisico’s

groen = locatie waar uiteindelijk geen risico’s bleken te zijn

Uit figuur 2.1 blijkt dat de onderzoeksfase voor locaties met humane 

risico’s minder lang duurt dan voor locaties met ecologische en/

of verspreidingsrisico’s. De steekproef van de Rekenkamer bevatte 

13 locaties met humane risico’s waarvoor een beschikking ‘ernst en 

urgentie’ is afgegeven. Voor deze locaties duurde de onderzoeksfase 

gemiddeld bijna 6 jaar (5,9 jaar). Hierbij is een voormalige stortplaats 

34 Gebaseerd op 3 gasfabrieksterreinen en 2 chemische wasserijen.

35 Gebaseerd op 4 gevallen.

36 Gebaseerd op 7 gevallen.
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met een onderzoeksduur van bijna 27 jaar meegerekend. Wanneer 

dat geval buiten beschouwing wordt gelaten is de gemiddelde 

duur iets meer dan 4 jaar (4,2 jaar). Voor de overige 7 locaties met 

alleen ecologische en/of verspreidingsrisico’s is de gemiddelde 

onderzoeksduur ruim 12 jaar (12,4 jaar) (met extremen van enkele 

maanden tot meer dan 27 jaar). De Rekenkamer constateert dat locaties 

met humane risico’s voortvarender worden aangepakt dan andere 

locaties. Hiermee conformeert de provincie zich aan het doel om 

humane locaties met voorrang te behandelen.

Figuur 2.1 laat tevens zien dat 55% van de bestudeerde beschikte 

locaties (11 van de 20) een onderzoeksduur kent die langer is dan 5 

jaar. Voor de locaties met humane risico’s is 46% langer dan 5 jaar 

in onderzoek (6 van de 13). Zoals eerder aangegeven is de termijn 

van 5 jaar van belang, omdat onderzoeksgegevens na deze termijn 

als verouderd beschouwd worden. Uit het onderzoek blijkt dat de 

provincie er bij 29% van de bestudeerde verontreinigde locaties niet in 

is geslaagd de onderzoeksfase binnen 10 jaar af te ronden door het 

afgeven van een beschikking ‘ernst en urgentie/spoed’.

Er zijn verschillende verklaringen voor de soms lange duur van 

de onderzoeksfase. In paragraaf 2.5 zullen de belangrijkste 

vertragende factoren die een rol spelen in deze fase en in de 

bodemsaneringsoperatie als geheel besproken worden.

De provincie heeft aangegeven dat zij de mogelijkheid dat risico’s 

voor de volksgezondheid aan de orde zijn lopende het onderzoek als 

probleem herkent37. Zij spant zich in om de periode waarin sprake 

is van onzekerheid over de aard en de mate van risico’s zo beperkt 

mogelijk te houden door erop toe te zien dat het onderzoekstraject zo 

spoedig mogelijk wordt afgerond. De Rekenkamer constateert dat zij 

hierin niet altijd slaagt. 

Hierboven werd de duur van de onderzoeksfase opgevat als de tijd die 

verstreken is tussen het moment dat de provincie op de hoogte was 

van mogelijk ernstige verontreiniging en het moment waarop zij de 

beschikking ‘ernst en urgentie’ heeft afgegeven. Wanneer de provincie 

op de hoogte wordt gesteld van mogelijk ernstige verontreiniging, 

heeft zij nog geen zicht op eventuele risico’s. Deze moeten 

worden vastgesteld door middel van (diverse) onderzoeken en een 

beoordeling van risico’s. Daarom heeft de Rekenkamer ook gekeken 

naar de tijdsperiode tussen de risicobeoordeling en de afgifte van de 

beschikking ‘ernst en urgentie’. Voor ernstige bodemverontreinigingen 

met humane risico’s is de gemiddelde duur van deze periode iets meer 

dan één jaar. Voor ernstige bodemverontreinigingen met verspreidings- 

en ecologische risico’s is de gemiddelde duur van de risicobeoordeling 

tot de afgifte van de beschikking ernst en urgentie 4-5 jaar38. De 

Rekenkamer stelt vast dat de provincie in geval van humane risico’s 

37 Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 07-11-2011.

38 NB: dit is inclusief een uitschieter voor verspreidingsrisico’s van 9,7 jaar.
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sneller handelt dan in geval van overige risico’s. 

2.3.2 Saneringsfase
Uit het onderzoek is gebleken dat het tijdstip voor de start van 

bodemsaneringen op locaties waar sprake is van humane risico’s naar 

voren is gehaald. Was dit in de periode vóór 2008 (inwerkingtreding 

provinciale bodemnota) nog een periode van vier jaren, vanaf 2008 

hanteert de provincie doorgaans een starttermijn die ligt tussen de zes 

maanden en 1 jaar.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer is verder naar voren gekomen 

dat de (deel)sanering van de onderzochte beschikte gevallen gestart 

is binnen de in de beschikking gestelde termijn, met uitzondering 

van één locatie (dit is 5%, namelijk 1 van de 21 beschikte locaties). 

Dit betrof een chemische wasserij in Hoogeveen waar ernstige 

bodemverontreiniging met humane risico’s is geconstateerd (zie 

Intermezzo 1). Hoewel de sanering begin 2011 van start had moeten 

gaan, was deze medio 2011 nog niet aangevangen. De reden voor 

deze vertraging zou liggen in het feit dat de betreffende locatie in 

de verkoop is39. In antwoord op vragen van de Rekenkamer heeft de 

provincie aangegeven dat zij de beschikking tot sanering zal gaan 

handhaven. 

39 De provincie heeft d.d. 16-06-2011 aangegeven dat er vertragende factoren in dit 

proces geweest zijn: de oprichting van de Bosatex-organisatie, wisselingen van 

saneringsplichtige eigenaar en financiële problemen van een eigenaar.



Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe 22

Intermezzo 1

chemische wasserij in Hoogeveen

In 1993 is op deze locatie het eerste onderzoek uitgevoerd. Het 

tijdstip waarop de provincie op de hoogte was van de verontreiniging 

was op grond van het dossier niet vast te stellen. In 2005 leek er op 

grond van een risicobeoordeling geen sprake te zijn van risico’s, maar 

wel van een ernstige verontreiniging. De provincie heeft op grond 

van dit nader onderzoek geen beschikking afgegeven. In 2009 werd 

een verificatieonderzoek uitgevoerd en in 2010 werd een tweede 

risicobeoordeling uitgevoerd waaruit bleek dat er onaanvaardbare 

actuele humane risico’s waren. In april 2010 is de beschikking 

‘ernstig, spoedige sanering noodzakelijk en instemming met het 

saneringsplan’ afgegeven. Daarin is bepaald dat binnen één jaar na 

het van kracht worden van de beschikking met de sanering moest 

zijn begonnen. Dit is niet gebeurd. Dit is het enige geval uit de door 

de Rekenkamer bestudeerde steekproef waarbij de in de beschikking 

vastgestelde termijn is overschreden. De provincie heeft aangegeven 

dat zij de beschikking zal handhaven. Tevens heeft zij enkele 

factoren genoemd die vertragend hebben gewerkt in dit proces. 

Het perceel is diverse keren van eigenaar gewisseld. Aanvankelijk 

was de locatie in bezit van de chemische wasserij, in 2005 heeft de 

gemeente de locatie gekocht en daarna zijn achtereenvolgens drie 

supermarktketens eigenaar geweest. De eerste supermarktketen kon 

niet aan zijn saneringsplicht voldoen vanwege financiële problemen. 

De volgende eigenaar verkocht de locatie alweer snel aan de derde 

supermarktketen. Vanaf 2005 is ook de stichting Bosatex (zie bijlage 

5) bij de saneringsoperatie betrokken. Omdat er nog onduidelijkheid 

bestond over deze regeling heeft dit toen tot vertraging geleid. 

Volgens de meest recente berichtgeving van de provincie (november 

2011) is de locatie in gebruik als opslag waardoor de kans op 

blootstelling van mensen aan de verontreiniging zeer beperkt is. Dit 

is een wijziging ten opzichte van de beoordeling in de beschikking 

‘ernst en spoed’.

Zoals aangegeven is de gemiddelde duur van de onderzoeksfase van 

locaties met humane risico’s gemiddeld 4-6 jaar. Na het afgeven van 

de beschikking duurt het nog maximaal een jaar voor de sanering 

feitelijk start. Dat betekent dat er gemiddeld 5-7 jaar verstrijken 

tussen het moment waarop de provincie op de hoogte is van mogelijk 

ernstige verontreiniging en het moment waarop de sanering begint. 

Niettemin kunnen de risico’s al eerder beheerst zijn doordat in de 

beschikking ernst en urgentie tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

zijn voorgeschreven. Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie 

gedurende de gehele periode 1983-2011 in ongeveer een derde 

van de gevallen tijdelijke beveiligingsmaatregelen neemt. Tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen kunnen pas worden voorgeschreven op het 

moment dat de provincie de beschikking ‘ernst en urgentie’ heeft 

afgegeven. De provincie heeft aangegeven dat de noodzaak van 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen wordt beoordeeld aan de hand 

van een specifiekere beoordeling van het actuele gebruik in het licht 



23Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

van de planning van de (start van de) sanering. Zij acht tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen niet noodzakelijk in situaties waarbij een 

beschikking ‘pro forma urgentie’ is afgegeven en de sanering op korte 

termijn na afgifte van de beschikking was voorgenomen40.

De Rekenkamer constateert dat de provincie er bij de meeste gevallen 

in slaagt het bodemsaneringsproces vanaf het moment van het afgeven 

van de beschikking ‘ernst en urgentie’ vlot te laten verlopen.

In Intermezzo 2 wordt een voorbeeld beschreven van een project dat 

vanaf de ontdekking tot aan de sanering vlot verlopen is.

Intermezzo 2

Deel van voormalig gasfabrieksterrein in Meppel (projectnr. 4)

Op de locatie, die ligt in de nabijheid van een voormalig 

gasfabrieksterrein, is in 1994 een verkennend en aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd omdat er woningbouwplannen waren. 

Er was dus sprake van een dynamische locatie. De locatie bleek 

ernstig verontreinigd te zijn, maar er waren geen actuele humane, 

ecologische of verspreidingsrisico’s. Wanneer de locatie een 

woonbestemming zou krijgen, zouden zich wel humane risico’s 

voordoen. De risico’s zijn bepaald volgens het ‘stroomschema 

urgentiesystematiek’. Begin 1997 heeft een projectontwikkelaar 

een saneringsplan ingediend en vier weken later hebben GS de 

ontwerpbeschikking ernst en urgentie en goedkeuring van het 

saneringsplan verzonden. GS hebben besloten dat met sanering moet 

worden begonnen voor er woningen worden gebouwd. Twee jaar later, 

in 1999, is de bodem gesaneerd en drie maanden later besluiten GS 

dat het geval op bevredigende wijze is gesaneerd en dat de percelen 

bij het Kadaster niet meer als verontreinigd worden aangemerkt. 

Tussen het eerste verkennende bodemonderzoek en de afronding van 

de sanering zijn dan 5 jaar verstreken. 

In dit geval heeft ‘ruimtelijke dynamiek’ een bespoedigende werking op 

de bodemsaneringsoperatie gehad: de projectontwikkelaar wilde snel 

woningen bouwen en had belang bij een vlotte sanering. Intermezzo 

1 liet echter zien dat dynamiek - in dat geval de verkoop van een te 

saneren locatie – ook vertragend kan werken. In paragraaf 2.5 wordt 

nader ingegaan op vertragende factoren.

2.3.3 Evaluatiefase
In de herziene Wbb wordt aangegeven dat vanaf 2006 een 

beschikking moet worden afgegeven ten aanzien van het goedkeuren 

van het evaluatierapport41 en het eventuele nazorgplan42. In het 

40 Ambtelijk hoor en wederhoor d.d. 07-11-2011.

41 Het goedkeuren van het evaluatierapport is sinds 1 januari 2006 verplicht na de 

inwerkingtreding van de herziene wet Wbb, artikel 39c.

42 Een eventueel nazorgplan is sinds 1 januari 2006 verplicht na de 

inwerkingtreding van de herziene wet Wbb, artikel 39d.
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evaluatierapport wordt aangegeven of de saneringsdoelstelling 

is gerealiseerd en of er een restverontreiniging in de grond is 

achtergebleven. Mocht er restverontreiniging zijn achtergebleven dan 

dient dit door GS te worden gemeld bij het Kadaster. De Rekenkamer 

verwacht dat GS ervoor hebben gezorgd dat saneringen conform de 

voorgenomen saneringsdoelstelling worden uitgevoerd43. Afwijkingen 

zijn alleen toegestaan indien hiervan melding is gemaakt en deze door 

GS vooraf zijn goedgekeurd. In de gewijzigde Wbb van 2006 is het 

functiegericht en kosteneffectief saneren wettelijk geregeld44. Deze 

ontwikkeling is al medio jaren negentig in gang gezet. Bij Besluit en de 

Regeling locatiespecifieke omstandigheden was het vanaf oktober 2002 

al mogelijk om in afwijking van de wettelijke doelstelling te kiezen voor 

functiegerichte sanering van immobiele verontreinigingssituaties en 

kosteneffectieve sanering van mobiele verontreinigingssituaties in de 

boven- en ondergrond45. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie bij het bepalen 

van de saneringsdoelstelling het zekere voor het onzekere neemt. 

Aanvankelijk mochten GS in de eerste beleidsperiode bij het verlenen 

van hun instemming aan het saneringsplan op grond van financiële 

en locatiespecifieke omstandigheden afwijken van het beginsel 

dat vervuiling altijd volledig verwijderd moet worden om elke 

gebruiksfunctie van de grond mogelijk te maken. Uit het onderzoek 

van de Rekenkamer blijkt dat GS lange tijd vasthouden aan het principe 

dat de bodem na sanering voor multifunctioneel gebruik geschikt 

moet zijn. Pas in de tweede beleidsperiode (1997-2004) houden 

GS doorgaans als doelstelling aan dat de sanering functioneel is en 

gericht op het voorkomen van blootstelling aan en verspreiding van 

de verontreiniging. In de praktijk komt dit neer op het gedeeltelijk 

verwijderen van de verontreinigde grond en het bereiken van een 

stabiele eindsituatie voor de ondergrond in geval van verontreinigd 

grondwater. Intermezzo 3 beschrijft een geval waaruit blijkt dat de 

provincie bij het vaststellen van de saneringsdoelstelling het zekere 

voor het onzekere neemt en de normen strikt toepast.

43 Wet Bodembescherming, artikel 39.

44 In het nieuwe artikel 38 Wbb.

45 Van mobiele verontreinigingsituaties is sprake wanneer de verontreiniging zich 

dermate met het grondwater kan verspreiden dat er sprake is van (mogelijke) 

risico’s voor mens, plant of dier. 
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Intermezzo 3

Brandstoffenopslag in Smilde (projectnr. 29)

De locatie betreft een voormalige brandstoffenopslag waar in 1996 

voorlopig is vastgesteld dat er sprake is van verspreidingsrisico’s. 

Omdat er bouwplannen zijn wordt de locatie als pro forma urgent 

aangemerkt – dat wil zeggen: zonder dat met uitgebreid onderzoek 

de risico’s exact zijn beoordeeld. Daarnaast maakt het geval 

onderdeel uit van een pilot voor een vereenvoudigde procedure 

om eenvoudige saneringen versneld af te ronden. In 2005 wordt 

een officiële melding gedaan en wordt het deelsaneringsplan 

ingediend. In ditzelfde jaar geeft de provincie de beschikking af met 

als bepaling dat de sanering binnen 6 maanden na de afgifte van 

de beschikking moet starten. Dit is ook gebeurd: enkele weken na 

afgifte van de beschikking is de sanering gestart. Eind 2006 is de 

grondwatersanering afgerond. De provincie had aanvankelijk bij de 

formulering van de saneringsdoelstelling de Wbb aangehouden omdat 

de versnellingsregeling nog niet officieel van kracht was. Na een 

bezwaarprocedure heeft de provincie de saneringsdoelstelling van de 

versnellingsregeling als uitgangspunt genomen. Dit laat zien dat de 

provincie in deze het zekere voor het onzekere nam in het wegnemen 

van de verspreidingsrisico’s. Het tussen-evaluatieverslag werd door 

de provincie niet in een keer goed gekeurd. De provincie had diverse 

aanvullende eisen, waaraan uiteindelijk door de initiatiefnemer 

voldaan is.

De Rekenkamer constateert dat de provincie Drenthe niet alleen strikt 

is in het bepalen van de saneringsdoelstelling maar nauwlettend 

controleert of de in de beschikking vastgestelde saneringsdoelstelling 

daadwerkelijk gerealiseerd is. Uit de dossierstudie is gebleken dat 

de provincie evaluatieverslagen alleen goedkeurt wanneer de in de 

beschikking opgenomen saneringsdoelstelling gerealiseerd is. Wanneer 

dat niet het geval is, beschouwt zij de evaluatie nadrukkelijk als een 

‘tussenevaluatie’.

Een voorbeeld van een geval waarbij de provincie toeziet op het 

realiseren van de saneringsdoelstelling is het voormalige bezinestation 

in Zwiggelte (Intermezzo 4).
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Intermezzo 4

Benzinestation in Zwiggelte (projectnr. 24)

Deze locatie betreft een voormalig benzineservicestation. Ten tijde 

van de sanering (2002) waren een woning met werkplaatsen en een 

magazijn aanwezig. In 1996 is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd en in 1997 een nader en een aanvullend bodemonderzoek. 

Dit onderzoek is in de periode 2000-2001 geactualiseerd. In 

2001 bleek uit een risicobeoordeling dat er actuele humane 

risico’s waren. In oktober 2000 heeft de provincie Drenthe de 

onderzoeksrapporten en in concept het saneringsplan ontvangen. In 

augustus 2001 ontvangt de provincie de aanvraag om instemming 

met het saneringsplan. GS laten de aanvrager hierop weten dat het 

uitgevoerde onderzoek niet voldoet aan de wettelijke voorschriften 

voor nader onderzoek en neemt de stukken niet in behandeling 

totdat de aanvrager de ontbrekende informatie heeft aangevuld. 

Er vindt overleg plaats en twee maanden later wordt de procedure 

vervolgd. GS stellen vervolgens in oktober 2001 vast dat er sprake 

is van ernstige bodemverontreiniging en dat sanering urgent is. 

GS stellen op basis van de rapporten het huidig gebruik vast als 

‘wonen met tuin’. Bij dit gebruik is er sprake van een ontoelaatbaar 

actueel humaan risico. GS hebben besloten dat de sanering vier 

jaar na de inwerkingtreding van de beschikking moet starten. Begin 

december 2001 nemen GS de definitieve beschikking. Medio 2002 

ontvangen zij het evaluatieverslag. De grondwatersanering moet 

dan nog worden afgerond. GS beschouwen het evaluatierapport 

daarom als een tussenevaluatie. In augustus 2004 stellen GS vast dat 

de saneringsdoelstelling bereikt is. Er blijft echter verontreiniging 

in de bodem aanwezig, waardoor de aanmerking van ernstige 

bodemverontreiniging waarvoor sanering urgent is bij het Kadaster 

gehandhaafd blijft.

2.4 Rol van de provincie
In deze paragraaf wordt vermeld welke acties de provincie heeft 

ondernomen en welke instrumenten zij heeft ingezet om risico’s van 

bodemverontreiniging tijdig in kaart te brengen, te beheersen of weg te 

nemen. Beschreven wordt hoe de provincie zich opstelt in de interactie 

met de eigenaar/gebruiker van een mogelijk vervuilde locatie en 

met andere betrokkenen. Vervolgens wordt uiteengezet of en hoe de 

provincie zorg draagt voor een vlot verlopend bodemsaneringsproces 

(bewaking van termijnen). Daarna komt aan de orde hoe de provincie 

risico’s van verontreiniging en urgentie van sanering beoordeelt en of 

en hoe zij zorgt dat de saneringsdoelstelling bereikt wordt. Ook wordt 

ingegaan op de wijze waarop de provincie omwonenden en andere 

betrokkenen informeert en hoe de informatievoorziening van GS aan PS 

geregeld is.

Opstelling provincie in onderzoeksproces

De Rekenkamer heeft gekeken naar de interactie tussen de 

provincie Drenthe en de eigenaar/gebruiker en derden (gemeenten 

en omwonenden) in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot 



27Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

bodemsanering. Hierbij is onderzocht of de opstelling van de provincie 

ten aanzien van locaties met weinig maatschappelijke of ruimtelijke 

ontwikkelingen (‘statische locaties’) verschilt van die ten aanzien 

van ‘dynamische’ locaties46. De verwachting is dat de duur van het 

saneringstraject en met name van de onderzoeksfase bij dynamische 

locaties korter is omdat eigenaren, gebruikers en/of gemeenten en 

projectontwikkelaars (ver)bouwplannen of een voorgenomen aan- of 

verkoop snel wil realiseren.

Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie in de periode 1983-

1997 bij ongeveer de helft van de projecten reageert op een actie van 

de eigenaar en/of derden en dat zij in de overige gevallen zelf het 

voortouw neemt. Deze actieve opstelling van de provincie heeft in 

deze eerste periode vooral betrekking op de statische locaties en de 

voormalige gasfabrieksterreinen. Aldus komt de provincie tegemoet 

aan het streven om als vangnet op te treden voor locaties waar 

marktpartijen het laten afweten. De provincie vervult een actieve rol 

wanneer sprake is van de realisatie van maatschappelijke doeleinden 

(zoals woningbouwontwikkeling). Gemeenten die gebaat zijn bij 

deze ontwikkelingen vervullen daarbij een stimulerende rol. Bij de 

ontwikkeling van deze (dynamische) locaties vervult de provincie een 

belangrijke rol bij het bepalen van het tempo en de voortgang van het 

bodemsaneringsproces. 

Ditzelfde geldt voor de periode 1997-2004. Hier is de provincie bij 

iets meer dan de helft van de gevallen reactief. De actieve opstelling 

van de provincie heeft vooral betrekking op de statische locaties, de 

voormalige gasfabrieksterreinen en de voormalige benzinestations/

verkooppunten van brandstof. In de derde periode (2004-2011) 

stelt de provincie zich nog actiever op. In slechts een derde van 

de verontreinigde locaties reageert de provincie op een actie van 

de eigenaar en/of derden. In tweederde van de gevallen neemt de 

provincie zelf het initiatief. Daarbij gaat het vooral om de locaties 

waarbij zij in het verleden al het voortouw heeft genomen, zoals 

voormalige gasfabrieksterreinen en stortplaatsen47. Ook is de provincie 

actief betrokken bij de aanpak van verontreinigingen bij chemische 

wasserijen. Het onderscheid tussen statische en dynamische locaties 

blijkt voor de opstelling van de provincie (actief of reactief) geen rol 

van betekenis te spelen. In deze periode zijn de inspanningen van de 

provincie Drenthe, naast de uitvoering van haar reguliere taken op het 

gebied van bodemsanering, vooral gericht op de identificatie van de 

spoedlocaties. Dit proces heeft enige jaren geduurd. Vanaf 2010 ligt de 

focus van de provincie Drenthe op het onderzoeken en/of saneren van 

de geïdentificeerde spoedlocaties. 

De provincie Drenthe is terughoudend met het inzetten van haar 

bevelsinstrumentarium. Het opleggen van een bevel aan een 

eigenaar ziet zij als een uiterst middel; door open en regelmatige 

46 Zie het begrippenkader.

47 Met uitzondering van projectnummer 12.
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communicatie wordt eerst geprobeerd betrokkenen te bewegen 

vrijwillig bodemonderzoek en sanering te laten uitvoeren. De vervuiler 

wordt in eerste instantie (financieel) verantwoordelijk gesteld; 

de provincie voert een terughoudend beleid ten aanzien van het 

aansprakelijk stellen van particulieren48. De provincie Drenthe hanteert 

een strategie van overleggen en partijen bij elkaar brengen om het 

bodemsaneringsproces gaande te houden. Zij staat een projectmatige 

aanpak voor waarbij zij met het Ministerie en de gemeenten tot 

afspraken komt. Daarbij geeft de provincie Drenthe aan dat bevelen 

geen zin hebben wanneer financiële middelen ontbreken49. 

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie nu en dan dreigt met een 

bevel maar het instrumentarium uiteindelijk niet inzet. Slechts éénmaal 

heeft de provincie een ontwerpbeschikking voor een bevel tot sanering 

afgegeven (zie Intermezzo 5)50. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

provincie betrokken was bij het voortraject van vrijwel alle onderzochte 

projecten. Voor vier locaties heeft de Rekenkamer vastgesteld dat de 

betrokkenheid van de provincie in een bepaalde periode zeer gering 

of nihil was. Bij drie van deze locaties waren geen humane risico’s 

aanwezig.

Intermezzo 5

Benzinestation in Erm (projectnr. 25)

Deze locatie is een bijzondere locatie omdat de provincie Drenthe 

hier als enige instantie een saneringsbevel heeft uitgevaardigd. 

Het betreft een benzinestation dat door de Stichting Uitvoering 

Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) gesaneerd zou 

worden. SUBAT is met de provincie Drenthe over de sanering van 

de locatie in een conflict geraakt. Er is voorafgaand aan de sanering 

geen risico-beoordeling uitgevoerd; de locatie was pro forma urgent. 

De beschikking ‘ernst, urgentie en instemming saneringsplan’ is 

binnen de gestelde termijn afgegeven, namelijk een half jaar na de 

melding in 1995 en ook de sanering is binnen de gestelde termijn 

uitgevoerd, namelijk in 1998. Het conflict met SUBAT betrof een 

restverontreiniging die onder de weg was blijven zitten. De provincie 

wilde daarom niet instemmen met het ingediende evaluatieverslag 

van de uitgevoerde sanering. De provincie eiste een aanvullend 

nader onderzoek en een aanvulling op het saneringsplan. Uiteindelijk 

heeft zij hiertoe een ontwerpbeschikking voor een saneringsbevel 

uitgevaardigd. Na overleg met SUBAT is een extra risicobeoordeling 

uitgevoerd, een nieuwe saneringsdoelstelling geformuleerd en een 

aanvullend saneringsplan opgesteld. In 2005 heeft de provincie met 

het aangepaste plan ingestemd; deze beschikking wordt door de 

provincie als de formele afronding van de sanering beschouwd.

48 Werk maken van eigen bodem; Ontwikkelingen en activiteiten, vastgesteld door 

GS op 26-08-2008 pagina 46.

49 Interview d.d. 23-06-2011.

50 Dit betreft projectnummer 25.
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Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Zodra is vastgesteld dat er onaanvaardbare risico’s zijn kunnen 

GS tijdelijke beveiligingsmaatregelen voorschrijven om de risico’s 

te beheersen tot aan het moment dat de sanering start. Op deze 

wijze wordt een flexibele aanpak van de sanering (binnen de 

gestelde termijnen) mogelijk gemaakt. In elke beschikking ‘ernst 

en urgentie/spoed’ geven GS aan of en zo ja welke tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen51. Voorbeelden van 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn: het plaatsen van een hekwerk 

en borden, het afdammen van sloten en luchtafzuiging. Tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen worden onmiddellijk na het afgeven van de 

beschikking gerealiseerd. Zij kunnen niet worden opgelegd wanneer 

nog geen beschikking is afgegeven. 

De provincie neemt in ongeveer een derde van de gevallen tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen. Dit geldt voor de gehele periode van 1983-

2011 en ook voor de drie onderscheiden beleidsperioden afzonderlijk. 

Vanaf 2008 hanteert de provincie een starttermijn die ligt tussen 

de zes maanden en één jaar. Doordat de start van sanering zo dicht 

ligt bij de datum van afgifte van de beschikking ernst en spoed’ 

door GS, zien GS in deze gevallen af van het opleggen van tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen. Dit gold in het verleden ook ten aanzien 

van de ‘pro forma’ urgente gevallen52. De provincie heeft aangegeven 

dat de noodzaak van directe tijdelijke beveiligingsmaatregelen wordt 

beoordeeld aan de hand van een specifieke beoordeling van het 

actuele gebruik in het licht van de planning van de (start) sanering53. 

De provincie beschouwt het als problematisch dat zij pas tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen kan voorschrijven op het moment dat zij 

een beschikking heeft afgegeven. Hierdoor kunnen er risico’s voor de 

volksgezondheid zijn die niet beheerst kunnen worden door tijdelijke 

beveiligingmaatregelen omdat nog geen beschikking is afgegeven54. 

Daarom spant de provincie zich in de onderzoeksfase zo snel mogelijk 

af te sluiten door middel van een beschikking. Zoals in paragraaf 2.3.1 

aangegeven, constateert de Rekenkamer dat zij daarin niet altijd slaagt.

51 In ernstige gevallen waarbij spoedige sanering niet noodzakelijk is kunnen 

in de beschikking ‘ernst en urgentie/spoed’ beheersmaatregelen worden 

voorgeschreven. Beheersmaatregelen kunnen ook aan de orde zijn wanneer er na 

sanering een restverontreiniging achterblijft. Mogelijke beheersmaatregelen zijn: 

monitoring met daaraan gekoppelde rapportageverplichting, maatregelen ter 

voorkoming van verspreiding, in stand houden van peilbuizen (voor monitoring). 

Ook kunnen gebruiksbeperkingen worden voorgeschreven.

52 Onder onaanvaardbare humane risico’s verstaat de provincie: huidirritatie 

en stankoverlast ten gevolge van bodemverontreiniging, uitdamping 

verontreiniging, mogelijkheden voor direct contact met de verontreiniging en de 

aanwezigheid van respirabele asbestvezels in de contactlaag. De provincie heeft 

aangegeven dattijdelijke beveiligingsmaatregelen niet opportuun zijn in situaties 

waarbij een pro forma urgentie is afgegeven en de sanering op korte termijn na 

afgifte van de beschikking was voorgenomen (Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 

07-11-2011).

53 Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 07-11-2011.

54 Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 07-11-2011.
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Beoordeling risico’s en urgentie

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de provincie Drenthe in de periode 

1983-2011 de risico’s van bodemverontreiniging en de urgentie van 

saneren heeft bepaald conform de geldende wet- en regelgeving. De 

provincie heeft gebruik gemaakt van de risicomodellen die op dat 

moment landelijk beschikbaar waren.

De Rekenkamer constateert dat de provincie bij het beoordelen van 

de risico’s een ‘worst-case benadering’ hanteert. Dit blijkt uit het feit 

dat de provincie uitgaat van de risico’s zoals die via de modelmatige 

benaderingen zijn berekend. Deze modellen gaan uit van de maximale 

risico’s die zich kunnen voordoen. In de praktijk zijn deze risico’s 

doorgaans geringer van omvang. Op de tweede plaats blijkt dit uit het 

feit dat de provincie ten aanzien van de vaststelling van het feitelijk 

gebruik van een locatie het zekere voor het onzekere neemt55. Wanneer 

onduidelijk is wat het feitelijk gebruik is van een verontreinigde locatie, 

gaat zij uit van de meest gevoelige bestemming ‘wonen met tuin’. 

Overigens is uit het onderzoek gebleken dat GS bij het beoordelen 

van de risico’s uitgaan van zowel de huidige als de toekomstige 

bestemming van de verontreinigde locaties. Dit is in overeenstemming 

met de hiervoor geldende wet- en regelgeving. In sommige gevallen 

zijn meerdere risicobeoordelingen uitgevoerd wanneer de plannen 

voor de bestemming van de locatie wijzigden. In de praktijk hebben 

GS er voor gekozen om in die situaties waarin het nader onderzoek in 

combinatie met het saneringsplan ter instemming werd ingediend, te 

beschikken zonder specifieke risicobeoordeling (de zogenaamde pro-

forma urgentie). Ook in deze gevallen moet de sanering starten binnen 

vier jaar na de afgifte van de beschikking. GS achtten het niet nodig om 

kosten te maken voor een aanvullend onderzoek en risicobeoordeling 

in die gevallen waarin de sanering al was gepland56. 

Bewaking kwaliteit van onderzoeken, saneringsplannen en 

evaluatieverslagen

Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie de kwaliteit 

van onderzoeken, risicobeoordelingen, saneringsplannen 

en evaluatieverslagen nauwlettend bewaakt. Opvallend is de 

handhaafbaarheidstoets van de ingediende saneringsplannen die 

de provincie vanaf 2004 uitvoert. Het komt regelmatig voor dat 

onderzoeken of saneringsplannen (voorzien van commentaar) worden 

teruggestuurd, omdat ze niet aan de provinciale maatstaven voldoen. 

Bij 6 van de 38 gevallen die de Rekenkamer onderzocht heeft de 

provincie aangegeven dat zij onderzoeksgegevens ontoereikend 

achtte57. Daarnaast heeft de provincie in 6 gevallen niet direct 

55 De risicobeoordeling bij een chemische wasserij in Roden (projectnr. 7) 

is onderwerp van discussie geweest bij het ambtelijk hoor en wederhoor, 

d.d. 07-11-2011. De discussie betrof de maatstaven waaraan in die situatie 

getoetst moest worden, de noodzaak van het al dan niet uitvoeren van een 

drinkwateronderzoek en de noodzaak van het voorschrijven van tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen.

56 Schriftelijke beantwoording provincie Drenthe vragen Rekenkamer d.d. 25.05.11.

57 Projectnummers 10, 11, 12, 13, 26, 34.
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ingestemd met het saneringsplan of het evaluatierapport58. Dit getuigt 

van een kritische houding.

Informatievoorziening

Hieronder wordt eerst beschreven op welke wijze de provincie de 

diverse betrokken partijen informeert over bodemverontreiniging. 

Daarna wordt uiteengezet hoe de informatievoorziening van GS aan PS 

is georganiseerd.

Informeren betrokkenen en omwonenden

Uit het onderzoek is gebleken dat GS het ontwerp en de definitieve 

versie van de beschikking ‘ernst en spoed’ toezenden aan de 

aanvrager, de uitvoerder van de sanering, de betrokken gemeente, 

omwonenden en/of gebruikers van een verontreinigde locatie en 

andere betrokken partijen (bijv. waterleidingmaatschappij). 

Op deze wijze worden vanaf 1995 de initiatiefnemer c.q. onvrijwillig 

opdrachtgever dan wel de eigenaar of gebruiker van een verontreinigde 

locatie en de omwonenden op de hoogte gesteld van het resultaat 

van het nader onderzoek. De provincie heeft er bewust voor gekozen 

omwonenden te informeren. Ten eerste wil de provincie omwonenden 

in de gelegenheid stellen hun belangen kenbaar te maken zodat zij 

mogelijke bezwaren al in een vroeg stadium kan wegnemen. Ten 

tweede veroorzaken saneringswerkzaamheden vaak stankoverlast. Ten 

derde heeft de provincie aangegeven dat het voorkomt dat zij door 

omwonenden die op de hoogte zijn van de saneringswerkzaamheden 

getipt wordt wanneer bijvoorbeeld de straat wordt opengebroken, 

waardoor verharding ontbreekt en contact met de verontreiniging zou 

kunnen plaatsvinden59. De bevolking werd ook in de onderzoeksteams 

vertegenwoordigd. 

Eind 2000 heeft de provincie een communicatieprotocol60 opgesteld 

met afspraken over communicatie in situaties waarin zich actuele of 

directe risico’s61 voordoen. Ook voor die tijd werd er gecommuniceerd 

met betrokkenen over bodemverontreiniging, maar nog niet volgens 

een protocol. In het communicatieprotocol is vermeld dat de 

verantwoordelijk projectleider in geval van risicovolle situaties tijdig 

actie onderneemt, dat wil zeggen: vóór de formele afronding van de 

projectfase vanaf het allereerste vermoeden van bodemverontreiniging. 

De projectleider kan een ‘second opinion’ vragen bij een collega-

projectleider; bij verschil van mening wordt de zaak voorgelegd aan 

de leidinggevende, vakgedeputeerde en de afdeling communicatie. 

Daarnaast kan extern advies van GGD worden ingewonnen. Vervolgens 

58 Projectnummers 16, 20, 26, 27, 28, 29.

59 Interview d.d. 23-06-2011.

60 Communicatieprotocol voor actuele en directe risico’s bij bodemverontreiniging 

van 11 oktober 2000.

61 Onder actuele risico’s verstaat het communicatieprotocol: er is sprake van 

aanwezige humane en/of ecologische en/of verspreidingsrisico’s. Onder 

directe risico’s verstaat het communicatieprotocol: acuut aanwezige risico’s 

die onmiddellijk maatregelen in de sfeer van sanering en/of beëindigen 

blootstelling/ontruiming vereisen. 
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wordt in overleg met de vakgedeputeerde en betrokken gemeente 

het communicatieproces bepaald. Daarbij is het uitgangspunt dat er 

mondelinge voorlichting plaatsvindt.

In gevallen waarbij een gemeente initiatiefnemer is, wordt de 

voorlichting en communicatie vezorgd door die gemeente. In die 

gevallen zijn voorlichtingsavonden georganiseerd door de gemeenten 

in overleg met de provincie.

In de Nota ‘Werk maken van eigen bodem’ (2008) kondigen GS aan dat 

zij een bodemloket instellen ten behoeve van een goede communicatie. 

Burgers en organisaties kunnen hier terecht met vragen. Ook is via 

de website van de provincie Drenthe informatie te verkrijgen over 

bodemsanering. Veel (ontwerp)beschikkingen zijn te downloaden via de 

website.

Tenslotte maken GS bodemverontreinigingen publiekelijk kenbaar door 

de beschikkingen ‘ernst en urgentie’ aan het Kadaster te sturen62. GS 

hebben ervoor gezorgd dat gebruiksbeperkingen die het gevolg zijn 

van een ernstige bodemverontreiniging bij het Kadaster zijn gemeld en 

kadastraal staan geregistreerd63.

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie een duidelijk beleid voert 

met betrekking tot de communicatie over bodemverontreiniging en –

sanering.

Informatievoorziening van GS aan PS

In de systematiek van de Decentralisatieuitkering (2010) hebben PS 

een belangrijkere taak gekregen ten aanzien van de controle op de 

besteding van deze bodemsaneringsgelden. In het kader van een 

transparante verantwoording van publieke middelen verwacht de 

Rekenkamer dat GS PS geïnformeerd hebben over de

humane spoedlocaties die op 31 december 2010 landelijk zijn 

aangemeld. Vervolgens verwacht de Rekenkamer dat GS een 

bodemsaneringsprogramma voor de periode 2010-2015 hebben 

opgesteld waarin is aangegeven welke humane spoedlocaties 

nog moeten worden aangepakt. In dit programma moeten een 

kostenraming en planning zijn opgenomen. Ook moet zijn aangegeven 

hoe monitoring en sturing zal plaatsvinden. Ook vóór 2010 moesten GS 

PS informeren over de bodemsaneringsoperatie.

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie Drenthe aan deze 

verwachtingen voldoet. GS hebben jaarlijks voor een periode van 

vijf jaar voortschrijdende programma’s opgesteld met informatie 

over de bekende gevallen van bodemverontreiniging, de financiële 

consequenties en de voortgang en planning van de saneringsoperatie. 

Alle meerjarenuitvoeringsprogramma’s zijn ter kennisgeving aan 

62 Conform artikel 55 Wbb.

63 Het bevoegd gezag dient op basis van de Wet kenbaarheid publieke rechtelijke 

beperkingen (Wkpb) hiervan melding te maken bij het Kadaster. 
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PS voorgelegd. In deze programma’s geven GS aan dat zij periodiek 

de voortgang bijhouden van de projecten die aan het budget Wbb 

gekoppeld zijn. Daarnaast evalueren zij jaarlijks de voortgang 

van projecten van derden op basis van monitoringsgegevens. De 

voortgang en de kwaliteit van de bodemsaneringsoperatie worden 

bewaakt in het projectleidersoverleg dat 8 maal per jaar plaatsvindt. 

Aan het eind van de planperiode stellen GS een evaluatie op. In 

het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-200964 

verantwoorden GS de geleverde prestaties op basis van het aantal 

saneringsgevallen, de financiële middelen en de hoeveelheid gesaneerd 

oppervlak grond en grondwater voor de periode 2002-2004. Medio 

2008 hebben GS Drenthe de Nota ‘Werk maken van eigen bodem’65 

opgesteld. Hierin geven GS hun visie op het bereiken van een 

duurzaam gebruik van de bodem. Daarnaast leggen zij in deze nota 

de beleidsregels voor de uitvoering van bodemonderzoek en –sanering 

vast. De nota is daarmee een aanvulling op en vernieuwing van het 

Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009. Jaarlijks 

stellen GS een meerjarig overzicht op (uitvoeringsprogramma) van 

projecten, kosten en personele gevolgen op basis van deze Bodemnota. 

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma 2010 tot en met 2014 dat GS 

medio mei 2010 voorlopig hebben vastgesteld66 en eind mei 2010 ter 

informatie aan PS hebben aangeboden, is een verantwoording over 

de uitvoering van het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 

2005-2009 opgenomen. Dit op basis van het aantal saneringsgevallen, 

de financiële middelen en de hoeveelheid gesaneerd oppervlak grond 

en grondwater. Uit de verantwoording blijkt dat de geplande prestaties 

royaal zijn behaald. Dit programma bevat gedetailleerde informatie. De 

adressen van de (nieuwe en reeds bekende) verontreinigde locaties zijn 

vermeld, evenals de fase waarin het saneringstraject zich bevindt. Ook 

is een overzicht opgenomen van activiteiten en prestaties, de looptijd 

daarvan, de beoogde resultaten en indicatoren. Ook zijn de lasten 

geraamd per project, per jaar en voor de gehele periode.

De Rekenkamer stelt vast dat de informatievoorziening aan PS met 

betrekking tot bodemverontreiniging tijdig en volledig is. De provincie 

geeft aan wat ze wil bereiken, binnen welke tijdsperiode, wat ze 

daarvoor gaat doen en wat dat zal kosten. De Rekenkamer meent 

dat PS haar kaderstellende en controlerende rol op grond van deze 

informatie naar behoren kunnen spelen. 

2.5 Vertragende factoren
Deze paragraaf beschrijft de factoren die een vertragende 

invloed hebben op een voortvarende aanpak van ernstige 

bodemverontreiniging met gezondheidsrisico’s. Uit het onderzoek 

komt naar voren dat vertraging zich met name voordoet in de 

64 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009, vastgesteld door GS 

medio november 2004, pagina’s 5 en 39.

65 Nota ‘Werk maken van eigen bodem’, Ontwikkelingen en activiteiten, delen 1 en 

2 vastgesteld door GS op 26 augustus 2008, hoofdstuk 5. 

66 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2010 tot en met 2014, voorlopig 

vastgesteld door GS op 18 mei 2010.
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onderzoeksfase. Na afgifte van de beschikking(en) ‘ernst en urgentie en 

instemming met het saneringsplan’ verloopt het bodemsaneringsproces 

doorgaans vlot. 

Uit het onderzoek kwamen de volgende belemmerende factoren als 

voornaamste naar voren: 

 � complexiteit van de verontreinigingssituatie;

 � complexiteit van gebiedsontwikkelingsprogramma’s;

 � wisseling van eigendom (en daarmee samenhangend onduidelijkheid 

over aansprakelijkheid);

 � eigenaar die weigert bodemonderzoek te laten uitvoeren, een 

saneringsplan te laten opstellen of tot sanering over te gaan;

 � financiële problemen (beschikbare (overheids)middelen, 

faillissementen betrokken bedrijf/eigenaar);

 � de BSB67-operatie die duurde tot van 1993 tot 2008.

De steekproef van de door de Rekenkamer bestudeerde 

bodemsaneringsprojecten bevatte één locatie die een onderzoeksfase 

kende van 27 jaar. Dit betrof een voormalige stortplaats. Omdat dit 

slechts één geval betreft kunnen op grond hiervan geen conclusies 

worden getrokken voor stortplaatsen in het algemeen. Stortplaatsen 

vormen een aparte categorie; hieronder worden de specifieke 

kenmerken daarvan besproken.

Uit het onderzoek is gebleken dat gasfabrieksterreinen en chemische 

wasserijen een langere onderzoeksfase kennen (beide gemiddeld 10 

jaar) dan gemiddeld (ruim 7 jaar). Het ligt in de lijn der verwachting 

dat op locaties met een complexe of omvangrijke verontreiniging 

meer onderzoeken moeten worden uitgevoerd en de onderzoeksfase 

meer tijd in beslag neemt dan bij locaties met een overzichtelijke of 

beperkte verontreiniging. Het onderzoek bevestigt deze verwachting. 

In de eerste periode werden op een gasfabrieksterrein meer dan 10 

onderzoeken uitgevoerd en duurde de onderzoeksfase meer dan 

23 jaar. Dit geldt ook voor enkele andere complexe gevallen (o.a. 

luchtvaartindustrie). 

Soms zijn er andere vertragende factoren die samenhangen met het 

type locatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor (voormalige) stortplaatsen. 

De langdurige onderzoeksfase van (voormalige) stortplaatsen hangt 

niet zozeer samen met de complexiteit van de verontreinigingssituatie 

maar kent andere oorzaken. In antwoord op vragen van de Rekenkamer 

heeft de provincie een verklaring gegeven68 voor de lange duur 

van de onderzoeksfase van sommige (voormalige) stortplaatsen. 

In 1983 zijn de stortplaatsen na een eerste inventarisatie in het 

bodemsaneringsprogramma opgenomen. De belangrijkste hindernis 

bij de aanpak van voormalige stortplaatsen is onduidelijke wetgeving 

en jurisprudentie. De onduidelijke jurisprudentie spitst zich toe op 

67 BSB staat voor ‘Bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen’. Zie 

bijlage 5 voor een beschrijving van de BSB-operatie.

68 D.d. 25-05-2011.
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de vraag of het stortlichaam en/of de deklaag te beschouwen zijn als 

bodem in de zin van de Wet bodembescherming. De provincie geeft aan 

dat als gevolg van deze onduidelijkheid slechts beperkt Wbb-middelen 

zijn ingezet voor de aanpak van stortplaatsen. Op enkele bijzonder 

omvangrijke gevallen na, heeft de aanpak van stortplaatsen geen 

prioriteit gehad. Wanneer een locatie tot ontwikkeling wordt gebracht 

(dynamiek) wordt het bodemsaneringsproces echter wel snel in gang 

gezet. 

Bij gasfabrieksterreinen spelen naast de complexiteit van de 

verontreinigingssituatie ook andere factoren een rol. Zo bestaat 

er vaak onduidelijkheid over de omvang van de verontreiniging 

(welke percelen vallen wel en niet onder het verontreinigingsgeval?), 

vragen bezwaarschriftenprocedures de nodige tijd en zijn er dikwijls 

problemen met de bekostiging van een bodemsaneringsoperatie met 

een dergelijke omvang.

Soms kan de dynamiek ook vertragend werken. Bij 

gebiedsontwikkelingsprogramma’s zijn vaak veel partijen betrokken 

wat de financieringscontructies complex maakt. Wanneer de plannen 

wijzigen, wisselen ook de partijen en moet een saneringsplan opnieuw 

worden opgesteld. De provincie staat bij dergelijke projecten voor 

een dilemma: of aandringen op sanering binnen een suboptimale 

herinrichting of de sanering uitstellen en later uitvoeren binnen een 

betere herinrichting69.

Wanneer de eigenaar van een locatie weigert bodemonderzoek te 

laten uitvoeren, een saneringsplan te laten opstellen of te saneren, 

probeert de provincie op verschillende manieren de eigenaar toch 

zover te krijgen. De provincie schrijft brieven, stelt termijnen, voert 

overleg, wijst de eigenaar op subsidieregelingen, laat soms zelf een 

bodemonderzoek uitvoeren of dreigt met een bevel. Zoals aangegeven 

in paragraaf 2.4 is de provincie terughoudend met het geven van 

bevelen en blijft zij bij voorkeur met de betrokken partij(en) in overleg. 

Soms stagneert het proces dat zou moeten leiden tot sanering. 

Een voorbeeld hiervan is een locatie waarvan in 1986 bleek dat er 

sprake was van ernstige verontreiniging en die in 2010 nog altijd niet 

gesaneerd was en op de humane spoedlijst is terechtgekomen (zie 

Intermezzo 6).

69 Interview d.d. 23-06-2011.
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Intermezzo 6

Industriële locatie, Nooitgedacht

Op dit perceel werden in het verleden meubels geloogd. De 

loogvloeistof is op een sloot geloosd. In 1986 heeft Gemeentewerken 

Rolde melding gemaakt van een mogelijke bodemverontreiniging 

en is door het Zuiveringsschap Drenthe een laag verontreinigd slib 

verwijderd. Controlemonsters in 1986 wezen uit dat de slootbodem 

nog zeer sterk was verontreinigd met lood en zink. In 1988 was de 

provincie Drenthe op de hoogte en heeft zij meteen onderzoek laten 

uitvoeren. Daaruit bleek in 1991 dat er sprake was van een potentieel 

gevaar voor de volksgezondheid, maar dat de toegankelijkheid van 

de locatie gering was zodat sanering weliswaar noodzakelijk maar 

niet urgent was. Er golden wel gebruiksbeperkingen. De locatie is 

opgenomen in het Bodemsaneringsprogramma 1991-1995. In 1992 

heeft de provincie bij de eigenaar aangedrongen op een plan van 

aanpak. In 2006 is het bodemonderzoek geactualiseerd en toen bleek 

sprake te zijn van onaanvaardbare actuele humane en ecologische 

risico’s. De conclusie van deze risicobeoordeling was dat een deel 

van de locatie met spoed gesaneerd diende te worden. De provincie 

heeft bij de eigenaar op (aanvullende) sanering aangedrongen en 

daarbij gedreigd de landsadvocaat in te schakelen om de kosten te 

verhalen. De nieuwe eigenaar heeft de locatie in 2008 aangemeld voor 

de bedrijvenregeling. De provincie heeft aangegeven dat dit geval 

past binnen de stimuleringsregeling particulieren. Ook geeft zij aan 

dat met de eigenaar en de gemeente contact is opgenomen om met 

partijen tot overeenkomst te komen. Deze locatie staat op de lijst van 

humane spoedlocaties van december 2010. Sanering wordt verwacht 

vóór 2015 maar is nog niet ingepland. Medio 2011 was er nog geen 

beschikking afgegeven en geen saneringsplan gereed.

Een andere factor die verklaart waarom de onderzoeksfase bij sommige 

locaties lang duurt is de tussenkomst van de Stichting BSB. Het doel 

van deze stichting was om bedrijven te informeren over hun rechten 

en plichten met betrekking tot bodemverontreiniging en hen te helpen 

een eventuele bodemsaneringsoperatie te laten aansluiten bij hun 

bedrijfsvoering. De provincie heeft aangegeven dat de BSB-operatie 

zich grotendeels buiten haar blikveld heeft afgespeeld70. Wel werd 

de provincie jaarlijks door middel van een rapportage geïnformeerd. 

De provincie ervaart de BSB-operatie als een ‘erfenis’ waarmee 

zij vanaf 2007 te maken kreeg. De Stichting BSB was bedoeld als 

versnellingsoperatie, maar heeft vertragend gewerkt omdat zij de 

provincie onvolledig informeerde en veel bedrijven uitstel verleende 

voor het laten uitvoeren van bodemonderzoek of sanering71. De 

Stichting BSB Drenthe is in 1993 opgericht, in 2002 samengevoegd met 

de Stichting BSB Groningen en in 2007 opgeheven.

Tot slot zijn er nog enkele algemene omstandigheden die een vlot 

70 Interview d.d. 23-06-2011.

71 Ambtelijk hoor en wederhoor d.d. 07-11-2011.



37Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

bodemsaneringsproces bemoeilijken. Een actieve gebiedsontwikkeling 

vormt een stimulans om dynamische locaties te saneren. 

Bevolkingskrimp, de recente omslag in de woningmarkt en de daarmee 

samenhangende terughoudendheid van projectontwikkelaars zijn 

echter vertragende factoren bij gebiedsontwikkeling. Deze situatie kan 

daarom remmend werken op de bodemsaneringsoperatie72.

2.6 Deelconclusie
De provincie Drenthe is er grotendeels in geslaagd gezondheidsrisico’s 

als gevolg van ernstige bodemverontreiniging tijdig te beheersen dan 

wel weg te nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie 

moet opereren binnen een spanningsveld tussen tijdigheid en 

zorgvuldigheid. De Rekenkamer constateert dat de provincie in veel 

gevallen de juiste balans tussen deze twee tegenstrijdige eisen weet te 

vinden, maar moeite heeft om de duur van de onderzoeksfase binnen 

de perken te houden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie er bij 29% van de bestudeerde 

verontreinigde locaties niet in is geslaagd de onderzoeksfase binnen 

10 jaar af te ronden door het afgeven van een beschikking ‘ernst en 

urgentie/spoed’. Van de bestudeerde locaties met humane risico’s 

duurde de onderzoeksfase gemiddeld 4-6 jaar. Bij 46% van de 

onderzochte locaties is de aard en omvang van de verontreiniging 

echter langer dan 5 jaar in onderzoek. Vanuit het oogpunt van een 

doelmatige besteding van middelen aan bodemonderzoeken en 

vanuit het het oogpunt van risicobeheersing acht de Rekenkamer dit 

ongewenst.

De provincie heeft aangegeven dat zij de mogelijkheid dat risico’s 

voor de volksgezondheid aan de orde zijn lopende het onderzoek als 

probleem herkent73. Zij spant zich in om de periode waarin sprake 

is van onzekerheid over de aard en de mate van risico’s zo beperkt 

mogelijk te houden door erop toe te zien dat het onderzoekstraject zo 

spoedig mogelijk wordt afgerond. De Rekenkamer constateert dat de 

provincie hierin niet altijd slaagt. 

Ook al duurt de onderzoeksfase soms lang, wel worden locaties met 

humane risico’s sneller aangepakt dan locaties met andere risico’s. 

De 7 locaties met alleen ecologische en/of verspreidingsrisico’s waren 

gemiddeld ruim 12 jaar in onderzoek (tegenover 4-6 jaar bij locaties 

met humane risico’s). Dit wijst erop dat locaties met humane risico’s 

voortvarender worden aangepakt dan andere locaties. Dat blijkt ook 

uit tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de risico’s vastgesteld 

zijn en het moment waarop de beschikking ‘ernst en urgentie’ wordt 

afgegeven. Voor ernstige bodemverontreinigingen met humane risico’s 

is de gemiddelde duur van deze periode iets meer dan één jaar. Voor 

ernstige bodemverontreinigingen met verspreidings- en ecologische 

risico’s is de gemiddelde duur van de risicobeoordeling tot de afgifte 

72 Interview d.d. 23-06-2011.

73 Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 07-11-2011.
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van de beschikking ernst en urgentie 4-5 jaar74. In geval van humane 

risico’s handelt de provincie dus sneller dan in geval van overige 

risico’s. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de provincie 

extra aandacht heeft voor de locaties met humane risico’s en deze met 

voorrang behandelt. Zij ziet erop toe dat ook op statische locaties het 

bodemsaneringsproces op gang komt en blijft.

Tijdens de fase voorafgaand aan de beschikking ‘ernst en urgentie/

spoed’ treedt de provincie soms onvoldoende krachtig op. Bij de 

uitvoeringsfase echter, slaagt de provincie erin het proces vlot te laten 

verlopen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat de 

(deel)sanering van de beschikte gevallen binnen de steekproef gestart 

is binnen de in de beschikking gestelde termijn, met uitzondering van 

één locatie.

De provincie hanteert bij het beoordelen van risico’s een ‘worst-case’ 

benadering. Ook bewaakt zij nauwlettend de kwaliteit van onderzoeken, 

risicobeoordelingen, saneringsplannen en evaluatieverslagen. Bij het 

vaststellen van de saneringsdoelstelling neemt zij het zekere voor 

het onzekere en controleert zij zorgvuldig of de in de beschikking 

vastgestelde saneringsdoelstelling feitelijk gerealiseerd is. De 

provincie beschouwt een sanering alleen als afgerond wanneer de in de 

beschikking opgenomen saneringsdoelstelling gerealiseerd is.

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie een duidelijk beleid voert 

met betrekking tot de communicatie over bodemverontreiniging en 

–sanering. De provincie informeert omwonenden en betrokkenen en 

zorgt voor een goede registratie van verontreinigde percelen bij het 

Kadaster. De Rekenkamer stelt vast dat de informatievoorziening aan 

PS met betrekking tot bodemverontreiniging tijdig en volledig is. De 

provincie geeft aan wat ze wil bereiken, binnen welke tijdsperiode, wat 

ze daarvoor gaat doen en wat dat zal kosten. De Rekenkamer meent 

dat PS haar kaderstellende en controlerende rol op grond van deze 

informatie naar behoren kunnen spelen. 

De voornaamste vertragende factoren in de bodemsaneringsoperatie 

zijn: de complexiteit van de verontreinigingssituatie, de complexiteit 

van gebiedsontwikkelingsprogramma’s, wisseling van eigendom, 

weigerachtige eigenaren, financiële problemen en de BSB-operatie. 

Ook de krimp, de recente omslag in de woningmarkt en de daarmee 

samenhangende terughoudendheid van projectontwikkelaars 

zijn factoren die een voortvarende aanpak van ernstige 

bodemverontreiniging belemmeren. De provincie is terughoudend 

met het inzetten van haar bevelsinstrumentarium, maar hanteert een 

strategie van overleg en het bij elkaar brengen van partijen. In de 

meeste gevallen levert deze werkwijze vruchten af, hoewel de lange 

duur van de onderzoeksfase een punt van zorg blijft.

74 NB: dit is inclusief een uitschieter voor verspreidingsrisico’s van 9,7 jaar.
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3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de provincie de humane 

(potentiële) spoedlocaties heeft geïdentificeerd. Eerst worden de 

achtergronden beschreven van de noodzaak van een inventarisatie 

van spoedlocaties. Daarna wordt ingegaan op het landelijk protocol 

voor de werkwijze om deze spoedlocaties te identificeren. Vervolgens 

wordt uiteen gezet welke bronnen en uitgangspunten de provincie 

Drenthe hanteert voor het identificeren van spoedlocaties en op welke 

wijze de provincie Drenthe invulling heeft gegeven aan het landelijk 

protocol. Aansluitend wordt de status van de gepubliceerde lijsten 

besproken evenals het plan van aanpak tot en met 2014. Tot slot komt 

de informatievoorziening van GS aan PS aan de orde. 

Medio 2009 heeft de provincie zich gecommitteerd aan het convenant 

waarin als doelstelling is opgenomen dat de nog resterende 

spoedlocaties vóór 2030 zijn gesaneerd of dat de risico’s zijn beheerst. 

De humane spoedlocaties moeten uiterlijk eind 2015 zijn gesaneerd 

of de humane risico’s moeten voldoende zijn beheerst door middel 

van tijdelijke (beveiligings)maatregelen75. Daarnaast moesten de 

bevoegde gezagen in december 2010 een compleet overzicht hebben 

van de humane spoedlocaties waarbij per locatie is aangegeven welke 

(tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn voorzien76. 

De Rekenkamer heeft onderzocht of GS voorrang hebben gegeven 

aan de gevallen met potentiële humane risico’s bij het identificeren 

van mogelijke spoedlocaties en het uitvoeren van onderzoek om de 

(actuele) risico’s vast te stellen. De Rekenkamer is nagegaan of GS 

de humane spoedlocaties hebben geïdentificeerd op basis van een 

navolgbare systematiek en of de lijst compleet is. Ook is onderzocht 

of GS PS hebben geïnformeerd over de nog resterende humane 

spoedlocaties en of is aangegeven op welke wijze deze locaties zullen 

worden aangepakt, hoeveel overheidsmiddelen hiervoor nodig zijn en 

op welke wijze monitoring en sturing zal plaatsvinden. 

3.2 Provinciale aanpak identificatie humane 
spoedlocaties 

Achtergronden

Omdat het Rijk zicht wilde krijgen op de omvang, aard en situering 

van de bodemverontreiniging, heeft het Ministerie van VROM 

in 1997 de ontwikkeling van een ‘Landsdekkend beeld’ van de 

75 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, 

gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Artikelen 7.2 en 

7.7.

76 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, 

gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Artikel 7.1

3 Aanpak resterende humane spoedlocaties
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bodemverontreiniging in gang gezet77. Provincies en gemeenten 

hebben de opdracht gekregen om de werkvoorraad van ernstig 

verontreinigde locaties in te schatten. Deze inschatting was nodig voor 

een programmatische aanpak van de aantallen ‘ernstig en urgent’ te 

saneren gevallen78 en voor de verdeling van de beschikbare middelen. 

Dit landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit in Nederland is in 2005 

gereed gekomen79. Daarmee is er een overzicht van de locaties waar tot 

203080 nog vervolgstappen moeten worden uitgevoerd. 

Provincie Drenthe

Deze paragraaf beschrijft op welke wijze de provincie de (potentiële) 

humane spoedlocaties heeft geïdentificeerd. Daartoe heeft de 

Rekenkamer onderzocht welke bronnen en uitgangspunten de 

provincie Drenthe heeft gehanteerd voor het opsporen van de 

spoedlocaties. Opgemerkt moet worden dat spoedeisendheid van een 

sanering kan vaststaan of vermoed worden. Wanneer door middel 

van een nader onderzoek en een risicobeoordeling is geconstateerd 

dat er humane risico’s zijn en de provincie dit in een beschikking 

‘ernst en spoed’ heeft vastgelegd is sprake van een ‘harde’ humane 

spoedlocatie. Indien het bodemonderzoek nog niet is afgerond en het 

spoedeisende karakter nog niet in een beschikking is vastgelegd, is 

er sprake van potentiële humane spoedlocaties of ‘zachte’ humane 

spoedlocaties. Deze laatste kwalificatie geldt ook voor locaties waarvan 

de spoedeisendheid is vastgesteld met behulp van de ‘Handreiking 

Identificatie Spoedlocaties’81.

77 In het kader van het project beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER) 

is de doelstelling van het Landsdekkend Beeld geoperationaliseerd en 

uitgewerkt in een actieplan. Eindrapport BEVER/UPR, De veranderingen in het 

bodemsaneringsbeleid als uitwerking van het Kabinetsstandpunt van 1997, Den 

Haag, 2001. 

78 Artikel 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) verstaat onder bodemsanering 

het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging, 

dreigende bodemverontreiniging en de directe gevolgen ervan. Daarnaast 

noemt artikel 28 van deze wet ook het verrichten van handelingen waardoor 

bodemverontreiniging verminderd of verplaatst wordt. Dit staat qua rechtsgevolg 

op één lijn met saneren. Bij alle graafwerkzaamheden, ongeacht het doel ervan, 

is bij ernstige bodemverontreiniging dan ook een saneringsplan of een melding 

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) nodig. 

79 De uitkomsten zijn neergelegd in het Eindrapport Nulmeting Werkvoorraad 

Bodemsanering van het Kernteam Landsdekkend beeld, d.d. 1 mei 2005.

80 In december 2003 heeft de staatssecretaris van VROM aangegeven dat de 

grenzen van het bodembeleid zoals dat vanaf 1997 werd gevoerd, waren 

bereikt. De ambities op het punt van bodemsanering moeten volgens hem in 

overeenstemming worden gebracht met de financiële mogelijkheden. Als gevolg 

van de bezuinigingen op het budget voor bodemsanering, is het oorspronkelijk 

streefjaar voor de afronding van de bodemsaneringsoperatie in Nederland van 

2023 naar 2030 verschoven. Zie hiervoor de VROM-begroting voor 2004. 

81 De provincie Drenthe beschouwt locaties die met behulp van het 

Versnellingsprotocol zijn geïdentificeerd als ‘hard’, maar de Noordelijke 

Rekenkamer beschouwt alleen de locaties waarvoor een beschikking ernst en 

urgentie is afgegeven als hard. Immers, na het versnellingsprotocol, moet nog 

een Nader Onderzoek worden verricht om zekerheid te krijgen. De Wbb kent 

het onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte locaties’ niet; de landsadvocaat 

heeft er in januari 2010 op gewezen dat het versnellingsprotocol louter een 

signaleringsfunctie heeft.
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In 2004 is de provincie Drenthe op basis van het Landsdekkend 

Beeld begonnen met het in beeld brengen van de spoedlocaties. Het 

landsdekkend beeld ging nog uit van 42.984 mogelijk verontreinigde 

locaties in de provincie Drenthe. De provincie heeft deze locaties 

beoordeeld op basis van de methode ‘Aanpak Werkvooraad Lucht en 

Massa’ (2006)82. Op deze wijze zijn de 42.984 locaties teruggebracht 

tot 1.360 locaties. In 2007 is op landelijk niveau het PRISMA-project 

gestart dat in 2008 een vervolg kreeg met het FOCUS-project. Met deze 

projecten is de werkvoorraad van ernstig verontreinigde locaties per 

provincie geanalyseerd met als doel die locaties in beeld te brengen 

waar bodemverontreiniging zeer waarschijnlijk onaanvaardbare risico’s 

veroorzaakt. De provincie Drenthe heeft geparticipeerd in zowel het 

PRISMA- als het FOCUS-project. Het resultaat was een lijst van 489 

(potentiële) spoedlocaties83. 

Halverwege 2009, tijdens het opstellen van het meerjarenprogramma 

bodemsanering 2010-2014 constateerde de provincie Drenthe echter 

dat een groot aantal bekende projecten, waaronder de voormalige 

gasfabrieksterreinen, niet stond vermeld op de spoedlijst die tot stand 

was gekomen op basis van het PRISMA- en FOCUS-project. Daarom 

heeft de provincie Drenthe besloten een extra stap te zetten met als 

doel de haar bekende en de minder bekende locaties alsnog op de 

spoedlijst te zetten. Deze extra stap84 hield in dat de provincie medio 

juli 2009 met behulp van het bodeminformatieprogramma Globis 777 

extra locaties heeft geïdentificeerd en beoordeeld. Door middel van 

archiefonderzoek en/of navraag bij gemeenten is onderzocht of er 

daadwerkelijk sprake is van een (potentiële) spoedlocatie. Daarbij heeft 

de provincie de criteria van FOCUS aangehouden. 

In december 200985 heeft de provincie de spoedlijst gereed. Begin 

december 2009 zijn er in totaal 243 spoedlocaties86, waarvan 166 

potentieel spoedeisend zijn en 77 met zekerheid spoed. Van deze 

laatste categorie zijn er 10 locaties met humane risico’s. De provincie 

Drenthe heeft aangegeven dat zij in de laatste fase, vanaf 2010, 

gebruik heeft gemaakt van het landelijke versnellingsprotocol. 

De provincie heeft geen onderzoek uitgevoerd conform het 

versnellingsprotocol, maar alleen onderzocht of de beschikbare 

gegevens aan dit protocol voldeden.

82 Methode Aanpak Werkvoorraad’ Lucht en Massa’, 3 mei 2006, LIB-werkgroep 

‘Lucht en Massa’. 

83 De Rekenkamer merkt op dat het aantal spoedlocaties dat de provincie Drenthe 

in haar memo van 22 maart 2011 afwijkt van het aantal dat is genoemd in haar 

memo van 2 oktober 2009. Dit laatste memo ging nog uit van 489 spoedlocaties, 

het memo van maart 2011 van 230 spoedlocaties. 

84 De gehanteerde werkwijze en resultaten van deze actie zijn beschreven in een 

memo van de provincie Drenthe d.d. 02.10.09 met het onderwerp ‘tussenstand 

spoedlocaties’. 

85 De gehanteerde werkwijze en resultaten van deze actie zijn beschreven in een 

memo van de provincie Drenthe d.d. 01.12.09 met het onderwerp ‘spoedlijst’.

86 Inclusief 7 afgeronde of voldoende gesaneerde locaties (bron: Memo van de 

provincie Drenthe d.d. 01.12.09 met het onderwerp ‘spoedlijst’).
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Figuur 3.1 geeft een samenvattend schematisch overzicht van de wijze 

waarop de provincie het landsdekkend beeld van 42.984 potentieel 

ernstig verontreinigde locaties (2004) heeft gereduceerd tot 11 humane 

spoedlocaties (2010).

2007/2008

489 locaties

2009

44 locaties

2010

11 locaties

Landsdekkend Beeld

PRISMA en FOCUS-project

(Potentiële) humane  spoedlocaties

Lijst humane spoedlocaties dec. 2010

2004 

42.984 locaties

2006

1.360 locaties Aanpak  werkvoorraad  ‘Lucht en Massa’

2009

1266 locaties
GLOBIS extra stap (489 + 777)

Figuur 3 1 Overzicht van de reductie van 42.984 locaties (2004) tot 11 humane 

spoedlocaties (2010)

Geconcludeerd kan worden dat deze 11 locaties de meest 

spoedeisende van de provincie Drenthe zijn. Hieronder is beschreven 

op welke wijze de risico’s van (potentiële) spoedlocaties voor 2010 zijn 

beoordeeld.

Wijze van beoordelen van risico’s spoedlocaties

Uit het onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat voor alle 

1269 locaties waarvoor eind 2009 was vastgesteld dat er mogelijk 

sprake was van humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s een 

risicobeoordeling conform de landelijke richtlijnen is uitgevoerd. Welk 

type risicobeoordeling is uitgevoerd, hangt af van het type locatie87. 

Ernstig verontreinigde locaties die mogelijk actuele humane risico’s 

opleveren zijn volgens de provincie Drenthe pas van de spoedlijst 

afgevoerd nadat een risicobeoordeling was uitgevoerd met behulp 

van het landelijk voorgeschreven risicomodel88 en eventueel een 

aanvullende binnenluchtmeting en daarbij geen humane risico’s werden 

vastgesteld89. Locaties waarbij het nader onderzoek heeft uitgewezen 

dat er geen actuele risico’s zijn, zijn ook van de spoedlijst afgevoerd. 

87 Schriftelijke beantwoording provincie Drenthe van vragen Rekenkamer d.d. 

25.05.11. 

88 Het gaat om het risico-model Sanscrit.

89 Schriftelijke beantwoording provincie Drenthe van vragen Rekenkamer d.d. 

25.05.11, pagina 2.
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De Rekenkamer stelt vast dat de provincie bij het identificeren van 

mogelijke humane spoedlocaties een werkwijze gehanteerd heeft die 

navolgbaar is en aansluit bij de landelijke aanpak. Locaties zijn alleen 

afgevallen nadat door middel van onderzoek en een risicobeoordeling 

was aangetoond dat er geen humane risico’s waren. Hierna wordt 

ingegaan op de vraag of de lijst compleet is en wat de status is van de 

lijst met 11 locaties die eind december 2010 gepubliceerd is.

3.3 Status en volledigheid humane spoedlijst
Eind 2010 heeft de provincie Drenthe voldaan aan haar verplichting en 

een lijst met humane spoedlocaties gepubliceerd. In deze paragraaf 

wordt de status van deze lijst besproken in het licht van de doelstelling 

om de locaties met humane risico’s voor het eind van 2015 te saneren 

danwel de risico’s te beheersen. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of 

de provincie nu een volledig beeld heeft van de nog resterende humane 

(potentiële) spoedlocaties. 

De provincie heeft de lijst met humane spoedlocaties ondermeer via 

een persbericht openbaar gemaakt. De eigenaren en gebruikers van de 

spoedlocaties in Drenthe waren op dat moment al op de hoogte van 

de situatie. Op deze lijst stonden de adressen van de 11 locaties, het 

huidige gebruik (wonen, winkels, braakliggend, natuur, bedrijventerrein 

etc.) en de verontreinigingsbron (5 van 11 locaties zijn (voormalige) 

benzineservicestations). Ook is aangegeven of de sanering op dat 

moment al gepland was. Voor 7 van de 11 locaties was dat het geval. 

Voor de overige 4 geldt dat de sanering van 2 locaties verwacht 

wordt voor het eind van 2015 (zoals op grond van het convenant 

ook verplicht is) en de sanering van de overige 2 in 2011-2012 zal 

plaatsvinden. Tot slot is vermeld hoe de sanering bekostigd wordt (ISV, 

Derden, Wbb). Bij 6 van de 11 locaties wordt de sanering door derden 

bekostigd. Van deze 11 locaties waren er tenminste 6 (55%) al langer 

dan 5 jaar bij de provincie bekend als mogelijk ernstig verontreinigd90. 

Eén locatie was al 27 jaar bij de provincie bekend, één locatie 24 jaar, 

één 17 jaar, één 13 jaar, één 9 jaar, één 8 jaar. Wanneer gekeken wordt 

naar het moment waarop de eerste risicobeoordeling is uitgevoerd dan 

blijken 2 locaties langer dan 5 jaar als riskant te boek te staan: één 

locatie 9 jaar en één 6 jaar.

Van de 11 locaties valt er één onder het bevoegd gezag van de 

provincie Overijssel91. Voor 5 van de overige 10 locaties was eind 

december 2010 een beschikking ‘ernst en spoed’ afgegeven. De 

lijst bevatte dus 5 harde locaties en 6 zachte. Daarnaast was voor 

8 locaties nog nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of 

het humane spoedlocaties zijn92. Deze locaties zijn niet met naam 

90 Voor 2 locaties is dit onbekend.

91 Een kazerne te Darp.

92 De provincie Drenthe heeft daarbij aangegeven dat één van deze ‘zachte’ 

locaties een zogenaamde pro forma beschikking betreft. Het gaat hier om de 

Grote Oever in Meppel waarvoor GS Drenthe in 2003 de pro forma beschikking 

heeft afgegeven. Deze locatie maakte geen deel uit van het onderzoek door de 

Rekenkamer.
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en toenaam gepubliceerd. Inmiddels heeft dit aanvullend onderzoek 

plaatsgevonden en heeft de provincie in juni 2011 voor 6 van deze 

8 locaties op basis van onderzoek vastgesteld dat het geen humane 

spoedlocaties zijn93. In november van 2011 bleek nog één geval van 

deze lijst over te blijven als humane spoedlocatie94. In totaal waren 

er eind december 2010 dus 19 potentiële spoedlocaties, waarvan 5 

harde locaties (26%). De provincie Drenthe heeft aangegeven dat de 

saneringen van twee van de 11 ‘harde’ spoedlocaties in mei 2011 zijn 

uitgevoerd. 

Volgens de meest recente gegevens waarover de Rekenkamer 

beschikt (november 2011) telt de provincie Drenthe nog 7 humane 

spoedlocaties. Op alle locaties is het onderzoek afgerond. Voor 1 

locatie dient nog een beschikking te worden afgegeven, dus volgens 

de definitie van de Rekenkamer is er sprake van 6 harde humane 

spoedocaties. Voor 4 van deze 6 is ook een beschikking ‘instemming 

met het saneringsplan’ afgegeven en is de sanering inmiddels gestart 

of zijn de risico’s beheerst met tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Voor 

de enige locatie die nog niet beschikt is, wordt de beschikking ‘ernst 

en spoed en instemming met het saneringsplan’ in de eerste helft van 

2012 verwacht.

Figuur 3.2 geeft een samenvattend overzicht van alle harde en zachte 

locaties van humane spoedlocaties in 2010 en 2011. Uit dit overzicht 

blijkt dat de provincie Drenthe het afgelopen jaar op voortvarende wijze 

de onderzoeksfase van de humane spoedlocaties heeft afgesloten.

december 2010 november 2011

harde locaties 5 6

zachte locaties 14 1

totaal 19 7

Figuur 3 2 Overzicht harde en zachte humane spoedlocaties 2010-2011

Na het tot stand komen van de spoedlijst zijn er nog locaties aan de 

lijst van december 2010 toegevoegd op basis van nieuw onderzoek 

en via mededelingen door de afdeling toezicht en handhaving. De 

provincie Drenthe heeft aangegeven dat zij op basis van een landelijke 

raming meent een overzicht te hebben van ongeveer 80% van de 

humane spoedeisende verontreinigde locaties. Dit zou betekenen 

dat er in Drenthe misschien nog een à twee nu onbekende humane 

spoedlocaties kunnen zijn. 

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie er in geslaagd is een 

overzicht van humane spoedlocaties op te stellen dat compleet is, 

binnen de betrouwbaarheidsmarges die in redelijkheid geaccepteerd 

moeten worden bij een dergelijke operatie. De Rekenkamer merkt 

op dat de provincie eind december 2010 nog geen volledig zicht had 

93 Beantwoording van vragen Rekenkamer door de provincie Drenthe tijdens 

interview d.d. 23.06.11.

94 Projectnummer 7.
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op de exacte aard en omvang van de mogelijke risico’s van de 19 

potentiële humane spoedlocaties. Dat blijkt uit het feit dat voor slechts 

26% van de locaties de onderzoeksfase was afgesloten door afgifte 

van een beschikking. Eind 2011 is de onderzoeksfase voor vrijwel alle 

locaties afgerond en is de sanering gestart of gepland. De Rekenkamer 

stelt vast dat de provincie in één jaar tijd voor alle 19 (potentiële) 

humane spoedlocaties zekerheid heeft verworven over de ernst en 

spoedeisendheid, de risico’s, de wijze en het tijdstip waarop sanering 

plaatsvindt en de financiering van de sanering.

3.4 Informatieverstrekking van GS aan PS
Het Rijk stelt vanaf 2010 via het Provinciefonds de financiële middelen 

beschikbaar voor het uitvoeren van de bodemsaneringsoperatie. In 

de systematiek van de Decentralisatie-uitkering hebben PS hiermee 

een belangrijkere taak gekregen ten aanzien van de controle op de 

besteding van deze bodemsaneringsgelden en het behalen van de 

doelstellingen. In het kader van een transparante verantwoording 

van publieke middelen95 verwacht de Rekenkamer dat GS PS hebben 

geïnformeerd over de (identificatie van de) humane spoedlocaties 

en dat GS in een uitvoeringsprogramma een kostenraming hebben 

opgenomen evenals een planning van het tijdstip van sanering en de 

wijze van monitoring.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer en de beantwoording van 

vragen door de provincie blijkt dat PS niet betrokken zijn geweest 

bij de identificatie van de (potentiële) spoedlocaties96. De provincie 

heeft aangegeven dat afgesproken is dat de identificatie volgens een 

landelijke methode tot stand is gekomen en dat daardoor PS minimaal 

bij de besluitvorming betrokken zijn geweest97. Er zijn geen aparte 

beleidsstukken met betrekking tot de identificatie van de spoedlocaties 

en evenmin bestaat er een lijst met ‘afgevallen locaties’ waarop wordt 

toegelicht wat de reden is dat ze van de spoedlijst geschrapt zijn.

Wel zijn PS geïnformeerd over de tussenstand en uiteindelijke 

uitkomst van de gevolgde identificatieprocedure. In het 

Meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2010 tot en met 

201498, dat eind mei 2010 voor PS beschikbaar komt, geven GS aan dat 

het voorlopig aantal spoedlocaties (242) in beeld is gebracht op basis 

van Historisch en/of Oriënterend Onderzoek. Daarnaast geven GS aan 

dat zij op basis van het landelijk protocol een overzicht zullen opstellen 

van locaties waarvan is vastgesteld dat er sprake is van humane 

risico’s. De nadruk zal daarbij liggen op het versnellen van de aanpak 

van spoedlocaties conform de afspraken uit het Convenant dat in 2009 

met het Rijk is gesloten. 

95 Actieve informatieplicht ingevolge de Provincie wet en Memorie van Toelichting 

bij Wet Bodembescherming.

96 Dit is bevestigd door de provincie Drenthe in het interview met de Rekenkamer 

d.d. 17.03.11. 

97 Mondelinge toelichting door de provincie d.d. 17-03-2011.

98 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2010 tot en met 2014, voorlopig 

vastgesteld door GS op 18 mei 2010, pagina 10. 
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3.5 Deelconclusie
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie bij het identificeren van 

mogelijke humane spoedlocaties een werkwijze gehanteerd heeft die 

navolgbaar is en aansluit bij de landelijke aanpak. Locaties zijn alleen 

afgevallen nadat door middel van onderzoek en risicobeoordeling was 

aangetoond dat er geen humane risico’s waren. Op deze wijze heeft de 

provincie Drenthe gepoogd de risico’s zo zorgvuldig mogelijk in beeld 

te brengen.

Gezien de aard van de bodemverontreinigingsproblematiek is een 

compleet beeld van alle spoedlocaties een ideaal dat in de praktijk 

slechts te benaderen valt. De spoedlijst zal een dynamische lijst 

blijven omdat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging zich kunnen 

blijven voordoen. De provincie Drenthe heeft zich ingespannen om 

het overzicht met humane spoeldocaties zo goed als mogelijk is te 

completeren. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat de provincie Drenthe 

op eigen initiatief een extra check heeft uitgevoerd en vele honderden 

extra (potentiële) spoedlocaties heeft laten onderzoeken op het 

moment dat zij constateerde dat de PRISMA/FOCUS lijst incompleet 

was. De provincie Drenthe heeft aangegeven dat zij meent een 

overzicht te hebben van ongeveer 80% van alle mogelijke spoedeisende 

verontreinigde locaties. Dit zou betekenen dat er in Drenthe misschien 

nog een à twee nu onbekende humane spoedlocaties kunnen zijn. 

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie er in geslaagd is een 

overzicht van humane spoedlocaties op te stellen dat compleet is, 

binnen de betrouwbaarheidsmarges die in redelijkheid geaccepteerd 

moeten worden bij een dergelijke operatie. Van de lijst met 11 humane 

spoedlocaties die eind 2010 werd gepubliceerd was 55% al langer dan 5 

jaar bij de provincie bekend. De Rekenkamer merkt op dat de provincie 

eind december 2010 nog geen volledig zicht had op de exacte aard 

en omvang van de mogelijke risico’s van de 19 potentiële humane 

spoedlocaties. Dat blijkt uit het feit dat voor slechts 26% van de locaties 

de onderzoeksfase was afgesloten door afgifte van een beschikking. 

Eind 2011 is de onderzoeksfase voor vrijwel alle locaties afgerond en 

is de sanering gestart of gepland. De Rekenkamer stelt vast dat de 

provincie in één jaar tijd voor alle 19 (potentiële) humane spoedlocaties 

zekerheid heeft verworven over de ernst en spoedeisendheid, de 

risico’s, de wijze en het tijdstip waarop sanering plaatsvindt en de 

financiering van de sanering.

Op grond van de wijze waarop de provincie de identificatie van 

de humane spoedlocaties heeft uitgevoerd en de sanering of 

beheersing van de daar aanwezige risico’s heeft uitgevoerd dan wel 

gepland, verwacht de Rekenkamer dat de provincie Drenthe aan de 

verplichtingen van het bodemconvenant zal voldoen.
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4.1 Inleiding
De Rekenkamer heeft in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe 

een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de 

uitkomsten van deze drie onderzoeken op een aantal punten met 

elkaar vergeleken. Er is gekeken of er verschillen zijn in de wijze 

waarop de humane risicolocaties in het verleden door de provincies 

zijn aangepakt, in hoeverre het is gelukt om op deze locaties snel 

maatregelen te nemen en welke factoren een voortvarende aanpak 

in de weg hebben gestaan. Daarnaast is nagegaan of er verschillen 

zijn in de manier waarop de provincie het beschikbare juridische en 

financiële instrumentarium heeft ingezet om een stagnatie in het 

bodemsaneringsproces zoveel mogelijk te voorkomen. Naast de 

aanpak van de humane risico’s in het verleden heeft de Rekenkamer 

in paragraaf 4.3 een vergelijking tussen de provincies gemaakt met 

betrekking tot de vraag in hoeverre ze erin geslaagd zijn om een 

compleet overzicht te krijgen van de nog resterende humane locaties. 

Tot slot is aangegeven op welke wijze PS in de drie noordelijke 

provincies tot nu toe bij de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie 

zijn betrokken. De uitkomsten van deze vergelijking zijn door 

Rekenkamer gebruikt bij het opstellen van haar aanbevelingen.

4.2 Aanpak humane risico’s in het verleden
Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop in het verleden de 

verontreinigde locaties met (humane) risico’s door de provincies zijn 

aangepakt. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de aspecten op basis 

waarvan de vergelijking tussen de provincies is gemaakt. Hieronder 

volgt een toelichting op de uitkomsten waarvoor een vergelijking is 

gemaakt. 

Tabel 4 1 Vergelijking van de uitkomsten van het onderzoek naar de aanpak van 

(humane) risico’s bij ernstig verontreinigde bodems in het verleden. De 

vergelijking betreft de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen.

Aanpak (humane) risicogevallen Fryslân Drenthe Groningen

Duur onderzoeksfase (gemiddelde in jaren, % 

overschrijding 5 jaar)

7,8

63%

5,9

46%

7,6

61%

Sanering niet tijdig gestart (% overschrijding) 33% 5% 13%

Opleggen beveiligingsmaatregelen Nee Ja Ja

Opleggen onderzoeks- en saneringsbevel Nee Nee Nee

Toezicht uitvoering sanering (% locaties bezocht) 83% 100% 100%

Eigen beleid informeren omwonenden Nee Ja Nee

Duur onderzoeksfase

In de Wbb is geen wettelijke termijn opgenomen voor de duur van 

de onderzoeksfase en GS van de drie provincies hebben hier zelf ook 

geen beleid voor ontwikkeld. De Rekenkamer is van mening dat deze 

fase, wil er bij verontreinigde locaties met (humane) risico’s sprake zijn 

van snel ingrijpen, niet langer dan 5 jaar zou mogen duren. Het moet 

4 Drenthe vergeleken met Fryslân en Groningen
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volgens de Rekenkamer mogelijk zijn om binnen deze termijn, ook bij 

de meer complexe verontreinigingen, de omvang en de risico’s in beeld 

te brengen en hierover een besluit te nemen. Zo lang het onderzoek 

voortduurt, worden er geen maatregelen genomen en blijven de 

risico’s voorbestaan. Naast het oogpunt van risicobeheersing speelt 

het argument van doelmatigheid. Naarmate het onderzoek langer 

duurt raken de reeds ingewonnen gegevens verouderd, waardoor ze op 

een gegeven moment niet meer bruikbaar zijn. De provincie Drenthe 

hanteert hierbij een norm van 5 jaar99. De provincie is van mening 

dat na deze termijn de gegevens niet meer actueel zijn en opnieuw 

onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat bij alle drie provincies de onderzoeksfase 

bij locaties met humane risico’s vaak lang duurt en dat de door de 

Rekenkamer gehanteerde norm van 5 jaar bij circa de helft van de 

onderzochte locaties is overschreden. Als een vergelijking wordt 

gemaakt op basis van de gemiddelde onderzoeksduur dan is deze bij 

de provincie Drenthe (5,9 jaar) korter dan bij Groningen (7,6 jaar) en 

Fryslân (7,8 jaar).

Tijdige start saneren

Indien GS in een beschikking hebben vastgelegd dat er (humane) 

risico’s zijn dan dienen zij vervolgens ervoor te zorgen dat de 

sanering zo spoedig mogelijk start. De landelijke richtlijn voor humane 

risicogevallen is dat dit uiterlijk binnen 4 jaar gebeurt. De wetgever 

heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om eigen beleid te 

ontwikkelen voor een nader te bepalen saneringstijdstip dat afgestemd 

is op de locatiespecifieke omstandigheden. De provincies Fryslân 

en Groningen hebben hiervan tot nu toe geen gebruik gemaakt en 

hanteren de uiterste termijn van 4 jaar. De provincie Drenthe heeft in 

2008 wel eigen beleid vastgesteld. In de periode tot 2008 hanteerde 

de provincie Drenthe meestal eveneens een periode van 4 jaar, maar 

na 2008 is de richtlijn dat er bij humane risico’s binnen 1 jaar na het 

afgeven van de beschikking met saneren dient te worden gestart. 

Voor de onderzochte locaties waarvoor een beschikking is afgegeven 

heeft de Rekenkamer onderzocht of de sanering is gestart binnen de 

termijn die in de beschikking is opgenomen. In de provincie Drenthe 

betrof het 21 locaties waarbij op 1 geval na (5%) tijdig gestart is met 

saneren. In de provincie Groningen is bij 3 van de 23 onderzochte 

locaties (13%) de saneringstermijn overschreden en in de provincie 

Fryslân is dit bij 8 van de 24 locaties (33%) het geval. 

Vertragende factoren

Zoals hierboven aangegeven heeft de onderzoeksfase bij veel locaties 

met (humane) risico’s vaak lang geduurd. De Rekenkamer heeft 

onderzocht welke factoren hiervan de oorzaak zijn. Bij alle drie 

99 Werk maken van eigen bodem, Uitvoering en Beleidsregels bodemsanering, Deel 

2 (GS augustus 2008), pagina’s 10, 19 en 62.
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provincies speelt dat eigenaren van verontreinigde locaties zelden 

bereid zijn om (vervolg)onderzoek uit te voeren en tot saneren over te 

gaan als zij zelf daar geen direct belang bij hebben. Een andere veel 

voorkomende vertragende factor is dat op veel locaties de aanwezige 

verontreiniging een complex karakter heeft doordat er verschillende 

bronnen zijn die de verontreiniging hebben veroorzaakt. Hierdoor 

is meestal veel onderzoek nodig om de volledige omvang van de 

verontreiniging en de aanwezige risico’s vast te stellen. Daarbij 

komt nog dat de provincies over het algemeen een hoge kwaliteit en 

volledigheid van het onderzoek nastreven, waardoor een afronding van 

het onderzoek lang op zich laat wachten. Het gevolg hiervan is dat, zo 

lang de onderzoeksfase niet is afgerond, er geen maatregelen worden 

genomen en de aanwezige risico’s blijven voortbestaan. 

Bij de provincies Groningen en Drenthe speelt nog een andere factor 

die verklaart waarom de onderzoeksfase bij sommige locaties lang 

heeft geduurd, namelijk de Stichting BSB. De stichtingen BSB Drenthe 

en Groningen zijn in 1993 opgericht, in 2002 samengevoegd en 

in 2007 is de stichting opgeheven. Het doel van deze stichting 

was om bedrijven te informeren over hun rechten en plichten met 

betrekking tot bodemverontreiniging en hen te helpen een eventuele 

bodemsaneringsoperatie te laten aansluiten bij hun bedrijfsvoering. De 

provincies hebben aangegeven dat de BSB-operatie zich grotendeels 

buiten haar blikveld heeft afgespeeld. Wel werden de provincies 

jaarlijks door middel van een rapportage geïnformeerd. De provincies 

ervaren de BSB-operatie als een ‘erfenis’ waarmee zij vanaf 2007 te 

maken kreeg. De Stichting BSB was bedoeld als versnellingsoperatie, 

maar heeft vertragend gewerkt, omdat zij de provincie onvolledig 

informeerde en veel bedrijven uitstel verleende voor het laten uitvoeren 

van bodemonderzoek of sanering. Ook heeft geen goede overdracht 

van de dossiers plaatsgevonden.

Opleggen beveiligingsmaatregelen

De Rekenkamer verwacht, gelet op de aard van de humane risico’s, 

dat indien niet spoedig na het afgeven van de beschikking een 

sanering plaatsvindt, GS (tijdelijke) beveiligingsmaatregelen hebben 

voorgeschreven om de risico’s te beheersen. Door deze maatregelen 

vast te leggen in een beschikking kunnen ze door de provincie 

gehandhaafd worden. De provincies Groningen en Drenthe nemen 

standaard in hun beschikking een passage op waarin staat aangegeven 

of beveiligingsmaatregelen al dan niet nodig zijn, en zo ja, welke dat 

zijn. De provincie Fryslân heeft dit bij de onderzochte gevallen niet 

gedaan, maar heeft aangegeven dat ze wel van plan is om dit te gaan 

doen.

Opleggen onderzoeks- en saneringsbevel

Alle drie provincies hebben beleid en/of richtlijnen ontwikkeld voor het 

inzetten van het bevelsinstrumentarium. Geen enkele provincie heeft 

ook daadwerkelijk een onderzoeks- of een saneringsbevel opgelegd. 

De provincie Drenthe heeft bij 1 locatie een conceptbeschikking met 

betrekking tot het opleggen van een saneringsbevel afgegeven, maar 
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tot een definitieve beschikking is het niet gekomen. Alle drie provincies 

geven aan dat het vele werk en de juridische onzekerheid belangrijke 

redenen zijn om niet te besluiten om een bevel op te leggen. Dit stemt 

overeen met het landelijk beeld en is reden geweest om in 2006 een 

saneringsverplichting voor bedrijventerreinen in de Wbb op te nemen. 

Het voornemen is om in 2012 ook een onderzoeksverplichting in te 

stellen.

Toezicht uitvoering saneringen

Het beleid van alle drie provincies is om bij saneringen met risico’s 

minimaal 1 inspectie uit te voeren. De provincies Drenthe en Groningen 

zijn hierin ook geslaagd. De provincie Fryslân is hier niet helemaal in 

geslaagd, waarbij als reden is gegeven dat niet bij alle locaties de start 

van de sanering is gemeld of pas op het laatste moment. Hierdoor kon 

de provincie een bezoek niet (meer) inplannen.

Informeren omwonenden en betrokkenen

De Rekenkamer verwacht dat GS direct betrokkenen en omwonenden 

op de hoogte stellen van (mogelijk) aanwezige (humane) risico’s 

en adviseren over te nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s 

te verminderen. Drenthe is de enige provincie die een eigen 

communicatieprotocol heeft ontwikkeld en vastgesteld dat betrekking 

heeft op het informeren en het adviseren van omwonenden en 

betrokkenen als er sprake is van risico’s. Uit het dossieronderzoek is 

gebleken dat alle drie provincies voor de gevallen waarbij zijzelf het 

voortouw hebben omwonenden en/of eigenaren op de hoogte hebben 

gesteld van de risico’s. Voor saneringen die door derden worden 

uitgevoerd is bij de provincies Groningen en Fryslân niet altijd duidelijk 

of omwonenden of omliggende bedrijven worden geïnformeerd over 

de risico’s. Direct betrokkenen worden in deze gevallen veelal op de 

hoogte gesteld via het toesturen van een afschrift van de (ontwerp)

beschikking en er vindt publicatie plaats in lokale en regionale bladen 

om derden in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken. 

4.3 Aanpak resterende humane spoedlocaties
Deze paragraaf gaat in op de aanpak van de resterende humane 

spoedlocaties. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de punten op basis 

waarvan de vergelijking tussen de provincies is gemaakt. Deze punten 

worden hieronder nader toegelicht. 

Identificeren resterende (potentiële) spoedlocaties

Alle drie provincies hebben de landelijke aanpak gevolgd bij het 

identificeren van de resterende (humane) spoedlocaties. Op hoofdlijnen 

is bij alle drie de provincies sprake van een navolgbare werkwijze. Wel 

zijn er verschillen op het niveau van de beoordeling van afzonderlijke 

locaties. Zo hebben de provincies Groningen en Drenthe gebruik 

gemaakt van het Versnellingsprotocol om sneller zicht te krijgen op het 

aantal locaties waarbij zeer waarschijnlijk sprake is van onaanvaardbare 

risico’s. De provincie Fryslân heeft hier geen gebruik van gemaakt. 
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Tabel 4 2 Vergelijking van de uitkomsten aanpak resterende humane 

spoedlocaties. De vergelijking betreft de provincies Fryslân, Drenthe en 

Groningen. 

Aanpak resterende humane spoedlocaties Fryslân Drenthe Groningen

Identificeren 

resterende 

(potentiële) humane  

spoedlocaties

Navolgbare werkwijze Ja Ja Ja

Aantal humane locaties 

dec. 2010 (% beschikt)

7 (15%) 19 (26%) 26 (12%)

Aantal humane locaties 

nov. 2011 (% beschikt)

11 (36%) 7 (86%) 24 (21%)

Meerjaren-

programma 2010-

2014

Programma beschikbaar Ja Ja Ja

Maatregelen per 

spoedlocatie in beeld

Deels Deels Deels

Kosten maatregelen per 

spoedlocatie in beeld

Deels Deels Deels

Totale kostenraming 

opgenomen

Nee Ja Ja

Eigen bijdrage provincie € 0,11 

miljoen

?* € 2,51 

miljoen

Basis voor monitoring en 

sturing aanwezig

Nee Ja Ja

Informeren PS Meerjarenprogramma 

2010-2014

Nee Ja Ja

Lijst met spoedlocaties 

dec. 2010 

Nee Ja Ja

* Wordt door de provincie Drenthe bepaald bij Midterm review.

 

Compleet beeld resterende humane spoedlocaties

Om te beoordelen of provincies een compleet beeld hebben 

van de resterende humane spoedlocaties heeft de Rekenkamer 

onderscheid gemaakt tussen zogenoemde ‘zachte’ en ‘harde’ humane 

spoedlocaties. Een locatie is volgens de Rekenkamer ‘hard’ als het 

onderzoek is afgerond en GS in een beschikking hebben vastgesteld 

dat op de locatie humane risico’s aanwezig zijn. Alle drie provincies 

hebben voldaan aan de afspraak om uiterlijk 31 december 2010 een 

lijst te leveren met resterende humane spoedlocaties. Het blijkt dat 

op deze lijst zowel ‘zachte’ als ‘harde’ locaties zijn opgenomen. De 

Rekenkamer verwacht dat de provincies de afgelopen jaren ervoor 

gezorgd hebben dat bij alle ‘zachte’ humane spoedlocaties nader 

onderzoek is uitgevoerd om vast te stellen of er daadwerkelijk humane 

risico’s zijn, zodat zij nu zicht hebben op het aantal ‘harde’ humane 

spoedlocaties en daarmee op de te nemen maatregelen om de risico’s 

weg te nemen dan wel te beheersen. 

In december 2010 heeft de provincie Fryslân 7 landbodemlocaties 

aangemeld, waarvan er 3 beschikt zijn. Hierbij dient de kanttekening 

te worden gemaakt dat bij 2 beschikte locaties een actualisatie van het 

onderzoek moest plaatsvinden wat kan leiden tot een herbeschikking. 

Hierdoor is het voor deze locaties nog niet duidelijk of er maatregelen 

moeten worden genomen. Vandaar dat deze locaties door de 

Rekenkamer beschouwd worden als locaties die nog in onderzoek 

zijn. Bij de landelijke midterm review heeft de provincie nog 4 nieuwe 

landbodemlocaties toegevoegd. Van deze 11 locaties bevinden 7 
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locaties zich nog in de onderzoeksfase. De provincie Drenthe heeft 

in december 2010 een lijst ingediend met 19 locaties waarvan er 

26% beschikt waren. Bij de midterm review zijn er nog 7 locaties 

overgebleven. De overige locaties zijn afgevallen, omdat uit het nader 

onderzoek is gebleken dat er geen humane risico’s aanwezig zijn. Bij 

de resterende 7 locaties is het onderzoek afgerond. Voor 1 locatie dient 

nog een beschikking te worden afgegeven. De provincie Groningen 

heeft in december 2010 26 locaties aangemeld, waarvan er 3 beschikt 

(12%) waren. Bij de midterm review bedroeg het aantal nog 24 waarvan 

er 5 beschikt zijn (21%). 

De Rekenkamer constateert dat de provincie Drenthe de afgelopen 

jaren erin is geslaagd bij de ‘zachte’ locaties het onderzoek af te 

ronden en nu een volledig overzicht heeft van de humane spoedlocaties 

en de maatregelen die op deze locaties genomen moeten worden. De 

provincies Fryslân en Groningen zijn nog volop bezig om dit beeld 

compleet te krijgen.

Meerjarenprogramma 2010-2014

Alle drie provincies beschikken over een meerjarenprogramma 

2010-2014. De meerjarenprogramma’s van de provincie Groningen 

en Drenthe zijn aanmerkelijk uitgebreider dan die van de provincie 

Fryslân. Zo ontbreekt in het meerjarenprogramma van de provincie 

Fryslân een totale kostenraming, wordt geen inzicht geboden of er een 

tekort of juist een overschot aan beschikbare middelen is en is niet 

aangegeven op welke wijze PS zullen worden geïnformeerd, anders 

dan dat dit via de begrotingscyclus zal gebeuren. Een inhoudelijk 

monitoringprogramma gebaseerd op de humane spoedlocaties 

ontbreekt. 

PS van de provincie Groningen hebben besloten om een eigen bijdrage 

van € 2,5 miljoen te leveren aan de bodemsaneringsoperatie. De eigen 

bijdrage van de provincie Fryslân beperkt zich tot € 0,1 miljoen. Die 

provincie heeft aangegeven dat naar verwachting geen extra middelen 

nodig zijn om de doelstelling tijdig te realiseren. De provincie Drenthe 

heeft in haar meerjarenprogramma 2010-2014 geen eigen bijdrage 

opgenomen. Wel is aangegeven dat er wellicht een tekort is. De 

provincie geeft aan dat bij de midterm review er meer duidelijkheid 

zal zijn over de te nemen matregelen en dat zij dan een beter zicht 

heeft op de kosten van de te nemen maatregel. Op dat moment zal 

de provincie bepalen of een eigen bijdrage nodig is om de resterende 

humane spoedlocaties tijdig aan te pakken.

Informeren PS

In periode 2000-2009 hebben provincies in het kader van de 

bodemsaneringsoperatie meerjarenprogramma’s opgesteld op basis 

waarvan het ministerie van VROM budget toekende volgens de Wbb. Per 

1 januari 2010 is deze uitkering vervangen door een decentralisatie-

uitkering bodem (DUB). De provincie behoeft nu geen aparte 

verantwoording af te leggen aan het ministerie over de besteding 

van deze middelen. Wel moeten de provincies verantwoording 
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afleggen of de Convenantdoelstellingen tijdig zijn gerealiseerd. 

Met deze wijziging hebben PS een belangrijkere controlerende rol 

toebedeeld gekregen. Zij stellen nu de bodemsaneringsgelden 

beschikbaar en GS dienen verantwoording aan PS af te leggen over 

de besteding van deze middelen. Daarnaast dienen PS erop toe te 

zien dat de Convenantdoelstellingen tijdig worden gerealiseerd. In dit 

kader verwacht de Rekenkamer dat PS, willen zij hun controlerende 

taak naar behoren kunnen uitvoeren, inzicht hebben in het 

bodemsaneringsprogramma 2010-2014 en regelmatig op de hoogte 

gesteld worden van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak 

van de resterende spoedlocaties.

De Rekenkamer constateert dat GS van de provincies Groningen 

en Drenthe zowel het bodemsaneringsprogramma 2010-2014 als 

de spoedlijst van december 2010 ter kennisgeving aan PS hebben 

voorgelegd. GS van de provincie Fryslân hebben dit niet gedaan. Wel 

is globale informatie over de aantallen (mogelijke) spoedlocaties 

beschikbaar gesteld via het milieu-uitvoeringsprogramma.
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5.1 Conclusie
Algemene conclusie 

De Rekenkamer concludeert dat de provincie Drenthe er voor zorgt 

dat risico’s als gevolg van ernstige bodemverontreiniging in de meeste 

gevallen tijdig en zorgvuldig worden geïdentificeerd en weggenomen. 

Ook op locaties die weinig maatschappelijke dynamiek vertonen weet 

zij de bodemsaneringsoperatie gaande te houden. Zij heeft goed zicht 

op de gevallen met humane risico’s en zal de doelstelling om uiterlijk 

in 2015 de humane spoedlocaties te saneren danwel de risico’s op 

deze locaties te beheersen naar verwachting realiseren. Op deze wijze 

maakt de provincie Drenthe de titel van het rapport – ‘een schone 

bodem in zicht’ – waar. Zij heeft zicht op de meest spoedeisende 

locaties en de sanering van deze locaties vóór de gestelde termijn is in 

zicht.

De algemene conclusie is gebaseerd op de volgende deelconclusies.

Deelconclusie aanpak humane risico’s in het verleden

De provincie Drenthe is er grotendeels in geslaagd gezondheidsrisico’s 

als gevolg van ernstige bodemverontreiniging tijdig te beheersen dan 

wel weg te nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat de provincie 

moet opereren binnen een spanningsveld tussen tijdigheid en 

zorgvuldigheid. De Rekenkamer constateert dat de provincie in veel 

gevallen de juiste balans tussen deze twee tegenstrijdige eisen weet te 

vinden, maar moeite heeft om de duur van de onderzoeksfase binnen 

de perken te houden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie er bij 29% van de bestudeerde 

verontreinigde locaties niet in is geslaagd de onderzoeksfase binnen 

10 jaar af te ronden door het afgeven van een beschikking ‘ernst en 

urgentie/spoed’. Van de bestudeerde locaties met humane risico’s 

duurde de onderzoeksfase gemiddeld 4-6 jaar. Bij 46% van de 

onderzochte locaties is de aard en omvang van de verontreiniging 

echter langer dan 5 jaar in onderzoek. Vanuit het oogpunt van een 

doelmatige besteding van middelen aan bodemonderzoeken en 

vanuit het het oogpunt van risicobeheersing acht de Rekenkamer dit 

ongewenst. Immers, na 5 jaar worden onderzoeksgegevens niet meer 

als actueel beschouwd.

De provincie kan pas tijdelijke beveiligingsmaatregelen voorschrijven 

op het moment dat zij een beschikking heeft afgegeven. De provincie 

erkent dat het een probleem is dat humane risico’s op die manier 

kunnen voortduren zolang er nog geen beschikking is afgegeven100. 

Daarom spant zij zich in om het onderzoekstraject zo spoedig mogelijk 

af te ronden. De Rekenkamer constateert dat de provincie hierin niet 

altijd slaagt. 

100 Ambtelijk hoor en wederhoor, d.d. 07-11-2011.

5 Conclusie en aanbevelingen
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Ook al duurt de onderzoeksfase soms lang, wel worden locaties met 

humane risico’s sneller aangepakt dan locaties met andere risico’s. 

De 7 locaties met alleen ecologische en/of verspreidingsrisico’s waren 

gemiddeld ruim 12 jaar in onderzoek (tegenover 4-6 jaar bij locaties 

met humane risico’s). Dit wijst erop dat locaties met humane risico’s 

voortvarender worden aangepakt dan andere locaties. Dat blijkt ook 

uit tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de risico’s vastgesteld 

zijn en het moment waarop de beschikking ‘ernst en urgentie’ wordt 

afgegeven Voor ernstige bodemverontreinigingen met humane risico’s 

is de gemiddelde duur van deze periode iets meer dan één jaar. Voor 

ernstige bodemverontreinigingen met verspreidings- en ecologische 

risico’s is de gemiddelde duur van de risicobeoordeling tot de afgifte 

van de beschikking ernst en urgentie 4-5 jaar101. In geval van humane 

risico’s handelt de provincie dus sneller dan in geval van overige 

risico’s. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de provincie 

extra aandacht heeft voor de locaties met humane risico’s en deze met 

voorrang behandelt. Zij ziet erop toe dat ook op statische locaties het 

bodemsaneringsproces op gang komt en blijft.

Tijdens de fase voorafgaand aan de beschikking ‘ernst en urgentie/

spoed’ treedt de provincie soms onvoldoende krachtig op. Bij de 

uitvoeringsfase echter, slaagt de provincie erin het proces vlot te laten 

verlopen. Uit het onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat de 

(deel)sanering van de beschikte gevallen binnen de steekproef gestart 

is binnen de in de beschikking gestelde termijn, met uitzondering van 

één locatie.

De provincie hanteert bij het beoordelen van risico’s een ‘worst-

case’ benadering. Ook bewaakt zij de kwaliteit van onderzoeken, 

risicobeoordelingen, saneringsplannen en evaluatieverslagen. Bij het 

vaststellen van de saneringsdoelstelling neemt zij het zekere voor 

het onzekere en controleert zij zorgvuldig of de in de beschikking 

vastgestelde saneringsdoelstelling feitelijk gerealiseerd is. De 

provincie beschouwt een sanering alleen als afgerond wanneer de in de 

beschikking opgenomen saneringsdoelstelling gerealiseerd is.

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie een duidelijk beleid voert 

met betrekking tot de communicatie over bodemverontreiniging en 

–sanering. De provincie informeert omwonenden en betrokkenen en 

zorgt voor een goede registratie van verontreinigde percelen bij het 

Kadaster. De Rekenkamer stelt vast dat de informatievoorziening aan 

PS met betrekking tot bodemverontreiniging tijdig en volledig is. De 

provincie geeft aan wat ze wil bereiken, binnen welke tijdsperiode, wat 

ze daarvoor gaat doen en wat dat zal kosten. De Rekenkamer meent 

dat PS haar kaderstellende en controlerende rol op grond van deze 

informatie naar behoren kunnen uitvoeren. 

De voornaamste vertragende factoren in de bodemsaneringsoperatie 

zijn: de complexiteit van de verontreinigingssituatie, de complexiteit 

101 NB: dit is inclusief een uitschieter voor verspreidingsrisico’s van 9,7 jaar.
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van gebiedsontwikkelingsprogramma’s, wisseling van eigendom, 

weigerachtige eigenaren, financiële problemen en de BSB-operatie. 

Ook de krimp, de recente omslag in de woningmarkt en de daarmee 

samenhangende terughoudendheid van projectontwikkelaars 

zijn factoren die een voortvarende aanpak van ernstige 

bodemverontreiniging belemmeren. De provincie is terughoudend 

met het inzetten van haar bevelsinstrumentarium, maar hanteert een 

strategie van overleg en het bij elkaar brengen van partijen. In de 

meeste gevallen levert deze werkwijze vruchten af, hoewel de lange 

duur van de onderzoeksfase een punt van zorg blijft.

Deelconclusies aanpak resterende humane spoedlocaties

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie bij het identificeren van 

mogelijke humane spoedlocaties een werkwijze gehanteerd heeft die 

navolgbaar is en aansluit bij de landelijke aanpak. Locaties zijn alleen 

afgevallen nadat door middel van onderzoek en risicobeoordeling was 

aangetoond dat er geen humane risico’s waren. Op deze wijze heeft de 

provincie Drenthe gepoogd de risico’s zo zorgvuldig mogelijk in beeld 

te brengen.

Gezien de aard van de bodemverontreinigingsproblematiek is een 

compleet beeld van alle spoedlocaties een ideaal dat in de praktijk 

slechts te benaderen valt. De spoedlijst zal een dynamische lijst 

blijven omdat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging zich kunnen 

blijven voordoen. De provincie Drenthe heeft zich ingespannen om 

het overzicht met humane spoedlocaties zo goed als mogelijk is te 

completeren. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat de provincie Drenthe 

op eigen initiatief een extra check heeft uitgevoerd en vele honderden 

extra (potentiële) spoedlocaties heeft laten onderzoeken op het 

moment dat zij constateerde dat de PRISMA/FOCUS lijst incompleet 

was. De provincie Drenthe heeft aangegeven dat zij meent een 

overzicht te hebben van ongeveer 80% van alle mogelijke spoedeisende 

verontreinigde locaties. Dit zou betekenen dat er in Drenthe misschien 

nog een à twee nu onbekende humane spoedlocaties kunnen zijn. 

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie er in geslaagd is een 

overzicht van humane spoedlocaties op te stellen dat compleet is, 

binnen de betrouwbaarheidsmarges die in redelijkheid geaccepteerd 

moeten worden bij een dergelijke operatie. Van de lijst met 11 humane 

spoedlocaties die eind 2010 werd gepubliceerd was 55% al langer dan 5 

jaar bij de provincie bekend. De Rekenkamer merkt op dat de provincie 

eind december 2010 nog geen volledig zicht had op de exacte aard 

en omvang van de mogelijke risico’s van de 19 potentiële humane 

spoedlocaties. Dat blijkt uit het feit dat voor slechts 26% van de locaties 

de onderzoeksfase was afgesloten door afgifte van een beschikking. 

Eind 2011 is de onderzoeksfase voor vrijwel alle locaties afgerond en 

is de sanering gestart of gepland. De Rekenkamer stelt vast dat de 

provincie in één jaar tijd voor alle 19 (potentiële) humane spoedlocaties 

zekerheid heeft verworven over de ernst en spoedeisendheid, de 

risico’s, de wijze en het tijdstip waarop sanering plaatsvindt en de 

financiering van de sanering.
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Op grond van de wijze waarop de provincie de identificatie van 

de humane spoedlocaties heeft uitgevoerd en de sanering of 

beheersing van de daar aanwezige risico’s heeft uitgevoerd dan wel 

gepland, verwacht de Rekenkamer dat de provincie Drenthe aan de 

verplichtingen van het bodemconvenant zal voldoen.

Aanbevelingen
Gelet op de hierboven beschreven conclusies van de Rekenkamer, zijn 

de aanbevelingen die zij de provincie doet beperkt.

1. Zorg dat de duur van de onderzoeksfase beperkt blijft. Maak 

gebruikers, eigenaren of projectontwikkelaars daarbij duidelijk 

dat onderzoeksresultaten na 5 jaar als verouderd moeten worden 

beschouwd. Zowel vanuit het oogpunt van een doelmatige 

besteding van middelen aan bodemonderzoek, als het oogpunt van 

risicobeheersing, is het van belang dat de onderzoeksfase tijdig 

wordt afgesloten door het afgeven van een beschikking ‘ernst en 

urgentie/spoed’.

2. Stel vast tot waar het rendement van de strategie van overleg 

reikt en waar harder opgetreden moet worden. Maak gebruik van 

het juridisch instrumentarium bij humane spoedlocaties waarbij 

eigenaren/gebruikers niet bereid zijn op vrijwillige basis nader 

onderzoek uit te voeren dan wel tot saneren over te gaan.

3. Blijf vasthouden aan de sterke punten die in dit onderzoek naar 

voren zijn gekomen - zeker waar het urgente gevallen betreft 

en juist nu de dynamiek historisch laag is: initiatief nemen in 

het contact met eigenaren en projectontwikkelaars, duidelijk 

communiceren met omwonenden en betrokkenen, zorgvuldig 

toezien op de kwaliteit van onderzoeken en saneringsplannen, 

bewaken van de gestelde termijnen en de saneringsdoelstelling en 

actief informeren van PS.
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6.1 Bestuurlijke reactie GS Drenthe
De Noordelijke Rekenkamer heeft haar concept-rapport op 15 

december 2011aangeboden voor bestuurlijke reactie. Zij heeft het 

College van Gedeputeerde Staten van Drenthe gevraagd of zij de 

conclusies en aanbevelingen onderschrijven. GS Drenthe hebben 

hun reactie op 18 januari 2012 toegestuurd. Deze is hieronder 

integraal weergegeven. Het hoofdstuk besluit met een nawoord van de 

Rekenkamer. 

“Wij hebben met belangstelling en waardering kennis genomen van 

de rapportage “Een schone bodem in zicht?”. In de rapportage doet u 

verslag van het onderzoek naar het gevoerde bodemsaneringsbeleid 

in de provincie Drenthe en meer in het bijzonder naar de identificatie 

en aanpak van de locaties waar sprake is van risico’s voor mens en/of 

milieu.

De nota geeft een goed beeld van het beleid en de keuzes die door ons 

in de uitvoeringspraktijk worden gemaakt. Wij herkennen ons in grote 

mate in de conclusies waarin wordt geconstateerd dat:

1.  risico’s van bodemverontreiniging in de meeste gevallen tijdig en 

zorgvuldig in beeld zijn gebracht en weggenomen,

2.  Drenthe goed zicht heeft op de gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging met humane risico’s,

3.  in Drenthe naar verwachting een schone bodem in zicht is, waarbij 

we opmerken dat ’schoon’ in dit verband ‘geen spoedeisende 

bodemverontreiniging’ betekent. 

Ook uw aanbevelingen herkennen we en in overleg met Provinciale 

Staten zullen wij voorstellen uw aanbevelingen over te nemen. Wij 

geven hieronder een korte toelichting.

Zorg dat de duur van de onderzoeksfase beperkt blijft. 

We zijn met u eens dat het vanuit het oogpunt van doelmatig 

onderzoek en vooral vanuit risicobeheersing van belang is dat de 

onderzoeksfase tijdig wordt afgesloten met een beschikking ernst/

spoed.

Tegelijkertijd stellen we vast dat de praktijk weerbarstig is. Ondanks 

forse inspanningen van onze kant zijn we er in een aantal gevallen 

niet in geslaagd om binnen een termijn van 5 jaar tot besluitvorming 

te komen. Onze werkwijze - gericht op een spoedige afronding van 

de onderzoeksfase – zullen we continueren. Daarnaast zullen we 

deze werkwijze verder optimaliseren. In voorkomende gevallen waar 

afronding van het onderzoekstraject binnen 5 jaar niet lijkt te slagen, 

zullen we de koers ruim van tevoren verleggen naar het nemen van 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Daartoe zijn we nu ook in staat gelet 

op de belangrijke voortgang die is geboekt in het in kaart brengen 

van de locaties waarbij sprake is van risico’s voor mens en milieu. In 

de afgelopen jaren zijn de meer dan 40.000 locaties waar mogelijk 

6 Bestuurlijke reactie en  
nawoord Noordelijke Rekenkamer
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risico’s aan de orde waren terug gebracht tot de ca. 70 locaties waren 

daadwerkelijk sprake is van (potentiële) risico’s voor mens of milieu.

Beveiligingsmaatregelen kunnen alleen worden voorgeschreven 

op basis van een beschikking ‘ernst/spoed’. Met u vinden wij het 

ongewenst dat risico’s voortduren zolang er nog geen beschikking 

is afgegeven. Daarom willen wij in een eerder stadium komen tot het 

wegnemen van de risico’s door afspraken op vrijwillige basis dan wel 

door het inzetten van het bevelsinstrumentarium.

Stel vast tot waar het rendement van de strategie van overleg reikt en 

waar harder opgetreden moet worden.

De strategie om via overleg te komen tot gezamenlijke oplossingen 

voor de bodemproblematiek hoort bij de typisch Drentse cultuur. We 

proberen zo lang mogelijk met de betrokken partijen in gesprek te 

blijven. Terecht geeft u aan dat het rendement van deze aanpak in 

een aantal gevallen onvoldoende is. Het juridisch instrumentarium 

wordt door ons vooral als ‘stok achter de deur’ gebruikt. In bezwaar en 

beroepprocedures hebben wij ervaren dat juridische procedures een 

groot beslag leggen op de capaciteit van de organisatie. Dat maakt dat 

wij tot dusver terughoudend zijn geweest met de inzet van het juridisch 

instrumentarium.

Uw bevindingen zijn aanleiding om het juridisch instrumentarium 

eerder te overwegen. Daarmee laten we vroegtijdig en duidelijk onze 

grenzen zien en wordt door ons ervaring opgedaan met het rendement 

van een hardere aanpak.

Blijf vasthouden aan de sterke punten.

We zijn blij met de herkenning van de sterke punten van de Drentse 

aanpak en uw aanbeveling deze vast te houden. Met de oprichting van 

de regionale uitvoeringsdienst (RUD) zal naar verwachting ook een 

deel van de werkzaamheden op het gebied van bodemsanering op 

een andere wijze worden georganiseerd. We zullen bewaken dat bij de 

opzet van de RUD en haar werkwijze de resultaten van uw onderzoek 

worden meegenomen.

De aanpak van bodemverontreiniging is een kwestie van lange adem, 

zoals u schrijft, waarbij veel aspecten een rol spelen. Zicht hebben 

op de belangen van de betrokken partijen is van cruciaal belang om 

voortgang te kunnen maken. Het herkennen van de verschillende 

aspecten die een rol hebben gespeeld is een belangrijke kwaliteit. Het 

is uw onderzoekers gelukt hier zicht op te krijgen”.

6.2 Nawoord Noordelijke Rekenkamer
De provincie Drenthe heeft aangegeven zich in de conclusies van de 

Rekenkamer te herkennen en de aanbevelingen over te nemen. De 

Rekenkamer is positief over het voornemen van de provincie om de 

werkwijze die gericht is op een tijdige afronding van de onderzoeksfase 

te optimaliseren en daarbij ervaring op te doen met het rendement 

van een hardere aanpak. Hierdoor kan voorkomen worden dat risico’s 

voortduren en bodemonderzoek ondoelmatig wordt uitgevoerd. Dat de 
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provincie daarbij de grenzen van de strategie van overleg vroegtijdig 

onderkent en minder terughoudend is met de inzet van het juridisch 

instrumentarium is daarbij van belang. 
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Dit onderzoek is uitgevoerd door: 

Dhr. drs. J. van den Bergs

Mw. dr. H. van Kampen

Mw. Drs. Ing. P. Post

Mw. mr. H. Wolters

Assen, 23 januari 2012

Colofon
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Bbk Besluit bodemkwaliteit

BEVER Beleidsvernieuwing Bodemsanering

BGW Bodemgebruikswaarden

BPE Bodemsaneringprestatie eenheid

BSB Stichting Bodemsaneringen Bedrijventerreinen

BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen

BUS Besluit Uniforme Saneringen

DLG Dienst Landelijk Gebied

GLOBIS Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatie Systeem

HO Historisch onderzoek

IBS Interimwet Bodembescherming

IPO Interprovinciaal Overleg

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

LDB Landsdekkend beeld bodemverontreiniging

MJP Meerjaren Programma

MTR Maximaal Toelaatbaar Risico

NAVOS Nazorg Voormalige Stortplaatsen

NMP Nationaal Milieubeleidsplan

NO Nader Onderzoek

OO Oriënterend onderzoek

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstof

SLB Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations

SUS Saneringsurgentie systematiek

TCL Toxicologisch maximaal toelaatbare Concentratie in de Lucht

UBI Uniforme Bron Indeling

VBO Versneld Bodemonderzoek

VOCL Vluchtige Organo Chloorverbindingen

VOS Verkennend Onderzoek Stortplaatsen

Wbb Wet bodembescherming

Wkpb Wet kenbaarheid publieke beperkingen

Bijlage 1 Lijst met gebruikte afkortingen
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In deze bijlage zijn de vraagstelling, de onderzoeksvragen, begrippen 

en het normenkader opgenomen. 

Vraagstelling en onderzoeksvragen 
In het onderzoek van de Rekenkamer ligt de focus bij gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging met risico’s voor de volksgezondheid, 

ook wel humane risico’s genoemd. De Rekenkamer heeft onderzocht 

op welke wijze GS de nog resterende humane spoedlocaties hebben 

geïdentificeerd en of zij beschikken over een lijst met nog aan te 

pakken humane locaties. Daarnaast heeft de Rekenkamer onderzocht 

op welke wijze in het verleden de humane risicogevallen in beeld 

zijn gebracht en of het bij deze gevallen gelukt is om te zorgen voor 

een tijdige aanpak van de risico’s. Als dit niet het geval is, heeft de 

Rekenkamer onderzocht welke factoren een voortvarende aanpak 

in de weg hebben gestaan. De achterliggende gedachte hierbij is 

om na te gaan in hoeverre deze factoren ook de komende jaren een 

belemmering kunnen vormen om de doelstelling om uiterlijk voor 2016 

de humane spoedlocaties aan te pakken te halen. Uit het bovenstaande 

is de onderstaande vraagstelling afgeleid. 

 

Heeft de provincie de humane (potentiële) spoedlocaties volledig in 

beeld en is de provinciale aanpak van ernstige bodemverontreiniging 

in eerste instantie gericht op het tijdig wegnemen en/of beheersen van 

gezondheidsrisico’s?

 

Deze vraagstelling is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel heeft 

betrekking op de wijze waarop door de provincie vanaf 1983 de 

humane risicogevallen in beeld zijn gebracht en of het bij deze gevallen 

gelukt is om te zorgen voor een tijdige aanpak van de humane risico’s. 

Voor dit deel van de vraagstelling zijn de volgende 3 onderzoeksvragen 

geformuleerd.

1. Heeft de provincie erop toegezien dat ernstige 

bodemverontreiniging met gezondheidsrisico’s met voorrang zijn 

beheerst en/of gesaneerd? 

2. Heeft de provincie erop toegezien dat het onderzoeken, 

beheersen en saneren van ernstige bodemverontreinigingen met 

gezondheidsrisico’s tijdig zijn gestart, uitgevoerd en afgerond?

3. Zijn er factoren die een voortvarende aanpak van ernstige 

bodemverontreiniging met gezondheidsrisico’s belemmeren 

en in hoeverre gaan deze ook een rol spelen bij de aanpak 

van de ‘humane (potentiële) spoedlocaties’ die eind 2010 zijn 

gepubliceerd?

Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording
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Het tweede deel van de vraagstelling gaat over de wijze waarop 

de provincie de nog resterende humane spoedlocaties heeft 

geïdentificeerd en of zij beschikken over een lijst met deze locaties. 

Voor dit deel van de vraagstelling zijn de volgende 2 onderzoeksvragen 

geformuleerd. 

4. Op welke wijze heeft de provincie de humane (potentiële) 

spoedlocaties in beeld gebracht?

5. Heeft zij hiermee een volledig beeld van de humane (potentiële) 

spoedlocaties?

Begrippen102

Bedrijvenregeling 

Regeling die bedrijven voorziet in een financiële bijdrage in de 

bodemsaneringskosten. Deze regeling is in 2003 in werking getreden. 

Sommige bedrijven die buiten deze regeling vallen kunnen gebruik 

maken van de cofinancieringsregeling.

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit is op 1 januari 2008 (deels) in werking 

getreden om de bodem beter te kunnen beschermen en beheren. Het 

besluit geeft gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid 

om de bodem te beheren. Ook moet het besluit ruimtelijke 

ontwikkelingen op licht vervuilde grond bevorderen, zoals de aanleg 

van natuurgebieden of wegen. Het besluit treedt gefaseerd in werking, 

vanwege de ingrijpende gevolgen voor het bodembeleid. 

Bevelsinstrumentarium 

Het bevelsinstrumentarium maakt sinds 1 januari 1995 onderdeel 

uit van de Wet bodembescherming en geeft het bevoegd gezag 

de mogelijkheid om verantwoordelijke (rechts) personen van een 

verontreiniging te dwingen een onderzoek of sanering uit te voeren. De 

Wet bodembescherming kent de volgende bevelen: 

 � Bevel tot nader onderzoek (Wbb artikel 43); 

 � Bevel tot saneringsonderzoek (Wbb artikel 43 lid 3); 

 � Bevel tot sanering (Wbb artikel 43 lid 3 en 4); 

 � Bevel tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen (Wbb 

artikel 43 lid 1); 

 � Gedoogbevel (Wbb artikel 49 juncto artikel 30 lid 3 en 4); 

 � Stakingsbevel (Wbb artikel 49 juncto artikel 30 lid 2). 

Bevoegd gezag Wet bodembescherming 

Verantwoordelijke provincies en ‘rechtstreekse gemeenten’ die de Wbb 

uitvoeren en handhaven. De totaal 43 bevoegde overheden zijn: de 

12 provincies; de 4 grote steden Amsterdam, Den haag, Rotterdam en 

Utrecht; de overige rechtstreekse gemeenten (27): Alkmaar, Almelo, 

Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Bosch, Delft, Deventer, Dordrecht, 

102 De definities in deze woordenlijst zijn deels overgenomen uit de Wet 

bodembescherming (Wbb), de website ‘Compendium voor de Leefomgeving’ en 

het rapport ‘Saneren is vooruitzien’ van Rekenkamer Oost, december 2010.
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Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, 

Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, 

Sittard, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle. Het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming beoordeelt onderzoeksresultaten 

Bodem+ 

Bodemplus is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VROM 

(onderdeel van SenterNovem) en ondersteunt onder andere provincies, 

gemeenten en waterschappen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het 

bodembeleid. 

Bodemsaneringsoperatie

Regelgeving, planning en werkzaamheden voor aanpak van de 

bodemverontreinigingproblematiek. Al het werk dat verzet moet 

worden om alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging te 

identificeren, te onderzoeken, en zo nodig te saneren of te beheersen, 

eventueel gevolgd door nazorg.

BPE 

BPE staat voor bodemsaneringprestatie eenheid. BPE’s zijn een 

maat voor de gesaneerde hoeveelheden grond en grondwater per 

overheid en daarmee een toetsingsmiddel voor de prestaties van 

de overheden. De BPE geeft echter geen volledige weergave van de 

prestaties van een bevoegde overheid, want beleidsontwikkeling en 

onderzoeksinspanningen worden hierin niet meegenomen. 

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 

Besluit voor het regelen van veelvoorkomende en standaard 

bodemsaneringen. Dankzij dit Besluit hoeven bodemsaneerders voor 

de routinematige saneringen geen formele goedkeuring aan het 

bevoegde gezag te vragen, maar volstaat een melding bij het starten 

van de sanering en een goedkeuring van de saneringsevaluatie bij de 

afronding.

Draagkrachtregeling

Regeling die op 17 december 2006 in werking is getreden. De 

regeling heeft tot doel te voorkomen dat gezonde bedrijven failliet 

gaan vanwege een verplicht gestelde bodemsanering en geldt voor 

bedrijfsterreinen die voor 1975 verontreinigd zijn.

Dynamische locatie

Locatie waarvoor het tijdstip van de aanpak van onderzoek en 

eventuele sanering door maatschappelijke dynamiek wordt bepaald (in 

tegenstelling tot statische locaties) door de wens er te kunnen bouwen.

Ernstige bodemverontreiniging (urgent of spoed)

Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging als uit nader 

onderzoek is gebleken dat de bodem zodanig is verontreinigd dat de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier 

ernstig zijn aangetast of dreigen te worden verminderd. Het bevoegd 

gezag stelt in een beschikking vast of hiervan sprake is. Als dit zo 
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is dient een risicobeoordeling te worden uitgevoerd waaruit blijkt of 

spoedige sanering noodzakelijk is. 

De functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant 

of dier zijn aangetast of dreigen te worden verminderd wanneer 

voor tenminste één stof de gemiddeld gemeten concentratie van 

minimaal 25 m3 bodemvolume- of sedimentverontreiniging, of 100 

m3 poriënverzadigde bodemvolume in het geval van grondwater 

verontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. 

Functiegericht saneren 

Methode van saneren waarbij het principe van multifunctionaliteit 

is losgelaten. Er wordt niet verder gesaneerd dan voor het beoogde 

gebruik nodig is. Er blijft nog beheer nodig, en bij gebruikswijzigingen 

volgt een nieuwe evaluatie. Functiegericht saneren kan zowel voor de 

bovengrond als voor de ondergrond worden uitgevoerd. 

GLOBIS 

Geografisch Landelijk Overheid Bodem Informatie Systeem. Dit is een 

database met rapportagetools die door de overheid is ontwikkeld en 

decentraal bij de bevoegde overheden wordt gebruikt. 

Gebruiksbeperkingen

Beperkingen die van toepassing zijn op een verontreinigd terrein 

met als doel om de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezige 

verontreiniging te beperken. Voor de kadastrale percelen waarvoor de 

gebruiksbeperkingen gelden dient registratie in het kader van de Wet 

kenbaarheid publieke beperkingen plaats te vinden.

Historisch onderzoek

Dit is een onderzoek naar mogelijke bronnen van 

bodemverontreinigingen (aard, omvang, periode) door middel van 

locatiebezoek, archiefonderzoek en/of luchtfoto-interpretatie. Als een 

locatie verdacht is volgt veelal een oriënterend bodemonderzoek. 

Interventiewaarden 

Waarden voor het verontreinigingniveau per stof of stofgroep 

waarboven de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, 

dier of plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 

ISV 

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een bijdrage van 

het Rijk aan gemeenten voor het nemen van fysieke maatregelen 

op de terreinen wonen, ruimte, milieu, grootschalig groen, cultuur 

en bodemsanering. Het budget is gestoeld op de Wet stedelijke 

vernieuwing. 

Kosteneffectief saneren 

Bij kosteneffectief saneren worden onacceptabele risico’s weggenomen, 

maar hoe ver de sanering gaat wordt afgewogen op basis van een 

kosten-batenanalyse (milieurendement). 
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Landsdekkend beeld bodemverontreiniging (LDB)

Een project van de overheid (opgeleverd in 2004), gericht op de 

inventarisatie van alle verontreinigde locaties in Nederland, inclusief 

coördinaten en gedifferentieerd naar (vastgestelde of potentiële) ernst 

en urgentie en gemaakte of geschatte kosten. Aansluitend is een 

saneringskostenmodel gemaakt. De actuele stand van zaken op basis 

van het LDB-2004, bijstellingen in de inventarisaties en uitgevoerd 

onderzoek en saneringen worden gerapporteerd in het Jaarverslag 

bodemsanering.

Multifunctioneel saneren 

Dit betekent dat na sanering de bodem zover is gereinigd dat 

de verontreiniging geen belemmering meer is voor ieder soort 

bodemgebruik en dat ook geen aanvullend beheer of nazorg nodig is. 

Nader onderzoek

Met dit onderzoek wordt de ernst en omvang van de verontreiniging, en 

de spoedeisendheid vastgesteld (vóór 1-1-2007 de saneringsurgentie 

en het tijdstip van sanering). Bij urgentie/spoed wordt daarna een 

saneringsplan (plan van aanpak) gemaakt waarop de bevoegde 

overheid een beschikking tot sanering afgeeft.

Nazorg 

De inspanning die nodig is om na afronding van de sanering de 

uitgevoerde saneringsmaatregel in stand te houden, de omvang 

van een restverontreiniging te monitoren en belanghebbenden in 

kennis te stellen van de aanwezige verontreiniging met eventuele 

gebruiksbeperkingen. 

Oriënterend onderzoek

Dit is het eerste bodemonderzoek op verdachte locaties (na het 

historische onderzoek). Met dit onderzoek wordt vastgesteld 

of de mate van verontreiniging reden geeft tot een vervolg. Het 

vervolgonderzoek is dan het nader onderzoek.

Saneringscriterium 

Methodiek conform de nieuwe Wet bodembescherming (per 1 januari 

2007), waarbij locatiespecifiek wordt getoetst of er sprake is van 

onaanvaardbare risico’s voor de mens (gezondheidseffecten), voor het 

ecosysteem (bio-accumulatie, doorvergiftiging, bedreiging van soorten 

en natuurlijke processen), en/of van risico’s van verspreiding van 

verontreiniging. Het Saneringscriterium is vastgelegd in de Circulaire 

Bodemsanering 2009 die per 1 mei 2009 is geactualiseerd. Op basis 

van de bepaalde risico’s wordt vastgesteld of maatregelen (beheersen, 

saneren) al dan niet met spoed moeten worden uitgevoerd. 

Saneringsonderzoek

Een onderzoek naar de meest geschikte en kosteneffectieve 

saneringsmethode voor een geval van bodemverontreiniging.
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Saneringsdoelstelling

Dit is de bodemkwaliteit die men wil bereiken na het uitvoeren van de 

saneringsmaatregelen.

 

Spoedlocatie 

Locatie waarvan op grond van het saneringscriterium is vastgesteld 

dat het huidige gebruik van de bodem leidt tot zodanige risico’s dat 

spoedige sanering noodzakelijk is. Dit kunnen humane, ecologische of 

verspreidingsrisico’s zijn.

Statische locatie 

Locatie met weinig maatschappelijke of ruimtelijke ontwikkelingen 

(versus dynamische locatie). De aanleiding tot onderzoek en sanering 

wordt uitsluitend bepaald door de milieuhygiënische situatie. 

Streefwaarden bodemkwaliteit 

Waarden voor gehalten van stoffen (of stofgroepen) in de bodem 

waarbij of waaronder sprake is van een goede milieukwaliteit en 

verwaarloosbare risico’s voor mens en ecosysteem. 

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden genomen bij gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging met (mogelijke) risico’s indien sanering 

niet op korte termijn plaatsvindt. 

Werkvoorraad 

De locaties met (potentiële) ernstige bodemverontreiniging, die nog 

één of meerdere vervolgstappen nodig hebben in het traject van 

onderzoek en sanering volgens de Wet bodembescherming. 

Zorgplicht 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (grotendeels ontstaan ná 

1987), die onmiddellijk ongedaan moeten worden gemaakt door de 

veroorzaker.
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Normenkader
Hieronder is het normenkader vermeld dat de Rekenkamer toegepast 

heeft bij het uitvoeren van het onderzoek naar bodemsaneringen. De 

meeste normen zijn gebaseerd op de Wet Bodembescherming en het 

‘Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’. 

Met voorrang aanpakken humane spoedlocaties103

GS (bevoegd gezag Wbb) hebben bij het identificeren van mogelijke 

spoedlocaties en het uit te voeren onderzoek om de (actuele) 

risico’s vast te stellen voorrang gegeven aan de gevallen met 

potentiële humane risico’s. Zij hadden op 31 december 2010 een 

overzicht beschikbaar van de nog resterende aan te pakken humane 

spoedlocaties. In dit overzicht is per locatie aangegeven welke 

(tijdelijke) maatregelen zijn genomen of voorzien.

Transparantie identificeren humane spoedlocaties104

GS (bevoegd gezag Wbb) hebben de humane spoedlocaties 

geïdentificeerd op basis van een navolgbare systematiek. Voor de 

gevallen waarbij sprake is van een ernstige bodemverontreiniging 

is aan de hand van het saneringscriterium onderzocht of er actuele 

humane risico’s aanwezig zijn. 

Spoedige sanering/beheersing (potentiële) humane risicogevallen 

(spoedlocaties)105

Bij een ernstige bodemverontreiniging met (potentiële) humane risico’s 

dienen bevoegde overheden Wbb zichzelf of derden te verplichten tot 

het snel nemen van maatregelen. In dat kader verwacht de Rekenkamer 

dat GS (bevoegd gezag Wbb):

 � bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging met potentiële 

humane risico’s, nadat de potentiële humane risico’s bekend waren, 

uiterlijk binnen 5 jaar een beschikking hebben afgegeven waarin zij 

een besluit hebben genomen over de aanwezige (actuele) risico’s en 

over de uiterlijke termijn waarop sanering dient plaats te vinden106;

 � bij humane risicogevallen/spoedlocaties tijdelijke 

103 Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties gesloten tussen 

Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, 10 juli 2009. Artikel 7.1.

104 Circulaire bodemsanering 2009. Staatscourant 2009 nr. 67, 7 april 2009.

105 Wet Bodembescherming en Memorie van Toelichting, artikel 37.

106 Voor de duur van de onderzoeksfase zijn in de Wet Bodembescherming of in 

aanvullende circulaires geen uiterste termijnen vastgesteld. De Rekenkamer 

gaat ervan uit dat voor de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met 

mogelijke humane risico’s zo spoedig mogelijk een nader onderzoek plaatsvindt 

naar de actuele risico’s, zodat snel maatregelen kunnen worden genomen 

als deze risico’s aanwezig zijn. In het ‘Protocol voor Nader Onderzoek deel I’ 

(Ministerie VROM, 1993, paragraaf 11.2) staat aangegeven dat bij een te grote 

tussentijd tussen de resultaten van het oriënterend onderzoek en de uitvoering 

van het nader onderzoek deze verouderd zijn en niet meer bruikbaar voor het 

nader onderzoek. Als richtlijn hanteert de Rekenkamer een uiterste termijn van 

5 jaar. Deze richtlijn sluit aan bij de beleidsregels van de provincie Drenthe 

(Beleidsregels provincie Drenthe, versie 3 oktober 2008, paragraaf 2.3). Binnen 

deze termijn moet het volgens de Rekenkamer mogelijk zijn, ook bij complexe 

gevallen, om de aanwezige verontreiniging volledig in beeld te brengen en de 

actuele risico’s te bepalen. 
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beveiligingsmaatregelen hebben voorgeschreven om de risico’s te 

verminderen indien saneren op korte termijn niet mogelijk is107;

 � bij humane risicogevallen/spoedlocaties ervoor gezorgd hebben dat 

de sanering tijdig gestart is108. 

Saneren conform saneringsdoelstelling109

GS (bevoegd gezag Wbb) hebben ervoor gezorgd dat de sanering 

conform de voorgenomen saneringsdoelstelling is uitgevoerd. 

Afwijkingen zijn alleen toegestaan indien hiervan melding is gemaakt 

en deze door GS vooraf zijn goedgekeurd. 

Openbaarheid van informatie110

GS hebben ervoor gezorgd dat gebruiksbeperkingen die het gevolg zijn 

van een ernstige bodemverontreiniging zijn gemeld bij het Kadaster en 

kadastraal zijn geregistreerd.

Informeren omwonenden

De Rekenkamer verwacht dat GS direct betrokkenen en omwonenden 

op de hoogte stellen van (mogelijk) aanwezige humane risico’s, zodra 

uit bodemonderzoek op een locatie bekend is dat hiervan sprake is. 

Ook verwacht de Rekenkamer dat GS omwonenden en betrokkenen, 

indien gewenst, adviseert over te nemen voorzorgsmaatregelen om de 

risico’s te verminderen. 

Informeren PS en verantwoorden111

Het Rijk stelt vanaf 2010 via het Provinciefonds middelen beschikbaar 

voor het uitvoeren van de bodemsaneringsoperatie (Decentralisatie 

Uitkering Bodem). In de systematiek van de Decentralisatieuitkering 

hebben PS een belangrijke taak gekregen ten aanzien van de controle 

op de besteding van deze bodemsaneringsgelden. In het kader van 

een transparante verantwoording van publieke middelen verwacht de 

Rekenkamer het volgende:

 � GS hebben PS geïnformeerd over de humane spoedlocaties die op 31 

december 2010 landelijk zijn aangemeld en die voor 2015 gesaneerd 

dienen te zijn dan wel dat er (beveiligings)maatregelen zijn genomen 

om de risico’s te beheersen. 

107 In artikel 37 lid 2 van de Wbb staat vermeld dat, als er (humane) risico’s zijn, 

zo spoedig mogelijk met saneren dient te worden begonnen. Als een spoedige 

sanering niet mogelijk is verwacht de Rekenkamer dat in de beschikking over 

de ernst en de risico’s tevens (beveiligings)maatregelen zijn voorgeschreven om 

de humane risico’s te beheersen en dat deze maatregelen worden gehandhaafd 

(Wbb, artikel 37 lid 4). 

108 Voor 2006 gold voor de humane risicogevallen voor het saneringstijdstip een 

uiterste termijn van 4 jaar (Circulaire ‘bepaling saneringstijdstip voor gevallen 

van ernstige verontreiniging waarvoor sanering urgent is’ van 18 februari 1997, 

Staatscourant 1997 nummer 47, categorie I gevallen). Na 2006 geldt als richtlijn 

dat uiterlijk binnen 4 jaar wordt gestart met saneren (Circulaire bodemsanering 

2009. Staatscourant 2009 nr. 67, 7 april 2009, paragraaf 3.3).

109 Wet Bodembescherming, artikel 39.

110 Wet Bodembescherming, artikel 55.

111 Actieve informatieplicht ingevolge de Provincie wet en Memorie van Toelichting 

bij Wet Bodembescherming.
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 � GS hebben een bodemsaneringsprogramma (2010-2015) opgesteld 

voor de nog aan te pakken humane spoedlocaties. In dit programma 

is per geval een kostenraming voor de te nemen maatregelen 

opgenomen, is aangegeven welk deel van de financiering voor 

rekening van de overheid komt en wanneer sanering gaat 

plaatsvinden. Tevens is vermeld of de beschikbare middelen 

voldoende zijn om het volledige programma te kunnen uitvoeren. 

 � GS hebben in het bodemsaneringsprogramma vermeld op welke 

wijze monitoring en sturing zal plaatsvinden en hoe PS geïnformeerd 

zullen worden over de voortgang. Het uitvoeringsprogramma is 

voorgelegd aan PS met de vraag of zij op basis van het programma 

en de voorgenomen voortgangsrapportages hun controlerende taak 

naar wens kunnen uitvoeren. 
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Inleiding
Bodemverontreiniging komt voor in allerlei gradaties: licht, matig, 

ernstig zonder risico’s en ernstig met risico’s voor de volksgezondheid 

en/of het milieu. Bij risico’s is onderscheid gemaakt tussen 

humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Vanaf het begin van 

de bodemsaneringsoperatie is duidelijk geweest dat het praktisch 

gezien niet mogelijk zou zijn om alle verontreinigde bodems in 

beeld te brengen en te saneren. Vandaar dat besloten is om de focus 

te richten op verontreinigde bodems waarbij sprake is van risico’s 

voor de volksgezondheid en/of het milieu. Begin tachtiger jaren 

was het bodemonderzoek nog weinig gestandaardiseerd evenals de 

beoordeling van de risico’s. In de loop der tijd heeft een steeds verdere 

standaardisatie plaatsgevonden om te zorgen voor een uniforme 

landelijke aanpak en het gewenste kwaliteitsniveau. Deze bijlage geeft 

een beschrijving van de wijze waarop het bodemonderzoek dient te 

worden uitgevoerd en hoe de risico’s moeten worden bepaald. 

Het uitvoeren van bodemonderzoek
Het Rijk heeft voor het uitvoeren van bodemonderzoek protocollen voor 

het oriënterend en het nader onderzoek gepubliceerd om te zorgen 

voor een uniforme aanpak bij het in beeld brengen van verontreinigde 

locaties en voor de gewenste onderzoekskwaliteit112. Daarnaast 

is besloten dat alleen hiertoe gecertificeerde onderzoeksbureaus 

het onderzoek mogen uitvoeren. Voordat het bevoegd gezag 

in een beschikking een besluit kan nemen over de ernst van de 

bodemverontreiniging, de aanwezige risico’s en de wijze en het tijdstip 

van saneren, dienen de hieronder genoemde onderzoeken te worden 

uitgevoerd en dienen de uitkomsten hiervan te worden overhandigd 

aan het bevoegd gezag.

1. Historisch onderzoek. Als eerste stap vindt veelal onderzoek 

plaats naar de historie van de activiteiten die op een locatie 

hebben plaatsgevonden. Hierbij kijkt men vooral naar afgegeven 

Hinderwetvergunningen en in milieuarchieven van gemeenten en 

provincies. Een belangrijk doel van het historisch onderzoek is om 

met redelijke zekerheid vast te stellen of op de locatie activiteiten 

hebben plaatsgevonden die tot een ernstige bodemverontreiniging 

geleid kunnen hebben. Als een locatie verdacht is en een besluit is 

genomen tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek spreekt men 

van een onderzoeksgeval113.

2. Oriënterend onderzoek. Bij een verdachte locatie vindt 

vervolgens een oriënterend onderzoek plaats door middel van 

een beperkt veldonderzoek om vast te stellen in welke mate de 

kwaliteitsnormen voor een schone bodem (grond en grondwater) 

112 Circulaire tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling Wet 

bodembescherming’, 22 december 1994, paragraaf 3.4.

113 Wet Bodemverontreiniging, artikel 1.

Bijlage 4 Beoordeling potentiële en actuele  
 humane risico’s 
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worden overschreden. De zogenaamde interventiewaarden vormen 

hierbij een belangrijk toetsingskader. Een overschrijding van deze 

waarden houdt in dat er sprake is van potentiële risico’s voor 

de volksgezondheid en/of het milieu. Is dit het geval dan is dit 

aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. 

3. Nader onderzoek. In een nader onderzoek stelt men in eerste 

instantie de omvang van de verontreiniging vast. De omvang 

bepaalt mede de ernst van de bodemverontreiniging. Besloten is 

dat indien in 25 m3 grond of in 100 m3 grondwater de gemiddelde 

concentratie van een verontreinigende stof de interventiewaarde 

overschrijdt er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. In dat geval dienen in het nader onderzoek 

de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s te worden 

vastgesteld114. 

4. Saneringsonderzoek. Dit onderzoek betreft het inventariseren 

van mogelijke saneringsvarianten en het onderling afwegen van 

deze varianten, uitmondend in een voorkeursvariant. De gekozen 

saneringsvariant wordt uitgewerkt in een saneringsplan waarin 

staat aangeven wanneer en op welke wijze de sanering gaat 

plaatsvinden en wat het eindresultaat (saneringsdoelstelling) zal 

zijn. Dit saneringsplan dient ter goedkeuring aan het bevoegd 

gezag te worden voorgelegd.

Bij het identificeren van spoedlocaties werd al snel duidelijk dat als 

alle verdachte locaties volgens de klassieke Wbb aanpak zouden 

worden onderzocht, de deadline van 31 december 2010 niet gehaald 

zou worden115. Medio 2009 is daarom de handreiking ‘Identificatie 

spoedlocaties, versnellingsprotocol slim onderzoek’ door het ministerie 

van VROM beschikbaar gesteld116. Deze handreiking faciliteert de 

bevoegde gezagen bij het versneld en robuust identificeren van alle 

spoedlocaties. De methode legt vooral de nadruk op de criteria voor 

spoed en minder op het bepalen van de omvang van de verontreiniging. 

Met deze methode kan een definitieve uitspraak worden gedaan over 

de vraag of een locatie zeer waarschijnlijk wel of niet als spoedeisend 

moet worden aangemerkt vanwege onaanvaardbare risico’s alsmede 

het risicotype waar de spoed op is gebaseerd (humaan en/of ecologie 

en/of verspreiding). 

Slim onderzoek is opgebouwd uit een aantal stappen:

1. stel vast welke informatie over de locatie reeds beschikbaar is;

2. zijn er in het beheersgebied gelijkvormige gevallen waarvoor de 

beschikking ‘geen spoed’ is afgegeven? Zo ja: zeer waarschijnlijk 

geen spoed, zo nee: stap 3;

114 Circulaire tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling Wet 

bodembescherming’, 22 december 1994 (circulaire Wbb). Bijlage 6. 

115 Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’, 

definitieve versie opgesteld door Grontmij in opdracht van het Ministerie van 

VROM van 13 juli 2009, pagina 5. 

Voor een beschrijving van de klassieke aanpak, zie paragraaf 2.4.1.

116 Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’, 

definitieve versie opgesteld door Grontmij in opdracht van het Ministerie van 

VROM van 13 juli 2009.
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3. is bekend met welke stofgroepen de bodem verontreinigd kan zijn? 

Zo ja: stap 4, zo nee: voer een historisch onderzoek uit en ga naar 

stap 2;

4. bepaal welke humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s van 

toepassing kunnen zijn;

5. bepaal de van toepassing zijnde humane en/of ecologische risico’s;

6. stel vast of zeer waarschijnlijk wel of geen sprake is van spoed;

7. voer traditioneel nader onderzoek uit ten behoeve van de 

beschikking ernst en spoed. 

Voor de beoordeling van de spoedlocaties is een aantal schema’s 

opgenomen. Hiermee kan voor diverse stoffen worden vastgesteld of er 

zeer waarschijnlijk geen sprake is van spoed. Bij de potentiële humane 

spoedlocaties gaat het om de verontreiniging met zware metalen, PAK 

en/of bestrijdingsmiddelen, voor minerale olie, BTEX / VOCL en voor 

asbest117. 

Op basis van een onderzoek conform dit protocol zullen GS geen 

beschikking ‘ernst en spoed’ kunnen afgeven omdat het onderzoek 

niet gericht is op het volledig afperken van de omvang van de 

verontreiniging. Het uitvoeren van een nader onderzoek zal daarmee 

nog nodig zijn. Daardoor kan er meestal geen kadastrale registratie 

worden uitgevoerd. In figuur 4.1 is schematisch weergegeven wat 

de plek van ‘slim / verkort onderzoek’ in het hele Wbb proces is. 

Deze methode die gebruik maakt van alle informatie die over een 

locatie bekend is, gaat uit van gelijkvormigheid van gevallen, expert 

judgement en innovatieve methoden. De methode, die het Rijk als 

betrouwbaar beschouwt, is volledig gericht op de spoedcriteria. Op 

basis van deze criteria vindt een beoordeling plaats van de risico’s van 

de stofgroepen waarmee een locatie is verontreinigd118. 

preH

Slim Onderzoek Zeer waarschijnlijk spoed J/N

Beschikking spoedHO OO NO

Klassiek spoor Wbb

Figuur 4 1 Schematisch overzicht methode slim onderzoek119. 

Naar verwachting zullen de meeste locaties in de categorie ‘zeer 

117 Voor de beoordeling van ecologische spoedlocaties is een schema opgenomen 

voor verdachte locaties met zware metalen, PAK en bestrijdingsmiddelen. 

Voor de beoordeling van spoedlocaties met verspreidingsrisico’s is een 

schema opgenomen voor verdachte locaties met BTEX, VOCL, minerale olie en 

bestrijdingsmiddelen. 

118 Door deze focus op ‘spoed’ acht het Rijk de kans zeer klein dat op basis van 

deze methode een foute uitspraak over zeer waarschijnlijk wel/geen spoed 

wordt gedaan. Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, versnellingsprotocol 

‘slim onderzoek’, definitieve versie opgesteld door Grontmij in opdracht van het 

Ministerie van VROM van 13 juli 2009, pagina 9. 

119 PreH = prehistorisch onderzoek, HO = historisch onderzoek, OO = oriënterend 

onderzoek, NO = nader onderzoek.
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waarschijnlijk geen spoed’ vallen. Voor deze locaties wordt geen 

beschikking afgegeven en de locaties worden niet opgenomen in een 

meerjarenprogramma. De bedoeling is dat de bodem op een dergelijke 

locatie wordt aangepakt als er op de locatie sprake is van dynamiek, 

zoals herontwikkeling, nieuwbouw, andere gebruiksfunctie, etc.120. 

Het is daarbij van belang dat de gemeente waarin de locatie ligt wordt 

geïnformeerd. De gemeente zal de bewoners, eigenaren of gebruikers 

van de locatie moeten informeren over het feit dat een gewijzigde 

terreininrichting of functie gevolgen kan hebben voor de classificatie 

‘zeer waarschijnlijk geen spoed’121. 

Het beoordelen van humane risico’s
In 1994 heeft het Rijk in circulaires vastgelegd wanneer sprake is 

van een ernstige bodemverontreiniging en saneringsurgentie122. In 

kwalitatieve termen is sprake van een ernstige bodemverontreiniging 

als blijkt dat de bodem zodanig is verontreinigd dat de functionele 

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig 

zijn aangetast of dreigen te worden verminderd. Het Rijk heeft deze 

kwalitatieve omschrijving uitgewerkt in meer kwantitatieve termen. De 

hieraan ten grondslag liggende systematiek bestaat uit de volgende 

stappen:

1. vaststellen of er potentiële risico’s zijn voor de volksgezondheid 

en/of het milieu op basis van interventiewaarden;

2. bepalen of het geval ernstig is;

3. nagaan of er actuele risico’s zijn voor de volksgezondheid en/of 

het milieu;

4. bepalen op welk tijdstip uiterlijk met saneren dient te worden 

begonnen op basis van de actuele risico’s.

Deze stappen zij hieronder toegelicht.

In de eerste stap wordt in een oriënterend onderzoek vastgesteld 

of er sprake is van potentiële risico’s. Dit gebeurt op basis van een 

toetsing van gemeten gehalten in de bodem en het grondwater 

aan interventiewaarden. Vanaf 1994 zijn in vier tranches voor 

verontreinigende stoffen zogenaamde streef- en interventiewaarden 

voor grond en grondwater gepubliceerd. Een overschrijding van 

de interventiewaarden houdt in dat er potentiële risico’s zijn voor 

de volksgezondheid en/of het milieu. Als wordt voldaan aan de 

streefwaarden is sprake van bodem die geschikt is voor alle functies 

(multifunctioneel)123.

120 Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’, 

definitieve versie opgesteld door Grontmij in opdracht van het Ministerie van 

VROM van 13 juli 2009, pagina 34.

121 Handreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’, 

definitieve versie opgesteld door Grontmij in opdracht van het Ministerie van 

VROM van 13 juli 2009, pagina 34.

122 In de ‘Circulaire interventiewaarden bodemsanering’ van 9 mei 1994 is 

aangegeven wanneer sprake is van een ernstige verontreiniging. De inhoud 

van deze circulaire is opgenomen als bijlage van de ‘Circulaire tweede fase 

inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming’, 22 december 1994 

(circulaire Wbb). In de circulaire Wbb is bovendien aangegeven wanneer sprake is 

van een saneringsurgentie. 

123 Circulaire Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, Staatscourant 24 

februari 2000, nummer 39 pagina 8. 
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In stap 2 dient te worden vastgesteld of er sprake is van een ernstige 

bodemverontreiniging (Wbb, artikel 28). Dit heeft te maken met de 

omvang van de verontreiniging. Besloten is dat het geval ernstig is als 

voor één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden 

in 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Als dat het geval is, dient te 

worden nagegaan of er actuele risico’s zijn en daarmee saneren al dan 

niet urgent is.

In stap 3 volgt een beoordeling of er actuele humane, ecologische en/

of verspreidingsrisico’s zijn (Wbb, artikel 37). Als er actuele risico’s zijn 

is saneren urgent. In 1995 is een handleiding tot stand gekomen waarin 

de werkwijze beschreven is om bij een ernstige bodemverontreiniging 

de actuele risico’s te bepalen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij 

was dat een geval van ernstige bodemverontreiniging urgent is, 

tenzij werd aangetoond dat er geen actuele risico’s waren124. In de 

handleiding staat vermeld dat de humane risico’s verband houden 

met verschillende mogelijke blootstellingroutes. De belangrijkste 

zijn: inhalatie van stoffen door uitdamping, contact met en ingestie 

van verontreinigde grond (speelt vooral bij spelende kinderen en bij 

grondwerkzaamheden) en consumptie van op verontreinigde grond 

geteelde gewassen125. De risicobeoordeling bestaat uit drie lagen. De 

eerste laag betreft een eenvoudig toetsing door voor de hierboven 

genoemde blootstellingroutes na te gaan of deze aanwezig zijn. Als er 

geen enkele blootstelling kan plaatsvinden dan is verdere beoordeling 

niet nodig. Als dat wel het geval is dan dienen voor de relevante 

blootstellingroutes de actuele risico’s bepaald te worden. In de derde 

laag beslist het bevoegd gezag, mede op basis van aanvullende 

overwegingen, of er sprake is van urgentie. 

Tot slot wordt in de vierde stap op basis van de uitkomsten van de 

risicobeoordeling bepaald op welk tijdstip uiterlijk de sanering dient 

te starten. Als er actuele risico’s aanwezig zijn en een sanering niet 

voor het gewenste tijdstip plaats kan vinden dient te worden nagegaan 

welke (beveiligings)maatregelen moeten worden genomen om de 

risico’s te verminderen. In 1997 heeft het Rijk voor ernstige gevallen 

van bodemverontreiniging waarbij sprake is van urgentie tot saneren 

een systematiek ontwikkeld voor de bepaling van het tijdstip waarop 

124 Handleiding bepalen urgentie bodemsanering. In opdracht van het Ministerie van 

VROM. Tauw Milieu, 1995.

125 Om de risico’s te kunnen bepalen is uitgegaan van een soort ‘standaardgedrags-

patroon’, waarbij ook gelet is op uitzonderlijke situaties. Zo kan bij spelende 

kinderen op vervuilde grond het risico aanmerkelijk groter zijn dan bij 

volwassenen, omdat zij veelvuldig in de grond graven en smerige vingers 

in de mond steken. In dit geval kan dit tot blootstelling boven het humane 

Maximale Toelaatbaar Risico (MTR) leiden zonder dat de interventiewaarde 

wordt overschreden. Ook bij inhalatie van vluchtige verbindingen (zoals bij 

de VOCL-gerelateerde grondwater-verontreinigingen) in kruipruimten en 

binnenlucht bestaat de mogelijkheid dat de humane MTR bij gehalten beneden 

de interventiewaarde zich voordoet. Indien het vermoeden bestaat dat van een 

dergelijke situatie sprake is, is het volgens de circulaire aan te bevelen om 

aanvullend locatiespecifiek onderzoek te doen om de risico’s nauwkeuriger te 

bepalen.
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met de sanering begonnen diende te worden126. Als uitgangspunt 

bij het bepalen van het saneringstijdstip gold dat als er sprake was 

van urgentie, binnen een termijn van vier jaar de sanering diende te 

starten, tenzij op basis van voornoemde systematiek was aangetoond 

dat sanering op een later tijdstip gerechtvaardigd was. Voor humane 

risico’s gold dat altijd uiterlijk binnen 4 jaar gestart diende te worden 

(categorie I)127. Aanvullend kon het bevoegd gezag op basis van 

maatschappelijke criteria eigen beleid ontwikkelen om het definitieve 

saneringstijdstip binnen de grenzen van een categorie vaststellen. Het 

bevoegd gezag kon hierbij bijvoorbeeld een afweging maken tussen 

een tijdstip dat gunstig was voor de saneerder en de noodzaak om zo 

spoedig mogelijk de aanwezige risico’s weg te nemen. Verder bood de 

Wbb het bevoegd gezag de mogelijkheid om tijdelijke (beveiligings)

maatregelen voor te schrijven om zodoende de humane risico’s te 

verkleinen. In het geval de melder tot saneren aangaf binnen vier jaar 

na het afgeven van de beschikking te gaan saneren kon het bevoegd 

gezag, als een soort gunst aan de saneerder, ervan afzien om haar 

beleid toe te passen en volstaan met een beschikking pro forma. 

Periode 2006-2011

Met de beleidsbrief ‘Beleidsvernieuwing bodemsanering’ introduceert 

het Rijk een nieuw saneringscriterium. Dit heeft in 2006 geleid 

tot een aanpassing van artikel 37 van de Wbb128. In de Circulaire 

bodemsanering 2006129 is dit saneringscriterium verder uitgewerkt. 

De circulaire heeft het karakter van richtlijnen, dat wil zeggen dat het 

bevoegd gezag uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming 

rekening moet houden met hetgeen hierin is bepaald. Volgens deze 

circulaire is er sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien 

bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie een situatie 

bestaat waarbij chronische en/of acute negatieve gezondheidseffecten 

kunnen optreden. Indien de risicobeoordeling is afgestemd op 

chronische effecten wordt impliciet tegen de acute effecten beschermd. 

In dit kader is het van belang op te merken dat ingevolge het 

overgangsrecht de vaststelling dat er sprake is van een urgentie om 

een ernstige bodemverontreiniging te saneren gelijk is gesteld met de 

vaststelling dat spoedige sanering noodzakelijk is130.

126 Dit is geregeld in de Circulaire ‘bepaling saneringstijdstip voor gevallen van 

ernstige verontreiniging waarvoor sanering urgent is’ van 18 februari 1997, 

Staatscourant 1997 nummer 47, pagina 12.

127 De overige categorieën zijn: categorie II (binnen 10 jaar) en categorie III (voor 

2015).

128 Brief van de Minister van VROM van 7 april 2005 aan de Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2004-2005, 28199 en 30015 nummer 11, pagina 11. 

129 Deze circulaire ( (gepubliceerd in de Staatscourant 2006, 83) treedt in de plaats 

van bijlage 7 van de circulaire Saneringsregeling Wet bodembescherming: 

beoordeling en afstemming 

(Staatscourant 1998, nummer 242) en de circulaire Bepaling saneringstijdstip 

(Staatscourant 1997, nummer 47). 

130 Zie hiervoor artikel II, derde lid van de overgangsbepaling uit de Wijzigingswet 

Wet bodembescherming van 15 december 2005 (Staatsblad 2005, nummer 680). 

Hierin is bepaald dat beschikkingen die zijn gegeven krachtens artikel 29 juncto 

artikel 37 van de Wet bodembescherming, zoals die artikelen golden voor het 

tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet van kracht 

blijven. 
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Het saneringscriterium is grotendeels vergelijkbaar met de 

urgentiesystematiek. Het belangrijkste verschil ten opzichte van 

het oude artikel 37 Wbb is dat het niet nodig is om het hele geval 

in één keer te saneren. Het uitgangspunt is dat het deel van de 

bodemverontreiniging dat de risico’s veroorzaakt wordt gesaneerd 

op een tijdstip dat hierbij aansluit131. Voor de achterblijvende 

restverontreiniging is de insteek dat een goed beheer plaatsvindt en 

sanering kan plaatsvinden op een voor de eigenaar gunstig moment. 

Uit de beschikking dient te blijken welke beheermaatregelen dat 

zijn. In plaats van ‘urgentie’ wordt nu het begrip ‘spoedeisendheid’ 

gehanteerd. Als sprake is van spoed dan dienen de risico’s snel te 

worden weggenomen. De richtlijn bij onaanvaardbare risico’s is nog 

steeds dat deze zo snel mogelijk worden weggenomen met als uiterste 

termijn 4 jaar132. Een ander belangrijk verschil met de vorige periode 

is dat er niet meer sprake kan zijn van beschikkingen ‘ernst en spoed’ 

pro forma133. Voor elk geval van ernstige bodemverontreiniging 

dient een standaard risicobeoordeling te worden uitgevoerd en als er 

onaanvaardbare risico’s zijn dient het bevoegd gezag aan te geven op 

welk tijdstip uiterlijk de sanering dient plaats te vinden. Als een snelle 

sanering niet mogelijk is dient het bevoegd gezag beveiligings- en/of 

beheermaatregelen op te leggen tot het moment van saneren.

Voor het bepalen van de actuele risico’s is het model Sanscrit 

geïntroduceerd. Het model is opgebouwd uit drie stappen die 

schematisch zijn weergegeven in figuur 4.2. Sanscrit betreft een 

enigszins aangepaste versie van het SUS-model dat toegepast werd 

in de urgentiesystematiek in de periode 1995-2005. In de eerste 

stap vindt een beoordeling plaats of sprake is van een ernstige 

bodemverontreiniging. Hiervoor gelden dezelfde criteria als in de 

urgentiesystematiek. Wel is aangegeven dat er uitzonderlijke gevallen 

zijn waarbij geen overschrijding van de interventiewaarden plaatsvindt, 

maar de bodemverontreiniging toch ernstig is. Voorbeelden hiervan 

zijn moes- en volkstuinen en gebouwen waaronder in het grondwater 

vluchtige verbindingen aanwezig zijn, waardoor uitdamping kan 

plaatsvinden. Als het geval niet ernstig is kan een goed beheer volstaan 

en sanering plaatsvinden op een voor de eigenaar gunstig moment.

Stap 2 betreft een standaard risico-beoordeling. Dit is een 

technische, kwantitatieve vertaling van de uitgangspunten van 

131 MvT bij het wetsvoorstel 29 462 inzake wijzigingen beleid bodemsanering, 

pagina’s 26 en 27. Artikel 37 lid 2 en 3 van de Wbb luidt nu als volgt: ‘Indien 

gedeputeerde staten vaststellen dat van risico’s sprake is als bedoeld in 

het eerste lid, bepalen zij dat met de sanering dient te worden begonnen 

voor een door hen vast te stellen tijdstip dat ligt zo spoedig mogelijk na de 

inwerkingtreding van de beschikking bedoeld in het eerste lid. Bij de beschikking 

kunnen gedeputeerde staten aangeven welke tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

aan de sanering vooraf dienen te gaan’. 

132 Circulaire bodemsanering 2009. Staatscourant 2009 nummer 67, 7 april 2009

133 Deze pro forma spoedbeschikking die tot 2006 door GS afgegeven mocht worden 

hield in dat indien duidelijk was dat de sanering op korte termijn (maximaal 

vier jaar) zou starten, er voorafgaand aan de afgifte van deze beschikking geen 

beoordeling van de risico’s hoefde plaats te vinden.
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het saneringscriterium. De beoordeling is generiek en aan de 

veilige kant. Het uitgangspunt is dat in de meeste gevallen deze 

standaardbeoordeling voldoet. De humane risico’s worden bepaald 

met het model CSOIL dat integraal opgenomen is in het model Sanscrit. 

In het model is een zevental blootstellingscenario’s onderscheiden 

die zijn afgestemd op het gebruik van een locatie. De modelmatig 

berekende blootstelling wordt getoetst aan het maximaal toelaatbare 

risico-niveau (MTR-waarde)) als het gaat om orale blootstelling. Als het 

inhalatoire blootstelling betreft, worden de berekende gehalten in de 

lucht getoetst aan de maximaal toelaatbare concentratie in lucht (TCL-

waarde). 

 
Figuur 4 2 Schema stappenplan beoordeling risico’s en de hieraan verbonden 

vervolgacties134.

De stappen 1 en 2 dienen altijd te worden uitgevoerd. Stap 3 is 

gebaseerd op locatiespecifieke omstandigheden. Als de initiatiefnemer 

of het bevoegd gezag het idee heeft dat in werkelijkheid geen sprake 

is van een onaanvaardbaar risico dan kunnen deze modelmatige 

berekeningen vervangen worden door uitkomsten van metingen 

verricht op de verontreinigde locatie (locatiespecifieke risico-

beoordeling). Dit kunnen metingen zijn in de binnenlucht van 

134 Circulaire bodemsanering 2009. Staatscourant 2009 nummer 67, 7 april 2009.
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gebouwen, in gewassen van moestuinen, in drinkwater als er permeatie 

van kunststofwaterleidingen kan optreden of in huisstof. Voor stap 3 

zijn nog geen gevalideerde meetmethoden beschikbaar. Het bevoegd 

gezag bepaalt zelf welke methoden voldoen. Ze kan methoden die door 

de initiatiefnemer zijn aangedragen gemotiveerd afwijzen. Als besloten 

is tot het uitvoeren van stap 3 dan dient het bevoegd gezag hierop 

de besluitvorming over de ernst en spoedeisendheid van het geval te 

baseren. 

Als uit stap 2 of 3 blijkt dat er onaanvaardbare risico’s zijn dan zijn 

er globaal 3 opties. In het eerste geval vindt tijdig een volledige 

sanering plaats van de aanwezige risico’s, in het tweede geval wordt 

een deel van de risico’s weggenomen en worden voor het resterende 

deel beveiligingsmaatregelen getroffen en in het derde geval worden 

alleen beveiligingsmaatregelen genomen tot het moment dat sanering 

kan plaatsvinden. In alle gevallen dient altijd te worden gegaan welke 

beheermaatregelen aanvullend nodig zijn.



Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe 92



93Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

Inleiding
Het proces van het ontdekken van verontreiniging, het onderzoeken 

van de aard en omvang ervan tot aan de feitelijke sanering neemt 

soms tientallen jaren in beslag. Het onderzoek van de Rekenkamer 

gaat daarom terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vanaf de 

inwerkingtreding van de Interimwet Bodemsanering in 1983 zijn in 

de loop der tijd belangrijke wijzigingen in het bodemsaneringsbeleid 

doorgevoerd. Het is van belang dat de provinciale werkwijze 

en besluitvorming getoetst wordt aan het beleid en de wet- en 

regelgeving die op dat moment van toepassing waren. Daarom zijn in 

het onderzoek drie beleidsperioden onderscheiden. Periode 1 loopt 

van 1983 tot 1997, periode 2 van 1997 tot 2004 en periode 3 van 

2004 tot 2011. In de eerste periode neemt het Rijk nog een grote 

verantwoordelijkheid voor het saneren van verontreinigde bodems. 

Later wordt de verantwoordelijkheid steeds meer gelegd bij de 

eigenaren van verontreinigde terreinen. Het aanvankelijke streven om 

de verontreiniging volledig weg te nemen om elke gebruiksfunctie van 

de grond mogelijk te maken (‘multifunctioneel saneren’) maakt plaats 

voor een benadering waarbij de saneringsdoelstelling wordt afgestemd 

op de (toekomstige) functie van de locatie. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat een terrein dat als (beoogde) functie ‘bedrijventerrein’ heeft minder 

radicaal gesaneerd hoeft te worden dan een terrein dat de (beoogde) 

functie ‘wonen met moestuin’ heeft. Bij het voortschrijden van de tijd 

wordt ook de deadline – de ambitie om voor een bepaalde einddatum te 

saneren – verder in de tijd opgeschoven. In de huidige beleidsperiode 

ligt de nadruk op het beheersen van de meest urgente risico’s en 

worden bodemsaneringen ingepast in de gebiedsontwikkeling. 

Vanaf 2009 ligt de focus op de versnelde identificatie en aanpak van 

spoedlocaties met risico’s voor de mens.

In deze bijlage wordt eerst het Rijksbeleid in de drie hierboven 

genoemde perioden geschetst. Ook wordt beschreven hoe eventuele 

risico’s die bodemverontreinigingen met zich meebrengen in kaart 

moesten worden gebracht en hoe de urgentie tot saneren moest 

worden vastgesteld. Vervolgens komen enkele specifieke regelingen 

in het kader van bodemsanering aan de orde. Daarna wordt het 

provinciale beleid in de drie onderscheiden beleidsperioden uiteen 

gezet. Tot slot wordt de bekostiging van de bodemsaneringsoperatie 

beschreven.

Rijksbeleid periode 1: 1983-1997
Naar aanleiding van een aantal gifschandalen is rond 1980 wetgeving 

ontwikkeld voor de aanpak van bodemverontreiniging in Nederland. 

Allereerst trad in 1983 de Interimwet Bodembescherming (IBS) in 

werking. Daarnaast was de Leidraad Bodembescherming van kracht. In 

deze Leidraad (inclusief de aanvullende circulaires) waren richtlijnen 

opgenomen voor de uitvoering van de IBS. Onderdelen van de 

Bijlage 5 Overzicht bodemsaneringsbeleid
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Leidraad hebben in 1994 en 1995 een wettelijke basis gekregen in de 

saneringsregeling Wet Bodembescherming. 

De IBS was gericht op het op korte termijn opheffen of tegengaan van 

verontreiniging van de bodem en van de schadelijke gevolgen daarvan. 

Er kon een beroep op de IBS worden gedaan indien er sprake was van 

een ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu of indien 

te verwachten was dat een dergelijk gevaar zich op korte termijn zou 

voordoen. In de IBS was bepaald dat de provincies waren belast met de 

voorbereiding en de uitvoering van de bodemsanering. Het Rijk had een 

sturende, voorwaardenscheppende en toetsende taak. De gemeenten 

hadden een beperkte adviserende en ondersteunende functie bij de 

taakvervulling door de provincies. 

De provincies moesten elk jaar een voortschrijdend 

bodemsaneringsprogramma voor een periode van 5 jaar vaststellen 

waarin alle ernstige gevallen en alle nog te onderzoeken gevallen 

moesten zijn opgenomen. Ook waren de provincies in deze periode 

verantwoordelijk voor het onderzoeken van vermoedelijke gevallen 

van bodemverontreiniging en de uitvoering van saneringen. Over deze 

uitvoering en besteding van gelden voor bodemsanering legden de 

provincies verantwoording af aan het Rijk. Het Rijk toetste vervolgens 

de locaties aan het criterium ‘ernstig gevaar voor de volksgezondheid 

of het milieu’. Aan de hand van deze toets bepaalde het Rijk welke 

gevallen in aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage op 

grond van de IBS. Daarnaast was het Rijk bevoegd de kosten van 

bodemsanering die in het kader van het IBS waren gemaakt te verhalen 

op de veroorzaker van de verontreiniging. 

Vervolgens trad in 1987 de Wet Bodembescherming in werking en zijn 

1994 en 1995 de bepalingen van de saneringsregeling van de Wet 

bodembescherming in werking getreden. In 1993 heeft het Rijk de 

onderzoeksprotocollen voor de gewenste kwaliteit van het oriënterend 

en het nader onderzoek gepubliceerd. Vanaf 1995 dienen GS de ernst 

van de bodemverontreiniging en de urgentie tot saneren vast te stellen 

in een beschikking135.

Rijksbeleid periode 2: 1997-2004
In deze beleidsperiode krijgen de vervuiler en gebruiker van 

verontreinigde locaties een grotere rol in de uitvoering en bekostiging 

van de bodemsanering en wordt het uitgangspunt om multifunctioneel 

te saneren losgelaten. De decentralisatie heeft zich verder doorgezet en 

de provincies hebben meer bevoegdheden gekregen.

Om de stagnatie van maatschappelijke activiteiten op te heffen die 

het gevolg was van bodemverontreiniging, het rendement van de 

bodemsaneringsoperatie te vergroten en de bodemsaneringsoperatie 

te versnellen is in 1997 is de beleidsvernieuwing Bodemsanering 

135 Zie hierna m.b.t. het provinciale beleid.
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(BEVER) tot stand gekomen136. In dit kabinetsstandpunt is het 

functiegericht en kosteneffectief saneren geïntroduceerd. In 1999 is 

een kabinetsstandpunt met de technisch inhoudelijke en operationele 

doelstellingen aan de Tweede Kamer gezonden137. Tot 1999 werd de 

vervuiling altijd volledig verwijderd om elke gebruiksfunctie van de 

grond mogelijk te maken (multifunctioneel saneren). Met BEVER werd 

de saneringsdoelstelling gekoppeld aan de gebruiksfunctie. Hiermee 

werd de mogelijkheid geboden tot een versnelde, kosteneffectieve 

en functiegerichte aanpak. Daarnaast beoogde deze koerswijziging 

het draagvlak voor saneren te verbreden door bodemsanering te 

integreren in maatschappelijke processen. Dit zou de betrokkenheid 

en (financiële) bijdragen van derden stimuleren en procedures 

stroomlijnen. 

Bij besluit van 2 april 2002138 is de saneringsdoelstelling in de Wbb 

conform het bovenstaande aangepast. Daarbij blijft het uitgangspunt 

het volledig verwijderen van de verontreiniging, voor zover dat 

redelijkerwijs mogelijk en haalbaar is. Het bevoegd gezag mag hiervan 

afwijken op grond van locatiespecifieke omstandigheden, bijvoorbeeld 

wanneer de kosten van een multifunctionele sanering niet opwegen 

tegen de effecten ervan. Wanneer de verontreiniging niet volledig 

is verwijderd, moeten andere maatregelen genomen worden om te 

voorkomen dat de verontreiniging zich verspreidt. Het doel hiervan is 

het bereiken van een stabiele eindsituatie (binnen 30 jaar).

In het Nationaal Milieubeleidsplan139 (NMP 3 en 4), waar het 

bodemsaneringsbeleid onderdeel van is, is de doelstelling opgenomen 

dat binnen één generatie (in 2030) ernstig verontreinigde locaties 

moeten zijn gesaneerd of beheerst door middel van tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen. Daarnaast is het streven een nulmeting van 

de bodemkwaliteit in Nederland uit te voeren. Met ingang van 2005 

moet er een landsdekkend beeld van de bodemverontreiniging zijn 

met een raming van de totale omvang van de bodemsaneringsoperatie 

in aantallen locaties met (potentieel) ernstige bodemverontreiniging 

in combinatie met de kosten voor verder onderzoek en/of sanering. 

Op die manier moet er zicht ontstaan op de totale ‘werkvoorraad’ 

van (potentieel) verontreinigde locaties. In 2001 vaardigt het Rijk 

136 Brief van de Minister van VROM van 19 juni 1997 aan de Tweede Kamer, 

Kamerstukken II 1996/97, 25 411 nummer 1 inzake het kabinetsstandpunt over 

het interdepartementaal beleidsonderzoek bodemsanering.

137 Brief van de Minister van VROM van 3 december 1999 aan de Tweede Kamer, 

Kamerstukken II 1999/2000, 25 411 nummer 7 inzake het kabinetsstandpunt 

over de functiegerichte en kosteneffectieve aanpak van bodemverontreiniging. 

138 Besluit van 2 april 2002 tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van 

artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming, alsmede tot aanwijzing 

van omstandigheden en maatregelen als bedoeld in dat artikellid (Besluit 

locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering), Staatsblad 2002, nummer 

192. 

139 Dit betreft het derde en vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 3 en NMP 4) die 

respectievelijk in 1998 en 2001 zijn vastgesteld door het Rijk. 
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beleidsregels uit voor deze nulmeting door het bevoegde gezag140.  

Het landsdekkend beeld is in 2005 gereed gekomen.

Rijksbeleid periode 3: 2004-2011
In 2003 constateert het kabinet dat nieuw bodembeleid nodig is141. 

De ambities moeten in overeenstemming worden gebracht met de 

financiële mogelijkheden. Het Rijk spreekt op dit punt van ‘minder 

saneren en meer beheren’. In 1997 was het streven van het Rijk nog 

om de bodemsaneringsoperatie binnen één generatie, dat wil zeggen 

vóór 2023, af te ronden. Eind 2003 verschuift deze datum naar 2030. 

In de periode 1997 tot eind 2003 is de bodemsaneringsoperatie 

gericht geweest op het saneren van álle ernstige verontreinigingen 

met een urgent karakter, die vóór 1987 waren ontstaan142. Achteraf 

is vastgesteld dat het Rijk voor de planning en bekostiging van deze 

operatie is uitgegaan van onrealistische inschatting van het aantal 

te saneren locaties en de financiële bijdragen van derden143. Vanaf 

2004 is de bodemsaneringsoperatie erop gericht om vóór 2030 dat 

deel van de ernstige verontreinigingen te saneren dat spoedeisend 

is of gewenste maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in de 

weg staat. Waar vóór 2004 de milieuhygiënische urgentie leidend 

was bij het stellen van prioriteiten in de aanpak van saneringen wordt 

de volgorde van de aanpak van bodemverontreinigingen nu bepaald 

door de maatschappelijke of ruimtelijk dynamiek, dat wil zeggen 

door (ver)bouwplannen van projectontwikkelaars of gemeenten, 

gebiedsontwikkeling, etc.. De verantwoordelijkheid voor de aanpak 

van de verontreinigingproblematiek is daarmee meer komen te liggen 

bij maatschappelijke actoren144. Dit neemt niet weg dat sanering 

verplicht blijft wanneer sprake is van zodanige risico’s dat uitstel niet 

verantwoord is145. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) uit 2006 

maakt het door het vereenvoudigen van procedures mogelijk om 

eenvoudige routinematige saneringen in korte tijd af te ronden. 

140 Deze beleidsregels zijn opgenomen in de Circulaire Landsdekkend Beeld van 20 

november 2001 , Staatscourant 2002, nummer 14, pagina 19. 

141 De voornemens tot wijziging van het beleid was in 2002 al door het kabinet 

aangekondigd in het kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering 

(Tweede Kamer 2001-2002, 28 199, nummer 1). Hierop volgend is eind 2003 een 

beleidsbrief over de volgende stap in de vernieuwing van het bodembeleid aan 

de Tweede Kamer gezonden (Tweede Kamer 2003-2004, 28 199, nummer 13) 

waarin de beleidsvoornemens zijn verwoord die uiteindelijk hebben geleid tot en 

wijziging van de Wbb in 2006. 

142 De ernst van de verontreiniging wordt bepaald aan de hand van milieukundige 

criteria. De urgentie van de sanering werd bepaald aan de hand van het huidig en 

het voorgenomen gebruik van de bodem. 

143 Zie rapport Algemene Rekenkamer ‘Voortgang bodemsanering’ van 8 maart 

2005, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 015, nummer 1 en 2, pagina 

22 en verder. 

144 Naast het principe ‘de vervuiler betaalt’ is de eigenaarsverantwoordelijkheid en 

het eigenaarsbelang steeds dominanter geworden. Maatschappelijke Kosten-

Baten Analyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie (inclusief plan van 

aanpak), Milieu en Natuur Planbureau, 2007, pagina 5. 

145 Memorie van Toelichting Wbb, 29 462, nummer 3, pagina 5. 
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Het nieuwe bodemsaneringsbeleid heeft in 2006 geleid tot een 

aanpassing van de Wet bodembescherming (Wbb). Met ingang van 

2006 mogen overheden zelf bepalen op welk moment zij gaan saneren. 

De mate van urgentie is niet meer bepalend. Niettemin zijn er grenzen 

aan de beleidsvrijheid146. Die grens ligt daar waar de geconstateerde 

ernstige verontreiniging bij gebruik van de bodem of de mogelijke 

verspreiding van de verontreiniging zodanige risico’s oplevert voor 

mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. In dat geval 

moet de overheid zichzelf of derden verplichten tot snelle maatregelen. 

De bepaling van risico’s is primair gerelateerd aan het huidige gebruik. 

Saneringen moeten echter ook verplicht worden gesteld omdat het 

voorgenomen of toekomstige gebruik teveel risico’s met zich mee kan 

brengen. 

In de beleidsbrief ‘Beleidsvernieuwing bodemsanering’ die de minister 

van VROM begin 2005 heeft uitgebracht wordt benadrukt dat eigenaren 

geen onderzoeksplicht hebben voor historische verontreinigingen. 

Zij kunnen echter wel door het bevoegd gezag worden verplicht 

tot een onderzoek als er sprake is van ernstige verontreiniging. 

In geval van een onaanvaardbaar risico bij het aanwezige gebruik 

kan het bevoegd gezag de eigenaar verplichten tot het nemen van 

maatregelen om dit risico weg te nemen. Het uitvoeren van onderzoek 

en het nemen van maatregelen in situaties waarin sprake zou kunnen 

zijn van onaanvaardbare risico’s bij gewenst gebruik is primair de 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

Daarnaast is het bevoegd gezag Wbb verantwoordelijk voor het 

(doen) uitvoeren van het noodzakelijke onderzoek teneinde vast 

te stellen of op verdachte locaties daadwerkelijk sprake is van 

bodemverontreiniging en/of op basis van het huidige dan wel gewenste 

gebruik van de locatie kwaliteitsverbeterende maatregelen nodig zijn. 

Het bevoegd gezag is ook verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren 

van de noodzakelijke maatregelen, het nemen van de noodzakelijke 

beschikkingen, het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering, het 

vaststellen van de te nemen maatregelen en het resultaat daarvan en 

het handhaven in geval van geconstateerde afwijkingen147. 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de planning en 

programmering van door de overheid (mede) te bekostigen 

onderzoeken en saneringen. Bij het uitvoeren van onderzoek en het 

nemen van maatregelen zal het bevoegde gezag voorrang moeten 

geven aan de locaties waar spoedeisend maatregelen genomen 

moeten worden op grond van onaanvaardbare risico’s bij het huidig 

146 Deze toelichting is afkomstig uit de Memorie van Toelichting bij de gewijzigde 

Wbb zoals deze in 2006 in werking is getreden. 

147 Het bevoegd gezag heeft van het Rijk een apparaatskostenvergoeding voor niet 

aan projecten toe te rekenen werkzaamheden en voor toezicht en handhaving 

ontvangen. Tevens heeft ieder bevoegd gezag een budget voor een periode van 

5 jaar voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen ontvangen in geval de 

kosten niet gedragen (kunnen) worden door een eigenaar, initiatiefnemer of een 

veroorzaker. 
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gebruik van de bodem. Indien voor deze locaties al beschikkingen 

zijn genomen zal uiterlijk in 2015 de sanering moeten hebben 

plaatsgevonden dan wel tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn 

genomen waarmee de risico’s afdoende zijn beheerst. Wanneer 

is bepaald dat op een locatie sprake is van ontoelaatbare risico’s 

zullen saneringsmaatregelen genomen moeten worden. Voor het 

saneringstijdstip mag een optimaal moment gekozen worden waarbij 

de sanering gekoppeld kan worden aan een ruimtelijke of economische 

ontwikkeling. Tot dat moment kan dan volstaan worden met tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen of het opleggen van gebruiksbeperkingen. 

Voorwaarde is dat minimaal de (humane) risico’s zijn beheerst. 

In 2009 is door het Rijk, gemeenten en provincies en waterschappen 

het Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’148 

(het bodemconvenant) ondertekend. Hierin is vastgelegd dat 

spoedlocaties uiterlijk in 2015 moeten zijn aangepakt (gesaneerd 

dan wel de risico’s weggenomen). Voor de overige spoedlocaties 

(met verspreidings- of ecologische risico’s) geldt dat er eind 2015 

een overzicht moet zijn van deze locaties waarbij per locatie is 

vastgelegd welke maatregelen zijn genomen of gepland. Na de 

aanpak van de spoedlocaties zal de bodemsanering meer aan de 

marktdynamiek overgelaten worden (aanpak in samenhang met 

andere bouwactiviteiten). Het Rijk onder-steunt dit tot tenminste 2030. 

Hiervoor is circa € 4 miljard beschikbaar.

Overige bodemsaneringsregelingen
Hier volgt een overzicht van regelingen die bedoeld zijn om de 

bodemsaneringsoperatie te faciliteren en te stimuleren. 

Stichting BSB

In 1993 zijn landelijk de stichtingen Bodemsanering Bedrijventerreinen 

(BSB) opgericht149. De stichtingen zijn opgericht door de KvK, MKB 

Nederland en de VNO-NCW. In de Wbb is aangegeven dat bedrijven 

verplicht waren inzicht te geven in de bodemkwaliteit van hun 

bedrijfsterrein. Het doel van de stichting BSB was om bedrijven te 

informeren over hun rechten en plichten. Het idee was dat bedrijven 

zelf het onderzoekstraject konden bepalen en dat dit daardoor beter 

kon aansluiten op de bedrijfsvoering. De bedrijven deden vrijwillig mee 

aan de BSB operatie. Het gehele BSB traject bestond uit het doorlopen 

van de hieronder genoemde fasen:

 � Fase 1: Prioriteiten rangschikking op basis van inschrijving zoals 

bedrijven zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven;

 � Fase 2: Prioriteitenrangschikking na verificatie van de gegevens door 

de stichting BSB;

 � Fase 3: Prioriteitenrangschikking waarbij op basis van de resultaten 

uit het verkennend bodemonderzoek een voorlopige urgentieklasse 

wordt aangegeven waarvoor een nader bodemonderzoek moet zijn 

uitgevoerd;

148 Deze afspraak is vastgelegd in het Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en 

aanpak spoedlocaties’, 10 juli 2009, gesloten tussen het Rijk, IPO, VNG en Unie 

van Waterschappen.

149 www.stichtingbsb.nl
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 � Fase 4: Op basis van de resultaten uit het nader bodemonderzoek 

wordt de definitieve urgentieklasse aangegeven. Deze klasse 

zegt iets over de ernst en urgentie van de aangetroffen 

bodemverontreiniging en het tijdstip waarvoor een eventuele 

sanering moet zijn aangevangen150.

In de provincie Drenthe is in 1993 ook een stichting BSB opgericht. 

Deze is in 2002 samengevoegd met de Stichting BSB Groningen 

en in 2007 opgeheven. De provincie Drenthe was als toehoorder 

vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting. De stichting BSB 

beheerde de onderzoeksdata en onderhield de contacten met het 

bedrijfsleven. Het was de bedoeling dat de provincies de voortgang van 

deze saneringen in eigen beheer in het oog hielden, bijvoorbeeld door 

middel van rapportages van de Stichtingen BSB. 

Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 

Op 1 september 1993 is de stichting uitvoering bodemsanering 

amovering tankstations (SUBAT) opgericht. De stichting heeft als doel 

om niet-levensvatbare tankstations te saneren. De stichting betaalt 

de sanering en na afloop dient het tankstation te zijn opgeheven. De 

stichting is opgericht door een aantal benzinemaatschappijen die ook 

het fonds hebben opgericht dat gebruikt wordt voor de bekostiging 

van de saneringen. Het fonds wordt mede gefinancierd uit de 

accijnsafdrachten. In de stichting zijn vertegenwoordigers opgenomen 

van het ministerie van VROM en economische zaken, de Olie Contact 

Commissie (inmiddels Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie), 

NOVOK (brancheorganisatie van zelfstandige pomphouders), NVE 

(inmiddels NOVE, Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) en 

Bovag. 

Nazorg Voormalige Stortplaatsen

Op 25 september 1995 is door het Rijk, de Unie van Waterschappen, 

de IPO en de VNG besloten het project NAVOS (Nazorg Voormalige 

Stortplaatsen) te starten met als doel het formuleren van haalbare 

voorstellen met betrekking tot inhoud, organisatie en bekostiging 

van de nazorg ten aanzien van voormalige stortplaatsen151. Na de 

uitwerking van een plan van aanpak hebben de provincies in de 

periode 1999-2003 op de meeste bekende voormalige stortplaatsen 

verkennende onderzoeken uitgevoerd, waarbij de kwaliteit van de 

deklaag eenmalig en de (grond)waterkwaliteit meerdere jaren achtereen 

werd gemeten. De uit de provinciale onderzoeken afkomstige gegevens 

zijn voor het hele land verzameld en geïnterpreteerd. Parallel hieraan 

is in de jaren 1999 en 2000 bij een aantal voormalige stortplaatsen 

onderzoek gedaan naar de rol van processen van natuurlijke afname. 

Op basis van de resultaten van al deze onderzoeken zijn de gewenste 

nazorgmaatregelen en de financiële omvang ervan geïnventariseerd. 

Het resultaat daarvan was een strategisch eindadvies met betrekking 

tot financieringsinstrumenten en organisatiestructuur. Het NAVOS 

150 www.stichtingbsb.nl

151 Ontleend aan Advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS), april 2005.
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project heeft zich uitsluitend gericht op die voormalige stortplaatsen 

waar vóór 1 september 1996 het storten is opgehouden, aangezien 

stortplaatsen waar na deze datum nog is gestort onder de “wettelijke 

regeling voor de nazorg bij operationele stortplaatsen” (nazorgregeling 

Wet milieubeheer, voorheen Leemtewet) vallen. Van deze voormalige 

stortplaatsen, waar dus het storten vóór 1 september 1996 is gestopt, 

zijn er in geheel Nederland ongeveer 4.000 bekend. Verreweg de 

meeste zijn gelegen in landelijk gebied.

Uit de NAVOS onderzoeken is gebleken dat bij ongeveer 90% van de 

voormalige stortplaatsen de huidige deklaag niet voldoet aan de eisen 

wat betreft dikte en kwaliteit die vanuit de bodemsanering worden 

gesteld aan een leeflaag voor een dergelijk gebruik. Dit leidt echter 

bij het huidige gebruik in de praktijk zelden tot acute problemen. Wel 

kan bij herinrichting van voormalige stortplaatsen, door verstoring 

van het chemisch evenwicht in het stortlichaam, de milieubelasting 

toenemen. Ook kunnen door de toegenomen kans op verspreiding van 

stoffen en contact met stortmateriaal de risico’s voor werknemers en 

omwonenden onbedoeld toenemen. 

Uit het NAVOS project zijn enkele adviezen voortgekomen. Slechts 

indien naar de geest van de saneringsparagraaf Wbb sprake is van 

ernstige en urgente problemen met (grond)waterverontreinigingen 

volgt een actieve aanpak van de problemen door middel van sanering 

en/of beheersing. Dit heeft tot gevolg dat in veel gevallen waarin 

de problemen weliswaar ernstig maar niet urgent zijn geen actieve 

aanpak volgt. Indien in de directe omgeving van de stort sprake is 

van een duidelijke beïnvloeding van de (grond)waterkwaliteit, maar 

niet zodanig dat een actieve aanpak door middel van sanering en/

of beheersing vereist is, wordt de voorkeur gegeven aan monitoring. 

Bij oudere stortplaatsen met een relatief onschuldige inhoud en een 

geringe invloed op de (grond)waterkwaliteit worden geen maatregelen 

genomen. Registratie van de aanwezigheid van de voormalige stort 

is wel gewenst. Directe maatregelen (eventueel van tijdelijke aard) 

worden getroffen indien sprake is van ontoelaatbare risico’s door direct 

contact met het stortmateriaal. Elke stortplaats waar geen of bijna geen 

afdeklaag aanwezig is zal op termijn voorzien moeten zijn van een op 

het gebruik afgestemde afdeklaag of eventueel een verharding.

In de provincie Drenthe is in het verleden op 230 stortplaatsen 

afval gestort. Ook deze stortplaatsen bevinden zich voornamelijk in 

het landelijk gebied en vormden een landschappelijk en ruimtelijk 

probleem. In het kader van het project NAVOS zijn deze locaties 

onderzocht. Nadat het project NAVOS was beëindigd (2004) zijn de 

voormalige stortplaatsen ingedeeld in ernstige en niet ernstige gevallen 

van bodemverontreiniging. De ernstige gevallen moesten worden 

afgehandeld conform het regime uit de Wbb. 

Bosatex-regeling voor chemische wasserijen

Op 12 oktober 2005 hebben staatssecretaris van VROM en de 

vakorganisatie Netex een convenant ondertekend om te komen tot 
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een nieuwe aanpak van de bodemverontreiniging met gechloreerde 

koolwaterstoffen bij textielreinigingsbedrijven. Op 10 november 2008 

is de Stichting Bosatex formeel opgericht. Na het verkrijgen van de 

subsidiebeschikking van het Ministerie van VROM op 30 november 

2009 is de Bosatex-regeling officieel van start gegaan. Met deze 

regeling is landelijk € 27,5 miljoen voor een periode van zes jaar 

gemoeid. Bedrijven konden zich tot 31 december 2008 aanmelden. 

Er hebben zich landelijk 282 bedrijven aangemeld. Hiervan zijn er 86 

spoedlocaties.

Het doel van de Bosatex-regeling is om verontreinigde 

bedrijventerreinen binnen afzienbare termijn te saneren. Veel 

stomerijen kunnen de veelal hoge kosten voor sanering niet opbrengen 

en stellen bodemsanering daarom uit. Ondernemers binnen deze 

branche worden geconfronteerd met het probleem dat terreinen niet 

verkocht mogen worden zonder dat een bodemonderzoek conform 

NEN5740 wordt overlegd, of dat verbouwingen uitgesteld moeten 

worden door onzekerheid over saneringskosten. Stichting Bosatex 

spant zich in om de eigenaren van mogelijk door chemische textiel rei-

niging verontreinigde grond te benaderen om voor eigen rekening een 

inventariserend onderzoek daarnaar te laten uitvoeren. Naast bedrijven 

die op dit moment actief chemisch reinigen zijn dat ook bedrijven 

die zich in het verleden met chemische reiniging bezighielden of hun 

eventuele rechtsopvolgers. Vervolgens laat Bosatex onderzoeken of 

er sprake is van ernstige verontreiniging, en zo ja, of er in die situatie 

een saneringsnoodzaak geldt, wat de optimale kostenefficiënte 

saneringsaanpak is, die ook goedgekeurd zal worden door het bevoegd 

gezag. Bosatex draagt zorg voor alle acties, overleg met het bevoegd 

gezag, afspraken en maatregelen van de deelnemende bedrijven en 

regelt, indien nodig, ook eventuele nazorgmaatregelen.

Gasfabrieken

Het programma herontwikkeling gasfabrieksterreinen Noord Nederland 

is opgesteld in 2001152. De aanleiding voor een programmatische 

aanpak was de stagnatie in het verloop van de bodemsaneringsoperatie 

en de enorme (financiële) omvang daarvan. Het programma 

gasfabrieksterreinen richt zich op de mogelijkheid om bodemsanering 

af te stemmen op de gewenste (toekomstige) functie en het bevorderen 

van de marktdynamiek. In 1998 hebben de provincies Groningen, 

Fryslân, Drenthe en Overijssel afgesproken om gezamenlijk de 

locaties aan te pakken. In deze vier provincies zijn in totaal 52 

voormalige gasfabrieksterreinen, waarvan een aantal in het verleden 

al is gesaneerd. In 2001 bevatte het programma 35 locaties verspreid 

over de vier provincies153. Het uitgangspunt is een functiegerichte en 

kosteneffectieve benadering. De aanpak van de bodemverontreiniging 

152 Programma herontwikkeling gasfabrieksterreinen Noord Nederland, ambtelijke 

werkgroep Gasfabrieksterreinen Noord Nederland, versie juli 2001.

153 Groningen: 5 stuks, Friesland: 14 stuks, Drenthe: 3 stuks, Overijssel: 13 stuks. 

Programma herontwikkeling gasfabrieksterreinen Noord Nederland, ambtelijke 

werkgroep Gasfabrieksterreinen Noord Nederland, versie juli 2001, pagina 10.
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wordt afgestemd op de gewenste toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen van de locaties en hun omgeving. De afspraak is dat het 

Rijk 1/3 van de saneringskosten voor zijn rekening neemt. 

Binnen het programma zijn drie categorieën locaties onderscheiden:

 � Dynamische locaties met mogelijkheid voor geïntegreerd 

ontwikkelen en saneren;

 � Potentieel dynamische locaties met ontwikkelingsperspectief als 

gevolg van saneren;

 � Potentieel niet dynamische locaties met vooralsnog uitsluitend 

saneren154.

In Drenthe gaat het om 3 voormalige gasfabrieksterreinen in Assen, 

Coevorden en Meppel. Er lijken goede mogelijkheden aanwezig te 

zijn om te komen tot een herontwikkeling van deze terreinen en 

hun omgeving tot woningbouwgebieden. De financiële haalbaarheid 

hiervan kan echter een struikelblok vormen. In het programma is per 

locatie aangegeven welke saneringsvariant van toepassing zou kunnen 

zijn. In Drenthe komen alle 3 de locaties in aanmerking voor een 

functiegerichte en kosteneffectieve verwijderingvariant155. De geraamde 

schatting van de kosten voor de 3 terreinen is € 45,56 miljoen. Het 

programma stelt tevens een prioritering vast. De locaties Assen en 

Meppel krijgen prioriteit 1 (saneren voor 2005) en de locatie Coevorden 

krijgt prioriteit 2 (saneren tussen 2005 en 2010). Bij de prioritering is 

onder andere rekening gehouden met de maatschappelijke urgentie, de 

dynamiek en de ‘rijpheid’ van het gebied. In Drenthe is in de periode 

tussen 1997 en 2004 in het kader van het reguliere Wbb-programma 

de locatie Hoogeveen aangepakt. Om stagnatie in de aanpak van 

bodemverontreiniging te voorkomen hebben PS € 1,5 miljoen 

bijgedragen aan de uitvoering van de gasfabrieksterreinen Assen, 

Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Op alle vier gasfabriekslocaties 

is de sanering gestart en zijn de grondsaneringen afgerond. De 

periode 2010 tot en met 2014 is de laatste uitvoeringsperiode van het 

herontwikkelingprogramma van voormalige gasfabrieksterreinen en 

staat in het teken van grondwatersaneringen en monitoren. De inzet is 

om de uitvoering van het programma in 2015 afgerond te hebben156.

Provinciaal beleid bodemsanering
Hieronder wordt ingegaan op het aanvullende provinciale beleid. 

Zoals hierboven beschreven is het bodemsaneringsbeleid en de hierbij 

behorende wet- en regelgeving vooral afkomstig van het Rijk. De rol 

van de provincie is om hier uitvoering aan te geven (medebewind). 

Alleen op bepaalde punten van het beleid hebben GS, als bevoegd 

154 Van de locaties zijn 13 dynamisch, 18 potentieel dynamisch en 4 statisch. 

Programma herontwikkeling gasfabrieksterreinen Noord Nederland, ambtelijke 

werkgroep Gasfabrieksterreinen Noord Nederland, versie juli 2001, pagina 16.

155 De andere mogelijkheden zijn Herstelvariant eventueel met leeflaag, 

herstelvariant met leeflaag en kosteneffectieve verwijdering pluim op korte 

termijn, beheersvariant.

156 Meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2010 tot en met 2014, pagina 

10.



103Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

gezag Wbb, de mogelijkheid om een nadere uitwerking te geven 

aan de beleidskaders die door het Rijk zijn vastgesteld. Hieronder is 

een overzicht gegeven van aanvullende provinciale (beleids)notities, 

uitvoeringsprogramma’s en regelgeving. 

Provinciaal beleid periode 1: 1983-1997
De Rekenkamer heeft geen digitale informatie over de periode 1983-

1997 aangetroffen en heeft de archieven van de provincie Drenthe niet 

geraadpleegd. Sinds 1998 is het bodembeleid integraal onderdeel van 

het fysieke omgevingsbeleid dat is vastgelegd in het POP.

Provinciaal beleid periode 2: 1997-2004
Het beleid voor deze periode is beschreven in het 

Bodemsaneringsprogramma 2001-2004157, het Meerjarenprogramma 

Wet bodembescherming 2002-2004158 en het Programma 

bodemsanering 2003. Een brief van GS aan PS d.d. 09-12-2002 

geeft duidelijkheid over de relatie tussen deze beleidsdocumenten. 

In deze brief schrijven GS dat in 2002 voor de eerste maal het 

Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004 is 

vastgesteld en dat de minister van VROM op grond van dat 

programma geld beschikbaar heeft gesteld voor bodemsanering. Nu 

dit Meerjarenprogramma is verschenen, vinden het Interprovinciaal 

Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het niet meer 

noodzakelijk om een bodemsaneringsprogramma te maken. Immers, 

het maken van twee programma’s met een dergelijke overlap is niet 

efficiënt. GS wijzen erop dat de wetgeving op dit punt echter nog niet 

is aangepast en dat het Ministerie van VROM te kennen heeft gegeven 

dat het vooralsnog noodzakelijk is om een bodemsaneringsprogramma 

vast te stellen. Het Programma bodemsanering 2003 is daarom 

beperkt tot een actualisatie van het bestaande programma en geeft 

een overzicht van de dan bekende bodemverontreinigingslocaties 

in de provincie. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft dit 

programma alleen het jaar 2003 en bevat het geen meerjarenbegroting 

meer. De lijsten met bodemverontreinigingslocaties worden ieder jaar 

geactualiseerd.

Bodemsaneringsprogramma 2001-2004159

In dit bodemsaneringsprogramma geeft de provincie aan dat zij een 

beleid voert dat er op is gericht om de sanering van (ernstige) gevallen 

van bodemverontreiniging te stimuleren. De provincie merkt daarbij op 

dat provinciale cofinanciering bij veel saneringen door derden gewenst 

is. Uit de terugblik op 1999 die in het bodemsaneringsprogramma is 

opgenomen, blijkt dat het proces van cofinanciering tot 2000 slecht 

van de grond is gekomen. De provincie lijkt vanaf 2000 haar hoop te 

hebben gevestigd op de BSB-operatie. Relevant om te melden is dat 

157 Bodemsaneringsprogramma 2001-2004, vastgesteld door GS Drenthe in de 

vergadering van 17 oktober 2000, pagina’s 43 en 48 en verder. 

158 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002.

159 Bodemsaneringsprogramma 2001-2004, vastgesteld door GS Drenthe in de 

vergadering van 17 oktober 2000, pagina’s 43 en 48 en verder. 
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de stichting BSB die voor de provincie Drenthe was opgericht tot 2002 

actief is. Hierna is in de provincies Groningen en Drenthe één stichting 

BSB opgericht. De provincie heeft vervolgens een Tender-project 

opgestart en een versnelling van de werkzaamheden ingezet. Dit alles 

ter realisatie van de dan nog geldende landelijke taakstelling in het 

kader van het NMP3 om voor 2005 alle verontreinigingen in beeld te 

brengen en voor 2023 alle ernstige verontreinigingen te saneren of te 

beheersen. 

 

Definitieve tijdstipbepaling sanering

Het bodemsaneringsprogramma schrijft voor dat de tijdstipbepaling 

van saneringen plaatsvindt op basis van drie milieuhygiënische criteria. 

Het resultaat is een indeling in een urgentiecategorie. Binnen de 

systematiek zijn er drie categorieën te onderscheiden:

 � Categorie I: met de sanering moet worden gestart binnen 0-4 jaar;

 � Categorie II: met de sanering moet worden gestart binnen 5-10 jaar;

 � Categorie III: voor 2015 moet met de sanering worden gestart. 

Binnen de hiervoor genoemde categorieën I en II kunnen 

maatschappelijke criteria een rol spelen bij de bepaling van het 

definitieve aanvangstijdstip van sanering. Onder maatschappelijke 

criteria verstaat GS: financiële/ bedrijfseconomische overwegingen, 

autonome bedrijfs- en/of gebiedsontwikkeling, aanvullende 

milieuhygiënische overwegingen, stand der techniek en sociale 

overwegingen. 

Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004160

In het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004 geeft 

de provincie aan dat integratie van bodemsanering in maatschappelijke 

processen centraal staat. Bij de aanpak van bodemverontreiniging wil 

de provincie aansluiting zoeken bij de maatschappelijke, ruimtelijke 

en economische dynamiek. De provincie merkt echter op dat gevallen 

van ernstige bodemverontreiniging waarbij deze dynamiek niet 

aan de orde is niet buiten beeld moeten blijven. Zij draagt voor 

deze stagnerende gevallen een specifieke verantwoordelijkheid 

die vooral milieuhygiënisch is gemotiveerd161. De provincie geeft 

aan dat zij de prioriteitsvolgorde van bodemsaneringsprojecten 

baseert op milieuhygiënische criteria. Hierbij sluit zij aan bij de 

urgentiesystematiek zoals verwoord in de Circulaire van 18 februari 

1997. Daarnaast wordt bij de prioriteitsstelling zoveel mogelijk 

geanticipeerd op de dynamiek in het gebied162. Bij de programmering 

van de sanering van ernstige gevallen van bodemverontreiniging 

is zoveel mogelijk aangesloten bij voorzienbare (ruimtelijke en 

economische) ontwikkelingen in het landelijke gebied. Door de 

sanering te koppelen aan die ontwikkelingen wordt getracht 

maatschappelijk, milieutechnisch en financieel een zo hoog mogelijk 

rendement te halen.

160 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002.

161 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002 pagina 

11.

162 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002 pagina 

59.
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De provincie Drenthe wil de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie 

in het stedelijk gebied zoveel mogelijk door de gemeenten laten 

plaatsvinden163. De provincie behoudt haar rol als bevoegd gezag, 

handhaver en budgethouder, maar zal daarnaast steeds meer gaan 

opereren als regisseur, stimulator en procesbegeleider.

Vanaf 1 januari 2002 treedt een nieuw financieel kader in werking en 

zal de provincie werken met de zogenoemde programmatische aanpak. 

Deze financiële systematiek staat geheel los van die voor het ISV; de 

ISV-gelden voor bodemsanering worden door het ministerie van VROM 

in het ISV-budget opgenomen.

Ook is de provincie in deze periode bezig met de voorbereidingen van 

het nog te realiseren landsdekkend beeld in het landelijk gebied.

Handhaving

De handhaving wordt vanaf 2003 door de provincie uitgevoerd in 

zowel het stedelijk als het landelijk gebied (met uitzondering van de 

gemeente Emmen). De handhaving van saneringsplannen is vooral 

gericht op saneringen in eigen beheer bij particulieren en bedrijven. 

Er vinden bezoeken plaats en controle van de tijdige start van de 

sanering, de melding van de startdatum, eventuele afwijkingen van het 

saneringsplan, de afvoer van verontreinigde grond en de beoordeling 

van het evaluatierapport. Kleine afwijkingen van het saneringsplan 

worden toegestaan. Wanneer de afwijking groot is, het belang van 

derden wordt geschaad of wanneer de saneringsdoelstelling wordt 

gewijzigd, is een nieuw saneringsplan vereist.

Sinds 1 januari 2004 is de functiescheiding tussen vergunningverlening 

en handhaving met betrekking tot de Wbb door de vorming van 

de productgroep Handhaving naast de productgroep Bodem 

geformaliseerd. Voor het opstellen van de (ontwerp-)beschikking 

door de productgroep Bodem, sectie Bodemsanering wordt door de 

productgroep Handhaving een zogenaamde ‘handhaafbaarheidstoets’ 

op het ingediende saneringsplan uitgevoerd. De handhaafbaarheid van 

het saneringsplan wordt op technische, inhoudelijke en op bestuurlijk 

juridische aspecten getoetst. Deze toets wordt uitgevoerd door een 

handhaver/een team van handhavers, een technisch specialist en 

een bestuurlijk juridisch medewerker. Bij sommige (omvangrijke) 

saneringsplannen wordt het team uitgebreid. Hun beoordeling wordt 

doorgegeven aan de coördinator Handhaving/coördinator WBG 

van de productgroep Handhaving, waarna deze het advies van het 

handhavingsteam definitief op papier zet. Het advies wordt verstrekt 

aan de projectleider Bodemsanering en aan de kwaliteitsgroep 

binnen Bodemsanering die de kwaliteit van de te verlenen 

beschikkingen beoordeelt (commissie van drie, later van twee). De 

handhaafbaarheidstoets wordt in sommige gevallen afgesloten met een 

aantal tips of aanbevelingen die niet direct met de handhaafbaarheid 

163 Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004, februari 2002, pagina 

13.
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te maken hebben maar gericht zijn op verbetering van het product 

van de provincie op het gebied van bodemsanering. Tijdens de 

sanering wordt de locatie enkele malen door de handhaver bezocht. 

Rapportage van deze bezoeken met de gemaakte afspraken vindt 

plaats in inspectierapporten. Na afloop van de sanering beoordeelt de 

productgroep Handhaving of uit het evaluatieverslag blijkt dat conform 

het saneringsplan en de beschikking is gesaneerd. Hierbij worden 

ook de inspectierapporten betrokken. De schriftelijke reactie op het 

evaluatieverslag gaat via de productgroep Bodem uit.

Provinciaal beleid periode 3: 2004-2011
Het beleid voor deze periode is vastgelegd in het Meerjarenprogramma 

Wet Bodembescherming 2005-2009, november 2004 en in de 

Bodemnota Werk maken van eigen bodem, deel I en deel II. Hieronder 

volgt een beschrijving van de beleidsdoelstellingen voor de periode 

2005-2009 en de periode daarna.

Het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-

2009 is opgesteld met inachtneming van de richtlijn Wet 

bodembeschermingsprogramma’s 2005 tot en met 2009 (mei 2004) 

en de Beleidsbrief Bodem (december 2003) van het Ministerie van 

VROM. Met de programmering voor een periode van 5 jaar komt het 

jaarlijkse Bodemsaneringsprogramma te vervallen. Het realiseren 

van prestaties (bodemsaneringsprestatieenheden, uitgedrukt in 

de hoeveelheid gesaneerd oppervlak grond en grondwater) staat 

hierin centraal. Ook zijn het Meerjarenprogramma 2002-2004 en 

het Bodemsaneringsprogramma 2003 uitgangspunt geweest voor 

dit Meerjarenprogramma. Daarbij is het bodembeleid in Drenthe 

geïntegreerd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP II) zoals dat in juli 

2004 is vastgesteld.

De provincie geeft aan dat haar doelstelling samenvalt met 

de landelijke doelstelling dat alle gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging die voor 1987 zijn veroorzaakt voor 2030 

gesaneerd dan wel beheerst zijn. Deze doelstelling is van toepassing 

op het gehele grondgebied van de provincie Drenthe, met uitzondering 

van de gemeente Emmen, die sinds 1 januari 2003 zelf bevoegd gezag 

is voor bodemsanering in het kader van de Wbb. Voor de periode 

tot en met 2009 betekent dit dat 20% van alle gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging, zoals vastgesteld in het landsdekkend beeld, 

onderzocht, gesaneerd en/of beheerst moeten worden.

Bodemnota Werk maken van eigen bodem164

Deze Bodemnota vormt een bouwsteen voor het nieuwe 

omgevingsbeleid en de te ontwikkelen Bodemvisie Drenthe. De 

beleidsdoelstellingen voor deze periode zijn een voortzetting en 

actualisering van de doelstellingen die in het Meerjarenprogramma 

164 Werk maken van eigen bodem; Ontwikkelingen en activiteiten deel I en Werk 

maken van eigen bodem; Uitvoering en Beleidsregels bodemsanering deel 2, 

vastgesteld door GS op 26-08-2008.



107Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

Wbb 2005-2009 zijn beschreven. De provincie geeft aan dat zij het 

Drents bodemberaad waarin alle Drentse gemeenten zitting hebben, 

wil intensiveren evenals de kennis- en informatieuitwisseling met 

burgers en doelgroepen (o.a. adviesbureaus en waterschappen). Het 

in beeld brengen van de werkvoorraad is inmiddels vrijwel voltooid 

en in deze periode wil de provincie zich richten op de sanering dan 

wel beheersing van de bodemverontreinigingen met onaanvaardbare 

risico’s. Wat betreft de aanpak van de werkvoorraad wil de provincie 

prioriteit geven aan grondwaterbeschermingsgebieden. De provincie 

stelt als eis dat binnen alle waterwingebieden de sanering of het 

treffen van beheersmaatregelen uiterlijk 1 jaar na ontdekking van de 

bodemverontreiniging moeten starten. Voor die gevallen waar uit het 

oriënterend onderzoek blijkt dat er een grote kans op verspreiding 

is en dit een probleem voor de winning vormt, stelt zij een nader 

onderzoek in. Op grond daarvan kan worden vastgesteld of er sprake is 

van een ernstige verontreinigng die met spoed gesaneerd moet worden. 

Wanneer dat het geval is, wil de provincie eigen middelen beschikbaar 

stellen buiten de Wbb om. Ook wil zij financieringsmogelijkheden 

zoeken bij gemeenten en watereidingsmaatschappijen.

De provincie stelt verder dat bij herinrichtingssituaties en wijzigingen 

van het bodemgebruik gesaneerd moet worden als er sprake is 

van ernstige bodemverontreiniging. Dit is ook van toepassing 

in de bijzondere situaties waarbij bij concentraties beneden de 

interventiewaarde toch humane risico’s zouden kunnen ontstaan als 

niet wordt gesaneerd (bijv. aanleg van moestuinen, volkstuinen en 

kinderspeelplaatsen op een met lood verontreinigde bodem).

De provincie geeft aan een actief bevelsbeleid te willen voeren in 

situaties waarin belanghebbende partijen niet vrijwillig overgaan tot 

sanering. Het inzetten van bevelen ziet zij echter als een uiterst middel; 

door goede communicatie wordt eerst geprobeerd betrokkenen te 

bewegen vrijwillig bodemonderzoek en sanering te laten uitvoeren. 

De vervuiler wordt in eerste instantie (financieel) verantwoordelijk 

gesteld; de provincie voert een terughoudend beleid ten aanzien van de 

aansprakelijkheid van particulieren165.

Stimulering bodemsanering particulieren

Naast de Bedrijvenregeling kent de provincie een beleidsregel 

‘stimulering bodemsanering particulieren en bedrijven’. Deze 

beleidsregel ondersteunt particulieren die te maken hebben met 

ernstige bodemverontreiniging maar sanering niet kunnen bekostigen. 

Een cofinancieringsregeling en draagkrachtregeling zijn aanvullende 

regelingen die tot doel hebben het bedrijfsleven zodanig te stimuleren 

dat de provincie het bevels- en kostenverhaalinstrumentarium 

niet hoeft in te zetten en de werkvoorraad vermindert. Ook sluit 

de provincie overeenkomsten en convenanten met partijen over 

bodemonderzoek en –sanering. De provincie Drenthe legt bedrijven die 

165 Werk maken van eigen bodem; Ontwikkelingen en activiteiten, vastgesteld door 

GS op 26-08-2008 pagina 46.
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niet meedoen aan de Bosatex-actie of de Bosatex-verplichtingen een 

onderzoeks- en/of saneringsplicht op.

In deel 2 van de ‘Bodemnota Werk maken van eigen bodem’ beschrijft 

de provincie haar aanvullingen op het landelijke beleid. Hieronder 

worden de voornaamste Drentse bepalingen beschreven.

Volgens de provincie Drenthe blijkt uit de praktijk dat het 

vooronderzoek onvoldoende wordt uitgevoerd166. Daarom moet 

uit de rapportage van het vooronderzoek blijken welke bronnen 

daadwerkelijk zijn geraadpleegd, ook wanneer een bron geen 

informatie oplevert. Bij een historisch onderzoek moet ook worden 

bekeken of de locatie potentieel asbestverdacht is. Is dat het geval 

dan dient asbestonderzoek verricht te worden. Ook heeft de provincie 

aanvullende regels voor de relatie tussen verharding van erven en 

wegen en bodem.

Op grond van artikel 41 Wbb is de gemeente verplicht het bevoegd 

gezag – in dit geval de provincie - op de hoogte te stellen wanneer bij 

een verkennend bodemonderzoek gehalten zijn aangetroffen die de 

tussenwaarde overschrijden. De provincie heeft voor deze meldingen 

een speciaal formulier ontwikkeld. Van deze meldingen bepaalt de 

provincie of (vervolg)onderzoek noodzakelijk is. Tevens stelt de 

provincie dat een verkennend onderzoek niet ouder mag zijn dan 5 

jaar. Zij kan deze periode echter verlengen of verkorten onder bepaalde 

omstandigheden. De provincie Drenthe heeft in deze periode ook een 

speciaal formulier ontwikkeld voor het aanvragen van de beschikking 

ernst, spoed en instemming met een saneringsplan.

De provincie benadert de eigenaar wanneer op grond van het 

verkennend of oriënterend onderzoek het vermoeden bestaat dat 

er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In dat geval zijn 

zowel bedrijfsmatige als particuliere eigenaren verantwoordelijk 

voor de vervolgaanpak (uitvoeren nader onderzoek). De provincie is 

bij particulieren echter terughoudend met het verplichten tot nader 

onderzoek.

Ten aanzien van gevalsafbakening sluit de provincie aan bij het 

landelijke beleid, waarbij zij een eigen invulling heeft gegeven aan de 

gevalsdefinitie voor diffuse verontreiniging en waarbij zij voormalige 

stortplaatsen beschouwt als een aparte categorie waarbij altijd sprake 

is van een potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging.

Spoed

In aanvulling op het landelijke beleid heeft de provincie bepaald 

dat een uitgebreide risicobeoordeling achterwege kan blijven als 

tegelijkertijd met het vaststellen van de ernst en spoed van een 

geval van bodemverontreiniging een verzoek om instemming met 

het saneringsplan voor het gehele geval van bodemverontreiniging 

166 Bodemnota deel II, pagina 8.
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is ingediend en de sanering binnen 6 maanden na afgifte van de 

beschikking zal worden gestart. Bij humane risico’s moest echter altijd 

stap 3 van de risicobeoordelingssystematiek Sanscrit plaatsvinden en 

bij uitdampingsrisico’s minimaal een luchtmeting. In geval van een 

onvolledige risicobeoordeling kan met het nader onderzoek worden 

ingestemd en kan een beschikking ernst en spoed worden afgegeven 

als de sanering binnen 0,5 jaar na afgifte van de beschikking wordt 

gestart. Bij gevallen met onaanvaardbare humane risico’s geldt dat 

binnen 1 jaar na de beschikking ernst en spoed met sanering van het 

spoedeisende deel moet worden begonnen en dat het saneringsplan 

binnen 0,5 jaar moet zijn ingediend. Daarnaast wordt altijd om 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen gevraagd. De provincie heeft zich als 

doel gesteld alle saneringen minimaal 1 keer te bezoeken. Dit beleid is 

vanaf 2008 van kracht.

Opgemerkt moet worden dat gedurende de onderzoeksperiode 

landelijk een groot aantal risicomodellen zijn ontwikkeld en gebruikt. 

Naast de landelijke methodiek om risico’s te beoordelen (SUS en 

Sanscrit) zoals beschreven in bijlage 4 heeft de provincie aanvullend 

nog andere risicobeoordelingssystematieken toegepast167.

Financiering
In 2001 geeft het Rijk aan dat zij wil overgaan op financiering via 

meerjarenprogramma’s om de stagnatie in de bodemsanering op 

te heffen168. Via deze meerjarenprogramma’s kunnen provincies 

en gemeenten zelf prioriteiten stellen waarvoor het budget wordt 

ingezet. Het eerste meerjarenprogramma ISV had betrekking op de 

periode 2002-2004 evenals het eerste meerjarenprogramma Wbb. De 

eisen die het Rijk stelt aan de meerjarenprogramma’s van provincies 

en gemeenten hebben betrekking op de doeltreffendheid (welke 

prestaties worden geleverd?) en de rechtmatigheid (tegen welke kosten 

en hoe gefinancierd?) van de uit te voeren saneringen169. Voor de 

periode 2002-2004 heeft het Rijk € 593 miljoen uitgetrokken voor de 

bodemsaneringsoperatie. De doeluitkeringen van het Rijk artikel 76 

Wbb en het ISV voor deze periode bedroegen voor de provincie Drenthe 

€ 9,8170 miljoen171. 

167 Het betreft hier methodieken en op die methodieken gebaseerde 

computerapplicaties, daterend uit verschillende tijdvakken en 

beleidsachtergronden, van generiek tot heel specifiek, of bedoeld voor een zeer 

globale eerste schifting.

168 Kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing bodemsanering, Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2001-2002, 28 199 nummer 1 pagina 20. 

169 Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2002, Staatscourant 24 mei 2002, 

nummer 96 en wijziging van de Wet bodembescherming, vergaderjaar 2003-

2004, 29 462, nummer 2. 

170 Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2002-2004 van de provincie 

Drenthe, pagina 43. 

171 Dit bedrag is opgenomen in de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 

2005, artikel 2. Dit budget betreft niet het volledig budget aangezien hierin de 

bijdragen voor verontreinigde waterbodems en de afhandeling van de sanering 

van landbodems in het landelijk gebied. Alleen de verdeelsleutels niet de 

budgetten hiervoor zijn per provincie in de bovenstaande regeling opgenomen. 
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Naast het aanpassen van de ambities aan de verminderde financiering, 

voert het Rijk voor de periode 2004-2007 een bezuiniging van 15% 

door op het budget voor bodemsanering door (dit betreft circa € 100 

miljoen). Ook gaat het Rijk definitief over op projectfinanciering op 

basis van meerjarenprogramma’s in plaats van het tot 2002172 geldende 

bijdragestelsel. Hierdoor zouden provincies en bevoegde gemeenten 

meer ruimte krijgen om saneringen uit te voeren op het meest optimale 

moment en om creatief om te gaan met de beschikbare middelen. In de 

wijze van financiering wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën 

saneringslocaties173:

1. Milieuhygiënisch spoedeisende saneringen;

2. Saneringen in het kader van gewenste maatschappelijke en 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor de financiering van beide categorieën door overheden is voor de 

vangnetgevallen financiering op basis van programma’s beschikbaar 

(Wbb en ISV).

In 2005 zijn voor de ISV en de Wbb de meerjarenprogramma’s voor 

de periode 2005-2009 van start gegaan. Voor de periode 2005-2009 

heeft het Rijk € 975 miljoen uitgetrokken voor de bodemsanerings-

operatie. De doeluitkeringen van het Rijk artikel 76 Wbb en het ISV voor 

deze periode bedroegen voor de provincie Drenthe € 12,0174 miljoen. 

Voor de periode 2010-2015 heeft het Rijk een bedrag van € 893 

miljoen gereserveerd; voor de provincie Drenthe is € 13,1175 miljoen 

uitgetrokken. 

Provinciaal Fonds Bodemsanering176

PS van Drenthe zijn in 1985 overgegaan tot de instelling van 

een Provinciaal Fonds Bodemsanering (PFB). Het doel was de 

bodemsaneringactiviteiten tijdelijk te versnellen door de rentelasten 

die waren gemoeid met de voorfinanciering bij overheidsaneringen 

ten laste te brengen van dit fonds. PS hebben hiervoor FL 500.000,- 

beschikbaar gesteld177. 

172 In de periode 2002-2004 is op basis van nadere voorschriften in een ministeriële 

regeling (de aangepaste Regeling financiële bepalingen 2002) reeds met deze 

werkwijze gestart, zodat niet op de inwerkingtreding van de Wbb hoefde te 

worden gewacht. NvT bij besluit van 15 december 2005, Stb. 681.

173 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29462, nummer 7. 

174 Jaarstukken provincie Drenthe 2008, pagina 129. In het budget is een bedrag van 

€ 6 miljoen opgenomen voor de sanering van de gasfabrieksterreinen. Dit bedrag 

betreft de bijdrage van het Rijk.

175 Productenraming 2010 provincie Drenthe, pagina 62 en productenraming 2009, 

pagina 59. In het financieel overzicht uitvoering Meerjarenprogramma 2010 tot 

en met 2014 geeft de provincie Drenthe aan dat het indicatief budget dat zij van 

het Rijk ontvangt € 6,38 miljoen bedraagt. Voor de realistische uitvoering van het 

programma verwacht de provincie dat een rijksbijdrage van € 12,2 miljoen nodig 

is. Meerjarenuitvoeringsprogramma Wet Bodembescherming provincie Drenthe 

2010-2014, vastgesteld door GS d.d. 18 mei 2010, pagina’s 17 en 18. 

176 Bodemsaneringsprogramma 2001-2004, vastgesteld door GS Drenthe op 17 

oktober 2000, pagina 55.

177 Door rentebijschrijvingen bedroeg het bedrag op 1 januari 2000 FL 1,4 miljoen. 
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Kostenverhaal/bevelsintrumentarium

Het kostenverhaal en het bevelsinstrumentarium van de Wbb zijn 

in principe los van elkaar staande juridische instrumenten die de 

overheid heeft om de rekening voor bodemonderzoek en -sanering 

neer te leggen bij de partij die daarvoor het meest in aanmerking 

komt (bijvoorbeeld: de veroorzaker van de bodemverontreiniging of 

de eigenaar die zal profiteren van de waardevermeerdering door het 

schoonnmaken van de bodem). 

Het kostenverhaal vindt zijn grondslag in het civiele recht: bevoegd 

gezag is de Staat. Tot mei 1994, de inwerkingtreding van artikel 75 

Wbb, was het verhaal door de overheid van kosten van onderzoek en 

sanering geregeld in artikel 21 IBS. In een aantal door de Hoge Raad 

gewezen arresten van 30 september 1994 werd de aansprakelijkheid 

van de veroorzaker ingeperkt en bepaalde de Hoge Raad dat er in 

beginsel voor verontreiniging ontstaan vóór 1 januari 1975 geen 

aansprakelijkheid kon zijn van de vervuiler jegens de overheid voor de 

saneringskosten omdat de vervuiler voor die datum nog niet kon weten 

dat het vervuilen van de bodem tot vermogensnadeel in de zin van 

saneringskosten bij de overheid zou kunnen leiden. 

Het bevelsinstrumentarium vindt zijn grondslag in het bestuursrecht: 

bevoegd gezag zijn de provincies en de aangewezen gemeenten. 

De Wbb kent een groot aantal bevelen die het bevoegde gezag 

in het kader van de bodemsaneringsoperatie kan inzetten (dit 

betreft gedoogbevelen, onderzoeksbevelen, bevelen tot het 

treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen, saneringsbevelen 

en correctiebevelen (tot 2007) indien de sanering niet conform het 

saneringsplan waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd, is 

uitgevoerd)178.

178 In de artikelen 43 tot en met 46 van de Wbb zijn de onderzoeks- en 

saneringsbevelen geregeld. De bevelen kunnen worden opgelegd aan de 

volgende categorieën van personen: de vervuiler, de (schuldig) eigenaar en 

gebruiker (met uitzondering van het saneringsbevel) en bijzondere categorieën 

waaronder bewoners. De jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het 

jaartal 1975 is niet van toepassing op het saneringsbevel. Circulaire ‘Beleidsregel 

kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming’, Staatscourant 26 april 2002, 

nummer 81, pagina 23. 



Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe 112



113Een schone bodem in zicht? Provincie Drenthe

De Rekenkamer heeft in de provincie Drenthe 38 projectdossiers 

bestudeerd. Bij de selectie van de dossiers is het criterium leidend 

geweest dat er (mogelijk) risico’s voor de mens waren. Voor locaties 

waarbij niet kon worden vastgesteld of er humane risico’s waren omdat 

provinciale registratie daarvan ontbrak, is het criterium aangehouden 

dat de sanering van de locatie als urgent of spoedeisend was 

aangemerkt. 

De Rekenkamer heeft zowel terug- als vooruit gekeken. Om te kunnen 

onderzoeken of verontreinigingen met gezondheidsrisico’s voortvarend 

werden en worden aangepakt, heeft de Rekenkamer naar het verleden 

gekeken. 14 van de 38 geselecteerde projectdossiers betreffen 

afgeronde saneringen, 12 van de 38 zijn al in uitvoering179. De dossiers 

die nog in onderzoek zijn en waar vermoedens van humane risico’s 

zijn, zijn geselecteerd om antwoord te kunnen geven op de vraag of 

de provincie op een zorgvuldige wijze een compleet overzicht heeft 

samengesteld van de locaties die voor 2015 (in het verlengde van het 

in 2009 gesloten Convenant) moeten worden aangepakt. Het gaat om 

11 van de 38 dossiers. Daarnaast is bij de selectie gekeken naar een 

min of meer proportionele spreiding over de typen bedrijfsactiviteiten 

die de bodemverontreiniging hebben veroorzaakt, bijvoorbeeld 

benzinestations, gasfabrieken of chemische wasserijen. 

De Rekenkamer heeft de dossiers geselecteerd uit overzichten 

die de provincie heeft verstrekt180. De afgeronde saneringen zijn 

geselecteerd uit een overzicht waarop in totaal 116 afgeronde 

saneringen waren vermeld. Verder heeft de Rekenkamer 9 van 

de 11 humane spoedlocaties onderzocht die zijn vermeld op de 

spoedlijst die de provincie Drenthe eind 2010 heeft gepubliceerd. De 

overige spoedlocaties en de bodemsaneringen in uitvoering heeft de 

Rekenkamer geselecteerd uit spoedlijsten van de provincie Drenthe. 

Hierop waren in totaal 586 locaties vermeld. 

Van de 38 dossiers zijn er 23 met (ondermeer) (potentieel) humane 

risico’s, 3 pro forma/maatschappelijk urgent, 2 waarbij de risico’s nog 

onbekend zijn, 4 met verspreidingsrisico’s, 1 met ecologische risico’s, 

1 met ecologische en verspreidingsrisico’s en 4 zonder risico’s181. 

Van de 38 dossiers zijn er 11 locaties met industriegerelateerde 

verontreiniging, 14 benzinestations of locaties met brandstofopslag, 

179 Dit geldt voor het moment dat de selectie gemaakt is (begin/medio 2011).

180 De geselecteerde locaties zijn afkomstig van de lijst ‘testaanvraag MTR’ 

verkregen van de provincie Drenthe per email d.d. 29.03.11, het overzicht 

afgeronde saneringen – spoed urgent vier jaar+HVE van maart 2011 

verkregen van de provincie Drenthe per email van 22.03.11 en het overzicht 

saneringslocaties van 3 maart 2011 per email van de provincie Drenthe 

ontvangen op 07.03.11. 

181 Voor zover bekend medio 2011.

Bijlage 6 Selectie en beschrijving projectdossiers
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4 chemische wasserijen, 3 voormalige stortplaatsen en 1 

springstoffenopslag. Hieronder is een overzicht opgenomen van de 

bestudeerde locaties, het type bedrijfsactiviteit dat de verontreiniging 

veroorzaakt heeft, de status van het project (afgerond, in onderzoek, in 

uitvoering) en welke (potentiële) risico’s er zijn.

Tabel 6 1 Overzicht van door de Rekenkamer bestudeerde locaties182

182 Het betreft hier de stand van zaken medio 2011.

nr naam locatie status (potentieel) risico

1 industrie, Hoogeveen in onderzoek humaan en verspreiding

2 industrie, Hoogeveen in onderzoek humaan

3 verkoop van brandstof, Meppel in onderzoek humaan en verspreiding

4 gasfabrieksterrein, Meppel afgerond potentieel humaan

5 industrie, Nooitgedacht in onderzoek humaan en ecologisch

6 industrie, Anderen in onderzoek humaan

7 chemische wasserij, Roden in onderzoek verspreiding (op spoedlijst als potentieel 

humaan)

8 chemische wasserij, Coevorden in onderzoek verspreiding

9 industrie, Meppel in onderzoek onbekend

10 verkoop van brandstof, Assen in uitvoering humaan

11 chemische wasserij, Hoogeveen in uitvoering humaan

12 stortplaats, Nieuweroord in uitvoering humaan/ecologisch

13 verkoop van brandstof, Norg in uitvoering humaan en verspreiding

14 stortplaats, Dwingeloo in uitvoering humaan

15 industrie, Assen in uitvoering potentieel humaan en verspreiding/geen

16 verkoop van brandstof, Dalen in uitvoering maatschappelijk urgent

17 gasfabrieksterrein, Assen in uitvoering ecologisch en verspreiding

18 industrie, Assen afgerond pro forma urgent

19 Industrie (voormalig schoolgebouw), 

Assen

afgerond humaan

20 verkoop van brandstof, Coevorden afgerond humaan

21 verkoop van brandstof, Meppel afgerond humaan

22 gasfabrieksterrein, Meppel afgerond humaan

23 Verkoop van brandstof, Nietap afgerond humaan en verspreiding

24 verkoop van brandstof, Zwiggelte afgerond humaan

25 verkoop van brandstof, Erm afgerond humaan

26 chemische wasserij, Coevorden afgerond verspreiding

27 industrie, Borger afgerond verspreiding; na deelsanering: geen risico’s

28 industrie, Witteveen afgerond humaan en verspreiding

29 verkoop van brandstof, Smilde afgerond verspreiding/

pro forma urgent

30 industrie, Hoogeveen grondsanering is gereed, 

grondwatersanering loopt nog

humaan, ecologisch, verspreiding

31 industrie, Hoogeveen in onderzoek humaan, (potentieel) verspreiding

32 verkoop van brandstof, Assen in uitvoering onbekend/verspreiding

33 verkoop van brandstof, Assen in uitvoering verspreiding

34 industrie, Buinen in uitvoering ecologisch (grazend vee)

35 stortplaats Dennenoord, Westlaren afgerond geen

36 verkoop van brandstof, Hoogeveen in onderzoek geen

37 verkoop van brandstof, Havelte in onderzoek geen

38 springstoffenopslag, Spier opslagplaats is afgebroken; 

onderzoek of sanering is niet 

aan de orde

geen
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De Rekenkamer heeft haar selectie voorgelegd aan de provincie 

om te voorkomen dat projectdossiers die op enigerlei wijze niet 

als representatief beschouwd kunnen worden een vertekend beeld 

zouden opleveren183. Vervolgens heeft de Rekenkamer interviews met 

de provincie gehouden. Daarin is het beeld dat uit het onderzoek 

naar de projecten naar voren kwam met de provincie besproken. De 

Rekenkamer heeft over een aantal dossiers extern advies ingewonnen 

over de milieutechnische beoordeling.

 

183 Van de 42 geselecteerde dossiers zijn er 4 niet in het onderzoek meegenomen. 

Twee daarvan bleken samen een omvangrijke clusterlocatie te vormen, van een 

derde bleek de provincie Overijssel het bevoegde gezag te zijn en een vierde 

dossier was volgens de provincie Drenthe niet representatief. Uiteindelijk zijn 38 

dossiers bestudeerd.
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Projectnaam industrie, Hoogeveen

Projectnummer NR 1

Eigenaar particulier

Type risico humaan en verspreiding

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Op het perceel zijn vanaf 1973 allerlei bedrijven 

gevestigd waaronder een spuit- en moffelinrichting, een 

metaalbewerkingbedrijf, een autoherstelinrichting en een 

kunststofverwerkend bedrijf. Daarnaast zijn er op deze 

locatie een of meer brandstoftanks aanwezig geweest. In 

mei 2000 is in opdracht van de provincie Drenthe zowel 

een historisch als een oriënterend onderzoek uitgevoerd. 

Na verder onderzoek blijkt in 2008 dat er sprake is van een 

potentiële spoedlocatie. De provincie spoort de eigenaar aan 

tot het uitvoeren van een nader onderzoek, maar zonder 

succes. In 2010 blijkt uit een risicobeoordeling dat de locatie 

met spoed gesaneerd dient te worden als gevolg van risico’s 

voor de mens. Niettemin blijft de eigenaar weigeren en is er 

nog geen beschikking afgegeven of saneringsplan opgesteld.

 

Projectnaam industrie, Hoogeveen

Projectnummer NR 2

Eigenaar particulier

Type risico humaan 

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving De locatie is gelegen op een bedrijventerrein dat vervuild 

is als gevolg van activiteiten van een smederij, een verf- en 

oplosmiddelenopslag en olieopslag. In 1997 is het eerste 

bodemonderzoek verricht. Tot 2007 was deze locatie 

ondergebracht bij de Stichting BSB. De eigenaar stond 

daar bekend als weigerachtig. In 2006 en 2007 oefent de 

provincie druk uit op de eigenaar. In 2008 is een nader 

onderzoek met een risicobeoordeling uitgevoerd. De 

provincie acht de kwaliteit van dit onderzoek onvoldoende 

en vraagt om aanvullende gegevens.

Bijlage 7  Overzicht projectanalyses
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Projectnaam garagebedrijf en verkooppunt brandstof, Meppel

Projectnummer NR 3

Eigenaar particulier

Type risico humaan en verspreiding

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving De locatie kwam in beeld door het historisch onderzoek 

naar opgeheven bedrijven met risicovolle activiteiten. 

Daarna heeft de provincie enkele oriënterende 

onderzoeken laten uitvoeren. In 1993 heeft de provincie 

de bodemverontreiniging op deze locatie aangemerkt als 

ernstig. In 1994-1996 zou een grond- en grondwatersanering 

zijn uitgevoerd door de gemeente, maar hierover 

ontbreken nadere gegevens. Aanvankelijk is onduidelijk 

wie als de veroorzaker van de verontreiniging kon worden 

beschouwd. De provincie onderneemt diverse acties om het 

saneringsproces op gang te krijgen: zij spoort de eigenaar 

aan, laat zelf onderzoek verrichten en een saneringsplan 

opstellen, organiseert een cofinancieringsconstructie, tracht 

de locatie op te nemen in een herontwikkelingsprogramma 

en meldt de eigenaar aan voor een subsidieregeling. 

De financiering komt niet rond en inmiddels is zoveel 

tijd verstreken dat een actualiserend onderzoek moet 

worden uitgevoerd. Overigens leek er in 2011 sprake te 

zijn van humane risico’s maar de provincie acht het niet 

waarschijnlijk dat dit ook daadwerkelijk het geval is.

Projectnaam deel van voormalig gasfabrieksterrein, Meppel

Projectnummer NR 4

Eigenaar onbekend

Type risico voor de bestemming woningbouw: humaan

Beschikking 12-05-1997

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie betreft een deel van een voormalig 

gasfabrieksterrein waar een projectontwikkelaar 

woningen wil bouwen. De saneringsoperatie van dit 

geval is vlot verlopen. In 1994 is het eerste verkennende 

bodemonderzoek uitgevoerd en 5 jaar later (1999) is de 

sanering afgerond. Er was slechts sprake van humane risico’s 

wanneer de bestemming van de locatie woningbouw zou 

zijn.
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Projectnaam industrie, Nooitgedacht

Projectnummer NR 5

Eigenaar gemeente

Type risico humaan en ecologisch

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Op dit perceel werden in het verleden meubels geloogd. 

De loogvloeistof is op een sloot geloosd. In 1986 heeft 

Gemeentewerken Rolde melding gemaakt van een mogelijke 

bodemverontreiniging en is door het Zuiveringsschap 

Drenthe een laag verontreinigd slib verwijderd. 

Controlemonsters in 1986 wezen uit dat de slootbodem 

nog zeer sterk was verontreinigd. In 1988 was de provincie 

Drenthe op de hoogte en heeft zij onderzoek laten 

uitvoeren. Daaruit bleek in 1991 dat er sprake was van een 

potentieel gevaar voor de volksgezondheid, maar dat de 

toegankelijkheid van de locatie gering was zodat sanering 

weliswaar noodzakelijk maar niet urgent was. Er golden 

wel gebruiksbeperkingen. De locatie is opgenomen in het 

Bodemsaneringsprogramma 1991-1995. In 1992 heeft de 

provincie bij de eigenaar aangedrongen op een plan van 

aanpak. In 2006 is het bodemonderzoek geactualiseerd 

en toen bleek sprake te zijn van humane en ecologische 

risico’s. De conclusie was dat een deel van de locatie met 

spoed gesaneerd diende te worden. De provincie heeft 

bij de eigenaar op (aanvullende) sanering aangedrongen 

en daarbij gedreigd de landsadvocaat in te schakelen. De 

nieuwe eigenaar heeft de locatie in 2008 aangemeld voor 

de bedrijvenregeling. De provincie heeft aangegeven dat dit 

geval past binnen de stimuleringsregeling particulieren. Ook 

geeft zij aan dat met de eigenaar en de gemeente contact 

is opgenomen om met partijen tot overeenkomst te komen. 

Deze locatie staat op de lijst van humane spoedlocaties 

van december 2010. Sanering wordt verwacht vóór 2015 

maar is nog niet ingepland. Medio 2011 was er nog geen 

beschikking afgegeven en geen saneringsplan gereed.
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Projectnaam Defensieterrein (industrie), Anderen

Projectnummer NR 6

Eigenaar Rijk

Type risico humaan

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving De locatie is een militair oefenterrein. In 2005 bleek uit 

onderzoek dat er op deze locatie sprake was van humane 

risico’s. In 2006 is een saneringsplan ingediend, maar de 

provincie heeft niet ingestemd met dit plan omdat zij de 

kwaliteit ervan onvoldoende vond en het niet eens was 

met de in dit plan opgenomen saneringsdoelstelling. De 

opdrachtgever heeft het plan vervolgens niet aangepast en 

niets meer van zich laten horen. In 2007 heeft de provincie 

Defensie aangeschreven en geadviseerd aanvullend 

onderzoek uit te voeren en een saneringsplan op te stellen. 

In 2010 is dit gebeurd en in 2011 heeft de provincie een 

concept-saneringsplan ontvangen. Een mogelijke verklaring 

voor de vertraging is het gegeven dat Defensie de te 

saneren kogelvanger niet als grond of bodem beschouwde, 

waardoor niet gesaneerd kon worden. Pas na intrekking 

van de schietvergunning kon de kogelvanger als bodem 

beschouwd worden. De provincie heeft aangegeven dat 

ook de herziene versie van het saneringsplan onvoldoende 

was voor het nemen van een beschikking ‘instemming 

met het saneringsplan’. Aanvankelijk zou de sanering 

zo snel mogelijk starten en was het uitvoeren van een 

risicobeoordeling daarom niet nodig. Nu de sanering 

door de onvoldoende kwaliteit van de saneringsplannen 

nog op zich laat wachten, is toch een risicobeoordeling 

uitgevoerd. Onlangs is de aanvraag ‘vaststelling ernst/

urgentie en instemming saneringsplan’ binnengekomen 

en in behandeling genomen. De locatie staat op de lijst 

humane spoedlocaties. Hierop is vermeld dat de sanering in 

2011-2012 verwacht wordt. Vooruitlopend op de definitieve 

sanering is in 2005 een hekwerk rondom de ernstige 

verontreiniging geplaatst. Daarmee zijn de risico’s beheerst.
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Projectnaam chemische wasserij, Roden

Projectnummer NR 7

Eigenaar particulier

Type risico verspreiding (op spoedlijst als potentieel humaan)

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Deze locatie stond aanvankelijk op de spoedlijst aangemerkt 

als potentieel spoed met mogelijk humane risico’s. 

Volgens de laatste inzichten van de provincie Drenthe 

is echter geen sprake van humane risico’s maar van een 

verspreidingsrisico. Medio 2002 is de provincie op de hoogte 

gesteld van de ernstige verontreiniging van deze locatie. 

De omvang van de grondwaterverontreiniging is tot op 

heden nog niet afgekaderd. Wel zijn er in de loop van de 

jaren binnenluchtmetingen uitgevoerd waaruit is gebleken 

dat er geen humane risico’s zijn voor de medewerkers van 

de winkelpanden en stomerij. Het opleggen van tijdelijke 

beveiligingsmaatregelen is nog niet mogelijk geweest 

omdat nog geen beschikking ‘ernst en spoed’ kon worden 

afgegeven. Wel heeft de provincie de personen die konden 

worden blootgesteld aan risico’s ingelicht. Hoewel vanaf 

2002 meerdere nadere onderzoeken zijn uitgevoerd heeft dit 

bijna 10 jaar later nog niet geresulteerd in een afbakening 

van de grondwaterverontreiniging. Daarbij komt dat in 2004 

de provincie de bedrijfsmatig eigenaar van de locatie heeft 

ontslagen van verdere onderzoeksverplichtingen omdat zij 

van mening was dat deze zich voldoende had ingespannen. 

Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat er waarschijnlijk 

ontoelaatbare risico’s zijn en dat sanering spoedeisend 

is. De provincie laat binnenluchtmetingen uitvoeren en 

toetst de berekende uitkomsten in overleg met de GGD. 

De conclusie luidt dat er geen humane risico’s zijn, maar 

wel een verspreidingsrisico. Vervolgens voert de stichting 

Bosatex een aanvullend nader onderzoek uit en bereidt zij 

het saneringsplan voor.

Projectnaam voormalige chemische wasserij, Coevorden

Projectnummer NR 8

Eigenaar particulier

Type risico verspreiding

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving In 2008 is een historisch onderzoek uitgevoerd waaruit bleek 

dat de locatie verdacht was als gevolg van het feit dat er 

vroeger een chemische wasserij was gevestigd. De locatie is 

momenteel een winkelpand. In 2009 is een risicobeoordeling 

uitgevoerd aangevuld met een binnenluchtmeting. Hieruit 

blijkt dat er sprake is van een verspreidingsrisico. De 

provincie wijst de eigenaar in 2011 op de noodzaak van een 

nader onderzoek.
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Projectnaam scheepswerf, Meppel

Projectnummer NR 9

Eigenaar particulier

Type risico onbekend (potentieel verspreidingsrisico)

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Bij een locatiebezoek in 2000 bleek dat ter plaatse van een 

voormalige scheepswerf een woonwijk was gesitueerd. In 

2001 heeft de provincie een oriënterend onderzoek laten 

uitvoeren. Daaruit blijkt dat de bodem verontreinigd is. 

De provincie stelt in 2002 voor dat de gemeente Meppel 

nader onderzoek uitvoert. Dit is in 2011 nog niet gebeurd. 

Volgens de provincie ligt de oorzaak daarvan bij de 

gemeente die haar bodemprestaties in de periode 2005-

2009 onvoldoende gerealiseerd heeft. De locatie is door de 

provincie aangemerkt als potentieel spoed (en potentieel 

verspreidingsrisico) en als een 2015 locatie. 

Projectnaam brandstofopslag, Assen

Projectnummer NR 10

Eigenaar particulier

Type risico humaan (en verspreiding)

Beschikking -

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving Op de locatie betreft een voormalige petroleumhandel die 

gesloopt is en waar woningen zijn gebouwd. In de woningen 

is sprake van stankoverlast. In 1997 heeft de provincie een 

oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en in 2000 

een nader onderzoek. De gegevens waren nog onvoldoende 

om een volledige risicobeoordeling uit te voeren maar uit dit 

onderzoek bleek dat uitgegaan moest worden van humane 

risico’s en dat de sanering binnen 4 jaar na afgifte van de 

beschikking zou moeten starten. Er is echter geen aanvraag 

voor een dergelijke beschikking gedaan. Vervolgens is in 

2001 een binnenluchtonderzoek uitgevoerd waaruit bleek 

dat er verspreidingsrisico’s waren. De saneringsoperatie 

heeft tussen 2001 en 2009 stilgelegen. Het is niet bekend 

welke acties de provincie heeft ondernomen om de eigenaar 

tot het opstellen en indienen van een saneringsplan te 

bewegen. Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw riool 

en daarmee samenhangende herinrichting is er in 2009 

overleg geweest tussen de provincie, de gemeente en de 

eigenaar. Afgesproken is om het onderzoek van 2000/2001 

te actualiseren en een saneringsaanpak uit te werken. In 

2009 bevestigde een tweede binnenluchtonderzoek dat er 

geen sprake was van humane- en ecologische risico’s. Wel 

werd vastgesteld dat er sprake was van een onaanvaardbare 

situatie voor de mens als gevolg van hinder. Ook werden 

opnieuw verspreidingsrisico’s geconstateerd. Uit een 

persbericht op de website van de provincie (geraadpleegd 

01-08-2011) blijkt dat de provincie op 6 april 2011 een 

nader onderzoek, saneringsplan en melding hebben 

ontvangen. Zij zal in 2011 de beschikking ernst en spoed 

afgegeven waarbij de sanering in de tweede helft van 2011 

zal starten. 
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Projectnaam chemische wasserij, Hoogeveen

Projectnummer NR 11

Eigenaar particulier

Type risico humaan

Beschikking 15-04-2010

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving In 1993 is het eerste onderzoek uitgevoerd. Het exacte 

tijdstip waarop de provincie op de hoogte was van 

de (ernstige) verontreiniging is niet vast te stellen. In 

2005 leek er op grond van een risicobeoordeling geen 

sprake te zijn van risico’s, maar wel van een ernstige 

verontreiniging. De provincie heeft op grond van dit nader 

onderzoek geen beschikking afgegeven. In 2009 werd een 

verificatieonderzoek uitgevoerd en in 2010 werd een tweede 

risicobeoordeling uitgevoerd. Toen bleek er sprake te zijn 

van humane risico’s. D.d. 15-04-2010 is de beschikking 

‘ernstig, spoedige sanering noodzakelijk en instemming met 

het saneringsplan’ afgegeven. Daarin is bepaald dat binnen 

één jaar na het van kracht worden van deze beschikking 

met de sanering moet zijn begonnen. Dit is niet gebeurd. 

De provincie heeft d.d. 16-06-2011 aangegeven dat zij de 

beschikking zal handhaven. In de beschikking worden ook 

gebruiksbeperkingen voorgeschreven. De provincie heeft 

enkele factoren genoemd die vertragend hebben gewerkt in 

dit proces: de oprichting van de Bosatex-organisatie (eind 

2005), de wisseling van saneringsplichtige eigenaar en 

financiële problemen van de eigenaar.

Projectnaam agrarisch bedrijf, Nieuweroord

Projectnummer NR 12

Eigenaar particulier, later: Natuurmonumenten, vervolgens: 

particulier

Type risico humaan en ecologisch

Beschikking 03-11-2010

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving De locatie betreft een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning. 

Aanleiding tot het uitvoeren van een bodemonderzoek 

was een transactie van de locatie rond het jaar 2000. 

Uit het bodemonderzoek bleek dat er verontreiniging 

was, maar dat er geen risico’s waren bij het toenmalige 

terreingebruik. In totaal zijn vier risicobeoordelingen 

uitgevoerd. Daaruit bleek in 2006 dat er sprake was van 

ecologische risico’s en in 2010 aanvullend ook van humane 

risico’s. Natuurmonumenten wilde op dat moment het 

perceel verkopen en was verantwoordelijk voor het schoon 

opleveren van erf en opstallen. De provincie heeft om 

aanvullende informatie en actualisering gevraagd. Zij achtte 

een herziening van de risico-evaluatie wenselijk omdat het 

model en de normen inmiddels waren aangescherpt. In 

2010 hebben GS de beschikking ernst, spoed en instemming 

saneringsplan afgegeven.
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Projectnaam brandstofopslag, Norg

Projectnummer NR 13

Eigenaar particulier

Type risico humaan en verspreiding

Beschikking 27-01-2005

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving In 2000 bleek er op de locatie sprake te zijn van ernstige 

bodemverontreiniging. In 2002 is vastgesteld dat er humane 

en verspreidingsrisico’s zijn, is een saneringsonderzoek 

uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld. Dit onderzoek 

en saneringsplan achtte de provincie niet toereikend voor 

het afgeven van een beschikking. Begin 2005 wordt de 

beschikking afgegeven en in mei 2005 is de grondsanering 

uitgevoerd. Aansluitend is in de periode 2005-2010 een 

sanering uitgevoerd. Het concept-evaluatieverslag is in 2006 

met het adviesbureau besproken. Eind 2012 is de afronding 

van de (grondwater)sanering voorzien. Uit het dossier is 

gebleken dat ook tijdens de sanering telkens boringen zijn 

uitgevoerd om de omvang van de grondwaterverontreiniging 

te monitoren.

Projectnaam voormalige stortplaats, Dwingeloo

Projectnummer NR 14

Eigenaar gemeente

Type risico humaan

Beschikking 02-03-2910

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie is in 1983 in het provinciale 

bodemsaneringsprogramma opgenomen. Het 

saneringstraject is in gang gezet naar aanleiding van het 

voornemen van de gemeente Westerveld om op deze locatie 

o.a. een brandweerkazerne, een ambulancepost en mogelijk 

een kantoorpand te realiseren. In 2005 is in het NAVOS-

onderzoek vastgesteld dat sprake is van humane risico’s op 

basis van een overschrijding van de MTR voor lood. Uit de 

risicobeoordeling 2010 bleek dat er risico’s waren voor de 

mens en voor ecologie. In dit jaar is ook de beschikking ernst 

en spoed afgegeven, zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

genomen en is de sanering uitgevoerd en afgerond.
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Projectnaam industrie, Assen

Projectnummer NR 15

Eigenaar onbekend

Type risico aanvankelijk potentieel humaan en verspreiding, later: 

geen

Beschikking 23-05-1995

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving De locatie betreft een terrein waarop de gemeente Assen 

woningen wilde bouwen en waar mogelijk sprake was van 

(ernstige) verontreiniging van met name het grondwater. 

Daarom golden er gebruiksbeperkingen. Er zijn zeer veel 

onderzoeken op de locatie uitgevoerd evenals verschillende 

deelsaneringen tussen 1989 en 2000. Het betreft hier 

de saneringsoperatie van een zeer complex geval. Vanaf 

1989 is men uitgegaan van mogelijke risico’s voor de 

volksgezondheid wanneer het terrein bebouwd zou worden 

en mogelijke verspreidingsrisico’s. In 2006 bleek tijdens 

een onderzoek in het kader van de vervanging van het 

riool dat het grondwater sterk verhoogde concentraties 

aan chloorhoudende oplosmiddelen bevatte. Medio 2011 is 

de saneringsdoelstelling nog niet gehaald. Niettemin is er 

volgens de provincie op grond van metingen geen sprake 

van humane risico’s. 

Projectnaam brandstofopslag, Dalen

Projectnummer NR 16

Eigenaar waterleidingmaatschappij

Type risico verspreiding/maatschappelijk urgent

Beschikking 09-08-2007

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving Deze locatie ligt in een waterwingebied ligt en wordt 

beschouwd als maatschappelijk urgent. Daarom is de 

risicobeoordeling voor humane risico’s niet volledig 

uitgevoerd. Eind 2006 werd de verontreiniging ontdekt; 

in 2007 werd nader bodemonderzoek verricht en is de 

beschikking ernst, spoed en instemming saneringsplan 

afgegeven. Aanvankelijk was de termijn voor het 

saneringstijdstip 1 jaar na afgeven beschikking, maar de 

provincie heeft dit gewijzigd in 4 jaar na afgeven beschikking 

op grond van (ver)nieuwbouw en kosteneffectiviteit. 

De provincie deze afweging gemotiveerd en passende 

tussentijdse maatregelen georganiseerd. De provincie 

heeft verschillende versies van het saneringsplan 

becommentarieerd en uiteindelijk d.d. 29-07-2010 

goedgekeurd. Voor augustus 2011 – dat is nog net binnen 

de gestelde termijn van 4 jaar - moet met de sanering gestart 

zijn.
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Projectnaam gasfabriek, Assen

Projectnummer NR 17

Eigenaar gemeente

Type risico ecologisch en verspreiding

Beschikking 15-03-2005

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving De locatie betreft het terrein van een voormalige gasfabriek. 

Op en rond de locatie zijn vanaf 1983 tot 2008 diverse 

onderzoeken (meer dan twintig) uitgevoerd. In 1989 en 

1990 hebben deelsaneringen plaatsgevonden. In 2009 heeft 

een grondsanering plaatsgevonden; de grondwatersanering 

zal in 2012 eindigen. In 2004 bleek dat sprake was van 

ecologische- en verspreidingsrisico’s. Er zijn diverse factoren 

die het langdurige traject verklaren:

complex geval;

veranderende wet- en regelgeving;

locatiespecifieke omstandigheden van financiële aard;

bezwaarschriften/zienswijzen.

In 1995 heeft de provincie het geval bij het ministerie 

van VROM aangemeld. In 2000 wordt een projectgroep 

‘herontwikkeling gasfabriek Assen’ in het leven geroepen; 

in 2001 hebben GS ingestemd met het programma 

Herontwikkeling Gasfabrieken Noord Nederland, dat mede 

namens de provincie Drenthe was opgesteld. Naar aanleiding 

van de aanpassing van de Wbb in 2006 heeft de provincie de 

termijn waarbinnen de sanering moest zijn gestart gewijzigd. 

Ook heeft de provincie met de gemeente Assen en Essent 

een convenant opgesteld. De provincie heeft in afwachting 

van de sanering tijdelijke beveiligingsmaatregelen genomen 

die hebben bestaan uit het niet-toegankelijk maken van de 

locatie door een hekwerk. De beschikking ernst, urgentie en 

tijdstipbepaling is naar aanleiding van een bezwaarschrift 

gewijzigd en er zijn enkele percelen aan het besluit 

toegevoegd. In 2008 heeft de provincie ingestemd met 

het saneringsplan. De grondsanering is in 2009 gestart en 

geëindigd en de beëindiging van de grondwatersanering is 

voorzien in 2012.
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Projectnaam Industrie, Assen

Projectnummer NR 18

Eigenaar particulier

Type risico pro forma urgent

Beschikking 12-12-2002

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie betreft een voormalig bedrijfsterrein met 

leegstaande en vervallen panden die meerdere malen zijn 

afgebrand. De verontreiniging blijkt keer op keer ernstiger 

uit te vallen dan verwacht. Ook duiken steeds nieuwe 

verontreinigingen op. Er is hier sprake van een pro forma 

beschikking waardoor de risico’s vooraf niet in beeld zijn 

gebracht. De sanering waarvan werd verwacht dat deze een 

half jaar na afgifte van de beschikking van GS zou starten is 

een jaar later aangevangen. Kink in de kabel was de nieuwe 

ontdekking van asbest in 2003. Ook tijdens de sanering 

stuit men op nieuwe verontreiniging van dierlijk vet en 

botten. Niettemin blijft de provincie nauw bij de uitvoering 

betrokken en spant zij zich in om zaak tot een goed einde te 

brengen. Eventuele risico’s zijn beheerst door het plaatsen 

van een hekwerk. In 2004 is de verontreiniging volledig 

verwijderd en beschouwt de provincie de sanering als 

afgerond.

Projectnaam voormalig schoolgebouw (industrie), Assen

Projectnummer NR 19

Eigenaar gemeente

Type risico humaan

Beschikking 02-03-2004

Status uitvoering afgerond

Omschrijving In 2003 wordt de provincie op de hoogte gesteld 

van dit geval van bodemverontreiniging. Tijdens 

ontgravingswerkzaamheden voor de bouw van de 

fietsenstalling werd duidelijk dat als gevolg van de sloop 

van een oud schoolgebouw enige jaren gelegen, asbest 

in de bodem is gebleven. Er is sprake van een onvoorzien 

voorval. Dit betekent dat de provincie niet eerder van deze 

verontreiniging en de daaraan verbonden risico’s op de 

hoogte kon zijn. Bij het in beeld brengen van de risico’s 

kiest de provincie de ‘worst case benadering’ door uit te 

gaan van het oude beleid dat strengere regels stelt dan het 

nieuwe beleid ten aanzien van de aanwezigheid van asbest 

in de bodem. De keuze hiervoor is ingegeven door de 

aanwezigheid van gevoelige bestemmingen (zoals de school 

en woningen) in de directe omgeving. In 2004 ontvangt de 

provincie de officiële melding met onderzoeksrapporten en 

saneringsplan en neemt zij de beschikking. In ditzelfde jaar 

wordt de sanering uitgevoerd en afgerond.
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Projectnaam brandstofopslag, Coevorden

Projectnummer NR 20

Eigenaar particulier

Type risico humaan

Beschikking 08-05-2001

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De verontreinigde locatie betreft twee percelen met 

woningen en een parkeerterrein. In 1999 ontving 

de provincie een melding van een vermoeden van 

verontreiniging. Een jaar later in 2000 bleek uit de 

risicobeoordeling in het kader van het Nader onderzoek dat 

sprake was van humane risico’s. In 2001 heeft de provincie 

de beschikking ‘ernst en urgentie en instemming met het 

saneringsplan’ afgegeven. Diezelfde dag nog is de sanering 

gestart. Omdat de (voorziene) restverontreiniging slechts 

langzaam afnam, heeft de provincie in 2006 aanvullend 

onderzoek en een nieuwe risicobeoordeling laten uitvoeren. 

Op basis van deze risicobeoordeling is vastgesteld dat de 

restverontreinigingen voor de gebruiksfunctie ‘wonen met 

tuin’ geen risico’s opleveren voor de (volks)gezondheid, 

het milieu en voor verspreiding. In 2009 heeft de provincie 

ingestemd met het evaluatieverslag en nazorgplan.

Projectnaam brandstofopslag, Meppel

Projectnummer NR 21

Eigenaar particulier, voorheen gemeente

Type risico humaan

Beschikking 11-11-2003

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De verontreinigde locatie is een terrein met een woon- 

en bedrijfsbestemming. In 2000 is een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een 

voorgenomen verkoop en is de bodemverontreiniging 

gemeld bij de provincie. In 2003 heeft de provincie de 

onderzoeksrapporten en het concept saneringsplan 

ontvangen. De risico’s en saneringsaanpak zijn afgestemd 

op meest kwetsbare functie ‘wonen met kinderspeelplaats’. 

Enkele maanden later is de definitieve beschikking van 

kracht geworden. Begin 2005 ontvangt de provincie het 

evaluatieverslag en wordt de sanering afgesloten. Ook is 

een aanvullende sanering uitgevoerd in verband met de 

sloop van een deel van de bebouwing. Wat in dit dossier 

opvalt is dat GS besluiten tot een functionele sanering in 

plaats van een multifunctionele sanering hetgeen voor 2006 

(inwerkingtreding Wbb) het meest gangbaar was.
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Projectnaam bedrijfsterrein op voormalig gasfabrieksterrein, Meppel

Projectnummer NR 22

Eigenaar diverse particulieren

Type risico humaan

Beschikking 07-04-1998

Status uitvoering afgerond

Omschrijving In de periode 1988-1994 heeft de provincie op en rond de 

locatie verschillende bodemonderzoeken laten uitvoeren. 

In 1990 werd geconstateerd dat sanering noodzakelijk 

was. Omdat de complexe verontreinigingssituatie nog 

onvoldoende in kaart gebracht was, zijn meer onderzoeken 

uitgevoerd en is uiteindelijk in 1996 het nader onderzoek 

en saneringsonderzoek uitgevoerd. Dan staat vast dat er 

sprake is van humane risico’s. Omdat de eigenaar van een 

perceel niet aan zijn onderzoeksverplichting kan voldoen, 

voert de provincie opnieuw onderzoek uit en neemt zij in 

1998 de beschikking ernst en urgentie. Begin 1999 hebben 

GS ingestemd met het saneringsplan gegeven en is de 

sanering uitgevoerd. In 2000 hebben GS ingestemd met het 

evaluatierapport.

Projectnaam benzinestation, Nietap

Projectnummer NR 23

Eigenaar particulier, later de provincie

Type risico humaan en verspreiding

Beschikking 04-09-2001

Status uitvoering afgerond

Omschrijving In 1993 heeft de provincie op deze locatie een oriënterend 

bodemonderzoek verricht in het kader van een inventarisatie 

van historische bedrijfsterreinen. Aanvankelijk leek sprake te 

zijn van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het 

milieu. Vier jaar later bleek uit het nader onderzoek dat er bij 

het terreingebruik op dat moment geen risico’s waren maar 

dat er wel sprake was van een ernstige verontreiniging. De 

provincie heeft in 1998 bij de eigenaar aangedrongen op het 

uitvoeren van een risicobeoordeling om een beschikking te 

kunnen afgeven. In 2001 bleek uit een risicobeoordeling dat 

er toch sprake was van een humane en verspreidingsrisico’s. 

De beschikking ernst, urgentie en instemming saneringsplan 

is in 2001 afgegeven en in 2002 is de sanering uitgevoerd. 

Na het behalen van de saneringsdoelstelling is nog enkele 

jaren gemonitord, tot er zekerheid was dat de situatie stabiel 

was.
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Projectnaam benzinestation, Zwiggelte

Projectnummer NR 24

Eigenaar particulier

Type risico humaan

Beschikking 04-12-2001

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie betreft een voormalig benzinestation. In 1996 

is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gevolgd 

door nadere onderzoeken in 1997. In 2000 en 2001 is dit 

onderzoek geactualiseerd en is een saneringsplan opgesteld. 

Uit de risicobeoordeling blijkt dat er humane risico’s zijn. 

De provincie laat de aanvrager van de beschikking in 2001 

weten dat het uitgevoerde nader onderzoek niet voldoet 

aan de wettelijke voorschriften en neemt de aanvraag niet 

in behandeling totdat de stukken zijn aangevuld. Enkele 

maanden later wordt de procedure hervat. Eind 2001 

wordt de beschikking afgegeven. Medio 2002 ontvangt de 

provincie een evaluatieverslag dat zij als een tussenevaluatie 

beschouwt omdat er nog verontreiniging in het grondwater 

is achtergebleven. Medio 2004 laten GS de eigenaar weten 

dat de saneringsdoelstelling is bereikt. Omdat er nog 

verontreiniging aanwezig is, blijft de aanmerking van het 

perceel als ernstig verontreinigd gehandhaafd.

Projectnaam benzinestation, Erm

Projectnummer NR 25

Eigenaar particulier

Type risico humaan

Beschikking 04-06-1996

Status uitvoering afgerond

Omschrijving Deze locatie is een bijzondere locatie omdat de provincie 

Drenthe hier als enige instantie een saneringsbevel 

heeft uitgevaardigd. Het betreft een benzinestation dat 

door de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering 

Tankstations (SUBAT) gesaneerd zou worden. SUBAT is 

met de provincie Drenthe over de sanering van de locatie 

in een conflict geraakt. Er is voorafgaand aan de sanering 

geen risicobeoordeling uitgevoerd; de locatie was pro forma 

urgent. De beschikking ‘ernst, urgentie en instemming 

saneringsplan’ is binnen de gestelde termijn afgegeven, 

namelijk een half jaar na de melding in 1995 en ook 

de sanering is binnen de gestelde termijn uitgevoerd, 

namelijk in 1998. Het conflict met SUBAT betrof een 

restverontreiniging die onder de weg was blijven zitten. De 

provincie wilde daarom niet instemmen met het ingediende 

evaluatieverslag van de uitgevoerde sanering. De provincie 

eiste een aanvullend nader onderzoek en een aanvulling 

op het saneringsplan. Uiteindelijk heeft zij hiertoe een 

ontwerpbeschikking voor een saneringsbevel uitgevaardigd. 

Na overleg met SUBAT is een extra risicobeoordeling 

uitgevoerd, een nieuwe saneringsdoelstelling geformuleerd 

en een aanvullend saneringsplan opgesteld. In 2005 

heeft de provincie met het aangepaste plan ingestemd; 

deze beschikking wordt door de provincie als de formele 

afronding van de sanering beschouwd.
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Projectnaam chemische wasserij, Coevorden

Projectnummer NR 26

Eigenaar particulier, later gemeente

Type risico verspreiding

Beschikking 06-09-2007

Status uitvoering afgerond

Omschrijving In 1990 heeft de eigenaar een bodemonderzoek laten 

uitvoeren waaruit bleek dat de locatie ernstig verontreinigd 

was. In 1992 heeft de gemeente hiervan melding 

gemaakt. In 1993 heeft de provincie de locatie als ‘ernstig 

geval’ aangemerkt en opgenomen in het Programma 

bodemsanering. Tot 1997 is de locatie ondergebracht 

bij de BSB. 6 jaar later, in 1998, is een risicobeoordeling 

uitgevoerd waaruit bleek dat er risico’s voor verspreiding 

waren. De provincie heeft in de tussenliggende tijd de 

eigenaar erop gewezen dat sanering noodzakelijk was en 

nadere gegevens ontbraken. In 1999 kwam de locatie in 

het bezit van de gemeente Coevorden, waarna in 2000 

een saneringsonderzoek en saneringsplan zijn opgesteld. 

Een gunstiger en kosteneffectiever saneringsplan kwam 

4 jaar later. Hierbij werd rekening gehouden met de 

herontwikkeling van het terrein. De herontwikkeling lijkt 

voor vertraging in het proces te hebben gezorgd. In 2007 

ontving de provincie het verzoek tot vaststelling ernst en 

spoed en instemming saneringsplan. Na de beschikkingen in 

2007 volgde de grondsanering in 2008 binnen de gestelde 

termijn. De provincie heeft het verzoek tot instemming 

met het evaluatieverslag in 2009 afgewezen omdat er 

gegevens ontbraken. In 2010 heeft de provincie met 

het evaluatieverslag van de sanering van de bovengrond 

ingestemd.

Projectnaam industrie, Borger

Projectnummer NR 27

Eigenaar particulier

Type risico verspreiding

Beschikking 06-06-1997

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie is in gebruik als opslagterrein voor een schroot- 

en metaalhandel en was in het verleden in gebruik als 

kabelbranderij. Het eerste onderzoek werd in 1989 

uitgevoerd in het kader van het autowrakkenbeleid. In 

1994 bleek dat sprake was van een verspreidingsrisico. 

Daarna is aanvullend grondwateronderzoek en 

een saneringsonderzoek verricht en is in 1997 de 

beschikking afgegeven. In 1998 is het risico door een 

deelsanering weggenomen. De omvang van de gehele 

(grondwater)verontreiniging was toen nog niet bekend. 

Risicobeoordelingen die zijn uitgevoerd in 1999 en 2009 

wezen uit dat er geen sprake meer was van risico’s. Later is 

op de locatie nog een dieseltank aangetroffen. De afronding 

van de deelsanering leverde problemen op omdat het 

evaluatierapport niet traceerbaar was. Na een jarenlang 

conflict heeft de eigenaar in 2009 een evaluatierapport 

ingediend waarmee de provincie in 2010 heeft ingestemd.
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Projectnaam meet- en regelstation voor gaswinning, Witteveen

Projectnummer NR 28

Eigenaar particulier

Type risico humaan en verspreiding

Beschikking 02-06-1997

Status uitvoering afgerond

Omschrijving Vanaf 1991 zijn er onderzoeken verricht op de locatie. In 

1996 is duidelijk dat er humane- en verspreidingsrisico’s 

zijn. In 1997 komt bij de provincie de melding binnen, 

inclusief onderzoeken en saneringsplan. In datzelfde jaar 

heeft de provincie de beschikking afgegeven en is de 

sanering van start gegaan. Wanneer de grondwatersanering 

stagneert, geeft de provincie aan dat zij het evaluatierapport 

beschouwt als een tussenevaluatie. De provincie dringt 

aan op monitoring. Toen in 2006 een condensaattank 

werd verwijderd, heeft de provincie het evaluatierapport 

van die operatie niet goedgekeurd omdat nog geen 

eindcontrolemonstername van het grondwater had 

plaatsgevonden. Eind 2007 ontvangt de provincie het 

rapport met aanvullende gegevens en na ontvangst van 

monitoringsgegevens stemt de provincie in 2008 in met het 

definitieve evaluatieverslag.

Projectnaam brandstoffenopslag, Smilde

Projectnummer NR 29

Eigenaar particulier

Type risico verspreiding/pro forma urgent

Beschikking 27-09-2005

Status uitvoering afgerond

Omschrijving De locatie betreft een voormalige brandstoffenopslag 

waar in 1996 voorlopig is vastgesteld dat er sprake is van 

verspreidingsrisico’s. Omdat er bouwplannen zijn wordt de 

locatie als pro forma urgent aangemerkt – dat wil zeggen: 

zonder dat met uitgebreid onderzoek de risico’s exact 

zijn beoordeeld. Daarnaast maakt het geval onderdeel 

uit van een pilot voor een vereenvoudigde procedure om 

eenvoudige saneringen versneld af te ronden (BUS-regeling). 

In 2005 wordt een officiële melding gedaan en wordt het 

deelsaneringsplan ingediend. In ditzelfde jaar geeft de 

provincie de beschikking af met als bepaling dat de sanering 

binnen 6 maanden na de afgifte van de beschikking moet 

starten. Dit is ook gebeurd: enkele weken na afgifte van 

de beschikking is de sanering gestart. Eind 2006 is de 

grondwatersanering afgerond. De provincie had aanvankelijk 

bij de formulering van de saneringsdoelstelling de Wbb 

aangehouden omdat de versnellingsregeling (BUS-regeling) 

nog niet officieel van kracht was. Na een bezwaarprocedure 

heeft de provincie de saneringsdoelstelling van de 

versnellingsregeling als uitgangspunt genomen. Dit laat zien 

dat de provincie in deze het zekere voor het onzekere nam 

in het wegnemen van de verspreidingsrisico’s. Het tussen-

evaluatieverslag werd door de provincie niet in een keer 

goed gekeurd. De provincie had diverse aanvullende eisen, 

waaraan uiteindelijk door de initiatiefnemer voldaan is.
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Projectnaam industrie, Hoogeveen

Projectnummer NR 30

Eigenaar particulier, later de gemeente

Type risico humaan, ecologisch, verspreiding

Beschikking 11-04-2008

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving Op deze locatie is brandstof opgeslagen en worden diverse 

industriële activiteiten ontplooid. In 1993 komt deze 

bedrijfslocatie gedeeltelijk vrij voor herontwikkeling. Bij 

onderzoek van het terrein dat medio 2001 in opdracht 

van de provincie van start gaat en in 2002 is afgerond, 

blijkt dat er sprake is van een ernstige grond- en 

grondwaterverontreiniging. Voor deze locatie zijn meerdere 

risicobeoordelingen uitgevoerd, omdat de toekomstige 

functie van de locatie enkele keren is gewijzigd (wel of geen 

woningbouw). De provincie is voor wat betreft de voorziene 

woningbouw uitgegaan van de meest gevoelige functie 

namelijk ‘wonen met moestuin’. De provincie heeft hier dus 

het ‘worst case scenario’ aangehouden. In 2008 neemt de 

provincie de beschikking ‘ernst en spoed’ waarin zij aangeeft 

dat er sprake is van humane risico’s en dat binnen 1 jaar met 

de sanering moet worden gestart. De grondsanering wordt 

in 2009 afgerond, de grondwatersanering loopt nog. Eind 

2009 stemmen GS in met de evaluatie van de grondsanering. 

Omdat bij de evaluatie is gebleken dat de restverontreiniging 

risico’s met zich meebrengt leggen GS gebruiksbeperkingen 

op (in stand houden van de isolatielaag). Nadat in 2002 

het nader onderzoek was afgerond heeft het tot 2009 

geduurd voordat de sanering is gestart. De reden voor 

deze vertraging is het faillissement van de eigenaar van het 

perceel en de daarop volgende onderhandelingen met de 

nieuwe eigenaar over de verdeling van de kosten. 
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Projectnaam luchtvaartindustrie, Hoogeveen

Projectnummer NR 31

Eigenaar particulier

Type risico potentieel verspreiding en humaan

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Op deze locatie worden onderdelen vervaardigd 

voor de luchtvaart en ruimtevaart en voor militaire 

en industriële toepassingen. Er is sprake van een 

complexe verontreinigingssituatie. Tussen 2002 en 

2009 zijn er diverse risicobeoordelingen, onderzoeken 

en binnenluchtmetingen uitgevoerd, met wisselende 

uitkomsten. Aanvankelijk was de locatie opgenomen op de 

humane spoedlijst omdat er sprake leek te zijn van risico’s 

voor de mens. Uit de binnenluchtmetingen die in 2002 en 

2009 zijn uitgevoerd bleek dat geen sprake was van humane 

risico’s. De locatie was tot 2007 bij de BSB ondergebracht. 

BSB heeft uitstel gegeven voor het uitvoeren van een 

Nader Onderzoek. In 2007 is de locatie bij de provincie 

aangemeld. Volgens de provincie leek aanvankelijk sprake 

van een potentiële spoedlocatie waar nog nader onderzoek/

saneringsonderzoek moest worden uitgevoerd. Volgens 

de provincie is er uiteindelijk geen sprake van humane 

risico’s maar wel van verspreidingsrisico’s. De uitkomsten 

van een derde binnenluchtmeting in 2011 zijn nog niet 

bekend. De provincie heeft aangegeven dat zij het definitieve 

saneringsplan in juni 2011 verwacht.
184

Projectnaam Brandstofopslag, Assen

Projectnummer NR 32

Eigenaar particulieren

Type risico Onbekend/verspreiding184

Beschikking 26-05-1997

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving In 1997 hebben GS vastgesteld dat er op deze locatie sprake 

was van een ernstige bodemverontreiniging waarvan de 

sanering urgent was en binnen een jaar moest zijn gestart. 

Ook is toen ingestemd met het saneringsplan waarbij de 

verontreiniging geheel zou worden verwijderd. In 2001-

2002 is een grondwatersanering uitgevoerd die is mislukt. 

Er werd namelijk verontreiniging vanaf een ander perceel 

aangetrokken. Er vindt overleg plaats met de eigenaren van 

aangrenzende percelen en in 2006 volgt een actualisatie- 

en nader onderzoek. In 2007 is een nieuw saneringsplan 

ingediend voor het gehele verontreinigingsgeval. Na enige 

interne discussie heeft de provincie in 2008 ingestemd met 

het saneringsplan en is in 2009 de sanering gestart.

184 Risicobeoordeling en beschikking niet in dossier aangetroffen.
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Projectnaam benzinestation, Assen

Projectnummer NR 33

Eigenaar particulier

Type risico verspreiding

Beschikking 13-07-2009

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving Op de locatie zijn vanaf 1982 bodemonderzoeken 

uitgevoerd. In 2003 heeft de provincie een aanvullend 

onderzoek laten uitvoeren in het kader van de BSB-operatie. 

Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een ernstige 

verontreiniging. Al vanaf 1994 is er een vermoeden van 

risico’s voor volksgezondheid en milieu. Er wordt geen 

officiële risicobeoordeling uitgevoerd. In de periode 2003-

2009 heeft de provincie geen actie ondernomen omdat 

toen de eigenaar met de gemeente in gesprek was over 

de mogelijke verkoop van het terrein in het kader van een 

transformatie van het gehele gebied. In 2009 wordt in 

opdracht van de gemeente een nader bodemonderzoek 

uitgevoerd waarbij ook een risicobeoordeling wordt 

uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er sprake is van humane- en 

verspreidingsrisico’s. In 2009 ontvangen GS een melding 

en de onderzoeksrapporten en medio 2009 nemen zij de 

beschikking ‘ernst en spoed’. De sanering moet binnen vier 

jaar starten. Naar aanleiding van een bezwaarschrift worden 

binnenluchtmetingen uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen 

humane risico’s zijn. Niettemin blijft spoedige sanering 

noodzakelijk op grond van het verspreidingsrisico.
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Projectnaam industrie, Buinen

Projectnummer NR 34

Eigenaar particulier

Type risico risico’s voor grazend vee

Beschikking 17-12-2002; 28-09-2010

Status uitvoering in uitvoering

Omschrijving Op deze locatie, waar verwarmingsapparaten worden 

vervaardigd, is in 1988 onderzoek verricht door het 

Zuiveringschap. In 1988/1989 heeft de provincie Drenthe 

onderzoek laten uitvoeren. Naar aanleiding van de resultaten 

heeft de eigenaar begin 1990 intern onderzoek verricht 

naar de mogelijke oorzaken van de verontreiniging. Nadat 

in 1992-1993 een grondsanering op deze locatie was 

uitgevoerd was er nog steeds sprake van een ernstige 

bodemverontreiniging. In 1994 heeft de provincie 

aangedrongen op afperking en sanering. In 1995 is een 

saneringsonderzoek uitgevoerd en leek er sprake te zijn van 

een verspreidingsrisico. Er zijn saneringsplannen opgesteld 

maar deze zijn niet uitgevoerd. Naar aanleiding van 

voorgenomen nieuwbouw is in 2002 een deelsaneringsplan 

opgesteld, heeft de provincie in 2002 de beschikking ernst, 

urgentie en instemming deelsaneringsplan afgegeven, is 

in 2002-2003 een deelsanering uitgevoerd en heeft de 

provincie in 2004 ingestemd met het deelsaneringsresultaat. 

Daarna zijn opnieuw aanvullende bodemonderzoeken 

uitgevoerd. De provincie is blijven aandringen op 

verdere sanering en heeft het bedrijf aangemeld voor de 

bedrijvenregeling. Ook zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

getroffen. In 2005 werden nog meer verontreinigingen op 

het terrein ontdekt. In 2005 en 2006 is overleg gevoerd 

met de provincie over een beschikking ernst en spoed. 

Naar aanleiding van dat overleg is medio 2007 aanvullend 

onderzoek uitgevoerd. In 2008 is een risicobeoordeling 

uitgevoerd waaruit bleek dat er geen risico’s waren. Wel 

werd aangegeven dat de standaard risicobeoordeling niet 

volledig is uitgevoerd omdat de beoordelingsmethode niet 

voorziet in het bepalen van risico’s voor weidend vee en 

schade aan landbouwgewassen. Daarom is een aanvullende 

risicoanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat er sprake is van 

onaanvaardbare risico’s voor grazend vee. Deze zijn met 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen beheerst. In 2010 heeft de 

provincie de beschikking ernst, spoed en instemming met 

het saneringsplan afgegeven. 
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Projectnaam industrie/verkoop van brandstof, Hoogeveen

Projectnummer NR 36

Eigenaar particulier

Type risico geen

Beschikking -

Status uitvoering In onderzoek

Omschrijving Er is sprake van twee aan elkaar grenzende locaties die in 

een later stadium zijn samengevoegd. Op de percelen waren 

een houtconserveringsbedrijf en een verffabriek gevestigd 

en waren ondergronds tanks aanwezig. De ene locatie 

kwam via een overzicht van de stichting BSB in 1998 bij de 

provincie in beeld; de andere in 2010 bij het verrichten van 

oriënterend bodemonderzoek in het kader van de landelijke 

doelstelling voor 2015. Op deze locatie was in 2008 al 

een historisch onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er 

sprake was van een potentiële spoedlocatie. De provincie 

heeft eigenaar van de eerste locatie gewezen op noodzaak 

van het verrichten van oriënterend bodemonderzoek en 

heeft dit gefinancierd. Inmiddels beschouwt de provincie de 

locatie (na samenvoeging) sinds eind 2010 niet meer als een 

spoedeisend geval. In 2010 kreeg de locatie het predicaat 

‘potentieel spoed’, maar uit de risicobeoordeling bleek dat 

er geen humane- en ecologische risico’s waren en dat een 

eventueel verspreidingsrisico kan niet worden berekend 

omdat de omvang van de verontreiniging niet bekend 

was. Eind 2010 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden 

in het kader van de aanpak spoedlocaties. Toen heeft de 

provincie aangegeven de locatie niet als spoedlocatie, maar 

wel als potentieel ernstig te beschouwen. De provincie 

heeft aangegeven dat geen risico’s verwacht worden. De 

exacte omvang van de verontreiniging is niet bekend; nader 

onderzoek is nodig, maar is d.d. 16-06-2011 nog niet 

uitgevoerd. De locatie is aangemerkt als een 2030-locatie.
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Projectnaam benzinestation, Havelte

Projectnummer NR 37

Eigenaar particulier

Type risico geen

Beschikking -

Status uitvoering in onderzoek

Omschrijving Er is sprake van twee aan elkaar grenzende percelen die later 

tot één locatie zijn samengevoegd. Op de percelen waren een 

benzinestation en garagebedrijf gevestigd. Voorgenomen 

verhuur en verbouwing waren in 1993 de aanleiding voor 

het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. 

Daaruit bleek dat er sprake was van verontreiniging en dat 

aanvullend onderzoek nodig was. In 1994 heeft de provincie 

de verontreiniging als een ernstig geval aangemerkt 

en opgenomen in het Provinciaal Milieuprogramma. De 

provincie heeft de eigenaar aangespoord tot het verrichten 

van verder onderzoek en aangemeld bij de Stichting BSB. 

Vanaf 1994 is de locatie ondergebracht bij de Stichting BSB. 

De BSB heeft in 2000 vastgesteld dat op de locatie sprake 

is van een niet ernstig geval van bodemverontreiniging. De 

provincie heeft deze beoordeling overgenomen. Voor zover 

bekend is dit niet in een beschikking vastgelegd. Voor dit 

geval geldt daarom geen saneringsplicht. De provincie acht 

het bespoedigen van het uitvoeren van nader onderzoek en 

sanering dan ook niet aan de orde. Wel heeft de provincie 

de huidige eigenaar van locatie die bouwplannen heeft 

erop gewezen dat onderzoek moet worden uitgevoerd, dat 

verdachte plekken uit voorgaande onderzoeken moeten 

worden meegenomen en dat in het onderzoek aandacht 

moet worden besteed aan overige verdachte activiteiten 

(smeerkelder).

Projectnaam springstoffenopslag, Spier

Projectnummer NR 38

Eigenaar onbekend

Type risico onbekend

Beschikking -

Status uitvoering n v t 

Omschrijving Deze locatie is in 2007 onderzocht bij het uitvoeren van een 

historisch onderzoek betreffende verdachte locaties voor het 

voorkomen van bodemverontreiniging binnen de gemeente 

Midden-Drenthe. Uit dit onderzoek bleek dat de opslagplaats 

voor springstoffen inmiddels was afgebroken. De locatie 

is daarom van de spoedlijst afgevoerd. De provincie heeft 

aangegeven dat er geen bodemonderzoeksgegevens van 

deze locatie bekend zijn, zodat geen uitspraak gedaan 

kan worden over de aan- of afwezigheid van een (ernstige) 

bodemverontreiniging. Uit het historisch onderzoek is 

gebleken dat vervolgonderzoek niet nodig is.
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