Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 6 oktober 2004

Ons kenmerk 41/6.13/2004009613

Behandeld door de heer N.A. Wortman (0592) 36 55 64 en de heer J. Stulp
(0592) 36 57 07

Onderwerp: Rapportage voortgang pro>=

Geachte voorzitter/leden,

1. Inleiding

In de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financién en Economie (BFE)
van 25 februari 2004 is aan u een nadere rapportage over de stand van zaken van
prois toegezegd. Deze rapportage ligt nu voor. De rapportage bestaat uit een over-
zicht van de stand van zaken.

2. Afgeronde pro®=-projecten

Eind 2003 is een aantal criteria vastgesteld waaraan de prois-projecten moeten vol-
doen die in de eerste helft van 2004 uitgevoerd moesten worden. Een projectplan,
bestaande uit projecten, dat voldoet aan de vorengenoemde criteria is in begin 2004
gepresenteerd aan de Statencommissie BFE. De projecten moeten onder andere
bijdragen aan het verhogen van het gebruikersgemak van prois en de ontwikkelingen
moeten gericht zijn op het consistent maken van de gegevens in de projectmodule
met de gegevens in het grootboek. Daarnaast worden er geen nieuwe functionaliteiten

ontwikkeld, maar wordt er gefocust op het optimaliseren van de huidige functionaliteit.

De volgende negen projecten zijn in de eerste helft van 2004 gerealiseerd.
- Inkomsten in projectenmodule registreren

- Vereenvoudiging schermafhandeling invoer processen

- Verbetering overzichten van gebruikers

- Voorregistratie facturen

- Subsidievolgsysteem



- Boeken van correcties in zowel grootboek- als projectenmodule
- Aansluiting projectenmodule en grootboek binnen boekjaar
- Invoering uren medewerkers

- Verbetering pro®=-beheer

3. Communicatie

De communicatie rondom proE’—'S is sterk verbeterd. Dit komt mede door de verbeterde

organisatie van pro®2. Enkele voorbeelden van een duidelijke communicatie van het

systeem pro®= zijn:

- bijeenkomsten voor intensieve pro®=-gebruikers;

- inloopsessies, waarhij alle mogelijke soorten vragen van iedere medewerker aan
de orde kunnen komen;

- een nieuwsbrief die regelmatig wordt verstuurd en waarin de gebruikers op de
hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Communicatie naar gebruikers is ook onderdeel van de rol van het Wijzigingsadvies-
comité. Hierin past ook periodiek contact met een gebruikersplatform, waarmee infor-
meel ervaringen worden uitgewisseld en dat dient als klankbord.

4. Conclusie

De projecten die in de eerste helft van 2004 zijn gerealiseerd, hebben met name bij-
gedragen aan het consistent maken van de gegevens tussen de pro®=-modules en
het grootboek en aan het verhogen van het gebruikersgemak. Deze projecten leiden
tot een betere informatievoorziening, onder andere op managementniveau, zodat met

de informatie nog beter gestuurd en beheerst kan worden.

Door pro®= verder te ontwikkelen, kan de bedrijfsvoering nog beter ondersteund wor-
den en kan de aandacht voor de aansluiting op de planning- en controlcyclus vergroot
worden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, Secretaris , voorzitter

aw/it/coll.



