
Aan:
de leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 9 oktober 2002
Ons kenmerk 41/6.3/2002008844
Behandeld door de heer H. van Laar (0592) 365223
Onderwerp: Planning Provinciaal omgevingsplan (POP) II

Geachte leden,

Op 8 oktober jl. bespraken wij de planning voor de totstandkoming van het vooront-
werp POP II en de vervolgprocedure voor de opstelling van het ontwerp.

Wij zijn van mening dat de in de bestuursopdracht voor POP II opgenomen planning,
te weten:
Fase voorontwerp start juni 2002-februari 2003
Fase ontwerp start februari 2003-september 2003
Vaststellingsfase start september 2003-mei 2004
Vaststelling POP II 24 mei 2004
aanpassing behoeft. Deze aanpassing is erop gericht meer tijd vrij te maken voor de
behandeling van het voorontwerp.

De aangepaste planning ziet er als volgt uit:
Fase voorontwerp start juni 2002-september 2003
Fase ontwerp start september 2003-februari 2004
Vaststellingsfase start februari 2004-mei 2004
Vaststelling POP II 24 mei 2004

De consequentie van de aanpassing van de planning is dat de in februari 2003 voor-
ziene behandeling van het voorontwerp in de gecombineerde vergadering van de
Statencommissies Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit en Milieu, Water en Groen niet
haalbaar is. Deze behandeling wordt nu voor de meivergadering van de nieuwe sta-
tencommissie in 2003 geagendeerd. Op dat moment is er sprake van een provinciale
staten in nieuwe (duale) samenstelling.
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De uitvoering van de motie over het houden van regiodebatten kan dan in handen
worden gelegd van de dan aanwezige Statengriffie. Op dat moment kan optimaal
recht worden gedaan aan de door uw staten in de motie van 18 september 2002 uit-
gesproken behoefte aan het voeren van regiodebatten.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

J.D. Nauta, griffier A.L. ter Beek, voorzitter

Bijlage(n):
cs/coll.
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PLANNING POP

Gedeputeerde staten (GS) 7 januari 2003 Aanbieding voorontwerp terinformatie.

GS 14/21 januari 2003 Vaststelling voorontwerp POP II

(gelijktijdig met de concepten voor POP II worden de voorstellen voor aanpassingen
regelgeving behandeld)

17 februari - 7 april 2003 Inspraak voorontwerp POP II (zes weken)

8 maart 2003 Open huis verkiezingen presentatie voorontwerp

17 maart 2003 - Noord te Roden Presentatie voorontwerp POP II
18 maart 2003 - Noord-Oost te Odoorn Idem
19 maart 2003 - Zuid-West te Hoogeveen Idem
20 maart 2003 - Zuid-Oost te Dalen Idem

maart/april  2003 Bestuurlijk overleg met gemeenten,
waterschappen en doelgroepen(zie hierna)

25 april 2003 Behandeling voorontwerp POP II in de
PCO

12 mei 2003 Behandeling  voorontwerp POP II in de
Statencommissies RIM/MWG

GS 2/9 september 2003 Beantwoording reacties op voorontwerp en
bijstelling voorontwerp tot een ontwerp

de weken 45, 46, 47 en 48 
(3 november - 1 december 2003) Wettelijke inspraak ontwerp POP II vier

weken

november 2003 - januari 2004 Verwerken wettelijke inspraak
GS @@ februari 2004 Vaststelling statenvoorstel POP II met

beantwoording van de op het ontwerp
ingekomen zienswijzen

PCO @@ april 2004
Statencommissies RIM/MWG @@ april 2004 Behandeling ontwerp POP II in de 

adviescommissies

PS 24 mei 2004 Vaststelling POP II
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