Aan:
de voorzitier en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 20 september 2007

Ons kenmerk 35/5.5/2007010661

Behandeld door de heer J.P. Waalkens (0592) 36 56 14
Onderwerp: Stand van zaken verdubbeling N33

Geachte voorzitter/leden,

Rijkswaterstaat, Noord-Nederland. is in juni 2006 gestart met een planstudie naar de
verdubbeling van de N33 Assen-Zuid - Zuidbroek. Gezien de financiéle en inhoudelij-
ke betrokkenheid bij de verdubbeling zijn de colleges van gedeputeerde staten van
Drenthe en Groningen mede-initiatiefnemer voor de, in het kader van de planstudie te
doorlopen, tracé/m.e.r.-procedure. Met deze brief informeren wij u over de stand van
zaken rond de pianstudie.

De verdubbeling van de N33 geeft aanpassingen aan de bestaande hoofdinfrastruc-

tuur. Daarom moeten de volgende stappen van een verkorts tracé /m.e.r-procedure

worden doorlopen.

1. Publicatie startnotitie

2. Inspraak en advies startnotitie

3. Vaststellen richtlijnen onderzoek

4, Ontwerptracébesluit(OTB)/m.e.r.

5. Publicatie, inspraak en advies OTB/m.e.r.

6 Vaststelling tracébesluit

7. Eventueel beroep en uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State

8. Uitvoering en evaluatie

provincie | jrenthe



Inmiddels ziin de stappen 1 tot en met 3 doorlopen. Na de voorlichting op de starinoti-
tie ziin 127 schriftelifke en mondelinge inspraakreacties ontvangen. De Nota van
antwoord op alie inspraakreacties ligt ter inzage bii de Afdeling Service Management-
ondersteuning, Team Communicatie. Veel inspraakreacties hebben betrekking op het
ontwerp van de N33. Deze opmerkingen zullen worden meegenomen in de volgende
fase, als het tracéontwerp N33 wordt ultgewerkt,

Op basis van de inspraakreacties zijn de volgende belangrijke wijzigingen ten opzichte

van de startnotitie doorgevoerd.

- Het alternatief "aulosnelweg” most worden getoetst op een aantal aspecten, met
name doelbereik, haalbaarheid en relevante milieuaspecten (geluidshinder, ruim-
tebeslag en luchtkwaliteit). De verschillen in probleemoplossend vermogen en de
relevante milieueffecten worden afgezet tegen het voorkeursalternatief, een auto-
weg met 2x2 rijstroken.

- Het alternatief "autoweg 2x1 met gescheiden rijpbanen” wordt eveneens op de on-
der punt 1 geschetste wijze geanalyseerd en afgezet tegen het voorkeursalterna-
tief.

- De landschappelijke inpassing van de weg, met name daar waar de N33 het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa doorsnijdt, krijgt meer aan-
dacht in het ontwerptracébesluit.

Deze wijzigingen zijn aanvullend op de aangegeven onderzoeken uit de startnotitie:
De effecten op verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, geluid, luchtvervuiling, natuur,
landschap en archeologie. De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in stap
4: de Trajectnota OTB/MER

Alle informatie over de verkorte tracé/m.e.r.-procedure verdubbeling N33 is te vinden
op de website van Rijkswaterstaat: www.rws.nl/n33.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage(n):
myjs/coll.



Verdubbeling N33

Afspraken SNN - minister van Verkeer en Waterstaat

» Totale verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek en
ongelijkvloerse kruisingen

» Beoogde scope N33
(op basis van het SNN Uitvoerings- en financieringsplan)

21X 2 autoweg

» Knooppunt Assen-zuid half klaverblad met lus
* Knooppunt Zuidbroek: klaverblad

- = Knooppunt Gieten: Velpenerbroek

Geraamde kosten beoogde scope

Aanleg 2 x 2 autoweg incl. knooppunten

Raming € 152.000.000,--
Regiobijdrage € 50.000.000,--
Rijksbijdrage € 90.000.000,--

Max. inspanning regio en rijk om “gat” in begroting te
dichten, bijvoorbeeld met PPS




Politiek besluit -> wettelijke basis

Tracé / mer-procedure

s Tracéwet

» Wet Milieubeheer

e Algemene Wet Bestuursrecht

Producten Tracé / mer-procedure:
» Startnotitie

» Ontwerp Tracébesluit / MER rapport
¢ Tracébesluit

Projectorganisatie Tracébesluit MER

Rijkswaterstaat
regie en verantwoordelijk projectmanager

Provincies Drenthe en Groningen
mede initiatiefnemers

Gemeente Assen
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Veendam
Gemeente Menterwolde

De omgeving betrekken bij proces:

(belanghebbenden zoals dorpsbelangen, milieugroeperingen,

bedrijfsleven, nationaal landschap, aanwonenden)

[



Dhr. P. Muijzert

Reageert inhoudelijk op politieke inzet rijk en regio:
- voorkeur naar autosnelweg 120 km/h
- waar komt nieuwe weg te liggen
- oplossing knooppunten
- Europese subsidies

Uitwerking in vervolgprocedure OTB / TB:
» bepaling uitvoeringsvariant (1x2 - 2x2 aw of asw)
 bijbehorend ontwerp knooppunten

Planning traceé / mer - procedure

-

Publicatie | November 2006 |
startnotitie ;‘
Yaststellen richtlijnen | Mei 2007
onderzoek Fg
| Concept OTB/MER Februari 2009
1 e sorioisiend
Publicatie definitief Medio 2009
OTB/MER

Vaststelling
Tracébesluit

Eind 2010
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